

Spørgsmål 3

”Af aktstykket fremgår, at der på LOKO-projektet er konstateret et mindreforbrug, hvoraf 24 mio. kr. kan medgå til nedbringelse af budgetunderskuddet. hvor stort forventes det samlede mindreforbrug på projektet at blive.”

Svar:

Banedanmark vurderer, at det samlede mindreforbrug er i størrelsesordenen 24 mio. kr. Der er dog en usikkerhed knyttet til det forhold at projektet endnu ikke er afsluttet.

LOKO-projektet omfatter to delprojekter; København H nordlig del og Østerport, hvor førstnævnte er afsluttet maj 2002 med enkelte restudgifter i 2003/2004.

Med hensyn til delprojektet Østerport er hovedudførelsen afsluttet ved udgangen af september 2004. Enkelte arbejder, teknisk dokumentation mv. afsluttes ved årsskiftet 2004/2005. Forlængelsen af gangbroen til Folke Bernadottes Allé vil kunne ibrugtages i 2. kvartal 2005.

Herefter udestår alene en delopgave med etablering af opstillingsspor ved Østerport, hvor endelig udformning afventer fortsat afklaring med DSB.

Min besvarelse vedlægges i 60 eksemplarer.

./.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen