



Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer

ERHVERVSMINISTEREN

9. december 2016

Besvarelse af spørgsmål 18 alm. del stillet af udvalget den 14. november 2016.

Spørgsmål:

Ministeren bedes i fortsættelse af samrådet 10/11-16 om turismestrategi orientere om status for de 10 projekter, som regeringen har udpeget i forsøgsordningen, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturismen.

Svar:

Erhvervsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en status for de enkelte projekter fra de kommuner, der i oktober 2015 modtog tilladelser under forsøgsordningen for kyst og naturturisme.

De respektive kommuner har oplyst, at status for de 10 forsøgsprojekter er som følger:

1. Gribskov Kommune – New Nordic Coast

Gribskov Kommune oplyser, at New Nordic Coast – Gilleleje er et projekt, som binder mange strategiske indsatser sammen på nordkysten og i Gilleleje. Projektets gennemførelse er afhængigt af, at Gribskov Kommune og den private Gilleleje Havn arbejder sammen i et partnerskab. Derudover vil lokale foreninger blive inviteret til at deltage aktivt i at forme og gennemføre projektet. Gribskov Kommune arbejder derfor aktuelt med Gilleleje Havn på en samarbejdsaftale om projektet. Denne skal efter planen godkendes på havnens generalforsamling og i Gribskov Kommunes Byråd til foråret 2017. Der arbejdes i den forbindelse videre på en etapeplan, hvor etape 1 indeholder de fleste elementer i kommunens godkendte ansøgning – blandt andet nye strande, sandfanger, havbad, legepladser og aktiviteter på havet. Etape 2, som indeholder nye overnatningsmuligheder, afventer den delvise færdiggørelse af etape 1.

2. Hjørring Kommune – Løkken Klithotel

Hjørring Kommune oplyser, at Løkken Klithotel er initieret af Hjørring Kommune med baggrund i planer og strategier for udviklingen i Løkken,

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk

der er hovedhjørnестenen i kommunens turismeudvikling. Hjørring Kommune er aktuelt i konkrete forhandlinger med potentiel investor og operatør for Løkken Klithotel. Kommunen har oplyst, at man prioriterer at indgå aftale med investor, før planarbejde og indhentning af nødvendige tilladelser sættes i gang.

3. Lolland Kommune – Safari Lodge Knuthenborg

Lolland Kommune oplyser, at kommuneplanens rammebestemmelser ændres i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Forslag til kommuneplan forventes behandlet i februar 2017. Lokalplanen igangsættes herefter og forventes vedtaget ultimo 2017. Byggetilladelsen forventes meddelt kort tid herefter.

4. Norddjurs Kommune – Strandliv Fjellerup

Norddjurs Kommune oplyser, at der er blevet etableret en ekstern såvel som en intern følgegruppe, der skal bidrage til udviklingen af projektet, der stadig er i skitseringsfasen. Fællesmøde med eksterne afventer, indtil projektets idé er blevet konkretiseret. Den kommende projektfase omhandler fundraising, hvor fremtidige samarbejdspartnere får mulighed for at bidrage til diverse tiltag, herunder konkretisering af koncept og den fysiske udformning.

5. Ringkøbing-Skjern Kommune – Søndervig Feriepark

Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser, at der allerede er vedtaget plangrundlag for en mindre udgave af Søndervig Feriepark, hvorefter ferieboligerne skal drives efter hotel- og restaurationslovgivningen. Der er på dette grundlag opført et mindre antal feriehus. Aktuelt afventes den nye planlov og herunder særligt udmøntning af denne fsva. udlæg af nye kystnære sommerhusområder, herunder hvorvidt der kan skabes mulighed for, at ferieboliger i projektet kan opføres med sommerhusstatus. Planlægningen for projektet er ved at blive igangsat.

6. Stevns Kommune – Besøgscenter v. Stevns Klint

Stevns Kommune oplyser, at man med udgangspunkt interviews og studietur med kerneinteressenter samt borgerinddragelse via verdensdage og udviklingsworkshops i samarbejde med Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum har udarbejdet koncept, feasibility-studie (simpel forretningsplan) og forretningsanalyse, samt en turismestrategi og en kommunikationsstrategi. Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns har efterfølgende udarbejdet kommissorium for fondsansøgninger samt udkast til en fondsansøgning som kommunen er i dialog med fonden om. Østsjællands Museum har pt. ansvaret for at udarbejde et formid-

lingskoncept for projektet. Der forventes afholdt arkitektkonkurrence fra medio 2017 – medio 2018 og besøgscenteret forventes at åbne i starten af 2020.

7. Svendborg Kommune – Øhavscenter Christiansminde

Svendborg kommune oplyser, at der arbejdes på et revideret projekt, som en kombination af modernisering af hotel Christiansminde og med fokus på at skabe et internationalt kendt, autentisk, rekreativt miljø med moderne aktiv sport, undervisning og gastronomi på kanten af det sydfynske øhav. Projektet er trukket længere ind på land i tilknytning til de eksisterende bygninger, og aktiviteterne i vandkanten koncentrerer sig om flydende pontoner i tilknytning til den eksisterende anløbsbro for turfærgen Helge. Kommunen afventer detailprojekt og vil herefter afgøre, om planerne kan rummes inden for gældende lokalplan, eller der kræves udarbejdelse af ny lokalplan.

8. Sønderborg Kommune – Nordals Ferieresort

Sønderborg kommune oplyser, at Udviklingselskabet Nordals Ferieresort P/S blev stiftet i november 2016 og får til opgave at udarbejde masterplan og forretningsplan samt finde investorer, som ønsker at etablere og drive resortet. Sønderborg Kommune overdrager en masterplan for forsøgsprojektet til udviklingselskabet. Masterplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem fagfolk fra Sønderborg Kommune, Visionsgruppen for Nordals (initiativgruppe) samt Oplevelsespark Universe. Masterplanen er endnu ikke offentliggjort.

9. Varde Kommune – Blåvand Strandpark

Varde kommune oplyser, at projektet omhandler et hotelbyggeri, et lukket gårdrum til offentlige aktiviteter (Det Blå Plateau), en boardwalk samt en vandlegeplads. Der er udarbejdet et idéoplæg, som skal danne grundlag for det videre planarbejde. Projektet er endnu i planlægningsfasen, hvor der skal udarbejdes to lokalplaner og en miljørapport. Planarbejdet forventes afsluttet og de nye lokalplaner vedtaget medio 2017. Varde Kommune har indledt samarbejde med Naturstyrelsen og Kystdirektoratet med henblik på at kvalificere projektet og opnå de nødvendige tilladelser. Lokale interessenter er ligeledes involveret i processen og der er afholdt flere borgermøder.

10. Vordingborg Kommune – Aquapark Møn

Vordingborg kommune oplyser, at projektet endnu ikke er færdigudviklet. Siden modtagelse af tilladelsen har kommunen videreudviklet projektet, for at kunne gøre det klar til det afgørende kontaktarbejde ift. potentielle

investorer, hvilket dog kræver at der udvikles feasibility-analyse og forretningsplan. Disse analyser og planer er ved at blive udarbejdet og forventes færdige i løbet af de kommende måneder.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen