



Bruxelles, den 17.6.2021
COM(2021) 328 final

ANNEX

BILAG

til

**forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse
om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan**

{SWD(2021) 155 final}

DA

DA

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1.1: STRØMFORSYNING

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan er rettet mod reformer og investeringer med henblik på at øge vægten af vedvarende energikilder i elektricitetssystemet og lette Grækenlands dekarboniseringsproces. Reformerne skal forenkle licensreglerne for investeringer i vedvarende energi, gøre elmarkedet mere effektivt og sikre støtteordningernes finansielle bæredygtighed. Komponenten omfatter også vigtige investeringer i net for at færdiggøre sammenkoblingen med Kykladesøerne og gøre eldistributionen mere miljøvenlig og i stand til at absorbere en større andel af vedvarende energi. Lagringsystemer skal også understøtte dekarboniseringen af økonomien ved at akkumulere overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder. Jordrehabilitering skal også støttes i områder, der i øjeblikket anvendes som brunkulsminer, som et skridt i den retfærdige overgangsproces i de områder, der er hårdest ramt af udfasningen af brunkul. Komponenten er i overensstemmelse med den nationale energi- og klimaplan og støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling nr. 3 af 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 2 af 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

A.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Støtte til installation af lagringsystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energi (foranstaltning ID: 16926)

Investeringen yder offentlige tilskud til installation af en energilagringsskapacitet på op til 1 380 MW i elektricitetssystemet. Disse investeringer skal muliggøre systemintegration af ny VE-kapacitet, som er nødvendig for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan. Desuden skal denne foranstaltning også lette overbelastningen af nettet, øge elsystemets fleksibilitet og likviditeten på balancemarkedet, forbedre systemtilstrækkeligheden, muliggøre energieffektivitet, fremme gennemsigtighed i elprisdannelsen og lavere energiomkostninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Genoplivningsaktioner i de hårdest ramte områder (områder med retfærdig omstilling) (foranstaltning ID: 16871)

Investeringen består af tilskud til finansiering af jordrehabilitering i områder med tidligere brunkulsminer i Vestmakedonien og Megalopolis. Foranstaltningen skal vedrøre områder med en retfærdig omstilling med miljømæssige og økonomiske indgreb, såsom udbedring af

jordbunden, genudvikling og gennemførelse af interventioner vedrørende landskabs- og miljøgenopretning, tilpasning af arealanvendelse og oprettelse af organiserede receptorer for aktiviteter. Gennemførelsen af denne investering forvaltes af et special purpose vehicle, der oprettes af Grækenland. Det pågældende special purpose vehicle bliver den nye retmæssige ejer og grundejer af de overdragne geografiske områder. Det særlige projektselskab er ansvarligt for finansieringen og gennemførelsen af sanitiserings-, restaurerings-, rehabiliterings- og opgraderingsarbejdet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet (foranstaltning ID: 16870)

Investeringen omfatter elsammenkoblingen af Kykladesøerne (fase D), en luftledning, der forbinder Extra High Voltage Centre (EHVC) Corinth og EHVC Koumoundouros, og ledsagende projekter. Projekterne skal øge energisystemets sikkerhed og samtidig øge potentialet for elproduktion fra vedvarende energikilder på øerne og i Peloponnes. De skal reducere energiomkostningerne og føre til nye investeringer og arbejdspladser i de energiintensive sektorer i økonomien. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgraderinger af det græske eldistributionsnet (HEDNO) med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet (foranstaltning ID: 16901)

Investeringen består i nedgravning og omlægning af eldistributionsnettet i bebyggelser af særlig betydning ud fra et kultur- eller turismesynspunkt samt i bycentre, idet der gives prioritet til områder, hvor infrastrukturen er sårbar over for ekstreme vejrforhold. Det skal forbedre distributionsnettets modstandsdygtighed og bidrage til beskyttelsen af miljøet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af det græske eldistributionsnet (HEDNO) i skovområder (foranstaltning ID: 16900)

Investeringen består i udskiftning af bare ledere i det faste eldistributionsnet (med overdækkede elledninger eller et snoet kabel), installering af isoleringsdæksler og nedgravning eller flytning af eldistributionsnettet gennem skovområder. Projektet skal forbedre nettets modstandsdygtighed og pålidelighed (energikvalitetsindikatorer SAIDI, SAIFI) og beskytte miljøet bedre (skove, vilde dyr og planter). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Stigning i installeret kapacitet hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), højspændings-/mellemspændingsstationer til ny VE-tilslutning (foranstaltning ID: 16899)

Investeringen skal øge kapaciteten i de eksisterende fordelingsstationer i nettet for at afhjælpe den overbelastning af distributionsnettet, der i øjeblikket forhindrer yderligere investeringer i vedvarende energi. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Omstrukturering og forbedring af kontiene for vedvarende energi (VEK-CHP) (foranstaltning ID: 16865)

Reformen består af: a) omstrukturering af den eksisterende aflønningsstruktur for VEK-E-producenter gennem etablering af nye VE-enheder (bestilt efter den 1. januar 2021) af en ny VEK-varme-kraftvarmekonto, der erstatter den nuværende med nye mekanismer, der skal garantere den finansielle levedygtighed af både de eksisterende og de nye VEK-varme-

kraftvarmekonti og b) indførelse af en ordning for oprindelsesgarantier, en ekstraordinær "covid-19-afgift" for VEK-producenter og -leverandører og en permanent "kulstofafgift" på dieselolie. Foranstaltningerne skal sikre levedygtigheden af den eksisterende installerede VE-kapacitet og lette finansieringen af nye VE-projekter, da uventede tilstrømninger/udstrømninger, der fører til en negativ indvirkning på VE-kontiene, skal afhjælpes gennem de lovbestemte gebyrer, der skal overvælttes på kunderne. Gennemførelsen af reformen, herunder en stigning på 3 gigawatt i elproduktionskapaciteten fra vedvarende energikilder, skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Strømlin den nye elmarkedsmodels effektive funktion og udviklingen af nye VE-anlæg for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, inddragelse af prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af tilladelsesproceduren for nye vedvarende energikilder (foranstaltning ID: 16860)

Reformen består i at strømlin licensrammen for vedvarende energikilder, herunder forenkling og digitalisering af procedurer, korte og bindende administrative svartider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser, reduktion af den nødvendige dokumentation og procedurer samt en ny specifik ramme for offshore VE-anlæg. Målet er at fremskynde fordoblingen af den installerede VE-kapacitet med henblik på udfasning af brunkul i Grækenland.

Endelig skal reformen også etablere et markedstilsynssystem for den nationale tilsynsmyndighed (RAE) og deltagelse af efterspørgselsreaktion (efterspørgselsstyring) på balancemarkedet.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2022.

A.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Den største investering 1: Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — kontrakttildeleling	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				2. kvartal	2023	Meddelelse om den uafhængige eltransmissionsoperatørs (IPTO's) tildeling af alle kontrakter om fuldstændig installation af: 1) Naxos-Thira kabelforbindelse 2) ekstra højspændingskabel (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (del 1 og 2) og 3) understationer Milos, Folegandros, Serifos og kabelforbindelser Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — anlægsarbejder	Bekræftelse af IPTO's accept af kabellægningsarbejdet, godkendelse af prøvninger og attestering af fremskridt med hensyn til færdiggørelsen af 50 % af EHVC Koumoundouros — Korinthos (del 1 og 2)				2. kvartal	2025	Vellykket kabelinstallation og prøvning for Naxos-Thira 50 % af EHVC Koumoundouros — Korinthos (del 1 og 2) fuldført.
3	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — afslutning	Vellykket idriftsættelse/elektrificering certificeret af IPTO udstedelse af vellykkede				4. kvartal	2025	Afslutning af alle tre delprojekter (Naxos-Thira-forbindelsen, EHVC Koumoundoros-Korinthos, understationer og andre forbindelser), der med succes blev integreret i det græske elektricitetstransportsystem og idriftsættelsen.

				forsøgscertifikater					
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Nøglereform 1: Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra VEK-varme-kraftvarmekontiene — Streamlining af den nye elmarkedsmodels effektive drift og udvikling af nye VEK-E-anlæg med henblik på at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, deltagelse i prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af godkendelsesproceduren for nye vedvarende energikilder

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer for mål			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
4	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Milepæl	RES-regnskab — lovgivning om ændring af L. 4001/2011 ikrafttræden af alle relevante afgørelser, herunder kodekser, af ministerier, af den nationale regulerende myndighed (RAE) og af administratoren for vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier (DAPEEP).	Ikrafttrædelse af lovgivning og relevante gennemførelsesafgørelser.				2. kvartal	2022	<p>1) oprettelse af den nye konto for vedvarende energikilder (VEK) for enheder, der er bestilt fra den 1. januar 2021, herunder ændringslovgivning, ministeriel afgørelse og reguleringsbeslutninger (kodekser). Den nye VE-konto vil omfatte mekanismer til sikring af dens finansielle levedygtighed, også i tilfælde af uforudsete ubalancer.</p> <p>2) ikrafttræden af et system for handel med oprindelsesgarantier, som skal give forbrugerne mulighed for frivilligt at støtte VE-elektricitet. Oprindelsesgarantiordningen omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vedtagelse af en ordning for udstedelse/auktion af oprindelsesgarantier for vedvarende energi i form af faste afregningstariffer 2) Akkreditering af "grønne" detailprodukter 3) Akkreditering af standarder for "grøn virksomhed".
5	1 - 1.1. Power up — 16860_Streamline en effektiv drift af den nye elmarkedsmodel og	Milepæl	VE-regnskab — markedsreformer og	Ikrafttræden af al relevant lovgivning, herunder				2. kvartal	2022	<p>1) etablering og fuld drift af en markedsovervågnings- og overvågningsmekanisme samt fuld deltagelse af efterspørgselsreaktion på balancemarkedet.</p> <p>2) afslutning af reformen om forenkling af licenser til</p>

	udvikling af nye VE-anlæg med henblik på at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismer, inddragelse af prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af tilladelsesproceduren for nye vedvarende energikilder		forenkling af licensudstedelse	ministerielle afgørelser, og lovgivningsmæssige rammer fra RAE og DAPEEP						vedvarende energikilder, herunder forenkling og digitalisering af procedurer, korte og bindende administrative svartider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser, reduktion af den nødvendige dokumentation og de nødvendige procedurer samt en ny specifik ramme for offshore VE-anlæg.
6	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Målsætning	VE-konto — mål for kapacitetsforøgelse 1		Ny kapacitet (GW) for vedvarende energikilder sat i drift	0	1	2. kvartal	2023	Ny installeret og operationel VE-kapacitet
7	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Målsætning	VE-konto — mål for kapacitetsforøgelse 2		Ny kapacitet (GW) for vedvarende energikilder sat i drift	1	2	2. kvartal	2024	Ny installeret og operationel VE-kapacitet
8	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Målsætning	VE-konto — mål for kapacitetsforøgelse 3		Ny kapacitet (GW) for vedvarende energikilder sat i drift	2	3	2. kvartal	2025	Ny installeret og operationel VE-kapacitet

Gruppe 1: Strøm Up

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Støtte til installation af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder (ID: 16926)
- Genoplivningsaktioner i de hårdest ramte områder (retfærdige overgangsområder) (ID: 16871)
- Opgraderinger af HEDNO-nettet med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet (ID: 16901)

- Opgradering af HEDNO-nettet i skovområder (ID: 16 900)
- Den installerede kapacitetsforøgelse hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-fordelingsstationer for ny VE-tilslutning (ID: 16899)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
9	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Milepæl	Jordrehabilitering — rammelov	Ikrafttræden				1. kvartal	2022	Godkendelse og ikrafttræden af rammelov om programkontrakter, der fastlægger de geografiske områder, der skal overføres fra det offentlige elektricitetselskab til staten, indholdet af projekternes undersøgelser, ansvarsfordelingen mellem alle involverede parter, forvaltningsordningerne, tidsplanen for gennemførelsen og budgettet.
10	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Milepæl	Jordrehabilitering — byplaner	Miljøministeriet certificerer godkendelsen af alle særlige byplaner Meddelelse om tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	1) godkendelse af særlige byplaner i alle kommuner. Planerne skal definere de tilladte arealanvendelser, de generelle bygningsbetingelser og -begrænsninger og enhver anden nødvendig foranstaltning, varighed eller begrænsning. 2) meddelelse om tildeling af kontrakter om jordrehabilitering i Vestmakedonien og Megalopolis.
11	1 - 1.1. Strømforsyning — 16926_Støtte til installering af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Oplagring — kontrakter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				2. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter for udvalgte projekter (dvs. ud over den langvarige Amfilochia Pumped Hydro Storage, der udvælges gennem en individuel proces) for en samlet kapacitet på op til 700 MW (og en minimumskapacitet på 500 MW).
12	1 - 1.1. Power up — 16901_HEDNO-netopgraderinger med henblik på at øge	Milepæl	HEDNO — kontrakter 1	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) projekter om opgraderinger med henblik på

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	modstandsdygtigheden og beskytte miljøet									modstandsdygtighed og miljø) for at muliggøre yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
13	1 - 1.1. Power up — 16900_HEDNO-luftledningsnetopgradering i skovområder	Milepæl	HEDNO — kontrakter 2	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende HEDNO-projekter vedrørende faste net i skovområder for at muliggøre yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
14	1 - 1.1. Power up — 16899_Installeret kapacitetsforøgelse hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-understationer til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — kontrakter 3	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende HEDNO-projekter om kapacitetsforøgelser på højspændings-/mellemspændingsstationer for at muliggøre yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
15	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Målsætning	Jordrehabilitering — afslutning		Jordrehabilitering (ha) afsluttet og attesteret af miljøministeriet	0	15 000	4. kvartal	2025	Afslutning af jordrehabiliteringsprojekter (15 000 ha) i Vestmakedonien og Megalopolis
16	1 - 1.1. Strømforsyning — 16926_Støtte til installering af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Energilagring — afslutning	IPTO til at certificere ibrugtagningen af energilagringsprojekter for op til 1 380 MW installeret lagring				4. kvartal	2025	Idriftsættelse af alle energilagringsprojekter på op til 1 380 MW (herunder Amfilochia) som certificeret af IPTO.
17	1 - 1.1. Power up — 16901_HEDNO-netopgraderinger	Milepæl	HEDNO — afslutning 1	HEDNO til at dokumentere projektets				4. kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med netopgraderinger med henblik på modstandsdygtighed og miljø afsluttet og i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet			afslutning for alle interventioner i forbindelse med opgraderinger med henblik på modstandsdygtighed og miljø og driftscertifikater						drift.
18	1 - 1.1. Power up — 16900_HEDNO-luftledningsnetopgradering i skovområder	Milepæl	HEDNO — afslutning 2	HEDNO til at dokumentere projektets afslutning for alle interventioner i forbindelse med opgraderinger af luftnettet i skovområder og driftscertifikater				4. kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med opgraderinger af faste net i skovområder, der er færdiggjort og i drift.
19	1 - 1.1. Power up — 16899_Installeret kapacitetsforøgelse hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-understationer til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — afslutning 3	HEDNO til at dokumentere projektets afslutning for alle interventioner i forbindelse med kapacitetsforøgelse af HV/MV-understationer og ibrugtagningcertifikater				4. kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med kapacitetsforøgelse af HV/MV-transformerstationer afsluttet og i drift.

B. KOMPONENT 1.2: RENOVERE

Den reoverede komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan under den grønne søjle skal øge energieffektiviteten, øge den økonomiske vækst, skabe jobmuligheder og fremme social modstandsdygtighed. Den omfatter målrettede reformer og investeringer med henblik på at reducere CO₂-emissioner, støtte til opnåelse af klimaneutralitet i byområder og forbedring af byernes og bygningsmassens modstandsdygtighed over for klimaændringer. Komponenten giver incitamenter til bygningsrenoveringer og energiopgraderinger, der skal bidrage til at genoprette byområder og mindske energifattigdom og skal bidrage til at nå de mål, der er fastsat i Grækenlands nationale energi- og klimaplan. Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Handlingsplan for energifattigdom (foranstaltning ID: 16920)

Reformen består i at vedtage en handlingsplan for at tackle udfordringen med energifattigdom. I 2019 var ca. 18 % af den samlede befolkning angiveligt ude af stand til at opvarme deres hjem sammenlignet med ca. 34 % i undergruppen af den økonomisk sårbare befolkning (Eurostat, EU-SILC-undersøgelsen). Strategien skal skitsere målrettede politiske foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme blandt økonomisk sårbare husholdninger. Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2021.

Investeringer: Energirenovering af beboelsesejendomme (foranstaltning ID: 16872)

Investeringen skal forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Det omfatter renoveringer, der skal give betydelige primærenergibesparelser og dermed bidrage til de relevante mål i den nationale energi- og klimaplan. Det skal forbedre digitaliseringen af det endelige energiforbrug gennem energistyringssystemer og fremme udbredelsen af e-mobilitetsinfrastruktur, såsom ladestationer til elektriske køretøjer. Den skal også stille øremærkede midler til rådighed til energifattige boliger, hvorved der skabes en forbindelse til reformen med henblik på at udarbejde en handlingsplan for energifattigdom. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen (foranstaltning ID: 16873)

Denne investering omfatter: 1) tilpasning til og afbødning af klimaændringer i 16 by- og kystområder såsom beskyttelse af bymæssige landområder af væsentlig betydning og fremme af byernes klimaneutralitet; 2) fornyelse af det tidligere industriområde Votanikos/Elaionas i hjertet af Athen; 3) opgradering af en søfarende for at gøre den tilgængelig for cyklister og fodgængere langs Athens kyst (Athens Riviera); og 4) Andre strategiske tiltag udvalgt gennem en åben indkaldelse til kommuner, der skal fremme tilpasning til klimaændringer og bidrage til primærenergibesparelser og reduktion af drivhusgasemissioner. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Energi og iværksætter (foranstaltning ID: 16874)

Investeringen yder finansiel støtte til private virksomheder til energieffektive renoveringer af deres bygninger og processer. Den omfatter to delprogrammer: a) energieffektivitetsrenoveringer i den tertiære og sekundære sektor for mellemstore, store og meget store virksomheder og b) installation af energieffektivt udstyr i meget små virksomheder. Ved at installere energieffektivt udstyr og systemer til energibesparelse i produktionen, lagringen, distributionen af produkter og driften af virksomhederne bidrager denne foranstaltning til at øge bygningers og processers energieffektivitet i overensstemmelse med målene i den nationale energi- og klimaplan og reducere drivhusgasemissionerne.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) Aktiviteter i forbindelse med

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. Investeringen skal også være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet med henvisning til principperne om cirkulær økonomi om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og i overensstemmelse med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Energiopgradering af bygninger i den offentlige sektor (foranstaltning ID: 16876)

Denne investering omfatter renovering af bygninger i den offentlige sektor med henblik på at øge deres energieffektivitet gennem inddragelse af energisparevirksomheder (ESCO'er). Investeringen omfatter også energiopgradering af vejbelysningsinfrastrukturer. Denne investering bidrager til at opfylde de energieffektivitetsmål, der er vedtaget i den nationale energi- og klimaplan, og til at reducere drivhusgasemissionerne. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastrukturudvikling og restaurering af bygninger i den tidligere kongelige ejendom i Tatoi (foranstaltning ID: 16875)

Investeringen omfatter renovering af bygninger og opgradering af deres energieffektivitet og infrastrukturnet i Tatoi-området og etablering af gang- og cykelruter i nærheden. Projektet skal levere et grønt, renoveret og frit tilgængeligt område til rekreation til beboerne i Attika samt en ny milepæl for turister, der besøger. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under

³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Det olympiske atletiske center i Athen (foranstaltning ID: 16932)

Denne investering i det olympiske atletiske center i Athen skal forlænge dets levetid, genoprette dets image, reducere dets driftsomkostninger/energiomkostninger og sikre dets finansielle bæredygtighed ved at gøre det til et moderne og livligt bysports- og fritidsrejsemål med henblik på overførsel af centret til Hellenic Corporation of Assets and Participations. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform: Udarbejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken (foranstaltning ID: 16879)

Denne reform består af fem foranstaltninger: a) udarbejdelse af lokale byplaner (som omfatter kommuner eller kommunale enheder), b) udarbejdelse af særlige byplaner (planer, der kan omfatte områder tilhørende mere end én kommune), c) definitionen af områder til overførsel af udviklingsrettigheder, d) færdiggørelse af afgrænsningen af bebyggelser, (5) håndtering af spørgsmål vedrørende arealanvendelse i forbindelse med anerkendelse af (kommunal) vejadgang. Reformen skal afhjælpe svagheder og mangler i zoneinddeling og arealanvendelse med henblik på at fremme bæredygtig økonomisk aktivitet og beskytte miljøet. De lokale byplaner skal indeholde et særligt kapitel om klimaaendingsforanstaltninger og forebyggelse og styring af klimarelaterede risici. Samlet set vil der blive udarbejdet lokale byplaner for 700 kommuner eller kommunale enheder. der vil blive udarbejdet fem særlige byplaner, der vil blive fastlagt zoner for overdragelse af udviklingsrettigheder i 50 kommunale enheder, afgrænsningen af bebyggelser vil blive fastlagt i 50 kommunale enheder, og de kommunale

veje vil blive fastlagt i 120 kommunale enheder. I alt vil der blive gennemført foranstaltninger i mindst 750 kommunale enheder.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Etablering af ny maritim fysisk planlægning (foranstaltning ID: 16891).

Reformen vedrører udarbejdelsen af den nationale fysiske strategi for havmiljøet og de fysiske planer for det maritime rum. Reformen skal omhandle bæredygtig udvikling i havområderne og kystområderne og samtidig beskytte havmiljøet og biodiversiteten. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Etablering af en ny særlig ramme for fysisk planlægning for vedvarende energi, industri, turisme og akvakultur (foranstaltning ID: 16894). Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reformen fastlægger nye særlige geografiske rammer for vedvarende energi, industri, turisme og akvakultur med henblik på at fremme modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, beskyttelse af biodiversitet, økonomisk vækst og jobskabelse.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Den største investering 2: Energirenovering af beboelsesejendomme

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
20	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — lancering af 1. runde	Ikrafttrædelse af en fælles ministeriel afgørelse				4. kvartal	2020	<p>Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for tredje renoveringsrunde, herunder etablering af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % sammenlignet med boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².</p> <p>I den fælles ministerielle afgørelse fastsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gennemførelsesmekanisme <p>Udvælgelsesprocessen med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergisparelser</p> <p>Certificeringsmekanisme til validering af faktiske opnåede primærenergisparelser (herunder detaljer om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergisparelser nås) og</p> <p>- Tidslinje.</p>
21	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — 2. runde lancering, herunder energifattige husholdninger	Ikrafttrædelse af en fælles ministeriel afgørelse				3. kvartal	2022	<p>Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for anden runde renoveringer og iværksættelse af programmet for energifattige boliger, herunder etablering af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % sammenlignet med boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².</p> <p>I den fælles ministerielle afgørelse fastsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gennemførelsesmekanisme <p>Udvælgelsesprocessen med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergisparelser</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bestemmelser om energifattige boliger i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den vedtagne handlingsplan for energifattigdom, certificeringsmekanisme til validering af faktiske opnåede primærenergibesparelser (herunder detaljer om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergibesparelser opfyldes) og</p> <p>- Tidslinje.</p> <p>Specifik bestemmelse om øremærkede midler til energifattige boliger som defineret i kriterierne i handlingsplanen for energifattigdom.</p>
22	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — 3. runde lancering, herunder energifattige husholdninger	Ikrafttrædelse af en fælles ministeriel afgørelse				4. kvartal	2022	<p>Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for tredje renoveringsrunde, herunder etablering af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % sammenlignet med boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².</p> <p>I den fælles ministerielle afgørelse fastsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gennemførelsesmekanisme Udvælgelsesprocessen med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergibesparelser — Bestemmelser for energifattige boliger i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den vedtagne handlingsplan for energifattigdom <p>Certificeringsmekanisme til validering af faktiske opnåede primærenergibesparelser (herunder detaljer om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergibesparelser nås) og</p> <p>- Tidslinje.</p> <p>Specifik bestemmelse om øremærkede midler til energifattige boliger som defineret i kriterierne i</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										handlingsplanen for energifattigdom.
23	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 1		Antal certificerede renoveringer gennemført	0	8 000	4. kvartal	2023	Renoveringer for at forbedre energieffektiviteten afsluttet for antallet af boliger, svarende til en energireduktion på 30 ktoe og med primærenergibesparelser på gennemsnitligt mindst 30 %. Den attestering, der udstedes af Hellenic Development Bank, skal tilvejebringe verifikation af de opnåede primærenergibesparelser som bekræftet af generaldirektoratet for inspektions- og revisionsorganet. Certifikatet skal indsendes på den elektroniske platform https://www.buildingcert.gr/ .
24	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 2		Antal certificerede renoveringer gennemført	8 000	50 000	4. kvartal	2024	Færdiggørelse af renoveringer for at forbedre energieffektiviteten afsluttet for 50 000 boliger svarende til en energireduktion på 125 ktoe og med primærenergibesparelser på gennemsnitligt mindst 30 %. Den attestering, der udstedes af Hellenic Development Bank, skal tilvejebringe verifikation af de opnåede primærenergibesparelser som bekræftet af generaldirektoratet for inspektions- og revisionsorganet. Certifikatet skal indsendes på den elektroniske platform https://www.buildingcert.gr/ .
25	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger til energifattige husholdninger		Antal certificerede energifattige husstande, for hvilke interventionerne er afsluttet	0	50 000	4. kvartal	2025	Afslutning af foranstaltninger med henblik på at opnå energibesparelser for mindst 50 000 energifattige husholdninger svarende til primærenergibesparelser på gennemsnitligt mindst 30 % for hele investeringen. Den attestering, der udstedes af Hellenic Development Bank, skal tilvejebringe verifikation af de opnåede primærenergibesparelser som bekræftet af generaldirektoratet for inspektions- og revisionsorganet. Certifikatet skal indsendes på den elektroniske platform https://www.buildingcert.gr/ .

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
26	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energi renovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 3		Antal certificerede renoveringer gennemført	50 000	105 000	4. kvartal	2025	<p>Færdiggørelse af renoveringer for at forbedre energieffektiviteten afsluttet for 105 000 boliger svarende til en energireduktion på 213 ktoe og med primærenergibesparelser på gennemsnitligt mindst 30 %.</p> <p>Den certificering, der udstedes af Hellenic Development Bank, vil sikre verifikation af de opnåede primærenergibesparelser som bekræftet af generaldirektoratet for inspektions- og revisionsorganet. Certifikatet vil blive indsendt på den elektroniske platform https://www.buildingcert.gr/.</p>

Nøglereform 2: Byplaner

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	

27	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	<p>Meddelelse om tildeling af 30 % af alle kontrakter (for alle interventioner):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udarbejdelse af lokale byplaner 2. udarbejdelse af særlige byplaner 3. udarbejdelse af uafhængige planer for fastlæggelse af zoner for overførsel af udviklingsrettigheder 4. udarbejdelse af uafhængige planer for fastlæggelse af afregninger og 5. udarbejdelse af uafhængige planer for karakterisering af kommunale veje. <p>Lokale byplaner skal indeholde et særligt kapitel om klimaændringsforanstaltninger og forebyggelse og styring af klimarelaterede risici);</p>
28	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2023	<p>Meddelelse om tildeling af 100 % af alle kontrakter (for alle interventioner):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udarbejdelse af lokale byplaner 2. udarbejdelse af særlige byplaner 3. udarbejdelse af uafhængige planer for fastlæggelse af zoner for overførsel af udviklingsrettigheder 4. udarbejdelse af uafhængige planer for fastlæggelse af afregninger og 5. udarbejdelse af uafhængige planer for karakterisering af kommunale veje. <p>Foranstaltningerne skal vedrøre i alt 750 kommunale enheder. Lokale byplaner skal indeholde et særligt kapitel om klimaændringsforanstaltninger og forebyggelse og styring af klimarelaterede risici);</p>
29	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Målsætning	Færdiggørelse af byplanlægning		Antal kommunale enheder, som projekterne er afsluttet for	0	750	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af lokale byplaner i 700 kommunale enheder, udviklingsrettighedsoverdragelseszoner i 50 kommunale enheder afgrænsning af bebyggelser i 50 kommunale enheder og karakterisering af kommunale veje i 120 kommunale enheder og færdiggørelse af 5 særlige byplaner. Alt i alt og i betragtning af, at nogle af disse aktioner gennemføres i samme kommunale enhed, skal foranstaltningerne gennemføres i 750 kommunale enheder.

30	2 - 1.2. Renovering — 16894_Etablering af ny særlig fysisk planlægning for vedvarende energikilder, industri, turisme og akvakultur	Milepæl	Vedtagelse af særlige geografiske rammer	Vedtagelse af fire særlige geografiske rammer for vedvarende energikilder, turisme, industri og akvakultur				4. kvartal	2025	Miljøministeriets vedtagelse af fire særlige geografiske rammer for vedvarende energikilder, turisme, industri og akvakultur.
31	2 - 1.2. Renovere — 16891_Etablering af ny maritim fysisk planlægning	Milepæl	Vedtagelse af havstrategi	Ny maritim fysisk strategi vedtaget				4. kvartal	2025	Miljø- og Energiministeriets vedtagelse af strategien for det maritime rum.

Gruppe 2: Energirenovering af virksomheder og offentlige bygninger

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Energi og iværksætter (ID: 16874)
- Energiopgradering af offentlige organers bygninger og energiinfrastruktur (ID: 16876)
- Handlingsplan for energifattigdom (ID: 16920)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
32	2 - 1.2. Renovere — 16920_Handlingsplan for energifattigdom	Milepæl	Energifattigdom — vedtagelse af handlingsplan	Ikrafttræden af en ministeriel afgørelse truffet af Miljø- og Energiministeriet.				3. kvartal	2021	Ikrafttrædelsen af en ministeriel afgørelse fra ministeriet for miljø og energi om vedtagelse af handlingsplanen for energifattigdom med tre kategorier af politiske foranstaltninger i planen: — Bevidstgørelses- og informationsforanstaltninger — Foranstaltninger til kortsigtet beskyttelse af energifattige husholdninger, herunder (1) definition af husstande, der oplever energifattigdom, ved hjælp af specifikke kvantitative kriterier og (2) en specifik proces til overvågning og evaluering af udviklingen i

										energifattigdom i overensstemmelse med den mekanisme, der foreslås i handlingsplanen, og i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og — Finansieringsforanstaltninger: etablering af finansieringsmekanismer til energioptgradering af bygninger til energisårbare husholdninger og andre sociale grupper med specifikke elektricitetsforbrugsmønstre. Disse finansielle foranstaltninger skal afhjælpe problemerne med energifattigdom i Grækenland som beskrevet i den nationale energi- og klimaplan.
33	2 - 1.2. Renovere — 16874_Energi og iværksætter	Milepæl	Energieffektivitet i den private sektor — godkendte ansøgninger	Meddelelse om priser for godkendte ansøgninger fra Miljø- og Energiministeriet for udvalgte interventioner i enheder i den private sektor.				2. kvartal	2023	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af ansøgninger fra 9 700 enheder i den private sektor, der sikrer, at drivhusgasemissionerne i gennemsnit reduceres med mindst 30 % i forhold til den nuværende situation for enheder i den private sektor (som angivet i de energisyn, der blev gennemført forud for interventionerne). Interventionerne gennemføres i overensstemmelse med udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne og skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
34	2 - 1.2. Renovere — 16876_Energiopgradering af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Energieffektivitet i offentlige bygninger — godkendte ansøgninger	Meddelelse om priser for godkendte ansøgninger fra Miljø- og Energiministeriet for udvalgte interventioner i offentlige bygninger.				2. kvartal	2023	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af ansøgninger til 210 offentlige bygninger, der sikrer, at drivhusgasemissionerne fra disse bygninger reduceres med gennemsnitligt mindst 30 % i forhold til deres nuværende situation (som det fremgår af de energisyn, der blev gennemført forud for interventionerne). Med hensyn til energioptgradering af bygningsprogrammet i den offentlige sektor er der etableret en retlig ramme for at muliggøre kontrakter om energimæssig ydeevne.
35	2 - 1.2. Renovere — 16876_Energiopgradering af bygninger i den offentlige sektor	Målsætning	Energieffektivitet i offentlige bygninger — færdiggjort		Antal bygninger med afsluttede interventioner	0	210	4. kvartal	2025	Foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten for bygninger i den offentlige sektor (210 bygninger) med en gennemsnitlig reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 30 %, som det fremgår af de energisyn, der blev foretaget forud for interventionerne.
36	2 - 1.2. Renovere — 16874_Energi og	Målsætning	Energieffektivitet i den		Antal enheder i	0	9 700	4. kvartal	2025	Foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten afsluttet for udvalgte enheder i den private sektor (9 700

	iværksætter		private sektor — afsluttet # 2		den private sektor med afsluttede interventioner					enheder i den private sektor) med en gennemsnitlig reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 30 %.
--	-------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gruppe 3: Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen (ID: 16873)
- Infrastrukturudvikling og restaurering af bygninger i tidligere kongeejendom i Tatoi (ID: 16875)
- Det olympiske Athletiske center i Athen (ID: 16932)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
37	2 - 1.2. Renovere — 16932_Olympisk Atletikcenter i Athen	Milepæl	OAKA — Kontrakttilde- ning	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne				1. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne om udpegelse af den eller de partnere i den private sektor, der inden udgangen af 2023 skal udføre de bygge- og renoveringsarbejder, der skal øge energieffektiviteten for i) centralstadiet ii) mekaniske og elektriske arbejder og iii) udendørsarealer og påbegyndelse af arbejdet.
38	2 - 1.2. Renovere — 16873 Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner — kontrakttilde- ling	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er)				2. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne om udpegelse af den eller de partnere i den private sektor, der senest den 30. september 2025 skal udføre arbejdet i forbindelse med i) forbedring af bymiljøet og det offentlige rum i udvalgte kommuner efter en åben indkaldelse med henblik på at styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringer ii) byfornyelse af det tidligere industriområde Votanikos/Elaionas, herunder offentlig genanvendelse af flådelejren, renovering af landbrugsuniversitetet i Athen (AUA)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>iii) Athens Riviera: cykelinfrastruktur og</p> <p>iv) andre strategiske tiltag, som udvælges efter en åben indkaldelse til kommuner, der omfatter: (1) energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i SMV'er eller store virksomheder med mindst en mellemhøj grad af renovering som defineret i Kommissionens henstilling om bygningsrenovering (EU) 2019/786 eller i gennemsnit en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til ex ante-emissionerne (2) opførelse af nye energieffektive bygninger med et primært energiforbrug (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver) og (3) beskyttelse af natur og biodiversitet, naturarv og naturressourcer, grøn og blå infrastruktur.</p>
39	2 - 1.2. Renovere — 16932_Olympisk Atletikcenter i Athen	Milepæl	OAKA — færdiggørelse af arbejdet	Færdiggørelsen af alle arbejder i forbindelse med disse delprojekter bekræftes ved, at byggelederen underskriver en færdiggørelsesformular.				2. kvartal	2024	Færdiggørelse af alle arbejder med henblik på at opnå energieffektivitet og forbedre kulstoffodaftrykket, herunder i) vedligeholdelse og reparation af stålkonstruktionerne i Stadium-taget (kronedækket) (første delprojekt) ii) maskiner til basketball og vand anlæg, så de kan fungere uafhængigt og muliggøre energibesparelser (andet delprojekt) iii) velodrome (tredje delprojekt) iv) Tennis Complex (delprojekt fem) og v) udendørsområder (delprojekt seks), herunder Agora og Wall of Nations steel structures;
40	2 - 1.2. Renovere — 16873 — Interventioner i beboelsesområder	Milepæl	Byinterventioner — færdiggørelse af alle	Færdiggørelsen af bygge- og anlægsarbej				4. kvartal	2025	Færdiggøre alle arbejder under i) Foranstaltninger, der har til formål at forbedre bymiljøet og det offentlige rum ii) Byfornyelse af det tidligere industriområde

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og i bygningsmassen		anlægsarbejder	der og tjenesteydelser bekræftes ved, at byggelederen underskriver udfyldelsesformularen.						Votanikos/Elaionas iii) Athens Riviera: cykelinfrastruktur og iv) andre strategiske tiltag.
41	2 - 1.2. Renovere — 16875_Infrastrukturudvikling og bygningsrestaurering i tidligere kongeejendom i Tatoi	Milepæl	Tatoi — færdiggørelse af alle arbejder	Færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser bekræftet ved, at byggelederen underskriver udfyldelsesformularen				4. kvartal	2025	Færdiggøre alle arbejder under restaureringen af infrastruktur og bygninger i det tidligere kongelige ejendomsprogram i Tatoi, herunder: i) infrastrukturarbejder ii) restaurering af palads, der skal genbruges som museum iii) udstilling af paladset iv) restaurering af landbrugsbygningen og genanvendelse som museum v) museologisk undersøgelse af den nye landbrugsbygning vi) restaurering af paladshaver vii) bevarelse og restaurering af artefakter viii) registrering, dokumentation og registrering af artefakter og ix) digitalisering af fundet arkivmateriale.

C. KOMPONENT 1.3: GENOPLADNING OG PÅFYLDNING

Genopbygnings- og resilienskomponenten i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer med henblik på at øge bæredygtig mobilitet, øge den økonomiske vækst, skabe jobmuligheder og fremme social modstandsdygtighed. Foranstaltningerne under denne komponent er knyttet til den landsdækkende strategi for bæredygtig mobilitet og støtter således gennemførelsen af den nationale energi- og klimaplan. De skal også bidrage til den grønne omstilling ved at yde støtte til virksomheder, der udfører aktiviteter i forbindelse med lavemissionsøkonomien og modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Komponentens omfatter endvidere reformer til støtte for etableringen af e-mobilitetsinfrastruktur og revision af den offentlige personbefordring i byer og regioner. Komponentens omfatter også investeringer til støtte for udviklingen af produktionskapaciteten for forsyninger i forbindelse med e-mobilitet og udskiftning af busser og taxaer med batteridrevne el-køretøjer.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Produc-E Green (foranstaltning ID: 16831)

Denne investering består af to projekter, der begge har til formål at bidrage til lavemissionsøkonomien og modstandsdygtighed over for klimaændringer. Det første projekt er rettet mod udbudssiden af e-mobilitet. Den skal yde støtte til udvikling af mere end 10 industrielle produktionsenheder med FoU-afdelinger for innovative produkter eller tjenester, såsom genanvendelse af batterier til elektriske biler gennem genbrug af råmaterialer som litium og kobolt eller design af elektriske køretøjer og regelmæssige ladestandere eller højeffekt-ladestandere. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-

⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

biologisk behandling⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Det andet projekt skal støtte udviklingen af den første CO₂ -lagerfacilitet i Grækenland. Anlægget til opsamling og lagring af kulstof er udformet til at sikre langsigtet lagring af CO₂, der opfanges fra lokale udledere (op til 150 km), og ankommer til anlægget via rørledning, mens CO₂, der opfanges på fjerntliggende anlæg, skal ankomme af skibet og gå ind i en bufferlagerfacilitet. Kapaciteten i anlægget til opsamling og lagring af kulstof skal indledningsvis have en CO₂-injektionsrate på en million ton/år og skal tilvejebringe kapacitet i mindst 25 år. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Anlægget til opsamling og lagring af kulstof skal drives uden erhvervsmæssig olieudvinding eller olieindvinding (en vis udvinding af olie eller gas kan være påkrævet af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager). Endvidere skal kulstofopsamling og -lagring også opfylde kravet om, at der ikke må være nogen teknologisk anvendelse, ingen type anlæg og udstyr, der er konstrueret til anvendelse til forbedret oliegenvinding (EOR) og øget olieproduktion. Det vil blive sikret, at en eventuel udvinding af olie eller gas er begrænset til de nødvendige behov for styring af trykket og sikring af oplagingsstedernes sikkerhed, og at en sådan udvinding kun vil finde sted, hvis det er nødvendigt for at garantere sikker lagring af CO₂. CO₂ og al olie eller gas, der kan udvindes, udskilles og føres tilbage til permanent oplagring.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur for elkøretøjer (foranstaltning ID: 16281)

Reformen skal fastlægge et omfattende regelsæt for installation og drift af ladestander til elektriske køretøjer. Dette vil bringe Grækenland i retning af at nå målet i den nationale energi- og klimaplan om, at elektriske køretøjer skal udgøre 30 % af det indenlandske marked senest i 2030. Miljø- og Energiministeriet skal inden udgangen af 2022 vedtage mindst 300 planer forelagt af de lokale myndigheder med henblik på installation af offentligt tilgængelige ladestander til elektriske køretøjer. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Investeringer: Elektromobilitet (foranstaltning ID: 16924)

Investeringen vedrører e-mobilitet i overensstemmelse med målene i den nationale energi- og klimaplan og omfatter: 1) støtte til etablering af offentligt tilgængelige ladestander i vigtige by- og forstadsområder og steder af interesse (såsom lufthavne, motorveje, havne og i parkeringsområder) 2) udskiftning af ældre busser med 220 nye elektriske busser; 3) incitament til udskiftning af ældre taxaer med 2 000 batteridrevne køretøjer; 4) en reform af lovgivningen om forpligtelser til offentlig tjeneste for busselskaber i overensstemmelse med gældende EU-ret, der gør det muligt for busselskaber uden for Athen og Thessaloniki at investere sikkert i køretøjer til offentlig eltransport; og 5) gennemførelse af en

⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

feasibilityundersøgelse med henblik på oprettelse af et e-transportagentur, som skal sikre passende planlægning og koordinering mellem transport- og energiinfrastrukturer, regionale og lokale myndigheder og andre interessenter i forskningsverdenen og den private sektor. Den investeringskomponent, der erstatter gamle busser og køretøjer, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), navnlig med hensyn til skrotning af ældre køretøjer/busser, som skal udføres af en godkendt behandlingsfacilitet i overensstemmelse med direktivet om udrangerede køretøjer (2000/53/EF). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 3: Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elbiler

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
42	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16281_Rammer for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elkøretøjer	Milepæl	Ladestander e til elektriske køretøjer — ikrafttrædel se af retlige rammer	Ikrafttræden af ministerielle afgørelser.				3. kvartal	2021	Ikrafttræden af alle ministerielle afgørelser, der er fastsat i lov 4710/2020 og undertegnet af miljø- og energiministeren Minister for infrastruktur og transport, indenrigsminister og finansminister, der organiserer markedet for elektriske køretøjer, med fokus på markedet for opladningstjenester og yder afgiftsbaserede incitament er til køb af elbiler og installation af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer.
43	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16281_Rammer for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elkøretøjer	Målsætning	Ladestander e til elektriske køretøjer — lokalplaner godkendt		Antal planer vedtaget af Miljø- og Energiministeriet	0	300	4. kvartal	2022	Miljø- og Energiministeriets vedtagelse af mindst 300 planer forelagt af de lokale myndigheder med henblik på installation af offentligt tilgængelige ladestander e til elektriske køretøjer.

Gruppe 4: E-mobilitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Produkt- E Green (ID: 16831)
- Elektromobilitet (ID: 16924)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
44	3-1.3. Genopladning og påfyldning – 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – ikrafttræden af markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)	Ikrafttrædelse af reviderede retlige rammer.				4. kvartal	2021	Styrke markedsreguleringen gennem ikrafttrædelsen af en revideret lovramme for offentlig personbefordring i byer og regioner (i overensstemmelse med EU 1370/2007). Den reviderede ramme skal: a) at sikre et vedvarende udbud af offentlig personbefordring ad vej i byer og regioner (ruteflyvning og fast rute) b) at føre tilsyn med udformningen, organiseringen og driften af de tilhørende transportnet c) at sikre offentlig vejtransport af høj kvalitet med de lavest mulige omkostninger d) at regulere proceduren for tildeling af eksklusive rettigheder til drift af offentlige regionale ruter og byruter (planlagt og fast rute) og e) at regulere kompensationsniveauet for leveringen af ovennævnte tjenesteydelser. Desuden skal loven fastsætte de overordnede kriterier for fremtidige indkøb af passagertransporttjenester. Tilsvarende regioner og regionale enheder fastlægger detaljerede regionspecifikke kriterier, der tager behørigt hensyn til de regionspecifikke transportbehov, og finjusterer udbudsproceduren i overensstemmelse hermed.
45	3-1.3. Genopladning og påfyldning – 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – gennemførelse af ny markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)	Ikrafttrædelse af afledt ret vedrørende reviderede retlige rammer.				3. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af afledt ret som angivet i den reviderede retlige ramme for at styrke markedsreguleringen for offentlig personbefordring i byer og regioner.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
46	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green	Milepæl	Industriel enhed — lancering af programmet	Ikrafttræden af ministerielle afgørelser.				4. kvartal	2022	<p>Lancering af program for udvælgelse af industrienheder og ikrafttræden af relevante ministerielle afgørelser truffet af miljø- og energiministeriet, der fastsætter:</p> <p>Udvælgelsesprocessen med henblik på at målrette lavemissionsøkonomien og modstandsdygtigheden over for klimaændringer</p> <p>— Gennemførelsesmekanismen er fastlagt</p> <p>Certificeringsmekanisme (er) til validering af, at klimaændringsmålet er nået (herunder detaljer om mulige korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt og</p> <p>- Tidslinje.</p> <p>De fastlagte udvælgelses-/støtteberettigelseskriterier skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.</p>
47	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer — lancering af programmer	Ikrafttræden af ministerielle afgørelser.				4. kvartal	2022	<p>Iværksættelse af et program for udvælgelse af mere end 8 000 offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer på strategiske by- og forstadsområder i byer og på steder af interesse ("elektromobilitet") og ikrafttræden af relevante ministerielle afgørelser truffet af miljø- og energiministeriet, der fastsætter:</p> <p>Udvælgelsesprocessen</p> <p>— Gennemførelsesmekanismen er fastlagt</p> <p>Certificeringsmekanisme (er) til validering af, at klimaændringsmålet er nået (herunder detaljer om mulige korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt og</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
										- Tidslinje
48	3-1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Bæredygtig transport — gennemførlighedsundersøgelse	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om vedtagelse af gennemførlighedsundersøgelsen for et eMobilitetsagentur.				4. kvartal	2022	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om en feasibilityundersøgelse med henblik på oprettelse af et agentur for elektromobilitet, som skal sikre passende planlægning og koordinering mellem transport- og energiinfrastrukturer, regionale og lokale myndigheder og fremme forbindelserne mellem e-forsyningskæden — herunder batteri- og VE-producenter — og forsknings- og innovationsgrundlaget.
49	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer — installationssteder bekræftet	Miljø- og Energiministeriets meddelelse om tildeling af godkendt ansøgning				4. kvartal	2023	Meddelelse om miljø- og energiministeriets tildeling af godkendte ansøgninger om installation af 8 656 offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer ("Elektromobilitet")
50	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green	Milepæl	Industrienheder — udvalgte virksomheder	Miljø- og Energiministeriets meddelelse om tildeling af godkendte ansøgninger				4. kvartal	2023	Meddelelse om miljø- og energiministeriets tildeling af godkendte ansøgninger indgivet for mere end 10 industrielle enheder ("Produce E-Green"). Ansøgninger udvælges i overensstemmelse med udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne og skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
51	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green	Milepæl	Opsamling og lagring af kulstof (CCS) — lagringstilladelser	Udstedelse af lagringstilladelse og indførelse af et rapporteringssystem.				2. kvartal	2024	Det ansvarlige ministerium for opsamling og lagring af kulstof (CCS) udsteder lagringstilladelsen til en bekræftet operatør. Ansøgerens indsendelse af en fuldstændig ansøgning til Miljø- og Energiministeriet, som skal omfatte alle relevante undersøgelser samt en miljøkonsekvensvurdering. Etablering af et rapporteringssystem for årlig rapportering om

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>oplagret CO₂ og bekræftelse af, at der ikke er udvundet olie, bortset fra det, der er begrænset til de nødvendige behov for styring af trykket og sikring af lagringsanlæggenes sikkerhed, og at enhver proces for CO₂, der er forbundet med den nødvendige udvinding, vil blive adskilt og tilbageført med henblik på permanent lagring.</p> <p>Interventionen skal gennemføres i overensstemmelse med udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne i den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01) med særlig henvisning til kravet om, at der ikke må være nogen teknologiske anvendelser, ingen type faciliteter og udstyr, der er konstrueret til anvendelse til forbedret oliegevinding (EOR) og øget olieproduktion. Der vil blive sørget for, at en eventuel udvinding af olie eller gas begrænses til de nødvendige behov for styring af trykket og sikring af oplagingsstedernes sikkerhed, og at en sådan udvinding kun finder sted, hvis det er nødvendigt for at garantere sikker lagring af CO₂. CO₂ med olie eller gas, der kan udvindes, udskilles og føres tilbage med henblik på permanent oplagring.</p>
52	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Målsætning	Busser og taxier — udskiftning med elektriske busser		Antal gamle taxaer og busser, der er skrottet af en godkendt behandlingsfacilitet og erstattet af elektriske batteridrevne	0	2 200	4. kvartal	2024	Færdiggørelse af tilskudsordningen for "grøn transport" gennem a) udskiftning af 2 000 gamle taxaer med 2 000 nye batteridrevne køretøjer og b) udskiftning af 220 gamle busser med 220 nye elbusser (163 elbusser skal være baseret i Athen, og 57 elbusser skal være i Thessaloniki), hvor ophugning af ældre køretøjer/busser vil blive udført af et godkendt behandlingsanlæg (ATF) i henhold til direktivet om udrangerede køretøjer (2000/53/EF).

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
					e køretøjer eller elektriske busser					
53	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green	Milepæl	CCS-driftscertifikat udstedt	Udstedelse af et driftscertifikat for kulstofopsamling og -lagring.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af arbejdet med kulstofopsamling og -lagring i henhold til specifikationerne og efter vellykket prøvning
54	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green	Milepæl	Industrienheder — i drift	Færdiggørelse bekræftet ved rapport fra Miljø- og Energiministeriet om fuldt operationelle industrienheder				4. kvartal	2025	Udvalgte industrienheder, der har modtaget støtte, skal være i fuld drift med dedikeret afdeling for forskning og udvikling (FoU) for innovative produkter/tjenester inden for bæredygtig mobilitet (f.eks. genanvendelse af batterier til elektriske biler ved at genbruge råmaterialer såsom lithium og kobolt, design af elektriske køretøjer og regelmæssige ladestander eller højeffekt-ladepunkter).
55	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product -E Green 16924_Elektromobilitet	Målsætning	Ladestander til elektriske køretøjer — anlæg afsluttet		Antal ladestander e til elektriske køretøjer installeret som bekræftet af miljø- og energiministeriet		8 000	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af installationen af mindst 8 000 offentligt tilgængelige ladestander til elektriske køretøjer på strategiske by- og forstadsområder i byer og på relevante steder og i de udvalgte driftsenheder.

D. KOMPONENT 1.4: BÆREDYGTIG RESSOURCEANVENDELSE, MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KLIMAÆNDRINGER OG MILJØBESKYTTELSE

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme den grønne omstilling. Den omfatter målrettede reformer og investeringer med henblik på at forbedre beskyttelsen og genoprettelsen af det naturlige miljø, herunder beskyttelse af biodiversiteten, forbedre miljøinfrastrukturen og genvinde tab af skovdækning. Den omfatter desuden en reform af affaldshåndteringen, som navnlig omfatter oprettelse af en national affaldsreguleringsmyndighed, der skal støtte overgangen til en cirkulær økonomi baseret på affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse. Den opretter endvidere en national vandregulerende myndighed med henblik på at forbedre bæredygtigheden af vandforsyningsoperationer og -investeringer. Gennemførelsen af de reformer og investeringer, der indgår i komponenten, skal øge effektiviteten i anvendelsen af naturressourcer og fremme beskyttelsen mod miljørelaterede risici og virkninger for både samfundet og økonomien. Komponentens omfatter også investeringer til forbedring af drikkevandsforsyningen og levering af kloakering samt forebyggelse og afbødning af miljøudfordringer som følge af klimaændringer.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Vandforsyningsprojekter (foranstaltning ID: 16898)

Investeringen består i vandforsyningsarbejder i områderne Vestgrækenland og øerne Lesbos og Korfu. Formålet med investeringen er at opfylde de høje vandforsyningsbehov i sommermånederne og løse problemerne med udsivning. De konstruerede systemer skal i gennemsnit overholde et indeks for lækage af infrastruktur (ILI), som vil være mindre end eller lig med 1,5. Foranstaltningen kræver, at alle arbejder er i overensstemmelse med følgende principper: i) alle teknisk gennemførlige og økologisk relevante afbødende foranstaltninger skal gennemføres for at mindske de skadelige virkninger på vand og relevante levesteder og arter ii) for en nyopført dæmning sikre, at den ikke resulterer i forringelse eller hindrer opnåelsen af god tilstand for de relevante og forbundne vandområder. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). For hver delinvestering skal der sikres fuld overensstemmelse med kravene i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF), inden anlægsarbejdet påbegyndes. Foranstaltningen er desuden genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: National skovgenplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering (foranstaltning ID: 16849)

Denne investering består af to dele. For det første genopretning af 16 500 ha nedbrudte skovøkosystemer i Grækenland. Projektet skal omfatte både undersøgelser af genplantning af skov og gennemførelse heraf. For det andet et flagskibsprojekt for Parnitha-bjerget nord for Athen, som skal genoprette sit naturlige miljø, beskytte det bedre mod naturbrande, forbedre adgangen hertil og genopbygge forladte anlæg til milde anvendelser. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning (foranstaltning ID: 16846)

Investeringen skal mindske forureningen af det naturlige og menneskeskabte miljø som følge af spildevandsrensning ved at opføre ny og opgradere eksisterende infrastruktur. Den består af tre delprojekter: a) opførelse af 37 nye infrastrukturer til kloaknet og spildevandsrensningsanlæg, b) opgradering, udvidelse og modernisering af 11 spildevandsrensningsanlæg og genbrug af behandlet vand og c) opførelse af 16 slamforvaltningsinfrastrukturer fra spildevandsrensningsanlæg. Den del af investeringen, der vedrører opgradering og modernisering af 11 spildevandsrensningsanlæg, skal opfylde kravet om, at fornyelse af front-to-end-spildevandssystemet skal føre til et fald i det gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 %, der udelukkende opnås ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger, og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem offentlig-private partnerskabsordninger (foranstaltning ID: 16285)

Investeringen er et holistisk program for opgradering og modernisering af de nationale rammer for miljøvenligt landbrug, arealforbedring og oprydning. Disse investeringer skal styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed og konkurrenceevne, øge udbuddet og kvaliteten af det vand, der er til rådighed, rationalisere vandforbruget, afbøde risikoen for forsøling og ørkendannelse og tage fat på bevarelse og beskyttelse af biodiversitet og naturlige levesteder. Denne foranstaltning omfatter også en reform af de institutionelle, organisatoriske og operationelle rammer for de kollektive kunstvandingsnet. Foranstaltningen kræver, at alle arbejder er i overensstemmelse med følgende principper: i) alle teknisk gennemførlige og økologisk relevante klimatilpasningsforanstaltninger skal gennemføres, samt afbødning af eventuelle negative indvirkninger på vand og relevante levesteder og arter, hvor yderligere foranstaltninger forekommer nødvendige ii) for en nyopført dæmning sikre, at den ikke resulterer i forringelse eller hindrer opnåelsen af god tilstand for de relevante og forbundne vandområder. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver enkelt delinvestering sikres fuld overensstemmelse med kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af anlægsarbejdet. Foranstaltningen er desuden genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige

afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Drikkevandsforsyning og -besparende infrastruktur (foranstaltning ID: 16850)

Investeringen har til formål at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af drikkevand og mindske lækager og risici for folkesundheden i forbindelse med vandinfrastruktur. Investeringen består af fire delprojekter: a) opførelse af ny vandforsyningsinfrastruktur i syv områder og tre afsaltningsanlæg, b) etablering af telemetri- fjernstyringssystemer til detektering af lækager i vandforsyningsnet, c) indkøb af digitale hydrometre og d) andre vandbesparende foranstaltninger. Investeringen skal opfylde følgende krav, i) nybyggede systemer skal have et gennemsnitligt infrastrukturlækageindeks (ILI), som vil være mindre end eller lig med 1,5, og ii) renoveringsaktiviteten skal reducere udsivningen med mere end 20 %, og iii) afsaltningsenheder skal tilsluttes vedvarende energikilder. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Midler til krisestyring fra luften (foranstaltning ID: 16911)

Investeringen omfatter levering af indkøbte luftfartøjer og modernisering af eksisterende luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse, såsom helikoptere til medicinsk brug, transport og anvendelse af nødinfrastruktur, droner til luftovervågning og luftfartøjer til brandslukning. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal alle specialfly være "bedstet i klassen"-aktiver. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Oversvømmelsesafbødningsprojekter (foranstaltning ID: 16882)

Investeringen omfatter foranstaltninger, der mindsker risikoen for oversvømmelser, leverer vand til kunstvandingsformål i områder, der står over for tørke om sommeren, og øger effektiviteten af forvaltningen af overfladevand i flere områder i Grækenland. Foranstaltningen kræver, at alle arbejder er i overensstemmelse med følgende principper: i) alle teknisk gennemførlige og økologisk relevante afbødende foranstaltninger skal gennemføres for at mindske de skadelige virkninger på vand og relevante levesteder og arter ii) for en nyopført dæmning sikre, at den ikke resulterer i forringelse eller hindrer opnåelsen af god tilstand for de relevante og forbundne vandområder. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver delinvestering sikres fuld overensstemmelse med kravene i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) før, under og efter påbegyndelsen af anlægsarbejdet. Foranstaltningen er desuden genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udstyr til bekæmpelse af skovbrande, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande (foranstaltning ID: 16912)

Investeringen omfatter levering af indkøbt udstyr til bekæmpelse af skovbrande, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande udvikling af forebyggelsesprojekter for regioner og lokale myndigheder og støtte til generalsekretariatet for frivillige organisationer inden for civilbeskyttelse. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Beskyttelse af biodiversitet som drivkraft for bæredygtig vækst (foranstaltning ID: 16851)

Investeringen består af følgende projekter: a) etablering af et nationalt netværk af veje og vandrestier, b) forbedring af miljøbeskyttelsen gennem gennemførelse af et nationalt system for permanent overvågning af arter og naturtyper, c) oprettelse af et nationalt system til overvågning af beskyttede områder, d) indførelse af multimedieapplikationer, bioklimatisk opgradering og energiopgradering af byggefaciliteterne i forvaltningsenhederne for beskyttede områder, e) modernisering af informationscentre i forvaltningsenheder for beskyttede områder, f) oprettelse af en integreret digital platform for information om beskyttede områder såsom økoturisme, og g) salg fremstød for lokale produkter under et paraplymærke "Nature Greece". Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastruktur — Oprettelse af en strategisk national katastroferisikostyring (foranstaltning ID: 16909)

Investeringen omfatter opgradering og levering af digitalt udstyr til Generalsekretariatet for Civilbeskyttelsesbygninger og udvikling af mobile administrationscentre og centre for forvaltning på stedet, såsom luftovervågningskontrol og telekommunikationsudstyr. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Overvågnings- og forvaltningssystem (foranstaltnings-ID: 16910)

Investeringen består i levering af digital infrastruktur til generalsekretariatet for civilbeskyttelse, f.eks. et GPS-overvågningssystem, et system til tidlig varsling, branddetekterings- og brandslukningssystemer og nødkommunikationsstationer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger (foranstaltning ID: 16283)

Opførelse af 13 regionale civilbeskyttelsescentre gennem offentlig-private partnerskaber. Formålet med investeringen er at sikre en rettidig og effektiv risikostyring og kriser på regionalt plan. De nyopførte bygninger skal opfylde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver). Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der

genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Lovgivning om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse (foranstaltning ID: 16772)

Denne reform omfatter en revision af den eksisterende lovgivning om affaldshåndtering med henblik på at muliggøre overgangen til en cirkulær økonomi. Reformen skal navnlig tilskynde kommunerne til at opnå højere genanvendelsesprocenter, håndhæve særskilt indsamling af bioaffald inden udgangen af 2022 og af metal, papir, glas og plast, udvide producentansvarsordningen, opgradere driften af sorteringsanlæg til genanvendelse og forenkle lovgivningen omkring grønne punkter. Reformen skal støtte opfyldelsen af målene om at øge genbrugs- og genanvendelsesprocenterne for fast kommunalt affald til 60 % og reducere deponeringsgraden til 10 % senest i 2030. Den nationale affaldsregulerende myndighed, der skal oprettes i forbindelse med denne reform, er bl.a. ansvarlig for at sikre, at prispolitikken er forsvarlig, overvåge gennemførelsen af affaldshåndteringen i hele landet og føre tilsyn med, at de regionale og lokale affaldshåndteringsvirksomheder fungerer korrekt. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform: Oprettelse af en ny vand- og spildevandstilsynsmyndighed (foranstaltning ID: 16979)

Med reformen oprettes der et enkelt organ, den nationale vandregulerende myndighed (NWRA), som har til opgave at gennemføre politikken for en rationel forvaltning af vandressourcerne, som er udformet af miljø- og energiministeriet. Den nye myndighed forventes at styrke de institutionelle rammer og føre tilsyn med sektoren, herunder rationalisering af vandtakspolitikken i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og sikring af bæredygtigheden af vandforsyningen i Grækenland. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 4: Affaldshåndtering og vandreform med henblik på bæredygtig ressourceanvendelse

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
56	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Affaldsforvaltningslovens ikrafttræden	Ikrafttrædelse af lovgivning				3. kvartal	2021	Ikrafttræden af en lov om genanvendelse og deponering samt indførelse af incitamenter for kommunerne til at opnå en høj grad af genbrug og genanvendelse og indførelse af en deponeringsafgift. Deponeringsafgiften anvendes fra første kvartal af 2022, og tarifferne forhøjes gradvis, indtil de når op på den øvre grænse for deponeringsafgiften senest i tredje kvartal af 2024.
57	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningen om regulering af affaldshåndtering	Ikrafttrædelse af lovgivning				3. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af en lov med henblik på at: <ul style="list-style-type: none"> - oprette en national affaldsregulerende myndighed, dens drift og dens ansvarsområder - Reform af de regionale og lokale affaldshåndteringsorganer (FOSDA) og - Indføre forsvarlige omkostnings- og prisfastsættelsespolitikker i overensstemmelse med principperne om "pay as you throw" og "forureneren betaler".
58	4 - 1.4. Bæredygtig	Milepæl	Ikrafttrædelse af	Ikrafttrædelse af				4.	2022	Ikrafttræden af en lov om oprettelse og drift af en ny regulerende

	ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16979_Opretelse af ny vand- og spildevandsregulerende myndighed		en af lovgivningen om vandreguleringsmyndigheder	lovgivning				kvartal		myndighed for vand og spildevand.
59	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Etablering og drift af affaldshåndteringsmyndigheden	Ikrafttrædelse af en fælles ministeriel afgørelse og alle nødvendige administrative og lovgivningsmæssige foranstaltninger til oprettelse af myndigheden				2. kvartal	2023	Den nye nationale myndighed for regulering af affald er bemandet og udstyret med lokaler.
60	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16979_Opretelse af ny vand- og spildevandsregulerende myndighed	Milepæl	Vandforvaltningsmyndighedens oprettelse og funktion	Ikrafttrædelse af en fælles ministeriel afgørelse og alle nødvendige administrative og lovgivningsmæssige foranstaltninger til oprettelse af myndigheden				4. kvartal	2023	Den nye nationale vand- og vandtilsynsmyndighed er bemandet og udstyret med lokaler.

Gruppe 5: National plan for genplantning af skov og beskyttelse af biodiversitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering (ID: 16849)
- Beskyttelse af biodiversiteten som drivkraft for bæredygtig vækst (ID: 16851)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
61	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — kontrakter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				2. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter for begge delprojekter om genplantning af skov: 1. Genopretning af 16 500 ha nedbrudte skovøkosystemer i Grækenland, primært med naturligt hjemmehørende arter og 2. Genopretning af miljøet i Parnitha.
62	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — afslutning af delprojekt 2 (Parnitha-bjerget)	Miljøministeriets attesting af afslutningen af delprojekt to				2. kvartal	2025	Afslutning af projektet på Parnitha-bjerget (delprojekt om genplantning af skov to).
63	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — afslutning af delprojekt 1 (genopretning af 16 500 ha)	Miljøministeriets attesting af genplantning af skov på 16 500 ha				4. kvartal	2025	Afslutning af alle arbejder med genopretning af 16 500 ha nedbrudte skovøkosystemer i Grækenland. (Genplantning af skov — delprojekt).
64	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed	Milepæl	Biodiversitet — Afslutning	Miljøministeriets attesting af færdiggørelsen af				4. kvartal	2025	Afslutning af alle delprojekter til beskyttelse af biodiversitet, herunder etablering af nationale net af veje og vandrestier, genopretning af terrasser i forbindelse

over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16851_Beskyttelse af biodiversitet som drivkraft for bæredygtig vækst				alle delprojekter						med beskyttelse af biodiversitet, etablering af ensartede overvågningsprotokoller og det respektive operationelle system og af den horisontale plan for patruljeringsystemet for alle beskyttede områder i Grækenland.
---	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Gruppe 6: Spildevand og vandinfrastruktur, vandbesparelser

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Infrastruktur til spildevands- og slamforvaltning i byområder (ID: 16846)
- Infrastruktur til drikkevandsforsyning og -besparelser (ID: 16850)
- Oversvømmelsessikringsprojekt (ID: 16882)
- Vandforsyningsprojekter (ID: 16898)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
65	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekte	Milepæl	Meddelelse om tildeling af oversvømmelsessikringskontrakter	Meddelelse om tildeling for alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter om oversvømmelsesbekæmpelse i de 4 regioner: Lasithi Kreta, Amvrakia-Amfilohia-regionen, Loutraki-regionen og Oreokastro-området. For hver delinvestering skal det sikres og påvises, at kravene i vandrammedirektivet overholdes fuldt ud, inden anlægsarbejderne påbegyndes.

	r									
66	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygt ighed over for klimaændringe r og miljøbeskyttels e — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milepæl	Udstedelse af en indkaldelse af interessetilken degivelser vedrørende vandbesparen de foranstaltning er	Indkaldelse af interessetilken degivelser fra miljøministeriet				2. kvartal	2023	Udstedelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende vandbesparelseshandlingsprogram, som skal omfatte krav om, at det system, der skal bygges, skal have et gennemsnitligt energiforbrug på < = 0,5 kWh eller et infrastrukturlægeindeks (ILI) på < = 1.5.
67	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanven delse, modstandsdygt ighed over for klimaændringe r og miljøbeskyttels e — 16898_vandfor syningsprojekte r	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter om vandforsyning projekter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om kontrakttildelelse for alle vandforsyningsinfrastrukturprojekter: 1. Vandforsyningssystemer til præfekturerne Preveza — Arta — Lefkada 2. Vandforsyningssystemer på øen Lesbos 3. Vandforsyning på Korfu For hver delinvestering skal det sikres og påvises, at kravene i vandrammedirektivet overholdes fuldt ud, inden anlægsarbejderne påbegyndes.
68	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyt telse, modstandsdygt ighed over for klimaændringe r og miljøbeskyttels e — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt om spildevandspr ojekter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om kontrakttildelelse i forbindelse med projekter vedrørende spildevands- og slamforvaltning: 1. Infrastruktur til kloaknet og rensningsanlæg (WWTP). 2. Opgradering, udvidelse og modernisering af rensningsanlæg og genbrug af behandlet vand. 3. Gennemførelse af infrastruktur til forvaltning af slam fra rensningsanlæg for spildevand. Alle kontrakter skal omfatte krav om, at et konstrueret system for front-to-end-spildevand skal have et energineutralt nettoenergiforbrug.

	og slam fra spildevandsrensning									
69	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Milepæl	Afslutning af 60 % af oversvømmelsesafhjælpningsarbejdet	Rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af infrastrukturministeriet				4. kvartal	2024	Afslutning af 60 % af arbejdets værdi for oversvømmelsesafhjælpningsprojekter i de 4 regioner: Lasithi Kreta, Amvrakia-Amfilohia-regionen, Loutraki-regionen og Oreokastro-området.
70	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16898_vandforsyningsprojekter	Milepæl	Afslutning af 60 % af vandforsyningsprojekterne	Rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af infrastrukturministeriet				4. kvartal	2024	Afslutning af 60 % af arbejdets værdi for de tre delprojekter vedrørende vandforsyning: 1. Vandforsyningssystemer til præfekturerne Preveza — Arta — Lefkada 2. Vandforsyningssystemer på øen Lesbos og 3. Vandforsyning på Korfu.
71	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drinking Water Supply	Milepæl	Afslutning af 50 % af vandbesparelsesforanstaltningerne og vandforsyningen	Rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2024	Afslutning af vandbesparende foranstaltninger for 50 % af husstandene og færdiggørelse af 50 % af værdien af arbejdet i forbindelse med vandforsyningsprojekterne.

	and Saving Infrastructures									
72	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Afslutning af 50 % af spildevandsarbejdet	Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2024	Færdiggørelse af 50 % af arbejdets værdi for infrastrukturen til håndtering af byspildevand og slam.
73	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Færdiggørelse af infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam	Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2025	Afslutning af alle projekter vedrørende håndtering af byspildevand og slam: 1. Infrastruktur til kloaknet og rensningsanlæg (WWTP) 2. Opgradering, udvidelse og modernisering af rensningsanlæg og genbrug af behandlet vand og 3. Gennemførelse af infrastruktur til forvaltning af slam fra rensningsanlæg for spildevand.
74	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for	Milepæl	Færdiggørelse af drikkevandsforsynings- og -besparelsesinfrastrukturer	Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2025	Afslutning af alle projekter, herunder: 1: Vandforsyningsinfrastruktur i syv områder 2: Tre afsaltningsanlæg 3: Telemetri — fjernstyringsprojekter til detektering af lækager i vandforsyningsnet 4: Indkøb af digitale vandmålere

	klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures									5: Vandbesparende foranstaltninger mindst 45 000 husstande og 10 000 virksomheder
75	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Milepæl	Afslutning af oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2025	Afslutning af oversvømmelsesafhjælpningsprojekter i de fire regioner: Lasithi Kreta, Amvrakia-Amfilohia-regionen, Loutraki-regionen og Oreokastro-området.
76	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16898_vandforsyningsprojekter	Milepæl	Afslutning af vandforsyningsprojekter	Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør, der er certificeret af miljø- og energiministeriet				4. kvartal	2025	Afslutning af tre delprojekter vedrørende vandforsyning i a) Preveza — Arta — Lefkada, b) Korfu og c) Lesbos: vandindvinding og hovedarbejde, rørledninger, oplagrings- og pumpestationer, der er færdiggjort og i drift.

Gruppe 7: Civilbeskyttelsesprojekter

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Krisestyringsmidler fra luften (ID: 16911)

- Udvikling af et innovativt overvågnings- og forvaltningssystem (ID: 16910)
- Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring (ID: 16909)
- Udstyr til bekæmpelse af skovbrande, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande (ID: 16912)
- Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger (ID: 16283)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
77	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger	Milepæl	Udbud for 13 regionale centre	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse				3. kvartal	2021	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse om opførelse af 13 regionale civilbeskyttelsescentre.
78	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for	Milepæl	Kontrakt om GPS	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Meddelelse om kontrakttildeling for GPS-overvågningssystemet og systemet for tidlig varsling.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem									
79	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Luftbåret udstyr til krisestyring	Milepæl	Indkøb af to helikoptere fra Sikorsky	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakten om indkøb af to helikoptere til civil beskyttelse og brandbekæmpelse i Sikorsky.
80	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimateændringer og miljøbeskyttelse —	Målsætning	Afslutning af 13 bygninger		Antal regionale civilbeskyttelsescentre, der er sat i drift siden byggeriets afslutning	0	13	4. kvartal	2024	Færdiggørelse af opførelsen og idriftsættelsen af 13 regionale civilbeskyttelsescentre.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger									
81	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Færdiggørelse af overvågningss- og forvaltningssystemet for civilbeskyttelse	Færdiggørelse attesteret ved Indenrigsministeriets rapport				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende foranstaltninger: <ol style="list-style-type: none"> 1. GPS-overvågningsystem, der anvendes af den græske brandtjeneste, samt køretøjer fra det regionale civilbeskyttelsescenter (projektmaskiner osv.). Udvidelse af den græske brandtjenestes "engagement" - informationssystem 2. Systemet for tidlig varsling 3. Branddetekterings- og brandslukningsanlæg 4. Nødkommunikationsstationer og levering af klimadata af interesse og 5. Trådløst kommunikationsnet.
82	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse	Milepæl	Afslutning af projektet vedrørende krisestyringsmidler fra luften	Færdiggørelse attesteret ved en rapport fra Indenrigsministeriet				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende foranstaltninger: <ol style="list-style-type: none"> 1. Levering af 2 mellemstore — store forsyningshelikoptere til medicinsk brug 2. Levering af ubemandede luftfartøjer — UAV'er (droner) til luftovervågning 3. Opgradering — modernisering af 7 Canadair CL415 4. S-64 Skycran-tunge helikoptere

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	se — 16911_Luftbåret udstyr til krisestyring									<ul style="list-style-type: none"> 5. Levering af 1 helikopter til transport af GSCP's ulykkehåndteringsteam 6. Levering af 11 brandslukningsfly af typen amfibieflyvefly til ø-komplekser og 7. Opgradering — modernisering af to (2) Super Pumas.
83	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16912_Skovbrandslukning, -forebyggelse og -indsats	Milepæl	Færdiggørelse af udstyr til skovbekæmpelse	Færdiggørelse bekræftet ved rapport fra Indenrigsministeriet				4. kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Levering af brandmotorer og andre reaktionskøretøjer 2. Udvikling af forebyggelsesprojekter. Levering af entreprenørmateriel 3. Levering af køretøjer til GSCP, regionale/lokale civilbeskyttelsescentre og frivillige organisationer og 4. Levering af sammenstyrbare transportable broer.
84	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse —	Milepæl	Færdiggørelse af national katastrofehåndtering	Færdiggørelse bekræftet ved rapport fra Indenrigsministeriet				4. kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Oprettelse af et strategisk nationalt katastrofe-forebyggelsescenter i Atlantas og Faros "bygninger. 1. Levering af telekommunikationsudstyr til de 13 regionale civilbeskyttelsescentre. 2. Opførelse af nye bygninger og kontorudstyr til uddannelsesinstitutioner for civilbeskyttelse og brandkorps. 3. Etablering af et center til kontrol og styring af luftovervågning.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	16909_Infrastruktur – Oprettelse af en strategisk national katastrofehåndtering									4. Levering af mobile forvaltninger og kontrolcentre på stedet i de 13 regioner.

E. KOMPONENT 2.1: NETVÆRK

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at fremme og lette udbredelsen af net med meget høj kapacitet, herunder 5G og fiber, i overensstemmelse med EU's 2025 5G- og gigabitkonnektivitetsmål og udviklingen af en konstellation af små satellitter. De investeringer, der indgår i denne komponent, vedrører installation af fiberoptisk infrastruktur i bygninger, udvikling af 5G-net, der dækker alle større græske motorveje, udrulning af undersøiske fiberkabler for at forbinde det græske fastland med de græske øer og Cypern og udnyttelse af rumteknologier og -applikationer ved at udvikle en konstellation af små satellitter, der understøtter sikre konnektivitetstjenester kombineret med multifunktionelle applikationer til jordobservation. De reformer, der indgår i denne komponent, etablerer en ramme, der skal lette overgangen til hurtige bredbåndsforbindelser og overgangen til 5G-teknologi.

Alle foreslåede investeringer og reformer tager fat på de udfordringer, der følger af det stigende behov for konnektivitet og jordobservation og -overvågning. Foranstaltningerne støtter gennemførelsen af *den landespecifikke henstilling* om offentlige og private investeringer (*landespecifik henstilling 3 2020*), hvori Grækenland opfordres til at fokusere investeringerne på den digitale omstilling og navnlig på digital infrastruktur med meget høj kapacitet. De reagerer også effektivt på den digitale omstilling og/eller de udfordringer, der følger heraf, da de forventes at bidrage væsentligt til at forbedre højhastighedsforbindelser i Grækenland. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Small-satellitter (foranstaltning ID: 16855)

Investeringen vedrører udvikling af en konstellation af små satellitter, der skal understøtte konnektivitetstjenester samt jordobservationsapplikationer inden for kortlægning, shipping, præcisionslandbrug, fysisk planlægning osv. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjerntjenester (foranstaltning ID: 16844)

Reformen skal danne grundlag for overgangen til 5G-teknologi. Den første fase af reformen fokuserer på gennemførelsen af de administrative og lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at anvende 25 % af indtægterne fra auktioner over flere frekvensbånd i 5G til at støtte den innovative Phaistos-fond, som investerer i virksomheder og projekter, der leverer 5G-produkter og -tjenester. Anden fase skal omfatte en proces til identificering af yderligere muligheder og risici i forbindelse med udviklingen af 5G-net, strømlining af procedurer og vurdering af krav og risici i forbindelse med specifikke økonomiske anvendelser (såsom transport). Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2024.

Investeringer: 5G-korridorer — Udvikling af 5G-net, der skal sikre dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet (foranstaltning ID: 16834)

Investeringen omfatter udvikling af 5G-netinfrastruktur langs de store græske motorveje, der er en del af de transeuropæiske transportnet, for at opfylde behovene for opkoblet og autonom mobilitet. Gennemførelsen af investeringen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Overgang til hurtige bredbåndsforbindelser — overgang til 100/200 Mbps (ultrahurtigt) bredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter superhurtige bredbånd (foranstaltning ID: 16857)

Denne reform består i udformning og gennemførelse af en handlingsplan for overgangen til 100/200 Mbps (Ultrafast) bredbåndsforbindelser gennem installation af fiberoptik og tilhørende udstyr i bygninger samt undersøiske kabler på græske øer, hvilket giver mulighed for større dækning af netværksforbindelser med ultrahøj hastighed. Planen skal omfatte foranstaltninger, grundlæggende aktiviteter, tidsplaner samt eventuelle nødvendige ændringer af den eksisterende lovgivnings- og reguleringsramme med henblik på at ledsage og overvåge overgangen til ultrahurtige bredbåndsforbindelser. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investeringer: Undersøiske fiberkabler (foranstaltning ID: 16962)

Investeringen består i etablering af moderne undersøiske fiberkabler, som skal forbinde det græske fastland med landets øer og med Cypern. Det har til formål at fjerne en væsentlig hindring for slutbrugernes adgang til højhastighedsbredbåndstjenester, både gennem faste og mobile net, og øge kapaciteten og modstandsdygtigheden af backhaul-infrastrukturen til støtte for 5G. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Fiberoptisk infrastruktur i bygninger (foranstaltning ID: 16818)

Investeringen fremmer installation af fiberoptisk infrastruktur i beboelses- og erhvervsjendomme og slutbrugeres tilslutning til net med meget høj kapacitet (VHCN) baseret på en ordning med efterspørgselsstøtte (kuponer), der skal støtte a) omkostningerne ved intern kabelføring og b) tilslutningsgebyrerne (engangsgebyret for opsætning af bredbåndstjenester). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Gruppe 8: Konnektivitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjern tjenester. (ID: 16844)
- Overgang til hurtige bredbåndsforbindelser — overgang til 100/200 Mbps (ultrahurtigt) bredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter superhurtige bredbånd (ID: 16857)
- Fiberoptisk infrastruktur i bygninger (ID: 16818)
- 5G-korridorer — Udvikling af 5G-net, der vil sikre dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet (ID: 16834)
- Små satellitter (ID: 16855)
- Undersøiske fiberkabler (ID: 16962)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
85	5 - 2.1. Connect — 16818_Fiber optisk infrastruktur i bygninger	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er)				3. kvartal	2022	Tildeling af kontrakter efter vellykket afslutning af udbudsproceduren for projektet "Fiber optic infrastructure in buildings". Selskabet "Information Society SA"/ ministeriet for digital forvaltning sikrer, at alle indgivne ansøgninger gennemgås for at bekræfte, om ansøgningerne opfylder indkaldelsens krav korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager informationssamfundets S.A./Ministeriet for Digital Styring kontrakttildelingen, som fastlægger de kontraherende parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
86	5 - 2.1. Forbindelse — 16962_Undersøiske fiberkabler	Milepæl	Tildeling af kontrakt (r) vedrørende projektet "undersøiske fiberkabler"	Meddelelse om tildeling af kontrakt (er)				2. kvartal	2023	<p>Tildeling af kontrakt (er) efter vellykket afslutning af udbudsproceduren for projektet "undersøiske fiberkabler".</p> <p>Den nationale tilsynsmyndighed for informationssamfundet/ministeriet for digital forvaltning gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt.</p> <p>Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager informationssamfundets S.A./Ministeriet for Digital Styring kontrakttildelingen, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.</p>
87	5 - 2.1. Forbindelse — 16855_Small-satellit	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "Small Satellites"	Meddelelse om tildeling af kontrakt (er)				2. kvartal	2023	<p>Tildeling af kontrakter efter vellykket afslutning af udbudsproceduren for projektet "Small Satellites".</p> <p>Den nationale tilsynsmyndighed for informationssamfundet/ministeriet for digital forvaltning sikrer, at alle indsendte forslag gennemgås for at bekræfte, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt.</p> <p>Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager informationssamfundets S.A./Ministeriet for Digital Styring kontrakttildelingen, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.</p>
88	5 - 2.1. Connect — 16834_5G-korridorer — Udvikling af 5G-net, der skal sikre	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "5G-korridorer"	Meddelelse om tildeling af kontrakt (er)				2. kvartal	2023	<p>Tildeling af kontrakter efter vellykket afslutning af udbudsproceduren for projektet "5G-korridorer".</p> <p>Den nationale tilsynsmyndighed for informationssamfundet/ministeriet for digital forvaltning sikrer, at alle indsendte forslag gennemgås for at bekræfte, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt.</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet									Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager informationssamfundets S.A./Ministeriet for Digital Styring kontrakttildelingen, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
89	5 - 2.1. Forbindelse — 16962_Undersøiske fiberkabler	Målsætning	Afslutning af projektet "undersøiske fiberkabler"		Km installerede undersøiske fiberkabler	0	1 370	4. kvartal	2025	1 370 km undersøiske fiberkabler installeret for at forbinde Grækenland med Cypren og forbinde store øer såsom Lesbos, Syros, Kreta og mellemstore øer (såsom Karpathos, Kalymnos, Ikaria og Patmos).
90	5 - 2.1. Connect — 16818_Fiber optisk infrastruktur i bygninger	Målsætning	Færdiggørelse af projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"		Antal private bygninger, der er fuldt forbundet med fiberoptiske Fiber til hjemmebrug (FTTH)	0	120 000	4. kvartal	2025	120 000 private bygninger, der er fuldt tilsluttet FTTH-fiberoptiske infrastrukturer.
91	5 - 2.1. Connect — 16834_5G-korridorer — Udvikling	Målsætning	Afslutning af projektet "5G-korridor		Km udrullet 5G-infrastruktur	0	1 918	4. kvartal	2025	Etablering af 1 918 km 5G-infrastruktur på alle græske motorveje.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	af 5G-net, der skal sikre dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet		er"							
92	5 - 2.1. Forbindelse — 16855_Small-satellit	Milepæl	Afslutning af projektet "Small satellites"	Kommission rapporter i kredsløb efter opsendelsen af små satellitter				4. kvartal	2025	<p>Pilotprojektet indleder rutinemæssige operationer, og konstellationen af små satellitter lanceres og sættes i kredsløb.</p> <p>Projektets resultater evalueres (om små satellitter understøtter sikre telekommunikationstjenester sammen med jordobservationsapplikationer inden for kortlægning, shipping, præcisionslandbrug, fysisk planlægning og andre økonomiske sektorer).</p>

F. KOMPONENT 2.2: MODERNISERE

Komponenten "Modernisering" af den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at modernisere den offentlige forvaltning ved at forbedre dens operationelle model og opnå levering af tjenesteydelser af høj kvalitet til borgere og virksomheder. En hurtigere indsats for at forbedre den offentlige forvaltnings digitale resultater skal fungere som katalysator for at nå dette mål. Reform- og investeringsmål: a) den digitale omstilling af organisationer i den offentlige sektor, herunder digitalisering af arkiver og forbedrede digitale tjenester b) forbedringer af forretningsprocesser efterfulgt af indarbejdelse af moderne IT-systemer c) øget interoperabilitet mellem systemer og data d) vidtrækkende strategier og politikker for cybersikkerhed og dataforvaltning samt e) udvidet brug af avancerede teknologier såsom cloud computing, kunstig intelligens og big data.

Komponenten har til formål at tackle udfordringen med at modernisere og digitalisere den offentlige forvaltning, samtidig med at dens vigtigste processer og procedurer strømlines og forenkles. Det støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (landespecifikke henstillinger 3 2020 og 2 2019) ved at forbedre effektiviteten og digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker (foranstaltning ID 16929)

Formålet med reformen er at stille brugerorienterede tjenester til rådighed for græske borgere og virksomheder og forbedre den græske offentlige forvaltnings interne funktion. Reformen består i gennemførelse af en strategi på mellemlang sigt for reduktion af den administrative byrde og oprettelse af kundecentrerede tjenester inden for den offentlige forvaltning og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker, gennem 1) vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at skabe et bredt regelgrundlag for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer i overensstemmelse med den nye europæiske interoperabilitetsramme, og 2) gennemførelse af det nationale program for forenkling af processen, herunder oprettelse af det nationale register over procedurer og fuld oprettelse af observatoriet til overvågning af reguleringens indvirkning og det nationale register over procedurer ("Diavlos"). Reformen skal omfatte færdiggørelsen af forenkling/digitalisering af: konsekvensanalyseprocesser, ansøgning om statsborgerskab, opstart af enkeltmandsvirksomheder, forenkling af procedurerne i forbindelse med borgernes "livshændelser", herunder fødsel, død og skilsmisse, forenkling af retlige procedurer i forbindelse med advokater, retsafgørelser, digitale signaturer, certifikater udstedt af domstole, fornyelse af kørekort og drift af myfoto.gov.gr og elektronisk cirkulation af dokumenter inden for den offentlige forvaltning. De vigtigste reformprioriteter omfatter også offentlige indkøbsprocesser, opstartskrav for alle typer virksomheder og processer efter registrering, ansøgninger om social sikring og beskatning og andet beskæftigelsesrelateret bureaukrati, planlægnings-, betalings- og overvågningsprocesser i forbindelse med økonomisk forvaltning. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester (foranstaltning ID 16778)

Investeringen består i digitalisering af vigtige arkiver i forskellige sektorer (retlige anliggender, sundhed, statens almindelige arkiver, byplanlægning, ekspropriation, matrikelregister, indvandring og asyl, maritime anliggender) og integration i de relevante IT-systemer og pilotgennemførelse af sikker opbevaring af den offentlige sektor og "bredere" arkiver i den offentlige sektor (i alt ni delprojekter). De nævnte delprojekter skal navnlig omfatte gennemførelse af digitalisering og andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med følgende arkiver: 1) 300 000 000 fysiske sider (A3/A4, der er bundet & ubundet, herunder OCR og anonymiseringsprocessen) i retssystemet, 2) 190 000 000 fotografier af forskellige størrelser (X-rays, Axial, Magnetic C Camera, Cardiografier) i det offentlige sundhedssystem, 3) 55 000 000 fysiske sider (A4/A3 bundne & ubundet) i statens arkiver (30 000 000 A4/A3-sider for centrale og lokale agenturer og 25 000 000 A2/A1/A0-sider for centrale agenturer), 4) 61 500 000 sider (A4 bundet og ubundet) af indvandrings- og asylsystemet, 5) 17 000 000 fysiske sider (A0, A1, A3) ekspropriation, 6) 387 200 000 billeddannelsesarkiver og geokodning af filer (digitalisering af 217 200 000 fysiske registre/dokumenter af forskellig størrelse og oprettelse af metadata og geokodning for 170 000 000 filer) fra byplanlægningsagenturer, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) ejendomstifter og de respektive dokumenter i matrikelregisteret over realkreditkontorer 8) 7 000 000 fysiske optegnelser for søfartssager (skibsregister, selskabsdokumenter, personlige sømandsdossierer, andre søfartsdokumenter) og 9) pilotimplementering af modellen til opbevaring af arkiverne med henblik på sikker opbevaring af ca. 65 000 000 filer (A5/A4/A3/A2/A1/A0) i andre offentlige arkiver. Dette er en vigtig investering i en mere effektiv offentlig forvaltning. Den har til formål at reducere den tid, det koster den offentlige forvaltning at levere tjenester til offentligheden, samtidig med at bedre adgang til arkiverne forventes også at medføre betydelige omkostningsbesparelser og frigørelse af ressourcer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: CRM for den offentlige forvaltning og service (foranstaltning ID 16810)

Investeringen vedrører udformning, udvikling, gennemførelse og drift af et integreret system til forvaltning af hele livscyklussen for den offentlige forvaltnings forbindelser med borgere og virksomheder. Projektet skal opgradere den offentlige forvaltnings eksisterende kapacitet til at overvåge dens interaktion og transaktioner med borgere og virksomheder. Systemet skal anvende de oplysninger, der indsamles af borgere og virksomheder, til at individualisere tilgangen og fremme et højere serviceniveau. Investeringerne skal omfatte a) etablering af integrerede og interoperable tjenester gennem vedtagelse af moderne softwaredesign og -udviklingsmetoder, b) adgang til servicestøttemekanismer, som er en værktøjskasse til udvikling af nye applikationer baseret på lavkodeteknologi, c) en platform til forvaltning af kunderelationer (CRM), som vil indsamle og forvalte alle oplysninger om de betjente borgere, og som vil tilrettelægge gennemførelsen af forretningsprocesser, uanset hvilken tjeneste der indleder, b) et system til forvaltning af borgernes konsensusstyring for adgang til elektroniske tjenester), der fungerer som onlinetjenester, men via tjenester, der tilbyder tjenester. kontaktcentrets tjenester, hvorigennem borgere og virksomheder betjenes ved hjælp af traditionelle kanaler, såsom callcentre, men også ved hjælp af moderne kanaler, såsom webformularer, sociale medier, meddelelsesapps, telekonferencetillæg, e) opgradering af den digitale platform i platformen for udveksling af oplysninger og dens forbindelse til det fælles sagsforvaltningssystem for borgerne, callcentre og gov.gr. f) Forenkling og forbedring af processer og tjenester i forbindelse med den fysiske tilstedeværelse af "kunder" med eksisterende myKEPLive-infrastruktur og dets integrering i et system til planlægning af udnævnelser af fysisk tilstedeværelse Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop (foranstaltning ID 16780)

Investeringen består i yderligere modernisering af borgernes servicecentre (KEP) gennem opgradering af deres infrastruktur og periferiudstyr og installering af nyt telekonferenceudstyr og nye applikationer, der er kompatible med den digitale moderne arbejdsplads (evalueringsystemer, mobilapplikationer, automatiske billetautomater, kø management og intelligente notifikationssystemer). Investeringen skal omfatte: a) opgradering af eksisterende teknologisk udstyr, b) moderne køforvaltning og intelligente indberetningssystemer c) kunde- (borgere) evalueringsystemer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Nyt system for offentlige indkøb (foranstaltning ID 16736)

Investeringen vedrører omlægning og gennemførelse af et nyt IT-system for offentlige indkøb. Investeringen består i digitalisering og integration af hele erhvervslivet og den funktionelle livscyklus for offentlige indkøb, opgradering af interoperabilitetstjenesterne, integration af avancerede offentlige indkøbsteknikker og -værktøjer som digitale tjenester (e-butikker og emarketplaces) og IKT-støtte til den nationale centrale myndighed for offentlige indkøb (EKAPY). Investeringen skal omfatte: a) ændring og berigelse af portalen www.eprocurement.gov.gr b) omfattende tilføjelser og tilpasninger af delsystemer, der anvendes i forbindelse med udbud c) reform, omorganisering og berigelse af det centrale elektroniske register over offentlige indkøb (KIMDIS), opgradering og udvidelse af statistiske dataudvindingssystemer og deres videre statistiske behandling d) konfiguration og gennemførelse af udbygninger af det elektroniske system for offentlige indkøb (ESIDIS) til støtte for nye strategier og forretningsprocesser inden for offentlige indkøb ad elektronisk vej e) forbedring af de allerede gennemførte interoperabilitetstjenester og gennemførelse af nye tjenester til udveksling af data f) elektroniske interoperabilitetstjenester med gov.gr, CA'er, bankorganisationer med henblik på integration af mulighederne for digital signatur af elektroniske dokumenter og andre data ved hjælp af systemet og sikring af "uafviselighed" g) gennemførelse af en datakrypteringsmekanisme, der er lagret i systemdatabaserne, for at forhindre ondsindede handlinger fra ESIDIS "og G-cloud-administratorers side h) en ny sikkerhedsundersøgelse og tilføjelser og/eller ændringer af systemet for at øge dets sikkerhed, certificering og indgreb for at øge systemets sikkerhed, således at det kan certificeres ved en uafhængig sikkerhedsvurdering i) forbedring og relancering af udbudsplanlægningssystemet med henblik på bredere støtte til offentlige udbud og centraliserede udbudsprocedurer ved hjælp af elektroniske kataloger j) tilføjelse af ansøgninger om støtte til erhvervsdrivende: berigelse af ansøgninger om søgning efter tilbud, historiske og statistiske data om deres involvering i udbudsprocedurer, berigelse af leverandørers og ordregivende myndigheders informations- og kommunikationsdelsystemer, billetsystem til at stille spørgsmål og rapportere spørgsmål — løsning eller helpdeskværktøj k) tilføjelse af virtuelle assistentfærdigheder, således at alle interesserede kan stille spørgsmål på naturligt sprog l) tilføjelse af et elektronisk filarkiveringssystem (ESIDIS — KIMDIS), der er i overensstemmelse med bestemmelserne i de retlige rammer for elektroniske filer m) udarbejdelse af undervisningsmateriale og pr-aktiviteter n) teknisk bistand og projektovervågningstjenester o) en undersøgelse, der evaluerer mulighederne for og effektiviteten af eksisterende e-indkøbsværktøjer og udvælgelse eller opgradering eller udskiftning af dem med nye og mere effektive værktøjer p) Building Information Modelling (BIM) (Building Information Modelling — BIM) q) IKT-støtte til den nationale centrale sundhedsmyndighed (EKAPY). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling under Udenrigsministeriet (foranstaltning ID 16742)

Investeringen har til formål at modernisere Udenrigsministeriet gennem udvidet digitalisering af dets drift og IT-infrastruktur. Investeringen består af: a) standardiseringen af MFA-processerne, som skal sikre strategisk og operationel planlægning (SOP) og dermed dens

succes b) bidrage til en bredere fremme af den makrofinansielle bistands arbejdsområde og den bedst mulige anvendelse af dens ressourcer ved at tilpasse dem til de tilstræbte mål c) at sikre direkte adgang til oplysninger inden for den hurtigst mulige tidsramme ved at indarbejde semantisk søgestøtte baseret på de nyeste værktøjer til kunstig intelligens d) oprettelse af en tilgængelig og vigtig arkivdatabase og et informationscenter med henblik på effektive administrative opgaver og dækning af den makrofinansielle bistands behov for mere effektivt at kunne udøve offentligt og økonomisk diplomati, e) opgradering af Udenrigsministeriets kryptoIT og telekommunikationssikkerhedsinfrastruktur inden for rammerne af landets digitale omstilling. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige (foranstaltning ID 16826)

Investeringen integrerer et uddannelsesprogram og certificering af digitale færdigheder i den obligatoriske militærtjeneste. Formålet er at udnytte de værnepligtiges tid til at give de digitale færdigheder, der er behov for i vore dages væbnede styrker og arbejdsmarked. Gennemførelsen af denne investering skal ske gennem opgradering og udvidelse af platformen for det digitale akademi for borgerne og skal omfatte: a) personaliseret adgang for værnepligtige til uddannelsesportalen, som skal have stærke cybersikkerhedsmekanismer og afskrækkelse fra cyberangreb sammen med en forbedret arkitektur for beskyttelse af personoplysninger,

b) konfiguration af den elektroniske portefølje (e-portefølje) af værnepligtig, hvor hans uddannelsesprofil vil blive afspejlet sammen med vedkommendes eksisterende kvalifikationer c) Udvikling og konfiguration af uddannelsesprogrammer vedrørende digitale færdigheder, d) udvikling og brug af et selvevalueringsværktøj e) 50 000 tabletter, der skal erhverves og leveres til værnepligtige i den periode, hvor de deltager i fjernundervisningsprogrammer, e) certificering af digitale færdigheder erhvervet under uddannelsesprocessen, som skal være baseret på europæiske og nationale rammer for digitale færdigheder. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation (foranstaltning ID 16791)

Investeringerne består i at udvikle den græske nationale turistorganisations digitale kapacitet, nemlig et digitalt turismekort, et digitalt register over Grækenlands kulturelle aktiver og et innovativt system, der forsyner turister og borgere med oplysninger ved hjælp af andengenerationsteknologi inden for kunstig intelligens. Investeringen skal omfatte a) udvikling af en platform (digitalt turismekort), hvor den besøgende vil kunne blive informeret om særlige karakteristika ved et turistprodukt fra en by eller ø, således at den potentielle besøgende ved at bruge denne platform får en betydelig informationskilde vedrørende de erfaringer og interesser, som de foretrækker, b) skabelse af markedsføringsværktøjer såsom digitale apps, websteder og pr-aktiviteter og et register, der også fungerer som bibliotek, og som gør det muligt for rejsemålene og deres udviklingspartnere at gennemføre bæredygtige fremstødsstrategier c) udvikling af et innovativt system til turistinformation med information — kiosker med berøringsskærme i hovedknodepunkter samt kort med historiske, geografiske og kulturelle lag, herunder alle kulturelle aktiver og aktiviteter, der er let tilgængelige fra mobilappen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer (foranstaltning ID 16823)

Reformen vedrører udvikling og gennemførelse af en cybersikkerhedsstrategi og en række cybersikkerhedspolitikker, der har til formål at øge pålideligheden og sikkerheden af offentlige systemer og data eller oplysninger og forbedre borgernes tillid til deres interaktion

med den offentlige sektor. Desuden omfatter reformen gennemførelsen af det nationale center for cybersikkerhedsoperationer (SOC) samt leveringen af avancerede sikkerhedstjenester (SOC og DDoS) i kritisk G-cloudinfrastruktur med det formål systematisk og løbende at forbedre sikkerheden og begrænse cybersikkerhedstrusler mod den offentlige sektors centrale infrastrukturer og informationssystemer, der opererer gennem denne. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investeringer: Interoperabilitet og udvikling af webtjenester (foranstaltning ID 16779)

Investeringen består i udvikling af en central interoperabilitetsinfrastruktur for integreret forvaltning af tjenester og udvikling og tilvejebringelse af grænseflader til den offentlige forvaltning, som skal lette udvekslingen af oplysninger mellem offentlige myndigheder og leveringen af interaktive onlinetjenester. Investeringen skal omfatte a) implementering af internettjenester og deres dokumentation b) integration af tjenester i gov.gr c) definition og udførelse af de krævede kontroltest d) Pilotdrift af webtjenesterne e) overførsel af webtjenester til produktion (endelig gennemførelse efter pilotfasen) f) støtte til de nye webtjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer (foranstaltning ID 16782)

Reformen har til formål at udvikle en omfattende ramme og køreplan for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester til dataudveksling mellem offentlige organisationer i overensstemmelse med den nye europæiske interoperabilitetsramme (EIF). Reformen skal lette leveringen af interoperable, personaliserede og brugervenlige digitale offentlige tjenester til borgere og virksomheder. Reformen skal indføre organisatoriske, proceduremæssige og lovgivningsmæssige ændringer med henblik på a) at tilpasse den nuværende græske nationale interoperabilitetsramme (eGIF) til den nuværende version af den europæiske interoperabilitetsramme (EIF), b) forbinde relevante nationale, regionale og lokale datakilder og digitale infrastrukturer med det europæiske enhedsprincip (OOP) for udveksling af dokumentation, der er oprettet ved forordningen om den fælles digitale portal, og c) gennemgå og analysere systemer og data for at målrette digitaliseringen af certifikater og officielle dokumenter. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investeringer: Dataklassifikationsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer (foranstaltning ID 16965)

Investeringen har til formål at fastlægge modellen for dataklassificeringsundersøgelser vedrørende den offentlige sektors informationssystemer, der er installeret i Government Cloud of Public Sector (G-Cloud), og som drives af generalsekretariatet for informationssystemer for offentlig forvaltning (GSISPA). Investeringen består i udformning og standardisering af dataklassificeringsundersøgelser af centrale informationssystemer og gennemførelse af 220 respektive undersøgelser for alle de allerede installerede centrale informationssystemer og applikationer i den offentlige sektor. Skabelonen skal også anvendes af alle fremtidige informationssystemer, inden de installeres i G-Cloud. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Next-Generation Interoperability Centre (KED) (foranstaltning ID 16964)

Investeringen tager sigte på at modernisere Interoperability Centre of General Secretariat of Information Systems for Public Administration (GSISPA) for at kunne levere interoperabilitet på tværs af institutionerne og på tværs af systemerne med stor tilgængelighed. Investeringen består i a) en feasibility- og sikkerhedsundersøgelse b) levering og installation af de nødvendige licenser til databaser og hybride cloud-applikationsplatforme c) udformning og gennemførelse af Next Generation Interoperability Centre (KED), d) indførelse af nye

webtjenester i Next-Generation Interoperability Centre (KED). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: E-registre (foranstaltning ID 16824)

Investeringen består i etablering af interoperabilitet og grænseflader mellem de centrale offentlige forvaltningsorganers eksisterende registre samt indsamling og udvidelse af registre med henblik på gradvist at føre til problemfri og korrekt drift af digitale offentlige tjenester ved hjælp af sammenkoblede og ajourførte registre med rensede dataregistreringer. Med henblik herpå skal investeringen lette

indsamling og udvidelse af eksisterende registre i én central kilde med henblik på gradvist at føre til problemfri og korrekt drift af digitale offentlige tjenester. Dette skal omfatte a) data på ét sted: registrene skal være tilgængelige via én grænseflade og være søgbare b) ajourførte data: alle data i registrene skal være ajourførte og brugsklare. Der gives adgang til hvert register via en fælles API, c) rene data: ved projektets afslutning skal dataene i registrene være rene på det bedst mulige niveau, og procedurer og politikker for rene data skal være på plads d) tilknyttede registre: der skal sikres interoperabilitet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Turistregister e-MHTE (foranstaltning ID 16785)

Investeringen består i udvikling af en digital registerplatform for turismevirksomheder (e-MHTE), som har til formål at fungere sammen med andre offentlige registre og IT-systemer. Alle data og funktioner i det eksisterende register (MHTE) skal overføres til den nye platform for at sikre bedre og forbedrede tjenester, udstedelse af nye driftslicenser og fornyelse af eksisterende licenser. Investeringen indebærer også digitalisering af arkivet (1 875 000 filer fra afdelingen for fysisk planlægning og infrastruktur), herunder metamærkning og lagring. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Indarbejdelse af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltning avancerede tjenester, øget effektivitet og færre omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer (foranstaltning ID 16928)

Reformen består i at udvikle en holistisk ramme, der har til formål at bringe teknologiske fremskridt (cloudcomputing, erhvervsinspektion, kunstig intelligens — AI, maskinlæring, distributed ledger-teknologi — DLT) ind i den offentlige forvaltning med henblik på effektiv dataindsamling, -behandling, -præsentation og -lagring og dermed fremme forbedrede digitale tjenester, hensigtsmæssig beslutningstagning og effektiv drift og vedligeholdelse af systemer og infrastruktur. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Intelligente byer (foranstaltning ID 16854)

Investeringen har til formål gradvist at omdanne 11 græske byer til "intelligente byer" gennem udvikling af ny infrastruktur, digitale platforme og IT-systemer. Løsningerne for intelligente byer skal sætte byerne i stand til at anvende teknologi, information og åbne data til at forbedre byinfrastrukturen og e-tjenesterne, men også til at fremme samfundsrevet økonomisk vækst. Investeringen har også til formål at støtte fremkomsten af kommunale modeller for intelligente byer, som resten af kommunerne skal følge, i overensstemmelse med principperne for gennemførelsesplanen. Foranstaltningen består af to delprojekter: 1) det græske investeringsinitiativ for intelligente byer, der investerer i de 11 byer, hvoraf fire allerede er blevet udvalgt (Athen, Thessaloniki, Piræus og Trikala), og syv vil blive udvalgt på grundlag af forslag fra byerne. 2) en støttemekanisme til gennemførelse og resultatovervågning af initiativet. Delprojekt 1 kræver, at støttemodtagerne udarbejder en detaljeret

gennemførelsesplan sammen med en tiårig strategi og handlingsplan for intelligente byer, som skal være knyttet til lokale, regionale og nationale strategiske mål. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Levering af central cloud-computerinfrastruktur og -tjeneste (foranstaltning ID 16853)

Investeringen har til formål at forbedre driften af centrale institutioner i ministeriet for digital forvaltning, nemlig GSISPA og IDIKA SA, gennem udbredelse af cloud computing-infrastruktur og -tjenester (i overensstemmelse med lov nr. 4727/2020) i overensstemmelse med international bedste praksis for gennemførelse af statslig cloudinfrastruktur og -tjenester (G-Cloud). Projektet skal sigte mod at levere en moderne hybridcloudinfrastruktur bestående af to lejere: Én for G-Cloud og en anden for H-Cloud. Hver lejer skal have den private cloud-komponent og den offentlige cloud-komponent i et ensartet miljø for styring og levering af tjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Cloudtjenesteudbyderens datacentre skal overholde den europæiske adfærdskodeks for datacenters energieffektivitet. Kravet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimainsatsen ved at støtte den grønne omstilling og bidrage til opfyldelsen af Unionens klimamål for 2030, der er fastsat i artikel 2, stk. 11, som ændret ved artikel [10] i forordning [den europæiske klimalov], og opfylde målet om klimaneutralitet i EU senest i 2050 og den digitale omstilling og derved bidrage til opadgående økonomisk og social konvergens, genoprette og fremme bæredygtig vækst og integration af Unionens økonomier.

Investeringer: Opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET) (foranstaltning ID 16955)

Investeringen består i at opgradere GRNET's infrastrukturer og tjenester ved a) at opgradere software og cloud computing-tjenester, der hovedsagelig henvender sig til forskere og akademiske kredse, b) at udvide og opgradere det nationale højtydende databehandlingssystem ARIS — fase B, og c) at lease fiberoptisk infrastruktur. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Datacentrene skal overholde den europæiske adfærdskodeks for datacenters energieffektivitet. Kravet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimainsatsen ved at støtte den grønne omstilling og bidrage til opfyldelsen af Unionens klimamål for 2030, der er fastsat i artikel 2, stk. 11, som ændret ved artikel [10] i forordning [den europæiske klimalov], og opfylde målet om klimaneutralitet i EU senest i 2050 og den digitale omstilling og derved bidrage til opadgående økonomisk og social konvergens, genoprette og fremme bæredygtig vækst og integration af Unionens økonomier.

Investeringer: Forbedring af den offentlige sektors forretningskontinuitet (foranstaltning ID 16287)

Investeringen består i udformning og gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger for at sikre forretningskontinuitet i hele den offentlige forvaltning, således at ansatte i ethvert offentligt agentur kan udføre deres arbejde på afstand og på en sikker måde. Det omfatter levering af den nødvendige virksomhedsudstyr (Laptops) og netværksinfrastruktur (VPN) og udvidelse af G-cloud-tjenester. Investeringen skal i første omgang undersøge behovene i hele den offentlige sektor og udarbejde en kontinuitetsplan ikke blot for den vejledende gruppe af offentligt ansatte, der skal dækkes under gennemførelsen af dette projekt (anslået til 71 500), men også for alle offentligt ansatte (ca. 550 000). Efter kontinuitetsplanen vil investeringen sikre opfyldelsen af forudsætningerne for forretningskontinuitet i hele den offentlige forvaltning. Disse forudsætninger omfatter a) eksistensen af en virksomhedsenhed, hvor der

installeres moderne operativsystemer samt opdaterede virusbeskyttelsesprogrammer, b) adgang til internetforbindelse via en internetudbyder, c) virtuel privat netværksforbindelse (VPN) via SYZEFXIS-nettet, d) ved hjælp af en VPN-forbindelse, sikker adgang til data og applikationer fra de offentlige agenturer, som kræves, for at medarbejderen kan arbejde på afstand, og hvis dette ikke er muligt, skal der udvikles alternative løsninger e) teknisk support. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udvidelse af Syzefksis II (foranstaltning ID 16956)

Investeringen består i udvidelse af det nationale netværk for den offentlige sektor (SYZEFXIS II) med henblik på at levere et sæt opgraderede teletjenester til hele den offentlige sektor, oprettelse af et offentligt netværk (udvidelse) med henblik på at levere en række opgraderede teletjenester til offentlige organer i tre på hinanden følgende år og mere specifikt sikre dækning til ca. 34 000 bygninger samt trådløse telekommunikationstjenester. Den skal omfatte udvidelsen af det eksisterende nationale netværk af offentlig forvaltning "SYZEFXIS", som i øjeblikket kun omfatter 4 500 punkter, hvor organer er til stede. Alle offentlige organer skal som sådan have opgraderede teletjenester med en stigning i internetadgangshastigheden og dermed tilbyde bedre forbindelser til borgerne. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Datastyringsstrategi og -politikker for den offentlige sektor (foranstaltning ID 16827)

Reformen vedrører a) udvikling af regeringens strategi og politikker for forvaltning af cloud-data og b) etablering af rammer, infrastruktur, kapacitet og kompetencer inden for offentlig dataforvaltning, politikken for åbne og genanvendelige data og levering af relevante tjenester til den offentlige og private sektor. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Central BI — Dataanalyse (foranstaltning ID 16842)

Investeringen har til formål at sætte den offentlige forvaltning i stand til at maksimere værdien af sine data via gennemførelsen af en central Business Intelligence — Data Analytics Platform. Platformen skal gøre det muligt for offentlige myndigheder at trække, integrere og fortolke data fra alle kilder og anvende dem til at analysere oplysninger, der påvirker deres drift og arbejdsgange, og dermed lette beslutningstagningen. Dette skal opnås gennem a) identifikation af nøgleresultatindikatorer, b) oprettelse af en dataordbog, c) oprettelse af en ramme for datastyring, d) udformning af en passende arkitektonisk plan, arkitektonisk tilgang, byggesten og integrationspunkter e) konfigurationen af et datawarehouse f) integration med back-office-informationssystemet, g) udvikling af nødvendige business intelligensrapporter og -analyse og h) teknisk støtte. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Centralt dokumentforvaltningssystem (foranstaltning ID 16738)

Investeringen består i gennemførelse af et centralt dokumentforvaltningssystem, som skal registrere, lagre og hente papirdokumenter og elektroniske dokumenter. Dette system skal lette interoperabiliteten mellem offentlige organisationer og fremskynde behandlingen af borgernes og virksomhedernes sager og anmodninger om tjenesteydelser. Investeringen omfatter a) levering af yderligere 20 000 godkendte digitale fjernsignaturer b) applikationsudvikling med henblik på interoperabilitet, oprettelse af en unik QR-kode eller -ID, der skal indlejres i dokumenterne c) udvikling af delsystemer til dækning af regeringens behov for underskrivelse af dokumenter med digitale signaturer d) støttetjenester (herunder tjenester til udvikling af undersøgelser), uddannelse og helpdesktjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Den største investering 3: Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester

Løbenummer	Relevant foranstaltning eform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
93	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Milepæl	Kontrakt(er) om digitalisering af arkiver	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er), der dækker alle 9 underprojekter vedrørende digitaliserings projektet for arkiver				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten/kontrakterne til dækning af hvert af følgende 9 delprojekter, herunder alle deres bestanddele: <ul style="list-style-type: none"> • Delprojekt 1: Digitalisering af retssystemets arkiver • Delprojekt 2: Digitalisering af arkiverne i folkesundhedssystemet • Delprojekt 3: Digitalisering af statens arkiver • Delprojekt 4: Digitalisering af indvandrings- og asylsystemets arkiver • Delprojekt 5: Digitalisering af ekspropriationsarkiverne • Delprojekt 6: Digitalisering af arkiver for byplanlægningsagenturer • Delprojekt 7A — Digitalisering af matrikelregistrets arkiver (Ktimatologio) • Delprojekt 7B — Matrikelregistrets forbedrede digitale tjenester • Delprojekt 8 — Digitalisering af arkiverne på det maritime område • Delprojekt 9: Sikker oplagring for den offentlige sektor og den "bredere" offentlige sektor

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>Specifikationerne skal omfatte tidsfrister og målsætninger og skal for hvert af de 9 delprojekter specificere følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digitalisering af fysiske registre 2. migrering af digitale registre til eksisterende systemer (herunder retssagerne i OSDDY-PP/OSDDY-DD; ejendomsbetegnelse i det nationale ejendomsregisters informationssystem) 3. analyse, udformning og gennemførelse af datacentre og den infrastruktur, der er placeret i lokale agenturer, sammen med det relevante enstrengede system (herunder et centralt register for patientjournaler; Integreret geografisk informationssystem for det fælles digitale kort over ekspropriationer og krav om ekspropriation Dokument & Digital File Management System (DMS/DAS) for matrikelregistreringer installation af arkivstyringssoftware). 4. støttetjenester (herunder nye elektroniske tjenester i forbindelse med søgning og hentning af sager for borgerne; offentlig administration forskere til statsarkiver).
94	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Målsætning	Digitalisering af arkiver — første fase af gennemførelsen		Procentdel af arkiver digitaliseret, meta-tagget og migreret til eksisterende systemer på tværs af alle 9	0	30 %	4. kvartal	2023	Fuldførelse af digitaliseringen af mindst 30 % af de samlede arkiver på tværs af alle 9 delprojekter, beregnet som antal digitaliserede sider i alt.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
					delprojekter					
95	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Målsætning	Digitalisering af arkiver — fuldstændig gennemførelse		Procentdel af arkiver digitaliseret, metatagget og migreret til eksisterende systemer i alle 9 delprojekter	30 %	90 %	4. kvartal	2025	Digitalisering af mindst 90 % af arkiverne i alle 9 delprojekter beregnet som antal digitaliserede sider for hvert delprojekt.

Nøglereform 5: Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer — sammenkobling og interoperabilitet mellem registre, systemer og tjenester

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
96	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Henimod den offentlige forvaltning	Milepæl	Oprettelse af det nationale register over procedurer og	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer operationaliseringen af det				3. kvartal	2022	Operationalisering af det nationale register over procedurer ("Diavlos", jf. artikel 90 i lov nr. 4727/2020) og integration i gov.gr portalen og afslutning af første fase af forenklingsarbejdet i

	kundeorienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker		gennemførelse af den nationale plan for forenkling af processen (første fase)	nationale registre over procedurer og færdiggørelsen af arbejdsstrømmene i første fase af det nationale program for forenkling af processen						henhold til den tidsplan, der er fastsat i det 4-årige nationale program for forenkling af processen, herunder digitalisering af offentlige udbudsprocedurer.
97	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Hen imod den offentlige forvaltnings kundeorienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker	Milepæl	Gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (anden fase)	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der bekræfter afslutningen af anden fase af forenklingsarbejdet under det nationale program for forenkling af processen				4. kvartal	2023	Færdiggørelse af anden fase af forenklingsarbejdet i henhold til den tidsplan, der er fastsat i det 4-årige nationale program for forenkling af processen, herunder digitalisering af konsekvensanalyseprocesser, opstart af enkeltmandsvirksomheder, forenkling af procedurerne i forbindelse med borgerrelaterede "livshændelser", herunder fødsel, forsvinden og skilsmisse, forenkling af retlige procedurer i forbindelse med advokater, retsafgørelser, digitale signaturer, certifikater udstedt af domstole, fornyelse af kørekort og drift af myfoto.gov.gr og elektronisk cirkulation af dokumenter inden for den offentlige forvaltning (attesteret ved cirkulærer).
98	6 - 2.2. Modernisering — 16782_Sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer	Milepæl	Retsgrundlag for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer vedtagelsen af de lovgivningsmæssige ændringer, herunder al forbundet primær og sekundær lovgivning om sammenkobling og interoperabilitet mellem registre og tjenester				4. kvartal	2024	Vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at skabe et bredt retsgrundlag for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer i overensstemmelse med den nye europæiske interoperabilitetsramme. Rapportering fra ministeriet for digital forvaltning om den vellykkede gennemførelse af handlingsplanen om forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker.
99	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Hen imod den offentlige forvaltnings kundeorienterede tjenester gennem forenkling og	Milepæl	Færdiggørelse af strategien for reduktion af administrative byrder og national plan for forenkling af	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer færdiggørelsen af alle forenkling- og digitaliseringsprocesser under den 4-årige handlingsplan for det				4. kvartal	2025	Fuld gennemførelse af strategien på mellemlang sigt for reduktion af den administrative byrde og oprettelse af kundecentrerede tjenester inden for den offentlige forvaltning og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker gennem afslutning af den afsluttende fase af arbejdet under det 4-årige

	forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker		processer (slutfase)	nationale program for forenkling af processen						nationale program for forenkling af processen. Dette omfatter også den fulde oprettelse af observatoriet til overvågning af reguleringens indvirkning og det nationale procedureregister ("Diavlos") (attesteret ved en rapport fra ministeriet for digital forvaltning).
--	---	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	---

Gruppe 9: Initiativer vedrørende forbedrede "kundeorienterede" og sikre digitale tjenester, der gør brug af interoperable IT-systemer og åbne datapolitikker

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Forvaltning af kunderelationer for den offentlige forvaltning (ID: 16810)
- Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskrænker (ID: 16780)
- Nyt system for offentlige indkøb (ID: 16736)
- Digital omstilling under Udenrigsministeriet (ID: 16742)
- Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige (ID: 16826)
- Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation (ID: 16791)
- Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og oprettelse af et nationalt center for cybersikkerhedsoperationer (ID: 16823)
- Interoperabilitet og udvikling af webtjenester (ID: 16779)
- Dataklassificeringsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer (ID: 16965)
- Næste generation af interoperabilitetscentret (KED) (ID: 16964)
- E-registre (ID: 16824)
- Levering af avancerede sikkerhedstjenester i den kritiske G-cloud-infrastruktur (ID: 16823)
- Turistregister e-MHTE (ID: 16785)
- Centralt dokumentforvaltningssystem (ID: 16738)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
100	6 - 2.2. Modernisering — 16779_Interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Milepæl	Kontrakttildeling vedrørende interoperabilitetsprojekt	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten vedrørende projektet vedrørende udvikling af interoperabilitet og webtjenester.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			er og projekter til udvikling af webtjenester							Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/tilsynsmyndigheden for informationsområdet undersøger alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
101	6 - 2.2. Modernisering — 16810_CRM for den offentlige forvaltning	Milepæl	Kontrakttildeling for CRM for den offentlige forvaltning	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af CRM-kontrakten for den offentlige forvaltning. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/tilsynsmyndigheden for informationsområdet undersøger alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
102	6 - 2.2. Modernisering — 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop	Milepæl	Kontrakttildeling med henblik på yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer i den offentlige sektor/tilsynsmyndigheden for informationsområdet sikrer, at alle

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indsendte forslag behandles, og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
103	6 - 2.2. Modernisering — 16736_nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Tildeling af kontrakter til det nye system for offentlige indkøb	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten vedrørende det nye system for offentlige indkøb. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/tilsynsmyndigheden for informationsområdet undersøger alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RfP-kravene korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager det ansvarlige organ en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
104	6 - 2.2. Modernisering — 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for	Milepæl	Kontrakttildeling vedrørende cybersikkerhedsstrategi	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten for projektets cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer. Ved udvælgelsen af den relevante

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	nationale kritiske infrastrukturer									eksterne konsulent foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
105	6 - 2.2. Modernisering — 16826_Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Milepæl	Kontrakttildeling for programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige. Ministeriet gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
106	6 - 2.2. Modernisering — 16742_Digital omstilling i Udenrigsministeriet	Milepæl	Tildeling af kontrakt om digital omstilling fra Udenrigsministeriet	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af udenrigsministeriets kontrakt om digital omstilling. Ministeriet gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
107	6 - 2.2. Modernisering — 16824_Eregistraturer	Milepæl	Kontrakttildeling for e-registre	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om e-registerprojektet. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/tilsynsmyndigheden for informationsområdet undersøger alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										opfylder RFP's krav korrekt. Ved udvælgelsen af den relevante eksterne partner foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
108	6 - 2.2. Modernisering — 16779_Interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Milepæl	Afslutning af projektet Interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af projektet om systemernes interoperabilitet og færdiggørelsen af åbne data				4. kvartal	2024	Afslutning af projektet: Interoperabilitet og udvikling af webtjenester. De respektive infrastrukturer og systemer evalueres for nye funktionaliteter. Accept/ydeevne (stress osv.)/regression. Evalueringen skal desuden omfatte målet om åbne data. (Gennemførelsen af det græske metadataregister (som defineret i interoperabilitetsregistret) og en central portal for hovedregisteradministrationen, som skal være et centralt adgangspunkt til landets hovedregistre).
109	6 - 2.2. Modernisering — 16810_CRM for den offentlige forvaltning	Milepæl	Afslutning af projektet CRM for den offentlige forvaltning	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer gennemførelsen af det integrerede system til forvaltning af hele livscyklussen for den offentlige forvaltnings forbindelser med borgere og virksomheder				4. kvartal	2024	Afslutning af projektet: System til forvaltning af kunderelationer for den offentlige forvaltning, der muliggør forvaltningen af den offentlige forvaltnings interaktioner med borgere og virksomheder.
110	6 - 2.2. Modernisering —	Milepæl	Afslutning af projektet	Endelig projektrapport				4.	202	Afslutning af projektet: Yderligere

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop		One-Stop Shops	fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af den yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker.				kvartal	4	modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shops, herunder yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shops ved at erhverve 6 000 pc'er/printere/tablets, der anvendes til den elektroniske signaturproces, 200 systemer til styring af køer og intelligent anmeldelse, 1 000 feedbackterminaler, evalueringsplatform og mobilapplikation og deres anvendelse.
111	6 - 2.2. Modernisering — 16965_Dataklassificeringsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer	Milepæl	Afslutning af projektklassificeringsundersøgelser	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer projektets afslutning. Dataklassifikationsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer				4. kvartal	2024	Afslutning af projektet: Dataklassificeringsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer, der leverer dataklassificeringsundersøgelserne for 220.
112	6 - 2.2. Modernisering — 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Afslutning af projektet "Cybersecurity strategy"	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning om dokumentation af gennemførelsen af den nye strategi og politikker for cybersikkerhed inden for offentlig forvaltning og projekter, der indgår i				4. kvartal	2024	Færdiggørelse af projektet "New Cybersecurity Strategy and Policies in Public Administration", der gennemfører ændringer med hensyn til processer og procedurer vedrørende cybersikkerhed og opretter og gør det nationale sikkerhedsoperationscenter (SOC) operationelt i overensstemmelse med den nye strategi.
113	6 - 2.2. Modernisering — 16738_Central Document Management System	Milepæl	Færdiggørelse af projektet vedrørende det centrale	Endelig rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der				2. kvartal	2025	Færdiggørelse af det centrale dokumentforvaltningssystem, herunder ibrugtagning af 130 000

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			dokumentforvaltningssystem	dokumenterer færdiggørelsen af det centrale dokumentforvaltningssystem						digitale fjernsignaturer understøttet af applikationer og en helpdesk.
114	6 - 2.2. Modernisering — 16742_Digital omstilling i Udenrigsministeriet	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling i Udenrigsministeriet	Rapport fra Udenrigsministeriet om færdiggørelse af alle delprojekter i projektet "Digitalisering af Udenrigsministeriet"				2. kvartal	2025	Færdiggørelse af Udenrigsministeriets digitale omstilling, herunder (1) støttesystemet for strategisk og operationel planlægning, (2) digitalisering af de diplomatiske og historiske arkiver, (3) Global Digital Information Centre Platform og (4) modernisering af krypto IT og telekommunikationssikkerhedsinfrastruktur.
115	6 - 2.2. Modernisering — 16791_Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation	Milepæl	Afslutning af digitaliseringen af den græske nationale turistorganisation	Rapport fra den græske nationale turistorganisation, der dokumenterer afslutningen af projektet "Digital Transformation of the Greek National Tourism Organization"				2. kvartal	2025	Færdiggørelse af den digitale omstilling af den græske nationale turistorganisation, herunder udarbejdelse (1) af et digitalt turistkort, (2) en digital database over Grækenlands kulturelle aktiver og (3) et nyt system for turistinformation.
116	6 - 2.2. Moderniserer — 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milepæl	Færdiggørelse af Next-Generation Interoperability Centre	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af projektet "Next Generation Interoperability Centre".				2. kvartal	2025	Færdiggørelse af Next-Generation Interoperability Centre (KED), herunder færdiggørelse af feasibility- og sikkerhedsundersøgelsen, oprettelse af centret og gennemførelse af relevante webtjenester.
117	6 - 2.2. Moderniserer —	Milepæl	Færdiggørelse af	Endelig rapport fra				2.	202	Færdiggørelse af Tourism Registry "e-

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16785_Turismeregistret e-MHTE		registret over digital turisme	Turistministeriet, der dokumenterer operationaliseringen af "New e-MHTE" - platformen				kvartal	5	MHTE" -platformen.
118	6 - 2.2. Modernisering — 16826_Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Målsætning			Antal uddannede værnepligtige	0	150 000	2. kvartal	2025	Modernisering af programmet "opgradering af digitale færdigheder" for værnepligtige med uddannelse af 150 000 værnepligtige.
119	6 - 2.2. Modernisering — 16736_nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Færdiggørelse af det nye system for offentlige indkøb	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer gennemførelsen af projektet "det nye system for offentlige indkøb"				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af det nye system for offentlige indkøb, herunder (1) opgradering af versioner af driftssystemer og integration af det nye system i de nuværende systemer, (2) tilgængelighed af nye systemfunktioner og systemrapporter, (3) færdiggørelse af omlægningen af det nationale elektroniske offentlige indkøbssystem og det centrale register over elektroniske offentlige indkøb (KIMDIS), (4) tilgængelighed af interoperabilitetstjenester med gov.gr; og operationalisering af (5) datakrypteringsmekanisme, (6) virtuel assistent, (7) elektronisk arkiveringssystem, (8) nyt system for National Centralised Health Procurement Authority (EKAPY) og (9) Building Information Modelling System (BIM).
120	6 - 2.2. Modernisering — 16824_Eregistraturer	Milepæl	Færdiggørelse af ERegister-projekt	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning,				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af "e-registre", herunder deres interoperabilitet og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				der dokumenterer gennemførelsen af "e-registre"						grænseflader med eksisterende registre i den offentlige forvaltning.

Gruppe 10: Initiativer vedrørende indarbejdelse af nye teknologier i den offentlige forvaltnings digitale omstilling og modernisering

- Indarbejdelse af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og lavere omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer (ID: 16928)
- Intelligente byer (ID: 16854)
- Levering af central cloud-computerinfrastruktur og -tjeneste (ID: 16853)
- Opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET) (ID: 16955)
- Forbedring af den offentlige sektors forretningskontinuitet (ID: 16287)
- Udvidelse af Syzefksis II (ID: 16956)
- Datastyringsstrategi og -politikker for den offentlige sektor (ID: 16827)
- Central BI — Dataanalyse (ID: 16842)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
121	6 - 2.2. Modernisering —	Milepæl	Kontrakttildelin	Meddelelse om				4. kvartal	2022	Ministeriet for digital forvaltning tildeler

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16842_Central BI — Dataanalyse		g Central Business Intelligence (BI)	tildeling af kontrakter						kontrakter for Central BI — Data. Analyser, der omfatter: <ul style="list-style-type: none"> a) Udvikling og validering af en datastyringsramme, dataordbog og identifikation af centrale resultatindikatorer b) Identifikation af nøgleresultatindikatorer c) Dataordbog: d) Datastyringsramme e) Udformning af den arkitekturbaserede tilgang & Integrationspunkterne f) Konfiguration af datalagerhuset g) Integration med backoffice-informationssystemer h) Opbygning af BI-rapporter og analyser i) Støtte til driften af BI-økosystemet i 3 år j) Licensesgebyrer til 200 brugere med superadmin-rettigheder og 200 TB oplagring.
122	6 - 2.2. Modernisering — 16853 Levering af central cloud-computerinfrastruktur og -service)	Milepæl	Færdiggørelse af central cloudcomputing-infrastruktur og -tjeneste	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af etableringen af alle projektkomponenter og parametristinfrastruktur for projektet vedrørende				2. kvartal	2024	Fuldstændig færdiggørelse af etableringen af alle projektkomponenter og parametristinfrastruktur for det centrale projekt vedrørende cloud computing-infrastruktur og -tjenester. Indføre og operationalisere det centrale projekt vedrørende cloud computing-infrastruktur og -tjenester. Den nye installerede infrastruktur skal omfatte virtuelle maskiner og tilsvarende virtuelle net (infrastruktur som en tjeneste), platform som en tjeneste, trekantscomputersystemer, tre særlige grænseflader for optiske fibre ved høj hastighed og uddannelse og støttetjenester for

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				central cloud computing-infrastruktur og -tjenester.						det samlede projekt. Cloudtjenesteudbydere skal overholde den europæiske adfærdskodeks for datacenters energieffektivitet.
123	6 - 2.2. Modernisering — 16854_Intelligente byer	Målsætning	Fuld gennemførelse af projekter vedrørende intelligente byer		Antal byer, der har gennemført infrastrukturer, platforme og systemer til støtte for deres omdannelse til intelligente byer		11	4. kvartal	2025	Gennemføre projekter for at lette omdannelsen af 11 græske byer til intelligente byer gennem investeringer i intelligente bæredygtige byer og infrastrukturer og systemer for en bæredygtig & grøn fremtid for byerne. Sådanne investeringer omfatter: a) tilgængelighed og anvendelse af åbne data, der skal fremme markedsudviklingen af innovative løsninger og produkter til intelligente byer (såsom IoT-applikationer, big data og cloud.) b) Anvendelse af eksisterende faste og trådløse net. c) aktivering af forskersamfundet og det akademiske samfund med henblik på tilrettelæggelse af supplerende innovative aktioner d) platforme, der skal bidrage til skabelsen af tidsrækker med åbne bydata, og e) skabelse af en digital twin "samt andre borgercentrerede løsninger og tjenester, der er omfattet af borgerorienterede tilgange.
124	6 - 2.2. Modernisering — 16928_Infusion af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og færre omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse	Milepæl	Færdiggørelse af ny teknologi til den offentlige forvaltning	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der opsummerer, hvordan behov og mangler i de teknologiske				4. kvartal	2025	Gennemføre nye teknologier og værktøjer for at lette den offentlige forvaltnings digitale omstilling og modernisering, nedbringe driftsomkostningerne og øge værdien af de offentlige tjenester, der tilbydes.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	af systemer			løsninger i den offentlige forvaltning er blevet håndteret						
125	6 - 2.2. Modernisering — 16955_Opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET)	Milepæl	Afslutning af GRNET	Endelig rapport, der afslutter den fulde gennemførelse af alle delprojekter vedrørende opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET) fra ministeriet for digital forvaltning				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af opgraderingen af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET). Levering af supercomputer/udskiftning af en del af det eksisterende nationale system Datacenteropgraderinger/ændringer til støtte for den nye supercomputer Softwareinstallation, konfiguration, migrering, pilotoperation, styring og evaluering af hardwarens ydeevne.
126	6 - 2.2. Modernisering — 16287_Forbedring af den offentlige sektors forretningskontinuitet	Milepæl	Afslutning af den offentlige sektors forretningskontinuitet	Endelig rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af den offentlige				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af projektet til forbedring af den offentlige sektors forretningskontinuitet, herunder færdiggørelse af forretningskontinuitetsplanen og levering af bærbare computere til virksomheder.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				sektors kontinuitetsprojekt, herunder leveringen af de 71500 bærbare computere til virksomheder.						
127	6 - 2.2. Modernisering — 16956_Udvidelse af Syzefksis II	Milepæl	Afslutning af Syzefksis II	Sammenfatten de dokumenter, der verificerer gennemførelsen af den nye infrastruktur, registret over enheder i det offentlige net, sikkerhedsstyringssystemet, undersøgelse, overvågningsmekanisme, levering af udstyr under udvidelsen af Syzefksis II fra ministeriet for digital forvaltning				4. kvartal	2025	<p>Afslutning af udvidelsen af Syzefksis II.</p> <p>Følgende delprojekter indgår i gennemførelsesordningen:</p> <p>Opgradering af netsammenkoblinger i den offentlige sektor</p> <p>— Tilslutning/afkobling/flytning/sammenlægning og opgradering af enheders tjenester</p> <p>Støtte/vedligeholdelse af et register over enheder under netværket for den offentlige sektor (undersøgelse på stedet)</p> <p>— Pr- og pr-aktiviteter i netværket for den offentlige sektor (afsluttet inden 3. kvartal 2024)</p> <p>Det offentlige netværks sikkerhedsstilsyns- og informationsstyringssystem (SIS)</p> <p>— Overvågning, kvalitetskontrol, gennemførelsesstøtte og bistand efter den endelige godkendelse af strukturerede kabelsystemer i netværket af den offentlige sektor</p> <p>— Support og overvågning af pladsundersøgelse og udrulningsfase af SYZEFXIS II.</p> <p>— Levering af udstyr til afbrydelse af</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										elforsyningen i udvalgte offentlige enheder — netværk i den offentlige sektor. — Næste generation af public sector Network Design Services (PSN Next Gen) — opgradering af infrastrukturen i Panhellenic School Network (SchoolNet).
128	6 - 2.2. Modernisering — 16827_Dataforvaltningsstrategi og politikker for den offentlige sektor	Milepæl	Færdiggørelse af datastyringsstrategien	Projektslutrapport fra ministeriet for digital forvaltning, der opsummerer, hvordan dataforvaltningssstrategien og politikker for den offentlige sektor har ført til udvikling af en forvaltningsstrategi for cloudcomputing og et økosystem for åbne og genanvendelige data i den offentlige og private sektor.				4. kvartal	2025	Afslutning af projektdatastyringsstrategien og politikker for den offentlige sektor Projektet skal have opnået følgende: udvikling af regeringens strategi og politikker for forvaltning af cloud-data og b) etablering af rammer, infrastruktur, kapacitet og kompetencer inden for forvaltning af offentlige data, politikken for åbne og genanvendelige data og levering af relevante tjenester til den offentlige og private sektor.
129	6 - 2.2. Modernisering — 16842_Central BI — Dataanalyse	Milepæl	Færdiggørelse af central investorinforma	Projektrapport fra ministeriet for digital				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende projekt: Central BI — Dataanalyse.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			tion	forvaltning med en beskrivelse af, hvordan det centrale investorprojekt har skabt en central platform for business intelligence og dataanalyse, og hvordan det anvendes af den offentlige forvaltning.						Gennemførelse af en fælles "National Dashboard" -løsning for business intelligence og evaluering af dens resultater. Projektet skal have opnået følgende: gennemførelse af en central Business Intelligence — Dataanalyseplatform, som gør det muligt for de offentlige myndigheder at trække, integrere og fortolke data fra alle kilder og anvende dem til at analysere oplysninger, der påvirker deres aktiviteter og arbejdsgange, og fremme strategi og beslutningstagning.

G. KOMPONENT 2.3: DIGITALISERING AF ERHVERVSLIVET

Denne komponent iden græske genopretnings- og resiliensplan vedrører tilvejebringelse af kapital til græske små og mellemstore virksomheder til finansiering af investeringer i digitale teknologier og køb af tilknyttede tjenester. Den har til formål at afhjælpe den nuværende lave digitale modenhed blandt dem, herunder på grund af ringe digitale færdigheder, samtidig med at produktiviteten og udviklingen af innovative virksomheder fremmes. Samtidig forventes det at hjælpe sådanne virksomheder med at tilpasse sig nye udfordringer og drage fordel af nye virksomhedstendenser. Komponenten indeholder navnlig bestemmelser om oprettelse af en fælles digital markedsplads, som både leverandører af disse produkter og tjenesteydelser skal have adgang til. Fremme af brugen af elektroniske betalinger og salg, opgradering af kasseregistre og POS-økosystemet og oprettelse af industrielle dataplatforme er centrale mål for denne komponent. Desuden tilbyder komponenten skatteincitamer, der bidrager til at skabe et digitalt økosystem for virksomheder, der fremmer den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder. Der er også planer om en central støttemekanisme for små og mellemstore virksomheder, der letter udbuddet af uddannelses- og oplysningsprogrammer, således at de kan få mest muligt ud af de værktøjer og tjenester, der tilbydes via det digitale marked.

Foranstaltningerne forventes at reagere på den digitale omstilling og de udfordringer, der følger heraf, da de forventes at bidrage til udbredelsen af digitale teknologier og digital opkvalificering af små og mellemstore virksomheder i Grækenland. Desuden forventes foranstaltningerne også at fremme intelligent og bæredygtig vækst ved yderligere at stimulere private investeringer og dermed bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (VSA 3 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Etablering af et digitalt økosystem for virksomheder og indførelse af skatteincitamer til fremme af SMV'ernes digitale omstilling (foranstaltning ID 16973)

Reformen har til formål at skabe et digitalt økosystem for virksomheder, der fremmer den digitale omstilling af SMV'er. Det består nærmere bestemt af: a) at skabe en digital markedsplads for levering og køb af avancerede digitale tjenester og værktøjer, der er skræddersyet til den digitale omstilling af SMV'er, og øge den digitale bevidsthed blandt virksomhedsledere, b) direkte at tilskynde til investeringer i moderne digitale teknologier ved hjælp af skatteincitamer for materielle og immaterielle aktiver med henblik på at ændre erhvervsklimaet og c) opgradere kasseregistrene og parametrene i det økonomiske økosystem. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for skatteincitamer udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante

⁹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

benchmarks¹⁰ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Kriterierne for støtteberettigelse kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne skal også være rettet mod at tilskynde til investeringer i digital omstilling, navnlig erhvervelse af produkter og tjenester i forbindelse med e-betaling, e-salgs- og e-faktureringsapplikationer, værktøjer til digital annoncering, teleworkingsystemer, virksomhedsanalyse, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig intelligens, tingenes internet, integrerede løsninger til kontaktløs tjeneste, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og -tjenester, skabeloner og software til industriel dataplatform, kontantopdomæneadministratorer og opgradering af POS-økosystemet. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Digital omstilling af SMV'er (foranstaltning ID 16706)

Investeringen vedrører udvikling og levering af passende digitale værktøjer (produkter og tjenester) til græske SMV'er inden for a) elektroniske betalinger og salg, b) industrielle dataplatforme og c) kasseregistre og opgradering af POS-økosystemet. Dette skal opnås ved at oprette en central støtte mekanisme for SMV'er, der letter udbuddet af uddannelses- og oplysningsprogrammer, således at de kan få mest muligt ud af de værktøjer og tjenester, der tilbydes via det digitale marked, og som i sidste ende har til formål at støtte den digitale omstilling af græske SMV'er samt øge gennemsigtigheden og den sunde konkurrence gennem Next-Gen POS og kasseregistre. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i udbudsbetingelserne for indkaldelser af projekter, udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ iii) Aktiviteter i

¹⁰Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-gefarligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁴Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælgles.

Udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne skal også være rettet mod følgende teknologier og tjenester, nemlig applikationer til e-betaling, e-salg og e-fakturering, værktøjer til digital annoncering, systemer til distancearbejde, virksomhedsanalyse, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig intelligens, tingenes internet, levering af integrerede løsninger til kontaktløs tjeneste, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og -tjenester, skabeloner og software til industrielle dataplatforme, likviditetsregistre og opgradering af POS-økosystemet.

¹⁵Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Den største investering 4: Digital omstilling af SMV'er

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
130	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er — indkaldelser af forslag	Offentliggjort indkaldelse af forslag				1. kvartal	2022	<p>Iværksættelse af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til finansiering af kuponordningen for digital omstilling af virksomheder (delprojekt 1), industrielle dataplatforme og dataområder (delprojekt 2) og likviditetsregistre og opgradering af økosystemer for POS (delprojekt 4) med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Investeringerne skal målrettes teknologier og tjenester til fremme af digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder, nemlig e-betaling, e-salgs- og e-faktureringsapplikationer, værktøjer til digital annoncering, telearbejdssystemer, virksomhedsanalyse, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										intelligens, tingenes internet, levering af integrerede løsninger til kontaktløs tjeneste, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og software til industrielle dataplatforme, likviditetsregistre og opgradering af POS-økosystemet.
131	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er — levering af produkter og tjenesteydelser	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer den fulde gennemførelse af alle 4 delprojekter, herunder følgende mål: 100 000 SMV'er, der fik støtte med digitaliseringskuponer (delprojekt 1), 1000 SMV'er, der fik støtte fra kuponordningen i deres overgang til cloud (delprojekt 2) 4 lette industrielle dataplatforme og Gaia X SME hub (delprojekt 3). Delprojekt 4 blev afsluttet med en				2. kvartal	2025	Udvælgelse af støttemodtagere og levering af udstyr og tjenester til SMV'er i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. Der skal navnlig opnås følgende: <ul style="list-style-type: none"> — Under delprojekt 1: 100 000 SMV'er modtog digitaliseringsstøtte finansieret af kuponordningen — Under delprojekt 2: cloudinfrastrukturen er færdiggjort, 1 000 SMV'er støttes finansielt af kuponordningen i deres overgang til cloud computing, af den fremlagte model for industrielle dataplatforme (IDP) og det græske Gaia-X SMV-knudepunkt, og der er etableret 4 lette industrielle dataplatforme (IDP) — Under delprojekt 4: 500 000 kasseapparater opgraderet eller

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				opgradering af 500 000 kasseapparater og udskiftning af 100 000 POS-systemer.						erstattet af computerbaserede løsninger, 100 000 gamle POS-systemer blev udskiftet (vedlæg certificering fra støttemodtagerne om integration af ny teknologi/nyt produkt/bevis for betaling for at attestere køb af produkter og tjenesteydelser).
132	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16973_Oprettelse af et digitalt økosystem for virksomheder og indførelse af skatteincitamenter til fremme af SMV'ernes digitale omstilling	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er Lovgivningsreform for at tilskynde til indførelse af teknologier	Ikrafttrædelse af primær lovgivning og afledte retsakter, der er relevante for indførelsen af skattemæssige incitamenter til digitale investeringer, og rapporter fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer etableringen af et digitalt økosystem for virksomheder.				2. kvartal	2025	Identificere og gennemføre foranstaltninger til etablering af et digitalt virksomhedsøkosystem, der fremmer den digitale omstilling af SMV'er, navnlig ved at a) skabe digital infrastruktur gennem finansiering af udbuddet og gennemførelsen af digitale værktøjer og processer samt øge den digitale bevidsthed blandt virksomhedsledere og b) direkte tilskynde til investeringer i digital omstilling ved at anvende superfradrag for investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på at ændre erhvervs klimaet og øge investeringerne i moderne digitale teknologier. Lovgivning om skatteincitamenter til støtte for en grønnere økonomi, energi og digital omstilling skal opfylde kriterierne for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder g den tekniske vejledning

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>om DNSH-princippet(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.</p> <p>Investeringerne skal målrettes mod at tilskynde til investeringer i digital omstilling, navnlig erhvervelse af produkter og tjenester vedrørende e-betaling, e-salgs- og e-faktureringsapplikationer, værktøjer til digital annoncering, teleworkingsystemer, virksomhedsanalyser, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig intelligens, tingenes internet, integrerede løsninger til kontaktløs tjeneste, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og software til industrielle dataplatforme, likviditetsregistre og opgradering af POS-økosystemet.</p>

H. KOMPONENT 3.1: FREMME JOBSKABELSE OG DELTAGELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter foranstaltninger til at ændre og styrke aktive arbejdsmarkedspolitikker, forbedre de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og skabe et effektivt sikkerhedsnet mod arbejdsløshed og samtidig styrke incitamenterne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hovedparten af foranstaltningerne er koncentreret om aktive arbejdsmarkedspolitikker, herunder aktiveringsprogrammer, der støtter beskæftigelse i den private sektor og fremmer opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken samt investeringer til styrkelse af den offentlige arbejdsformidlings kapacitet gennem øget digitalisering og rådgivning. Som led i reformen af Passive arbejdsmarkedspolitikker har planen til formål at forbedre dækningen og fordelingen af arbejdsløshedsunderstøttelse, styrke det sociale sikkerhedsnet, fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder blandt sårbare grupper, og forbedre effektiviteten af det sociale beskyttelsessystem. Komponenten er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om at sikre effektiv støtte til aktivering af arbejdsmarkedet, investere i færdigheder og beskæftigelsesegnethed og forbedre digitaliseringen af den offentlige forvaltning (landespecifik henstilling 2 og 3 2020 og landespecifikke henstillinger nr. 2 2019). Ved at fokusere på at fremme færdigheder og beskæftigelse i bl.a. den digitale og den grønne sektor støtter komponenten desuden den digitale og grønne omstilling. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Modernisering og forenkling af arbejdsretten (foranstaltning ID: 16744)

Reformen indebærer, at der træder en omfattende arbejdsmarkedsløvs i kraft, som skal strømline centrale aspekter af arbejdsmarkedet med henblik på at forbedre dets funktion. Reformen skal navnlig sigte mod at modernisere a) loven om individuelt arbejde, b) loven om kollektivt arbejde og fagforeningsloven, c) arbejdsministeriets IT-system ERGANI, der anvendes til overvågning af arbejdsmarkedet og til afsløring af sort arbejde og for lavt anmeldt arbejde, og d) rammen for balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Reformens overordnede mål er at øge jobskabelsen og konkurrenceevnen, bekæmpe sort arbejde og underanmeldt arbejde, forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og slå bro over den kønsbestemte forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2021.

Investeringer: Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer (foranstaltning ID: 16750)

Investeringen fokuserer på modernisering af den offentlige forvaltnings kapacitet til at tilbyde bedre og hurtigere tjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere med henblik på at mindske bureaukratiet, forbedre effektiviteten af mekanismer til overvågning af arbejdsmarkedet, reducere sort arbejde og opnå rettidige og nøjagtige data. Investeringen består navnlig i opgradering af e-EFKA's digitale infrastruktur (Unified Social Security Fund), herunder systemet for tildeling af Digital Pension Award (ATLAS), og sammenkoblingen af forskellige it-systemer (ERGANI, EFKA og SEPE) i et enkelt system (ARIADNE). Endelig omfatter investeringen oprettelse af et integreret IT-system for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

(HERIDANOS). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Reform af aktive arbejdsmarkedspolitikker (foranstaltning ID: 16747)

Reformen af aktive arbejdsmarkedspolitikker har til formål at maksimere deres effektivitet gennem ændring og styrkelse af løntilskudsprogrammer og gradvis overgang til en ny gennemførelsesmodel for aktive arbejdsmarkedspolitikker. Reformen ledsages af betydelige investeringer. Disse omfatter navnlig a) fem målrettede kortsigtede programmer til støtte for beskæftigelse i den private sektor for 52 000 arbejdsløse (herunder et program, der kombinerer støtte til uddannelse og beskæftigelse), b) gennemførelse af den nye pilottestede model for levering af aktive arbejdsmarkedspolitikker til yderligere tre geografiske områder (hvor deltagerne skal tilbydes 22 500 uddannelsesprogrammer, 15 000 beskæftigelsestilskud og 852 tildelinger af iværksætterstøtte), c) midlertidig forbedring af rådgivningspersonalet i den offentlige arbejdsformidling (yderligere 600 rådgivere i 4 år) og d) uddannelse af rådgivningspersonalet. En særlig del af de tildelte tilskud skal bidrage til grønne kvalifikationer og job i den grønne økonomi. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Reform af Passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse (foranstaltning ID: 16746)

Reformen omfatter to pilotprojekter til reform af arbejdsløshedsforsikringssystemet. Disse projekter vil teste arbejdsmarkedsvirkningerne af a) en stigning i størrelsen og dækningen af langtidsarbejdsløshedsunderstøttelsen og b) en indeksering af standardarbejdsløshedsunderstøttelsen til det seneste nettolønniveau. Planen omfatter desuden nulomkostningsreformer med henblik på a) yderligere at forbedre rammerne for de gensidige forpligtelser, der i øjeblikket gælder mellem den offentlige arbejdsformidling og jobsøgende, b) konsolidere og strømline arbejdsløshedsunderstøttelse og -ydelser for at forbedre effektiviteten i de offentlige udgifter og c) fjerne de negative incitamenter til opkvalificering/omskoling blandt arbejdsløse ved at bevare deres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse under deltagelse i uddannelse. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investeringer: Omstrukturering og rebranding af lokale offentlige arbejdsformidlinger i OAED (KPA2) (foranstaltning ID: 16941)

Investeringen har til formål at reformere Grækenlands offentlige arbejdsformidling (OAED) med henblik på at forbedre kvaliteten af landets tjenester og dens overordnede kapacitet og effektivitet. Investeringen omfatter a) en organisatorisk reform af den offentlige arbejdsformidling (OAED), der ajourfører dens forvaltningsmodel og indfører en ny organisationsplan og et nyt økonomisk forvaltningssystem; b) omstrukturering og bygningsrenovering af OAED's 118 lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2) med fornyet fokus på skræddersyede matchningstjenester, forbedret rådgivning og outreach c) en ny kommunikationsstrategi for OAED d) forbedring af kvalitetskontrolmekanismerne for kundeservice gennem måling og overvågning af aspekter vedrørende effektivitet, produktivitet og kundetilfredshed e) gennemførelse af nye former for profilering og rådgivning. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (foranstaltning ID: 16942)

Investeringen fokuserer på den digitale omstilling af den offentlige arbejdsformidling (OAED) med henblik på at øge effektiviteten af de udbudte tjenester. Investeringerne omfatter navnlig digitalisering af OAED's arkiver, OAED's indkøb af en række nye it-systemer, både

webbaserede og native applikationer, og omlægning af nogle af dets nuværende operativsystemer. Investeringen omfatter også a) udvidelse af digitale tjenester (via OAEDapp), som skal gøre det muligt for OAED at levere e-tjenester til arbejdsløse og virksomheder via mobiltelefoner og tablets, og b) et avanceret matchningsværktøj, der skal hjælpe OAED med at optimere processen for matchning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Ovennævnte investering skal føre til et bedre dataforvaltnings- og beslutningssystem, maksimal udnyttelse af ressourcer og større kundetilfredshed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 6: Modernisering og forenkling af arbejdsretten og digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenarie	Målsætning	Kvartal	År	
133	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16744_Modernisering og forenkling af arbejdsretten	Milepæl	Ikrafttræden af arbejdsretten	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen —				3. kvartal	2021	Arbejdslovens ikrafttræden, som skal modernisere a) loven om individuelt arbejde, b) loven om kollektivt arbejde og fagforeningsloven, c) arbejdsministeriets ERGANI-IT-system, der anvendes til overvågning af arbejdsmarkedet og til afsløring af sort arbejde og for lavt anmeldt arbejde, og d) rammen for balancen mellem arbejdsliv og privatliv.
134	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer	Milepæl	Kontrakttildeling til arbejdsteknologisystemer	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2022	Afslutning af kontrakttildelingen for følgende projekter: Et fælles it-system til overvågning af arbejdsmarkedet (ARIADNE) — Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (HERIDANOS) Lovfæstet proces for fastsættelse af mindsteløn Digitalisering af den fælles pensionsfonds (e-EFKA) forsikringsforløb Nyt integreret informationssystem for e-EFKA (EFKA IITS) Opgradering af det digitale pensionstildelingssystem (ATLAS)
135	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (OAED)	Målsætning	OAED Digitalisering A3 A4-sider digitaliserede arkiver		Antal A3/A4 sider i digitaliserede OAED-arkiver	0	8 000 000	4. kvartal	2023	Færdiggørelse af digitaliseringen af 8 000 000 A3/A4 sider i OAED-arkiverne som bekræftet af en rapport fra OAED.
136	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af	Milepæl	Færdiggørelse af ATLAS "pensionstildelingssystem	Ikrafttrædelse af afledt ret om indførelse af systemet				2. kvartal	2024	Færdiggørelse af opgraderingen af det digitale pensionstildelingssystem (ATLAS), der giver mulighed for en bedre behandling af pensions- og engangsydelser gennem ikrafttrædelsen af den afledte ret om systemet

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	arbejdsmarkedssystemer									
137	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den afledte ret Ariadne til det fælles it-system	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning, der iværksætter landsdækkende indsamling af data gennem systemet				4. kvartal	2024	Gennemførelse af det fælles IT-system til overvågning af arbejdsmarkedet (ARIADNE) gennem ikrafttrædelsen af sekundær lovgivning, der lancerer landsdækkende indsamling af data gennem systemet. Systemet vil sikre digital registrering af arbejdstiden (e-arbejdskort, tid og tilstedeværelse) og en enkelt port for administrative data vedrørende beskæftigelse og socialforsikring.

I. KOMPONENT 3.2: UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE OG FÆRDIGHEDER

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten, produktiviteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne og systemerne for livslang læring. Komponenten omfatter en investering i horisontale opkvalificeringsprogrammer inden for digitale, grønne og finansielle færdigheder for i alt 628 000 støttemodtagere. Dette ledsages af en reform af systemet for livslang læring for at forbedre uddannelsestilbuddene og en pakke af reformer og investeringer med fokus på erhvervsuddannelse og lærlingeordninger for at forbedre deres relevans for arbejdsmarkedet. Med hensyn til erhvervsuddannelser sigter planen mod at opgradere erhvervsuddannelsesinfrastrukturer og -udstyr, modernisere de eksisterende læseplaner og udvikle nye faglige profiler, herunder inden for energi, miljø og digital økonomi. Planen indeholder desuden en ny strategi for ekspertise på universiteterne med det formål at forbedre universiteternes forskningsresultater og uddannelseskvalitet gennem investeringer i opgradering af forsknings- og uddannelsesinfrastrukturer, støtte til forskningsprojekter og ph.d.-projekter, også i samarbejde med den private sektor og gæsteprofessorordninger. Disse reformer kombineres med investeringer i digitalisering af uddannelsessystemet, hvoraf en stor del er afsat til interaktive læringssystemer i grundskolen og på sekundærtrinet og kuponer til elever og studerende fra lavindkomstfamilier til indkøb af IT-udstyr.

Komponenten er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om at investere i uddannelse, beskæftigelsesegnethed og færdigheder og forbedre digitaliseringen af den offentlige forvaltning (landespecifikke henstillinger 3 2020 og 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform: En ny strategi for livslang slagting: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem (foranstaltning ID: 16913)

Reformen har til formål at forbedre rammen for livslang læring med henblik på at øge dens kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Reformen skal navnlig give mulighed for bedre overvågning og opfyldelse af arbejdsmarkedets behov gennem modernisering, opgradering og sammenkobling af eksisterende datasæt fra forskellige ministerier og agenturer, herunder arbejdsmarkedspolitikordningen, der blev oprettet i 2016. Reformen skal også oprette regnskaber for livslang slagting (LSA), som forventes at fungere som det vigtigste redskab til at tilbyde løbende uddannelse afhængigt af individuelle behov, og en ny national liste over støtteberettigede uddannelsesudbydere, som skal anvende inputsbaserede minimumskvalitetskriterier for undervisere. Endelig skal reformen føre til etablering af en ny forvaltningsstruktur, det nationale kvalifikationsråd, som skal være baseret i OAED og være ansvarligt for udformningen af en årlig ajourføring af den nationale kvalifikationsstrategi. Reformen ledsages af en investering i horisontale opkvalificeringsprogrammer, der er målrettet mod forskellige befolkningsgrupper, og som har til formål at tilvejebringe a) grundlæggende og mellemhøje digitale færdigheder, b) grønne færdigheder og c) færdigheder inden for finansiell forståelse. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation (foranstaltning ID: 16289)

Reformen har til formål at forbedre de græske universiteters forskningsresultater og extroversion, bl.a. ved at tiltrække kvalificeret og fremtrædende akademisk personale og forskere, og at forbedre kvaliteten og arbejdsmarkedsrelevansen af den uddannelse, der tilbydes studerende. Reformen omfatter navnlig a) en finansieringsordning med 70 forskningsprojekter (forskningsklynger), der er rettet mod fremtrædende nationale eller internationale akademikere med henblik på at tilskynde dem til at gennemføre innovative forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder i den private sektor i Grækenland; b) en finansieringsordning (Visiting Professorships), der tilskynder 250 fremtrædende akademikere ved udenlandske universiteter eller forskningsinstitutter, primært rettet mod universiteter uden for EU, til at slutte sig til græske universiteter i en periode på højst tre år og deltage i samarbejdsforskningsprojekter med virksomheder i den private sektor fra Grækenland eller udlandet c) opgradering af forsknings- og uddannelsesinfrastrukturen på udvalgte græske universiteter og universitetsenheder inden for anvendt videnskab og teknologi d) finansiering af 249 ph.d.-programmer i industrien i tre år i samarbejde med virksomheder i den private sektor e) at yde støtte til individuelle forskere eller grupper af forskere på grundlag af ekspertisekriterier f) finansiering af udviklingen af uddannelsesbeviset, som er et program for certificering af skoleunderviseres pædagogiske og tilstrækkelige undervisningskvalitet (et halvt års deltagelse i undervisning på universitetet og et halvt års undervisning i skoler som et prøvepraktikophold for 30 000 kandidatlærere) og g) digital omstilling af National Hellenic Libraries Network. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet (foranstaltning ID: 16794)

Formålet med reformen er at genetablere lærlingeuddannelser i den offentlige arbejdsformidling (OAED EPAS) som en integreret del af regeringens strategi for erhvervsuddannelse og ungdomsbeskæftigelse. Reformen omfatter navnlig 1) indførelse af en ny retlig ramme for det nationale erhvervsuddannelsessystem, 2) udformning og gennemførelse af et nyt system til at forbedre kvalitetskontrollen af erhvervsskolerne i OAED (EPAS), vurdere dets resultater og spore de studerendes fremskridt og resultater på arbejdsmarkedet 3) forenkling af læringsprocesser og integration af nye metoder og værktøjer såsom e-læringsplatforme og digitaliseret uddannelsesindhold, både for lærlinge og undervisere 4) vurdering, ændring og ajourføring af de nuværende læseplaner (med bidrag fra arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere) for yderligere at bringe dem i overensstemmelse med arbejdsmarkedets faktiske behov; 5) fornyelse og modernisering af erhvervsuddannelsesinfrastruktur (laboratorier og udstyr) 6) renovering af EPAS-bygninger for at forbedre energieffektiviteten og den fysiske funktionalitet 7) integration af virtuel virkelighedsteknologi i hverdagslæringsmoduler; 8) fremme af ad hoc-partnerskaber med arbejdsgivere og handelskamre og oprettelse af eksperimentelle EPAS-skoler; 9) opførelse af skoler for erhverv i forbindelse med den grønne omstilling 10) udvidelse af det eksisterende netværk af karrierekontorer 11) gennemførelse af et omfattende "train the traers" -program i EPAS-skolerne 12) finansiering af en oplysningskampagne til fremme af lærlingeuddannelsessystemet. En særlig del af de tildelte tilskud skal bidrage til grønne kvalifikationer og job og den grønne økonomi. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Energieffektivitetsrenoveringer og -foranstaltninger skal være i overensstemmelse med i) mindst en mellemgennemgribende renovering som defineret i Kommissionens henstilling om bygningsrenovering (EU) 2019/786 eller b) i gennemsnit opnå en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til ex ante-emissionerne. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Reform: Arbejdsstyrkens færdigheder, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform) (foranstaltning ID: 16792)

Reformen har til formål at 1) forbedre kvalitetskontrollen (f.eks. evalueringssystemer til sporing af praktikanter fremskridt og resultater) i den offentlige arbejdsformidlings (OAED) erhvervsuddannelsesenheder, 2) opdatere deres moduler i overensstemmelse med nuværende og fremtidige behov på arbejdsmarkedet som led i den omfattende reform af OAED's aktive arbejdsmarkedspolitikker, 3) fremme e-læring og digitalisering af uddannelsesindhold, 4) reform af "Konto for beskæftigelse og erhvervsuddannelse" (LAEK), der finansierer erhvervsuddannelsesprogrammer for ansatte. Dette kombineres med investeringer i renovering af laboratorier og levering af udstyr. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Opgradering af erhvervsuddannelse (foranstaltning ID: 16934)

Den foreslåede reform har til formål at fremskynde gennemførelsen af lov 4763/2020. De foreslåede foranstaltninger forventes at bidrage til 1) at bidrage til at gøre erhvervsuddannelserne til en tiltrækkende uddannelsesvej 2) at styrke forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarkedets behov og 3) at tilvejebringe de færdigheder, der er nødvendige for den dobbelte grønne og digitale omstilling, og styrke beskæftigelsesudsigterne for især unge. Reformen består af følgende elementer: a) udformning og udvikling af fem tematiske og ti eksperimentelle IEK (erhvervsuddannelsesinstitutioner) gennem renovering af bygninger, levering af udstyr og materialer, udvikling af nye læseplaner og uddannelsesprogrammer og tilvejebringelse af supplerende uddannelse/uddannelse for undervisere b) udformning og udvikling af 25 modeller for erhvervsuddannelse (model EPAL) gennem renovering af bygninger, levering af udstyr og materialer, udvikling af nye læseplaner og uddannelsesprogrammer og tilvejebringelse af supplerende uddannelse/uddannelse for deres undervisningspersonale(model EPAL) c) udvidelse af de digitale tjenester fra den nationale organisation for certificering af kvalifikationer og erhvervsvejledning (EOPPEP) og udvikling af en e-læringsplatform for erhvervsuddannelse, der konverterer eksisterende undervisningsmateriale til e-læringsmoduler d) udvikling og certificering af 200 faglige profiler, herunder inden for energisektoren, miljøet og den digitale økonomi. Alle projekter har til formål at tilskynde kvinder til at deltage i VET og fremme deres lederevner. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af uddannelse (foranstaltning ID: 16676)

Investeringen forudser den digitale omstilling af uddannelse med hensyn til indhold, infrastruktur og tjenester og ledsages af en omfattende reformstrategi med henblik på at ajourføre læseplanerne, rationalisere tjenesterne og overvåge uddannelsesresultaterne. Investeringen består af følgende komponenter: Digitalt indhold på skoler digitalt udstyr på skoler faglig udvikling af lærere i skoler og digitale tjenester på skoler og universiteter. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af erhvervsuddannelserne: Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for IEK, EPAL, post-gymnasial klasse for lærlingeuddannelser og erhvervsuddannelsesskoler (foranstaltning ID: 16933)

Denne investering skal opgradere og modernisere laboratorieinfrastrukturen for erhvervsuddannelsesinstitutioner i hele Grækenland, navnlig for så vidt angår erhvervsuddannelsesinstitutioner (IEK), erhvervsskoler (EPAL), ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelsesskoler. Denne investering supplerer reformen af erhvervsuddannelserne. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Den største investering 5: En ny strategi for livslang slagtning: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
138	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering : Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem	Milepæl	Strategi for livslang læring — ikrafttrædelse af lovgivning	Ikrafttrædelse af primær og afledt ret				2. kvartal	2022	På grundlag af den nationale strategi for livslang læring træder primær og sekundær lovgivning i kraft, som fastlægger de centrale elementer i den nye ramme for livslang læring (herunder bestemmelser om oprettelse af det nationale kvalifikationsråd som et centralt tilsynsorgan, oprettelse af konti for livslang læring, national liste over støtteberettigede uddannelsesudbydere og Scorecard samt en mekanisme til diagnosticering af arbejdsmarkedet).
139	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering : Modernisering	Målsætning	Validering af uddannelsesprogrammer for strategien for livslang læring		Antal personer, der har modtaget et godkendelsesbevis deltagelse i et uddannelsesprogram	0	150 000	4. kvartal	2022	Færdiggørelse af uddannelsesprogrammer om digitale, grønne og finansielle færdigheder for mindst 150 000 deltagere og validering og certificering af færdigheder, der er erhvervet for alle succesfulde deltagere. Denne investering imødekommer behovet for digitale, grønne og finansielle færdigheder hos følgende befolkningsgrupper: a) arbejdsløse, navnlig unge og langtidsledige, b) arbejdstagere, navnlig dem med høj arbejdsløshedsrisiko, og dem, der er efterladt af rumteknologi, c) ansatte, navnlig i SMV'er med begrænset intern uddannelseskapacitet, d) ansatte i den offentlige

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og opgradering af Grækenlands opkvalificeringss- og opkvalificeringssystem									sektor, herunder lærere. De udbudte færdigheder er: a) grundlæggende digitale færdigheder, b) digitale færdigheder på mellemniveau, c) grønne færdigheder og d) færdigheder inden for finansiell forståelse.
140	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering : Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificeringss- og opkvalificeringssystem	Målsætning	Validering af uddannelsesprogrammer for livslang læring		Antal personer, der har modtaget et godkendelsesbevis afslutning af uddannelsesprogrammet	150 000	500 000	4. kvartal	2025	Afslutning af uddannelsesprogrammer om digitale, grønne og finansielle færdigheder for 500 000 deltagere (kumulativ, 1. og 2. runde) og validering og certificering af færdigheder, der er erhvervet gennem begge bølger af uddannelsesprogrammer for alle succesfulde deltagere. Af det samlede antal deltagere skal mindst 33 % (167 000 deltagere) have gennemført uddannelsesprogrammer vedrørende grønne kvalifikationer og job i den grønne økonomi.

Gruppe 11: Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet/uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — OAED — reformer og investeringer

- Omstrukturering og rebranding af lokale offentlige arbejdsformidlinger i OAED (KPA2) (ID: 16941)

- Reform af aktive arbejdsmarkedspolitikker (ID: 16747)
- Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet (ID: 16794)
- Reform af Passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse (ID: 16746)
- Arbejdsstyrkeuddannelse, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform) (ID: 16792)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
141	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16941_Omstrukturering og rebranding af lokale offentlige arbejdsformidlinger i OAED (KPA2)	Milepæl	OAED Organisatorisk reform — ikrafttrædelse af lovgivning	Ikrafttrædelse af lovgivning				3. kvartal	2021	Ikrafttræden af den organisatoriske reform af Hellenic Manpower Employment Organization (OAED), omstrukturering, renovering og udskiftning af de lokale offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at forbedre kvaliteten, kapaciteten og effektiviteten af de tilbudte tjenester.
142	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16746_Reform af Passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Rammelovgivning om gensidige forpligtelser — ikrafttrædelse af lovgivning	Ikrafttrædelse af lovgivning				3. kvartal	2022	Ikrafttræden af lovgivning om reform af rammen for gensidige forpligtelser, som fastlægger forholdet mellem den offentlige arbejdsformidling og den jobsøgende. Reformen vil bl.a. omfatte en ny definition af aktiv jobsøgning og sanktioner over for arbejdsløse, der ikke overholder de nye regler.
143	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16792_Arbejdskraft færdigheder-, omskolings- og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform & erhvervsuddannelsesreform)	Milepæl	Kontrakttildelingen til VET-kvalitetskontrolsystemet	Meddelelse om tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	Kontrakttildelingen i forbindelse med kvalitetskontrolsystemet for erhvervsuddannelse (VET) havde til formål at forbedre kvalitetskontrollen med de faglige uddannelsesenheder i Hellenic Manpower Employment Organization (OAED), hovedsagelig ved at vurdere dens output og følge praktikanternes fremskridt og resultater på arbejdsmarkedet.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
144	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16747_Aktiv reform af arbejdsmarkedspolitikkerne	Målsætning	Afslutning af AMP's opkvalificering af omskoling af beskæftigelsesprogrammet		Antal arbejdsløse (i alderen 25-45 år), som har modtaget en attest for bestået afslutning af uddannelsesprogrammet	0	13 500	4. kvartal	2023	Vellykket gennemførelse af et omfattende program for opkvalificering/omskoling og kortvarig beskæftigelse for mindst 13 500 arbejdsløse arbejdstagere (i alderen 25-45 år) ud af de i alt 15 000 støttemodtagere. 19 % af de tildelte midler forventes at bidrage til grønne kvalifikationer og job og den grønne økonomi.
145	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16794_Styrkelse af lærlingeuddannelses systemet	Målsætning	Uddannelseskurser afsluttet med digital e-læring og gennemførelse af energieffektive renoveringer		Antal digitaliserede uddannelseskurser (e-læringskurser)	0	250	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af digitalisering af mindst 250 uddannelseskurser i OAED's lærlingskoler (EPAS). Formålet med foranstaltningen er at forenkle læringsprocesserne og indarbejde nye metoder og værktøjer såsom e-læringsplatforme og digitaliseret uddannelsesindehold, både for lærlinge og undervisere. Det afsluttede bygge- og renoveringsarbejde skal i gennemsnit mindst opnå en mellemløjt grad af renovering som defineret i Kommissionens henstilling om bygningsrenovering (EU) 2019/786 eller (b) for i gennemsnit at opnå en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til ex ante-emissionerne.
146	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16792_Arbejdskraft færdigheder-, omskolings- og	Milepæl	Færdiggørelse af kvalitetskontrolsystemet for erhvervsuddannelser	Rapport fra den nationale beskæftigelsesorganisation, der bekræfter færdiggørelsen				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af kvalitetskontrolsystemet for erhvervsuddannelser med henblik på at forbedre kvalitetskontrollen med erhvervsuddannelsesafdelingerne i den nationale beskæftigelsesorganisation (OAED) 45 % af de tildelte midler forventes at bidrage til grønne

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform & erhvervsuddannelsesreform)			af kvalitetskontrollsystemet for erhvervsuddannelserne						kvalifikationer og job og den grønne økonomi.

Gruppe 12: Ministeriet for Uddannelse og Trossamfund — Reforme og investeringer

- Opgradering af erhvervsuddannelserne: Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for IEK, EPAL, post-gymnasial klasse for lærlinguddannelser og erhvervsuddannelsesskoler (ID: 16933)
- Opgradering af erhvervsuddannelserne (ID: 16934)
- Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation (ID: 16289)
- Digital omstilling af uddannelse (ID: 16676)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
147	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og	Milepæl	Ekspertisecentre for tildeling af forskningsklynger	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2023	Ekspertisecentre: — tildeling af kontrakter med de udvalgte universiteter med henblik på at opgradere og forbedre deres forsknings- og uddannelsesinfrastruktur (f.eks. udstyr eller

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	innovation									<p>forskningslaboratorier), udvide på nye forskningsområder og forbedre den tilbudte uddannelse. Målet er at styrke lovende universiteter og universitetsenheder inden for anvendt videnskab og teknologi og styrke deres konkurrenceevne inden for internationale rangordninger.</p> <p>Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation: Tildeling af kontrakter om 70 samarbejdsforskningsprojekter mellem universiteter og den private sektor under initiativet "Klynger af forskning og topkvalitet".</p>
148	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Målsætning	Installation af interaktive systemer afsluttet		Antal installerede interaktive læringssystemer	0	36 000	4. kvartal	2024	Installation af mindst 36 000 interaktive læringssystemer (herunder whiteboards, bærbare computere, interaktive projektorer og interne kabler) til klasseværelser på primær- og sekundærtrinnet
149	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16933_Upgrading Vocational Education and Training (VET): Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for IEK, EPAL, post-gymnasial klasse for	Målsætning	Modernisering af færdiggørelsen af VET-laboratoriecentre		Antal laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler, der er fuldstændig moderniseret og fornyet	0	376	4. kvartal	2025	Fuldførelse af fornyelsen og den teknologiske modernisering af infrastrukturen for laboratorieudstyr til 376 laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler: <ul style="list-style-type: none"> (— Erhvervsuddannelsesinstitutioner (IEK) — Vocational Lyceums (EPAL) — Videregående ungdomsuddannelsesklasser for erhvervsuddannelsesskoler.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	læringeuddannelser og erhvervsuddannelsesskoler									
150	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation	Milepæl	Færdiggørelse af gæsteprofessorer	Rapport fra den græske myndighed for videregående uddannelser, der bekræfter færdiggørelsen af initiativet "gæsteprofessorer" og vurderer dets virkninger.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af initiativet "gæsteprofessorer" og vurdering heraf.
151	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation	Målsætning	Færdiggørelse af "Trust your stars"		Antal afsluttede projekter	0	112	4. kvartal	2025	Projektafslutning, finansiel afslutning og vurdering af 50 projekter for individuelle forskere og 62 samarbejdsforskningsprojekter ("Trust your Stars").
152	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16934_Opgradering af erhvervsuddannelser	Milepæl	Opgradering af erhvervsuddannelsessystemet IEK, Model EPAL Digitalisation EOPPEP — færdiggørelse af stillingsprofiler	Rapport fra undervisningsministeriet, hvori det bekræftes, at projekterne er afsluttet				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter med henblik på at opgradere erhvervsuddannelsessystemet: 1. Udformning og udvikling af 5 tematiske og 10 eksperimentelle erhvervsuddannelsesinstitutioner (IEK), hvor projekterne omfatter levering af udstyr og tjenesteydelser, byggetiltag og uddannelse af undervisere 2. Etablering og/eller gradvis omdannelse af 25 model for Vocational Lyceums (model EPAL), hvor

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>projekterne omfatter levering af udstyr og tjenester, byggetiltag og uddannelse af modeller for EPAL-lærere</p> <p>3. Digitalisering af den nationale organisation for certificering af kvalifikationer og erhvervsvejledning (EOPPEP), herunder udvikling af en platform for e-eksamener og en e-læringsplatform for erhvervsuddannelse</p> <p>4. EOPPEP's udvikling og certificering af 200 erhvervsprofiler i sektorer som energi, miljø og digital økonomi.</p>

J. KOMPONENT 3.3: FORBEDRE SUNDHEDSPLEJENS MODSTANDSDYGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG BÆREDYGTIGHED

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan fokuserer på at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed gennem forskellige interventioner. En del af disse foranstaltninger fokuserer på infrastruktur, både fysisk og digital, og operationelle forbedringer med henblik på at modernisere og opgradere hospitalssystemet og netværket af sundhedscentre. Andre sigter mod at støtte og forbedre adgangen, effektiviteten og modstandsdygtigheden i sundhedssektoren. Mere specifikt omfatter de foranstaltninger til styrkelse af folkesundheden og forebyggelse, til at øge sundhedssystemets kapacitet til at levere mentale sundheds- og hjemmeplejeydelser, til at støtte overgangen til en stærkere primær sundhedssektor og til at rationalisere lægemiddeludgifterne og støtte forskning og udvikling inden for lægemidler. Planen for digitalisering af sundhedssystemer og -tjenester har til formål at fremme effektivitet, forbedre adgangen og øge den generelle gennemsigtighed og kvalitet i de offentlige udgifter i systemet. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Reform og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne (foranstaltning ID: 16816)

Reformen af tilbagebetalingssystemet skal indføre risikodeling ved beregningen af clawback ved at fastsætte et bindende mål for tilbagebetalingsreduktion i løbet af de kommende år, en minimumsreduktion af clawback-beløb på henholdsvis 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) og 400 000 000 EUR (2025) i forhold til 2020-niveauerne, som skal opnås gennem fuld håndhævelse af tidligere vedtagne og nye effektivitetsfremmende foranstaltninger og fuldt ud i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Desuden omfatter foranstaltningen finansiering af kliniske forsøg, FoU eller andre investeringsudgifter for de ansvarlige virksomheder, begrænset til 3-årsperioden 2021-2023, gennem en delvis modregning af deres tilbagebetalingsforpligtelser. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Reform: Reform af systemet for primær sundhedspleje (foranstaltning ID: 16755)

Denne reform omfatter 1) opgradering og energieffektive renoveringer og energieffektive foranstaltninger vedrørende offentlig infrastruktur og medicinsk udstyr på mindst 50 % af landets samlede sundhedscentre (156 ud af i alt 312), 2) gennemførelse af en administrativ og organisatorisk omstrukturering med henblik på at skabe en fælles model for pleje og omskoling af personalet, så det fungerer effektivt som førstevalgsbehandling, 3) udvidelse af adgangen til aktive (hvor kurserne allerede er påbegyndt) familieundervisningsplaner, således at mindst 75 % af sundhedspersonalet tilbydes en ramme for pleje, og der indføres en ramme for pleje inden for sundhedsvæsenet i 4. kvartal af 2022 og 4) støtte udviklingen af et integreret plejesystem ved at etablere en ramme for håndtering af kroniske sygdomme. Reformen af den primære sundhedspleje interagerer med sekundær pleje (navnlig adgang til hospitalsbehandling), og den forventes at føre til bedre sundhedsudgifter for borgerne og støtte princippet om lige adgang til sundhedsudgifter, effektivitet og social samhørighed. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i

overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Gennemførelse af det nationale program til forebyggelse af folkesundheden "Spiros Doxiadis" (NPP "SD") (foranstaltning ID: 16783)

Reformen forventes at forbedre befolkningens livskvalitet og sundhedssystemets modstandsdygtighed med oprettelsen af et meget omfattende system for forebyggelse, primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Dette omfatter flere elementer på pilotbasis som følger: interventioner og screeningprogrammer, der har til formål at mindske sygelighed hos sygdomme med høj prævalens i den græske befolkning: et nationalt program til fremme af motion og sunde spisevaner, det nationale alkoholforvaltningsprogram, interventioner til forebyggelse af psykosociale problemer hos børn og gennemførelse af et program til forebyggelse af børnepleje foranstaltninger til tidlig påvisning af eksisterende, men ikke klinisk synlige sygdomme: gennemførelsen af det nationale screeningsprogram baseret på indførelsen af forebyggende diagnostiske test for kræft og hjerte-kar-sygdomme og det nationale program for neonatal screening foranstaltninger, der har til formål at forebygge handicap, ubedre skader og forhindre tilbagefald fra et klinisk synligt nationalt program for psykosocial integration og rehabilitering af personer med alvorlige psykosociale problemer og palliativ behandling af kræftpatienter en funktionel og operationel modernisering af det offentlige sundhedssystem. I sidste ende er formålet med programmet at reducere de adfærdsmæssige risikofaktorer med positive virkninger ikke blot for befolkningens livskvalitet, men også for sundhedssystemets generelle adgang, effektivitet og modstandsdygtighed som følge af det mindskede pres på hospitalstjenester. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Reform inden for mental sundhed og afhængighed (foranstaltning ID: 16820)

Denne reform skal sikre adgang til mentale sundhedstjenester af høj kvalitet for specifikke befolkningsgrupper, der lider af mentale sygdomme og afhængighed, for at forhindre, at de marginaliseres eller institutionaliseres. Projektet forventes at udvide de mentale sundhedstjenester til patienter med demens og Alzheimers sygdom samt til patienter med autisme og til patienter i aldersgruppen af børn, unge og unge voksne. Dette skal ledsages af udvikling af webapplikationer og digitalisering af mentale sundhedstjenester og foranstaltninger til støtte for misbrugere samt aktioner til støtte for afhængige personer. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform: Organisatoriske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY) (foranstaltning ID: 16756)

Formålet med denne reform er at rationalisere godtgørelsen af hospitalsbehandling ved at 1) styrke det græske institut for diagnoserelateret gruppe (KETEKNY) og 2) skabe en ramme, der skal sikre etableringen af pålidelige kvalitetsprocedurer og præstationsmål i forbindelse med patientbehandling, sundhedsbehov og levering af pleje til støtte for det

græske agentur for kvalitetssikring inden for sundhedspleje (ODIPY) og dets aktiviteter. Udarbejdelsen af et nationalt sundhedskort, der registrerer efterspørgslen efter og udbuddet af tjenesteydelser i sundhedssystemet og etablerer en ramme for kvalitetsvurdering, forventes at sikre større gennemsigtighed og effektivitet i sundhedssystemet. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Sundhedsinfrastruktur (foranstaltning ID: 16795)

Investeringen består af omfattende foranstaltninger til modernisering af hospitalernes logistiske infrastruktur i hele Grækenland, herunder energieffektiv renovering af bygninger og levering af nyt medicinsk udstyr. Investeringen skal give det nationale sundhedssystems læge- og plejepersonale de redskaber, der er nødvendige for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de leverede sundhedsydelser. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af sundhed (DigHealth) (foranstaltning ID: 16752)

Investeringen skal optimere kvaliteten af sundhedsydelserne og patientsikkerheden med nye innovative tjenester og samtidig bidrage til at kontrollere sundhedsudgifterne ved at modvirke overforbrug af produkter, lægemidler, forbedre hospitalsforvaltningen, patientoplevelsen, offentlige indkøbsprocedurer og forbedre systemfunktioner, interoperabilitet og EOPYY's digitale kapacitet (National Organisation for the Supply of Healthcare Services). Investeringen dækker gennemførelsen af fem delprojekter: fuldstændig etablering og ibrugtagning af den nationale digitale patientjournal, fuld udrulning af programmet for digital omstilling til kræftbehandling, kapacitetsudvidelse i det nationale telemedicinske netværk (EDIT), forbedring af hospitalernes digitale parathed og den digitale omstilling af EOPYY. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Oprettelse af et center for strålebehandling på hospitalet "Sotiria" Thoracic Diseases of Athen (ID: 16757)

Etablering og opførelse af et Radioterapicenter på Sotiria-hospitalet skal bidrage til at opfylde kræftpatienternes behov og den øgede efterspørgsel efter strålebehandlingsafdelinger i landet. Dette omfatter oprettelse af en ny strålebehandlingsafdeling, ny bygningsinfrastruktur til at huse ambulans afdeling, kliniske ekspertisecentre og specialiserede plejeenheder, sammenkobling af eksisterende bygninger (Mega Laikon & 300 Andron) forbindelsen mellem beredskabstjenesten og kirurgafdelingen og andre bygninger renovering af klinikker og laboratorier, herunder infrastruktur og udstyr. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning

om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenytiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Etablering af hjemmepleje og Hospital at Home Systems (foranstaltning ID: 16753)

Investeringen vedrører etablering af et hjemmeplejesystem for målgrupper af patienter med kroniske handicap. Hjemmepleje kombineres med parallel organiseret støtte fra sundhedsafdelinger og vedrører børn, unge og voksne med alvorlige kroniske sundhedsproblemer, der forårsager langvarige eller permanente handicap. Dette forbedrer patienternes livskvalitet og frigør samtidig ressourcer til det nationale sundhedssystem. Investeringen skal gennemføre fem delprojekter: 1) en behovsundersøgelse med fokus på identifikation af god praksis, registrering af behovene og den nuværende situation i Grækenland og formulering af et forslag til institutionalisering af hjemmepleje; 2) indførelse af telemedicinske applikationer som overvågningsværktøjer til patientstøtte 3) oprettelse og gennemførelse af et nationalt register over patienter, der behandles gennem hjemmepleje; 4) fastlæggelse af standardiserede terapeutiske protokoller samt kvalitets- og sikkerhedsstandarder og 5) oprettelse af otte referencesteder (et i hver regional sundhedsmyndighed). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Projekt vedrørende opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories under General Hospital of Thessaloniki "Papanikolaou" (foranstaltning ID: 16793).

Investeringen omfatter opførelse af nye bygninger til huse på laboratorierne for celle- og genterapi og hæmatologi på hospitalet Papanikolaou for at holde tjenesterne i overensstemmelse med de øgede krav til patientpleje (ondartede hæmatologiske sygdomme) og øge efterspørgslen efter moderne og teknologisk teknologi. Det skal også opgradere den eksisterende bygning til overførsel af laboratorier og dagplejecenter. Den nyopførte bygning skal opfylde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver). Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt

under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 7: Reformen og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne (ID: 16816)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
153	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Milepæl	Clawback — ikrafttrædelse af lovgivningen	Ikrafttrædelsen af den reviderede lovgivning om indførelse af risikodeling og de bindende mål for mindste tilbagebetalingsreduktion i overensstemmelse med den tidsplan, der er skitseret i beskrivelsen.				3. kvartal	2021	Ikrafttrædelse af en retlig ramme (primær ret) for risikodeling i forbindelse med beregningen af clawback ved at fastsætte et bindende mål for tilbagebetalingsreduktion i de kommende år. Reformen har til formål at reducere clawback-beløbene med mindst 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) og 400 000 000 EUR (2025) fra 2020-niveauet. I det omfang dette ikke opnås, skal forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske nedsættelse for hvert år ikke tilbagebetales af medicinalindustrien, og det relevante beløb afholdes af statsbudgettet op til den målrettede reduktion af tilbagebetalingsbeløbene.
154	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed	Målsætning	Tilbagebetaling snedgang 50 000 000 — trin 1		Fald i clawback-beløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	0	50	2. kvartal	2023	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsfremmende foranstaltninger for at opnå en reduktion af clawback-ordningen for lægemidler i 2022, både for ambulante lægemidler og lægemidler til indlæggelse, med 50 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket understøtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, skal forskellen mellem den

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne									tilsigtede reduktion og den faktiske nedsættelse for hvert år ikke tilbagebetales af medicinalindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 50 000 000 EUR.
155	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren —	Målsætning	Tilbagebetaling snedgang 150 000 000 — trin 2		Fald i clawback-beløbet i forhold til 2020-niveauret (mio. EUR)	0	150	2. kvartal	2024	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsfremmende foranstaltninger for at opnå en reduktion af clawback-ordningen for lægemidler i 2023, både for ambulante lægemidler og lægemidler til indlæggelse, med 150 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauret, hvilket understøtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, skal forskellen mellem den tilsigtede reduktion og den faktiske nedsættelse for hvert år ikke tilbagebetales af medicinalindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 150 000 000 EUR.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne									
156	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Målsætning	FoU lægemiddel investeringsbevis 2021-23		Investering (i mio. EUR), anvendt gennem kompensationer af et tilsvarende beløb med tilbagebetalinger	150	250	2. kvartal	2024	Foretage investeringer i lægemidler F & D for et beløb på 250 000 000 EUR. Investeringerne foretages gennem kompensationer af et tilsvarende beløb med tilbagebetalinger fra de foregående tre år (100 000 000 EUR i 2021, 75 000 000 EUR i 2022, 75 000 000 EUR i 2023) og op til et samlet beløb, der ikke overstiger 250 000 000 EUR).
157	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens	Målsætning	Tilbagebetaling snedgang 300 000 000 — trin 3		Fald i clawback-beløbet i forhold til	250	300	2. kvartal	2025	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsfremmende foranstaltninger for at opnå en reduktion af clawback-ordningen for lægemidler fra 2024, både for ambulante lægemidler og lægemidler til indlæggelse, med

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren – reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne				2020-niveauet (mio. EUR)					300 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket understøtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, skal forskellen mellem den tilsigtede reduktion og den faktiske nedsættelse for hvert år ikke tilbagebetales af medicinalindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 300 000 000 EUR.
158	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer	Målsætning	Tilbagebetaling snedgang 400 000 000 – trin 4		Fald i clawback-beløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	300	400	2. kvartal	2026	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsfremmende foranstaltninger for at opnå en reduktion af clawback-ordningen for lægemidler i 2025, både for ambulante lægemidler og lægemidler til indlæggelse, med 400 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket understøtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, skal forskellen mellem den tilsigtede reduktion og den faktiske nedsættelse for hvert år ikke tilbagebetales af medicinalindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 400 000 000 EUR.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	i sundhedssektoren – reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne									

Gruppe 13: Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed

- 16756) Organisatoriske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reform inden for mental sundhed og afhængighed (ID: 16820)
- Reform af systemet for primær sundhedspleje (ID: 16755)
- Gennemførelse af det nationale program til forebyggelse af folkesundheden "Spiros Doxiadis" (ID: 16783)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
159	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16755_Reform af systemet for primær sundhedspleje	Milepæl	Aktivering af læseplaner for primær sundhedspleje i familiemedicin	Bevis for påbegyndelse af kurser for alle nyligt aktiverede akademiske læseplaner inden for familiemedicin og for medtagelse af et familiemedicinsk modul i alle medicinske læseplaner.				4. kvartal	2022	Udvide antallet af aktive akademiske læseplaner inden for familiemedicin til mindst 75 % af de medicinske skoler i Grækenland og inkludere et obligatorisk modul inden for familiemedicin i alle medicinske læseplaner. Dette skal omfatte dokumentation for de berørte universiteter, der fremhæver den nye arkitektur for grader: 1) nyetablerede læseplaner og 2) medtagelse af det obligatoriske modul i familiemedicin i eksisterende læseplaner).
160	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed —	Målsætning	Mental sundhed — 50 enheder åbne — trin 1 af 2		Antal færdiggjorte og operationelle enheder for	0	50	4. kvartal	2022	Oprettelse og fuld drift af 50 mentale sundhedsenheder (gennemført ved renovering af eksisterende enheder), der støttes af den nationale strategiplan for støtte til mental sundhed (ud af i alt 106 mentale sundhedsenheder)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
	16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed				mental sundhed					
161	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16755_Reform af systemet for primær sundhedspleje	Milepæl	Primær sundhedspleje — tildeling af kontrakter til sundhedscentre	Meddelelse om tildeling af kontrakter.				4. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter fra sundhedsministeriet til kontrahenter om renovering af mindst 156 sundhedscentre (50 % af de samlede sundhedscentre i Grækenland), som skal opgraderes gennem energieffektive renoveringer og energieffektive foranstaltninger vedrørende den offentlige infrastruktur og medicinsk udstyr. Meddelelsen om tildeling skal ledsages af en stikprøve af kontrakten med angivelse af en tidsplan for færdiggørelsen til støtte for færdiggørelsesdatoen 4. kvartal 2025 og af en rapport, der fremhæver hovedelementerne i det arbejde, der skal udføres.
162	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Målsætning	Mental sundhed — 106 enheder åbne — trin 2 af 2		Antal færdiggjorte og operationelle enheder for mental sundhed	50	106	4. kvartal	2023	Oprettelse og fuld drift af yderligere 56 mentalsundhedsenheder (gennemført ved renovering af eksisterende enheder) støttet af den nationale strategiplan for støtte til mental sundhed (ud af i alt 106 mentale sundhedsenheder) som dokumenteret ved rapporter, der dokumenterer færdiggørelsen og operationaliseringen af delprojekt 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
163	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16756_Organiske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Milepæl	Sundhedssystemet — færdiggørelse af det græske DRG-institut KETEKNY og det nye agentur for kvalitetssik	Dokumentation for afslutning af delprojekt 1, 2, 3 for KETEKNY og delprojekt 1, 2, 3 og 5 for ODIPY ved forelæggelse af ovennævnte projektleveran				2. kvartal	2025	Fuldføre udvidelsen af interoperabiliteten, pilotprojektet vedrørende International Classification of Diseases (ICD) & Greek Medical Procedure Classification (ETIP), konsultationsplatforme for lægelig kodning (ETIP) og pilotprojektet vedrørende indsamlingsplatformen for finansielle data og regnskabsdata (delprojekt 1, 2, 3 KETEKNY) samt den nationale strategi og den foreslåede lovgivningsmæssige ramme for kvalitetssikring, patientsikkerhed og patientinddragelse inden for levering af sundhedsydelser det nationale sundhedskort national strategi og foreslået lovgivningsramme for sundhedsplejens og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
			ring af sundhedspløje ODIPY (undtagen uddannelse)	cer og for renovering (delprojekt 5 i ODIPY) en rapport om færdiggørelsen af bygningsrenoveringen						sikkerhedspolitikernes kvalitet og renovering af en bygning inden for "Sotiria" Thoracic Diseases Hospital (Spiliopouleio), der skal anvendes som hovedkvarter for den nationale organisation for kvalitetssikring af sundhed (ODIPY) og den græske centrale sundhedsmyndighed (KESY).
164	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16756_Organiske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Målsætning	Sundhedssystemet — KETEKNY ODIPY fuldendt uddannelse		Antal sundhedspersoner, der har afsluttet uddannelsesprogrammerne, og som er formelt certificeret i klinisk kodning, fakturering og overensstemmelsesvurdering	0	4 500	2. kvartal	2025	Færdiggørelse af uddannelse og certificering af 4 500 sundhedspersoner på tværs af områderne klinisk kodning og afregning (delprojekt 4 KETEKNY) og overensstemmelsesvurdering baseret på den nye fælles evalueringsramme (delprojekt 4 ODIPY) i forhold til de identificerede behov for KETEKNY og ODIPY.
165	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16783_Gennemførelse af det nationale program til forebyggelse af	Milepæl	Spiros National Public Health Prevention Program "Doxiadis" — alle afsluttede	Dokumentation for, at alle projekter er afsluttet som dokumenteret i rapporter for alle områder (primær, sekundær,				4. kvartal	2025	Afslutning af 100 % af projekterne under det nationale program til forebyggelse af folkesundheden "Spiros Doxiadis" (NPP "SD") 1. Primær forebyggelse: som det fremgår af en rapport om den afsluttede gennemførelse af i) det nationale program til fremme af fysisk træning og sund ernæring, ii) det nationale alkoholprogram, iii) det nationale vaccinationsprogram, iv) foranstaltninger til forebyggelse af psykosociale problemer hos

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	folkesundheden "Spiros Doxiadis" (NPP "SD")		projekter	tertiær og funktionel modernisering af det offentlige sundhedssystem), som dækker alle de aktioner og den befolkning, der er omfattet af hver aktion.						børn og v) tandforebyggelse. 2. Sekundær forebyggelse: som dokumenteret i en rapport om den afsluttede gennemførelse af i) det nationale screeningprogram for tidlig påvisning af meget udbredte sygdomme, ii) nationalt systemisk prænatal program og Perinatal Control. 3. Tertiær forebyggelse: som dokumenteret ved undersøgelser af den nationale strategi og de retlige rammer for kræftbehandling. 4. Funktionel modernisering af folkesundhedssystemet: som det fremgår af rapporter om gennemførelsen af i) funktionel omorganisering af systemet til overvågning af befolkningens sundhed, ii) de offentlige sundhedstjenesters effektivitet og produktivitet, iii) effektiviteten af hurtige reaktionsmekanismer til håndtering af nødsituationer og trusler, iv) forbedring af miljø sundhedsmekanismernes effektivitet, v) forbedring af kvaliteten og den videnskabelige gyldighed af de leverede tjenester, vi) IT-organisation for folkesundhed, vii) Extroversion.
166	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16755_Grønne investeringer — Reform af systemet for primær sundhedspleje	Målsætning	PHC — fuldt renoverede sundhedscentre		Antal sundhedscentre (i det mindste), hvor infrastrukturrenoveringen er afsluttet fuldt ud, og centrene er operationelle	0	156	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af infrastrukturrenoveringen for at forbedre energieffektiviteten i mindst 156 sundhedscentre (50 % af de samlede sundhedscentre i Grækenland).

Gruppe 14: Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed

- Digital omstilling af sundhed (ID: 16752)

- Offentlig sygesikring: Renovering af hospitaler og opgradering af infrastruktur (ID: 16795)
- Oprettelse af et center for strålebehandling på hospitalet "Sotiria" Thoracic Diseases of Athen (ID: 16757)
- Projekt vedrørende opførelse af en bygning forbeholdt Cellular & Gene Therapies Hematology Clinic Laboratories under General Hospital of Thessaloniki "Papanikolaou" (ID: 16793)
- Etablering af hjemmepleje og Hospital at Home Systems (ID: 16753)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
167	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling på sundhedsområdet — National Digital Health Record (delprojekt 1)	Rapport, der bekræfter afslutningen af alle væsentlige elementer i delprojekt 1 (Digital Health Record — se beskrivelse)				4. kvartal	2023	Færdiggørelse (fuldstændig opsætning og gennemførelse) af mindst alle følgende elementer i delprojekt 1 til støtte for den digitale omstilling af sundhedssystemet, således at den nationale digitale patientjournal skal være operationel: 1) kliniske dokumenter, 2) terminologitjenester, 3) nationale interoperabilitetsrammer for e-sundhed, 4) indsamling af alle laboratorieresultater i e-sundhedsjournalen, 5) indsamling af udledningskrivninger).
168	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling — digitalt kræftprogram — delprojekt 2	Rapport, der bekræfter afslutningen af alle væsentlige elementer i delprojekt 2 (Programmet for digital kræftbekæmpelse — se beskrivelsen) og fuldstændig afslutning af delprojekt 1				2. kvartal	2024	Fuld operationalisering af det nationale digitale sundhedsregister (fuldstændig afslutning af delprojekt 1) og færdiggørelse af hovedelementerne i Cancer Digital Health (delprojekt 2) til støtte for den digitale omstilling af sundhedssystemet. Disse kræver en fuldstændig udformning og fuld gennemførelse af mindst følgende elementer: 1) nationalt digitalt sundhedsregister og 2) informationssystem om kræftbehandling (systemet skal omfatte terapeutiske protokoller for kemoterapi, hvoraf 36 allerede er under udvikling), 3) patientregistre, 4) gennemførelse af det nationale kræftregister. Desuden skal informationssystemet for kræftbehandling være installeret på mindst 8 (ud af 12) hospitaler.
169	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens	Milepæl	Hjemmepleje — åbning af	Rapporter, der bekræfter				2. kvartal	2025	Oprettelse af 8 bemandede og operationelle enheder til hjemmepleje (2 i Athen, 1 i Thessaloniki, 1 i Alexandroupolis,

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16753_Etablering af sundhedsplejen i hjemmet og hjemmesygehusvæsenet		enheder	åbningen af de 8 operationelle enheder, der yder hjemmepleje, og afslutning af alle relevante delprojekter						1 i Patra, 1 i Ioannina, 1 i Iraklion og 1 i Larisa) og afslutning af følgende delprojekter: a) undersøgelse af den aktuelle situation og behovsvurdering (delprojekt 1) b) anvendelse af telemedicin: anordninger og udstyr til piloters hjemmepleje, der skal installeres og tages i brug, herunder uddannelse (delprojekt 2) c) nationalt register over patienter, der behandles gennem hjemmepleje (delprojekt 3) d) vurderingskriterier og centrale resultatindikatorer (delprojekt 4)
170	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16795_NHS hospitalsombygning og opgradering af infrastruktur	Milepæl	Opgradering af NHS-infrastruktur	Rapport om færdiggørelsen af infrastrukturarbejdet i forbindelse med NHS Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af bygge- og infrastrukturopgraderingen, herunder elektromekanisk og elektroteknisk infrastruktur, indkvarteringsfaciliteter og infrastruktur med faciliteter, medicinsk udstyr og anordninger, og indgåelse af kontrakter om serviceleveranceaftaler og facility management for alle 80 berørte hospitaler i de syv regioner.
171	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16757_Oprettelse af et Radioterapicenter ved "Sotiria" Thoracic Sygdomshospital i Athen	Milepæl	Sotiria Radioterapy Centre afslutning	Rapport om færdiggørelsen af infrastrukturarbejdet med henblik på etablering af et Radioterapicenter i Thoracic "Sotiria" Sygdomshospital i Athen.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af Sotirias hospitalsafdeling for ny stråleterapi og ny bygningsinfrastruktur opgradering af infrastruktur, bro til sammenkobling af beredskabsafdelingen med kirurgisk afdeling og andre bygninger renovering af laboratorieafdelinger og -klinikker.
172	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens	Milepæl	Hospitalsindlæggelse i	Rapport om færdiggørelsen af				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af en ny bygning med tre historier med henblik på at huse alle specialiserede laboratorier og særlige

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16793_Projekt for opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories under General Hospital of Thessaloniki "Papanikolaou"		Papanikolaou	infrastrukturarbejderne i forbindelse med opførelsen af en bygning til celle- og genterapier og hæmatologiske klinikker i General Hospital i Thessaloniki "Papanikolaou".						plejeenheder omstrukturering af stueetagen i den eksisterende bygning til at have tilstrækkelig plads til ambulante klinikker og dagpleje til Papanikolaou Hospital og skal opnå et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (nationale direktiver om næsten energineutrale bygninger).
173	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling — alle delprojekter er afsluttet	Rapport, der bekræfter færdiggørelsen og den fulde operationalisering af de fem delprojekter, der støtter den digitale omstilling af sundhedssystemet, og som dækker alle elementer for hvert delprojekt.				4. kvartal	2025	Afslutning af alle planlagte foranstaltninger til gennemførelse af de fem (5) delprojekter til støtte for den digitale omstilling af sundhedssystemet: a) den nationale digitale patientjournal (delprojekt 1) b) det digitale omstillingsprogram for kræftbehandling, herunder patienter registre (delprojekt 2) c) telemedicin, herunder telemedicinstationer, ny infrastruktur, værktøjer (delprojekt 3) d) digitalt parathed på hospitalet, herunder: elektroniske patientjournalssystemer, fortegnelse over medicinsk udstyr, implementering af DRG, 4e-recept for patienter/anvendelse af terapeutiske protokoller i hospitalsmiljøer, e-appointment system, digital opgradering af det nationale katastrofehjælpscenter (EKAB) og lægemiddelstyrelsen (EOF) (delprojekt 4) e) færdiggørelse af alle elementer i det integrerede informationssystem i EOPYY (den nationale organisation for levering af sundhedstjenester), alle elementer af udgiftsstyring og -overvågning, alle elementer af digitale

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tjenester til sundhedstjenesteydere og borgere, alle elementer af dataforvaltning, analyse og interoperabilitet og indkøb af 250 licenser til virksomhedsplanlægning (ERP) til finansiel forvaltning og clearing (delprojekt 5).

K. KOMPONENT 3.4: ØGET ADGANG TIL EFFEKTIVE OG INKLUSIVE SOCIALPOLITIKKER

Denne del af den græske genopretnings- og afviklingsplan har til formål at fremme social inklusion med særligt fokus på sårbare grupper og samtidig støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. En stor del af komponenten er dedikeret til førskoleundervisning og børnepasning, navnlig i form af tilskud til oprettelse af 1 000 nye børnepasningsenheder i kommuner og 120 enheder i store virksomheder. Planen giver også mulighed for aktiveringsforanstaltninger på arbejdsmarkedet for sårbare grupper, herunder modtagere af garanteret mindsteindkomst, flygtninge, hjemløse, romaer og personer, der lider af autismespektrumforstyrrelser. Et omfattende uddannelsesprogram for ansatte i den private sektor og den offentlige sektor i bevidsthed om mangfoldighed og flere små pilotprojekter såsom afinstitutionalisering af børn, støtte til handicappede og sociale boliger er også centrale elementer i planen. Komponentens er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om arbejdsmarkeds- og socialpolitik (landespecifikke henstillinger 2 2020 og 1 2019) og investeringer (landespecifikke henstillinger 3 2020 og 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Beskyttelse af børn (foranstaltning ID: 16919)

Foranstaltningen består af en reform af læseplanen og uddannelsesprogrammet for børn i alderen 3-4 år, der har til formål at fremme deres kognitive udvikling. Reformen ledsages af investeringer i undervisningsmateriale og kognitive udviklingsværktøjer for 3 000 børnepasningscentre. Foranstaltningen omfatter også investeringer, der giver mulighed for a) anbringelse af børn med alvorligt handicap (over 67 %) og/eller alvorlige mentale forstyrrelser i pleje af professionelle plejepersoner, b) overførsel af unge fra børnebeskyttelsesenheder (CPU'er) til støtte for selvstændige boliger (SILS) med henblik på afinstitutionalisering, opbygning af færdigheder og forbedring af beskæftigelsesegnetheden c) oprettelse eller udvidelse af småbørnscentre for børn fra 2 måneder til 2.5 år (børnecentre) og d) oprettelse af centre for kreative aktiviteter inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) for børn i alderen 12-15 år. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Handicap (foranstaltning ID: 16904)

Reformen består af to delprojekter, der har til formål at fremme social inklusion, en uafhængig tilværelse, beskæftigelsesegnethed og indgreb i den tidlige barndom for personer og børn med handicap. Disse delprojekter vedrører navnlig a) fremme af en uafhængig tilværelse for personer med handicap, tilgængelighed og støtteinfrastruktur for personer med nedsat mobilitet og sensorisk funktionsnedsættelse, bistand til en uafhængig tilværelse for personer med handicap, herunder en procedure for vurdering af berettigelsen, baseret på en medicinsk og funktionel vurdering af handicap foretaget af et tværfagligt evalueringsudvalg: indledende pilotprogram og efterfølgende national udrulning b) støtte til social inklusion af personer med autismespektrumforstyrrelser (ASD) og interventioner i den tidlige barndom (pilotprogram). Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Social integration (foranstaltning ID: 16922)

Denne investering består af tre delprojekter:

- 1) Social reintegrations af de mest sårbare grupper fokuserer på støtte til de mest sårbare grupper (modtagere af garanteret mindsteindkomst, romaer og hjemløse) med henblik på deres (re) integration på arbejdsmarkedet.
- 2) Digital uddannelse af ældre og personer med handicap omfatter programmer for kendskab til, kendskab til og uddannelse af ældre og handicappede i nye teknologier, hovedsagelig med hensyn til digital information, kommunikation og internetbaserede og sociale medier (såsom elektronisk betaling, indgivelse af applikationer via digitale platforme, anvendelse af sociale medier).
- 3) Sociale boliger fokuserer på at yde boligstøtte til de mest sårbare grupper, der er truet af eller står over for hjemløshed.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af det sociale støttesystem (foranstaltning ID: 16925)

Investeringen skal udvikle de digitale værktøjer, der gør det muligt at: 1) forenkling af borgernes adgang til sociale plejetjenester og sociale ydelser med særligt fokus på personer med handicap, 2) en bedre kortlægning af behovene for at undgå spild af ressourcer og for at tildele socialsikringsbudgettet på en mere retfærdig måde, 3) en mere effektiv overvågning af offentlige og private udbydere af sociale ydelser og 4) opkvalificering eller omskoling af tjenesteydere på offentlige velfærdsinstitutioner.

Investeringen består af følgende delprojekter: a) oprettelse af en fælles digital adgangsportal til social beskyttelse, der integrerer de eksisterende elektroniske ansøgningsformularer for kontanthjælp i en fælles digital portal; b) oprettelse af en national kvikskranke over handicapudgifter, der gør det muligt for modtagerne at få onlineadgang til personoplysninger og ydelser og udstede attester c) indførelse af et kort for personer med handicap; d) den digitale omstilling af den fælles myndighed for udbetaling af sociale ydelser (OPEKA) e) tilvejebringelse af digital uddannelse af ansatte i velfærdstjenester f) udarbejdelse af en fuldstændig fortegnelse over offentlig ejendom i forbindelse med sociale sikringstjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2026.

Reform: Optimering af sociale ydelser (foranstaltning ID: 16726)

Reformen består af følgende elementer:

- 1) Indførelse af forudbetalte kort til udbetaling af sociale ydelser fra den centrale myndighed for udbetaling af sociale ydelser (OPEKA) og den offentlige arbejdsformidling (OAED).
- 2) Incitament for støttemodtagerne til at anvende forudbetalte kort til køb af specifikke varer og tjenesteydelser
- 3) Særlig kontrol af tildeling af sociale ydelser til personer, der ikke har fast bopæl i landet, baseret på den digitale omstilling af det sociale beskyttelsessystem og oprettelsen af den fælles digitale adgangsportal til social beskyttelse

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investeringer: Bevidsthed om mangfoldighed (foranstaltning ID: 16685)

Investeringen består af tre indbyrdes forbundne delprojekter, der har til formål at øge bevidstheden om mangfoldighed: a) udvikling og gennemførelse af uddannelsesprogrammer om mangfoldighed for ansatte i både den private og den offentlige sektor med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling af alle dimensioner af mangfoldighed på arbejdspladsen og b) udvikling af en konkret mekanisme til indsamling af relevante statistiske data vedrørende ligestilling og forskelsbehandling. Ligestillingsobservatoriets rolle, som er en operativ del af arbejds- og socialministeriet, skal styrkes med henblik på at udarbejde omfattende rapporter,

der vurderer situationen med hensyn til lige muligheder. Desuden vil der blive udviklet en mekanisme for certificering af og et prissystem for virksomheder/organisationer, der fremmer god mangfoldighed og inklusionspraksis. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investeringer: Oprettelse af børnehavenheder i store virksomheder (foranstaltning ID: 16945)

Investeringen yder finansiering til oprettelse og indretning af børnehavenheder i 120 virksomheders lokaler (50 børnepasningsenheder i virksomheder med mere end 100 ansatte og 70 enheder i virksomheder med mere end 250 ansatte). Den har til formål at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og fremme foranstaltninger, der aktivt støtter unge forældres beskæftigelse. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Fremme flygtningebefolkningens integration på arbejdsmarkedet (foranstaltning ID: 16688)

Formålet med investeringen er at fremme flygtningebefolkningens integration på arbejdsmarkedet. Det opnås ved at: a) videreudvikling og opretholdelse af en varig, effektiv, fleksibel og skræddersyet til modtagernes og virksomhedernes behov, en mekanisme for jobintegration og b) gennemførelse af komplementære og indbyrdes forbundne aktiviteter, både med hensyn til passende forberedelse af flygtninge og struktureret samarbejde med virksomheder og andre interessenter. Projektet skal være i overensstemmelse med udkastet til partnerskabsaftale (2021-2027) og supplere andre EU-finansierede projekter. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af indvandrings- og asylsystemet (foranstaltning ID: 16763)

Gennemførelsen af investeringen skal resultere i en væsentligt bedre service til de berørte modtagere. Følgende kritiske spørgsmål skal løses gennem digitaliseringen af migrations- og asylsystemet:

- 1) Ensartet forvaltning af hele livscyklussen for procedurerne vedrørende flygtningestrømme fra den første modtagelse til afslutningen af behandlingen af en asylsag
- 2) Integreret indsamling af oplysninger i realtid fra alle involverede myndigheders side
- 3) Sikker og gyldig identifikation af personer, der rejser ind i landet, ved hjælp af procedurer, der omfatter modtagelse af biometriske data og udstedelse af et "smart" ID-kort, og
- 4) En Web og mobilapp til at interagere og kommunikere med flygtningene.

Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Gruppe 15: Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker

- Beskyttelse af børn (ID: 16919)
- Handicap (ID: 16904)
- Børnepasningsordninger i store virksomheder (ID: 16945)
- Optimering af sociale ydelser (16726)

Løbenumer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
174	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16904_Handicap	Milepæl	Lovgivning om personlig assistance til handicappede og indførelse af pilotordning i første fase	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende) og offentliggørelse af bekendtgørelse om indkaldelse af ansøgninger om personlig bistand.				1. kvartal	2022	Personlig bistand: Lovens ikrafttræden for at muliggøre afinstitutionisering af handicappleje og indkaldelse af ansøgninger om deltagelse i et pilotprojekt i første fase, herunder en proces for støtteberettigelse baseret på både en medicinsk og funktionel vurdering af handicap foretaget af et tværfagligt evalueringsudvalg
175	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16726 Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale ydelser Optimering af forudbetalte kort	Rapport fra OPEKA og OAED om færdiggørelse af indførelsen af forudbetalte kort til betaling af sociale ydelser fra disse to tjenester				4. kvartal	2023	Afslutning af indførelsen af forudbetalte kort til udbetaling af sociale ydelser fra den centrale myndighed for udbetaling af sociale ydelser (OPEKA) og den offentlige arbejdsformidling (OAED)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
176	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16904_Handicap	Milepæl	Afslutning af anden fase af vurderingen af handicap i forbindelse med personlig assistance	Rapport med statistisk bilag, der bekræfter, at de to pilotordninger er gennemført med mindst 1800 støttemodtagere. Evalueringsrapport om pilotordningen og vurderingssystemet med fuldstændige statistikker og anbefalinger.				4. kvartal	2023	Afslutning af anden fase af pilotprogrammet for personlig bistand, herunder vurdering af funktionelle handicap og Færdiggørelse af evalueringen af effektiviteten af systemet til vurdering af helbredsmæssige og funktionelle handicap i forbindelse med ordningen for personlig bistand og en eventuel bredere udvidelse heraf.
177	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Afinstitutionisering af mindreårige: færdiggørelse af professionelle plejepersoner med handicap		Antal mindreårige, der er anbragt i pleje af professionelle plejepersoner	0	160	4. kvartal	2023	Anbringelse af 160 mindreårige med alvorligt handicap (defineret med en invaliditetsgrad på over 67 %) og/eller alvorlige mentale forstyrrelser i pleje af professionelle plejere.
178	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Uafhængige lejligheder til afinstitutionisering af teenagere		Antal unge, der er anbragt i halvafhængige lejligheder	0	200	4. kvartal	2023	1) placering af 200 teenagere i lejlighederne og understøttet beboelse 2) udvikling af kapacitet til selvberedtyghed og gradvis autonomi med henblik på en gnidningsløs overgang til voksenlivet og for at være parat til at blive integreret på

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	skyttelse									arbejdsmarkedet
179	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16904_Handicap	Milepæl	National ordning for udrulning af personlig bistand til handicappede.	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning for den nationale udrulning. Rapport med statistisk bilag, der bekræfter, at udrulningen er afsluttet.				3. kvartal	2024	Landsdækkende indførelse af ordningen for personlig bistand til handicappede, herunder medicinske og funktionelle vurderingsprocesser
180	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Færdiggørelse af børnepasningscentre		Antal børnepasningspladser	12 500	62 500	4. kvartal	2024	Færdiggørelse og bemanning af mindst 50 000 nye børnepasningspladser De støttemodtagende enheder vil fremsætte anmodninger om godtgørelse ved at indsende alle nødvendige dokumenter. Eksterne kontrollører kontrollerer udgifterne og foretager også revisionskontrol og besøg for at kontrollere, om de nye steder er blevet oprettet
181	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16945_Oprettelse af børnepasningsenheder i store virksomheder	Målsætning	Børnepasningsenheder store virksomheder afslutning		Antal børnepasningsfaciliteter i store virksomheder	0	120	4. kvartal	2024	Færdiggørelse og bemanning af mindst 120 børnepasningsfaciliteter i store virksomheder: de virksomheder, der er omfattet af denne foranstaltning, er 50 virksomheder med over 100 ansatte (mellemstore) og 70 virksomheder med over 250 ansatte (store).

Gruppe 16: Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — migration og asyl

- Digitalisering af migrations- og asylsystemet (ID: 16763)
- Digital omstilling af det sociale støttesystem (ID: 16925)
- Bevidsthed om mangfoldighed (ID: 16685)
- Social integration (ID: 16922)
- Fremme flygtningebefolkningens integration på arbejdsmarkedet (ID: 16688)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
182	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16925_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Målsætning	Levering af handicapkort udført af forvaltningsmyndighed		Antal handicapkort, der er udleveret til modtagerne	0	80 000	4. kvartal	2023	<p>Forvaltningsmyndighedens færdiggørelse af 80 000 handicapkort til modtagerne.</p> <p>Handicapkort vil omfatte specifikke rettigheder/ydelser og skal gøre det lettere for handicappede i deres dagligdag</p> <p>Forvalterens/den ordregivende myndigheds godkendelse af kontraktens resultater (udvikling af handicapkort) og forvaltningsmyndighedens bekræftelse af leveringen af 80 000 handicapkort til modtagerne</p>
183	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16922_Social	Målsætning	Social integration: modtagere af GMI'er hjemløse afslutning		Antal modtagere af garanteret mindsteindkomst og	0	7 000	4. kvartal	2025	Vellykket gennemførelse af uddannelses- og beskæftigelsesstøtteprogrammet for 7 000 modtagere af garanteret mindsteindkomst og hjemløse og den nationale organisations certificering af erhvervede færdigheder

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	integration				hjemløse med attesteret deltagelse					
184	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16685_Mangfoldighed	Målsætning	Uddannelse af ledere på frontkontoret i forbindelse med uddannelse af mangfoldighedsbevidsthed		Antal ledere og frontofficerer med certificeret medbestemmelse	0	680 000	4. kvartal	2023	Afslutning af uddannelse i mangfoldighed rettet mod 680 000 ledere og frontofficerer og certificering Uddannelsesprogrammet har til formål at øge bevidstheden om de forskellige dimensioner og fordele ved mangfoldighed. Den skal udformes og differentieres på passende vis afhængigt af målgruppen (ledende medarbejdere, ledere på mellemniveau, ledelse af frontofficer og backofficeledere). Deltagelsen skal være fjernt (via platform) og asynkron.
185	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16763_Digital omstilling af indvandrings- og asylsystemet	Milepæl	Fuldførelse af asylsystemet for digitalisering af migration	Bekræftelse af, at forvalteren/den ordregivende myndighed accepterer leverancerne				4. kvartal	2024	Fuldførelse af digitaliseringen af migrations- og asylsystemet gennem projektlederens/den ordregivende myndigheds accept af resultaterne af kontrakten om a) digitalisering og dokumentforvaltningssystemet for lovlig migration fra den centrale tjeneste i ministeriet for migration og asyl & Decentraliserede forvaltninger og b) levering af integrerede digitale migrationstjenester
186	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16922_Social integration	Målsætning	Færdiggørelse af renovering af socialt boligbyggeri		Antal renoverede lejligheder, der er klar til at blive stillet til rådighed for	0	100	4. kvartal	2024	Færdiggørelse af renoveringsprogrammet for 100 lejligheder (70 i Athen kommune og 30 i Thessaloniki kommune) for 250 støttemodtagere. Foranstaltningen har til formål at yde boligstøtte til de mest sårbare grupper, der er truet af eller

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
					støttemodtagere					står over for hjemløshed.
187	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16688: Fremme flygtningebefolkningens integration på arbejdsmarkedet	Målsætning	Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet		Antal flygtninge, der har gennemført et praktikprogram	0	14 580	4. kvartal	2025	<p>Afslutning af praktikprogrammer i virksomheder for mindst 14 580 flygtninge</p> <p>Rapport fra OAED og ministeriet for migration og asyl, der bekræfter den vellykkede gennemførelse af projektet for ovennævnte antal flygtninge</p> <p>Praktikophold skal hjælpe flygtninge med at opnå erhvervs erfaring og lette deres efterfølgende integration på arbejdsmarkedet.</p>

L. KOMPONENT 4.1: AT GØRE SKATTERNE MERE VÆKSTVENLIGE OG FORBEDRE SKATTEFORVALTNINGEN OG SKATTEOPKRÆVNINGEN

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer med henblik på fortsat at forbedre den offentlige skatteforvaltnings funktionsmåde og bekæmpe skatteunddragelse. For det første omfatter denne komponent skattepolitiske reformer for at lette kodificeringen af skattelovgivningen samt indføre incitamenter til at fremme elektroniske transaktioner, fremme grønne og digitale private investeringer og øge virksomhedernes størrelse. For det andet indeholder komponenten reformer og investeringer, der tager sigte på at omdanne forvaltningen af de offentlige indtægter gennem digitaliseringsprocesser og indføre lovgivningsmæssige initiativer til bekæmpelse af smugling og fremme af fremskyndelse af momsrefusioner.

Komponenten bidrager til den digitale omstilling gennem udskiftning og opgradering af centrale digitale systemer fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (IAPR), indførelse af automatiserede kontor- og arbejdsprocesser, digitalisering af revisioner og kontroller samt opdatering og forbedring af skatteydernes e-tjenester.

Denne komponent støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 2020) og strukturreformer, der skal forbedre økonomiens funktion (landespecifik henstilling 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Digital omstilling af skatterevisorer (foranstaltning ID 16611)

IAPR skal opgradere brugen af sine egne data og indføre værktøjer til kunstig intelligens med henblik på at forbedre indsamlingen af offentlige indtægter, øge effektiviteten af skatterevisorer og bekæmpe smugling. Projektet består i vedtagelse af en stærk dataarkitektur, udvikling af et fælles metadatalager, tilvejebringelse af passende softwareløsninger, udvikling af teknikker og værktøjer til kunstig intelligens og anvendelse af maskinlæring til at frembringe big data. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Kodificering og forenkling af skattelovgivningen (foranstaltning ID 16643)

Finansministeriet og IAPR forenkler og ajourfører lovgivningen om de vigtigste skatteregler, toldkodeksen og alle relevante afledte retlige bestemmelser i overensstemmelse med bedste praksis i EU. I overensstemmelse med IAPR's grundlov 4389/2016 vil IAPR påtage sig ansvaret for at ajourføre og modernisere loven om skatteprocedurer, guvernørens afgørelser og cirkulærer fra skattemyndighederne, herunder udarbejde de ændringer, der er nødvendige for digitalisering og forenkling af skatteforvaltningen. Finansministeriet og IAPR stiller også et indholdsadministrationssystem og et særligt websted til rådighed for skatteydernes oplysninger for derved at øge gennemsigtigheden, retssikkerheden, overholdelsen af skattereglerne og erhvervs klimaet. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Reform: Fremme af fremskyndelse af momsrefusioner (foranstaltning ID 16610)

IAPR forenkler de administrative processer i forbindelse med momsrefusioner for virksomhederne ved at indføre automatiserede momsrefusionsprocedurer, elektronisk indgivelse og lettelse af en risikoanalyseproces for refusionsanmodninger. Den nye proces forventes at begrænse den menneskelige indgriben gennem digitale transaktioner og håndtere forsinkelser i momsrefusionen. Reformen skal være i overensstemmelse med direktivet om momsrefusion (Rådets direktiv 2008/9/EF). Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform: Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at øge elektroniske transaktioner (foranstaltning ID 16616)

Reformen har til formål at lette den administrative byrde for virksomhederne og forbedre overholdelsen af skattereglerne ved at fremme elektroniske transaktioner. IAPR skal gøre brug af myDATA-faciliteten til elektronisk bogføring, elektronisk fakturering og sammenkobling af alle skattekontoregistre med IT-systemer for at lette den automatiske udfyldelse af selvangivelser og øge effektiviteten af skatterevisioner. Gennemførelsen af de skattemæssige incitamenter i forbindelse med reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform: Fradrag af SMV'ernes udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling (foranstaltning ID 16863)

Reformen består af skatteincitamenter til superfradrag af udgifter for at styrke små og mellemstore virksomheders investeringer i udstyr i forbindelse med tilpasning til klimaændringer, fremme af den cirkulære økonomi og digitalisering. Den skal være i fuld overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Gennemførelsen af de skattemæssige incitamenter i forbindelse med reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi) (foranstaltning ID 16656)

Reformen har til formål at støtte bekæmpelsen af smugling, navnlig for de punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol, energi) gennem modernisering af toldmyndighedernes sporingssystemer, revisionsprocesser og udstyr med henblik på at øge effektiviteten af fragtrevisioner. Dette kræver også en opgradering af IAPR's IT-systemer, som er nødvendige for at indhente oplysninger fra europæiske og nationale databaser. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Online kasseapparater og salgsterminaler (foranstaltning ID 16614)

IAPR udvikler en ramme for at lette forbindelsen mellem kontantregistre og terminaler til salgssteder (POS) og dets IT-systemer. Projektet omfatter: i) opstillingen af specifikationer for sammenkobling af kasseregistre med POS-terminalerne med henblik på at attestere, at hver POS-transaktion skal registreres i kasseregisteret, og at de fremlagte data skal sendes næsten i realtid til IAPR og ii) udvikling af infrastruktur og applikationer til overvågning af kontantregistertransaktioner og støtte til kontrolmekanismen. Når foranstaltningen er afsluttet, forventes den at begrænse mulighederne for momsunddragelse og i sidste ende mindske momsgabet. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Investeringer: Digital omstilling af told- og skatteforvaltningen (foranstaltning ID 16291)

Investeringen har til formål at opnå den digitale omstilling af indtægtsforvaltningen og -tjenesterne, hvilket forventes at styrke IAPR's kapacitet og forbedre dens overordnede resultater. Investeringen skal forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres til enkeltpersoner og virksomheder, og i sidste ende gøre skatterne mere væksthæmmende og dermed forbedre

skatteforvaltningen og skatteopkrævningen. Denne investering konsoliderer 14 digitale infrastrukturdelfprojekter, der skal gennemføres af IAPR, inddelt i fire interventionsområder:

- 1) Udskiftning af centrale digitale systemer og udvidelse af tjenesternes funktionalitet, herunder gennemførelse af interoperabilitetsmekanismer i IAPR's informationssystemer med bankdatainformationssystemer
- 2) Automatisering af kontor- og arbejdsprocesser
- 3) Digitalisering af revisioner og kontroller og
- 4) Opgradering af skatteydernes tjenester.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 8: Online kasseapparater og salgsterminaler

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
188	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16614_Online kasseapparater og salgsterminaler (reform)	Milepæl	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter (IAPR): Online kasseapparater og salgsterminaler (POS) — ikrafttrædelse af de retlige rammer	Lovens ikrafttræden				1. kvartal	2022	Ikrafttrædelsen af en uafhængig myndigheds afgørelse om tekniske krav (baseret på artikel 12 i lov nr. 4308/2014) og en fælles ministeriel afgørelse om elektronisk dataoverførsel til den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (baseret på artikel 15 i lov nr. 4174/2013), som fastsætter de centrale elementer, der er nødvendige for sammenkoblingen af online kasseapparater og salgsstedsordninger (POS) til den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, herunder revision af sanktioner for kasseapparater (artikel 54 i lov 4174/2013).
189	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16614_Online kasseapparater og salgsterminaler (reform)	Målsætning	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter: Online kasseapparater og salgsterminaler (POS) — Udrulning og sammenkobling		Antal virksomheder	0	500 000	2. kvartal	2024	Udrulning af platformen — alle virksomheder under den retlige ramme har sammenkoblet deres onlinekasseregistre med salgsstedsordninger med den uafhængige myndighed for offentlige indtægter. En rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der bekræfter, at reformen er afsluttet, og som angiver det samlede antal virksomheder, der har sammenkoblet deres onlinekasseregistre med salgsstedsordninger til den uafhængige myndighed for offentlige indtægter. De støtteberettigede kasseregistre skal være mindst 500 000.

Gruppe 17: Skatteforvaltningens foranstaltninger

- Digital omstilling af skatterevisioner (ID: 16611)
- Fremme af fremskyndelsen af momsrefusioner (ID: 16610)
- Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi) (ID: 16656)
- Digital omstilling af told- og skatteforvaltningen (ID: 16291)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
190	12 - 4.1. Mere vækstfremmende skatter og forbedring af skatteforvaltning og skatteopkrævnin gen — 16656_nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)	Milepæl	Bekæmpelse af smugling — køreplan for reguleringsmæssige afgørelser	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter med en køreplan for afgørelser/cirkulærer vedrørende bekæmpelse af smugling.				1. kvartal	2022	Den uafhængige myndighed for offentlige indtægter vedtager en køreplan (herunder en tidsplan) for udstedelse af afgørelser/cirkulærer vedrørende reformen af de retlige rammer for bekæmpelse af smugling. Den uafhængige myndighed for offentlige indtægter udarbejder en rapport om køreplanen for udstedelse af afgørelserne/cirkulæerne med en detaljeret beskrivelse af de skridt, der er nødvendige for at omstrukturere de operationelle informationssystemer ICISNET og ELENXIS, med henblik på effektivt at prioritere risikoen for manglende overholdelse og skabe de bedst mulige revisionsprofiler ved hjælp af oplysninger fra Den Europæiske Union og nationale databaser.
191	12 - 4.1. Mere	Milepæl	Bekæmpelse	Reguleringsmæssige				3.	2022	Ikrafttrædelsen af 15 reguleringsmæssige afgørelser/cirkulærer

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vækstfremmende skatter og forbedring af skatteforvaltningen og skatteopkrævnin gen — 16656_nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)		af smugling — vedtagelse af reguleringsmæssige afgørelser	afgørelser/cirkulærer trådte i kraft.				kvartal		<p>vedtaget af Den Uafhængige Myndighed for Offentlige Indtægter om udformningen af et nyt integreret system til bekæmpelse af smugling.</p> <p>I overensstemmelse med den køreplan, der er fastsat inden den 31. marts 2022, skal den afgørelse/cirkulærer, der er trådt i kraft, vedrøre udarbejdelsen af et nyt integreret system, som skal understøtte revisionsprocessen ved at overvåge toldtransaktioner og -procedurer i realtid. Dette system skal fungere ved at sigte mod bedre og hurtigere målretning af de retsforfølgende toldtjenester med centralt tilsyn og på steder af stor interesse.</p>
192	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævnin gen — 16611_Digital omstilling af skatterevisio ner	Milepæl	Skatterevisio ner — MyData og bankoplysning er	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer: a) Fuld aktivering af MyData-systemet. b) Afslutning af projektet vedrørende sammenkobling og anvendelse af tredjepartsbankoplysninger af den uafhængige myndighed for offentlige indtægter.				2. kvartal	2023	Aktiveringen af Mydata-systemet og sammenkoblingen og anvendelsen af tredjepartsbankoplysninger forventes at forbedre virksomhedernes overholdelse af skattereglerne, den uafhængige myndighed for offentlige indtægter med hensyn til inddrivelse af offentlige indtægter samt kontrollen og bekæmpelsen af smugling.
193	12 - 4.1. At gøre skatterne mere	Milepæl	Fuldautomatis ke	Rapport fra den uafhængige				4. kvartal	2023	Gennemførelse af den fuldautomatiske momsrefusionsprocedure og IT-plattform, som skal gøre det muligt at udfylde alle

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vækstvenlige og forbedre skatteforvaltning og skatteopkrævnin gen — 16610_Fremme af hurtigere momsrefusion		momsrefusioner — lancering af IT-systemet	myndighed for offentlige indtægter, der bekræfter lanceringen af det nye IT-system.						anmodninger om tilbagebetaling elektronisk, når de ikke indgår i revisionsstikprøven gennem risikoanalyseprocessen (mindst 90 % af alle anmodninger årligt).
194	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltning og skatteopkrævnin gen — 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af skatterevisioner	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer operationaliseringen af sagsforvaltningsplatformen.				4. kvartal	2025	Fuldførelse af operationaliseringen af sagsforvaltningsplatformen for skatterevisioner, som skal gøre brug af business intelligens-/dataanalyzesystemet til støtte for den digitale omstilling med henblik på at styrke kapaciteten hos den uafhængige myndighed for offentlige indtægter til at opfylde sine forpligtelser som en fuldt ud uafhængig myndighed (i overensstemmelse med den uafhængige myndighed for forvaltning af offentlige indtægter 4389/2016).
195	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltning og skatteopkrævnin gen — 16291_Digital omstilling af told- og skatteforvaltning en	Milepæl	Færdiggørelse af resultaterne af første fase af det integrerede IT-miljø for skat og revision under den uafhængige myndighed for offentlige indtægter som led i den	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, hvori det attesteres, at resultaterne af første fase af det integrerede IT-miljø er afsluttet.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af resultaterne i første fase af det integrerede IT-miljø (som erstatter TAXIS, TAXISnet og Elenxis) for at støtte alle skatte- og revisionsprocedurer for den uafhængige myndighed for offentligt ansatte, borgere og virksomheder, der bidrager til den digitale omstilling. Disse resultater skal bestå af alle krævede projektundersøgelser, fuldstændig databaseændring og -implementering, levering af datagrænseflader og udrulning af undersystemer i første fase (herunder skatregister, regnskab). Projektet skal styrke den uafhængige myndigheds kapacitet til at opfylde sine forpligtelser som en fuldt ud uafhængig myndighed (i overensstemmelse med den uafhængige myndighed for offentlige indtægter 4389/2016).

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			digitale omstilling							
196	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteoprævnin gen — 16291_Digital omstilling af told- og skatteforvaltning en	Milepæl	Lancering af systemet til overvågning af erhvervskøret øjer og containere	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer lancering af systemet til overvågning af erhvervskøretøjer og containere.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af gennemførelsen af et overvågningssystem for erhvervskøretøjer og containere baseret på tingenes internet (5G-teknologi) til udførelse af sporingsaktiviteter til støtte for den digitale omstilling med det formål at styrke den uafhængige myndigheds kapacitet til at opfylde sine forpligtelser som en fuldt uafhængig myndighed (i overensstemmelse med den uafhængige myndighed for forvaltning af offentlige indtægter 4389/2016) gennem lanceringen af overvågningssystemet for erhvervskøretøjer og containere.

Gruppe 18: Skattepolitik

- Kodificering og forenkling af skattelovgivning, -regler og -procedurer (ID: 16643)
- Vedtagelse af foranstaltninger og incitamerter til at øge elektroniske transaktioner (ID: 16973)
- Super — fratrækning af SMV'ernes udgifter til grøn økonomi, energi og digitalisering (ID: 16863)
- Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse) (ID: 16598)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
197	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16863_Super — fratrækning af udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling	Milepæl	Super-fradrag for SMV'ers grønne og digitale investeringer	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning om Super-fradrag for SMV'ers grønne og digitale investeringer				4. kvartal	2021	Ikrafttrædelse af primær lovgivning og sekundær lovgivning med henblik på indførelse af skattemæssigt Super-fradrag for støtteberettigede SMV'ers udgifter til investeringer i grøn økonomi og digitalisering
198	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16616_Vedtagelse af foranstaltninger og incitamerter til at øge elektroniske transaktioner	Milepæl	Lovgivning til fremme af elektroniske transaktioner	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning, der giver incitamerter til forbedring af elektroniske transaktioner				4. kvartal	2021	Ikrafttrædelse af ændringen af den primære og sekundære retlige ramme, der giver specifikke incitamerter til forbedring af elektroniske transaktioner

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
199	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Skema for skattekodificering	Offentliggørelse af afledt ret med nedsættelse af udvalg og tidsplan for kodificering af skatter og afgifter.				3. kvartal	2021	Omfattende skema for levering af skattekodifikationer, herunder nedsættelse af de relevante udvalg, detaljeret tidsplan fra finansministeriet og IAPR for kodificering af skattelovgivning og konsultationsordninger.
200	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16598_Incentivering sordning for virksomheders produktivitet og extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Udkast til lovgivning til fremme af virksomhed sektroversion	Udkast til primær og sekundær lovgivning med henblik på at fremme virksomhedernes extroversion.				3. kvartal	2021	Udkast til høring med henblik på primær og sekundær lovgivning, der forbedrer de retlige rammer for beskatning, finans og licensudstedelse og incitamenter til fusioner, omdannelser og overtagelser
201	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16598_Incentivering sordning for virksomheders produktivitet og	Milepæl	Lovgivning til fremme af virksomhed sektroversion	Ikrafttrædelse af lovgivningen for at tilskynde virksomhederne til at drive virksomhed				1. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af de relative ændringer med henblik på at forbedre de retlige rammer for beskatning, finans og licensudstedelse og incitamenter til fusioner, omdannelser og overtagelser

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)									
202	4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Øget kapacitet til skattekodificering	Offentliggørelse af sekundær lovgivning med henblik på oprettelse af en afdeling for skattekodificering i finansministeriet og servicedirektoratet i IAPR.				2. kvartal	2022	Oprettelse af en særlig skatteenhed i finansministeriet med ansvar for konsolidering og konsekvens af primær skattelovgivning og ministerielle afgørelser. Oprettelse af et direktorat for levering af tjenesteydelser i IAPR, der bl.a. har til opgave at konsolidere sekundær lovgivning, koordinere IAPR's kompetencer med hensyn til skatteretsplejeloven og ajourføre og vedligeholde den offentlige skattedatabase
203	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Kodekser for genindvinding af indkomstskat og skatteprocedurer	Vedtagelse af kodificeret primær og sekundær skattelovgivning for så vidt angår indkomstskatteloven og skatteforvaltningsloven				2. kvartal	2023	Vedtagelse af en kodificeret lov om indkomstskat og lov om skatteforvaltning (primær og sekundær lovgivning) for at forenkle og ajourføre lovgivningen i lyset af digitaliseringen og EU's bedste praksis
204	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen	Milepæl	Færdiggørelse af det oprindelige skattekodifikations- og skatteinformatio	a: 1. Vedtagelse af kodificeret primær og sekundær skattelovgivning. 2. Fremlægge dokumentation for betaling og resultater af				2. kvartal	2024	a. a. Vedtagelse af kodificering af den primære og sekundære lovgivning for at forenkle og ajourføre lovgivningen i lyset af digitaliseringen og EU's bedste praksis, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Moms-kode - Stempelafgifter

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
	— 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen		em	revisioner af kodifikationsinvesteringer. b: 1. Offentliggørelse af sekundær lovgivning og omfattende vejledning med links til indholdsstyringssystemet og skatteydernes websted. 2. Fremlægge dokumentation for betaling og resultater af revisioner af CMS "investeringer"						<ul style="list-style-type: none"> - Ejendomsskatter - Statslig gældsinddrivelse (KEDE) - National toldkodeks b. Opret indholdsadministrationssystemet og et særligt websted for oplysninger om skatteydere.

M. KOMPONENT 4.2: MODERNISERE DEN OFFENTLIGE FORVALTNING, BL.A. VED AT FREMSKYNDE GENNEMFØRELSEN AF OFFENTLIGE INVESTERINGER, FORBEDRE RAMMERNE FOR OFFENTLIGE INDKØB, KAPACITETSOPBYGGENDE FORANSTALTNINGER OG BEKÆMPE KORRUPTION

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter en række vidtrækkende reformer samt investeringer i den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på at forbedre politikudformningen og -gennemførelsen. Komponenten omfatter foranstaltninger til modernisering af den offentlige forvaltning gennem specifikke foranstaltninger til styrkelse af den politiske planlægning og koordinering og forvaltning af menneskelige ressourcer. Andre foranstaltninger har til formål at afhjælpe manglen på projektforberejdelse til offentlige investeringer (herunder korruption) og yderligere forbedre forvaltningen af de offentlige finanser. Disse reformer og investeringer støtter håndteringen af udfordringer i forbindelse med a) digital offentlig forvaltning. Denne komponent støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 2020) og strukturreformer, der skal forbedre økonomiens funktion (landespecifik henstilling 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Reform af den offentlige forvaltning (foranstaltning ID 16972)

Denne reform har til formål at fortsætte bestræbelserne på at modernisere den offentlige forvaltning og investere i dens menneskelige ressourcer ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

- 1) Ikrafttrædelsen af den reviderede lovgivningsmæssige ramme for at strømline ansvarsfordelingen mellem det centrale, regionale og lokale niveau og de respektive forvaltningsrammer
- 2) Etablering af en strategisk ramme for planlægning af arbejdsstyrken ved hjælp af kunstig intelligensbaseret værktøj
- 3) Modernisering af ansættelsesprocedurerne på grundlag af den ajourførte bemyndigelseslov (lov nr. 4765/2021) for at gøre det muligt for det øverste råd for personaleudvælgelse (ASEP) at gennemføre udvælgelsesprocedurer på en fuldt digitaliseret måde
- 4) Opkvalificering/omskoling i den offentlige forvaltning til mindst 250 000 tjenestemænd
- 5) Indførelse af en lønordning for tjenestemænd, der er knyttet til et forvaltningssystem, der fastsætter mål, og som skal være i fuld overensstemmelse med den fælles lønskala (lov nr. 4354/2015) uden nogen form for undtagelse. Resultaterne af pilotordningen, der er rettet mod op til 6 000 tjenestemænd, skal bidrage til en større undersøgelse for at vejlede i etableringen af et lønningssystem, der skal være på plads senest den 31. december 2023.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (foranstaltning ID 16703)

Reformen har til formål at styrke indsatsen mod ulovlig handel ved at styrke Interagency Unit for Market Control (DIMEA) med uddannelse af personale, passende IT-systemer og udstyr. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af de nationale rammer for bekæmpelse af korruption (foranstaltning ID 16952)

Denne reform har til formål at afsløre og forebygge korruption og består af følgende foranstaltninger, der skal gennemføres af den nationale åbenhedsmyndighed: i) styrkelse af revisionsrammen for afsløring af svig og korruption ii) reguleringsindgreb på centrale politikområder, nemlig beskyttelse af whistleblowere, lobbyvirksomhed og interessekonflikter iii) styrkelse af det interne kontrolsystem og oprettelse af et nationalt netværk af integritetsrådgivere i den offentlige forvaltning iv) udvikling af etiske og deontologiske kodekser og revision af disciplinære processer v) initiativer til bevidstgørelse om svig og korruption vi) vedtagelsen af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025 og vii) projekter til finansiering af agenturets digitale kapacitet og infrastrukturkapacitet. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Styrke statsstøttenetværket (foranstaltning ID 16701)

Denne reform skal revidere den græske lovramme for statsstøtte og styrke kapaciteten i netværket af statsstøtteenheder på tværs af ministerier, primært gennem opgradering af det centrale IT-system for statsstøtte, der etablerer et digitalt bibliotek for statsstøttesager, en intranetkommunikationsplatform og dataanalyseværktøjer. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform: Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (foranstaltning ID 16702)

Reformen vedrører gennemførelsen af gældende retsakter vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CFT) i forbindelse med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Det omfatter oprettelse af en digital platform for indsamling af statistiske data, der opbevares af retslige, tilsynsførende og retshåndhavende myndigheder, og forbedring af det særlige register for registrering af oplysninger om reelt ejerskab. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

Reform: Regnskabsreform (foranstaltning ID 16974)

Reformen gennemfører en gradvis overgang fra ændret kasseregnskab til periodiseret regnskabsføring og konsolideret regnskabsaflæggelse inden for offentlig forvaltning og service. Den skal omfatte vedtagelse af periodiserede regnskabsprincipper, uddannelse af det relevante personale og udformning og indførelse af Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP). Det nye IT-system har til formål at udvide og opgradere det nuværende integrerede informationssystem for finanspolitik (OPSDP) for at opfylde behovene for forvaltning af offentlige finanser i centraladministrationen. Resultatet skal være et nyt integreret informationssystem for finansiel forvaltning (GOV-ERP). Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Moderne institutionelle rammer for statsejede virksomheder (foranstaltning ID 16657)

Med denne reform indføres der en moderne retlig ramme for driften og forvaltningen af offentlige virksomheder og organisationer. Det fastlægger retningslinjer for virksomhedsledelse og specifikke regler for forvaltningen af statsejede virksomheder, såsom bestyrelsens udnævnelse af formanden, administrerende direktører og administrerende direktører, og bestemmelser om oprettelse af interne revisionsudvalg for at sikre gennemsigtighed. Reformen skal også oprette et digitalt register, der registrerer alle

virksomheder, organisationer og andre juridiske enheder, som staten deltager i, og fremmer effektiv overvågning og kontrol af statens deltagelse. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Reform: Effektiv bekæmpelse af korruption (foranstaltning ID 16978)

Reformen skal foretage en række ændringer af den retlige ramme i Grækenland for at forbedre den retlige reaktion på korruption. Mere specifikt skal den dække fire områder: i) formueangivelser ii) beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten iii) straffeloven og strafferetsplejeloven og iv) kodificering af lovgivningen vedrørende politiske partier. Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Investeringer: Transformation af skatteforvaltning og -tilsyn inden for forvaltning og elektronisk fakturering (foranstaltning ID 16705)

Investeringen skal gøre forvaltningen af de offentlige finanser mere effektiv ved a) at etablere et avanceret og fuldt funktionsdygtigt Government Enterprise Resource Planning System (ERP) for centralregeringen, b) udvidelse af driften af ERP-systemer for enheder under den offentlige forvaltning, c) fremskyndelse af udbredelsen af e-fakturering i processer efter tildeling af offentlige kontrakter. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Modernisering af den græske indlåns- og lånefond (foranstaltning ID 16940)

Investeringen skal øge den græske indlåns- og lånefonds operationelle effektivitet ved at forbedre dens digitale kapacitet, navnlig ved at gennemføre følgende delprojekter: i) digitalisering af lån og tilknyttede dossierer og arkiver og indarbejdelse i et nyt dokumentforvaltningssystem ii) gennemførelse af et integreret informationssystem (IIS) iii) tilvejebringelse af et informationssystem for virksomhedsressourceplanlægning (ERP) iv) levering af tjenesteydelser inden for styret trykning og v) et system til forvaltning af menneskelige ressourcer (HRMS). Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Reform: Professionalisering af området offentlige indkøb (foranstaltning ID 16711)

Reformen skal forbedre rammerne for offentlige indkøb i Grækenland og støtte afhjælpning af de nuværende svagheder ved hjælp af følgende elementer:

1) afslutning af gennemførelsen af alle fire søjler i den nationale strategi for offentlige indkøb 2021-2025, herunder: i) reform af regelsættet for offentlige indkøb, herunder vedtagelse af sekundær lovgivning for fuldt ud at gøre den nye retlige ramme for offentlige indkøb operationel, foranstaltninger til yderligere forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer og sikring af en effektiv gennemførelse og robusthed af systemet for offentlige indkøb ii) den digitale omstilling af området offentlige indkøb og end-to-end-e-indkøb, herunder evaluering og omstrukturering af informationssystemer, dataanalyse og synergier mellem den offentlige og den private sektor (støttet af foranstaltninger under foranstaltning "16736 Nye systemer for offentlige udbud") iii) bredere strategiske mål og politiske initiativer såsom grønne offentlige indkøb, indkøb2Innovate, modernisering af infrastruktur, SMV'ers adgang til offentlige udbud, indkøb som et løftestangseffekt, effektiv anvendelse af ressourcer og sociale indkøb iv) forvaltningsrammer for offentlige indkøb (tilsyn, overvågning af gennemførelsen, revision og professionalisering af personale, der beskæftiger sig med offentlige indkøb.

2) uddannelse af og vejledning til personale, der beskæftiger sig med offentlige indkøb, vedtagelse af ansvarlige enheder og certificeringsprocedurer for disse fagfolk, gennemførelse af nye foranstaltninger såsom etablering af særskilte professionelle arbejdsgange og vedtagelse af en incitamentspakke, kvalifikationer/karriereforløb for sådanne medarbejdere og omorganisering af de ordregivende myndigheders strukturer og ansvarsområder.

Incitamentsordningen skal være i fuld overensstemmelse med den fælles lønskala (lov nr. 4354/2015) uden nogen form for undtagelse.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Forbedring af politikplanlægning og -koordinering (foranstaltning ID 16981)

Reformen skal styrke den centrale forvaltnings politikkoordinering, planlægning og politikudvikling. Specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres, er i) etablering af en overvågningsmekanisme til at spore fremskridt med hensyn til, om afledt ret er blevet vedtaget som fastsat i den primære lovgivning, ii) oprettelse af en elektronisk platform for at lette færdiggørelsen af konsekvensanalysen som supplement til hvert lovforslag og iii) iværksættelse af et uddannelsesprogram og en tilhørende akkrediteringsprocedure rettet mod tjenestemænd med det formål at forbedre kvaliteten af de udarbejdede konsekvensanalyser. Uddannelsesprogrammet skal have tilmeldt mindst 100 tjenestemænd med henblik på dets iværksættelse, som skal finde sted i 4. kvartal 2022. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 9: Reform af den offentlige forvaltning

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscena- rie	Målsætning	Kvartal	År	
205	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygge og foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning — lancering af performance-pay-system	Ikrafttrædelse af primær lovgivning om indførelse af et pilotbelønningssystem.				2. kvartal	2022	Den primære lovgivnings ikrafttræden med henblik på indførelse af et præstationslønssystem for et bestemt antal pilotenheder og op til 6 000 tjenestemænd, som skal bidrage til den bredere reform, der indfører et forvaltningssystem for målfastsættelse (se milepæl 4. kvartal 2023). Pilotprojektet skal omfatte tjenestemænd, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Systemets centrale elementer skal være i overensstemmelse med den fælles løn skala (lov nr. 4354/2015).
206	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer,	Milepæl	Offentlig forvaltning — lovgivningsramme til præcisering af mandater	Ikrafttræden af lovbestemmelser om ændring af de lovgivningsmæssige rammer for de offentlige enheder på centralt, regionalt og lokalt plan.				3. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af en revideret primær og afledt lovgivning med henblik på at etablere et system for tildeling af flerniveaustyring med henblik på at præcisere ansvarsfordelingen mellem alle niveauer i den offentlige forvaltning og afhjælpe overlappinger. I den reviderede retlige ramme fastlægges ansvarsområderne for hver enhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse, herunder funktioner som ressourcesikring og ansvar for overvågning og evaluering.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygge foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning									
207	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygge foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning — nyt belønningssystem	Ikrafttrædelse af den primære lovgivning om indførelse af belønningssystemet				4. kvartal	2023	Ikrafttrædelse af primær lovgivning, der indfører et forvaltningssystem, der fastsætter mål, og som har til formål at belønne offentlige organisationer ligeligt og konsekvent efter opfyldelsen af forud fastsatte mål. Systemets centrale elementer skal være i overensstemmelse med den fælles lønskala (lov nr. 4354/2015).
208	13 - 4.2. Modernisere den	Målsætning	Offentlig forvaltning —		Antal tjenestemænd		250 000	4. kvartal	2025	Afslutning af uddannelsesprogrammer for opkvalificering og omskoling af mindst 250 000 tjenestemænd på grundlag af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygge og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning		afslutning af uddannelse af tjenestemænd		d, der har afsluttet uddannelsesprogrammerne.					den gennemførte behovsvurdering.

Gruppe 19: Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og korruption

- Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (ID: 16702)
- Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (ID: 16703)
- Styrkelse af de nationale rammer for korruptionsbekæmpelse (ID: 16952)
- Effektiv bekæmpelse af korruption (ID: 16978)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
209	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16978_Effektiv bekæmpelse af korruption	Milepæl	Formueangivelser og politiske partier	Ikrafttrædelse af ny lovgivning				3. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af den nye lovgivning vedrørende: i) erklæringer om aktiver ii) og kodificering af lovgivningen om politiske partier.
210	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem	Milepæl	National handlingsplan for bekæmpelse af korruption	Den nationale gennemsigtighedsmyndigheds vedtagelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025				3. kvartal	2022	Den nationale gennemsigtighedsmyndigheds vedtagelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025, herunder specificering af: i) foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i den offentlige forvaltning ii) målrettede foranstaltninger til afsløring og forebyggelse af korruption på højrisikoområder (herunder f.eks. sundhed, offentlige finanser, investeringer) iii) nødvendige regulerende indgreb på udvalgte politikområder.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	målrettede tiltag inden for opdagelse, forebyggelse og bevidstgørelse									
211	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede tiltag inden for opdagelse, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	Gennemførelse af intern kontrollovgivning	Rapport fra den nationale åbenhedsmyndighed om etablerede interne kontrolsystemer — Udstedte retsakter — Fælles ministeriel afgørelse udstedt				4. kvartal	2022	<p>Gennemførelse af den nye lov om intern kontrol i den offentlige forvaltning, herunder: i) oprettelse af interne revisionsenheder i de relevante ministerier ii) udstedelse af retsakter om oprettelse af interne revisionsenheder og revisionsudvalg i lokale offentlige enheder (1. og 2. grad), universiteter, hospitaler — sundhedsenheder, uafhængige myndigheder og juridiske enheder i lokale offentlige enheder iii) udstedelse af en fælles ministeriel afgørelse om fastsættelse af kriterier for de interne revisionsenheders samarbejde med eksterne eksperter.</p> <p>Den nationale åbenhedsmyndighed giver i samarbejde med indenrigsministeriet tilsyn og vejledning til de offentlige enheder med henblik på at indføre et sammenhængende og velfungerende internt kontrolsystem. Den nationale åbenhedsmyndighed fremmer en pilotselvaluering af de grundlæggende elementer i det interne kontrolsystem. Den græske revisionsret har i sin årlige arbejdsplan medtaget revisioner med henblik på vurdering af interne kontrolordninger på tværs af offentlige enheder.</p>
212	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16702_Styrkelse	Milepæl	Styrket ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme	Lancering af en platform for indsamling af statistiske data forbedringer af det særlige register over reelt ejerskab afsluttet				2. kvartal	2023	<p>i) Lancering af platformen for indsamling af statistiske data hos nationale kompetente myndigheder (dvs. retsvæsen, tilsyn og retshåndhævelse), der forvaltes af det græske finansministeriums direktorat for finanspolitik, der fungerer som den centrale koordineringsenhed i henhold til lov 4557/2018 (national lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge) ii) forbedring af det særlige register for registrering af oplysninger om reelt ejerskab for at lette de kompetente myndigheders direkte adgang til sådanne oplysninger og for at sammenkoble sig med EU-medlemsstaternes respektive registre gennem den relevante EU-plattform. Registret ejes af det græske finansministeriums direktorat for finanspolitik, der fungerer som den centrale koordineringsenhed i henhold til lov 4557/2018 (national lov om bekæmpelse af hvidvaskning af</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme									penge), og som ledes af generalsekretariatet for informationssystemer (GSIS) under ministeriet for digital forvaltning.
213	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion — 16703_Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret	Milepæl	Bekæmpelse af ulovlig handel — IT-system og kontrolstationer	IT-systemet er operationelt, og 10 nye fuldt udstyrede kontrolstationer (herunder nødvendigt udstyr) er fuldt operationelle				2. kvartal	2025	Et integreret og interoperabelt informationssystem er taget i brug for at muliggøre en effektiv forvaltning af den kontrol, der gennemføres i hele landet for at bekæmpe menneskehandel og kontrollere vare- og tjenestebevægelserne, både indendørs og udendørs. For at sikre fuld udnyttelse af det nye informationssystem skal den operationelle kapacitet i Interagency Unit for Market Control (DIMEA), herunder perifere infrastrukturer, styrkes gennem adgang til nødvendigt logistisk udstyr, der er forbundet med informationssystemets markedsovervågningsdatabase, således at de kan anvendes i forbindelse med kontrol på stedet og omgående pålæggelse af bøder. Færdiggørelse af komponenter til oprettelse af nye kontrolstationer til bekæmpelse af ulovlig handel gennem 10 præfabrikerede bygninger (ISOBOX) med nødvendigt udstyr, herunder tre scannere (HXM MobileScanTM eller tilsvarende).

Gruppe 20: Styrkelse af den offentlige forvaltning

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Regnskabsreform (ID: 16974)
- Moderne institutionelle rammer for statsejede virksomheder (ID: 16657)
- Styrke statsstøttenetværket (ID: 16701)
- Modernisering af den græske indlåns- og lånefond (ID: 16940)
- Professionalisering af området offentlige indkøb (ID: 16711)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
214	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16701_Enhance Statsstøttenetværk	Milepæl	Styrket statsstøttenetværk	Ikrafttrædelsen af de skærpede statsstøtterelevanter				4. kvartal	2022	Ikrafttrædelsen af ændringerne af de retlige rammer for statsstøtte til driften af det centrale statsstøttenetværk (CESANET) for at styrke den centrale statsstøtteenheds og de decentrale statsstøtteenheders kompetencer
215	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16981_Styrkelse af politisk planlægning og koordinering	Milepæl	Politisk planlægning og koordinering — konsekvensanalyse	Uddannelsesprogram iværksat med 100 tjenestemænd udvalgt til at deltage.				4. kvartal	2022	Efter lanceringen af den elektroniske platform for konsekvensanalyse iværksættes der et uddannelsesprogram og en tilhørende akkrediteringsprocedure med mindst 100 tilmeldte tjenestemænd, herunder tjenestemænd udvalgt til "udøvende myndigheder" (lov 4622/2019, artikel 104), der har til formål at forbedre kvaliteten af de konsekvensanalyser, der udarbejdes, og lette anvendelsen af den elektroniske platform.
216	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb,	Milepæl	Professionalisering af området for offentlige indkøb — ny lovgivning	Ny lovgivning er trådt i kraft; tilbundsgående undersøgelse afsluttet				2. kvartal	2024	i) Ikrafttræden af ny lovgivning, der fastsætter professionelle arbejdsgange for personale, der beskæftiger sig med offentlige indkøb, særlige kvalifikationsgrupper og vedtagelse af finansielle og ikke-finansielle incitamenter i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015) uden at fastsætte undtagelser ii) fremlæggelse af den tilbundsgående undersøgelse med henblik på at

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion — 16711_Professionalisering af offentlige indkøb									omorganisere strukturen og ansvarsområderne for de relevante organer, der indkøber offentlige kontrakter.
217	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion — 16940_Modernisering af den græske indlåns- og lånefond	Milepæl	Afslutning af alle delprojekter under den græske indlåns- og lånefond	Rapport fra Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund, der dokumenterer færdiggørelsen af delprojekter.				2. kvartal	2025	Afslutning af alle delprojekter under den græske indlåns- og lånefond: i) arkivere digitaliserings- og dokumenthåndteringssystemet ii) integreret informationssystem iii) ERP-informationssystem iv) tjenesteydelser i forbindelse med bemandede trykkeri v) HR-forvaltningssystem.
218	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion — 16711_Professionalisering af offentlige indkøb	Milepæl	Gennemførelse af den nationale strategi for offentlige indkøb 2021-2025	Den nationale strategi for offentlige indkøb er fuldt ud gennemført				4. kvartal	2025	Gennemførelse af hele den nationale strategi for offentlige indkøb, herunder: i) etablering af forvaltningsordninger og omorganisering af interessenter ii) etablering af en overvågningsramme iii) ikrafttrædelse af den afledte ret og andre foranstaltninger med henblik på at gøre rammen fuldt operationel iv) etablering af nøgleinitiativer såsom grønne indkøb og Procure2Innovate, ramme for certificering af private e-indkøbssystemer.
219	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende	Milepæl	Regnskabsreform: Koncernregnskab	Udarbejdelse af konsoliderede regnskaber.				4. kvartal	2025	Udarbejdelse af konsoliderede regnskaber for alle delsektorer offentlig forvaltning og service, herunder kommunal forvaltning og service. For at opnå disse resultater er der behov for følgende foranstaltninger: <ul style="list-style-type: none"> • Udformning, gennemførelse og drift af centraladministrationens finanspolitiske og finansielle

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16974_Regnskabsreform									<p>forvaltnings- og rapporteringsfunktioner og indsamling og overvågning af skattemæssige og finansielle data for alle andre enheder under den offentlige forvaltning uden for centraladministrationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indføre fakturaen i GOV-ERP • Uddannelse af medarbejdere fra enhederne for finansielle tjenesteydelser i spørgsmål vedrørende den generelle statslige regnskabsramme (GGAF) og offentlig finansforvaltning (PFM) • Udarbejde konsoliderede regnskaber.
220	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16705_Digital omstilling af skatteforvaltning og tilsyn med forvaltningen og elektronisk fakturering	Milepæl	Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP)	IT-systemet er fuldt operationelt.				4. kvartal	2025	<p>Gennemføre den digitale omstilling af rammerne for finansiel forvaltning og tilsyn ved at gøre regeringens Enterprise Resource Planning (GOV-ERP) fuldt operationel. For at opnå dette resultat skal alle delprojekter: Digital omstilling af skatteforvaltning og tilsyn med offentlige enheder under den offentlige forvaltning. Tilslutning af den offentlige forvaltnings ERP-systemer til den græske e-faktura, der sikrer: Konnektivitet mellem ERP-systemer og e-fakturanetværket E-fakturatjenesteudbyderes forbindelse til e-fakturanettet</p>
221	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering	Målsætning	Afslutning af opkvalificerings-/omskolingsprogrammer for offentlige indkøb		Antal offentligt ansatte, der er uddannet og certificeret	0	6 000	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af opkvalificerings-/omskolingsprogrammer for fagfolk inden for offentlige indkøb og tildeling af certificering.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
	af offentlige indkøb									

N. KOMPONENT 4.3: FORBEDRING AF RETSSYSTEMETS EFFEKTIVITET

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter en række vidtrækkende reformer samt investeringer, der har til formål at øge effektiviteten af det græske retssystem ved at indføre en ambitiøs revision af landets retslige kort, imødekomme infrastrukturbehov, vedtage foranstaltninger til at øge retssystemets digitale kapacitet, modernisere domstolenes funktion, oprette et kriminalpoliti og udvide og opgradere uddannelsen (både indledende og livslange) af dommere og kontorpersonale. Foranstaltningerne forventes at støtte håndteringen af udfordringerne i de landespecifikke henstillinger vedrørende offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019, landespecifik henstilling 3 2020) og strukturreformer med henblik på at forbedre den måde, økonomien fungerer på (landespecifik henstilling 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Nye retsbygninger og renoveringer (foranstaltning ID 16292)

Foranstaltningen består af en målrettet investering i opførelse og renovering af bygninger, der er en del af retssystemet, som er tæt forbundet med revisionen af retskortet, for at maksimere retsvæsenets effektivitet og undgå unødige indsats og unødvendige udgifter. Alle ejendomme, der tilhører eller anvendes af retsvæsenet, registreres i et elektronisk identitetsregister for at lette overvågning og planlægning. De nyopførte bygninger skal alle opfylde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver). Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice) (foranstaltning ID 16727)

Den digitale omstilling af det græske retssystem gennemføres under justitsministeriets tilsyn og består af en række foranstaltninger, der skal øge dets IT-kapacitet med hensyn til digitalisering af dokumenter, forbedring af domstolenes registreringssystem, forenkling, standardisering og fremskyndelse af procedurer gennem digitalisering og interoperabilitet mellem domstolenes IT-systemer og justitsministeriets samt andre nationale og internationale

myndigheder og/eller databaser. Alle dele af retsvæsenet (civile, strafferetlige og administrative samt revisionsretten) skal være omfattet af denne reform. Når den er afsluttet, skal dommere og andet personale i retsvæsenet råde over værktøjer og infrastruktur, der gør det muligt for dem at gøre forvaltningen af sagsbyrden mere effektiv og fremskynde forvaltningen af retsplejen, uden at det går ud over dets kvalitet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Færdigheder og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (retligt personale) (foranstaltning ID 16733)

Den nationale dommerskole undergår en række institutionelle ændringer med hensyn til dens funktion og pensum; kriterierne for udvælgelse af kandidater revideres også med henblik på at skabe et mere selektivt og konkurrencedygtigt uddannelsesmiljø, samtidig med at der gives adgang til yderligere kategorier af studerende (dommere ved domstolene og revisionsdommere). det skal også tilbyde yderligere kurser med henblik på tilvejebringelse af nye færdigheder med særlig vægt på ledelsesmæssige og digitale færdigheder samt emner, der er relevante for udførelsen af retslige opgaver, såsom etik, tidsstyring, psykologi, økonomisk teori og analyse, forvaltning af domstole og nye teknologier reformen skal omfatte obligatorisk livslang uddannelse af dommere inden for emner, der er af afgørende betydning for, at undervisere også er dannet på den nationale dommerskole. Endelig skal der oprettes en ny national skole for justitssekretærer, som skal sørge for uddannelse og livslang uddannelse af personalet inden for emner af afgørende betydning for udførelsen af deres opgaver, forvaltning og tilrettelæggelse af deres tjeneste, digitale færdigheder, procedure- og materielret.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Reform: Fremskyndelse af retsplejen (foranstaltning ID 16575)

Denne reform skal fremskynde retsplejen og bidrage til landets økonomiske og institutionelle omstilling. Det vigtigste element i reformen er den planlagte revision af retskortet i hele landet, hvilket resulterer i en rationel reorganisering af retskredse i hele Grækenland og etablering, afskaffelse eller omfordeling af retslige strukturer i disse distrikter på grundlag af objektive kriterier og på en omfattende indsamling af data vedrørende alle domstole i hele landet. Reformen af retskortet skal omfatte alle dele af retsvæsenet (civile, strafferetlige og administrative). Yderligere foranstaltninger skal øge retsvæsenets effektivitet:

- oprettelse af et kriminalpoliti, der skal støtte og forbedre retsvæsenets funktion ved at bidrage med knowhow til efterforskning af kompleks kriminalitet (herunder økonomisk kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge) og ved at yde en bred vifte af tjenester inden for juridisk bistand (bistå med gennemførelsen af indledende undersøgelser og efterforskninger, fuldbyrdelse af domme og forkyndelse af dokumenter og proceduremæssige akter, fuldbyrdelse af kendelser, håndhævelse af retsafgørelser, opretholdelse af retskendelse, bistand til indgivelse af eller svar på anmodninger om retshjælp og gennemførelse af mandater, der er betroet det af de kompetente domstole)
- tilrettelæggelse af uddannelsesseminarer for retsformænd om de generelle principper for domstolsadministration
- ændring af retsplejelovgivningen ved forvaltningsdomstolene for at forenkle, digitalisere og fremskynde retssager
- indførelse af pilotretssager ved civile domstole
- indførelse af filtreringsmekanismer vedrørende antageligheden af retsmidler
- omformulering af metoden til beregning af sagsomkostninger og

- indførelse af en midlertidig ordning for finansielle incitamenter for justitssekretærer, der er baseret på objektive målbare individuelle præstationsindekser og i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov nr. 4354/2015) uden at fastsætte undtagelser, for fremskyndelse af udførelsen af domstolsrelaterede opgaver og pligter og afskaffelse af retsefterslæb.

For at fuldføre reformen skal der vedtages en række foranstaltninger med henblik på at oprette og styrke alternative tvistbilæggesinstitutioner gennem uddannelse af juridiske rådgivere, udvidelse af mæglingsprocedurerne til også at omfatte straffesager og administrative tvister, tilvejebringelse af finansielle incitamenter til parter, der vælger alternative tvistbilæggesmetoder i forbindelse med retssager, styrkelse af voldgiftsmekanismen og tilvejebringelse af finansielle incitamenter til voldgifts- og mæglingscentre med henblik på at etablere brugervenlige digitale systemer.

Endelig skal oprettelsen af et uafhængigt kontor for systematisk indsamling, behandling, aggregering, præsentation og overvågning af retslige data sikre en passende overvågning og kontrol af retssystemets funktion og resultater.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Gruppe 21: Forbedre retssystemets effektivitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Nye retsbygninger og nyindretning (ID: 16292)
- Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice) (ID: 16727)
- Færdigheder og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (juridisk personale) (ID: 16733)
- Fremskyndelse af retsplejen (ID: 16575)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
222	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Identifikation — Støtteberettigede bygninger	Udfyldelse af liste				3. kvartal	2021	Udarbejdelse af en liste over bygninger, der ikke berøres af revisionen af retskortet.
223	14 - 4.3. Forbedre retssystemets effektivitet — 16575 fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Teknisk bistand — Resultatværktøj for retsvæsenet	Tildeling af tilbud om teknisk bistand				3. kvartal	2022	Tildeling af tilbud om teknisk støtte til udvikling af det retlige præstationsværktøj baseret på strategiske mål, indførelse af objektive centrale resultatindikatorer (tid til at udføre en opgave, individuel præstation med hensyn til tid, kommunikation, motivation osv.) pr. afdeling og/eller kategori af kontormedarbejdere og levering af nøjagtige og objektive data om tildeling af bonusser bonusser udbetales i første kvartal efter udgangen af det pågældende år på grundlag af det pågældende års resultater. Værktøjet skal være midlertidigt og i fuld overensstemmelse med den fælles lønskala (lov nr. 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse for eliminering af retsefterslæb.
224	14 - 4.3.	Målsætning	Uddannelse —		Antal	0	10	1.	2022	10 dommere ved dommere, der er indskrevet på den nationale

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)		dommere og justitssekretærer		dommere, der er indskrevet på den nationale dommerskole			kvartal		dommerskole
225	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Det retlige politi — sekundær lovgivning	Ikrafttrædelse af lovgivning				3. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af al afledt ret (i form af præsidentielle dekretter eller ministerielle afgørelser, alt efter hvad der er relevant), som er nødvendig for den fulde gennemførelse af loven om retsplejen for at bistå de retlige og offentlige myndigheder med at: <ul style="list-style-type: none"> • videnskabelig og teknisk bistand til dommere og anklagere i spørgsmål, der kræver teknisk eller faglig ekspertise • gennemførelse af indledende undersøgelser og udredninger • fuldbyrdelse af arrestordre • bistand i forbindelse med indgivelse eller besvarelse af anmodninger om retshjælp • forkyndelse af dokumenter og processkrifter • fuldbyrdelse af retsafgørelser • tilsyn med og opretholdelse af orden i retsbygninger • andre procedurmæssige handlinger, som det er blevet pålagt af de kompetente domstole og offentlige anklagere

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
226	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Kort over retsvæsenet — primær lovgivning — administrativ	Ikrafttrædelse af lovgivning				4. kvartal	2022	Ikrafttrædelse af primær lovgivning med henblik på revision af retskortet for forvaltningsret.
227	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger — Liste tilpasning — iværksættelse af udbud	Liste over renoveringsprojekter i overensstemmelse med den relevante lov om revision af retskortet, jf. milepæl 14 4.3 / 4. kvartal 2022 iværksættelse af udbud				4. kvartal	2022	Tilpasning af listen over projekter i overensstemmelse med revisionen af retskortet som vedtaget i loven. Iværksættelse af udbud vedrørende forvaltningsdomstole. I udbudsbetingelserne fastsættes det, at nyopførte bygninger skal opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).
228	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Målsætning	Uddannelse — dommere og justitssekretærer		Antal dommere, der er indskrevet på den nationale dommerskole	10	25	1. kvartal	2023	Yderligere 14 dommere fra dommerkollegiet er indskrevet på den nationale dommerskole, 1 dommer ved revisionsretten, der er indskrevet på den nationale dommerskole. Dette bringer det samlede antal dommere, der deltager i uddannelse, op på 25.
229	14 - 4.3. Forbedre	Milepæl	Opgradering af registreringssystem	Projektrevisionsrapporter til				2. kvartal	2023	Modtagelse af officiel dokumentation ved hjælp af passende dokumentation (attestering af færdiggørelse, protokoller for

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
	retssystemets effektivitet — 16727 digital omstilling af retsvæsenet (e-justice)		temer og IT-retssystemer	bekræftelse af overholdelse af kontraktlige forpligtelser						kvalitativ og kvantitativ godkendelse og udstedte fakturaer) for rettidig og punktlig gennemførelse af alle kontraktlige forpligtelser, der forfalder inden denne dato, i overensstemmelse med projektkalendere, der dækker alle elementer af de to delprojekter (retsregistreringssystemer og opgraderinger af it-retssystemerne (OSDDY-PP, OSDDY-DD, revisionsretten, det nationale strafferegister)) ved hjælp af passende midler (såsom projektrevisionsrapporter) og kvalitative beviser.
230	14 - 4.3. Forbedre retssystemets effektivitet — 16575 fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Vedtagelse — Resultatværktøj et for justitssekretærer	Ikrafttrædelse af primær og afledt ret				2. kvartal	2023	Vedtagelse af primær og sekundær lovgivning med henblik på at indføre et midlertidigt bonussystem, der skal baseres på udviklingen af et værktøj til forbedring af retspersonalets ydeevne, der fastsætter strategiske mål og indfører objektive nøgleresultatindikatorer (f.eks. tid til fuldførelse af en opgave, individuel præstation med hensyn til tid, kommunikation og motivation) for hver afdeling og/eller kategori af kontorphonale og leverer nøjagtige og objektive data om tildeling af bonusser bonusser, der skal betales i første kvartal efter udgangen af det pågældende år på grundlag af det pågældende års resultater.
231	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Kontrakter	Tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	Tildeling af kontrakter vedrørende byggeprojekter, der ikke berøres af revisionen af retskortet. Det skal fremgå af tildelingsbetingelserne, at de nye bygninger, der skal opføres, skal opnå et primært energiforbrug (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).
232	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskort — primær lovgivning — civilret og strafferet	Ikrafttrædelse af lovgivning				4. kvartal	2023	Ikrafttrædelse af primær lovgivning med henblik på revision af det civile og strafferetlige kort.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
233	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af juridiske bygninger — indledning af udbud	Iværksættelse af udbud				4. kvartal	2023	Tilpasning af listen over projekter i overensstemmelse med loven om revision af retskortet. Lancering af udbuddet om projekter vedrørende civile og strafferetlige retsbygninger, der er medtaget i den reviderede liste over renoveringer. I udbudsbetingelserne fastsættes det, at de nye bygninger, der skal opføres, skal opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).
234	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitichefen	Kriminalpolitiet er fuldt operationelt og funktionsdygtigt på både centralt og regionalt plan				4. kvartal	2023	Operationalisering af kriminalpolitiet i alle dets kompetencer, både på centralt forvaltningsniveau og på regionalt plan inden for domstolene
235	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Milepæl	Uddannelse — dommere og justitssekretærer	Rapport, der bekræfter Gennemførelse af ændringer i pensum på den nationale dommerskole og optagelse af 65 % dommere og justitssekretærer i livslang uddannelse				4. kvartal	2024	Fuld gennemførelse af alle projekter, der indgår i reformen om dommers og retspersonalets færdigheder og digitale færdigheder, med: <ol style="list-style-type: none"> 65 % af dommerne og justitssekretærene er tilmeldt livslang uddannelse og har deltaget i mindst ét uddannelsesforløb (seminar) Den nationale skole for justitssekretærer fungerer fuldt ud Alle ændringer i udvælgelseskriterierne og det gennemførte pensum Ændringer i uddannelsesprogrammet for den nationale dommerskole, der navnlig tager sigte på at forbedre den praktiske uddannelse og tilbyde kurser i etik, tidsforvaltning, psykologi, økonomisk teori og analyse, domstolsadministration og nye teknologier. Livslang uddannelse af dommere, der

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
										omfatter forskellige retsområder og ledelsesmæssige eller proceduremæssige aspekter, der er relevante for retslige funktioner (domstolsadministration, sagsbehandling, kommunikation og samarbejde med nationale og udenlandske myndigheder) Uddannelse af retsvæsenets personale inden for områder, der er af afgørende betydning for deres opgaver, dvs. forvaltning og tilrettelæggelse af deres tjeneste, digitale færdigheder, procesret og materiel ret. Uddannelse af retsvæsenets personale inden for områder, der er af afgørende betydning for deres opgaver, dvs. forvaltning og tilrettelæggelse af deres tjeneste, digitale færdigheder, procesret og materiel ret.
236	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet — Fremskridt	Statusrapport, der afspejler og verificerer procentsatserne, som fremgår af officielle erklæringer fra de respektive domstolsadministrationer, som bekræfter, at de reformerede enheder er operationelle og fungerer.				4. kvartal	2024	Revision af retskortet Mindst 70 % af de berørte enheder (domstole) er fuldt operationelle og funktionsdygtige med hensyn til forvaltningsret mindst 40 % af de berørte enheder (domstole) er fuldt operationelle og funktionsdygtige på det civil- og strafferetlige område
237	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Bygge- og anlægsarbejde — e-identitet — færdiggørelse	Rapport, der verificerer, at alle byggeprojekter er afsluttet fuldt ud og overdraget til brugerne.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af alle resterende nye bygninger og renoveringer iværksat i andet kvartal 1 2023 i overensstemmelse med behovene i det reviderede retskort. Færdiggørelse og fuldstændig onlineoperationalisering af e-identifikationsplatformen for retslige bygninger

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
				Indberet bekræftelse af e-identitetsplatformens fulde operationalisering og funktionalitet.						
238	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet — fuld gennemførelse	Statusrapport, der bekræfter operationaliseringen og funktionaliteten af alle reformerede enheder på grundlag af officielle dokumenter.				4. kvartal	2025	Revision af retskortet Fuldstændig gennemførelse eller revision af retskortene for hver administrativ, civil og strafferetlig ret, hvilket fremgår af officielle erklæringer fra de respektive domstolsadministrationer, der bekræfter, at de reformerede enheder er operationelle og fungerer.
239	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16727_Digital omstilling af retlige anliggender (e-justice)	Milepæl	Registrering og IT-opgraderinger	Systemer til opbevaring af lyddata, der er fuldt operationelle i alle civile og strafferetlige domstole. OSDDY-PP fase II, OSDDY-DD, revisionsretten og nationale strafferegisterproj				4. kvartal	2025	E-justice: Resultatgodkendelse til "Opgradering og udvidelse af it-systemerne i retsvæsenet" om: 1. Opgradering af domstolernes registreringssystem. 2. Opgradering af og støtte til it-systemerne i retsvæsenet for civil-, straffe- og forvaltningsdomstole, revisionsretten og de nationale strafferegistre. Delprojekterne omfatter følgende: — Opgradering af domstolernes registreringssystem — Opgradering og støtte til "Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)" og udrulning af systemet til alle civile og strafferetlige domstole i landet (OSDDY-PP B) — Opgradering og støttetjenester for "Integrated Court Case Management System for the Council of State and all the

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				ekter, der er fuldt ud gennemført, leveret og operationelt.						Administrative Courts (OSDY-DD) (OSDY-DD) (OSDY-DD). - Opgraderings- og støttetjenester til "Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)" og udrulningen af systemet til alle civil- og strafferetlige domstole i landet (OSDDY-PP B) og indførelsen af systemet i alle civilretlige og strafferetlige domstole i landet (OSDDY-PP B) — Opgradering og støttetjenester til "Integrated Court Case Management System for the Council of State and all the Administrative Courts (OSDDY-DD) (www.adjustice.gr)". - Opgraderings- og støttetjenester til det nationale strafferegisterregister (NCRIS) - Opgraderings- og støttetjenester til den græske revisionsrets sagsforvaltningssystem (ELSYN)

O. KOMPONENT 4.4: STYRKELSE AF FINANSSEKTOREN OG KAPITALMARKEDERNE

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke det finansielle systems evne til at støtte udviklingen af økonomien gennem tilvejebringelse af finansiering af virksomheder og enkeltpersoner til udvikling af nye aktiviteter. Det støtter håndteringen af de store misligholdte eksponeringer og misligholdte lån i den græske banksektor, samtidig med at adgangen til oplysninger om kreditprofilerne for virksomheder og enkeltpersoner på markedet forbedres.

Komponenten skal også støtte håndteringen af den private gældsætning og styrkelsen af kapitalmarkederne. Strukturelle ændringer på disse to områder skal bidrage til vækst og øge Grækenlands økonomiske modstandsdygtighed i lyset af fremtidige chok.

Reformerne under denne komponent består af:

- Øget tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed
- Styrkelse af det finansielle systems evne til at overvinde de eksisterende udfordringer og finansiere realøkonomien
- Opgradering af den digitale infrastruktur, der er nødvendig for gennemførelsen af den nye fælles insolvensramme for gældsoplægning og 2. chance
- Nye lån til fremme af oprettelsen af observatoriet for kreditudvidelse

Nogle af disse reformer omfatter foranstaltninger til afhjælpning af de informationshuller, der hæmmer en vellykket kreditstrøm og effektiv risikoovervågning. Disse omfatter udvikling af et overvågningsregister for privat gæld, udvikling af et offentligt kreditbureau, et centralt kreditregister og et observatorium for kreditudvidelse. Disse foranstaltninger bidrager også til den digitale omstilling af den græske økonomi, da de er afhængige af informationsteknologi.

Foranstaltningerne under denne komponent fremmer økonomisk og institutionel modstandsdygtighed, styrker kriseberedskabet og den institutionelle kapacitet og støtter derfor gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om "strukturelle reformer til forbedring af økonomiens funktionsmåde" (den landespecifikke henstilling 1 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Øget tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed (foranstaltning ID 16581)

Reformen har til formål at styrke tilsynet med kapitalmarkederne ved at 1) investere i digital omstilling af den græske kapitalmarkedskommission (HCMC) og digitalisere dens interne processer og organisation og 2) kodificere og modernisere de administrative og lovgivningsmæssige rammer for kapitalmarkederne for at styrke kapitalmarkedets tilsynskapacitet. Reformen træder i kraft i første kvartal af 1 2021 og investeres i IT-systemet senest i fjerde kvartal 4 2025.

Reform: Styrkelse af det finansielle systems evne til at overvinde eksisterende udfordringer og finansiere realøkonomien (foranstaltning ID 16957)

Reformen består af tre dele. For det første vedrører den oprettelsen og driften af et offentligt kreditorbureau. Den skal give resultater vedrørende debitorers kreditværdighed og fjerne

informationsasymmetri mellem offentlige enheder og banker på grundlag af data og oplysninger fra den offentlige sektor. Den skal også omfatte færdiggørelsen af et IT-system til gennemførelse af solvensvurderinger. For det andet vedrører reformen gennemførelsen af den nationale strategi for forvaltning af privat gæld og udviklingen af et privat gældsovervågningsregister, som skal være færdigt i første kvartal 4 2025. Den nationale strategi skal omfatte i alt 33 projekter, som er opdelt i tre interventionsakser. Hver interventionsakse skal sigte mod et forskelligt aspekt af afviklingen af privat gældsforvaltning og kollektivt i overensstemmelse med den nationale strategi. Den første og den tredje akse omfatter interventioner til aktivt at nedbringe den private gæld ved at forbedre insolvensprocessen og styrke markedet for misligholdte lån. Den anden akse består af interventioner, der har til formål at forhindre fremtidig ophobning af privat gæld. Den største investering under denne delreform er udviklingen af et IT-system til det private gældsovervågningsregister.

Tredje delreform vedrører oprettelsen af et centralt kreditregister (CCR), der skal supplere Hercules Asset Protection Scheme og dermed styrke det sekundære marked for misligholdte lån. Den græske centralbank er vært for CCR, og den registrerer på detaljeret vis betalingshistorien for hvert enkelt lån fra kunder i alle banker og finansielle institutioner og de typer sikkerhedsstillelse, der er stillet. Det centrale kreditregister vil supplere og være i fuld overensstemmelse med det eksisterende Tiresias-system (privat kreditbureau) samt det foreslåede offentlige kreditbureau og tilsynsregister for privat gæld. Det skal gøre det muligt at få adgang til kreditoplysninger og imødegå markedssvigt som følge af asymmetrisk information og dermed lette adgangen til kredit. Ved at øge oplysningerne om potentielle debitors kredithistorie skal modpartsrisikoen tage fat på det negative udvælgelsesproblem, som finansielle institutioner står over for, når de yder nye lån til potentielle långivere, som de har ufuldstændige oplysninger om. Dette vil igen have en positiv indvirkning på investeringsudgifternes kvantitet og kvalitet. Modpartsrisikoen skal desuden have gavnlige virkninger for graden af konkurrence mellem finansielle institutioner, hvilket resulterer i lavere kapitalomkostninger for græske virksomheder og individuelle kunder. Endelig skal modpartsrisikoen ved at give nøjagtige og rettidige oplysninger om individuelle lån i høj grad lette investorernes mulighed for at prissætte risici på det sekundære marked for misligholdte lån. Dette vil øge værdiansættelserne af misligholdte lån, øge inddrivelsesraterne og dermed hjælpe bankerne med at løse eksisterende problemer med misligholdte lån hurtigere og mere effektivt med hensyn til anvendelse af kapital. Alle disse bør være afsluttet senest i fjerde kvartal af 4 2025.

Reform: Opgradering af den digitale infrastruktur, der er nødvendig for gennemførelsen af den nye fælles insolvensramme for gældsoplægning og en ny chance (foranstaltning ID 16580)

Reformen har til formål at opgradere den nødvendige digitale infrastruktur, der er nødvendig for at støtte procedurerne for tidlig varsling og forebyggende gældsoplægning gennem den nye fælles/kodificerede retlige ramme for forvaltning af enkeltpersoners og juridiske enheders gæld.

Denne reform skal være afsluttet senest i fjerde kvartal af 4 2024.

Reform: Fremme af nye lån — oprettelse af observatoriet for kreditudvidelse (foranstaltning ID 16576)

Reformen vedrører oprettelsen af et observatorium for kreditudvidelse, som skal indsamle detaljerede data om den likviditet, som bankerne stiller til rådighed for enkeltpersoner og juridiske enheder, med henblik på bedre at udforme og gennemføre målrettede offentlige politikker, der har til formål at øge adgangen til finansiering. Den overvåger markedslikviditeten uafhængigt såvel som i forbindelse med kreditudvidelse i forbindelse

med støtte til økonomien og bedst mulig udnyttelse af finansieringsværktøjerne til at opfylde enkeltpersoners og virksomheders likviditetsbehov.

Investeringen i forbindelse med denne reform omfatter også udformning og ibrugtagning af et IT-system til indsamling af data, der skal fungere som et redskab til overvågning af kreditudvidelsen og forbedring af statens og dens relevante politikkers parathed. Den skal være afsluttet senest i fjerde kvartal af 4 2024.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Gruppe 22: Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne

- Øget tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed (ID: 16581)
- Styrkelse af det finansielle systems evne til at overvinde eksisterende udfordringer og finansiere realøkonomien (ID: 16957)
- Gennemførelse af den nye fælles insolvensramme for gældsoplægning og 2. chance (ID: 16580)
- Fremme af nye lån — Oprettelse af observatoriet for kreditudvidelse (ID: 16576)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
240	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16581_Styrket tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen	Lovgivningens ikrafttræden (henvisning til EU-Tidende)				4. kvartal	2021	Ikrafttrædelse af en ny lov om den græske kapitalmarkedskommission, som vil ændre de interne processer og den interne organisation.
241	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16580_Gennemførelse af den nye fælles insolvensramme for gældsoplægning og 2. chance	Milepæl	Tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen, kapitalmarkeder, forebyggende gældsoplægning	Rapporter, der bekræfter ibrugtagningen af ovennævnte systemer, herunder links til websteder, hvor det er relevant				4. kvartal	2024	Opgradering af den tidlige varsling og den forebyggende gældsoplægningssystemer, som skal gøre det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at undgå overdreven gældsætning samt at håndtere gældsopsanering ved hjælp af udenretslige procedurer. Kontraenten skal opgradere it-systemerne for tidlig varsling og forebyggende gældsoplægning, der drives af finansministeriet/SecPD efter en vurdering af deres drift.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenarie	Målsætning	Kvartal	År	
242	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16576_ny lånefremme — oprettelse af observatoriet for kreditudvidelse	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen	Rapporter, der bekræfter, at systemerne er operationelle, herunder links til websteder, hvor det er relevant				4. kvartal	2024	IT-systemet i observationscentret for kreditudvidelse skal færdiggøres og idriftsættes, som består af et IT-dataindsamlingsystem, som skal overvåge kreditudvidelsen og dermed forbedre beredskabet i forbindelse med statens politiske beslutninger.
243	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16581_Styrket tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen	Operationalisering af CMU's IT-system				4. kvartal	2025	1. Fuldførelse af omlægningen og køreplanen for den nye organisationsstruktur, dataforvaltning, personaleuddannelse, 2. Udvikling og/eller erhvervelse af IT-infrastruktur og -applikationer til systematisk modtagelse, lagring, søgning og forvaltning af transaktioner på børsmarkedsdata og supplerende oplysninger til udarbejdelse og forvaltning af varslinger og revisionsrapporter 3. Indførelse af et omfattende it-system og integration af alle de data, der i øjeblikket (og i fremtiden) indsamles af Hellenic Capital Markets Commission, og som gør det muligt at foretage en flerdimensional analyse, gennemgang og oversigt over de nuværende markedsforhold, der gør det muligt at finjustere procedurer og interventioner
244	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne — 16957_Styrkelse af det finansielle systems evne til at overvinde de eksisterende udfordringer og finansielle realøkonomien	Milepæl	Gældssanerung, afvikling af misligholdte lån, salg af misligholdte lån, finansiell stabilitet, offentligt kreditorbureau, solvens NPL-strategi, registret for	Rapport, der verificerer afslutningen af de 33 projekter, der er planlagt i henhold til strategien				4. kvartal	2025	Den nationale strategi for afvikling af privat gæld er blevet indført og fuldt operationel, navnlig ved at oprette det offentlige kreditorbureau og det private gældsovervågningsregister. Det centrale kreditregister (CCR tæt forbundet med ovennævnte projekter supplerer den nationale strategi for nedbringelse af misligholdte lån, øger gennemsigtigheden og genvinder investorernes tillid). Disse foranstaltninger har til formål at forhindre fremtidig ophobning af privat gæld og styrke markedet for misligholdte lån, herunder ved at tackle informationsasymmetrier, som letter kreditbeslutninger og øger gennemsigtigheden af betalingshistorien og omfanget af den stillede sikkerhed. Det offentlige kreditorbureau: Udvikling af IT-systemet til vurdering

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			overvågning af privat gæld.							<p>af solvens og fuldførelse af dets pilotoperation.</p> <p>Lancering af IT-systemet i det private gældsovervågningsregister.</p> <p>Vellykket gennemførelse af den nationale strategi for misligholdte lån, herunder foranstaltninger til fremme af transaktioner med misligholdte lån: i) Udkast, rådføre sig med og lancere ny lovgivning, der fjerner skattemæssige hindringer for overførsler af misligholdte lån, ii) etablere en fælles dataskabelon for transaktioner med misligholdte lån, iii) etablere en fælles model for porteføljescreening og -evaluering, iv) udforme en transaktionsplatform for porteføljer af misligholdte lån for at hjælpe sælgere og købere med at udveksle oplysninger og afgive bud på en effektiv og fortrolig måde.</p> <p>Etablering af den nødvendige IT-infrastruktur til CCR. CCR skal være en national database, der hostes i den græske nationalbank, og som således støtter dens forpligtelser og funktioner med hensyn til at føre tilsyn med den finansielle sektor og sikre finansiel stabilitet. Bank of Greece (BoG) fungerer som registeransvarlig og sikrer, at der findes strenge sikkerheds- og databeskyttelsesprotokoller for at beskytte låntagernes oplysninger, som långiverne indsender til CCR. Andre tjenester under finansministeriet (særligt sekretariat for forvaltning af privat gæld) skal også drage fordel af systemets eventuelle interoperabilitet (i det omfang det er nødvendigt) med det offentlige kreditbureau og det private gældsovervågningsregister. Justitsministeriet (som medansvarlig for registret over e-sikkerhed) kunne også drage fordel heraf. Ministeriet for digital forvaltning kunne være en central aktør i udformningen og driften af CCR.</p>

P. KOMPONENT 4.5: FREMME AF FORSKNING OG INNOVATION

Hovedmålene for denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan er at øge de offentlige og private investeringer i forskning og udvikling (FoU), styrke forbindelserne mellem videnskab og erhvervsliv og udvikle en banebrydende FoU-infrastruktur med henblik på at forbedre Grækenlands forsknings- og innovationsresultater. Dette forventes opnået gennem målrettede reformer og investeringer for at øge de offentlige og private FU-udgifter, opgradere landets forskningsinfrastruktur, fremme forskningsfinansiering, øge internationaliseringen af det græske forskningsøkosystem og udvikle forskningssamarbejde. Komponenten omfatter også udvikling af et informationssystem for civilbeskyttelse, som skal informere de kompetente myndigheder i realtid om fysiske fænomener og naturkatastrofer, samtidig med at deres samarbejde støttes. Denne investering skal også lette den digitale omstilling gennem udvikling af avancerede digitale teknologier og digitalisering af civilbeskyttelsesmetoder samt fremme den grønne omstilling ved at afbøde virkningerne af klimaændringer med henblik på at sikre civilbeskyttelse. Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (den landespecifikke henstilling 2 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 3 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI) (foranstaltning ID 16624)

Investeringen omfatter en infrastrukturopgradering af 13 forskningscentre og etablering af et nyt i Ioannina for at øge deres forskningskapacitet og -kapacitet på vigtige videnskabelige og teknologiske områder. Investeringen vedrører navnlig følgende forskningscentre: Fonden for Forskning og Teknologi Hellas; Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Flaming Center for Forskning og Teknologi Hellas Den græske nationale fond Athen's Akademi for biomedicinsk forskning Det nationale observatorium i Athen Hellenic Centre for Marine Research (det græske center for havforskning) Hellenic Pasteur Institute; Det nationale center for social forskning NOESIS — Thessaloniki Science Centre & Technology Museum Den græske atomenergikommission Patras Science Park etablering af en højteknologi- og forskningspark i regionen Epirus.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸ iii) Aktiviteter i forbindelse med

¹⁷Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁸Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Grundlæggende og anvendt forskning (foranstaltning ID 16618)

Investeringen består af syv delprojekter: i) tilvejebringelse af horisontal finansiering af grundforskning ii) finansiel støtte til flagskibsforskningsprojekter i tværfaglige sektorer med praktiske anvendelsesmuligheder for den græske økonomi iii) finansiel støtte til anvendt forskning i præcisionsmedicin, der gennemføres via en nonprofitorganisation Hellenic Precision Medicine Network iv) tilvejebringelse af finansiering til et center for forskning og udvikling af ubemandede systemer til støtte for anvendt forskning i droner v) etablering af et anvendt F & I-institut for kunstig intelligens, databehandling og udvikling af algoritmer vi) finansiel støtte til levering af bæredygtige materialeteknologier, der kan oversættes på markedet vii) finansiel støtte til deltagelse i europæiske partnerskaber, navnlig Euro-HPC (højtydende databehandling) og centrale digitale teknologier. Investeringen har til formål at oprette enheder til at støtte anvendt forskning på lang sigt og fremme et "avanceret" innovationsøkosystem gennem finansiering af tværfaglige FoU-aktiviteter med konsekvenser for industrien. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: TH²ORAX: Trellis Holistic og Hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system (foranstaltning ID 16654)

Investeringen omfatter udvikling af et informationssystem af "næste generation", som forventes at kombinere forskellige typer og former for kollaborativ infrastruktur for at forbedre institutionernes beslutningstagning i realtid. Systemet skal bestå af de nyeste teknologier, såsom kunstig intelligens, og skal være udformet med henblik på at opfylde behovene hos en bred vifte af slutbrugere på lang sigt. Det forventes at bidrage til grænseforvaltning, bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, cybersikkerhed, beskyttelse af kritisk infrastruktur og modstandsdygtighed, eftersøgning og redning samt modstandsdygtighed over for katastrofer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Forskning — Opret — Innovat (foranstaltning ID 16971)

Investeringen har til formål at støtte 36 projektforslag, der evalueres med en meget høj score inden for "topkvalitet" -kriteriet inden for intelligent specialisering (RIS3), men som på grund af budgetmæssige begrænsninger ikke blev finansieret under Horisont 2020. Investeringen skal støtte de udvalgte forslag med finansiering og forventes at tiltrække medfinansiering fra den private sektor ved at styrke forbindelsen mellem den offentlige forskningssektor og

¹⁹Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskubber til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje geanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

erhvervslivet. Følgende sektorer er støtteberettigede: i) miljø og bæredygtig udvikling ii) energi iii) informations- og kommunikationsteknologi iv) sundhed og pharma v) transport- og forsyningskæde vi) landbrugsfødevarer- og fødevarerindustrien vii) materialer og konstruktion og viii) turisme, kultur og kreative industrier. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Horisont 2020 "Seal of Excellence": finansiering af de mest innovative virksomheder (foranstaltning ID 16622)

Investeringen vedrører 13 projektforslag fra små og mellemstore virksomheder, der har modtaget kvalitetsmærket HORIZON 2020 "Seal of Excellence", og som er berettiget til tilskud, men som på grund af budgetmæssige begrænsninger ikke finansieres under Horisont 2020. Investeringen skal støtte disse forslag og øge støttemodtagernes private finansiering. Følgende sektorer er støtteberettigede: i) miljø og bæredygtig udvikling ii) energi iii) informations- og kommunikationsteknologi iv) sundhed og pharma v) transport- og forsyningskæde vi) landbrugsfødevarer- og fødevarerindustrien vii) materialer og konstruktion og viii) turisme, kultur og kreative industrier. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Extroversion af Grækenlands økosystem for forskning og innovation (foranstaltning ID 16621)

Reformen omfatter oprettelsen af en særlig organisation, "ELEVATE Greece SA", som er en videreudvikling af platformen "ELEVATE Greece", der i øjeblikket fungerer i generalsekretariatet for forskning og innovation. Hæver Grækenland via sin digitale portal, giver nationale nystartede virksomheder mulighed for at registrere sig og opnå statslig akkreditering som "nystartede virksomheder", forudsat at de har to grundlæggende karakteristika: i) innovation og ii) skalerbarhed. Den nye organisation skal tilbyde akkrediterede nystartede virksomheder salgsfremmende tjenester på globalt plan. Målet er at udvide disse tjenester til hele det nationale innovationsøkosystem, herunder forskningscentre, innovationsklynger, kompetencecentre og meget innovative virksomheder. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Gruppe 23: Fremme af forskning og innovation

- Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Teknologi (GSRT) (ID: 16624)
- Grundlæggende og anvendt forskning (ID: 16618)
- 2 ORAX: Trellis Holistic og Hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system (ID: 16654)
- Forskning — Opret — Innovate (ID: 16971)
- Horisont 2020 "Seal of Excellence": finansiering af de mest innovative virksomheder (ID: 16622)
- Extroversion af Grækenlands økosystem for forskning og innovation (ID: 16621)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
245	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16618_basal og anvendt forskning	Milepæl	Lovgivning om grundlæggende og anvendt forskning	Ikrafttrædelse af lovgivning (primære og sekundære retsakter om oprettelse af juridiske enheder)				1. kvartal	2022	<p>Ikrafttrædelse af en revideret retlig ramme for grundlæggende og anvendt forskning og udstedelse af afledte retsakter om oprettelse af de juridiske enheder.</p> <p>De retlige rammer skal: a) omdefinere forskningsområder til finansiering af indkaldelser i henhold til den opdaterede nationale strategi for intelligent specialisering (RIS3) b) at etablere en ny forvaltningsstruktur for at forbedre forvaltningen og koordineringen af disse projekter og c) fastlægge nye forskningsenheders retlige status.</p> <p>Forskningsområderne omdefineres i fællesskab af det nationale råd for forskning og innovation (NCRI) og generalsekretariatet for forskning og innovation under udviklingsministeriet (GSRI).</p>
246	16 - 4.5. Fremme forskning og	Milepæl	Indkaldelse af forslag	Offentliggjort indkaldelse af				1. kvartal	2022	Iværksættelse af indkaldelsen af forslag til oprettelse — udvidelse — opgradering af forskningscentres infrastruktur, herunder

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)		til forskningscentre	forslag og udbudsspecifikationer						offentliggørelse af udbudsspecifikationer, som skal sikre, at de udvalgte ansøgninger er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.
247	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende forskningscentre	Meddelelse om tildeling af kontrakter				1. kvartal	2023	Udvælgelse af forslag og tildeling af kontrakter vedrørende projektudvikling — udvidelse — opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af generalsekretariatet for forskning og innovation (GSRI).
248	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16654_TH 2 ORAX: Trellis holistic og hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system	Milepæl	Tildeling af kontrakter om TH ² ORAX	Meddelelse om tildeling af kontrakter				1. kvartal	2023	Tildeling af kontrakter vedrørende TH ² ORAX-projektet. Ministeriet for Udvikling og Investeringer er sammen med generalsekretariatet for Forskning & Innovation(GSRI) ansvarligt for en effektiv gennemførelse af evalueringsprocessen. Kontrakten/kontrakterne tildeles på grundlag af forholdet mellem bedste pris og kvalitet.
249	16 - 4.5. Fremme forskning og	Milepæl	Afslutning af	Rapport fra generalsekretariatet				4. kvartal	2025	Afslutning af alle delprojekter under oprettelse — udvidelse — opgradering af forskningscentres infrastruktur under tilsyn af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)		forskningscenterprojekter	for forskning og innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet						GSRI, dvs.: Fonden for Forskning og Teknologi Hellas; Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Flaming Center for Forskning og Teknologi Hellas Den græske nationale fond Athen's Akademi for biomedicinsk forskning Det nationale observatorium i Athen Hellenic Centre for Marine Research (det græske center for havforskning) Hellenic Pasteur Institute; Det nationale center for social forskning NOESIS — Thessaloniki Science Centre & Technology Museum Den græske atomenergikommission Patras Science Park Højteknologi- og forskningsparken i regionen Epirus.
250	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16618_basal og anvendt forskning	Milepæl	Afslutning af grundlæggende og anvendt forskning	Rapport fra generalsekretariatet for forskning og innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende delprojekter under foranstaltningen for grundlæggende anvendt forskning: Finansiering af grundforskning Flagskibsforskningsprojekter i udfordringen af tværfaglige sektorer oprettelse af et anvendt Forskning & Innovation-institut for kunstig intelligens, databehandling og udvikling af algoritmer levering af bæredygtige materialeteknologier, der kan oversættes på markedet deltagelse i de europæiske partnerskaber for højtydende databehandling (Euro-HPC) og centrale digitale teknologier anvendt forskning til udvikling af droner (finansiering til centre for forskning og udvikling af ubemandede systemer) anvendt forskning i præcisionsmedicin gennem en privatretlig nonprofitorganisation — Hellenic Precision Medicine Network (HPMN).
251	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16654_TH 2 ORAX: Trellis holistic og hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system	Milepæl	Afslutning af TH ² ORAX-projektet	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning og innovation (GSRI), der bekræfter, at projektet er afsluttet				4. kvartal	2025	Afslutning af TH ² ORAX-projektet Gennem udvikling af en holistisk platform, der skal give situationsbevidsthed, beslutningstagningskapaciteter, der styrker koordineringen og synkroniseringen af alle relevante kompetente myndigheder i realtid og på 24/7 for hele det græske område på tværfagligt og tværministerielt plan, færdiggøres den tilhørende gennemførelsesrapport af GSRI.
252	16 - 4.5. Fremme af	Milepæl	Afslutning	Rapport fra				4.	2025	Afslutning af alle støtteberettigede interventioner under

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	forskning og innovation — 16971_Forskning — Opret — Innovate		af forskning — Opret — innovative projekter	generalsekretariatet for forskning og innovation (GSRi), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				kvartal		foranstaltningen "Innovation i forskning" inden for følgende kategorier: Forskning og udvikling for virksomheder virksomheders partnerskaber med forskningsorganisationer udnyttelse af forskningsresultater og "Seal of Excellence" for fremragende, men ikke finansierede forslag fra Horisont 2020-relevant indkaldelse.
253	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16621_Extroversion af Grækenlands økosystem for forskning og innovation	Milepæl	Afslutning af ekstroversi on af Forskning & Innovation - økosystem projekter	Rapport fra generalsekretariatet for forskning og innovation (GSRi), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				4. kvartal	2025	Afslutning af følgende delprojekter vedrørende extroversionen af foranstaltningen vedrørende økosystemet for forskning og innovation: fremme af og global omtale af nationale innovationsøkosystemer støtte til udvikling, vedligeholdelse og opgradering af software.

Q. KOMPONENT 4.6: MODERNISERING OG FORBEDRING AF DE VIGTIGSTE ØKONOMISKE SEKTORERS MODSTANDSDYGTIGHED

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer til forbedring af konkurrenceevnen i centrale sektorer i den græske økonomi, nemlig turisme og kultur, landbrug, produktion og akvakultur. Komponenten omfatter også investeringer i transportinfrastruktur, der har til formål at forbedre konnektivitet og trafiksikkerhed. Turisme skal støttes af investeringer i tematisk turisme med henblik på at udforske nye turistmarkeder. Komponenten omfatter endvidere investeringer i kultur for at forbedre sektorens konkurrenceevne og modstandsdygtighed og for bedre at udnytte dens forbindelser til turisme. Investeringer i landbruget skal øge produktionsmetodernes effektivitet, fremme producentorganisationer og kooperativer og tilskynde til omlægning til produkter med større merværdi. Komponenten omfatter også en gennemgribende reform af jernbanesektoren for at gøre den mere effektiv og investeringer i et moderne, konkurrencedygtigt jernbanenet. Disse investeringer skal støtte et velfungerende indre marked og udviklingen af et bæredygtigt transportsystem. Komponenten støtter gennemførelsen af landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (den landespecifikke henstilling 2 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 3 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

Q.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Opgradering af trafiksikkerheden (foranstaltning ID 16631)

Investeringen omfatter forbedringer af vejnettets sikkerhed i hele landet med henblik på at nedbringe antallet af trafikulykker, der omfatter indgreb på mere end 7 000 farlige steder over 2 500 km af nettet. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Motorvej E-65 i Det centrale Grækenland (Central Greece Highway): Trikala-Egnatia-afsnittet (foranstaltning ID 16628)

Denne investering omfatter hele anlæggelsen (hovedvej, trafikveje/forbindelsesveje og supplerende arbejder) af en samlet længde på 70 km af den nordlige strækning af motorvejen E65, navnlig strækningen Trikala — Egnatia. Motorvejen, som skal forbedre forbindelserne mellem det sydlige Grækenland, Thessalien og Vestmakedonien på den ene side og Vestbalkan og resten af Europa (gennem havnen i Igoumenitsa) på den anden side, er en del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen

af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Motorvej på det nordlige Kreta (Cretan Northern Highway) (B.O.A.K.) (foranstaltning ID 16630)

Investeringen vedrører opførelsen af Cretan Northern Highway (BOAK), som skal forbinde de fire store byer Kreta (Chania, Rethymnon, Heraklion og Agios Nikolaos) og være en del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Investeringen består af tre delprojekter. Delprojekt 1 omfatter segmentet fra Chania til Heraklion, en betalingsmotorvej med en længde på ca. 163 km, der vil blive anlagt og drevet i henhold til en koncessionsaftale. Denne foranstaltning vil finansiere en række specifikke, foruddefinerede arbejder, f.eks. omfartsveje til Chania, Heraklion og Rethymnon, broer, interchange og underjordiske arbejder. Delprojekt 2 omfatter segmentet fra Hersonissos-Neapoli med en længde på ca. 22,5 km, der vil blive bygget i henhold til en offentlig-privat partnerskabsaftale, og delprojekt 3 omfatter segmentet Neapolis — Agios Nikolaos med en længde på ca. 14 km, der vil blive opført som et offentligt anlægsprojekt. Motorvejen har til formål at forbedre tilgængeligheden mellem større byer på Kreta og alle større havne og lufthavne på øen, reducere rejsetiden, øge serviceniveauet og trafiksikkerheden og forbedre de regionale transportaktiviteter, både for passager- og godstrafikken. Hele motorvejen vil blive afgiftsbelagt. Koncessionens vejafgiftsindtægter vil blive opkrævet og anvendt af koncessionshaveren til at finansiere projektet, mens vejafgifterne i OPP-aftalen sammen med den offentlige bygge- og anlægssektion vil blive opkrævet og anvendt af staten. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Intelligent infrastruktur med fokus på miljø og kultur (foranstaltning ID 16960)

Investeringen omfatter følgende digitale projekter inden for miljø og kultur: 1) oprettelse af et IT-system til afgrænsning af vandløb med henblik på at bidrage til beskyttelse af natur og biodiversitet, 2) oprettelse af en digital bank for transaktioner vedrørende bygningsforhold, 3) udvikling af et fælles digitalt kort, 4) oprettelse af et centralt system til måling og overvågning af luftforurenende stoffer og havforurening for at bidrage til forbedring af luftkvaliteten, og 5) etablering af interaktive digitale tjenester og produktion af digitalt indhold til fremme af kulturelle udstillinger med Augmented and Virtual Reality for Museums. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Interventioner til opgradering og ombygning af det græske jernbanesystem og den græske infrastruktur (foranstaltning ID 16954)

Investeringen består i foranstaltninger til at opgradere og sikre en gnidningsløs og sikker drift af det græske jernbanesystem, såsom arbejder med at opgradere eksisterende jernbaneinfrastruktur og -overbygning, elektromekaniske systemer, signalering, telekommunikation, elektrificering og andre aktiviteter. Investeringen er opdelt i tre delprojekter:

- 1) Hovednetfilialen (Centralgrækenland Piræus — Athen — Thessaloniki — de nordlige grænser)
- 2) Netværksafdelingen Makedonien — Thrakien (Nordgrækenland)
- 3) Netværksafdelingen Athens lufthavn — Kiato (Attika og Peloponnes)

Alle sektioner, der modtog finansiering fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og Connecting Europe-faciliteten, er ikke omfattet af disse interventioner. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af jernbaner i forstadsområdet vest for Attika (foranstaltning ID 16892)

Denne investering indebærer opførelse af en ny 36 km lang jernbanelinje i forstadsområdet vest for Athen fra Ano Liossia til Megara. Udvidelsen af jernbanen skal bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed og fremme konnektivitet i et område, hvor logistiksektoren har et betydeligt potentiale. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen (foranstaltning ID 16833)

Denne investering omfatter en opgradering af 13 regionale lufthavne for at håndtere afvigelser og/eller manglende overholdelse i henhold til de nye certificeringsspecifikationer for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), som udgør en kontraktlig forpligtelse for staten. Investeringen skal bringe disse lufthavne i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen,

forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Intelligente broer (foranstaltning ID 16949)

Investeringen udstyrer broer med særlig systemer til måling af belastningen og følere eller optiske fibre, der måler broernes forskydning i realtid. Disse oplysninger registreres og behandles med særlige algoritmer for at vurdere broers strukturelle sårbarhed. Formålet med denne investering er at forbedre sikkerheden ved broer og forebygge ulykker, enten i forbindelse med tunge køretøjers passage eller risici i forbindelse med klimaændringer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Elektroniske bompenge (foranstaltning ID 16950)

Investeringen udvikler et pålideligt, brugervenligt og omkostningseffektivt interoperabelt elektronisk bompengesystem i Grækenland. Den skal sikre tilgængeligheden af forskellige muligheder for automatiserede elektroniske betalinger, en retfærdig og gennemsigtig afgiftsopkrævningsmekanisme, en forbedret køretøjsstrøm og skabe grundlag for forbedrede tjenester og interoperabilitet med andre europæiske lande. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af Hellenic Railways Organisation (foranstaltning ID 16959)

Investeringen omfatter opgradering af Hellenic Railways Organizations (OSE) infrastruktur og tjenester gennem et offentlig-privat partnerskab (OPP) gennem udvikling af følgende systemer og tjenester: a) Billeystyring og telematiksystemer b) infrastruktur til intelligente stationer, c) kundeoplevelsestjenester, d) højhastighedsinternet på tog og stationer og e) et køretøjstelematiksystem. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Digitalt integreret programforvaltningssystem til administration af infrastruktur- og transportministeriets tekniske arbejde og strukturaktiver (foranstaltning ID 16937)

Reformen indfører et avanceret informationssystem for porteføljeforvaltning med henblik på at give ministeriet for infrastruktur og transport et værktøj til overvågning, forvaltning og administration af dets portefølje af tekniske arbejder og aktiver. Systemet skal give nøjagtige oplysninger i realtid om projektleverancer, omkostninger og tidsplan i hele det udførte arbejdes livscyklus. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og transport (foranstaltning ID 16786)

Denne reform indebærer digitalisering af de tjenester, der leveres af ministeriet for infrastruktur og transport, i forbindelse med lettelse af den administrative byrde og forenkling af processer i den offentlige sektor. Det omfatter a) udstedelse, udskiftning og fornyelse af kørekort, b) procedurer for overførsel af køretøjer, c) udstedelse af kørekort og nummerplader og d) kørekortprøver. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Arbejdsmarkedsreform i den kulturelle sektor (foranstaltning ID 16715)

Denne reform indfører arbejdsmarkedslovgivning og lovgivning om social sikring for den kulturelle og kreative sektor med henblik på at øge andelen af anmeldt arbejde i sektoren og støtte branchens fagfolk og beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Formålet med

denne reform er at øge den kulturelle og kreative sektors modstandsdygtighed. Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Investeringer: Kultur som drivkraft for vækst (mål ID 16293)

Investeringens overordnede mål er at fremme kulturens bidrag til intelligent og bæredygtig vækst og økonomisk, social og territorial samhørighed. Den består af seks delprojekter:

- 1) støtte til regionale strategier for de kulturelle og kreative industrier, støtte til lokale håndværksøkosystemer, skabelse af kulturcentrerede regionale vækstøkosystemer, fremhævelse af kulturelle og kreative industriers funktionelle og økologiske tværsektorielle merværdi, jobskabelse, indførelse af bæredygtige finansielle aktiviteter, udvikling af "erfaringsøkonomi" osv. Støtten omfatter udvikling og opgradering af kultursteder, tjenester og erfaringer, opkvalificering af arbejdsstyrken, udvikling af lokale kulturelle ruter, fremme af kreativitet og innovation, finansiering af energieffektive renoveringer og energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende offentlig infrastruktur osv.
- 2) udvidelse af brugen af arkæologiske steder og monumenter som steder, hvor arrangementer afholdes
- 3) støtte til den digitale omstilling af kulturelle og kreative industrier og udvikling af digitale modeller for kulturel produktion og distribution
- 4) fremme af filmindustrien som drivkraft for vækst og kreativitet og
- 5) fremme af det græske kulturmærke og handel.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Delprojektet vedrørende anlæggelse af tilkørselsveje er underlagt en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Museum for undervandsantikviteter (foranstaltning ID 16486)

Denne investering skal ved hjælp af en energieffektiv renovering genoprette en symbolsk industribygning i Piræus og genåbne den som museum for undervandsantikviteter. Investeringen har til formål at skabe merværdi ud fra et kulturelt og turistmæssigt synspunkt for havnebyen Piræus og det bredere Athen-område. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og

nedrivningsaffald Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Anvendelse af "receptpligtig kunst", fremme af social samhørighed og udnyttelse af seniorøkonomien (foranstaltning ID 16735)

Investeringen har til formål at tiltrække besøgende på 65 år og derover samt besøgende med handicap til kultursteder som museer, teatre, festivaler, arkæologiske steder og monumenter ved at forbedre den fysiske adgang til disse steder og udvikle styrede rejsesystemer med høre- og synshjælpemidler. Investeringen skal være i fuld overensstemmelse med den græske strategi for handicappede, som allerede er i gang. Desuden skal investeringen fremme programmer for receptpligtig kunst som beskrevet af Verdenssundhedsorganisationen, der anvender kunst og kultur som en integreret del af lægehjælp, navnlig inden for mental sundhed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores — tidligere ARF-lagre (på stedet og elektronisk) (foranstaltning ID 16536)

Denne investering omfatter energieffektivitetsforanstaltninger, renovering, opførelse af butikker og værksteder og levering af udstyr til fysiske butikker og online-butikker og opgraderinger af kvaliteten af de tjenester, der leveres af Hellenic Organisation of Cultural Resources Development (HOCRED), som indsamler indtægter fra arkæologiske steder, historiske steder, monumenter og arkæologiske museer i Grækenland og forvalter disse ressourcer til støtte for Grækenlands kulturarv. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenytiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Motorveje for natur og kultur (foranstaltning ID 16970)

Denne investering består i forbedring af tilgængeligheden af ca. 30 vigtige kulturarvsområder og/eller naturskønhedssteder ved at opgradere de adgangsforbindelser, der forbinder lokaliteterne med det nærmeste motorvejsnet, og opgradere landskabet og faciliteter foran portene, udvikle digital infrastruktur, der giver information og tjenester vedrørende kulturarv og naturområder, og uddannelses- og kapacitetsopbygningsaktiviteter for SMV'er i de regioner, hvor projektet vil blive udviklet. Disse interventioner suppleres med udvikling af: a) digitale tjenester, b) e-handelstjenester og c) certificering af leverandører af lokale varer og tjenesteydelser. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet

(2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører anlægsarbejdet, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (bortset fra naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af afgørelse 94/3/EF om fastlæggelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om fastlæggelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsmaterialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Beskyttelse af kulturelle monumenter og arkæologiske steder mod klimaændringer (foranstaltning ID 16433)

Denne investering omfatter udvikling af planer for tilpasning til klimaændringer for kulturarvssteder. Målet er at beskytte Grækenlands kulturarv, forbedre dets modstandsdygtighed over for klimaændringer og dermed fastholde kulturarvsstedernes bidrag til den økonomiske aktivitet. Investeringen skal omfatte rumlige og tidsmæssige vurderinger af klimarisici og identifikation af sårbarheder, som kulturarvssteder står over for. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af højere kunstuddannelser (foranstaltning ID 16725)

Investeringen opgraderer videregående kunstuddannelser i Grækenland ved at tackle juridiske, akademiske, institutionelle og andre hindringer. Den ledsages af en gennemgang og ajourføring af alle læseplaner for også at gøre det muligt at tiltrække udenlandske studerende til græske uddannelsesinstitutioner. Desuden forventes investeringen at støtte kunsthøjskoler ved at opgradere deres fysiske og tekniske infrastruktur og støtte deres overgang til moderne digital infrastruktur. Endelig reviderer den deres driftsmodel med henblik på at opgradere studierne og sikre kvaliteten af den kunstundervisning, der tilbydes af kommunale enheder.

Investeringen omfatter:

- 1) ajourføring af læseplaner inden for rammerne af den europæiske ramme for sektorspecifikke kvalifikationer, også med henblik på at tiltrække udenlandske studerende til græske kunstuddannelsesinstitutioner
- 2) oprettelse af en national av-skole og
- 3) opgradering af fysiske og digitale infrastrukturer på store offentlige uddannelsesinstitutioner.

Investeringen skal også sikre ækvivalens mellem kunstuddannelser i Grækenland og videregående uddannelser fra andre EU-lande. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Kulturruter på emblematiske arkæologiske steder og monumenter (foranstaltning ID 16485)

Denne investering skal udforme fem symbolske kulturruter med tematiske fortællinger, der dækker alle perioder i den græske historie. Ruterne forventes at være geografisk spredt over hele landet. Investeringen skal også omfatte bevarelse og restaurering af udvalgte monumenter, opgradering af tjenester og infrastruktur, udvikling af interaktive digitale applikationer og inddragelse af kunst og kulturelle arrangementer. De monumenter og steder, der indgår i ruterne, skal skabe synergier med turistmål og dermed fungere som drivkraft for

bæredygtig vækst og økonomisk, social og territorial samhørighed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Restaurering — bevarelse — forbedring af Akropolis-monumenterne (foranstaltning ID 16435)

Investeringen omfatter beskyttelse af Akropolis i Athen mod klimaændringer og omfatter restaureringsarbejder for Parthenon og Murene, bevarelse af specifikke dele af alle Akropolis-monumenter, konsolidering og stabilisering af klippemasser og forbedringer af tilgængelighed for besøgende. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (foranstaltning ID 16723)

Denne investering udvikler uddannelsesprogrammer for at øge kapaciteten og modstandsdygtigheden hos organisationer i de kulturelle og kreative industrier og forbedre kvalifikationerne hos fagfolk, der er aktive på området, også i lyset af sektorens digitale omstilling. Uddannelsesprogrammerne skal være i overensstemmelse med den græske nationale kvalifikationsstrategi og omfatte virksomhedsledelse, økonomisk forvaltning, forvaltning af menneskelige ressourcer, markedsføring, digitale færdigheder, beskyttelse af intellektuel ejendomsret og andre emner, der specifikt er rettet mod denne specifikke målgruppe. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udvikling af turisme (foranstaltning ID 16931)

Denne investering har til formål at forlænge turistsæsonen i Grækenland ud over sommermånederne og fremme alternative former for turisme, der bidrager til økonomisk modstandsdygtighed, bæredygtig vækst og social og territorial samhørighed. Investeringen består af to dele:

- 1) Grøn udvikling: udvikling af bjergturisme, der omfatter energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur og installation af nye vedvarende energikilders kapacitet, sundheds- og wellness-turisme, agroturisme og gastronomi.
- 2) Blå udvikling: opgradering af turisthavnens infrastruktur gennem energieffektivitetsforanstaltninger for eksisterende bygninger og infrastrukturbygninger, foranstaltninger til forbedring af forvaltningen, infrastrukturen og de tjenester, der tilbydes i lystbådehavne, adgang til strande for ældre og handicappede og fremme af udviklingen af dykker- og undervandsturisme.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²² iii) Aktiviteter i forbindelse med

²¹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

²²Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Omskoling og opkvalificering inden for turisme (foranstaltning ID 16921)

Investeringen omfatter opkvalificering og omskoling af sæsonarbejdere, langtidsledige samt arbejdstagere i turistsektoren, hvis arbejdskontrakt er blevet suspenderet under pandemien. Omskolingsprogrammerne skal dække flere specialiseringer og dække sektorens fremtidige behov i perioden efter covid-19. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Nye industriparke (foranstaltning ID 16634)

Investeringen omfatter ydelse af finansiel bistand til a) etablering af nye industriparke af næste generation, b) udvidelse af de eksisterende parke med henblik på at øge deres parathed til at gå over til infrastruktur for 5G og ultrahøj båndbredde og anvendelse af vedvarende energikilder, intelligent energistyring og energibesparende tiltag og infrastruktur for den cirkulære økonomi og c) omdannelse af områder med høj industriel koncentration til grønne og digitaliserede industriparke. Foranstaltningen skal også omfatte en reform af regelsættet for industriparke, herunder håndtering af juridiske usikkerheder, løsning af forvaltningsproblemer og tilvejebringelse af effektive incitamenter til løsning af uformelle industrielle koncentrationer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Finansieringsstøtten skal omfatte investeringer i a) infrastruktur til etablering af nye produktionsparke (herunder erhvervelse af jord) med specifikke energieffektivitetskriterier for opførelse af nye bygninger og energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i store virksomheder og støtteforanstaltninger, b) infrastruktur til digital transformering og etablering af intelligente industriområder, c) vedvarende solenergi, d) vandforvaltning og bevarelse af vandressourcer (investeringer skal have et gennemsnitligt infrastrukturlækeringsindeks (ILI) på ≤ 1.5), e) kriterier for opsamling og rensning af spildevand til elforsyningssystemer, der er i overensstemmelse med kravene til tankstationer for brintdrevne områder. f) elektromobilitet (udvikling af optankningsnet til elektriske køretøjer eller brintdrevne køretøjer eller tankstationer til biomethan til transport), g) projekter til rehabilitering af industrigrunde og forurenede arealer. Opførelsen af en ny bygning skal overholde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver). I tilfælde af opførelse af front-to-end-spildevandssystemer skal foranstaltningen have et energineutralt nettoenergiforbrug, og i tilfælde af fornyelse af de forreste spildevandssystemer skal den føre til et fald i det

²³Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje geanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 % (udelukkende ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen). Investeringer i elektromobilitet skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 og vedrøre alternative brændstoffer til transport.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁶ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringer: Fremskyndelse af intelligent produktion (foranstaltning ID 16721)

Investeringen omfatter finansiel støtte til små og mellemstore virksomheder i industrisektoren med henblik på at opgradere deres produktionsudstyr og -infrastruktur med avancerede intelligente teknologier med lav miljøpåvirkning. Foranstaltningen skal også støtte industrielle ordninger og klynger af virksomheder i vigtige industrielle værdikæder, der fremmer den græske industris konkurrenceevne og dens overgang til Industri 4.0. Finansieringsstøtten skal omfatte investeringer i digitalisering af produktionslinjer, automatisering og sammenkobling af forsyningskæder, udformning og produktion af intelligente produkter og tjenester, gennemførelse af intelligente fremstillingsteknologier i ultra-high-speed/5G mekanisk netværksteknologi, laboratorieudstyr og fremstillingsudstyr, udstyr til kvalitetskontrol, IKT-softwareudstyr, softwarelicenser, cloudlicenser, implementeringstjenester for den nye IT-infrastruktur og S/W, IT-sikkerhedstjenester, produktdesign, intellektuel ejendomsret, patent- og certificeringsomkostninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse

²⁵Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

²⁶Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁷Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁰ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringer: Økonomisk omstilling i landbrugssektoren (foranstaltning ID 16626)

Investeringen består af følgende fem foranstaltninger til styrkelse og fremme af udviklingen af landbrugssektoren i Grækenland: a) innovation og grøn omstilling inden for forarbejdning af landbrugsprodukter, b) modernisering af primærsektoren, c) udvikling af grøn turisme, d) omstrukturering af dyrkningen og e) genetisk forbedring af dyr. En særlig del af investeringerne under a), c) og d) skal yde støtte til energiopgradering af produktionsanlæg og bygninger, mekanisk udstyr med lavt energiforbrug til modernisering af eksisterende produktionsenheder, projekter vedrørende affaldshåndteringsenheder og emissioner af forurenende gasser med henblik på miljøbeskyttelse, indførelse af nye teknologier til overvågning af sporbarhed, miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet samt markedsanalyse, strategisk samarbejde og skabelse af forsyningskæder af høj værdi, primært med henblik på sammenkobling af sektorer i økonomien (landbrug — proces — turisme). Miljøvenlige transportmidler, udvikling af nye vedvarende energikilder, tilpasning til og forebyggelse af klimaændringer og styring af klimarelaterede risici, beskyttelse af biodiversiteten, naturarv og ressourcer vil også blive støttet af denne investering.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁴ iii) Aktiviteter i forbindelse med

²⁹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

³⁰Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³¹Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning "ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

³⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af landbrugsfødevarer (foranstaltning ID 16653)

Investeringen skal fremme indførelsen af innovative teknologier i den græske landbrugssektor, kontrollen med forfalskning af græske produkter, lette adgangen for græske fødevarer til udenlandske markeder samt udvikle ny landbrugsfødevarer i Grækenland og anvende bedste praksis. Investeringen omfatter foranstaltninger a) til støtte for den digitale omstilling af landbrugssektoren, såsom udvikling af en stor åben digital infrastruktur med cloudinfrastruktur og storstilet forarbejdningskapacitet for satellit- og luftdata, og b) fremme eksport af græske landbrugsprodukter, husdyrbrug og fiskeri ved at lette udstedelsen af eksportcertifikater, udvikle et system til forvaltning af import- og handelsoplysninger inden for Fællesskabet og et erhvervsefterretningssystem for import og eksport og udvikling af en udadvent portal til fremme af græske fødevarer og landbrugsprodukter. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Forslag til aktioner i akvakultursektoren (foranstaltning ID 16584)

Denne investering omfatter innovative udstyrløsninger, forskning, overførsel af knowhow og uddannelse af menneskelige ressourcer med henblik på at modernisere og diversificere akvakulturproduktionen. Det skaber også en genetisk materialebank for truede arter og kommercielle arter af ferskvandsfisk. Formålet med investeringen er at støtte miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet, der fører til øget eksport og jobskabelse i sektoren. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradere interventioner for regionale havne (foranstaltning ID 16975)

Investeringen omfatter foranstaltninger til opgradering af regionale havne på øer og områder med udviklet turismeaktivitet. Tiltagene skal finde sted i tolv havne i hele landet og bestå af infrastrukturforbedringer såsom opgradering af kajer i havne for at lette indskibning, bølgepauser, installation af flydende moler, bygning af serviceramper, kajmure og kystbeskyttelsesarbejder. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen er genstand for en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af DNSH-princippet integreres

fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-gefarligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskubber til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

i projektet og overholdes strengt i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde (foranstaltning ID 16944)

Investeringen består i at udarbejde en detaljeret undersøgelse, strategi og udvikling af en finansieringsmekanisme til gradvis fornyelse af landets passagerflåde. Undersøgelsen skal definere de relevante behov for opgradering af fartøjerne og investeringshorisonten, operatørernes finansieringsbehov og de potentielle indtægter, der genereres gennem fornyelsesplanen, definere den fornyelse af infrastrukturen, der bør finde sted i havnene for at støtte driften af de nye fartøjer og udvikle en finansieringsmekanisme, der letter operatørernes adgang til finansiering. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Organisationsreform i jernbanesektoren (foranstaltning ID 16982)

De vigtigste foranstaltninger i projektet er:

1. Vedtagelse af en køreplan med skridt til en fuldstændig omstrukturering af virksomhederne OSE og ERGOSE.
2. Ansættelse af en specialiseret konsulent til at bistå med gennemførelsen af reformen
3. Den primære og sekundære lovgivning om reformen af de to selskaber træder i kraft, så de får mulighed for at udvikle, drive og vedligeholde et moderne jernbanenet.
4. Gennemførelse af reformen som fastlagt i den primære og sekundære lovgivning.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023. Reformen har til formål at gøre den græske jernbanesektor mere effektiv, integreret, moderne og lydhør over for kundernes efterspørgsel. Reformen støttes af en multipel rammekontrakt om omstrukturering af jernbaneinfrastruktursektoren i Grækenland.

Reform: Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (foranstaltning ID 16593)

Formålet med reformen er at fremme Grækenland som et attraktivt mål for potentielle investorer. Reformen skal revidere de retlige rammer for tiltrækning af strategiske investeringer og samle bestemmelserne i to forskellige love 3894/2010 og 4608/2019 i én retsakt og gøre de retlige rammer for strategiske investeringer klart for potentielle investorer. Den skal skabe en ny kategori af strategiske investeringer med yderligere incitament, forenkle og konsolidere tilladelsesproceduren gennem en one-stop-shop og inkludere nye områder inden for økonomisk aktivitet og vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) i de eksisterende lovgivningsmæssige rammer (lov nr. 3894/2010 og lov nr. 4608/2019). De vigtigste kriterier for, at en investering kan karakteriseres som en symbolsk investering af stor betydning, er at fremme innovation eller teknologiudbredelse, den grønne økonomi og/eller i væsentlig grad at fremme den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan. Karakteriseringen af projekterne må ikke kræve en minimumssum af investeringsomkostninger eller et minimumsantal årlige beskæftigelseskvoter. Et særligt udvalg bestående af tre kendte forskere inden for forskellige videnskabelige emner, der er nedsat ved en fælles ministeriel afgørelse udstedt af finansministeren og ministeren for udvikling og investeringer, træffer afgørelse om opfyldelsen af ovennævnte kriterier efter investorernes ansøgning og forelægger en formel udtalelse for det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer, som træffer den endelige afgørelse om kvalificeringen af investeringen som en strategisk investering af stor betydning og de specifikke incitament,

som investeringen skal have ret til. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Støtteberettigede investeringer omfatter projekter, der fremmer innovation eller teknologispredning, anvendelse af vedvarende energikilder og overgang til lavemissionsøkonomi, og/eller som i væsentlig grad fremmer den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan. Støtteberettigede investeringer omfatter investeringer i opførelse af nye energieffektive bygninger og støtte til virksomheder, der leverer tjenesteydelser, der bidrager til lavemissionsøkonomien og modstandsdygtigheden over for klimaændringer, navnlig a) infrastruktur med specifikke energikriterier for opførelse af nye bygninger, b) hybride elproduktionsprojekter fra vedvarende energikilder på ikkeforbundne øer, c) investeringer i produktion af grøn brint, d) systemer til lagring af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og e) anlæg i havvindmølleparker og offshore solcelleparker. Opførelsen af nye bygninger skal overholde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁸ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Reform: Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati (foranstaltning ID 16599)

Denne reform består af en række politiske reformer, der har til formål at digitalisere det græske netværk for økonomisk diplomati. Reformen omfatter udvidelse af "Helpdesk" - tjenesterne fra Enterprise Greece, statens handels- og investeringsfremmeagentur, erhvervelse, behandling og udnyttelse af databaser på internationale markeder og eksportprocedurer, oprettelse af en ombudsmandstjeneste, der skal hjælpe eksportører med at overvinde hindringer under eksportprocessen, fuld digitalisering af Enterprise Greins interne processer

³⁷Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

³⁸Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁹Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

og nye digitale kommunikationskanaler med eksportører og potentielle investorer. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Reform: Handelslettelser (foranstaltning ID 16592)

Reformen har til formål at lette handelen ved at strømline de administrative procedurer for virksomheder, der opererer i Grækenland. Reformen skal navnlig a) se nærmere på og forenkle eksisterende told- og toldprocedurer, b) identificere eventuelle unødvendige administrative byrder og/eller omkostninger for virksomhederne, c) gøre det muligt at oprette et fælles og integreret IT-system (single window) i overensstemmelse med international bedste praksis, d) etablere et overvågningssystem for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af grænseoverskridende handelskontroller. Reformen bygger på og supplerer den institutionelle reform, der blev indledt i 2019 med integration af alle eksportfremme- og handelslettelsesopgaver under udenrigsministeriet. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Q.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

De vigtigste investeringer 6: Motorvej E-65 i Det centrale Grækenland (Central Greece Highway): Trikala- Egnatia-afsnittet

Løbenumer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
254	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet på E-65	Rapport fra en uafhængig ingeniør ratificeret af infrastrukturministeriet				2. kvartal	2022	Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejdet på hovedvej E-65: Trikala-Egnatia
255	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	E-65 anlægsarbejde — første fase af opførelsen	60 % af det afsluttede projekt understøttes af en rapport fra en uafhængig ingeniør, der er ratificeret af infrastrukturministeriet.				4. kvartal	2023	60 % af værdien af bygge- og anlægsarbejdet for hovedvej E-65: Trikala-Egnatia skal være færdiggjort og godkendt af en uafhængig ingeniør.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
256	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	E-65 bygge- og anlægsarbejder — afslutning	100 % af det afsluttede projekt understøttes af en rapport fra en uafhængig ingeniør, der er ratificeret af infrastrukturministeriet				2. kvartal	2025	Færdiggørelse af projektet, herunder forberedende arbejder (f.eks. alle betalingsstationer, belysning og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for motorvejens certificering og drift).

De vigtigste investeringer 7: Opgradering af trafikikkerheden

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
257	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed — første kontraktpakke	Meddelelse om tildeling af kontrakter for mindst 2 300 placeringer.				2. kvartal	2023	Kontrakter tildelt for mindst 2 300 lokaliteter, der sikrer a) forbedring af trafikikkerheden som led i programmet "Program til forbedring af trafikikkerheden (PEVOA)" på ca. 7 000 farlige steder b) mindre forbedringer for resten af 2 500 km
258	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed — alle kontrakter	Meddelelse om tildeling af 100 % af kontrakterne				2. kvartal	2024	Kontrakter, der tildeles 100 % af trafikikkerhedsbudgettet under dette projekt, og som sikrer a) forbedring af trafikikkerheden som led i programmet "Program til forbedring af trafikikkerheden (PEVOA)" på mindst 7 000 farlige steder b) mindre forbedringer for resten af 2 500 km
259	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors	Milepæl	Færdiggørelse af trafikikkerhedsprojektet	Bevis fra en uafhængig ingeniør for færdiggørelsen af alle trafikikkerhedsar				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af projektet og opnåelse af a) forbedring af trafikikkerheden som led i programmet "Program til forbedring af trafikikkerheden (PEVOA)" på mindst 7 000 farlige steder b) mindre forbedringer for resten af 2 500 km

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden			bejder						

De vigtigste investeringer 8: Motorvej på det nordlige Kreta (Cretan Northern Highway) (B.O.A.K.)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
260	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter vedrørende tre af BOAK's delprojekter	Meddelelse om tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter for a) koncessionsaftalen b) et offentlig-private partnerskab og c) Offentligt arbejde.
261	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske	Målsætning	Fremskridt med hensyn til opførelsen af BOAK		Procentdel af værdien af det arbejde, der er udført, godkendt ved rapport af en	0	60	2. kvartal	2025	60 % af værdien af anlægsarbejderne på vejen "Northern Axis of Crete" færdiggjort og godkendt af en uafhængig ingeniør for delprojekt to: (Hersonissos-Neapolis) og delprojekt

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)				uafhængig ingeniør og godkendt af infrastrukturministeriet					tre: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Projektfærdiggørelse af BOAK	Færdiggørelse af 100 % af værdien af de arbejder, der er certificeret af en uafhængig ingeniør. Færdiggørelsescertifikatet godkendes af infrastrukturministeriet.				4. kvartal	2025	<p>Delprojekt to: (Hersonissos-Neapolis) og delprojekt tre: (Neapolis-Agios Nikolaos) afsluttet og i drift. For delprojekt 1 (Chania-Heraklion) skal følgende arbejder være afsluttet svarende til 15 % af projektomkostningerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Færdiggørelse af anlægsarbejder i forbindelse med de eksisterende omfartsveje til Chania, Heraklion og Rethymnon. 2. Færdiggørelse af civilingeniørarbejde på strækningen Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, som omfatter 2 vejknodepunkter. Broernes samlede længde: 2036 m Samlet længde af underjordiske arbejder (udgravninger, fundamenter, dræning, kulverter, jordarbejder og tilknyttede arbejder): 10 215 m 3. Færdiggørelse af civilingeniørarbejde for Amari-Skaleta, 12,4 km, som omfatter 1 interchange Broernes samlede længde: 710 m Samlet længde af underjordiske arbejder (udgravninger, fundamenter, dræning, kulverter, jordarbejder og tilknyttede arbejder): 4230 m <p>Færdiggørelsen skal attesteres af den</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										uafhængige ingeniør og infrastrukturministeriet.

Gruppe 24: Infrastruktur

Undergruppe 1 (digital omstilling)

- Intelligent infrastruktur med fokus på miljø og kultur (ID: 16960)
- Intelligente broer (ID: 16949)
- Elektroniske bompenge (ID: 16950)
- Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og transport (ID: 16786)
- Digitalt integreret programforvaltningssystem for administration af tekniske arbejder og strukturaktiver under ministeriet for infrastruktur og transport (ID: 16937)

Undergruppe 2 (jernbaner og lufthavne)

- Interventioner til opgradering og ombygning af det græske jernbanesystem og den græske infrastruktur (ID: 16954)
- Organisationsreform i jernbanesektoren (ID: 16982)
- Digital omstilling af Hellenic Railways Organisation (ID: 16959)
- Opgradering af jernbaner i forstadsområdet vest for Attika (ID: 16892)
- EASA's overvågningsprogram (ID: 16833)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
263	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16982_Organisatorisk reform i jernbanesektoren	Milepæl	Køreplan for jernbanereformen	Køreplan				3. kvartal	2021	Undergruppe to: Udarbejdelse af en køreplan med skridt til en fuldstændig omstrukturering af virksomhederne OSE og ERGOSE.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
264	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16982_Organisatorisk reform i jernbanesektoren	Milepæl	Lov om reform af jernbaner	Ikrafttrædelse af primær og afledt ret				2. kvartal	2022	Undergruppe to: Organisatoriske reformer i jernbanesektoren Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning om reformen af de to virksomheder, der giver dem mulighed for at udvikle, drive og vedligeholde et moderne jernbanenet.
265	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16954 interventioner til opgradering og ombygning af det græske jernbanesystem og den græske infrastruktur	Milepæl	OPP-kontrakttildeling med henblik på opgradering og omlægning af jernbanenettet	Meddelelse om tildeling af kontrakter				1. kvartal	2023	Undergruppe to: Tildeling af offentlig-private partnerskaber for interventioner til opgradering og omlægning af det græske jernbanenet og infrastruktur til a) genoprettelse af "designhastigheden" i alle dele af infrastrukturen, b) forbedring af rejsetiden og sikkerhedsniveauet, c) opgradering af det eksisterende jernbanenet i hele landet og d) forbedring af jernbanetjenesternes kvalitet. Opgraderingen skal specifikt omfatte] opgraderingen af den eksisterende jernbaneinfrastruktur og -overbygning, elektromekaniske systemer, signalering, telekommunikation og elektrificering og andre faciliteter, der er nødvendige for driften af nettet, som følger: 1. Netværksfilialen Piraeus — Athen — Thessaloniki og den nordlige grænse. 2. Netværksafdelingen Makedonien — Thrakien 3. Netværksfilialen Athens lufthavn — Kiato
266	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16950_Elektroniske bompengesystemer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om e-bompunge	Meddelelse om tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	Undergruppe I: Kontrakt om e-bompunge for levering af en ensartet, omkostningseffektiv, gennemsigtig og brugervenlig tjeneste.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
267	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i regionale lufthavne	Meddelelse om tildeling af kontrakter				2. kvartal	2023	Undergruppe to: Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) overvågningsprogram: Alle kontrakter om reparationsarbejder i 13 regionale lufthavne for at overholde den nye forordning (EU) 2018/1139, der er undertegnet.
268	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16982_Organisatorisk reform af jernbanesektoren	Milepæl	Gennemførelse af jernbanereformen	OSE/ERGOSE's nye enheder vil være fuldt operationelle · ERTMS fungerer på PATHE				4. kvartal	2023	Undergruppe to: Gennemførelse af organisatoriske reformer i jernbanesektoren. Nye enheder OSE/ERGOSE skal være fuldt operationelle. Det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) skal være fuldt udbygget på hovednettet PATHE.
269	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Afslutning af EASA's arbejde	EASA's certificering				2. kvartal	2025	Undergruppe to: Alt reparationsarbejde i de 13 lufthavne skal være afsluttet og attesteret af EASA.
270	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske	Milepæl	Opgradering af jernbanenettet afsluttet	Certificering fra OSE af, at elementerne				4. kvartal	2025	Undergruppe to: Projektafslutning af interventioner til opgradering og ombygning af det græske jernbanesystem.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektorer modstandsdygtighed – 16954 interventioner til opgradering og ombygning af det græske jernbanesystem og den græske infrastruktur			er gennemført og modtaget						
271	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16892_Opgradering af jernbaner i forstæder i VestAttika	Milepæl	Færdiggørelse af jernbane i det vestlige Attika	OSE's atteringsrapport om, at projektet er afsluttet og modtaget af OSE				4. kvartal	2025	Undergruppe to: Færdiggørelse af Vestattika-forstadsbanen fra Ano Liossia til Megara.
272	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16949_Intelligente broer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om intelligente broer	Rapport om færdiggørelse foretaget af en uafhængig ingeniør ratificeret af infrastrukturministeriet				4. kvartal	2025	Undergruppe 1: Færdiggørelse af projektet om intelligente broer med intelligent forebyggende vedligeholdelse af broer i flere regioner i landet.
273	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16950_Elektroniske bompengesystemer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om elektroniske bompenger	Rapport om færdiggørelse foretaget af en uafhængig ingeniør ratificeret af infrastrukturministeriet				4. kvartal	2025	Færdiggørelse og lancering af et interoperabelt bompengesystem, der muliggør automatisk elektronisk opkrævning af bompenger for alle køretøjer, der kører på Grækenlands motorveje.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				ministeriet						
274	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16959_Digital omstilling i Hellenic Railways Organisation	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af OSE-projektet	OSE's afsluttende rapport.				4. kvartal	2025	Afslutning af OSE digitaliseringsprojektet: 1. Billestyring og telematiksystem med mindst 60 % passagerer med elektroniske billetter 2. Infrastruktur til intelligente stationer 3. Kundeerfarings tjenester 4. Etablering og drift af telekommunikationsnet til højhastighedsinternet på tog og stationer 5. OSE køretøjers telematiksystem Installationstjenester og 6. Uddannelsestjenester.
275	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16960_Intelligent infrastruktur med fokus på miljø og kultur	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligent infrastruktur	Projekter afsluttet med støtte fra en uafhængig ingeniør, der er ratificeret af ministeriet for infrastruktur				4. kvartal	2025	Alle delprojekter, der er afsluttet: 1. Informationssystem for afgrænsning af vandløb med henblik på at bidrage til beskyttelse af natur og biodiversitet 2. Digital Bank for Bygning af Plot Ration-transaktioner 3. Et fælles digitalt kort 4. Måling og overvågning af luftforurenende stoffer og havforurening med henblik på optimering af miljøaftrykket og digitale miljøinspektioner for at bidrage til at forbedre luftkvaliteten og 5. Intelligent infrastruktur og udvikling af interaktive digitale tjenester og produktion af digitalt indhold til fremme af kulturelle udstillinger med Augmented og Virtual Reality for Museums.
276	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16937_Digitale integreret programforvaltningssystem til administration	Milepæl	Færdiggørelse af PMIS for infrastrukturministeriet	Rapport om færdiggørelse fra ministeriet for infrastruktur				4. kvartal	2025	Levering af et avanceret PMIS (Portfolio Management Information System) til infrastrukturministeriet.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	af de tekniske arbejder og strukturaktiver under ministeriet for infrastruktur og transport									
277	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16786_Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og transport	Milepæl	Forenkling af transportministeriets procedurer	Rapport om færdiggørelse fra ministeriet for infrastruktur				4. kvartal	2025	Ikrafttrædelse af en ny operationel model til gennemførelse af den digitale omstilling og forenkling af procedurerne.

Gruppe 25: Kultur

- Reform af den kulturelle sektor (ID: 16715)
- Kultur som drivkraft for vækst (ID: 16293)
- Museum for undervandsantikviteter (ID: 16486)
- Anvendelse af "receptpligtig kunst", fremme af social samhørighed og udnyttelse af seniorøkonomien (ID: 16735)
- Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED (ID: 16536)
- Motorveje for natur og kultur (ID: 16970)
- Beskyttelse af kulturelle monumenter og arkæologiske steder mod klimaændringer (2. gruppe) (ID: 16433)
- Opgradering af højere kunstuddannelser (ID: 16725)

- Kulturelle ruter At emblematiske arkæologiske steder og monumenter (ID: 16485)
- Restaurering — Konservering — Styrkelse af Akropolis Monuments (ID: 16435)
- Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (ID: 16723)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
278	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16715_Arbejdsmarkedsreform i kultursektoren	Milepæl	Lovgivning om arbejdsmarkedsreform i kultursektoren	Ikrafttrædelse af lovgivning og afledt ret og oprettelse af et system til troværdig evaluering af den "kreative eller kulturelle erhvervsudøvers" status				3. kvartal	2022	Ikrafttræden af lovgivning om arbejdsmarkedsreform i den kulturelle sektor, herunder definition af en status som "kreative eller kulturelle fagfolk" og forholdsmæssige skatte- og socialsikringsincitamenter.
279	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16486_Museum af undervandsantikviteter	Milepæl	Kontrakttildeling for museum af undervandsantikviteter	Meddelelse om tildeling af Museum for undervandsantikviteter og detaljeret tidsplan for arbejdet med museet af undervandsantikviteter				4. kvartal	2023	Kontrakttildeling på museum af undervandsantikviteter.
280	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske	Milepæl	Moderne græsk kulturmærkeplatform	Rapport om Contemporary Greek Culture Branding, Green design platform,				4. kvartal	2023	Kultur som drivkraft for vækst: Moderne græsk kultur Branding udviklet, etableret græsk designplatform, græsk musikdatabase og opdateret græsk litteraturoversættelsesprogram

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektors modstandsdygtighed — 16293_Kultur som drivkraft for vækst			Greek musik database og genoplivning af det græske program for oversættelse af litteratur.						
281	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16723_Skillbygning for kreative og kulturelle fagfolk	Målsætning	Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (midtvejs)		Antal registrerede fagfolk inden for kultur og kreativitet, som har afsluttet den første uddannelsescykklus	0	1 800	4. kvartal	2023	Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk: Afslutning af første uddannelsesforløb for fagfolk inden for kultur og kreativitet, uddannelse af mindst 1 800 registrerede fagfolk i Grækenland
282	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16970_Hovedveje for natur og kultur	Milepæl	Natur- og kulturmotorveje	Rapport om afslutning, herunder dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attestering fra støttemodtagere ved afslutning af investeringer				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af motorveje for natur og kultur: investeringer i fysisk infrastruktur på mindst 28 monumenter og etablering af 5G-infrastruktur langs ruter af særlig naturlig og kulturel interesse for turister suppleret med udvikling af digitale tjenester, e-handelstjenester og certificering af leverandører af lokale varer og tjenesteydelser.
283	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de	Milepæl	Kultur som drivkraft for vækst	Rapporter om afslutning af alle delprojekter,				4. kvartal	2025	Afslutning af kultur som drivkraft for vækst Finalisering af delprojekter, der er omfattet af fjerde kvartal 2023, og afslutning af resterende

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16293_Kultur som drivkraft for vækst			herunder dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attesting fra støttemodtagere ved afslutning af investeringer						kontrakter vedrørende digital omstilling af kulturel produktion og distribution: yde støtte til regionale strategier for de kulturelle og kreative industrier (KKI'er) støtte til lokale håndværksøkosystemer udvidelse af brugen af arkæologiske steder og monumenter som steder og steder, hvor begivenhederne finder sted fremme af filmindustrien. Fuldførelse af energieffektive renoveringer og energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger ved at opgradere eksisterende offentlige bygninger.
284	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16536_Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores — tidligere ARF-lagre (på stedet og elektronisk)	Milepæl	Opgradering af den græske organisation for udvikling af kulturelle ressourcer (HOCRED)	Rapporter om afslutning, herunder dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attesting fra støttemodtagere ved afslutning af investeringer.				4. kvartal	2025	Forbedring af den græske organisation for udvikling af kulturelle ressourcer (HOCRED), herunder energieffektivitetsrenoveringer, opførelse og opgradering af infrastrukturen og levering af udstyr til fysiske og online butikker og opgraderinger af tjenesternes kvalitet.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
285	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16725_Opgradering af højere kunstuddannelser	Milepæl	Opgradering af højere kunstuddannelser	Afslutningsrapport, herunder a) dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, certificering fra støttemodtagere af investeringskomplekser og b) dokumenterede revisioner af de retlige rammer med henvisninger til EU-Tidende.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af projektet om videregående kunstuddannelse, herunder oprettelse af en ny audiovisuel skole og afslutning af flytningen af den nationale Dance-skole og Statskonservatoriet i Thessaloniki og revision af de retlige rammer for at opgradere læseplanerne og sikre kvaliteten af kunstundervisningen.
286	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16723_Skillbygning for kreative og kulturelle fagfolk	Målsætning	Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (færdiggørelse)		Antal registrerede kreative og kulturelle fagfolk, der har afsluttet uddannelsen	1 800	3 600	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af Skill-bygningen for kreative og kulturelle fagfolk: Afslutning af første uddannelsesforløb for fagfolk inden for kultur og kreativitet, uddannelse af mindst 3600 af Grækenlands registrerede fagfolk inden for kulturelle og kreative industrier.
287	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste	Milepæl	Museum for undervandsantikviteter	Afslutningsrapport, herunder (1a) attestering af afslutning af				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af museet for undervandsantikviteter: (1a) afslutning af energieffektivitetsarbejder og (1b) tilrettelæggelse af en permanent udstilling,

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16486_Museum af undervandsantikviteter			investeringer og (1b) certificering af værker til permanente udstillingsområder, bevaringsværker og dokumentation og publikationer til støtte for udstillingen.						der skaber en betydelig merværdi for turisme og kultur for Piræus og det bredere Athen-område.
288	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16485_Kulturelle ruter At emblematiske arkæologiske steder og monumenter	Milepæl	Kulturruter på emblematiske arkæologiske steder	Afslutningsrapport, herunder certificering fra støttemodtagere ved afslutningen af investeringen.				4. kvartal	2025	Afslutning af kulturruter: levering af fem geografisk spredte kulturruter med tematiske fortællinger fra græsk historie, herunder bevarelse og restaurering af udvalgte monumenter, opgradering af tjenester og infrastruktur, udvikling af interaktive digitale applikationer og inddragelse af kunst og kulturelle arrangementer.
289	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed	Milepæl	Anvendelse af "receptpligtig kunst"	Afslutningsrapport, herunder certificering fra støttemodtagere ved afslutningen af investeringen.				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af artikel om recepter, forbedring af den fysiske adgang og levering af høre- og synshjælpemidler til guidede rundrejsesystemer til kulturelle steder såsom museer, teatre, festivaler, arkæologiske steder og fremme af indgreb, der bruger kunst og kultur til at støtte genopretningen i forbindelse med mentale sundhedsproblemer

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ed — 16735_Brug af "receptpligtig kunst", fremme af social samhørighed og udnyttelse af seniorøkonomien									
290	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16433_Beskyttelse af kulturelle monumenter og arkæologiske steder mod klimaændringer	Milepæl	Beskyttelse af kulturelle monumenter mod klimaændringer	Rapport om afslutning, herunder kopier af planer for tilpasning til klimaændringer, betalingsbeviser og resultater af revisioner af investeringsattester for afslutning af investeringer				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af beskyttelsen af kulturmindestmærker mod klimaændringer, herunder udvikling af klimatilpasningsplaner for kulturarvssteder, hvorved kulturarvsstedernes bidrag til den økonomiske aktivitet opretholdes, herunder rumlige og tidsmæssige vurderinger af klimarisici og identifikation af sårbarheder, som kulturarvssteder står over for.
291	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16435_Genopbygning — Konservering — Forbedring af	Milepæl	Restaurering — beskyttelse — forbedring af Akropolis	Rapport om afslutning, herunder bevis for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attestering af afslutning af investeringer.				4. kvartal	2025	Fuldførelse af restaurering af Akropolis "monumenter for at bevare monumentet mod klimaændringer, herunder restaurering af Parthenon og Walls, bevarelse af bestemte dele af området, konsolidering og stabilisering af klippemasser og forbedrede adgangsværker for besøgende.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Akropolis Monumenter									

Gruppe 26: Turisme og skibsfart

- Udvikling af turisme (omfatter delprojekt Opgradering af interventioner til turisthavne) (ID: 16931)
- Omskoling og opkvalificering inden for turisme (ID: 16921)
- Opgradere interventioner for regionale havne (ID: 16975)
- Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde (ID: 16944)

Løbenumer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
292	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16931_Turismeudvikling	Milepæl	Turismeudvikling: reformer for turisthavne	1. Ikrafttræden af ændringer af lov nr. 2160/1993 om turisthavne. 2. Ikrafttræden af ændringer af lov 4179/2013 og 4276/2014 om skisportssteder. 3 rapport om oprettelsen af projektforvaltningskontoret.				1. kvartal	2022	(1) Turismeudvikling: Ikrafttræden af lovgivning om reform af den retlige ramme for loven om turisthavne for at tilskynde til nye investeringer, herunder ændring af bestemmelserne om installations- og driftstilladelser i overensstemmelse med lov nr. 4442/2016 om investeringstilladelser. (2) Turismeudvikling: Ikrafttræden af lovgivning om reform af de retlige rammer for skisportssteder for at tilskynde til nye investeringer, herunder ændring af bestemmelserne om installations- og driftstilladelser i overensstemmelse med lov om investeringslicenser 4442/2016. (3) Turismeudvikling: Etablering af projektstyringskontor for tilsyn med investeringer i opgradering af turisthavne.
293	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors	Målsætning	Indgåelse af kontrakter om opgraderinger af regionale havne		Meddelelse om tildeling af kontrakter for individuelle projekter	0	28	2. kvartal	2023	Meddelelsen om tildeling af kontrakter om regional opgradering af havne med henblik på at forbedre energieffektiviteten skal udfyldes.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed — 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne									
294	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16944_Masterplan for fornyelse af den græske passagerflåde	Milepæl	Overordnet plan for græsk passagerskibsfart	Færdig rapport og resumé af høringsprocessen.				2. kvartal	2025	Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde: Projektet afsluttes
295	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16931_Turism udvikling	Milepæl	Udvikling af turisme: indgåelse af kontrakter for turisthavne	Meddelelse om tildeling af kontrakter				4. kvartal	2023	Kontrakttildelingsprocessen for opgraderinger af turisthavnen med henblik på at forbedre energieffektiviteten skal være afsluttet.
296	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af	Målsætning	Omskoling og opkvalificering inden for		Antal deltagere, der har afsluttet uddannelsen	0	18 000	2. kvartal	2025	Opkvalificering og omskoling inden for turisme: Afslutning af uddannelseskurser attesteret ved en afsluttende rapport med et detaljeret statistisk bilag

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16921_Rekvalificering og opkvalificering inden for turisme		turisme (fuldførelse)							over afsluttede kurser og vellykkede fuldmagter efter udbyder og kvalifikationer.
297	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16931_Turism udvikling	Milepæl	Færdiggørelse af turismeu udviklingsprojektet	1a. Afsluttende rapport fra en uafhængig ingeniør om arbejde, der er ratificeret af ministeriet for turisme. 1b. Rapport om afslutning, herunder attestering fra støttemodtagere om afslutning af investeringer				4. kvartal	2025	Udvikling af turisme: (1a) færdiggørelse af specificerede opgraderingsarbejder i turisthavne for at tilskynde til turisme og private investeringer. 1b) afslutning af andre turismeinterventioner til fremme af alternative former for turisme og sæsonens omfang, herunder: - Grøn udvikling: forbedre forvaltningen af destinationer gennem oprettelse af et lokalt kontor for forvaltning af destinationer og tilknyttede observatorier for bæredygtig turisme udvikling af bjergturisme, der omfatter energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur og installation af nye vedvarende energikilders kapacitet (vind) sundheds- og wellness turisme gennem udnyttelse af varmemeforåret fremme af agroturisme og gastronomi. — Blå udvikling: forbedre indsatsen for at forbedre forvaltningen, infrastrukturen og de tjenester, der tilbydes i marinaer, adgang til strande for ældre og handicappede og fremme udviklingen af dykning og undervandsturisme.
298	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af	Målsætning	Opgradering af interventioner		Antal afsluttede specificerede forbedringer af	0	28	4. kvartal	2025	Færdiggørelse af regionale havneforbedringer på øer og i områder med udviklet turismeaktivitet attesteret ved en færdiggørelsesrapport fra en uafhængig

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenario	Målsætning	Kvartal	År	
	de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne		for regionale havne		regionale havne på øer og områder med udviklet turismeaktivitet					ingeniør om anlægsarbejder, som er ratificeret af søfartsministeriet, herunder dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer og certificering fra støttemodtagere ved afslutningen af investeringer.

Gruppe 27: Industri og investeringer

- Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (ID: 16593)
- Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati (ID: 16599)
- Handelslettelser (ID: 16592)
- Nye industriparker (ID: 16634)
- Fremskyndelse af intelligent produktion (ID: 16721)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenario	Målsætning	Kvartal	År	
299	17 - 4.6.	Milepæl	Strategiske	Ikrafttrædelse af				4.	2021	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer med

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer		investeringer — lovgivningsreformen	lovændringer				kvartal		<p>henblik på at reformere den lovgivningsmæssige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (lov nr. 3894/2010 og lov nr. 4608/2019), herunder gennem juridisk kodificering for at skabe en ensartet og sammenhængende ramme og juridiske ændringer med henblik på at indføre en ny kategori af strategiske investeringer "symbolsk investering af stor betydning".</p> <p>Reformen af den strategiske investeringsramme skal også indeholde bestemmelser, der skal bidrage til at fremskynde den administrative procedure vedrørende godkendelse og udstedelse af licenser til strategiske investeringer (dvs. for at forbedre den hurtige procedure). Nye kategorier af strategiske investeringer indføres i lovgivningen på grundlag af kriterier, der fremmer innovation eller teknologispredning, anvendelse af vedvarende energikilder og overgang til lavemissionsøkonomi, og/eller for i væsentlig grad at fremme den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan.</p>
300	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16721_Fremskyndelse af intelligent produktion	Milepæl	Lancering af opfordringer til fremstilling	Lancering af opfordringer til fremstillingsvirksomheder				1. kvartal	2022	Lancering af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til fremstillingssektoren med hensyn til investeringer i digitalisering af produktionslinjer, automatisering og sammenkobling af forsyningskæder, udformning og produktion af intelligente produkter og tjenester, gennemførelse af intelligente fremstillingsteknologier i ultra-high-speed/5G, mekanisk netværksudstyr, laboratorie- og fremstillingsudstyr, kvalitetskontroludstyr, ICT- og softwareudstyr, softwarelicenser, cloudlicenser, implementeringstjenester for den nye IT-infrastruktur og S/W, IT-sikkerhedstjenester, produktdesign,

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										intellektuel ejendomsret, patent- og certificeringsomkostninger, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
301	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industriparke	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til industriparke	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til industriparke				1. kvartal	2022	Lancering af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til udvikling af industriparke med henblik på investeringer i a) infrastruktur til etablering af nye produktionsparke (herunder erhvervelse af jord) med specifikke energieffektivitetskriterier for opførelse af nye bygninger og energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i store virksomheder og støtteforanstaltninger, b) infrastruktur til digital transformering og etablering af intelligente industriområder, c) energieffektive solenergianlæg, d) vandforvaltning og vandressourcebevarelse (investeringer skal have et gennemsnitligt infrastrukturlækningsindeks (ILI), der opfylder kravene til spildevandsrensning, og som er i overensstemmelse med kravene til spildevandsanlæg (1.5). e) systemer til opsamling og behandling af spildevand i overensstemmelse med energieffektivitetskriterier, f) elektrisk køretøjer eller brintdrevne køretøjer eller tankstationer til biomethan til transport), g) projekter til rehabilitering af industrigrunde og forurenede arealer. Kommissariatet, herunder kriterierne for støtteberettigelse, skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Opførelsen af nye bygninger skal overholde et primært energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver). I tilfælde af opførelse af spildevandssystemer fra front til ende skal foranstaltningen have et energineutralt nettoenergiforbrug, og i tilfælde af fornyelse af front-to-end-spildevandssystemer skal foranstaltningen føre til et fald i det gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 % (udelukkende ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen). Investeringer i elektricitet skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 og vedrøre alternative brændstoffer til transport.</p>
302	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industriparke	Milepæl	Industriparke — lovgivningsreform (primær ret)	Offentliggørelse af lovgivningen i EU-Tidende				3. kvartal	2022	Vedtagelse af primær lovgivning for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for industriindustriparke, herunder håndtering af juridiske usikkerheder, løsning af forvaltningsproblemer og tilvejebringelse af effektive incitamenter til løsning af uformelle industrielle koncentrationer
303	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske	Milepæl	Strategiske investeringer — udvælgelse af støtteberettigede projekter	Udvælgelse af støtteberettigede "Emblematiske investeringer af stor betydning"				4. kvartal	2023	De emblematiske investeringer udvælges gennem den såkaldte "first in -serving" -procedure i hele perioden 2022-2025. I henhold til udvælgelsesproceduren skal den potentielle investor indgive en ansøgning til Enterprise Greece om optagelse i de emblematiske

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektors modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer									<p>investeringer. Der kan indgives en ansøgning til Enterprise Greece i 2023, og investeringen skal være afsluttet indtil fjerde kvartal 2025. "Enterprise Greece"-evalueringen og den endelige godkendelse af investeringsforslagene afsluttes af det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer (karakterisering af investeringsforslag som "emblematiske investeringer af stor betydning"). Udvælgelse af støtteberettigede støttemodtagere blandt de nyligt kendetegnede "emblematiske investeringer af stor betydning" via den afgørelse, der blev truffet af det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer (attesteret ved offentliggørelse af afgørelse), til investeringsprojekter til fremme af innovation eller teknologiudbredelse, grøn økonomi, anvendelse af vedvarende energikilder og overgang til lavemissionsøkonomi og/eller fremme af den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan. For så vidt angår energiinvesteringer omfatter støtteberettigede investeringer investeringer i a) infrastruktur med specifikke energikriterier for opførelse af nye bygninger, b) projekter vedrørende produktion af hybridelektricitet fra vedvarende energikilder på ikkeforbundne øer, c) investeringer i produktion af grøn brint, d) systemer til oplagring af elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energikilder og e) anlæg i havvindmølleparker og offshore-solcelleparker i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante miljølovgivning og national lovgivning.</p> <p>Opførelsen af nye bygninger skal overholde et primært</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										energibehov (PED), som er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutral bygning, nationale direktiver).
304	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16634_nye industriparker	Milepæl	Industriparker — lovgivningsreform (afledt ret)	Ikrafttrædelse af al nødvendig lovgivning				2. kvartal	2023	At al nødvendig sekundær lovgivning træder i kraft for at gøre den nye ramme for forbedring af de lovgivningsmæssige rammer for industriindustriparker operationel, herunder håndtering af juridisk usikkerhed, løsning af forvaltningsproblemer og tilvejebringelse af effektive incitamenter til at løse uformelle industrielle koncentrationer.
305	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16592_Handelshjælp	Milepæl	Gennemførelse af handelsfremmende foranstaltninger	Rapport om fuldførelsen af forenklingsforanstaltningerne og indførelsen af systemer som fastsat i køreplanen for handelslettelser.				4. kvartal	2023	Fuldføre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er skitseret i køreplanen for handelslettelser [ikrafttrædelse af sekundær retsakt], navnlig gennem foranstaltninger til at: <ul style="list-style-type: none"> — revidere og fjerne unødigt byrdefulde procestrin og certifikater, der kræves i forbindelse med handel med varer, navnlig eksport, både på told- og førtoldniveau — indføre en risikovurderingsmetode for at gøre forudgående kontrol mere målrettet og forbedre koordineringen mellem de involverede tjenester i forbindelse med gennemførelsen af fælles eksportkontrol — indbygge nye procedurer i "single window" - systemet i overensstemmelse med international bedste praksis — indføre et overvågningssystem for at sikre korrekt og effektiv gennemførelse af kontrol i forbindelse med grænseoverskridende handel (give cirkulærer om nye procedurer og kontrolordninger)
306	17 - 4.6.	Milepæl	Digitalisering af	Rapport om				2.	2024	Færdiggøre digitaliseringen af netværket for økonomisk

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16599_Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati og eksporteruddannelsesprogram		netværket for økonomisk diplomati — gennemførelse af alle foranstaltninger	gennemførelsen af foranstaltningerne til digitalisering af netværket for økonomisk diplomati (dvs. gennemførelse af kvikskranks og eksportørers helpdesk, offentliggørelse af databaser og digitale kommunikationskanaler med investorer og eksportører, digitalisering af interne processer i Enterprise Greece og lancering af en ombudsmandstjeneste), der er nødvendig for at fuldføre digitaliseringen af netværket for økonomisk diplomati.				kvartal		diplomati, herunder gennem: — operationalisering af "single window-eksport" -portenen "Helpdesk" -tjenester offentliggørelse af databaser om internationale markeds- og eksportprocedurer — oprettelse af en ombudsmandstjeneste for at hjælpe eksportører med at overvinde hindringer under eksportprocessen digitalisering af Enterprise Greits interne processer og skabelse af en digital vage for Enterprise Greece's investeringsportefølje og strategiske investorers investeringsportefølje etablering af nye digitale kommunikationskanaler med eksportører og potentielle investorer
307	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16634_nye	Milepæl	Industrielle parker — gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af bygge- og anlægsarbejder, attestering fra støttemodtagere af investeringsafslutning og dokumentation for betaling for at				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle investeringsprojekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	industriparker			attestere gennemførelsen af udvalgte investeringsprojekter i industriparker.						
308	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer — gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af bygge- og anlægsarbejder, attestering fra støttemodtagere af investeringsafslutning og dokumentation for betaling for at attestere gennemførelsen af udvalgte investeringsprojekter i "Emblematic Investments of Great Significance".				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle investeringsprojekter, der er udvalgt i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet af det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer.
309	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16721_Fremskyndelse af intelligent	Milepæl	Fremstillingsvirksomhed, sektor — gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af interventionsarbejde, attestering fra støttemodtagere af investeringsafslutning og bevis for betaling for at attestere gennemførelsen af udvalgte investeringsprojekter				4. kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle investeringsprojekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	produktion			i fremstillingssektoren.						

Gruppe 28: Landbrug

- Økonomisk omstilling af landbrugssektoren (ID: 16626)
- Digital omstilling af landbrugsfødevarersektoren (ID: 16653)
- Forslag til aktioner i akvakultursektoren (ID: 16584)
- Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger (ID: 16285)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
310	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Økonomisk omstilling af landbruget: Iværksættelse af programmet	Kontrakt med gennemførelsespartner underskrevet				1. kvartal	2022	<p>Iværksættelse af indkaldelserne om økonomisk omstilling af landbrugssektoren.: Indkaldelser af konkurrerende forslag med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning "ingen væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>De konkurrencebaserede indkaldelser skal omfatte følgende foranstaltninger: aktioner vedrørende energiopgradering af produktionsenheder, bygninger og mekanisk udstyr med lavt energiforbrug, energiopgradering af turismefaciliteter (bygninger), miljøvenlige transportmidler (elbiler, cykler osv.), støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er, vedvarende energi (solenergi), tilpasning til og forebyggelse af klimaændringer og styring af klimarelaterede risici, beskyttelse af biodiversiteten og naturarv og -ressourcer.</p>

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
311	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevaresektoren	Milepæl	Lancering af opfordringen til digital omstilling af landbrugsfødevaresektoren	Lancering af indkaldelsen				3. kvartal	2022	Lancering af indkaldelsen af forslag til projektet om digital omstilling med henblik på udvikling af en åben digital landbrugsinfrastruktur i stor skala og et kognitivt landbrugsmiljø til produktionsprocessen og forvaltningen af naturressourcer.
312	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16285_Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger	Milepæl	Tildelte kontrakter vedrørende kunstvandingsprojekter	Tildeling af kontrakter				4. kvartal	2023	Tildeling af OPP-kontrakter om opførelse og drift af de anførte 18 kunstvandingsprojekter. For hver delinvestering skal der sikres fuld overensstemmelse med kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af ethvert anlægsarbejde. Navnlig når udkastet til miljøkonsekvensvurdering offentliggøres med henblik på offentlig høring, bør det udformes med en begrundelse for formålet med investeringen i forhold til alternativerne, både med hensyn til målet (omfanget af kunstvandede arealer i forhold til bæredygtig genopretning i landdistrikterne) og midlerne (reduktion af efterspørgslen efter vand og naturbaserede løsninger). Enhver investering i dæmninger skal opfylde følgende kriterier: (i) vugge-til-grav-emissionerne af drivhusgasser fra produktion af elektricitet fra vandkraft er lavere end 100 g CO ₂ e/kWh elproduktionsanlæggets effektivitet er over 5 W/m ² , og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>(ii) alle teknisk gennemførlige og økologisk relevante afbødende foranstaltninger er blevet eller skal gennemføres for at mindske de negative virkninger på vand og relevante levesteder og arter, idet der også tages hensyn til de forventede fremtidige virkninger af klimaændringer og gennemførelsen af tilpasningsforanstaltninger, og</p> <p>(iii) sikre at en nyopført dæmning ikke resulterer i forringelse eller hindrer opnåelsen af god tilstand for de relevante og forbundne vandområder og</p> <p>(iv) andre mulige alternativer til opførelse af en dæmning er blevet undersøgt, og myndighederne redegør for årsagerne til, at sådanne alternativer ikke var mulige, hvis det var relevant.</p>
313	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevaresektoren	Milepæl	Afslutning af projektet om digital omstilling af landbruget	Afslutningsrapport. Udadvendt landbrugstjenester, der er integreret i Easy Agro Expo-plattformen.				2. kvartal	2025	<p>Færdiggørelse af de to komponenter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Digital omstilling af landbrugssektoren, som omfatter udvikling af en storstilet åben digital landbrugsinfrastruktur med cloud- (edge computing) infrastruktur og storstilet behandlingskapacitet for jordobservationsdata (satellit- og luft-/dronedata) og tværfaglige teknologier Udadvendt landbrug, som omfatter forbedring af Easy Agro Expo-plattformen for udstedelse af eksportcertifikater, udvikling af et system til forvaltning af importdata og data om handel inden for Fællesskabet, udvikling af et erhvervsefterretningssystem for import og eksport og opgradering af portalen for salg fremstød for græske landbrug.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
314	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Afslutning af den økonomiske omstilling af landbruget	Projektafslutning med udstedelse af revisionsattester udstedt af støttemodtagere godkendt af ministeriet for landdistriktsudvikling.				4. kvartal	2025	Økonomisk omstilling af landbrugssektoren: Finansiell afslutning af alle komponenter: 1. Innovation og grøn omstilling inden for forarbejdning af landbrugsprodukter 2. Modernisering af primærsektoren 3. Grøn turisme i landdistrikterne 4. Omstrukturering af dyrkningen 5. Genetisk forbedring af dyr
315	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16584_Forslag til foranstaltninger i akvakultursektoren	Milepæl	Akvakultur afsluttet	Afslutningsrapport.				4. kvartal	2025	Akvakultur: Alle gennemførte foranstaltninger, som omfatter opgradering af produktionsenheder, udstyr, affaldshåndteringsudstyr, nye teknologier — IKT, fremme af nye produkter, overførsel af knowhow, genetisk materialebank, ekspertrådgivning.
316	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16285_Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger	Milepæl	Afslutning af kunstvanding	Afslutning af projektet i henhold til et certifikat fra en uafhængig ingeniør, der er godkendt af ministeriet for landdistriktsudvikling.				4. kvartal	2025	Vanding: Alle 18 afsluttede og operationelle projekter.

R. KOMPONENT 4.7: FORBEDRE KONKURRENCEEVNEN OG FREMME PRIVATE INVESTERINGER OG EKSPORT

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tilskynde til private investeringer og øge den økonomiske extroversion ved at tage fat på langsigtede strukturelle problemer og skabe et erhvervs miljø, der fremmer udviklingen af den økonomiske aktivitet. Den består af foranstaltninger, der skal tilskynde til vækst i virksomhedernes størrelse for at opnå stordriftsfordele og hjælpe dem med at trænge ind på udenlandske markeder, fjerne uforholdsmæssigt store administrative byrder for virksomhederne, fremme overholdelse og lige vilkår gennem effektiv markedsovervågning og skabe enklere og mere forudsigelige lovgivningsmæssige rammer. Disse foranstaltninger suppleres af forslaget om at anvende lånestøtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten til at lette tilvejebringelsen af finansielle incitamenter til den private sektor med henblik på at fremme private investeringer. Denne lånestøtte forventes at blive kanaliseret til økonomien gennem tre forskellige kanaler, nemlig finansielle institutioner (gennem opkøb af erhvervsobligationer eller syndikerede lån), en egenkapitalplatform og udnyttelsen af en del af Grækenlands nationale afdeling InvestEU. Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 2020 og den landespecifikke henstilling nr. 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade") (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Reform: Foranstaltninger til forenkling af erhvervs klimaet og forbedring af kvalitet og sikkerhed (foranstaltning ID 16543)

Reformen har til formål at skabe et attraktivt erhvervs klima, der er gunstigt for investeringer, at lette virksomheders adgang til og jobskabelse og at sikre en effektiv markedsovervågning. Reformen omfatter en række foranstaltninger til forenkling af procedurer og krav i forbindelse med erhvervsaktiviteter, samtidig med at retssikkerheden og kvaliteten forbedres, nemlig ved at udvide forenklingen af procedurerne for udstedelse af investeringstilladelser til at omfatte yderligere økonomiske aktiviteter, gennemgå de lovgivningsmæssige rammer for fremstillingsvirksomhed i Attika-regionen og kodificere fragmenteret lovgivning om tilladelser. Reformen omfatter også foranstaltninger til forbedring af rammerne for markedsovervågning, navnlig ved at revidere kvalitetspolitikken for standardisering, akkreditering og overensstemmelse, styrke markedsovervågningsstrukturerne og de ansvarlige myndigheder og udvide overvågningsrammen til nye inspektionsområder. Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Reform: Lethed ved at drive forretning (foranstaltning ID 16591)

Reformen har til formål at forbedre erhvervs klimaet og lette den administrative og lovgivningsmæssige byrde for virksomhederne. Reformen har også til formål at forbedre Grækenlands placering i internationale indikatorer, navnlig Verdensbankens Doing Business, nemlig at få kredit, skaffe elektricitet, registrere ejendom og opnå byggetilladelse ved at reducere procedurer, tid og omkostninger og sikre en stabil og forudsigelig lovgivningsmæssig ramme. Det omfatter specifikt en række interventioner for at reducere processernes kompleksitet, de omkostninger og den tid, der er forbundet med hvert af de ovennævnte områder, samt uddannelse af personale i den offentlige sektor, der er involveret i

sådanne processer, og outreachaktiviteter til centrale interessenter. Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

Reform: Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse) (foranstaltning ID 16598)

Reformen har til formål at afhjælpe de svagheder, der er forbundet med græske virksomheders overvejende lille størrelse. Den skal skabe en vifte af skatteincitamerter og andre incitamerter for at tilskynde selvstændige og mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder til at øge stordriftsfordelene gennem fusioner, omdannelser, overtagelser og samarbejdsordninger og platforme såsom joint ventures, klynger, der også fremmer højere produktivitet og øget eksport. Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nøglereform 10: Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed — Nemmere at drive virksomhed

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
317	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitetspolitikken og nye rammebestemmelser for kvalitetsinfrastruktur	Vedtage en national strategi for kvalitetsinfrastruktur i Grækenland) og vedtage den nødvendige bemyndigelsesforordning om standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering ved hjælp af de nødvendige retsakter (indsæt henvisning til Den Europæiske Unions Tidende) og vedtage lovgivningsmæssige ændringer af lov 3325/2005 (del B om etablering, udvidelse og modernisering af fremstillingsaktiviteter i Attikaregionen				2. kvartal	2023	a) udvikle en moderne lovgivningsmæssig, organisatorisk og operationel ramme for kvalitetsinfrastruktur i Grækenland i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer og b) ikrafttrædelse af lovgivning om reform af de lovgivningsmæssige rammer for etablering af fremstillingsaktiviteter i Attika med henblik på at fjerne alt for høje restriktioner, som ikke står i rimeligt forhold til de politiske mål. Anvendelsesområdet for punkt b) omfatter etablering af nye industrienheder og modernisering af eksisterende enheder, der opererer i Attika, samt flytning og udvidelse af eksisterende anlæg i Attika.
318	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16591 Nemmere at drive	Milepæl	Forbedring af erhvervsklimaet — nemmere at drive forretning	-For foranstaltninger, der kræver lovgivning: Offentliggørelse af lovgivningen i EU-Tidende (EUT-				2. kvartal	2024	Fuldføre reformen for at mindske kompleksiteten af procedurer, tid og omkostninger på fire underområder: kredit, etablering af elforbindelse, tinglysning og byggetilladelse Reformen vil navnlig omfatte følgende

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	forretning			reference) -For interoperabilitetsfunktioner, platforme og registre: Operationalisering af systemerne (attesteret ved en rapport) -Levering af udstyr (attesteret ved rapport og bevis for køb) -Afslutning af kampagner og udstedelse af retningslinjer (attesteret ved udstedte retningslinjer/cirkulærer)						delprojekter og tiltag: 1. Opnåelse af kredit — Etablere moderne og pålidelige lovgivningsmæssige rammer for værdipapirer i løvsøre — Oprette et register over sikre transaktioner 2. Indhentning af byggetilladelse — Opnå operationel interoperabilitet mellem e-adeies-systemet for byggetilladelser med andre offentlige systemer — Gennemføre outreach-kampagner med interessenter i den private sektor — Udstyr og uddannelse af personale — Retningslinjer stilles til rådighed online — Betalingsplanen er tilgængelig online — Indføre digitale inspektionsfunktioner for brandvæsenet 3. Adgang til elektricitet — Forenkle/reducere kravene til anvendelse på HEDNO og ensrette systemet for indberetning af kvadratmeter til kommuner 4. Registrering af ejendom — Oprette e-platform, der giver køberne mulighed for at opfylde alle krav til overførsel af ejendom online
319	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervs klimaet	Milepæl	Forbedring af erhvervs klimaet — forenkling af licensudstedelse og markedsovervågning	Offentliggørelse af lovgivningen i EU-Tidende (EUT-reference)				4. kvartal	2025	Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at reformere og træffe de nødvendige foranstaltninger for yderligere at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udstedelse af licenser og effektiv overvågning af virksomheder: -foretage en efterfølgende konsekvensanalyse af den licensreform, der har fundet sted i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og forbedring af kvalitet og sikkerhed									<p>første kvartal af 2024, og gennemføre politiske anbefalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> — revidere og forenkle licensprocesserne for nye økonomiske aktiviteter, der skal fastlægges i henhold til lov 4442/16, ved at lempe krav og certifikater, fjerne trin i processen, der ikke indebærer nogen merværdi, reducere sagsbehandlingstiderne for ansøgninger og begrænse den forudgående kontrol til kun at omfatte højrisikoaktiviteter i overensstemmelse med principperne i lov 4442/2016 og 4512/2018 — kodifikation af lov 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 og 4442/2016 — udvikle en markedsovervågningsstrategi i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1020/2019 og effektiv gennemførelse af det nye overvågningssystem for økonomiske aktiviteter i henhold til lovgivningen i 4512/18 gennem vedtagelse af den relevante retsakt og indførelse af et system til evaluering af inspektionsmyndighederne — implementere og anvende IT-værktøjer til at lette processer i forbindelse med markedsovervågningsfunktioner

R.3. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investeringer: Lånefacilitet (foranstaltning ID 16980)

Investeringen vedrører anvendelsen af lånestøtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten for at lette tilvejebringelsen af finansielle incitamenter til den private sektor og fremme private investeringer. Lånefaciliteten skal gøre brug af forskellige distributionskanaler, nemlig finansielle institutioner (gennem opkøb af erhvervsobligationer eller syndikerede lån, 11 728 mio. EUR), en egenkapitalplatform (500 mio. EUR) og medlemsstatssegmentet i InvestEU-programmet (500 mio. EUR). For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal aftalerne i forbindelse med lånefaciliteten:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver med forbindelse til fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁴¹ ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), som ventes at opnå drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og
- iii. kræve verifikation af, at projekterne er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Lånefaciliteten skal indeholde en forpligtelse for finansielle institutioner og InvestEU til at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Uafhængige revisorer kontrollerer overholdelsen af DNSH-princippet og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 % før hver anmodning om udbetaling.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

⁴¹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁴²Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴³Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

R.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Lånefacilitet (16890)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
320	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	Operationelle aftaler med internationale finansielle institutioner	Operationel aftale med én international finansiell institution undertegnet				3. kvartal	2021	Undertegnelse af operationelle aftaler mellem finansministeriet og mindst én international finansiell institution, herunder: a) Udvælgelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) af støttede aktiviteter, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk juridisk kontrol af, at den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning overholdes af en uafhængig revisor. b) tilsagn om at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til at støtte den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten
321	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	Lancering udbudsprocedure for forretningsbanker	Lancering af indkaldelse				3. kvartal	2021	Indkaldelse af forslag til udvælgelse af forretningsbanker, herunder: a) Udvælgelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) af støttede aktiviteter, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk juridisk kontrol af, at den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning overholdes af en uafhængig revisor. b) tilsagn om at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til at støtte den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten
322	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP	Milepæl	Aftale om egenkapitalplatform	Undertegnelse af fuldmagtaltale				1. kvartal	2022	Undertegnelse af mandataftalen mellem finansministeriet og Hellenic Development Bank for Investments, som skal forvalte Mezzanine Fund of Funds og Innovate Now Equifund. Bemyndigelseaftalen skal indeholde udvælgelseskriterier for de støttede virksomheders manglende overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), der kræver, at en uafhængig revisor skal anvende bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af, om den relevante EU-lovgivning og national miljølovgivning er i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	lånefacilitet									overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
323	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	InvestEU - bidragsaftale	Bidragsaftale undertegnet				1. kvartal	2022	Undertegnelse af InvestEU-bidragsaftalen mellem finansministeriet og Europa-Kommissionen, herunder: udvælgelseskriterierne for de støttede virksomheders overholdelse den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), som kræver, at en uafhængig revisor anvender bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af den relevante EU-miljølovgivnings og nationale miljølovgivnings overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) tilsagn om at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til at støtte den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten
324	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	586.4 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel af underskrevne midler	0	5	4. kvartal	2022	586.4 mio. EUR (inklusive administrationsgebyrer) af genopretnings- og resiliensfaciliteten-midler vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er defineret i delmålet, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
325	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private	Målsætning	3518.4 mio. EUR i finansielle		Procentdel af underskrevne midler	5	30	4. kvartal	2023	3518.4 mio. EUR (inklusive administrationsgebyrer) af genopretnings- og resiliensfaciliteten-midler vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er defineret i delmålet, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet		institutters midler, der er indgået med endelige støttemodtagere							overholdelsen af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
326	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	5864 mio. EUR i finansielle institutters midler, der er indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel af underskrevne midler	30	50	4. kvartal	2024	5864 mio. EUR (inklusive administrationsgebyrer) af genopretnings- og resiliensfaciliteten-midler vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er defineret i delmålet, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
327	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	9382.4 mio. EUR i finansielle institutters midler, der er indgået		Procentdel af underskrevne midler	50	80	4. kvartal	2025	9382.4 mio. EUR (inklusive administrationsgebyrer) af genopretnings- og resiliensfaciliteten-midler vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er defineret i delmålet, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			med endelige støttemodtagere							
328	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	11728 mio. EUR i finansielle institutters midler, der er indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel af underskrevne midler	80	100	2. kvartal	2026	11728 mio. EUR (inklusive administrationsgebyrer) af genopretnings- og resiliensfaciliteten-midler vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er defineret i delmålet, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
329	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	Investering på 100 % af egenkapitalstøtten		Procentdel af investeret egenkapitalstøtte	0	100	2. kvartal	2026	Investering på 100 % af egenkapitalstøtten i overensstemmelse med den bemyndigelsesaftale, der er defineret i milepælen, som skal omfatte udvælgelseskriterier for de støttede virksomheders overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk juridisk kontrol af, at den relevante EU-miljølovgivning og den nationale miljølovgivning overholdes af en uafhængig revisor.
330	4.7. Forbedre konkurrencevnen og fremme private investeringer	Målsætning	InvestEU's godkendelse af operationer		Procentdel af godkendte investeringstransaktioner	0	100	2. kvartal	2026	InvestEU-investeringskomitéen godkender investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede finansieringsbeløb, der er tiltænkt (eller mobiliseret investering) i overensstemmelse med klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	og eksport – 16980_RRP lånefacilitet									

S. TEKNISK BISTAND

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan består af foranstaltninger til styrkelse af den administrative kapacitet i genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er den nyoprettede struktur, der udelukkende beskæftiger sig med koordinering og gennemførelse af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan. Formålet med foranstaltningen er at yde den nødvendige bistand til den græske forvaltning med henblik på en vellykket styring af gennemførelsen af RRP. Den forventes således indirekte at bidrage til RRP's mål, understøttet af de foranstaltninger, der indgår på tværs af de fire søjler, og at støtte gennemførelsen af de relevante landespecifikke henstillinger for Grækenland, dvs. offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019 og landespecifik henstilling 3 2020), offentlige finanser og sundhedspleje (landespecifik henstilling 1 2020) og arbejdsmarkeds- og socialpolitik (landespecifik henstilling 2 2020).

S.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikkertilbagebetalingspligtig støtte

Investeringer: Teknisk bistand (foranstaltning ID 16968)

Investeringen består af seks delprojekter, nemlig: 1) udvikling af systemer og værktøjer til tilrettelæggelse af arbejdet, 2) indkøb af tjenesteydelser fra eksterne revisorer til at udføre revisioner, inspektioner og certificeringer i tilfælde af behov for særlig ekspertise og udvikling af en overordnet metodologisk ramme for revisioner, inspektioner og certificeringer til støtte for genopretnings- og resiliensfacilitetens tilsynsfunktion med hensyn til gennemførelse af planforanstaltninger, 3) informationsindsamlings- og pr-foranstaltninger med hensyn til centrale investeringer og reformer i henhold til planen, 4) gennemførelse af undersøgelser og indkøb af ekstern ekspertise og teknisk bistand i forbindelse med specialiserede projekter, 5) finansiering af udgifter til den daglige drift af agenturet (kontorleje, indkøb af kontorudstyr, dækning af forsyningsregninger) og 6) indkøb af kvalitetskontrolltjenester til offentlige byggeprojekter med henblik på at vurdere overensstemmelsen med byggekontrakter, forskrifter og tekniske standarder. Gennemførelsen af delprojekt 3 skal ske i forbindelse med etableringen af god forvaltningspraksis. Relevante foranstaltninger bliver et integreret og permanent element i den offentlige høringsprocedure og anvendes som et redskab til at lette interessenternes deltagelse og sikre en bæredygtig gennemførelse af specifikke reformer og investeringer i henhold til planen. Finansieringen af delprojekt 5 skal være af midlertidig karakter, dvs., for så vidt det er nødvendigt for at støtte agenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten, så det kan udføre sit mandat effektivt. Foranstaltningen vedrører også oprettelse af forvaltnings-, revisions- og kontrolsystemer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

S.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikkertilbagebetalingspligtige støtte

Teknisk bistand

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
331	19 - 16968_Teknisk bistand	Milepæl	EDEL's retlige mandat og oprettelse af forvaltnings-, kontrol- og revisionsystemerne	EDEL's gældende retlige mandat og de indførte forvaltnings-, kontrol- og revisionsystemer				3. kvartal	2021	Ikrafttrædelsen af EDEL's retlige mandat og oprettelsen af revisions- og kontrolsystemet, som skal a) sikre indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af delmål og mål b) give mulighed for udarbejdelse af forvaltningserklæringer og revisionsresuméer samt betalingsanmodninger og c) fastlægge de nødvendige procedurer for indsamling og lagring af data om støttemodtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) 2021/241, inden den første betalingsanmodning fremsættes. Der udarbejdes en særlig revisionsrapport om det indførte system. Hvis der i rapporten konstateres svagheder, skal der i revisionsrapporten anbefales korrigerende foranstaltninger.]

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til Grækenlands genopretnings- og resiliensplan er på 31 164 331 515 EUR.

AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE

1. Finansielt bidrag

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger:

1.1. Første betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
20	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — 1. runde lancering
32	2 - 1.2. Renovere — 16920_Handlingsplan for energifattigdom	Milepæl	Energifattigdom — vedtagelse af handlingsplan
42	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16281_Rammer for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elkøretøjer	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer — ikrafttrædelse af retlige rammer
56	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Affaldsforvaltningslovens ikrafttræden
77	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger	Milepæl	Udbud for 13 regionale centre
133	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16744_Modernisering og forenkling af arbejdsretten	Milepæl	Ikrafttræden af arbejdsretten
141	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16941_Omstrukturering og rebranding af lokale offentlige arbejdsformidlinger i OAED (KPA2)	Milepæl	OAED Organisatorisk reform — ikrafttrædelse af lovgivning
153	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Milepæl	Clawback — ikrafttrædelse af lovgivningen
199	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Skema for skattekodificering
200	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16598_Incentiviseringsordning for virksomheders produktivitet og extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Udkast til lovgivning til fremme af virksomhedsextroversion
222	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Identifikation — Støtteberettigede bygninger
263	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16982_Organisatorisk reform i jernbanesektoren	Milepæl	Køreplan for jernbanereformen
331	19 - 16968_Teknisk bistand	Milepæl	EDEL's retlige mandat og oprettelse af forvaltnings-, kontrol- og revisionsystemerne

		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR
--	--	--------------------	-------------------

1.2. Anden betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
44	3-1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport — ikrafttræden af markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)
197	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16863_Super — fratækning af udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling	Milepæl	Super-fradrag for SMV'ers grønne og digitale investeringer
198	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16616_Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at øge elektroniske transaktioner	Milepæl	Lovgivning til fremme af elektroniske transaktioner
240	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16581_Styrket tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen
299	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer — lovgivningsreform
9	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Milepæl	Jordrehabilitering — rammelov
130	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er — indkaldelser af forslag
174	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16904_Handicap	Milepæl	Lovgivning om personlig assistance til handicappede og indførelse af pilotordning i første fase
188	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16614_Online kasseapparater og salgsterminaler (reform)	Milepæl	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter (IAPR): Online kasseapparater og salgsterminaler (POS) — ikrafttrædelse af de retlige rammer
190	12 - 4.1. Mere vækstfremmende skatter og forbedring af skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16656_nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)	Milepæl	Bekæmpelse af smugling — køreplan for reguleringsmæssige afgørelser
201	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16598_Incentiveringsordning for virksomheders produktivitet og extroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Lovgivning til fremme af virksomhedsextroversion
224	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for	Målsætning	Uddannelse — dommere og justitssekretærer

	dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)		
245	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16618_basal og anvendt forskning	Milepæl	Lovgivning om grundlæggende og anvendt forskning
246	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)	Milepæl	Indkaldelse af forslag til forskningscentre
292	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16931_Turismeudvikling	Milepæl	Turismeudvikling: reformer for turisthavne
300	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16721_Fremskyndelse af intelligent produktion	Milepæl	Lancering af opfordringer til fremstilling
301	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industriparker	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til industriparker
310	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Økonomisk omstilling af landbruget: Iværksættelse af programmet
4	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiener for vedvarende energi	Milepæl	RES-regnskab — lovgivning om ændring af L. 4001/2011 ikrafttræden af alle relevante afgørelser, herunder kodekser, af ministerier, af den nationale regulerende myndighed (RAE) og af administratoren for vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier (DAPEEP).
5	1 - 1.1. Power up — 16860_Streamline en effektiv drift af den nye elmarkedsmodel og udvikling af nye VE-anlæg med henblik på at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanisme, inddragelse af prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af tilladelsesproceduren for nye vedvarende energikilder	Milepæl	VE-regnskab — markedsreformer og forenkling af licensudstedelse
138	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem	Milepæl	Strategi for livslang læring — ikrafttrædelse af lovgivning
202	4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Øget kapacitet til skattekodificering
205	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning — lancering af performance-pay-system
254	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia-afsnittet	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet på E-65
264	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16982_Organisatorisk reform i jernbanesektoren	Milepæl	Lov om reform af jernbaner
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.3. Tredje betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelsen
21	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — 2. runde lancering, herunder energifattige husholdninger
45	3-1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport — gennemførelse af ny markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)
57	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningen om regulering af affaldshåndtering
85	5 - 2.1. Connect — 16818_Fiberoptisk infrastruktur i bygninger	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"
96	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Hen imod den offentlige forvaltnings kundeorienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker	Milepæl	Oprettelse af det nationale register over procedurer og gennemførelse af den nationale plan for forenkling af processen (første fase)
142	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16746_Reform af Passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Rammelovgivning om gensidige forpligtelser — ikrafttrædelse af lovgivning
191	12 - 4.1. Mere vækstfremmende skatter og forbedring af skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16656_nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)	Milepæl	Bekæmpelse af smugling — vedtagelse af reguleringsmæssige afgørelser
206	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning — lovgivningsramme til præcisering af mandater
209	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16978_Effektiv bekæmpelse af korruption	Milepæl	Formueangivelser og politiske partier
210	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede tiltag inden for opdagelse, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	National handlingsplan for bekæmpelse af korruption
223	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Teknisk bistand — Resultatværktøj for retsvæsenet

225	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Det retlige politi — sekundær lovgivning
278	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16715_Arbejdsmarkedsreform i kultursektoren	Milepæl	Lovgivning om arbejdsmarkedsreform i kultursektoren
302	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industriparkeer	Milepæl	Industriparkeer — lovgivningsreform (primær ret)
311	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevarersektoren	Milepæl	Lancering af opfordringen til digital omstilling af landbrugsfødevarersektoren
22	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger — 3. runde lancering, herunder energifattige husholdninger
27	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberedelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner
43	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16281_Rammer for installation og drift af opladningsinfrastruktur til el-køretøjer	Målsætning	Ladestandere til elektriske køretøjer — lokalplaner godkendt
46	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Milepæl	Industriel enhed — lancering af programmet
47	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer — lancering af programmer
48	3-1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Bæredygtig transport — gennemførlighedsundersøgelse
58	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsregulerende myndighed	Milepæl	Ikrafttrædelsen af lovgivningen om vandreguleringsmyndigheder
78	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Kontrakt om GPS
93	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Milepæl	Kontrakt(er) om digitalisering af arkiver
100	6 - 2.2. Modernisering — 16779_Interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Milepæl	Kontrakttildelelse vedrørende interoperabilitetsprojekter og projekter til udvikling af webtjenester
101	6 - 2.2. Modernisering — 16810_CRM for den offentlige forvaltning	Milepæl	Kontrakttildelelse for CRM for den offentlige forvaltning
102	6 - 2.2. Modernisering — 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop	Milepæl	Kontrakttildelelse med henblik på yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop
103	6 - 2.2. Modernisering — 16736_nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Tildeling af kontrakter til det nye system for offentlige indkøb
104	6 - 2.2. Modernisering — 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Kontrakttildelelse vedrørende cybersikkerhedsstrategi
105	6 - 2.2. Modernisering — 16826_Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Milepæl	Kontrakttildelelse for programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige
106	6 - 2.2. Modernisering — 16742_Digital omstilling i Udenrigsministeriet	Milepæl	Tildeling af kontrakt om digital omstilling fra Udenrigsministeriet
107	6 - 2.2. Modernisering — 16824_Eregistraturer	Milepæl	Kontrakttildelelse for e-registre
121	6 - 2.2. Modernisering — 16842_Central BI —	Milepæl	Kontrakttildelelse Central

	Dataanalyse		Business Intelligence (BI)
134	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer	Milepæl	Kontrakttildeling til arbejdsteknologisystemer
139	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem	Målsætning	Validering af uddannelsesprogrammer for strategien for livslang læring
159	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16755_Reform af systemet for primær sundhedspleje	Milepæl	Aktivering af læseplaner for primær sundhedspleje i familiemedicin
160	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Målsætning	Mental sundhed — 50 enheder åbne — trin 1 af 2
211	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede tiltag inden for opdagelse, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	Gennemførelse af intern kontrollovgivning
214	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16701_Enhance Statsstøttenetværk	Milepæl	Styrket statsstøttenetværk
215	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16981_Styrkelse af politisk planlægning og koordinering	Milepæl	Politisk planlægning og koordinering — konsekvensanalyse
226	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Kort over retsvæsenet — primær lovgivning — administrativ
227	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger — Liste tilpasning — iværksættelse af udbud
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.4. Fjerde betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
37	2 - 1.2. Renovere — 16932_Olympisk Atletikcenter i Athen	Milepæl	OAKA — Kontrakttildeling
228	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Milepæl	Uddannelse — dommere og justitssekretærer
247	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende forskningscentre
248	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16654_TH 2 ORAX: Trellis holistic og hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system	Milepæl	Tildeling af kontrakter om TH ² ORAX
265	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16954 Interventioner med henblik på opgradering og omlægning af det græske jernbanenet og infrastruktur	Milepæl	OPP-kontrakttildeling med henblik på opgradering og omlægning af jernbanenettet
1	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — kontrakttildeling
6	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Målsætning	VE-konto — mål for kapacitetsforøgelse 1
10	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Milepæl	Jordrehabilitering — byplaner
11	1 - 1.1. Strømforsyning — 16926_Støtte til installering af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Oplagring — kontrakter
33	2 - 1.2. Renovere — 16874_Energi og iværksætter	Milepæl	Energieffektivitet i den private sektor — godkendte ansøgninger
34	2 - 1.2. Renovere — 16876_Energiopgradering af bygninger i den offentlige sektor	Milepæl	Energieffektivitet i offentlige bygninger — godkendte ansøgninger
38	2 - 1.2. Renovere — 16873 Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner — kontrakttildeling
59	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16772_lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Etablering og drift af affaldshåndteringsmyndigheden
61	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — kontrakter
66	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milepæl	Udstedelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende vandbesparende foranstaltninger
86	5 - 2.1. Forbindelse — 16962_Undersøiske fiberkabler	Milepæl	Tildeling af kontrakt (r)

			vedrørende projektet "undersøiske fiberkabler"
87	5 - 2.1. Forbindelse — 16855_Small-satellites	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "Small Satellites"
88	5 - 2.1. Connect — 16834_5G-korridorer — Udvikling af 5G-net, der skal sikre dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projektet "5G-korridorer"
143	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16792_Arbejdskraft færdigheder-, omskolings- og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform & erhvervsuddannelsesreform)	Milepæl	Kontrakttildeling til VET-kvalitetskontrolsystemet
154	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Målsætning	Tilbagebetalingsnedgang 50 000 000 — trin 1
192	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Skatterevisioner — MyData og bankoplysninger
203	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Kodekser for genindvinding af indkomstskat og skatteprocedurer
212	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16702_Styrkelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	Styrket ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme
229	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16727_Digital omstilling af retlige anliggender (e-justice)	Milepæl	Opgradering af registreringssystemer og IT-retssystemer
230	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575_Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Vedtagelse af Resultatværktøjet for justissekretærer
231	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Kontrakter
257	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed — første kontraktpakke
260	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter vedrørende tre af BOAK's delprojekter
266	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16950_Elektroniske bompengesystemer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om e-bompeng
267	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i regionale lufthavne
293	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne	Målsætning	Indgåelse af kontrakter om opgraderinger af regionale havne
304	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industriparker	Milepæl	Industriparker — lovgivningsreform (afledt ret)
317	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervs klimaet og forbedring af kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitetspolitikken og nye rammebestemmelser for kvalitetsinfrastruktur

		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR
--	--	-----------------	-------------------

1.5. Femte betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
12	1 - 1.1. Power up — 16901_HEDNO-netopgraderinger med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — kontrakter 1
13	1 - 1.1. Power up — 16900_HEDNO-luftledningsnetopgradering i skovområder	Milepæl	HEDNO — kontrakter 2
14	1 - 1.1. Power up — 16899_Installeret kapacitetsforøgelse hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-understationer til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — kontrakter 3
23	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 1
28	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner
49	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer — installationssteder bekræftet
50	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Milepæl	Industrienheder — udvalgte virksomheder
60	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsregulerende myndighed	Milepæl	Vandforvaltningsmyndighedens oprettelse og funktion
65	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Milepæl	Meddelelse om tildeling af oversvømmelsessikringskontrakter
67	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16898_vandforsyningsprojekter	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter om vandforsyningsprojekter
68	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt om spildevandsprojekter
79	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Luftbåret udstyr til krisestyring	Milepæl	Indkøb af to helikoptere fra Sikorsky
94	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Målsætning	Digitalisering af arkiver — første fase af gennemførelsen
97	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Hen imod den offentlige forvaltnings kundeorienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker	Milepæl	Gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (anden fase)
135	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (OAED)	Målsætning	OAED Digitalisering A3 A4-sider digitaliserede arkiver
144	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16747_Aktiv reform af	Målsætning	Afslutning af AMP's opkvalificering af omskoling af

	arbejdsmarkedspolitikkerne		beskæftigelsesprogrammet
147	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation	Milepæl	Ekspertisecentre for tildeling af forskningsklynger
161	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16755_Reform af systemet for primær sundhedspleje	Milepæl	Primær sundhedspleje — tildeling af kontrakter til sundhedscentre
162	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Målsætning	Mental sundhed — 106 enheder åbne — trin 2 af 2
167	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling på sundhedsområdet — National Digital Health Record (delprojekt 1)
175	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16726_Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale ydelser Optimering af forudbetalte kort
176	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16904_Handicap	Milepæl	Afslutning af anden fase af vurderingen af handicap i forbindelse med personlig assistance
177	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Afinstitutionalisering af mindreårige: færdiggørelse af professionelle plejepersoner med handicap
178	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Uafhængige lejligheder til afinstitutionalisering af teenagere
182	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16925_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Målsætning	Levering af handicapkort udført af forvaltningsmyndighed
184	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16685_Mangfoldighed	Målsætning	Uddannelse af ledere på frontkontoret i forbindelse med uddannelse af mangfoldighedsbevidsthed
193	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16610_Fremme af hurtigere momsrefusion	Milepæl	Fuldautomatiske momsrefusioner — lancering af IT-systemet
207	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning — nyt belønningssystem
232	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575_Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskort — primær lovgivning — civilret og strafferet
233	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af juridiske bygninger — indledning af udbud
234	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575_Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitichefen
255	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia-afsnittet	Milepæl	E-65 anlægsarbejde — første fase af opførelsen
268	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16982_Organisatorisk reform i jernbanesektoren	Milepæl	Gennemførelse af jernbanereformen
279	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16486_Museum af undervandsantikviteter	Milepæl	Kontrakttildeling for museum af undervandsantikviteter
280	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16293_Kultur som drivkraft for vækst	Milepæl	Moderne græsk kulturmærkeplatform

281	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16723_Skillbygning for kreative og kulturelle fagfolk	Målsætning	Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (midtvejs)
295	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16931_Turismeudvikling	Milepæl	Udvikling af turisme: indgåelse af kontrakter for turisthavne
303	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer — udvælgelse af støtteberettigede projekter
305	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16592_Handelshjælp	Milepæl	Gennemførelse af handelsfremmende foranstaltninger
312	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16285_Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger	Milepæl	Tildelte kontrakter vedrørende kunstvandingsprojekter
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.6. Sjette betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
7	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra kraftvarmekontiene for vedvarende energi	Målsætning	VE-konto — mål for kapacitetsforøgelse 2
39	2 - 1.2. Renovere — 16932_Olympisk Atletikcenter i Athen	Milepæl	OAKA — færdiggørelse af arbejdet
51	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Milepæl	Opsamling og lagring af kulstof (CCS) — lagringstilladelse
122	6 - 2.2. Modernisering — 16853 Levering af central cloud-computerinfrastruktur og -service)	Milepæl	Færdiggørelse af central cloudcomputing-infrastruktur og -tjeneste
136	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer	Milepæl	Færdiggørelse af ATLAS "pensionstildelingssystem
155	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Målsætning	Tilbagebetalingsnedgang 150 000 000 — trin 2
156	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Målsætning	FoU lægemiddel
168	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling — digitalt kræftprogram — delprojekt 2
189	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16614_Online kasseapparater og salgsterminaler (reform)	Målsætning	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter: Online kasseapparater og salgsterminaler (POS) — Udrulning og sammenkobling

204	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Færdiggørelse af det oprindelige skattekodifikations- og skatteinformationssystem
216	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af offentlige indkøb	Milepæl	Professionalisering af området for offentlige indkøb — ny lovgivning
258	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed — alle kontrakter
306	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16599_Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati og eksporteruddannelsesprogram	Milepæl	Digitalisering af netværket for økonomisk diplomati — gennemførelse af alle foranstaltninger
318	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16591 Nemmere at drive forretning	Milepæl	Forbedring af erhvervs klimaet — nemmere at drive forretning
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.7. Syvende betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
179	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16904_Handicap	Milepæl	National ordning for udrulning af personlig bistand til handicappede.
24	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 2
52	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16924_Elektromobilitet	Målsætning	Busser og taxier — udskiftning med elektriske busser
69	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Milepæl	Afslutning af 60 % af oversvømmelsesafhjælpningsarbejdet
70	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16898_vandforsyningsprojekter	Milepæl	Afslutning af 60 % af vandforsyningsprojekterne
71	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milepæl	Afslutning af 50 % af vandbesparelsesforanstaltningerne og vandforsyningen
72	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Afslutning af 50 % af spildevandsarbejdet
80	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger	Målsætning	Afslutning af 13 bygninger
98	6 - 2.2. Modernisering — 16782_Sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre, systemer og tjenester	Milepæl	Retsgrundlag for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre

	til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer		
108	6 - 2.2. Modernisering — 16779_Interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Milepæl	Afslutning af projektet Interoperabilitet og udvikling af webtjenester
109	6 - 2.2. Modernisering — 16810_CRM for den offentlige forvaltning	Milepæl	Afslutning af projektet CRM for den offentlige forvaltning
110	6 - 2.2. Modernisering — 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings one-stop-shop	Milepæl	Afslutning af projektet One-Stop-Shops
111	6 - 2.2. Modernisering — 16965_Dataklassificeringsundersøgelser for den offentlige sektors informationssystemer	Milepæl	Afslutning af projektklassificeringsundersøgelser
112	6 - 2.2. Modernisering — 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor og avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Afslutning af projektet "Cybersecurity strategy"
137	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet — 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemer	Milepæl	Ikrafttrædelse af den afledte Ariadne til det fælles it-system
148	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Målsætning	Installation af interaktive systemer afsluttet
180	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16919_Børnebeskyttelse	Målsætning	Færdiggørelse af børnepasningscentre
181	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16945_Oprettelse af børnepasningsenheder i store virksomheder	Målsætning	Børnepasningsenheder i store virksomheder
185	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16763_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Milepæl	Fuldførelse af asylsystemet for digitalisering af migration
186	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16922_Social integration	Målsætning	Færdiggørelse af renovering af socialt boligbyggeri
235	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16733_Kompetencer og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Milepæl	Uddannelse af dommere og justitssekretærer
236	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet — Fremskridt
241	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16580_Gennemførelse af den nye fælles insolvensramme for gældsoplægning og 2. chance	Milepæl	Tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen, kapitalmarkeder, forebyggende gældsoplægning
242	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16576_ny lånefremme — oprettelse af observatoriet for kreditudvidelse	Milepæl	Kapitalmarkeder, digitalisering af tilsynsprocesser kapitalmarkedsunionen
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.8. Ottende betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
2	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — anlægsarbejder
8	1 - 1.1. Power up — 16865_Omstrukturering og	Målsætning	VE-konto — mål for

	forbedring af indtægterne fra kraftvarmekoetene for vedvarende energi		kapacitetsforøgelse 3
62	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — afslutning af delprojekt 2 (Parnitha-bjerget)
113	6 - 2.2. Modernisering — 16738_Central Document Management System	Milepæl	Færdiggørelse af projektet vedrørende det centrale dokumentforvaltningssystem
114	6 - 2.2. Modernisering — 16742_Digital omstilling i Udenrigsministeriet	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling i Udenrigsministeriet
115	6 - 2.2. Modernisering — 16791_Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation	Milepæl	Afslutning af digitaliseringen af den græske nationale turistorganisation
116	6 - 2.2. Moderniserer — 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milepæl	Færdiggørelse af Next-Generation Interoperability Centre
117	6 - 2.2. Moderniserer — 16785_Turismeregistret e-MHTE	Milepæl	Færdiggørelse af registret over digital turisme
118	6 - 2.2. Modernisering — 16826_Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Målsætning	Antal uddannede værnepligtige
131	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er — levering af produkter og tjenesteydelser
132	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder — 16973_Oprettelse af et digitalt økosystem for virksomheder og indførelse af skatteincitamenter til fremme af SMV'ernes digitale omstilling	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er Lovgivningsreform for at tilskynde til indførelse af teknologier
157	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssektorens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren — reduktion af clawback og rationalisering af sundhedsudgifterne	Målsætning	Tilbagebetalingsnedgang 300 000 000 — trin 3
163	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16756_Organiske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Milepæl	Sundhedssystemet — færdiggørelse af det græske DRG-institut KETEKNY og det nye agentur for kvalitetssikring af sundhedspleje ODIPY (undtagen uddannelse)
164	10 - 3.3. Forbedring af sundhedssystemets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16756_Organiske reformer i sundhedssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Målsætning	Sundhedssystemet — KETEKNY ODIPY fuldent uddannelse
169	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16753_Etablering af sundhedsplejen i hjemmet og hjemmesygehusvæsenet	Milepæl	Hjemmepleje — åbning af enheder
213	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16703_Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret	Milepæl	Bekæmpelse af ulovlig handel — IT-system og kontrolstationer
217	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16940_Modernisering af den græske indlåns- og lånefond	Milepæl	Afslutning af alle delprojekter under den græske indlåns- og lånefond
256	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia	Milepæl	E-65 bygge- og anlægsarbejder — afslutning

	afsnittet		
261	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Målsætning	Fremskridt med hensyn til opførelsen af BOAK
269	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Afslutning af EASA's arbejde
294	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16944_Master plan for fornyelse af den græske passagerflåde	Milepæl	Overordnet plan for græsk passagerskibsfart
296	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16921_Rekvalificering og opkvalificering inden for turisme	Målsætning	Omskoling og opkvalificering inden for turisme (fuldførelse)
313	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevarerektoren	Milepæl	Afslutning af projektet om digital omstilling af landbruget
		Tranche (beløb)	1 974 438 067 EUR

1.9. Niende betalingsanmodning (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
3	1 - 1.1. Power up — 16870_Interventioner for elektricitetssammenkobling på øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — afslutning
15	1 - 1.1. Power up — 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling)	Målsætning	Jordrehabilitering — afslutning
16	1 - 1.1. Strømforsyning — 16926_Støtte til installering af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Energilagring — afslutning
17	1 - 1.1. Power up — 16901_HEDNO-netopgraderinger med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — afslutning 1
18	1 - 1.1. Power up — 16900_HEDNO-luftledningsnetopgradering i skovområder	Milepæl	HEDNO — afslutning 2
19	1 - 1.1. Power up — 16899_Installeret kapacitetsforøgelse hos Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-understationer til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — afslutning 3
25	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger til energifattige husholdninger
26	2 - 1.2. Renovere — 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Målsætning	Renovering af boliger — renovering af boliger # 3
29	2 - 1.2. Renovere — 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Målsætning	Færdiggørelse af byplanlægning
30	2 - 1.2. Renovering — 16894_Etablering af ny særlig fysisk planlægning for vedvarende energikilder, industri, turisme og akvakultur	Milepæl	Vedtagelse af særlige geografiske rammer
31	2 - 1.2. Renovere — 16891_Etablering af ny maritim fysisk planlægning	Milepæl	Vedtagelse af havstrategi
35	2 - 1.2. Renovere — 16876_Energiopgradering af	Målsætning	Energieffektivitet i offentlige

	bygninger i den offentlige sektor		bygninger — færdiggjort
36	2 - 1.2. Renovere — 16874_Energi og iværksætter	Målsætning	Energieffektivitet i den private sektor — afsluttet # 2
40	2 - 1.2. Renovere — 16873 — Interventioner i beboelsesområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner — færdiggørelse af alle anlægsarbejder
41	2 - 1.2. Renovere — 16875_Infrastrukturudvikling og bygningsrestaurering i tidligere kongeejendom i Tatoi	Milepæl	Tatoi — færdiggørelse af alle arbejder
53	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Milepæl	CCS-driftscertifikat udstedt
54	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Milepæl	Industrienheder —
55	3 - 1.3. Genopladning og påfyldning — 16831_Product-E Green	Målsætning	Ladestandere til elektriske køretøjer — anlæg afsluttet
63	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National genplantningsplan og Parnitha-flagskibsinvestering	Milepæl	Genplantning af skov — afslutning af delprojekt 1 (genopretning af 16 500 ha)
64	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16851_Beskyttelse af biodiversitet som drivkraft for bæredygtig vækst	Milepæl	Biodiversitet — Afslutning
73	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_ny infrastruktur — infrastruktur til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Færdiggørelse af infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam
74	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milepæl	Færdiggørelse af drikkevandsforsynings- og besparelsesinfrastrukturer
75	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16882_Oversvømmelsesafhjælpningsprojekter	Milepæl	Afslutning af oversvømmelsesafhjælpningsprojekter
76	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16898_vandforsyningsprojekter	Milepæl	Afslutning af vandforsyningsprojekter
81	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Færdiggørelse af overvågnings- og forvaltningssystemet til civilbeskyttelse
82	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Luftbåret udstyr til krisestyring	Milepæl	Afslutning af projektet vedrørende krisestyringsmidler fra luften
83	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16912_Skovbrandslukning, -forebyggelse og -indsats	Milepæl	Færdiggørelse af udstyr til skovbekæmpelse
84	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16909_Infrastruktur — Oprettelse af en strategisk national katastrofehandling	Milepæl	Færdiggørelse af national katastrofehandling
89	5 - 2.1. Forbindelse — 16962_Undersøiske fiberkabler	Målsætning	Afslutning af projektet "undersøiske fiberkabler"
90	5 - 2.1. Connect — 16818_Fiberoptisk infrastruktur i bygninger	Målsætning	Færdiggørelse af fiberoptisk infrastruktur i bygninger
91	5 - 2.1. Connect — 16834_5G-korridorer — Udvikling af 5G-net, der skal sikre dækning af alle græske motorveje, der indgår i de transeuropæiske transportnet	Målsætning	Afslutning af projektet "5G korridorer"
92	5 - 2.1. Forbindelse — 16855_Small-satellites	Milepæl	Afslutning af projektet "Small-satellites"

95	6 - 2.2. Modernisering — 16778_Digitalisering af arkiver og tilknyttede tjenester	Målsætning	Digitalisering af arkiver fuldstændig gennemførelse
99	6 - 2.2. Modernisering — 16929_Hen imod den offentlige forvaltnings kundeorienterede tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overensstemmelse med europæiske strategier og politikker	Milepæl	Færdiggørelse af strategien for reduktion af administrative byrder national plan for forenkling processer (slutfase)
119	6 - 2.2. Modernisering — 16736_nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Færdiggørelse af det nye system for offentlige indkøb
120	6 - 2.2. Modernisering — 16824_Eregistraturer	Milepæl	Færdiggørelse af ERegister-projektet
123	6 - 2.2. Modernisering — 16854_Intelligente byer	Målsætning	Fuld gennemførelse af projekter vedrørende intelligente byer
124	6 - 2.2. Modernisering — 16928_Infusion af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og færre omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer	Milepæl	Færdiggørelse af ny teknologi til den offentlige forvaltning
125	6 - 2.2. Modernisering — 16955_Opgradering af cloud computing-infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET)	Milepæl	Afslutning af GRNET
126	6 - 2.2. Modernisering — 16287_Forbedring af den offentlige sektors forretningskontinuitet	Milepæl	Afslutning af den offentlige sektors forretningskontinuitet
127	6 - 2.2. Modernisering — 16956_Udvidelse af Syzefksis II	Milepæl	Afslutning af Syzefksis II
128	6 - 2.2. Modernisering — 16827_Dataforvaltningsstrategi og politikker for den offentlige sektor	Milepæl	Færdiggørelse af datastyingsstrategien
129	6 - 2.2. Modernisering — 16842_Central BI — Dataanalyse	Milepæl	Færdiggørelse af central investoinformation
140	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16913_En ny strategi for livslang opkvalificering: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og opkvalificeringssystem	Målsætning	Validering af uddannelsesprogrammer for livslang læring
145	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16794_Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet	Målsætning	Uddannelseskurser afsluttet med digital e-læring og gennemførelse af energieffektive renoveringer
146	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16792_Arbejdskraft færdigheder-, omskolings- og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelsesreform & erhvervsuddannelsesreform)	Milepæl	Færdiggørelse af kvalitetskontrolsystemet for erhvervsuddannelser
149	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16933_Upgrading Vocational Education and Training (VET): Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for IEK, EPAL, post-gymnasial klasse for lærlingeuddannelser og erhvervsuddannelseskoler	Målsætning	Modernisering af færdiggørelsen af VET-laboratoriecentre
150	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation	Milepæl	Færdiggørelse af gæsteprofessorer
151	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16289_Strategi for topkvalitet på universiteter og innovation	Målsætning	Færdiggørelse af "Trust your stars"
152	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16934_Opgradering af erhvervsuddannelser	Milepæl	Opgradering af erhvervsuddannelsessystemet i IE Model EPAL Digitalisation EOPPI — færdiggørelse af stillingsprofiler
165	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16783_Gennemførelse af det nationale program til forebyggelse af folkesundheden "Spiros Doxiadis" (NPP "SD")	Milepæl	Spiros National Public Health Prevention Program "Doxiadis" alle afsluttede projekter
166	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed	Målsætning	PHC — fuldt renoverede sundhedscentre

	— 16755_Grønne investeringer — Reform af systemet for primær sundhedspleje		
170	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16795_NHS hospitalsombygning og opgradering af infrastruktur	Milepæl	Opgradering af NHS-infrastruktur
171	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16757_Oprettelse af et Radioterapicenter ved "Sotiria" Thoracic	Milepæl	Sotiria Radioterapy Centre
172	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16793_Projekt for opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories under General Hospital of Thessaloniki "Papanikolaou"	Milepæl	Hospitalsindlæggelse i Papanikolaou
173	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed — 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling — alle delprojekter afsluttet
183	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16922_Social integration	Målsætning	Social integration: modtagere GMI'er hjemløse
187	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker — 16688: Fremme flygtningebefolkningens integration på arbejdsmarkedet	Målsætning	Integration af flygtninge arbejdsmarkedet
194	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af skatterevisioner
195	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16291_Digital omstilling af told- og skatteforvaltningen	Milepæl	Færdiggørelse af resultaterne af første fase af det integrerede IT-miljø for told og skat og revision under den uafhængige myndighed for offentlige indtægter som led i den digitale omstilling
196	12 - 4.1. At gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16291_Digital omstilling af told- og skatteforvaltningen	Milepæl	Lancering af systemet til overvågning af erhvervskøretøjer og containere
208	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Målsætning	Offentlig forvaltning — afslutning af uddannelse af tjenestemænd
218	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af offentlige indkøb	Milepæl	Gennemførelse af den nationale strategi for offentlige indkøb 2020-2025
219	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16974_Regnskabsreform	Milepæl	Regnskabsreform:
220	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16705_Digital omstilling af skatteforvaltning og tilsyn med forvaltningen og elektronisk fakturering	Milepæl	Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP)
221	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe	Målsætning	Afslutning af opkvalificerings- og omskolingsprogrammer for offentlige indkøb

	korruption — 16711_Professionalisering af offentlige indkøb		
237	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16292_nye retsbygninger	Milepæl	Bygge- og anlægsarbejde — identitet — færdiggørelse
238	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet — gennemførelse
239	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet — 16727_Digital omstilling af retlige anliggender (e-justice)	Milepæl	Registrering og IT-opgraderinger
243	15 - 4.4. Styrkelse af finanssektoren og kapitalmarkederne — 16581_Styrket tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocessen kapitalmarkedsunionen
244	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne — 16957_Styrkelse af det finansielle systems evne til at overvinde de eksisterende udfordringer og finansiere realøkonomien	Milepæl	Gældssanering, afvikling misligholdte lån, salg af misligholdte lån, finansiell stabilitet, offentligt kreditorbureau, solvens
249	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16624_Oprettelse — Udvidelse — Opgradering af forskningscentrenes infrastruktur under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI)	Milepæl	Afslutning forskningscenterprojekter
250	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16618_basal og anvendt forskning	Milepæl	Afslutning af grundlæggende anvendt forskning
251	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16654_TH 2 ORAX: Trellis holistic og hybrid Operationelt robust autonomt eksemplarisk system	Milepæl	Afslutning af TH2ORAX-projektet
252	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16971_Forskning — Opret — Innovate	Milepæl	Afslutning af forskning — Opret innovative projekter
253	16 - 4.5. Fremme forskning og innovation — 16621_Extroversion af Grækenlands økosystem for forskning og innovation	Milepæl	Afslutning af ekstroversion Forskning & Innovation økosystemprojekter
262	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Projektfærdiggørelse af BOAK
270	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16954 Interventioner med henblik på opgradering og omlægning af det græske jernbanenet og infrastruktur	Milepæl	Opgradering af jernbanenet afsluttet
271	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16892_Opgradering af jernbaner i forstæder i VestAttika	Milepæl	Færdiggørelse af jernbane i vestlige Attika
272	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16949_Intelligente broer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om intelligente broer
273	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16950_Elektroniske bompengesystemer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om elektroniske bompenger
274	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16937_Digital omstilling i Hellenic Railways Organisation	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af OSE-projektet
275	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16960_Intelligent infrastruktur med fokus på miljø og kultur	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligent infrastruktur
276	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16937_Digitale integreret programforvaltningssystem til administration af de tekniske arbejder og strukturaktiver under ministeriet for infrastruktur og transport	Milepæl	Færdiggørelse af PMIS i infrastrukturministeriet
277	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed —	Milepæl	Forenkling af transportministeriets procedurer

	16786_Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og transport		
282	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16970_Hovedveje for natur og kultur	Milepæl	Natur- og kulturmotorveje
283	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16293_Kultur som drivkraft for vækst	Milepæl	Kultur som drivkraft for vækst
284	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16536_Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores — tidligere ARF-lagre (på stedet og elektronisk)	Milepæl	Opgradering af den grønne organisation for udvikling kulturelle ressourcer (HOCRED)
285	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16725_Opgradering af højere kunstuddannelser	Milepæl	Opgradering af højere kunstuddannelser
286	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16723_Skillbygning for kreative og kulturelle fagfolk	Målsætning	Kompetenceopbygning for kreative og kulturelle fagfolk (færdiggørelse)
287	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16486_Museum af undervandsantikviteter	Milepæl	Museum for undervandsantikviteter
288	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16485_Kulturelle ruter At emblematiske arkæologiske steder og monumenter	Milepæl	Kulturruter på emblematiske arkæologiske steder
289	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16735_Brug af "receptpligtig kunst", fremme af social samhørighed og udnyttelse af seniorøkonomien	Milepæl	Anvendelse af "receptpligtig kunst"
290	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16433_Beskyttelse af kulturelle monumenter og arkæologiske steder mod klimaændringer	Milepæl	Beskyttelse af kulturelle monumenter mod klimaændringer
291	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16435_Genopbygning — Konservering — Forbedring af Akropolis Monumenter	Milepæl	Restaurering — beskyttelse forbedring af Akropolis
297	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16931_Turismeudvikling	Milepæl	Færdiggørelse turismeudviklingsprojektet
298	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne	Målsætning	Opgradering af interventioner for regionale havne
307	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16634_nye industripark	Milepæl	Industrielle parker — gennemførelse af investeringer
308	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer gennemførelse af investeringer
309	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16721_Fremskyndelse af intelligent produktion	Milepæl	Fremstillingsvirksomhed, sektor gennemførelse af investeringer
314	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Afslutning af den økonomiske omstilling af landbruget
315	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16584_Forslag til foranstaltninger i akvakultursektoren	Milepæl	Akvakultur afsluttet
316	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og	Milepæl	Afslutning af kunstvandring

	miljøbeskyttelse — 16285_Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger		
319	18 - 4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Forbedring af erhvervsklimaet forenkling af licensudstedelse markedsovervågning
259	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af de vigtigste økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Færdiggørelse trafikikkerhedsprojektet
		Tranche (beløb)	1 974 438 066 EUR

2. Långivning

De trancher, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges som følger:

2.1. Første betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
320	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	Operationelle aftaler med internationale finansielle institutioner
321	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	Lancering udbudsprocedurer for forretningsbanker
		Tranche (beløb)	2 121 256 487 EUR

2.2. Anden betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
322	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	Aftale om egenkapitalplatform
323	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Milepæl	InvestEU-bidragsaftale
324	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	586.4 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere
		Tranche (beløb)	2 121 256 487 EUR

2.3. Tredje betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
325	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	3518.4 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere
		Tranche (beløb)	2 121 256 487 EUR

2.4. Fjerde betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
326	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	5864 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere
		Tranche (beløb)	2 121 256 487 EUR

2.5. Femte betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
327	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	9382.4 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere
		Tranche (beløb)	2 121 256 487 EUR

2.6. Sjette betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse

328	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	11728 mio. EUR i finansielle institutioners midler, der er indgået med endelige støttemodtagere
329	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	Investering på 100 % af egenkapitalstøtten
330	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_RRP lånefacilitet	Målsætning	InvestEU's godkendelse af operationer
		Tranche (beløb)	2 121 256 485 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger.

Det vigtigste organ, der er ansvarligt for koordineringen af gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen, vil være koordinationsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten, en uafhængig særlig offentlig tjeneste under finansministeriet, der blev oprettet ved lov 4738/2020. Koordinationsagenturet for genopretningsfaciliteten skal også være det ansvarlige organ til at kontrollere, at de fastsatte delmål og mål for genopretnings- og resiliensplanen er opfyldt, og skal også fungere som det (centrale) forbindelsesled mellem Europa-Kommissionen og de græske myndigheder. Dets opgaver omfatter navnlig aktiv overvågning af projekternes forløb på grundlag af de aftalte delmål og mål og indsendelse af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen, når det er kontrolleret, at de er afsluttet. Sidstnævnte ledsages af en forvaltningserklæring om, at midlerne er blevet anvendt til de tilsigtede formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, samt af en sammenfatning af de udførte revisioner, herunder konstaterede svagheder og eventuelle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

Det overordnede ansvar for gennemførelsen af hver enkelt foranstaltning henhører under det relevante ministeriums kompetence, hvis tjenestegrene vil støtte overvågningen af projekternes fremskridt og opretholde et tæt samarbejde med koordinationsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Alle foranstaltninger i planen gennemføres af nationale organer ("gennemførelsesorganer"), der udpeges af det kompetente ministerium, og er ansvarlige for at nå de aftalte delmål og mål samt for rapporteringen af alle data og al dokumentation til Koordinationsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten gennem det forvaltningsinformationssystem, der skal oprettes.

Endelig sikrer Udvalget for Finansiell Revision (EDEL, som er en del af generalsekretariatet for finanspolitikken under finansministeriet), at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

For at sikre Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data, indfører Grækenland følgende ordninger:

Koordinationsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten er som det centrale koordineringsorgan for Grækenlands genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarlig for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål, overvågning og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for rapportering og betalingsanmodninger. Den koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Datakodningen finder sted i alle gennemførelsesorganer, som er forpligtet til at indberette de krævede data til Koordinationsagenturet for Inddrivelses- og resiliensfaciliteten via ledelsesinformationssystemet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Grækenland efter afslutningen af de relevante aftalte delmål og mål i afsnit 2.1 i dette bilag

Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvis det er relevant, af lånet. Grækenland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.