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1. Hovedtidsplan

Hovedtidsplan udarbejdes som en del af tilbudet af Tjenesteyder på basis af ne-
denstående. 

Et info- punkt er en vejledning om, hvordan Tjenesteyder skal udforme sit tilbud, 
infopunkter er angivet på følgende måde:

Info. 0. Dette er et eksempel på et infopunkt
Dette er et eksempel på en nærmere beskrivelse mht. udformning af tilbud.

1.1. Etablering og versionering
Den samlede ydelse som Tjenesteyder skal levere, består af en række forskelligar-
tede ydelser. Disse er beskrevet detaljeret i bilag 2 – Kravspecifikationen. Ydel-
serne skal gennemgå en grundig afprøvning og kvalitetstest, inden de leveres til 
Undervisningsmini steriet. 

En væsentlig årsag til at projektet arbejder med en stram tidsplan er, at regerings-
grundlaget fastlægger idriftsættelse af it-baserede test i skoleåret 2005/2006. Det 
er besluttet, at det ene screeningsmateriale skal være tilgængeligt 1. februar 2006, 
og de tre første test skal idriftsættes 1. maj 2006. 

Undervisningsministeriet forventer ikke, at det er muligt at levere samtlige ydelser 
i fuldt omfang pr. 1. maj 2006. Tjenesteyder forventes derfor ved afgivelse af til-
bud at fremlægge en versioneringsplan, der viser hvornår de enkelte ydelser leve-
res i forskellige versioner. 

Planlægning af, hvornår egentlige nye versioner skal lanceres, ændrer ikke på det 
forhold, at Tjenesteyder til enhver tid løbende skal vedligeholde og videreudvikle 
alle elementer af ydelsen inden for kontrakten, som beskrevet i Bilag 2. Der vil 
således være elementer i udviklingen, der ikke kan planlægges, førend fx mål-
gruppens tilfredshed og reaktioner er kendte, og førend de første erfaringer med 
de nye evalueringsværktøjer er kendte. 

Tidsplanen skal inddeles i to overordnede faser - en etableringsfase og en versio-
neringsfase. De to faser kan defineres således:
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� Etableringsfasen - I etableringsfasen skal Tjenesteyder etablere evaluerings-
portalen og levere 1. version af alle ydelser. Etableringsfasen løber fra kon-
traktindgåelse til 1. maj 2006, hvor de tre første test skal idriftsættes.

� Versioneringsfasen – Den efterfølgende fase er versioneringsfasen, hvor Tje-
nesteyder skal levere nye versioner af de ydelser, der i etableringsfasen er le-
veret i en første version. Versioneringsfasen løber fra 1. maj 2006 frem til 
kontraktens udløb.

1.2. Funktionalitetsversionering af it-baserede test
Denne opdeling i to overordnede faser åbner også op for, at Tjenesteyder kan hen-
lægge udviklingen af mere avanceret funktionalitet i de tre første test til versione-
ringsfasen. 

De tre første test, der lanceres 1. maj 2006 kan etableres i en første version, der i 
al væsentlighed opfylder kravene, men som dog kan være mindre ambitiøs end
senere versioner. Med mindre ambitiøs forstås her, at version 1 kan etableres på 
en opgavebank med færre opgavetyper/opgaveskabeloner. Endvidere kan tilbud-
det i senere versioner indeholde funktionalitet ud over den, der kræves i bilag 2.

1.3. Leveranceforløb i etableringsfasen
Tjenesteyder skal i dette bilag vedlægge en detaljeret tidsplan, der indeholder en 
overskuelig plan for de samlede ydelser. Planen skal tage højde for følgende:

I etableringsfasen skal gennemføres en række leveranceforløb, der kan inddeles i 
en række underfaser, som i varierende omfang vil gælde for alle ydelserne:
- Analyse- og designfase.
- Udviklingsfase.
- Afprøvningsfase (opgavebank).
- Standardiseringsfase (opgavebank).
- Funktions- og driftsprøver (bilag 11).
- Kontrol og kvalitetsmåling (bilag 13).

Det forventes, at ovenstående faser afspejles i den tidsplan, Tjenesteyder vedlæg-
ger. I det omfang, der planlægges forskellige faseforløb for forskellige ydelser, 
skal det fremgå af planen.
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Alle it-baserede test, som Tjenesteyder skal udvikle, skal igennem et større af-
prøvnings- og standardiseringsforløb. Dette er nærmere beskrevet i bilag 2, afsnit 
6.4. 

Undervisningsministeriet forventer følgende elementer optaget i Tjenesteyders 
plan:
� Generel vejledning om løbende intern evaluering

- Der skal etableres en Generel, skriftlig vejledning om løbende intern 

evaluering i folkeskolen, der er testet af målgruppen inden lanceringen.
- Der skal foreligge en designbeskrivelse 1. december 2005, der for den 

generelle vejledning beskriver følgende:
o detaljeret disposition og synopsis for vejledningen.
o det overordnede design – herunder designrammer, logo osv.
o design mod målgrupperne.
o placering på Evalueringsportalen.

� Fagspecifikke inspirationsmaterialer
- Der skal etableres en række Fagspecifikke inspirationsmaterialer, der 

er testet af målgruppen inden lanceringen.
- De første inspirationsmaterialer skal være på plads 1. april 2006 - i god 

tid før lanceringen af de første tre it-baserede test 1. maj 2006. 
- Versionering kan ske ved lancering af inspirationsmaterialer for flere 

af de 23 omfattede fag.
- Der skal foreligge en designbeskrivelse 1. december 2005, der for de 

fagspecifikke materialer beskriver følgende:
o en detaljeret disposition og synopsis for materialerne, herunder 

for hvilke evalueringsmetoder og hvor mange eksempler der vil 
indgå for de hvert af de 23 fag.

o en evt. afgrænsning af hvilke fag og klassetrin (og evalue-
ringsmetoder), der vil indgå i version 1.

o det overordnede design – herunder designrammer, logo osv.
o design mod målgrupperne.
o placering på Evalueringsportalen.
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� Materialer til brug ved sprogscreening af tosprogede børn/elever
- Der skal etableres materialer til brug ved sprogscreening af tosprogede 

børn/elever ved optagelse i skole og ved skoleskift, som er testet af 
målgruppen inden lanceringen 1. februar 2006.

- Der skal etableres materialer til brug ved sprogscreening af tosprogede 
småbørn i folkeskolen, som er testet af målgruppen inden lanceringen 
15. marts 2006.

- Der skal foreligge en designbeskrivelse 1. december 2005, der for 
begge sprogscreeningsmaterialer beskriver følgende:

o detaljeret disposition og synopsis
o det overordnede design – herunder designrammer, logo osv.
o design mod målgruppen.
o placering på Evalueringsportalen

.
�  It-baserede test

- Der skal etableres en testplatform, der er gennemtestet i god tid før 
idriftsættelsen 1. maj 2006. 

- På testplatformen skal lanceres 12 it-baserede test– de første tre samti-
dig med idriftsættelsen.

- Idriftsættelse af testplatform og lanceringen af de tre første it-baserede 
test er version 1.

- Versionering skal ske ved lancering af yderligere it-baserede test.
- Der skal etableres en opgavebank, der for hver it-baserede test også 

omfatte afprøvning og standardisering, jf. Bilag 2, afsnit 6.4
- Alle it-baserede test skal gennemtestes som beskrevet i bilag 11 og 12. 

For de tre første it-baserede test vil det naturligt falde sammen med af-
prøvning af testplatformen.

- For hver ny version kan Undervisningsministeriet kræve en samlet af-
prøvning af testplatformen med samtlige lancerede it-baserede test 
som beskrevet i bilag 11 og 12.

- Når nye items/opgaver tilføres, skal det sikres, at de normeres efter 
standarden i forhold til de eksisterende opgaver i opgavebanken.

- Der skal tilvejebringes en vejledning i brug af it-baserede test, der evt. 
skal tilpasses ved versionering og som skal foreligge i god tid inden 
lanceringen – også gældende for nye version.

- Der skal foreligge en designbeskrivelse 1. december 2005 , der for de 
it-baserede test beskriver følgende:
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o hvilke opgaveskabeloner og -typer1 der vil indgå for de enkelte 
it-baserede test (samtlige).

o en evt. afgrænsning, af hvilke opgaveskabeloner og -typer der 
vil indgå i version 1.

o detailplan for afprøvnings- og standardiseringsforløbet – her-
under hvilke skoler og elever der er udvalgt.

o detailplan for målgruppens afprøvning af it-baserede test og 
tilbagemeldinger - herunder hvilke skoler, elever og lærere der 
er udvalgt.

o det overordnede design for it-baserede test – herunder design-
rammer, logo, indgangsbillede osv.

o hvordan designet er målrettet aldersgrupperne.
o alle de ovenstående fsva. demonstrationsudgaver af hver test.
o placering på Evalueringsportalen fsva. indgang til test, demon-

strationsudgaver, vejledninger, formål med it-baserede test osv.
o Beskrivelse af arkitektur for testplatform, teknisk beskrivelse af 

test set-up.
o Teknisk detailspecifikation på integrationen med UNI-login 

samt aftalt proces.
o Grafisk designdel der beskriver de designprincipper som bru-

gergrænsefladen skal opbygges efter (designhåndbog). Doku-
mentet skal tage hensyn til de forskellige målgrupper.

o Samlet disposition og synopsis for brugervejledning.
o Første version af dokumentet skal tage hensyn til alle de test, 

som etableres under kontrakten.
- Der skal foreligge en prototype (på papir eller HTML) på en opgave-

type udvalgt af Tjenesteyder, der demonstrerer afprøvning af udvalgte 
trinmål med opgaveskabeloner, som bestemt af opgavetypen, rettet 
mod et udvalgt klassetrin.

- Der skal foreligge en prototype (på papir eller HTML) på demonstrati-
onsversioner af it-baserede test.

- Forinden lanceringen af de første tre it-baserede test har målgruppen 
fået information om testenes formål, hvordan de afvikles, hvordan de 
bidrager til den videre planlægning m.m., således at de er godt forbe-
redt (1. april 2006).

- Der skal primo januar 2006, med henblik på skolernes planlægning, 
ske en orientering af skolerne om tidsplanen, herunder hvornår de kan 
forvente at få hvilke informationer, om hvornår de kan forvente at 

1 Opgaveskabeloner og -typer er defineret i bilag 2.
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kunne anvende de tre første test, samt hvilke betingelser skolen skal 
opfylde, for at kunne anvende testene (elevregistreringer, krav til sko-
lernes udstyr og øvrige tekniske faciliteter). Der skal primo januar 
2007, med henblik på skolernes planlægning, ske en orientering af 
skolerne på tilsvarende vis.

� Kampagne
- Der skal etableres en kampagne, hvis første elementer iværksættes 1. 

april 2006.
- Kampagnen skal kunne justeres i versioneringsfasen, såfremt behovet 

opstår.
- Der skal foreligge en designbeskrivelse  1. december 2005, der for 

kampagnen beskriver følgende:
o den aftalte kampagneplan med overordnet beskrivelse af kam-

pagnens elementer. 
o detaljeret redegørelse for kampagneaktiviteternes påtænkte 

elementer, herunder kampagnens kreative elementer, målgrup-
per, fora, tidspunkter for gennemførelse, forventede resultater 
og effekt, eventuel opfølgning ved evaluering m.v.

o placering på Evalueringsportalen (såfremt elementer egner sig 
til formidling via portalen).

� Evalueringsportal
- Der skal etableres en Evalueringsportal, der er gennemtestet ved idrift-

sættelsen 1. februar 2006. 
- På testplatformen skal lanceres elementer fra de øvrige ydelser som 

beskrevet i bilag 2, kapitel 8.
- Evalueringsplatformen skal gennemtestes som beskrevet i bilag 11 og 

12.
- Der skal foreligge en designbeskrivelse 1. december 2005, der for Eva-

lueringsportalen beskriver følgende:
o det overordnede design – herunder designrammer, logo, ind-

gangsbillede osv.
o design for undersider/områder – herunder hvordan designet er 

målrettet målgrupper, områder på portalen osv.
o Beskrivelse af arkitektur for Evalueringsportalen, teknisk be-

skrivelse af set-up.
o Grafisk designdel der beskriver de designprincipper som bru-

gergrænsefladen skal opbygges efter (designhåndbog). Doku-
mentet skal tage hensyn til de forskellige målgrupper.
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- Der skal foreligge en prototype (på papir eller HTML) på Evaluerings-
portalen.

- Den primære målgruppe har fået information om Evalueringsportalens 
formål og materialer, m.m.

1.4. Underfaser for versionsleverancer
De ovenfor beskrevne underfaser i etableringsfasen vil i det store og hele også 
skulle gælde for udviklingen af nye versioner frem til idriftsættelse. Tjenesteyder 
skal indarbejde underfaser for versionsleverancer i den tidsplan, der vedlægges.

1.5. Milepæle
Det er Undervisningsministeriets forventning, at Tjenesteyders tidsplan for etable-
ringsforløbet opbygges med følgende milepæle - Tjenesteyder kan dog vælge at 
planlægge milepælene anderledes. Der er brugt følgende milepælsbetegnelser for 
de forskellige ydelser:
A Generel vejledning om løbende intern evaluering 
B Fagspecifikke inspirationsmaterialer
C Materialer til brug ved sprogscreening af tosprogede børn/elever
D It-baserede test
E Kampagne
F Evalueringsportalen
G Dialog med Datatilsynet, jf. kontraktens pkt. 5.1.2

Tabel 1 - Milepælsoversigt

Milepæl Milepælsbeskrivelse Dato

Projektstart 1. november 2005

Milepæl G1 Første henvendelse til Datatilsynet

Afklaring af persondatalovgivningens krav 
ved udformning af Evalueringsportalen

7. november 2005

Milepæl A1, B1, 
C1, D1, E1, F1

BODSBELAGT 

MILEPÆL

(for hver del)

Godkendt designbeskrivelse – hvert element 
indgår.

1. december 2005

(det er ingen betingelse 
af alle elementer god-

kendes samtidig – Tjene-
steyder kan planlægge 

dem hver for sig)

Milepæl F2

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt funktionsprøve for Evalueringsportalen 20. december 2005
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Milepæl Milepælsbeskrivelse Dato

Milepæl D2 Godkendt prototype på opgavetype og opgave-
skabelon 

(prototypen skal demonstrere at det aftalte virker 
i praksis – HTML baseret med noget bagvedlig-
gende logik)

20. december 2005

Milepæl D3  Godkendt prototype på demonstrationsversioner 
af it-baserede test

 16. januar 2006

Milepæl D4 Godkendt orientering til skoler om tidsplanen it-
baserede test og om betingelser for at kunne 
anvende dem 

16. januar 2006

Milepæl F3

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt driftsprøve for Evalueringsportalen 25. januar 2006

Milepæl C2 

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendte materialer til brug ved sprogscree-
ning af tosprogede børn/elever ifm. skoleskift.

1. februar 2006 

Milepæl F4

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Lancering af Evalueringsportalen

(version 1)

1. februar 2006

Milepæl D5 Godkendte items i opgavebank (afslutning på 
Tjenesteyders standardiseringsforløb)

15. marts 2006

Milepæl C3

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendte materialer til brug ved sprogscree-
ning af tosprogede småbørn.

15. marts 2006 

Milepæl D6

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt funktionsprøve it-baserede test

(beskrevet i bilag 11).

24. marts 2006

Milepæl D7 Godkendte demonstrationsversioner af de it-
baserede test

3.april 2006

Milepæl A2

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt generel vejledning om løbende intern 
evaluering

3. april 2006

Milepæl B2

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendte fagspecifikke inspirationsmateriale

(Version 1 - mindst for samme tre fag/klassetrin 
som lanceres med it-baserede test)

3. april 2006

Milepæl D8 Vejledning til lærerne om it-baserede test. 3. april 2006

Milepæl D9 Godkendt standardisering 14. april 2006

Milepæl D10 

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt driftsprøve it-baserede test (beskrevet 
i bilag 11).

24. april 2006

Milepæl D11

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Lancering og idriftsættelse af it-baserede test

(Version 1 – testplatform og mindst tre it-
baserede test)

1. maj 2006

Milepæl B3

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendte fagspecifikke inspirationsmaterialer 
(Version 2 - alle fag/klassetrin)

1. september 2006

Milepæl D10

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt funktionsprøve it-baserede test (be-
skrevet i bilag 11).

(Version 2 – testplatform og 12 it-baserede test)

1. februar 2007
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Milepæl Milepælsbeskrivelse Dato

Milepæl D11

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Godkendt driftsprøve it-baserede test (beskrevet 
i bilag 11).

(Version 2 – testplatform og 12 it-baserede test)

15. marts 2007

Milepæl D12

BODSBELAGT 

MILEPÆL

Lancering og idriftsættelse af it-baserede test

(Version 2 – testplatform og 12 it-baserede test)

1. april 2007

1.6. Krav til leveringsterminer
Undervisningsministeriets krav til leveringsterminer fremgår af Krav 1 nedenfor 
og af Tabel 2 sidst i bilaget. Det bemærkes, at forbehold for opfyldelse af kravene 
vil blive vurderet negativt i tilbudsevalueringen, selv om mindstekravene opfyl-
des, da der i mindstekravene stilles mindre krav til leveranceomfanget og gives 
senere terminer end i kravene.

Krav 1. Leveringsterminer og versioner
Ydelserne skal gøres tilgængelige for brugerne (idriftsættes) - efter gennemførte 
leveranceforløb - i overensstemmelse med de i Tabel 2 viste terminer.

Mindstekrav 1. Lancering og idriftsættelse af tre it-baserede test 1. maj 2006
De tre første it-baserede test, dansk/læsning i 8. klasse, matematik i 6. klasse, og 
fysik/kemi i 8. klasse, skal lanceres og idriftsættes 1. maj 2006.

Mindstekrav 2. Lancering og idriftsættelse af Screeningsmaterialer
Version 1 af Screeningsmaterialer for børn/elever skal lanceres og idriftsættes 1. 
februar 2006.

Mindstekrav 3. Lancering af Generel vejledning om løbende intern evaluering
Version 1 af Generel vejledning om løbende intern evaluering skal lanceres senest 
samtidigt med version 1 af de it-baserede test.

Mindstekrav 4. Lancering af Fagspecifikke inspirationsmaterialer
Version 1 af de Fagspecifikke inspirationsmaterialer skal mindst omhandle fagene 
dansk 8. klasse, matematik 6. klasse og fysik/kemi 8. klasse. For hvert fag skal 
materialerne omfatte inspiration til brug af evalueringsmetoder og værktøjer, vej-
ledning om opfølgning på de it-baserede test og mindst et eksempel på evalue-
ringsforløb. 

Mindstekrav 5. Iværksættelse af Kampagne
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Version 1 af den offentlige Kampagne skal sættes i værk inden lanceringen af de 
første it-baserede test 1. maj 2006.

Info. 1. Vedlæggelse af tidsplan
Tjenesteyder skal vedlægge en realistisk tidsplan, der afspejler egne erfaringer 
med lignende projekter. Tidsplanen skal i hovedtræk redegøre for forløbet af etab-
leringsfasen og versioneringsfasen. Den detaljerede tidsplan skal tage højde for 
det i afsnit 1.3, 1.4 og 1.5 beskrevne. Tjenesteyder skal oplyse forudsætninger for 
den vedlagte tidsplan, og ethvert forbehold for overholdelse af tidsplanen skal 
klart fremgå af tilbuddet. Tjenesteyder skal beskrive hvilke særlige tiltag, der gø-
res for at sikre overholdelse af tidsplanen..

Info. 2. Beskrivelse af udviklingsforløb
Tjenesteyder skal redegøre for, hvorledes udviklingsforløbet forventes gennem-
ført, samt hvorledes det afgrænses. Udviklingsforløbet skal indeholde en gennem-
gang af Undervisningsministeriets kravspecifikation med henblik på identificering 
af forslag til ændringer i Undervisningsministeriets krav eller tilretninger af Tje-
nesteyders leverance.

Krav 2. Funktions- og driftsprøver i etableringsfasen
Det er et krav, at der afholdes funktions- og driftsprøver som beskrevet i bilag 11 
og bilag 12.

Krav 3. Plan for nye versioner
Tjenesteyder skal i forbindelse med tilbudsgivningen fremlægge en plan for, hvor 
mange nye versioner, der forventes lanceret i kontraktperioden. Planen betyder
dog ikke, at yderligere versioner ikke kan forventes.

Krav 4. Nye funktions- og driftsprøver for nye versioner
Undervisningsministeriet kan kræve, at der afholdes funktions- og driftsprøver 
som beskrevet i Bilag 11, 12 og 13 – dels for den samlede nye version, dels for 
hver ny test. Prøver må ikke medføre, at driften af allerede etablerede it-baserede 
test eller Evalueringsportalen forstyrres.
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2. Betalingsplan

Dette afsnit indeholder Undervisningsministeriets krav til betalingsplan.

Undervisningsministeriet forventes at anvende op til 30-35 mio. kr. heraf til beta-
ling af tjenesteyder for samtlige leverancer omfattet af nærværende udbud frem til 
og med juli 2008 (evt. forlængelse(r) ligger således ud over dette beløb). 

Beløbet afsat til betaling af tjenesteyder skal dække både etablerings- og versione-
ringsfase, herunder videreudvikling og drift. Tjenesteyder skal i kontraktens bilag 
1 (nærværende dokument) vedlægge forslag til en betalingsplan baseret på føl-
gende principper:

1) Servicevederlag for etablering og drift af Evalueringsportalen og materiale

Vederlaget for følgende ydelser fastlægges samlet:
� Generel vejledning om løbende intern evaluering
� Fagspecifikke inspirationsmaterialer
� Screeningsmaterialer
� Evalueringsportal.

Servicevederlaget opdeles i lige store månedlige rater, fordelt over perioden fra og 
med første hele måned efter kontraktens indgåelse til og med juli 2008. Udbeta-
ling af vederlaget er i etableringsfasen knyttet til milepæle, jf. Tabel 1 - Milepæls-
oversigt. 

2) Servicevederlag for it-baserede test

Servicevederlaget for it-baserede test fordeles i princippet i månedlige rater på 
samme måde som servicevederlaget for evalueringsportalen mv. Servicevederla-
get opdeles således i lige store månedlige rater, fordelt over perioden fra og med 
første hele måned efter kontraktens indgåelse til og med juli 2008.Udbetaling af 
vederlaget er i etableringsfasen knyttet til milepæle, jf. Tabel 1 - Milepælsover-
sigt.

Såfremt leverancen af nogle af de 12 it-baserede test udskydes til leverance efter 
1. maj 2006, udskydes påbegyndelsen af udbetalingen af en hertil proportional del 
af vederlaget et tilsvarende antal måneder. Det månedlige vederlag beregnes som 
den forholdsmæssige andel af vederlaget til it-baserede test divideret med det an-
tal måneder, som vederlaget til disse test vil blive fordelt over. 
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Den del af servicevederlaget, der knyttes til de it-baserede test skal være inkl. de 
særlige krav som disse stiller til it-platform og -kapacitet. Da Undervisnings-
ministeriet forventer, at hovedparten af tjenesteyders ressourceindsats vil vedrøre 
de it- baserede test, forventes ikke under halvdelen af tjenesteyders vederlag hen-
ført her til.

3) Servicevederlag for offentlig kampagne

For de variable elementer i kampagnen vil vederlæggelse skulle ske i forhold til 
aktiviteternes gennemførelse. Tjenesteyders forslag til betalingsplan vedlægges 
tilbudet.

For kampagneelementer på Evalueringsportalen (som diskussionsfora og erfa-
ringsudveksling) opdeles vederlaget i månedlige rater i forhold til det antal måne-
der, som vederlaget vil blive udbetalt over. Udbetaling kan tidligst påbegyndes 
syv måneder forud for planlagt idriftsættelse, og udbetaling af vederlaget vil un-
der leveranceforløbet være knyttet til milepæle.

Undervisningsministeriet kan vælge at bestille optioner ved kontraktindgåelsen 
eller på et senere tidspunkt i kontraktens løbetid, hvis det viser sig muligt at finde 
midler her til. I så fald reguleres det månedlige vederlag tilsvarende.

Info. 3. Betalingsplan
Tjenesteyder skal vedlægge en betalingsplan der tilgodeser Undervisningsministe-
riets ønsker som beskrevet ovenfor.
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Tabel 2 - Oversigt over krav til leveringsterminer og versioner (brugerrettede ydelsesleverancer)

Termin Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse Ydelse
Generel vejledning Fagspecifikke materialer Screeningsmaterialer It-baserede test Evalueringsportal Kampagne

15. januar 2006 Orientering til skoler 
1. feb. 2006 Version 1 vedr. børn/elever Version 0
15. mar. 2006 Version 1 vedr. småbørn
1.apr. 2006 Version 1 af hele vej-

ledningen
Version 1: materialer til 
fagene dansk, matematik, 
fysik/kemi, idræt, tysk, 
fransk, historie, kristen-
domskundskab, og na-
tur/teknik

Demoversioner af første 3 
prøver.
Brugerregistrering påbe-
gyndes.
Vejledning om it-baserede 
test til lærerne.

Version 1 med Tilpasning 
til nye ydelser

Version 1: første eksterne 
kampagneelementer. 
Nyheder og abonn. på 
portal

1. maj 2006 Version 1: Første 3 prøver Tilpasning til nye ydelser Diskussionsfora og erfa-
ringsudveksling på portal

1 eller flere datoer til 
og med 1. maj 2007

Materialer til flere fag

1. april 2007 Alle 23 fag leveret Alle 12 prøver leveret inkl. 
vejledninger

Tilpasning til nye ydelser

Datoer mellem 1. 
april 2006 og 31. juli 
2008 indsættes i 
planen

Yderligere kampagne-
elementer leveres

Løbende fra version 
1 (Opdaterings-
frekvens angives i 
plan)

Revision iom. indhen-
tede erfaringer og dia-
log

Revision iom. indhentede 
erfaringer og dialog

Revision iom. indhentede 
erfaringer og dialog 

Revision af vejledninger 
iom. indhentede erfaringer 
og dialog.
Udbygning af opgavebank.

Revision iom. indhentede 
erfaringer og dialog

Løbende efter behov Kapacitetstilpasning Kapacitetstilpasning

Note: Ydelseselementer, der ikke er nævnt under senere versioner forudsættes leveret med første version. Hver version skal leveres iom. 
kravene til leveranceforløb.
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3. Liste over kravopfyldelse

Der henvises til bilag 3 for en konkret vejledning i, hvordan listen skal udfyldes.

Punkt nr. Side Specifikation Opfyldelsesgrad
1 = Helt opfyld

2= Delvist 
opfyldt

3 = Ikke opfyldt

Kommentar

Krav 1 10 Leveringsterminer og versioner

Mindstekrav 
1.

10 Lancering og idriftsættelse af tre it-baserede test 1. 
maj 2006

Mindstekrav 
2.

10 Lancering og idriftsættelse af Screeningsmaterialer

Mindstekrav 
3.

10 Lancering af Generel vejledning om løbende intern 
evaluering

Mindstekrav 
4.

10 Lancering af Fagspecifikke inspirationsmaterialer

Mindstekrav 
5.

10 Iværksættelse af Kampagne

Krav 2 11 SH – vender tilbage med antal fag, som skal 
leveres i de fagspecifikke version 1 – tabellen skal 
så rettes tilsvarende.

Info. 1 11 Vedlæggelse af tidsplan

Info. 2 11 Beskrivelse af udviklingsforløb

Krav 3 11 Funktions- og driftsprøver i etableringsfasen

Krav 4 11 Plan for nye versioner

Info 3. 13 Betalingsplan


