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Trafikudvalget har i brev af 14. marts 2007 stillet mig følgende spørgsmål 1 og 2 

vedrørende L 159, som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål 1: 

 

”Hvordan ville det samlede anlægsoverslag for Cityringen se ud i dag, hvis man 

lagde det af Danmarks Statistik udarbejdede byggeomkostningsindeks frem til 

3. kvartal 2006, til grund for fremskrivningerne med udgangspunkt i de reali-

serede enhedspriser på Metroens etape 1 og 2A?” 

Svar: 

 

Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks etageboliger, er i gennemsnit 

fra 1996 til 2005 steget med 3,0 % p.a. Enhedspriserne fra Metroens etape 

1+2A er ligeledes i gennemsnit opskrevet med 3,0 % p.a. frem til medio 2005. 

Anlægsoverslaget for Cityringen frem til Resumerapporten er dermed opskre-

vet svarende til udviklingen i det nævnte byggeomkostningsindeks. 

Fra 2. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006 er indekset steget fra 106,0 til 112,3. 

Det samlede overslag for Cityringen i prisniveau 3. kvartal 2006 er på dette 

grundlag beregnet til 15,9 mia. kr. 

Det skal bemærkes, at byggeomkostningsindekset ikke fuldt ud afspejler sam-

mensætningen af Cityringens anlægsarbejder. 

Spørgsmål 2: 

 

”Hvordan ville det samlede anlægsoverslag for Cityringen se ud, hvis forudsæt-

ningen var, at der oveni det realiserede slutforbrug på Metroens etape 1 og 2A, 

januar 2003 – skulle tillægges en betaling for Claims på henholdsvis 1 mia. og 2 

mia.kr.?” 
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Side 2/2 Svar: 

 

Anlægsoverslaget er beregnet efter metoden ”Successiv Kalkulation”. Anlægs-

overslaget er beregnet således at sandsynligheden for at ende over- henholdsvis 

under overslaget er lige store. Claims som de nævnte skal ikke med i det centra-

le skøn for udgifter; men de skal vurderes i forhold til det usikkerhedsinterval, 

der er defineret sammen med overslaget. 

 

Som det fremgår af udredningen og lovforslaget er det centrale overslag på ca. 

15 mia. kr. (prisniveau 2005). Der knytter sig en betydelig usikkerhed til det 

beregnede anlægsoverslag i dette indledende projektstade. Anlægsoverslaget 

for Cityringen vurderes med 80 pct. sandsynlighed at ligge indenfor et interval 

defineret ved overslaget +/- 3,4 mia. kr., dvs. mellem 11,6 og 18,4 mia. kr. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Flemming Hansen 


