Transportudvalget 2013-14
L 177 Bilag 1
Offentligt

Til: Transportministeriet (trm@trm.dk)

Cc: TRM Michael Borring Andersen (mba@TRM.dKk)

Fra: frederik@bjorndal.com (frederik@bjorndal.com)

Titel: Heringssvar vedr. forslag til lov om aendring af Lov om en Cityring
Sendt: 28-03-2014 00:57:55

TRANSPORTMINISTERIET
Frederiksholms Kanal 27 F 1220 Kgbenhavn K
trm@trm.dk, mba@trm.dk

Heringssvar vedr. forslag til lov om andring af Lov om en Cityring
Hermed fremsendes heringssvar i form af oplistning af en reekke, vaesentlige forhold:

* Metroselskabet (MS) fortsaetter med at forsege at manipulere offentligheden om, hvad der er op og ned i sagen —
herunder eks. f.s.v.a. ssmmenblanding af stajtyper og opstilling af regnestykker ang. realiseringen af den udvidede
arbejdstid, der ikke giver logisk mening.

o Faktum er, at MS aldrig informerede offentligheden om, at man i efteraret 2010 foreslog — og fik godkendelse
tilsyneladende uden politikernes viden herom — fire degnarbejdsoptioner med henblik pa at sikre besparelser i den
allerede forsinkende udbudsrunde, der i alvorlig grad pressede selskabet (og dets ejere). I over to ar tiede man
fuldsteendigt herom — hvor man ellers kunne have brugt tiden pa at tilretteleegge realiseringen ordentligt og i respekt
for omgivelserne.

o Faktum er, at MS har realiseret tre optioner i form af degnarbejde pé byggepladserne Norrebroparken, QOster
Segade og Marmorkirken — samt den fjerde i form af udvidede arbejdstider pa samtlige ovrige byggepladser, hvilket
er et klart udtryk for, at projektet allerede i dets meget tidlige faser er generelt meget forsinket

[J P4 tunnelbyggepladserne Norrebroparken og @ster Segade var det aldrig jf. den oprindelige VVM-vurdering
forudsat, at der skulle degnarbejdes i selve pladsernes udgravningsfase, der er den klart mest larmende

[ Det var aldrig jf. den oprindelige VVVM-vurdering forudsat, at der skulle degnarbejdes leengerevarende pé nogen
af stationsbyggepladserne

* Det er fuldkomment retssikkerhedsmaessigt uacceptabelt, at naboernes klageret nu fratages — ogsa idet naboerne
har faet ret i hvert eneste principielle spergsmal, der i regi af Natur- og Miljeklagenavnet lobende er blevet rejst og
behandlet

o Naboerne bliver af MS beskyldt for at vaere skyldige 1 forsinkelserne, der allerede etableredes i udbudsfasen i
2010, men er samtidig de eneste, der labende har befundet sig pa den rigtige side af loven i forbindelse med projekt
Cityringen. Nu @ndrer man saleledes blot retten, da man ikke magter at overholde den, hvilket er meget lidt
demokratisk kent.

* Det forekommer helt urimeligt, at alle naboer der, jf. Verdenssundhedsorganisationen WHO og Embedslaegen,
direkte udszettes for sundhedsskadelig stgj, ikke tilbydes mulighed for at kunne komme vaek fra byggepladsen i den
periode, hvor den evt. udvidede arbejdstid gennemfores

* Der er bern, der kommer til at opleve hele deres barndom op ad en larmende byggeplads. Det forekommer helt
urimeligt, at blot og bart fordi, at man ikke i regi af Metroselskabet har kunnet magte at planleegge byggeriet ordentligt
og med rettidig omhu, at naboerne sé blot skal lide endnu mere i1 form af udvidede arbejdstider.

 Metroselskabet og entreprener vil — trods anmodning herom — ikke give noget bud pa, hvor lang tid, at de skal
arbejde om aftenen og natten — og hvor meget stajniveauet vil veere i disse perioder.

o Igen, det er komplet urimeligt at blive frataget klageadgangen over for en bygherre og en entreprener, som igen og
igen er blevet taget i at overskride landets lovgivning, og hvor der bl.a. ogsé foreligger en rackke politianmeldelser...
o Og kan det virkelig veere séledes, at nér det offentlige bygger tilstraekkelig stort — s& gaelder landets love pludselig ¢j
leengere?

Med venlig hilsen,

Frederik Bjorndal
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