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Høringssvar til lovforslag om letbane på Ring 3  

Dansk Ledningsejerforum har modtaget lovforslag om letbane på Ring 3 i høring, og ønsker på den bag-

grund at fremkomme med bemærkninger hertil. 

 

På side 18 i bemærkningerne til lovforslaget anslås det, at udgifterne til forventede ledningsomlægninger 

vil udgøre 750 mio. kr. Dette er en meget stor udgift for ledningsejerne – og dermed også for forbrugerne, 

hvorfor projektet er vigtigt for disse parter. Derfor er det vigtigt, at projektet gennemføres på en omkost-

ningseffektiv måde. 

 

Samarbejdet med Metroselskabet I/S 

Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at det er Metroselskabet I/S, som skal varetage samtlige admini-

strationsopgaver for Ring 3 Letbane I/S, herunder også dialogen med ledningsejerne. Dette område bør 

prioriteres højt, og Metroselskabet I/S bør have fokus på tidlig koordination og planlægning, mellem de 

arbejder ledningsejerne hver især skal udføre. 

  

Tidlig udførsel af ledningsomlægninger 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger (afsnit 3), at ledningsomlægninger forberedes og eventuelt 

igangsættes parallelt med projektering af letbanen og udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Videre fremgår 

det af bemærkningernes afsnit 3.3, at forhandlinger med ledningsejerne forudsættes indledt som led i de 

forberedende arbejder. Endelig fremgår det af Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3, at 

ejerne på grundlag af resultatet af udbuddet af de store anlægskontrakter træffer endelig beslutning om 

gennemførelse af letbanen. 

 

Ovenstående giver anledning til følgende bemærkninger.  

 

Dansk Ledningsejerforum er positive overfor en tidlig inddragelse af ledningsejerne, således at disse har 

mulighed for at planlægge arbejder i god tid, så omkostninger kan holdes på et rimeligt niveau. En tidlig 

igangsættelse af ledningsomlægninger kan dog også indebære, at de igangsættes inden alle detaljer i 

projektet er kendte. Påbegyndes ledningsomlægningerne på dette tidspunkt, er der en stor risiko for, at 

ledningsomlægningerne viser sig unødvendige eller skal ændres på et senere tidspunkt i processen.  

 

Derudover, at der givet mulighed for, at ejerne i Ring 3 Letbane I/S, på et sent tidspunkt i processen kan 

beslutte ikke at udføre letbanen. 
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Ovenstående betyder, at der er en markant risiko for - ikke ubetydelige - ekstra omkostninger. Det er ikke 

rimeligt, at denne risiko pålægges ledningsejerne, idet det er anlægsmyndigheden, der som ansvarlig står 

for det samlede projekt – og dermed også anlægsmyndigheden som skal projektere og anvise de nye 

placeringer for ledningsejernes ledninger. 

 

Dansk Ledningsejerforum mener derfor, at det bør sikres, at udgifter til planlægning, projektering, om-

lægninger m.v., der viser sig spildte, på grund af anlægsmyndighedens ændringer til projektet, godtgøres 

ledningsejerne. 

 

I øvrigt bemærkes det, at eftersom princippen i vejlovens § 106 finder anvendelse, jf. § 22, lægger Dansk 

Ledningsejerforum til grund, at vejlovscirkulærets pkt. 55 også gælder: 

 

”Udgifter ved ledningsflytninger kan efter omstændighederne og ikke mindst ved teleledninger, andrage 

betydelige beløb. Det er derfor af væsentlig betydning, at vejbestyrelsen ved administrationen af § 106 

erkender dette forhold og bestræber sig på at bidrage til at reducere udgiften til ledningsflytninger til et 

minimum.” 

 

§ 22 - gæsteprincippet 

Dansk Ledningsejerforum respekterer, at der i § 22 tages udgangspunkt i gæsteprincippet. Men vi mener, 

at gengivelsen af retsstillingen for det såkaldte "gæsteprincip" i lovforslagets bemærkninger til § 22 ikke 

er udtømmende. Det følger således af retspraksis, at gæsteprincippet kan være fraveget ved aftale, eller 

såfremt der er betalt vederlag for tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Betaling af vederlag 

er således kun af betydning, såfremt der mellem parterne ikke er truffet anden aftale. 

 

I bemærkningerne til § 22 er der endelig anført, at ”Bestemmelsen om gæsteprincippet vil blive videreført 

i tilpasset form i det ændringsforslag til nærværende lovforslag,  …” 

Dansk Ledningsejerforum ønsker nærmere redegjort for, hvad der menes med dette. Gæsteprincippet er 

fastlagt i vejlovene og tilhørende retspraksis og kan ikke ændres ved denne lov. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

f/Dansk Ledningsejerforum 

 

 

Helle Stisen 

Sekretær 

Dansk Ledningsejerforum er et samarbejdsorgan og inte-
resseorganisation for danske ledningsejer-organisationer 
og regionale eller landsdækkende ledningsejere. 

Medlemmer af Dansk Ledningsejerforum er: 
Foreningen for Vandværker i Danmark 
Dansk Energi 
Dansk Fjernvarme 
Danske Vand- og Spildevandsforening 
Naturgasselskaberne 
Forenede Danske Antenneanlæg 
TDC 
Telia Danmark 

 


