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Transportudvalget har i brev af 13. oktober 2014 stillet mig følgende spørgsmål 

vedrørende L 21 – Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, 

som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning 

Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 5: 

Når ministeren i notat af 2. oktober 2014 til Folketingets Transportudvalg bl.a. 

skriver, at ”… selv mindre forsinkelser i lovgivningsprocessen i sidste ende (vil) 

medføre forholdsmæssigt større forsinkelser for hele projektet”, bedes ministe-

ren redegøre for, hvorvidt dette vil være af økonomisk, organisatorisk, anlægs-

mæssig eller anden karakter. 

Svar: 

Når der i notatet af 2. oktober 2014 står, at selv mindre forsinkelser i lovgiv-

ningsprocessen i sidste ende kan medføre forholdsmæssigt større forsinkelser 

for hele projektet, skal det ses i sammenhæng med følgende forhold: 

 

 Linjebesigtigelse kan tidligst gennemføres 6-8 uger efter, at anlægslo-

ven er trådt i kraft, da Ekspropriationskommissionen først kan indvars-

le berørte lodsejere, når anlægsloven er trådt i kraft. 

 

 Ønsker om tidspunkter for linje- og detailbesigtigelser samt ekspropria-

tioner skal indmeldes til Ekspropriationskommissionens sekretariat 3 

måneder forud for det næstfølgende halvår. Aktuelt har VD i oktober 

indmeldt ønske om linjebesigtigelse medio april 2015, hvilket forudsæt-

ter, at anlægsloven er vedtaget og trådt i kraft senest medio februar 

2015. Såfremt dette ikke kan opfyldes, skal en ny dato for linjebesigti-

gelse indmeldes senest i april 2015. Dette vil medføre, at linje- og de-

tailbesigtigelse samt ekspropriationer og anlægsstart vil blive udskudt 

minimum 3-6 måneder. Dette kan medføre, at forbindelsen ikke som 

hidtil forudsat kan åbne ultimo 2019, men først i 2020.  

 

 Anlægsarbejdet på fjorden skal tilrettelægges under hensyntagen til de 

tidsvinduer, som hensynet til fugle på fjorden (Natura 2000-området) 

nødvendiggør – herunder, at der ikke må foregå særligt støjende an-

lægsarbejder i januar-februar måned i nærheden af de områder, hvor 

fuglene holder til. Afhængig af opstart af anlægsarbejdet kan tidsvindu-
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erne bevirke, at visse anlægsarbejder ikke kan gennemføres så hurtigt 

som ellers planlagt. 

 

Ovennævnte forsinkelser kan have konsekvenser for både økonomien og den 

samlede tidsplan for projektet. 

Med venlig hilsen 

Magnus Heunicke 


