

København, den

Det Udenrigspolitiske Nævn

Under mødet i Nævnet den 31. marts 2005 redegjorde jeg for den forventede deployering af det danske bidrag til FN styrken i Sudan. Herunder anførte jeg, at det var forventningen, at styrken ville være deployeret den 21. april 2005. Jeg anførte videre, at der kunne forekomme ændringer til denne plan.

SHIRBRIG og hovedkvarterkompagniets italienske ledelse har i perioden siden 31. marts søgt at iværksætte deployeringen. Der har imidlertid vist sig en række vanskeligheder, herunder, at de faciliteter, der var stillet i udsigt til det italiensk ledede kompagni, ikke længere er til rådighed. Det ser for nærværende ud til, at der bliver behov for at etablere en lejr, før hovedkvarterkompagniets hovedstyrke kan udsendes. Det Italien, der på vegne af FN, skal etablere lejren. Der er indtil videre udsendt fire soldater af den danske styrke på 45 soldater og den foreløbige plan tyder på, at det samlede danske bidrag ikke er udsendt før i begyndelsen af juni 2005.

Danmark deltager i øjeblikket i en italiensk ledet rekognoscering, der forventes afsluttet den 1. maj. Jeg forventer, at der kort efter foreligger en bedre afklaring af deployeringsmuligheder. Forsvaret vil naturligvis arbejde for at styrken snarest muligt udsendes. Jeg vil holde Nævnet orienteret om deployering af det danske bidrag.

Med venlig hilsen

Søren Gade