



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 19.10.2023
SWD(2023) 343 final

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

Analyse af Danmarks genopretnings- og resiliensplan

Ledsagedokument til

forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10154/21 INIT,
ST 10154/21 ADD 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Danmarks
genopretnings- og resiliensplan**

{COM(2023) 673 final}

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Sammenfatning.....	2
2. Formålet med planens ændring.....	3
3. Sammenfatning af vurderingen af planen	6
3.1. Omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation ...	7
3.2. Forbindelse med landespecifikke henstillinger og det europæiske semester.....	9
3.3. Vækstpotentiale, jobskabelse, økonomisk, institutionel og social resiliens, europæisk søjle for sociale rettigheder, afbødning af krisens indvirkning og social territorial samhørighed og konvergens	10
3.4. Princippet om "ikke at gøre væsentlig skade"	12
3.5. Den grønne omstilling	13
3.6. Digital omstilling	14
3.7. Planens varige indvirkning	14
3.8. Milepæle, mål, overvågning og gennemførelse	15
3.9. Omkostninger	16
3.10. Kontrol og revision	18
3.11. Sammenhæng	21
3.12. REPowerEU	22
3.13. Dimension eller virkning, der er grænseoverskridende eller omfatter flere lande.....	23
BILAG I: Klimasporing og digital tagging	25

1. SAMMENFATNING

Den 31. maj 2023 indgav Danmark en ændret national genopretnings- og resiliensplan til Kommissionen, der som den eneste ændring havde en tilføjelse af et REPowerEU-kapitel i overensstemmelse med artikel 21c i forordning (EU) 2021/241.

Den danske økonomi har oplevet en længere periode med robust vækst, kun afbrudt af betydelige udsving i aktiviteten under covid-19-pandemien. Danmarks BNP pr. indbygger (i købekraftsstandard/KKS) var 135 % af EU-gennemsnittet i 2021, hvilket er det tredjehøjeste i EU. Inflationen steg kraftigt efter den russiske angrebskrig mod Ukraine fra 1,9 % i 2021 til 8,5 % i 2022, hvilket er den højeste inflationsrate, der er registreret i Danmark siden begyndelsen af 1980'erne. Stigende energi-, fødevarer- og råvarepriser var hoveddrivkræfterne bag den begyndende stigning i inflationen. Dette pres er blevet bredere baseret på højere produktionsomkostninger og højere importpriser, hvilket også afspejles i den betydelige stigning i kerneinflationen.

Selv om Danmark allerede har haft held med at gennemføre en bred vifte af foranstaltninger, der understøtter den grønne og den digitale omstilling og gør dansk økonomi og samfund mere modstandsdygtig, står Danmark over for yderligere udfordringer, som især handler om at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og forbedre energisystemet. For det første havde landet de næsthøjeste energiregninger i EU i 2022, som steg med 49 % mellem 2019 og 2022 på grund af højere energipriser (fra 3 350 EUR om året til 5 500 EUR om året). Et væsentligt fremstød på nationalt og kommunalt plan for at udfase fossile brændstoffer til opvarmning vil bidrage til at reducere energiregningen for de endelige forbrugere. Opskalerede energieffektiviseringsforanstaltninger i både offentlige og private bygninger vil også bidrage til at reducere energiregningen. For det andet er tilladelsesprocedurer for udrulningen af grønne varmeløsninger og vedvarende energiprojekter, især på landjorden, fortsat ikke strømlinede i tilstrækkelig grad og ret tidskrævende. For det tredje er Danmark i betragtning af den forventede stigning i vedvarende energi nødt til at forbedre integrationen og tilslutningen af sit elnet, både på distributions- og transmissionsniveau. Endelig vil Danmark som supplement til dekarboniseringen af energisystemet være nødt til at opkvalificere og omskole sin arbejdsstyrke, da manglen på grønne færdigheder skaber flaskehalse i overgangen til nettonuløkonomien.

Danmark har hvad angår ændringen af sin genopretnings- og resiliensplan påberåbt sig følgende retsgrundlag: artikel 21c for at medregne yderligere ressourcer fra ETS-indtægter eller fra brexittilpasningsreserven i dets REPowerEU-kapitel.

Revisionen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan omfatter kun tilføjelsen af REPowerEU-kapitlet, som støtter sig på artikel 21c for at medregne yderligere ressourcer fra ETS-indtægter eller fra brexittilpasningsreserven.

Danmark har inden for rammerne af denne revision tilføjet én reformdelforanstaltning, som har til formål at forenkle og forkorte tilladelsesprocedurer og administrative procedurer for udrulning af fjernvarmeløsninger og udbredelse af vedvarende energiprojekter på land, tre investeringer i vedvarende energi, én investering i grøn opkvalificering og har opskaleret to eksisterende

investeringer — én i CO₂-opsamling og -lagring og én i udfasning af olie- og gasfyr. De samlede anslåede omkostninger til REPowerEU-komponenten er 196,9 mio. EUR.

Kapitlets foranstaltninger er tilpasset Danmarks politiske rammer, der sigter mod at mindske Danmarks drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og at opnå klimaneutralitet inden 2045. REPowerEU-foranstaltningerne vil fremskynde udbredelsen af vedvarende energi på land og offshore, især ved at udvikle Danmarks havvindenergikapacitet og reducere hindringerne for udrulning af vedvarende energikilder på land. Desuden vil de mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fremme udviklingen af innovative teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring rettet mod dekarbonisering af industrien. Endelig understøtter foranstaltningerne i dette kapitel Danmarks grønne opkvalificeringsindsats.

Den ændrede genopretnings- og resiliensplan udgør fortsat et omfattende og passende svar på de økonomiske og sociale udfordringer, som landet står over for. De oprindelige syv komponenter, med tilføjelsen af et REPowerEU-kapitel, er fortsat målrettet de seks søjler i genopretnings- og resiliensplanen og fastholder eller styrker planens ambitionsniveau yderligere.

På baggrund af vurderingen af REPowerEU-kapitlet får den danske ændrede plan en A-rating i forhold til samtlige kriterier, bortset fra omkostningsberegning og sammenhæng, hvor planen får en B-rating (uændret i forhold til den oprindelige planvurdering).

(1) Afbalanceret reaktion	(2) Landespecifikke henstillinger	(3) Vækst, beskæftigelse...	(4) DNSH	(5) Grønne mål	(6) Digitale mål	(7) Varig indvirkning	(8) M & M	(9) Omkostninger	(10) Kontrolsystemer	(11) Sammenhæng	(12) REPowerEU	(13) Grænseoverskridende
A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A

2. FORMÅLET MED PLANENS ÆNDRING

Den 31. maj 2023 indgav Danmark en ændret national genopretnings- og resiliensplan til Kommissionen, der som den eneste ændring har tilføjelsen af et REPowerEU-kapitel i overensstemmelse med artikel 21c i forordning (EU) 2021/241.

Kapitlets foranstaltninger er tilpasset Danmarks politiske rammer, der sigter mod at mindske Danmarks drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og at opnå klimaneutralitet inden 2045. REPowerEU-foranstaltningerne vil fremskynde udbredelsen af vedvarende energi på land og offshore, især ved at udvikle Danmarks havvindenergikapacitet og reducere hindringerne for udrulning af vedvarende energikilder på land. Desuden vil de mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og fremme udviklingen af innovative teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring rettet mod dekarbonisering af industrien. Endelig understøtter foranstaltningerne i dette kapitel Danmarks grønne opkvalificeringsindsats.

2.1. Nye udfordringer i Danmark

Danmark har forpligtet sig til ambitiøse dekarboniseringsmål. Klimapolitikken sigter mod at reducere drivhusgasemissionerne med 70 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet og opnå klimaneutralitet senest i 2045, herunder en forpligtelse til fuldstændigt at udfase kul senest i 2028. Selv om Danmark er frontløber i udbredelsen af vedvarende energi (44 % af energimikset i 2021) og ren teknologi, navnlig vindproduktion, er hurtigere idriftsættelse af projekter og forenklede tilladelsesregler afgørende for at nå nationale ambitioner for hav- og landvindkapacitet.

Danmark havde husholdningernes næsthøjeste energiregning i EU i 2022, som steg med 49 % mellem 2019 og 2022 på grund af højere energipriser (fra 3 350 EUR om året til 5 500 EUR om året). Et væsentligt fremstød på nationalt og kommunalt plan for at udfase fossile brændselskilder til opvarmning vil bidrage til at reducere energiregningen for de endelige forbrugere. I den sammenhæng kan fremme af energieffektivitetsforanstaltninger i bygninger, der kombinerer isoleringsforanstaltninger og udrulning af dekarboniserede opvarmningskilder, yderligere mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Bedre energiforbindelser, herunder energiør i Østersøen og Nordsøen, vil lette energisammenkoblingen på tværs af landene, men kræver tilstrækkelig planlægning af udbygning af nettet på transmissions- og distributionsniveau. I denne forbindelse vil det være nødvendigt at forberede en integreret systemplanlægning for den fremtidige udvidelse af nettet for at imødekomme efterspørgslen og behovet for fleksibilitet både på transmissions- og distributionsniveau. Denne planlægning kunne også omfatte backbones og lagring af brint og CO₂ i lyset af Danmarks voksende ambitioner med hensyn til Power-to-X og CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring.

Danmark kunne endvidere fremskynde sin overgang til nul- og lavemissionsmobilitet. Opladningsinfrastruktur er fortsat en udfordring for bilejere, der bor i tætbefolkede byområder, især i København, på grund af manglende adgang til offentligt tilgængelige ladestationer. Opladningsinfrastrukturen er heller ikke tilstrækkelig for tunge køretøjer, hvor incitamenterne indtil 2025 fortsat er lavere end for lette køretøjer.

Danmark står endelig stadig over for en række dekarboniseringsudfordringer med hensyn til at nå sine ambitiøse klimamål, navnlig for landbruget. I 2021 var sektoren den største kilde til Danmarks drivhusgasemissioner i henhold til EU's forordning om indsatsfordeling (38,4 %), hvilket er mere end dobbelt så meget som EU-gennemsnittet.

2.2. Oversigt over REPowerEU-kapitlet

REPowerEU-kapitlet indeholder foranstaltninger, der skal hjælpe med at løse de centrale energiudfordringer, som Danmark i øjeblikket står over for. REPowerEU-kapitlet indeholder en reform, der skal forenkle og fremskynde administrative procedurer og tilladelsesprocedurer for udbredelse af vedvarende energiprojekter og udrulning af grønne opvarmningsløsninger (reform C8.R1), en investering til forberedelse af udbud vedrørende 4 gigawatt havvindenergi (investering C8.I1.1), en investering til screening af Danmarks havvindkapacitet (investering C8.I1.2) og en investering til installation og afprøvning af eksperimentelle hav- og landvindmøller (investering

C8.I1.3). Disse foranstaltninger bidrager til REPowerEU-målene om at fremme energieffektiviteten i bygninger, øge andelen og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi og integrationen af vedvarende energikilder (forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 21c, stk. 3, litra b) og e)). Desuden bidrager foranstaltningerne til at afhjælpe energifattigdom (forordningens artikel 21c, stk. 3, litra c)). Kapitlet indeholder også en foranstaltning om grøn opkvalificering (investering C8.I2), der sigter mod at opkvalificere den danske arbejdsstyrke inden for grønne færdigheder, er afgørende for den danske grønne omstilling (forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 21c, stk. 3, litra f)).

Kapitlet indeholder derefter en opskalering af to foranstaltninger i den oprindelige genopretnings- og resiliensplan. Den første er en foranstaltning bestående af to investeringer, der har til formål at støtte husholdningernes ophør med at anvende fossilt brændstof. En investering støtter husholdninger, der erstatter oliefyr med elektriske varmepumper, mens en anden kompenserer husholdningerne for gebyrer forbundet med ophør med gasopvarmning (forordningens artikel 21c, stk. 3, litra c)). Begge støtteordninger er beskrevet i den oprindelige plan, og REPowerEU-kapitlet opskalerer disse foranstaltninger. Den anden er en foranstaltning om CO₂-opsamling og -lagring, hvilket er en banebrydende grøn teknologi, som vil bidrage til at dekarbonisere Danmarks industri (forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 21c, stk. 3, litra b)).

Foranstaltningerne i REPowerEU-kapitlet er anført nedenfor.

Komponent 8 — REPowerEU

Reform C8.R1 — National energikrisestab (*NEKST*)

Investering C8.I1.1 — Forberedelse af indkaldelse af udbud vedrørende 4 gigawatt havvindenergi

Investering C8. I1.2 — Screening af Danmarks havvindkapacitet

Investering C8. I1.3 — Støtte til idriftsættelse af eksperimentelle vindmøller

Investering C8.I2 — Grøn opskalering

Investering C8.I3 — Udfasning af olie- og gasfyr (opskalering af foranstaltning C3.I1)

Investering C8.I4 — CO₂-opsamling og -lagring (opskalering af foranstaltning C3.I5)

Tabel over nye og ændrede komponenter og tilhørende omkostninger

Komponent	Status	Omkostninger (i mio. EUR)
8: REPowerEU	Ny	197

2.3. Andre elementer, der ikke er omfattet af vurderingskriterier

Beskrivelsen af planens gennemførelses- og overvågningsaspekt og indvirkningen på ligestilling mellem kønnene som afspejlet i det tidligere arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene [SWD/2021/154 final] er fortsat gældende.

Statsstøtte- og konkurrencereglerne finder fuldt ud anvendelse på de foranstaltninger, der finansieres under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Unionsmidler kanaliseret gennem medlemsstaternes myndigheder, ligesom midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, bliver statsmidler og kan udgøre statsstøtte. Når dette er tilfældet og der foreligger statsstøtte, skal disse foranstaltninger anmeldes og godkendes af Kommissionen, før medlemsstaterne kan yde støtten, medmindre disse foranstaltninger er omfattet af en eksisterende støtteordning eller overholder de gældende betingelser i en gruppefritagelsesforordning, navnlig den generelle gruppefritagelsesforordning, hvorefter visse kategorier af støtte kan anses for forenelige med det indre marked i medfør af artikel 107 og 108 i TEUF¹. Når der foreligger statsstøtte, og det kræver anmeldelse, er det medlemsstatens pligt at anmelde statsstøtteforanstaltninger til Kommissionen, før de ydes, i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, i TEUF. I denne henseende kan den statsstøtteanalyse, som Danmark har udført i genopretnings- og resiliensplanen, ikke betragtes som en statsstøtteanmeldelse. I det omfang Danmark vurderer, at en konkret foranstaltning indeholdt i genopretnings- og resiliensplanen indebærer de minimis-støtte eller støtte undtaget fra anmeldelsespligten, er det Danmarks ansvar at sikre fuld overholdelse af de gældende regler.

3. SAMMENFATNING AF VURDERINGEN AF PLANEN

Revisionen af Danmarks genopretnings- og resiliensplan omfatter kun tilføjelsen af dets REPowerEU-kapitel, som støtter sig på forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 21c med henblik på at medregne yderligere ressourcer fra ETS-indtægter eller brexittilpasningsreserven. Fokus har derfor været på at vurdere virkningerne af denne tilføjelse på den oprindelige vurdering af de i forordningen fastlagte kriterier.

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.1 i bilag V til samme forordning udgør genopretnings- og resiliensplanen fortsat i høj grad (A-rating) en omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation og bidrager derved hensigtsmæssigt til alle seks søjler, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 3, under hensyntagen til Danmarks specifikke udfordringer og finansielle tildeling.

Ændringen af planen, som udelukkende vedrører tilføjelsen af et REPowerEU-kapitel, styrker yderligere genopretnings- og resiliensplanens bidrag til den første søjle om den grønne omstilling og den sjette søjle om politikker for den næste generation, mens ændringen ikke har nogen yderligere indvirkning på de andre søjler.

¹ Bilag til meddelelse fra Kommissionen af 9. marts 2023 om godkendelse af indholdet af et udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 og forordning (EU) 2022/2473 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, der er tilgængeligt på følgende websted: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/GBER_amendment_2023_EC_communication_annex_0.pdf.

Alle foranstaltningerne i REPowerEU-kapitlet bidrager væsentligt til den grønne omstilling i overensstemmelse med Danmarks politiske ramme om at reducere sine drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og opnå klimaneutralitet inden 2045.

Kapitlet indeholder også en ny foranstaltning om grøn opkvalificering, som har til formål at forbedre de færdigheder, som er nødvendige for den grønne omstilling, gennem investeringer i efteruddannelse inden for det erhvervsrettede uddannelsessystem. Denne foranstaltning vil bidrage til at sikre, at de kortvarige og arbejdsmarkedsrelevante erhvervsrettede uddannelsesprogrammer tilpasses det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til at understøtte den grønne omstilling.

3.1. Omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation

Ifølge den oprindelige vurdering udgjorde Danmarks genopretnings- og resiliensplan i høj grad (A-rating) en omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation og bidrog dermed hensigtsmæssigt til alle de seks søjler, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 2021/241, under hensyntagen til Danmark specifikke udfordringer og finansielle tildeling. Planen indeholdt foranstaltninger, der effektivt bidrog til alle de seks søjler, hvor et betydeligt antal af planens komponenter adresserede flere søjler samtidigt. Vurderingen viste også, at genopretnings- og resiliensplanen udgjorde et afbalanceret, sammenhængende og ambitiøst svar på Danmarks udfordringer og på centrale udfordringer knyttet til Unionens genopretning og fremtidige modstandsdygtighed, navnlig den grønne og den digitale omstilling.

Det er Kommissionen opfattelse, at tilføjelsen af et REPowerEU-kapitel til den oprindelige plan påvirker vurderingen af genopretnings- og resiliensplanens bidrag til den første og den sjette søjle. Nye og opskalerede foranstaltninger under komponent 8 i) styrker den oprindelige plans fokus på den grønne omstilling yderligere og ii) bidrager til at forbedre politikker for den kommende generation. De nye og opskalerede foranstaltningers bidrag til de nævnte søjler er beskrevet nedenfor.

Søjle I: Den grønne omstilling

Alle foranstaltningerne i REPowerEU-kapitlet bidrager væsentligt til den grønne omstilling i overensstemmelse med Danmarks politiske ramme om at reducere sine drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og opnå klimaneutralitet inden 2045. Reformen og investeringerne i vedvarende energi vil hjælpe Danmark med at udvide og fremskynde udbredelsen af rene energiprojekter både på land og offshore med grænseoverskridende virkninger, der bidrager til at sikre og diversificere Unionens energiforsyning. Den nye foranstaltning om grøn opkvalificering har til formål at udstyre arbejdsstyrken med viden og ekspertise til at udvikle, gennemføre og vedligeholde grønne teknologier og praksis, der er nødvendige for den grønne omstilling. Opskaleringen af to foranstaltninger (CO₂-opsamling og -lagring og udfasning af olie- og gasfyr), som allerede blev vurderet i den eksisterende plan,

bidrager til den grønne omstilling og styrker planens ambition om at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer til opvarmningsformål og at dekarbonisere økonomien.

Søjle VI: Politikker for den kommende generation

Den ændrede plan indeholder en ny foranstaltning om grøn opkvalificering, som har til formål at forbedre de færdigheder, der er nødvendige for den grønne omstilling gennem investeringer i efteruddannelse inden for det erhvervsrettede uddannelsessystem. Denne foranstaltning vil bidrage til at sikre, at de kortvarige og arbejdsmarkedsrelevante erhvervsrettede uddannelsesprogrammer tilpasses de stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til at understøtte den grønne omstilling.

Arten og omfanget af de foreslåede tilføjelser til genopretnings- og resiliensplanen har ikke nogen væsentlig indvirkning på den tidligere vurdering af de øvrige søjler.

Tabel X: Nye eller ændrede komponenters dækning af facilitetens seks søjler

	Grøn omstilling	Digital omstilling	Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst	Social og territorial samhørighed	Sundhed og økonomisk, social og institutionel resiliens	Politikker for den kommende generation
REPowerEU-kapitlet	●					○

Signaturforklaring "●" komponentens investeringer og reformer bidrager væsentligt til søjlen, "○" komponenten bidrager delvist til søjlen

Tabel X: De uændrede komponenters dækning af facilitetens seks søjler

	Grøn omstilling	Digital omstilling	Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst	Social og territorial samhørighed	Sundhed og økonomisk, social og institutionel resiliens	Politikker for den kommende generation
Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed		○	○	●	●	○
Grøn omstilling inden for landbrug og miljø	●	●	●	○	○	
Energieffektivitet, grøn opvarmning og CO₂-opsamling og -lagring	●		○	●		
Grøn skattereform	●	●				
Bæredygtig vejtransport	●			○		
Digitalisering		●	●	○	○	○

Investering i grøn forskning og udvikling	●	○	●			
---	---	---	---	--	--	--

Under hensyntagen til alle reformer og investeringer, som Danmark påtænker, udgør den ændrede genopretnings- og resiliensplan fortsat i høj grad en omfattende og tilstrækkeligt afbalanceret reaktion på den økonomiske og sociale situation og bidrager dermed hensigtsmæssigt til alle de seks søjler, der er omhandlet i forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 3, under hensyntagen til Danmarks specifikke udfordringer og finansielle tildeling. Dette berettiger en A-rating under vurderingskriterium 2.1 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.2. Forbindelse med landespecifikke henstillinger og det europæiske semester

Da Danmarks maksimale finansielle tildeling er blevet tilpasset, og Danmark ikke foreslår at ændre andre elementer i sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan ud over medtagelsen af REPowerEU-kapitlet, indgår de henstillinger fra 2022 og 2023, som ikke er relateret til energiudfordringer, som f.eks. ejendomsbeskatning og cirkulær økonomi, ikke i den samlede vurdering. De landespecifikke henstillinger fra 2023 om energi blev taget i betragtning i de foreslåede ændringer, navnlig henstillingerne om at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, strømline tilladelsesreglerne for vedvarende energi, sikre en bedre udrulning af dekarboniserede opvarmningskilder og forbedre tilvejebringelsen og erhvervelsen af grønne færdigheder.

REPowerEU-kapitlet indeholder et omfattende sæt af gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at håndtere en betydelig del af Danmarks økonomiske og sociale udfordringer beskrevet i de landespecifikke henstillinger, som Rådet har rettet til Danmark inden for rammerne af det europæiske semester, og som især mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer og øger andelen af vedvarende energi i energiforsyningen, strømliner de gældende tilladelsesregler for vedvarende energi, gennemfører yderligere foranstaltninger, der fremmer energieffektiviteten i private og offentlige bygninger for at reducere energiregninger og omkostninger til energisystemet, sikrer en bedre udrulning af dekarboniserede opvarmningskilder og intensiverer den politiske indsats med henblik på at tilvejebringe og erhverve de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling.

REPowerEU-kapitlet indeholder væsentlige bidrag til at adressere den horisontale henstilling om at "øge de offentlige investeringer i den grønne omstilling og den digitale omstilling og i energisikkerhed under hensyntagen til REPowerEU-initiativet, herunder ved at anvende genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre EU-fonde" (landespecifik henstilling nr. 1.2 fra

2022). Kapitlets investeringer bidrager alle til den grønne omstilling ved at øge anvendelsen af vedvarende energi, investere i grønne teknologier til dekarbonisering af industrien, såsom CO₂-opsamling og -lagring af biogent og atmosfærisk CO₂, og forberede arbejdsstyrken på at tilpasse sig den grønne omstillings udfordringer gennem grøn opkvalificering. Den opskalerede foranstaltning om udfasning af olie- og gasfyr bidrager også til energisikkerheden ved at erstatte maskiner, der anvender fossile brændstoffer med vedvarende eller grønne energikilder.

REPowerEU-kapitlet bidrager til at løse flere udfordringer identificeret i de energirelaterede landespecifikke henstillinger fremsat i 2022 (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2022) samt de energirelaterede landespecifikke henstillinger fremsat i 2023 (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2023). Alle investeringerne under foranstaltningen vedvarende energi bidrager til at " mindske afhængigheden af fossile brændstoffer" (landespecifik henstilling nr. 4.1 fra 2022 og nr. 4.1 fra 2023) og "hjælpe med at dekarbonisere økonomien ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, bl.a. ved at vedtage reformer for at forenkle og fremskynde de administrative procedurer og tilladelsesprocedurerne" (landespecifik henstilling nr. 4.2 fra 2022 og nr. 4.2 og 4.4 fra 2023). Reformen vedrørende den nationale energikrisestab (NEKST) forventes at reducere de administrative byrder betydeligt og forenkle tilladelsesprocedurerne for udbredelse af vedvarende energi på land og overgangen fra gas til grønne varmekilder. Både NEKST og den opskalerede foranstaltning, der fastsætter en støtteordning for udfasning af olie- og gasfyr med fjernvarme fra vedvarende kilder eller elektriske varmepumper bidrager til at "forbedre energieffektiviteten" (landespecifik henstilling nr. 4.4 fra 2022) og "sikre en bedre udrulning af dekarboniserede opvarmningskilder" (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2023). Foranstaltningen om grøn opkvalificering forventes også at bidrage til at intensivere den politiske indsats med henblik på at "tilvejebringe og erhverve de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling" (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2023).

Arten og omfanget af de foreslåede ændringer af Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan har ikke væsentlig indflydelse på den tidligere vurdering (A-rating) af planens bidrag til at løse alle eller en væsentlig del af de udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger, eller udfordringer i andre relevante dokumenter, som Kommissionen officielt har vedtaget inden for rammerne af det europæiske semester, og af tilstrækkeligheden af dens reaktion på den økonomiske og sociale situation i Danmark, som afspejlet i det tidligere arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2021) 154).

3.3. Vækstpotentiale, jobskabelse, økonomisk, institutionel og social resiliens, europæisk søjle for sociale rettigheder, afbødning af krisens indvirkning og social territorial samhørighed og konvergens

Styrkelse af medlemsstatens vækstopotentiale, jobskabelse og økonomisk, social og institutionel modstandsdygtighed:

REPowerEU-kapitlet forventes at bidrage positivt til BNP-vækst og stimulere jobskabelse gennem forenkling af administrative tilladelsesprocedurer og investeringer i udbredelse af vedvarende energiprojekter, grønne opvarmningsløsninger og teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring. På mellemlang til længere sigt vil investeringen i grøn opkvalificering bidrage til at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen og sikre erhvervslivet adgang til de nødvendige kompetencer til den grønne omstilling. Foranstaltningerne forventes at styrke Danmarks resiliens ved yderligere at diversificere energiforsyningen og styrke grønne færdigheder for at gøre Danmark bedre rustet til fremtidige kriser.

Da de yderligere foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 197 mio. EUR og udgør mindre end 15 % af den oprindelige genopretnings- og resiliensplans ramme, forventes den yderligere samlede positive økonomiske virkning at være begrænset.

Bidrag til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem fremme af politikker for børn og unge:

Inddragelsen af en foranstaltning om grøn opkvalificering, som er rettet mod udbydere af efteruddannelse inden for de erhvervsrettede uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelse, bidrager til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det bidrager til princippet om aktiv støtte til beskæftigelse og uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring. Hvor den oprindelige genopretnings- og resiliensplan bidrog til jobskabelse og styrkelse af digitale færdigheder gennem den digitale strategi, har REPowerEU-foranstaltningen om grøn opkvalificering et stærkt fokus på efteruddannelse, fokuseret og dedikeret opkvalificering og på at hjælpe arbejdsmarkedet med at øge dets resiliens gennem den grønne omstilling.

Afbødning af covid-19-krisens økonomiske og sociale indvirkning, hvorved den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens i Unionen styrkes:

REPowerEU-kapitlet yder ikke yderligere bidrag til at afbøde covid-19-krisens økonomiske og sociale konsekvenser.

Arten og omfanget af de foreslåede ændringer af Danmarks genopretnings- og resiliensplan har ikke væsentlig indflydelse på den tidligere vurdering (A-rating) af planens indvirkning på medlemsstatens vækstopotentiale, jobskabelse og økonomiske, sociale og institutionelle resiliens, gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem fremme af politikker for børn og unge, og afbødningen af covid-19-krisens økonomiske og sociale indvirkning, hvorved den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens i Unionen styrkes som afspejlet i det tidligere arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2021) 154.

3.4. Princippet om "ikke at gøre væsentlig skade"

Den ændrede danske plan, herunder REPowerEU-kapitlet, forventes fortsat at sikre, at ingen medtagne foranstaltninger gør væsentlig skade på miljømål i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (2021/C 58/01). Danmark har fremlagt en fyldestgørende vurdering af princippet om ikke at gøre væsentlig skade i forhold til alle nye reformer og investeringer inkluderet i komponent 8 (REPowerEU-kapitlet).

Vurderingen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade blev udført i overensstemmelse med den metode, der er angivet i Kommissionens tekniske vejledning om anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (2021/C58/01). Den dækker de seks miljømål ved anvendelse af en tottrinsmetode. Med det første trin vurderes det, om der er risiko for, at en foranstaltning kan gøre væsentlig skade på et eller flere af miljømålene. Når der ikke er nogen risiko for væsentlig skade, er den vurderede foranstaltning i overensstemmelse med formålet med forordningen. Hvis en risiko for væsentlig skade konstateres, følger en mere detaljeret vurdering under det andet trin, hvor Danmark påviser, at der ikke foreligger nogen væsentlig skade.

Med hensyn til foranstaltninger om vedvarende energi i komponent 8 — REPowerEU har Danmark givet omfattende forsikringer om den ene reform og de tre investeringers overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Med hensyn til reformen vedrørende en national energikrisestabs (NEKST) resultater gør denne foranstaltning ingen væsentlig skade på miljømål i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade"). Foranstaltningen er specifikt udtænkt til at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi og mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer. Denne overensstemmelsesvurdering vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder også for de tre delforanstaltninger vedrørende investeringer i henholdsvis: 1) forberedelse af udbud om 4 gigawatt havvind, 2) screening af Danmarks havvindkapacitet og 3) idriftsættelse af eksperimentelle vindmøller. Selv om Danmark har anerkendt, at de tre ovenstående investeringer forventes at have mindre negative virkninger på havets ressourcer, vurderes disse virkninger ikke at være til skade for vandområders gode tilstand eller gode økologiske potentiale, herunder overfladevand og grundvand, eller for havområders gode miljøtilstand. Der udføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) før installation af en vindmølle, og Danmark håndhæver strenge miljøkrav.

Foranstaltningen om CO₂-opsamling og -lagring under komponent 8 — REPowerEU er en kvalitativ opskalering af en foranstaltning under komponent 3 — energieffektivitet, grøn opvarmning og CO₂-opsamling og -lagring i den oprindelige genopretnings- og resiliensplan. I forbindelse med den oprindelige vurdering af princippet om ikke at gøre væsentlig skade foretog Danmark en detaljeret vurdering af tre af de seks miljømål og bekræftede, at foranstaltningen ikke vil føre til ny olie-/kulbrinteudvinding, og at landet vil efterleve direktivet om CO₂-opsamling og -lagring. I lyset af opskaleringens kvalitative karakter er Danmark blevet anmodet om en ny og supplerende selv vurdering i forhold til princippet om ikke at gøre væsentlig skade.

Danmark forsikrede også, at ordningen er rettet mod eksisterende kilder til biogene og atmosfæriske CO₂-emissioner og ikke som sådan forventes at føre til væsentlig ineffektivitet i direkte og indirekte brug af naturressourcer. Endvidere vil CO₂-lagringsaktiviteter finde sted i udtømte gas- og oliefelter og/eller grundvandsmagasiner i overensstemmelse med sikkerhedskravene i direktivet om CO₂-opsamling og -lagring (direktiv 2009/31/EF) med omfattende VVM'er udført for hvert CO₂-lager.

Denne kvantitative opskalering af en foranstaltning relateret til *udfasning af olie- og gasfyr* omfatter støtteordninger for husholdninger til at skifte fra opvarmning med fossile brændstoffer til grønne varmekilder, såsom varmepumper og fjernvarme fra vedvarende kilder. Den oprindelige foranstaltning er inkluderet i komponent 3 — energieffektivitet, grøn opvarmning og CO₂-opsamling og -lagring i den oprindelige genopretnings- og resiliensplan, og dens overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade blev positivt vurderet. Danmark bekræfter, at "udskiftningen af olie- og gasfyr" med hensyn til virkningerne for cirkulær økonomi og nul forurening vil være i overensstemmelse med standarderne i den delegerede retsakt om EU-klimaklassificeringssystemet.

Under hensyntagen til vurderingen af alle de påtænkte foranstaltninger forventes ingen foranstaltning til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter, der er inkluderet i Danmarks ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder dets REPowerEU-kapitel, at gøre væsentlig skade på miljømålene som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 (princippet om "ikke at gøre væsentlig skade"). Dette berettiger en A-rating under vurderingskriterium 2.4 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.5. Den grønne omstilling

Danmarks ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder dets REPowerEU-kapitel, forventes fortsat at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, herunder biodiversitet, da den ændrede plan udelukkende tilføjer foranstaltninger, der yderligere styrker fremskridtene hen imod opnåelsen af Unionens 2030-klimamål og samtidig overholder målet om EU-klimaneutralitet i 2050. Alle foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet vil bidrage til dette. NEKST-reformen og investeringerne i vedvarende energikilder samt i grøn opkvalificering og udskiftning af olie- og gasfyr samt i CO₂-opsamling og -lagring forventes alle at bidrage positivt til dette. Foranstaltningerne kan forventes at have en varig effekt, da styrkelse af grønne færdigheder, udskiftning af olie- og gasfyr samt kortlægning af potentialet for havvind alle bør have virkninger, der væsentligt rækker ud over genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Klimamål

På grundlag af vurderingsretningslinjerne i delkriterium 5b tegner foranstaltningerne i den ændrede genopretnings- og resiliensplan (herunder REPowerEU-kapitlet), der støtter klimaændringsmål, sig for 65 % af planens samlede bevilling (dvs. over de krævede 37 %) baseret på metoden til klimasporing, som er anført i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Det vigtigste bidrag til dette mål er fortsat den grønne afgiftsreform.

Derudover tegner de foreslåede foranstaltninger under REPowerEU-kapitlet til støtte for klimaændringsmål sig for 100 % af kapitlets samlede estimerede omkostninger baseret på metoden for klimasporing, som er anført i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. De vigtigste bidrag til dette mål er udskiftningen af olie- og gasfyr og foranstaltningen vedrørende CO₂-opsamling og -lagring.

Under hensyntagen til vurderingen af alle de påtænkte foranstaltninger forventes den ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder dens REPowerEU-kapitel, i vid udstrækning at yde et væsentligt bidrag til den grønne omstilling eller til håndtering af de dermed forbundne udfordringer og sikrer, at mindst 37 % af dens samlede bevilling bidrager til klimamålet. Mindst 37 % af de samlede anslåede omkostninger til REPowerEU-kapitlet bidrager til klimamålet. Dette berettiger en A-rating under kriterium 2.5 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.6. Digital omstilling

Digitale mål

Revisionen af genopretnings- og resiliensplanen omfatter kun foranstaltninger under REPowerEU-kapitlet, som ikke tages i betragtning i bidraget til digitale mål. Der er ingen foranstaltning under REPowerEU-kapitlet, som har en særskilt digital komponent.

Arten og omfanget af de foreslåede ændringer af Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan har ikke væsentlig indflydelse på den tidligere vurdering (A-rating) af planens bidrag til den digitale omstilling og til det digitale mål som afspejlet i det foregående arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2021) 154.

3.7. Planens varige indvirkning

Den ændrede plan vil fortsat have en varig indvirkning på Danmark, der rækker ud over genopretnings- og resiliensfacilitetens tidsramme. REPowerEU-kapitlet vil bidrage til den grønne omstilling med det formål at bidrage til at reducere drivhusgasemissioner og øge andelen af vedvarende energi i det danske energimiks. Med opskaleringen af foranstaltningen vedrørende udfasning af olie- og gasfyr kan planen forventes varigt at reducere husholdningernes drivhusgasemissioner og sætte skub i skiftet fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige opvarmningskilder. Flere af de delforanstaltninger, der er inkluderet i foranstaltningen om vedvarende energi, understøtter varigt den grønne omstilling ud over genopretnings- og resiliensplanens tidshorisont. F.eks. vil delforanstaltningen vedrørende screeningen af havvindkapacitet danne grundlag for, at Danmark kan bidrage til EU's ambitiøse mål om 300 GW havvind i 2050. Reformen, der sigter mod at forenkle og forkorte administrative procedurer, forbedrer også rammebetingelserne for udbredelsen af vedvarende energi. Derudover styrker den

grønne opkvalificering arbejdsstyrkens evne til at understøtte den grønne omstilling med færdigheder, der vil blive brugt ud over planens tidsramme.

Det er usandsynligt, at de foranstaltninger, som Danmark har foreslået i sit tillæg, vil få direkte konsekvenser for det danske budget ud over planens tidsramme.

De relevante interessenter inddrages i foranstaltningernes gennemførelse. Industriens deltagere vil være i centrum for gennemførelsen af udbuddene vedrørende CO₂-opsamling og -lagring og eksperimentelle vindmøller. De relevante udbydere af erhvervsrettede uddannelser vil udvikle kurser om grøn opkvalificering i overensstemmelse med de færdighedsmangler, som de konstaterer. Reformens NEKST-arbejdsgruppe består af interessenter på alle niveauer af regeringen, civilsamfundet, medlemmer fra den akademiske verden og private aktører, der alle har til opgave at identificere og fjerne flaskehalse i forhold til energiprojekter. Med denne samordnede tilgang har reformen potentiale til at ændre den måde, administrationen gennemgås og revideres på.

Under hensyntagen til alle reformer og investeringer, som Danmark påtænker i sin ændrede genopretnings- og modstandsdygtighedsplan, forventes deres gennemførelse i vid udstrækning at medføre en strukturel ændring af relevante politikker og have en varig effekt. Dette berettiger en A-rating under kriterium 2.7 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.8. Milepæle, mål, overvågning og gennemførelse

i) Tilstrækkeligheden af genopretnings- og resiliensplanens gennemførelsesstruktur, ordninger for overvågning af fremskridt og rapportering (herunder registrering)

Gennemførelsesstrukturen og ordningerne for overvågning af fremskridt og rapportering ændres ikke ved REPowerEU-kapitlets tilføjelse. Disse ordninger er beskrevet i den oprindelige plan og blev vurderet positivt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2021) 154.

ii) Kvaliteten af de nye eller ændrede milepæle, mål (navnlig hvorvidt disse er klare, relevante, acceptable og robuste) og relaterede indikatorer

Den ændrede plans milepæle og mål muliggør tilstrækkelig overvågning af planens gennemførelse. Den oprindelige plan indeholdt 39 milepæle og 38 mål. REPowerEU-kapitlet tilføjer yderligere syv milepæle og syv mål til den ændrede plan, så der i alt er 46 milepæle og 45 mål. Det samlede antal milepæle og mål forbliver afbalanceret og overskueligt.

Milepælene og målene i planen er klare og realistiske. Milepælene og målene afspejler på passende vis de forskellige stadier i reformens og investeringernes gennemførelse. For de fleste foranstaltninger danner indledende milepæle grundlaget for gennemførelsen, mens et eller flere endelige præstationsmål på passende og realistisk vis måler, om foranstaltningens mål er nået. Milepælene og målene er derfor i overensstemmelse med foranstaltningernes langsigtede mål.

iii) De overordnede organisatoriske ordninger med fokus på det/de ledende organ/organer for planens gennemførelse (herunder elementer relateret til det nødvendige juridiske mandat og nødvendigt personale)

Administrationsordningerne for gennemførelse af planen ændres ikke ved REPowerEU-kapitlets tilføjelse. Disse ordninger er beskrevet i den oprindelige plan og blev vurderet positivt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2021)154.

De ordninger, som Danmark har foreslået i sin ændrede genopretnings- og resiliensplan, forventes at være tilstrækkelige til at sikre en effektiv overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, herunder den påtænkte tidsplan og de påtænkte milepæle og mål samt de dertil knyttede indikatorer. Dette berettiger en A-rating under vurderingskriterium 2.8 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.9. Omkostninger

Danmark har fremlagt omkostningsoverslag for de forskellige reform- og investeringsforanstaltninger i REPowerEU-kapitlet bortset fra investeringsforanstaltningerne vedrørende afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen til udskiftning af olie- og gasfyr, der er beregnet til at opskalere en lignende foranstaltning i den oprindelige genopretnings- og resiliensplan. Alle foranstaltninger gennemføres efter den 1. februar 2022, og de relevante tiltag i forbindelse med deres gennemførelse forventes at være gennemført senest den 31. august 2026.

Omkostningsfordelingen er tilpas detaljeret. De i standardskabelonen foreslåede tabeller blev behørigt udfyldt og præsenteret. Omkostningsoverslagene blev ikke valideret af et uafhængigt offentligt organ, såsom et nationalt produktivitetsråd eller en uafhængig finanspolitisk institution. Vurderingen af omkostningsoverslagene og de understøttende dokumenter viser, at de fleste omkostninger er velbegrundede, rimelige og plausible.

Rimelige omkostninger

Danmark fremlagde en detaljeret redegørelse for at begrunde omkostningsoverslagenes rimelighed. Analysen af den understøttende dokumentation er ikke konsistent i hele kapitlet, og omkostningsoverslagene er baseret på en række forskellige metoder, herunder brugen af enhedspriser, referenceomkostninger og markedsomkostninger til omkostningsberegning af den vedvarende foranstaltning, omkostningssimuleringer af forskellige teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring og referenceomkostninger forbundet med tidligere ordninger til den grønne opkvalificeringsforanstaltning. Ikke desto mindre er der ingen dokumentation, der kan give anledning til tvivl om de fremlagte omkostningsoverslag. Det vurderes derfor, at rimeligheden af omkostningsoverslagene er ret veletableret.

Plausible omkostninger

Danmark anvendte referenceomkostninger (med justeringer, hvor det var nødvendigt) til at underbygge plausibiliteten af sine omkostningsoverslag. Analysen af den understøttende dokumentation er ikke konsistent i hele planen. For foranstaltninger, hvor lignende investeringsforanstaltninger fandtes tidligere, blev der typisk leveret historiske eller sammenlignende data for de vigtigste omkostningsfaktorer. Med hensyn til nye projekter uden tidligere fortilfælde (såsom investeringen i afprøvning af vindmøller og investeringen i CO₂-opsamling og -lagring) argumenterede Danmark for, at der ikke kan gives sammenlignelige omkostningsoverslag.

I betragtning af begrænsningerne ved en forhåndsvurdering af omkostningsoverslag blev de foreslåede beløb anset for passende, og omkostningsoverslagenes plausibilitet er ret veletableret.

Ingen dobbelt EU-finansiering

Ifølge de danske myndigheder modtager de foranstaltninger, der er inkluderet i REPowerEU-kapitlet, ikke anden EU-finansiering. Enhver finansiering, der blev tildelt foranstaltningerne inden REPowerEU-kapitlet, var udelukkende af national karakter.

De danske myndigheder informerede også om, at der ikke er nogen tilføjelser eller ændringer til de eksisterende procedurer og organisatoriske ordninger på nationalt plan for at forhindre dobbeltfinansiering, som er beskrevet i den oprindelige genopretnings- og resiliensplan. Følgelig er beskrivelsen i den oprindelige plan af styrings- og kontrolsystemerne for at forhindre dobbeltfinansiering også gældende for den ændrede plan.

Der er mulige synergier med initiativer under ESF+-faciliteten med hensyn til grøn opkvalificering, EFRU med hensyn til CO₂-opsamling og -lagring og med Fonden for Retfærdig Omstilling både inden for CO₂-opsamling og -lagring og grøn opkvalificering.

Forholdsmæssige og omkostningseffektive omkostninger

REPowerEU-kapitlet forventes effektivt at hjælpe med at løse de udfordringer, der er udpeget i de landespecifikke henstillinger vedrørende Danmark. Desuden indeholder planen investeringer og reformer for at fremskynde den grønne omstilling. Foranstaltningerne vil bidrage positivt til vækstopotiale og produktivitet, stimulere jobskabelse og afbøde energikrisens negative virkninger.

Danmarks begrundelse for størrelsen af de estimerede samlede omkostninger ved den ændrede genopretnings- og resiliensplan er i moderat grad rimelig, plausibel, i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet og står mål med de forventede nationale økonomiske og sociale konsekvenser.

Danmark fremlagde tilstrækkelige oplysninger og dokumentation for, at størrelsen af de anslåede omkostninger til reformer og investeringer i den ændrede genopretnings- og resiliensplan, der skal finansieres under faciliteten, ikke er dækket af eksisterende eller planlagt EU-finansiering.

Dette berettiger en B-rating under vurderingskriteriet 2.9 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.10. Kontrol og revision

Det interne kontrolsystems robusthed og rolle- og ansvarsfordelingen

Det interne kontrolsystem beskrevet i den oprindelige vurdering forbliver i kraft og gælder for alle foranstaltninger. Rammen for den danske organisationsstruktur med de relevante involverede aktører, deres roller og funktioner er fastlagt. Den danske metode består af to niveauer for revision og kontrol. Det første, centrale niveau er et supplement til de allerede eksisterende revisions- og kontrolmekanismer og omfatter revisions- og kontrolarbejde udført på det andet, decentrale niveau. Ud over disse to niveauer har det danske interne kontrolsystem for genopretnings- og resiliensfaciliteten et tæt samarbejde med andre nationale myndigheder, såsom Rigsrevisionen, Ombudsmanden, Datatilsynet og whistleblower-funktionerne i alle fagministerier.

Finansministeriets rolle er todelt. Center for Klima, Grøn Økonomi og EU (koordinerende organ) er ansvarlig for at koordinere og overvåge genopretnings- og resiliensplanens gennemførelse, og Kontoret for Revision og Tilsyn (revisionsorganet) fører tilsyn med revisions- og kontrolforhold. Dette indebærer koordinering og sikring af, at revisioner og kontroller i fagministerierne i forbindelse med genopretnings- og resiliensplanens gennemførelse er forsvarlige og velfungerende, samt kontrol med fagministeriernes ansøgninger om midler og den dokumentation, der viser en tilfredsstillende opfyldelse af mål og milepæle.

Da hvert fagministerium er ansvarlig for at sikre tilstrækkelig revision og kontrol med milepælenes og målenes gennemførelse, har de fleksibilitet til selv at udvikle deres revisions- og kontrolordninger. Revisionsorganet foretager derfor en individuel vurdering af hver ordning og foretager både revision af fagministeriets system og af opnåelsen af milepæle og mål. Kommissionens revisionsarbejde, der er udført indtil nu, viste adskillige mangler i revisionsorganets arbejde, som effektivt blev løst ved at udarbejde en revisionsmanual. Hvert fagministerium er desuden forpligtet til at udarbejde en delsammenfatning af revisioner, på grundlag af hvilket revisionsorganet udarbejder en enkel sammenfatning af revisioner, der skal forelægges Kommissionen sammen med en betalingsanmodning.

Systemet har en etapevis proces og struktur, hvor revisions- og kontrolrollerne og ansvaret overvejende er fastlagt, og de relevante kontrolfunktioner fortrinsvis er tildelt.

Kontrolsystemernes tilstrækkelighed og andre relevante ordninger

Den oprindelige genopretnings- og resiliensplan indeholder ingen milepæle for revision og kontrol og angiver, at der er procedurer, som sikrer overholdelse af gældende EU-ret og national

lovgivning. For at modtage støtte fra genopretnings- og resiliensplanen skal fagministerierne etablere et internt kontrolsystem for at sikre, at midlerne anvendes i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er indgået mellem den danske regering og Kommissionen.

Endvidere sigter det danske system på at tackle alle alvorlige uregelmæssigheder (svig, korruption, interessekonflikter) og dobbeltfinansiering ved at gennemføre revisioner og kontroller i alle ni ansvarlige fagministerier. Hvert af dem udsteder en delforvaltningserklæring vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten og et delsammendrag af revisioner, som Finansministeriet efterfølgende samler i en enkelt forvaltningserklæring og et enkelt sammendrag af revisioner. Kommissionens hidtidige revisionsarbejde viser, at ikke alle fagministerier har strategier til bekæmpelse af svig og korruption, og derfor foreslås en specifik revisions- og kontrolmilepæl i denne henseende.

De foreslåede foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af svig og korruption gav ikke fuld sikkerhed for, at der er et tilstrækkeligt kontrolniveau til at forhindre, opdage og korrigere uregelmæssigheder, der afsløres ved brug af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, da der er risiko for uoverensstemmelser mellem forskellige fagministeriers revisions- og kontrolordninger i denne henseende.

På grund af ordningens decentraliserede karakter gennemføres og overvåges genopretnings- og resiliensplanen ved hjælp af et system, der er forskelligt for hvert fagministerium. De indsamlede oplysninger sendes senere til Revisionsorganet, som indlæser alle data i F2-systemet, som er Finansministeriets formelle registersystem. Kommissionens hidtil udførte revisionsarbejde viser, at systemet til at indsamle de data, der kræves i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 22, stk. 2, litra d), ikke er fuldt funktionsdygtigt og operationelt og derfor foreslås en specifik revisions- og kontrolmilepæl i denne forbindelse.

Ordningernes tilstrækkelighed for at undgå dobbelt EU-finansiering

Genopretnings- og resiliensplanen tager finansiering fra andre EU-fonde i betragtning for at sikre komplementaritet og undgå dobbeltfinansiering. Dette sker ved delforvaltningserklæringer, hvor ledelsen i hver ansvarlig gennemførelsesmyndighed forpligter sig til til enhver tid at kunne dokumentere, at dobbeltfinansiering forhindres, og at alle midler forvaltes i overensstemmelse med relevant national lovgivning og EU-lovgivning.

Midler, der kommer fra både genopretnings- og resiliensfaciliteten og yderligere finansiering (f.eks. nationale eller europæiske midler), udbetales på centralt niveau i finansloven. Den centrale fordeling sikrer, at samme ansøger ikke kan få dobbeltfinansiering til samme projekt, da udbetalingen af midler varetages inden for samme ansvarlige ministerium og enhed. Desuden skal hvert fagministerium udarbejde sit regnskab på en måde, så midlerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten adskiller sig fra andre udgifter i ministeriet.

For at give viden om risici og opnå sikkerhed for særligt risikoen for dobbeltfinansiering udfører revisionsorganet tre typer kontroller: 1) kontrol og sammenligning af fagministeriets budget i Finansministeriet for at sikre, at projektet i det relevante fagministerium kun modtager midler fra én EU-fond, 2) kontrol af den årlige finanslov under det relevante fagministerium for at

kontrollere, om de modtager andre EU-midler, og 3) kontrol af årsrapporten for hvert relevant fagministerium eller agentur for at bekræfte, at de ikke har modtaget midler fra andre kilder, herunder andre kilder end EU-midler.

Som et nyt tiltag for at undgå dobbeltfinansiering har koordineringsorganet desuden integreret indberetningssystemet for betalingsanmodningerne med processen for de kvartalsvise udgiftsgennemgange, som hvert fagministerium skal indsende til Finansministeriet som led i den almindelige budgetproces. Dette er opnået ved et særligt bilag vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten til det udgiftsgennemgangsformat, som hvert fagministerium skal indsende til Finansministeriet som led i budgetopfølgningen.

Overordnet har det danske interne kontrolsystem vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten til formål på at undgå, opdage og forebygge dobbeltfinansiering i alle faser af projekternes livscyklus.

Kontrolfunktionens juridiske bemyndigelse og administrative kapacitet

Revisionsorganet refererer direkte til Finansministeriets departementschef. Kontoret har en individuel beskrivelse af sin rolle og funktioner, hvori dets særlige selvstændige status er sikret. Der er foretaget en ændring af funktionsbeskrivelsen, særligt vedrørende det nye mandat til kontrol med anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten. Ændringen af funktionsbeskrivelsen for Revisionsorganet vedrørende det konkrete mandat til genopretnings- og resiliensfaciliteten godkendes på regeringsniveau. Regeringens økonomiudvalg har godkendt det udvidede mandat. Revisionsorganet består i dag af en revisionschef med 15 års erfaring fra intern revision i Finansministeriet. Derudover har Kontoret for Revision og Tilsyn otte meget erfarne medarbejdere, hvoraf fire er specialiseret i revision, to i cybersikkerhed, en i juridiske anliggender og en i økonomiske anliggender. Hver af kontorets medarbejdere har mere end 15 års erfaring. Alle kontorets medarbejdere bliver løbende uddannet og opkvalificeret. Ikke desto mindre er det et utilstrækkeligt antal medarbejdere, der beskæftiger sig med revisionsarbejdet vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten, da der i øjeblikket kun er to revisorer.

Desuden er der i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten ingen udtrykkelig angivelse af, at fagministerierne har ansat og/eller vil ansætte (yderligere) ressourcer i forbindelse med investeringernes gennemførelse og overvågning.

Aktørernes roller og ansvarsområder i forbindelse med revision og kontrol er klare, de relevante kontrolfunktioner er adskilt, og uafhængigheden af de aktører, der udfører revisioner, er sikret. Antallet af medarbejdere bør dog øges yderligere for bedre at tilpasse sig den arbejdsbyrde, der er forbundet med genopretnings- og resiliensfaciliteten.

De ordninger, som Danmark har foreslået i genopretnings- og resiliensplanen for at forebygge, opdage og korrigere korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af midler ydet gennem faciliteten, herunder de ordninger, der har til formål at undgå dobbeltfinansiering fra faciliteten og andre EU-programmer, vurderes som acceptable, forudsat at ovennævnte spørgsmål er løst senest på tidspunktet for indgivelsen af den anden betalingsanmodning til Kommissionen.

Dette berettiger en A-rating under vurderingskriterium 2.10 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Derfor foreslås følgende revisions- og kontrolmilepæle:

- et registersystem indeholdende det fuldstændige og pålidelige datasæt indsamlet i overensstemmelse med forordningen om genopretnings- og resiliensfacilitetens artikel 22, stk. 2, litra d)
- vedtagelse af en handlingsplan relateret til strategien for bekæmpelse af svig og korruption.

3.11. Sammenhæng

Foranstaltningerne i Danmarks REPowerEU-kapitel stemmer overens med Danmarks bestræbelser på at nå målene i artikel 21c, stk. 3, under hensyntagen til foranstaltningerne omfattet af den oprindelige genopretnings- og resiliensplan samt andre nationalt finansierede og EU-finansierede supplerende eller ledsagende foranstaltninger. Kapitlets foranstaltninger er tilpasset Danmarks politiske rammer, der sigter mod at mindske Danmarks drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og at opnå klimaneutralitet inden 2045.

Flere af foranstaltningerne er også gensidigt forstærkende. Reformen vedrørende den nationale energikrisestab (*NEKST*) forventes at bidrage til at styrke de øvrige foranstaltninger i foranstaltningen vedrørende vedvarende energi gennem forenklede og fremskyndede administrative procedurer. Dette kunne også hjælpe med at fremskynde andre grønne investeringer under den oprindelige genopretnings- og resiliensplan. Opskaleringen af foranstaltningen vedrørende CO₂-opsamling og -lagring skal også ses som et supplement til den oprindelige foranstaltning i komponent 3 samt forskningspartnerskabet om CO₂-opsamling og -lagring i planens komponent 7.

Adskillige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet supplerer andre EU-finansierede foranstaltninger under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Socialfond Plus, såsom grøn opkvalificering og CO₂-opsamling og -lagring.

For at fremme en bredere sammenhæng mellem alle instrumenter, navnlig de, der finansieres af midler fra den europæiske samhørighedspolitik, tilskyndes der til en afbalanceret territorial tildeling af ressourcer.

Under hensyntagen til den kvalitative vurdering af alle komponenter i Danmarks ændrede genopretnings- og resiliensplan, deres individuelle vægt (betydning, relevans, finansiel tildeling) og deres samspil indeholder planen foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige investeringer, som i høj grad repræsenterer sammenhængende tiltag. Dette berettiger en A-rating under vurderingskriterium 2.11 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.12. REPowerEU

Gennemførelsen af foranstaltningerne i Danmarks REPowerEU-kapitel forventes at bidrage til at støtte REPowerEU-målene, som er fastsat i artikel 21c, stk. 3, litra b), c) og f), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (forordning (EU) 2023/435). Den nationale energikrisestabs (NEKST) forventede strømlining og forenkling af administrative procedurer og tilladelsesprocedurer vil bidrage til at fremskynde udbredelsen af vedvarende energiprojekter og dekarboniseringen af husholdningernes opvarmning, øge energieffektiviteten i bygninger og imødegå energifattigdom (mål b og c). Investeringerne i vedvarende energi, som består i en udbudsprocedure om 4 GW havvind, screening af Danmarks havvindpotentiale og idriftsættelse af eksperimentelle vindmøller, vil øge andelen og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi (mål b). Den opskalerede foranstaltning til at udskifte olie- og gasfyr til opvarmning med varmepumper og fjernvarme fra vedvarende kilder vil øge energieffektiviteten, øge andelen og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi og afhjælpe energifattigdom (mål b og c). Investeringer i teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring vil bidrage til at dekarbonisere industrien (mål b). Investeringen i grøn opkvalificering vil bidrage til at understøtte alle de andre mål gennem en fremskyndet omskoling af arbejdsstyrken til grønne og relaterede digitale færdigheder samt støtte til teknologier knyttet til den grønne omstilling (mål f).

Foranstaltningerne i Danmarks REPowerEU-kapitel stemmer overens med Danmarks bestræbelser på at nå målene i artikel 21c, stk. 3, under hensyntagen til foranstaltningerne omfattet af den oprindelige genopretnings- og resiliensplan samt andre nationalt finansierede og EU-finansierede supplerende eller ledsagende foranstaltninger. Kapitlets foranstaltninger er i overensstemmelse med Danmarks politiske rammer, der sigter mod at reducere Danmarks drivhusgasemissioner med 70 % senest i 2030 (i forhold til 1990-niveauet) og opnå klimaneutralitet inden 2045, samt landets ambitiøse tilsagn om massivt at opskalere sin havvindkapacitet i overensstemmelse med Esbjerg- og Marienborgerklæringerne, som landet underskrev i 2022, og Ostendeerklæringen fra 2023.

Adskillige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet supplerer andre EU-finansierede foranstaltninger under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Socialfond Plus, såsom grøn opkvalificering og CO₂-opsamling og -lagring. Hvad angår begge foranstaltninger har de andre EU-finansierede programmer et lignende mål, men et komplementært fokus, da programmernes modtagere eller mål er forskellige.

REPowerEU-kapitlets medtagelse vil yderligere understøtte den danske plans varige virkning ud over genopretnings- og resiliensfacilitetens tidsramme. Alle foranstaltninger bidrager til Danmarks grønne omstilling. Investeringerne i vedvarende energi bidrager til varigt at reducere landets afhængighed af fossile brændstoffer og fremme rene og vedvarende energikilder. Flere af foranstaltningerne er fremadskuende, herunder screening af havvindkapacitet, afprøvning af innovative vindmøller og udvikling af innovative biogene og atmosfæriske teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring. Herudover bør reformen, der sigter mod at forenkle og forkorte administrative processer og procedurer, have en varig indvirkning på administrationens tilgang til tilladelser vedrørende vedvarende energi på land og på overgangen til bæredygtige varmekilder. De to opskalerede foranstaltninger øger og udvider den oprindelige plans ambitioner. Disse

vedrører dekarbonisering af industrien gennem brug af teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring og fremme af skiftet fra fossile brændstoffer til opvarmning til mere bæredygtige kilder.

Som forberedelse til REPowerEU-kapitlet lancerede Finansministeriet en online offentlig høringsportal på den danske genopretnings- og resiliensplans hjemmeside. Ministeriet afholdt også et interessentmøde med deltagelse af repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, branche- og handelsforeninger, interesseorganisationer og andre aktører. De foranstaltninger, der indgår i planen, afspejler — inden for rammerne af det disponible budget og den gældende tidsplan — de forslag, der er fremsat i høringsprocessen vedrørende investeringer i vedvarende energi, strømlining af procedurer for vedvarende energiprojekter, udfasning af gaskedler og fremskyndelse af CO₂-opsamling og -lagring.

Under hensyntagen til vurderingen af alle de påtænkte foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet forventes kapitlet i høj grad effektivt at bidrage til energisikkerhed, diversificering af Unionens energiforsyning, øget udbredelse af vedvarende energi og energieffektivitet, øget energilagringsskapacitet eller den nødvendige mindske af afhængigheden af fossile brændstoffer inden 2030. Dette berettiger en A-rating under kriterium 2.12 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

3.13. Dimension eller virkning, der er grænseoverskridende eller omfatter flere lande

Danmarks REPowerEU-kapitel bidrager til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed, herunder ved at tage fat på de udfordringer, som Kommissionen udpegede i den seneste behovsvurdering, i overensstemmelse med målene i artikel 21c, stk. 3, under hensyntagen til det finansielle bidrag, der er til rådighed for Danmark, og dets geografiske placering.

Foranstaltningerne i kapitlet vil markant udvikle den nationale vedvarende energikapacitet med virkninger, der er grænseoverskridende, og dermed bidrage til EU's mål om 300 GW havvindenergi i Europa inden 2050. REPowerEU-kapitlet bidrager også til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer ved at fremme udbredelsen af vedvarende energiprojekter, støtte husholdningernes afkobling fra gas og skift til grønne opvarmningsløsninger og yde driftsstøtte til udvikling af innovative teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring med et stort potentiale for dekarbonisering af industrien. Teknologier inden for CO₂-opsamling og -lagring har et betydeligt grænseoverskridende potentiale, da arealerne til sådan lagring på dansk område kan udnyttes til lagring af CO₂ fra internationale kilder, og da udviklingen af teknologien kan eksporteres.

De foranstaltninger, der anses for at have en grænseoverskridende virkning, tegner sig for 53 % af de anslåede omkostninger til REPowerEU-kapitlet, hvilket er et godt stykke over målet på 30 %.

REPowerEU-foranstaltning	Omkostninger (i mio. EUR)	Bidrag til målet i %
Vedvarende energi	60	30 %
Udfasning af olie- og gasfyr	45	23 %

Under hensyntagen til vurderingen af alle de foranstaltninger, der er påtænkt i REPowerEU-kapitlet, forventes foranstaltningerne i kapitlet i vid udstrækning at have en dimension eller virkning, der er grænseoverskridende eller omfatter flere lande. Dette berettiger en A-rating under kriterium 2.13 i bilag V til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

BILAG I: Klimasporing og digital tagging

Foranstaltningens/delforanstaltningens ID	Foranstaltningens/delforanstaltningens betegnelse	Budget (i EUR mio.)	Klima ²		Digital	
			Intervention sområde	Koeff. %	Interventionso mråde	Koeff. %
1.2	Digitale løsninger i sundhedssektoren	2			095	100 %
2.1	Økologisk landbrug	11	027	100 %		
2.2	Økologisk omstilling af offentlige køkkener	5	027	100 %		
2.3	Økologisk innovationscenter	5	022	100 %		
2.4	Plantebaserede økologiske projekter	3	027	100 %		
2.5	Klimateknologier i landbruget	27	022	100 %		
2.6	Kulstofrig jord	89	027	100 %		
3.1	Udfasning af olie- og gasfyr	65	025a	100 %		
3.2	Energieffektivitet i industrien	40	024b	100 %		

² Selv om de samlede omkostninger ved den danske genopretnings- og resiliensplan overstiger den samlede tildeling af ikke-tilbagebetalingspligtig økonomisk støtte til Danmark, vil Danmark sikre, at alle udgifter relateret til de investeringer, der er nævnt i denne tabel som bidrag til klimamålsætninger, er fuldt ud finansieret af midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.

			Klima ²		Digital	
Foranstaltningens/delforanstaltningens ID	Foranstaltningens/delforanstaltningens betegnelse	Budget (i EUR mio.)	Intervention sområde	Koeff. %	Interventionsområde	Koeff. %
3.3	Energirenovering af offentlige bygninger	40	026a	100 %		
3.4	Energieffektivitet i husholdninger	63	025a	100 %		
3.5	CO ₂ -opsamling og -lagring	27	022	100 %		
4.1.1	Investeringsvindue — grøn andel	163	027	100 %		
4.1.2	Investeringsvindue — digital andel	163			010a	100 %
4.2.1	Straksafskrivning — grøn andel	33	027	100 %		
4.2.2	Straksafskrivning — digital andel	69			010	100 %
4.3	Ekspertgruppe udarbejder forslag til en CO ₂ e-afgift	1	01	100 %		
5.1	Omprioritering af registreringsafgift for køretøjer og lav elafgift på opladning af elbiler	141	074	100 %		
5.3	Udviklingsforsøg med vejafgifter	3	022	100 %		
5.5	Analyse af forsøgsvogne med dobbeltrailere	0,1	022	100 %		
5.6	Analyse af vægt- og dimensionsreguleringen for at optimere tung godstransport	0,1	022	100 %		

			Klima ²		Digital	
Foranstaltningens/delforanstaltningens ID	Foranstaltningens/delforanstaltningens betegnelse	Budget (i EUR mio.)	Interventionssområde	Koeff. %	Interventionssområde	Koeff. %
5.7	Ordning for infrastruktur til elcykler	1	075	100 %		
5.8	Investeringer i cykelstier på statsveje og cykeltilskudsordning for kommuner	70	075	100 %		
5.9	Tilskudsordning for grønne færger	27	074	100 %		
6.1	Digitaliseringsstrategi	67			011	100 %
6.2	Bredbåndspuljen	13			053	100 %
6.3	SMV'ers digitale omstilling og handel	9			010	100 %
7.1.1	Incitamenter til fremme af FoU i virksomheder — grøn andel	15	022	100 %		
7.1.2	Incitamenter til fremme af FoU i virksomheder — digital andel	59			009a	100 %
7.2	Forskning i grønne løsninger	94	022	100 %		
8.1.1	Vedvarende energi — national energikrisestab (NEKST)	2,6	028	100 %		
8.1.2	Vedvarende energi — forberedelser til 4 GW havvind	13,1	028	100 %		
8.1.3	Vedvarende energi — screening af Danmarks havvindkapacitet	6,9	028	100 %		

			Klima ²		Digital	
Foranstaltningens/delforanstaltningens ID	Foranstaltningens/delforanstaltningens betegnelse	Budget (i EUR mio.)	Interventionssområde	Koeff. %	Interventionssområde	Koeff. %
8.1.4	Vedvarende energi — afprøvning af vindmøller	6,3	028	100 %		
8.2	Grøn opkvalificeringspulje	27,9	01	100 %		
8.3.1	Udfasning af olie- og gasfyr (opskalering af eksisterende foranstaltning) — fjernvarmepuljen	25	025a	100 %		
8.3.2	Udfasning af olie- og gasfyr (opskalering af eksisterende foranstaltning) — afkoblingsordningen	50,6	025a	100 %		
8.4	CO ₂ -opsamling og -lagring (opskalering af eksisterende foranstaltning)	64	027	100 %		