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BILAG  

 

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF 

GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN 

 

1. Beskrivelse af reformer og investeringer 

 

A. KOMPONENT 1: Renovering af bygninger  

Ifølge den nationale energi- og klimaplan og for at nå målet om en reduktion af 

energiforbruget på 20 % inden 2030 (i forhold til 2012, som er det nationale mål for 2030) 

skal Frankrig årligt investere yderligere 15-25 mia. EUR frem til 2030 i renovering af 

bygninger ved at øge både renoveringsraten og -dybden. 

Denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan vedrører investeringer og 

reformer, der har til formål at forbedre energieffektiviteten i alle typer bygninger: offentlige 

og private bygninger, herunder private og sociale boliger samt bygninger tilhørende 

virksomheder. De reformer, der støtter investeringer, består i at i) supplere den reform af 

boligpolitikken, der blev indledt med ELAN-loven
1
, der blev vedtaget i 2018, med henblik på 

at øge effektiviteten af de offentlige udgifter gennem revisionen af tre eksisterende ordninger 

(APL, Pinel og PTZ
2
) og ii) vedtage en revideret termisk regulering af nye bygninger 

(RE2020).  

Investeringer under denne komponent er afgørende for at nå energieffektivitetsmålet, da 

bygningsmassen tegner sig for ca. 25 % af drivhusgasemissionerne i Frankrig og 45 % af det 

endelige energiforbrug.  

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet 

til Frankrig i de seneste to år, om behovet for at "fokusere investeringsrelateret politik på [...] 

energieffektivitet" (henstilling 3, 2019) og "fokusere investeringerne på den grønne [...] 

omstilling, navnlig på [...] ren og effektiv produktion og anvendelse af energi" (henstilling 3, 

2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

A.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C1.R1): Boligpolitik 

Foranstaltningen omfatter to særskilte mål, som skal gennemføres i to trin.  

                                                           
1
ELAN-loven står for "loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique" (lov om udvikling 

og tilpasning af boligmassen samt om digitalisering). 
2
APL: aides personnelles au logements, dvs. boligstøtte til lavindkomsthusholdninger Pinel-ordningen: 

nedsættelse af indkomstskatten for lejeinvesteringer PTZ: prêt à taux zero, dvs. nulforrentet lån. 
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Revision af beregningsmetoderne for personelminer ("aides personnelles au logement"): 

støttebeløbet beregnes fra den 1. januar 2021 på grundlag af den støttemodtagende husstands 

løbende indkomst i stedet for det næstsidste års indkomst. En sådan revision skal gøre det 

muligt for systemet hurtigere at tilpasse sig støttemodtagernes indkomstforskelle med henblik 

på at forbedre den sociale retfærdighed. Desuden skal støttebeløbet beregnes på ny hvert 

kvartal, således at der gradvist kan tages hensyn til de seneste indkomstændringer.  

Pinel-ordningen er en indkomstskattegodtgørelsesordning for ejere, der investerer i nye eller 

rehabiliterede boliger med henblik på at leje dem. Beslutningen bør træffes i 2023 om at 

bringe Pinel-ordningen til ophør inden udgangen af 2024 — Pinel-ordningen vil senere blive 

erstattet af nye bestemmelser for at fremme mellemstore boliger finansieret af institutionelle 

investorer med henblik på at forbedre dens indvirkning på boligudbuddet, hvor behovet er 

størst, f.eks. ved at mindske incitamenterne til nybyggeri i områder, hvor boligmarkedet ikke 

er under pres. Dette skal suppleres med ændringer i den måde, hvorpå der ydes såkaldte 

nulrentelån ("PTZ"), navnlig skal ansøgernes støtteberettigelse vurderes på grundlag af de 

aktuelle indkomster for at begrænse de ekstraordinære virkninger, der findes i øjeblikket. 

 

Reform 2 (C1.R2): Revideret varmereglement RE2020 

Den 1. januar 2022 erstatter det reviderede reglement om varmeregulering af nye bygninger 

det eksisterende reglement om varmeregulering af bygninger, der trådte i kraft i 2012. 

Hovedformålene med revisionen af de termiske regler for nye bygninger er:  

 Forbedring af energisikkerheden og dekarbonisering af energiforbruget: indførelse 

af strengere tærskler for i) det bioklimatiske behov for boliger (sænkning af 

maksimumstærsklen med 30 % i forhold til den nuværende forordning RT 2012), 

ii) ikkevedvarende primærenergiforbrug og iii) drivhusgasemissioner fra 

energiforbruget (4kgCO2/m²/år for et enfamiliehus og 14 kgCO2/m²/år for 

kollektive boliger indtil 2024 og 6,5 kg efter 2024).  

 Reduktion af kulstofvirkningen af nye bygninger: kulstofpåvirkningen skal tage 

hensyn til hele bygningens livscyklus fra opførelsesfasen til nedrivningen, som 

udgør mellem 60 og 90 % af bygningernes kulstofpåvirkning over 50 år. Sådanne 

overvejelser skal føre til øget brug af mere kulstofneutrale byggematerialer såsom 

træ og biobaserede byggematerialer (dvs. dem, der lagrer kulstof og udleder meget 

lidt under deres produktion).  

 Tilpasning af nye bygninger til klimaændringerne: det nye reglement RE2020 skal 

i) tage inddrage afkøling af bygninger ved beregningen af en bygnings 

energibehov, ii) sørge for at der beregnes en sommerkomfortindikator i 

bygningens designfase, og iii) fastsætte en maksimal øvre grænse på 1250 DH 

(timegrader) og en nedre grænse på 350 DH, som skal benyttes til reduktion i 

beregningen af energimæssig ydeevne. 

 

Investering 1 (C1.I1): Energirenovering af private boliger, herunder energisigter  

Den franske genopretnings- og resiliensplan vil finansiere en tilskudsordning kaldet 

"MaPrimeRenov" (MPR), som vil blive tildelt ejere for at bidrage til finansiering af isolering, 

opvarmning, ventilation eller energisyn af enfamiliehuse eller lejligheder i kollektive boliger. 

Alle MPR, der finansieres af planen, vil blive anmeldt til ejerne for støtteberettigede 

renoveringsprojekter inden udgangen af 2022. For at sikre kvalitetsstandarderne for de 

støttede arbejder udføres renoveringsarbejdet af virksomheder med RGE-mærket ("anerkendt 

som miljøgaranter"). 
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Præmiebeløbet varierer afhængigt af de støtteberettigede materialer, udstyr og arbejder op til 

et loft på 20 000 EUR i en periode på højst 5 år.  

Siden oktober 2020 har MPR været åben for alle ejere uanset deres indkomst. 

Støtteintensiteten varierer dog alt efter husholdningernes indkomst (for beskedne husstande 

kan støtten udgøre op til 90 % af det anslåede anlægsbeløb). Derudover kan MPR gavne ejere, 

der lejer deres lejlighed/hus til en lejer.  

Tilskuddet kan også støtte arbejder, der udføres i de fælles områder med "MPR copropriétés": 

dette er en engangsstøtte, der udbetales til sammenslutningen af medejere for at finansiere det 

samlede renoveringsarbejde med en energigevinst på mindst 35 %. Alle ejerboliger, der består 

af mindst 75 % af husstandene (dvs. ikke virksomheder), er berettigede til denne MPR med et 

loft på 3 750 EUR pr. bolig. Der kan tildeles en bonus for ejerboliger med F- eller G-

mærkning (op til 500 EUR pr. bolig) samt for ejerboliger, der kan betegnes som "skrøbelige", 

eller som er beliggende i byområder under fornyelse (op til 3 000 EUR pr. bolig). 

Støtteniveauet varierer alt efter de energibesparelser, der opnås ved renoveringsarbejdet. For 

at støtte de mest energiintensive boliger med at opfylde ambitionerne i energi- og klimaloven, 

der blev vedtaget i 2019, skal en ekstra bonus til MPR gavne ejere, der gennemfører 

renoveringsarbejder for at bringe deres hjem ud af energisiderne (mærkning F og G). En 

anden bonus vil blive uddelt til ejere, der udfører renoveringer, der gør det muligt for hjemmet 

at nå de mest effektive mærker (A eller B). Disse bonusser skal nå op på 1 500 EUR for de 

fattigste husholdninger, 1 000 EUR for husholdninger med mellemindkomst og 500 EUR for 

de rigeste husstande. For at tilskynde til mere effektiv energirenovering (dvs. ud over 

renoveringsforanstaltninger) skaber foranstaltningen desuden en global renoveringsstøtte, 

forudsat at der opnås energibesparelser på mindst 55 %: rammebeløbet skal variere mellem 

3 500 EUR og 7 000 EUR for middel- til højindkomsthusholdninger.  

Samlet set har det energirenoveringsarbejde, der udføres i private boliger, et mål om at opnå 

energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit.  

 

Investering 2 (C1.I2): Energirenovering og større rehabilitering af sociale boliger 

Denne foranstaltning består i at støtte sociale boligorganisationer ("HLM — Habitation à 

Loyer modéré" er kontorer med ansvar for lavindkomstboliger) og lokale myndigheder, der 

driver socialt boligbyggeri for at støtte gennemgribende renovering af bygninger. Ambitionen 

er at nå de højeste standarder såsom BBC-renoveringsmærket
3
 og gradvist eliminere 

energisigter. Tilskuddet ydes, forudsat at eksisterende ordninger (såsom écoPLS og CEE
4
), 

som kan kombineres med denne nye støtte, ikke er tilstrækkelige til at finansiere 

renoveringsoperationer.  

Foranstaltningen skal også anvende industrielle løsninger til energirenovering i sociale boliger 

med henblik på at opnå en nulenergi- eller positiv nettoenergibalance. 

De første operationer forventes påbegyndt i andet kvartal af 2021, og finansieringsrammen 

tildeles af statslige tjenester på regionalt og lokalt plan på grundlag af en undersøgelse, der 

identificerer behovene. Udvælgelsen af projekter sker enten gennem en indkaldelse af 

projekter, der blev iværksat i 2020, eller gennem tilskud, der forvaltes af decentraliserede 

                                                           
3
 BBC står for "Bâtiment Basse Consommation", dvs. med et maksimalt primærenergiforbrug på 50 kWh/m². 

4
 Éco-PLS: socialforsikring (Eco-prêt logement social) (gennemført i 2009, er denne ordning blevet revideret i 

2019 og yder fordelagtige lån til sociale udlejere til renovering af deres bygningsmasse). CEE (certicats 

d'économies d'énergie): ordningen blev indført i 2005 og pålægger energileverandører energispareforpligtelser 

gennem certifikater. 
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statslige tjenester eller lokale myndigheder. Det er hensigten, at der skal indgås forpligtelser 

for operationerne i 2021 og 2022, og at de skal være afsluttet ved udgangen af 2024.  

 

Investering 3 (C1.I3): Termisk renovering af offentlige bygninger  

Renoveringen af offentlige bygninger skal være i overensstemmelse med det dekret, der er 

vedtaget i medfør af artikel 175 i ELAN-loven
5
 som foreskriver en reduktion af 

energiforbruget på 40 % inden 2030 (sammenlignet med 2010) for tertiære bygninger. For 

offentlige bygninger tilhørende staten blev der organiseret to typer projektindkaldelser:  

 Et vedrørende videregående uddannelses- og forskningsbygninger og universiteter, som 

er blevet lanceret og overvåges af ministeriet for videregående uddannelse, forskning og 

innovation  

 En anden for alle andre bygninger tilhørende staten eller dens operatører, som er blevet 

lanceret og hovedsagelig overvåges af DIE (Direction de l'immobilier de l'Etat).  

De første to indkaldelser af projekter blev iværksat i efteråret 2020, og mere end 4 000 

projekter blev udvalgt i december 2020. 

For bygninger tilhørende lokale og regionale myndigheder findes der specifikke mekanismer:  

 For bygninger, der ejes eller drives af regionale myndigheder (hovedsagelig gymnasier), 

tildeles "kreditdelegationer" af staten, og regionerne er ansvarlige for projektudvælgelsen.  

 For bygninger, der tilhører regionale myndigheder
6
 (primært skoler og grundskoler), 

tildeles investeringstilskud af staten.  

Projekterne udvælges på grundlag af to hovedkriterier: modenhed (og hurtig gennemførelse) 

og på den energimæssige ydeevne og indvirkning på energiforbruget med det formål at opnå 

energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit. For alle offentlige bygninger er målet at få 

alle kontrakter anmeldt inden udgangen af 2021 og afsluttet inden udgangen af 2024. 

 

Investering 4 (C1.I4): Energirenovering af meget små virksomheder og små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er)  

Denne investering er en del af en plan, som regeringen lancerede i juni 2020, og som skal 

ledsage meget små og mellemstore virksomheder i den økologiske omstilling. For at støtte 

den termiske renovering af deres bygninger findes der to støttemekanismer under denne 

investering:  

Den vigtigste støtteordning er et skattefradrag på 30 % af udgifterne til støtteberettigede 

foranstaltninger (f.eks. isolering af tage, lofter, vægge, kollektiv solvandvarmer og 

varmepumper
7
) med et loft på 25 000 EUR pr. virksomhed. Denne ordning er åben for 

udgifter afholdt fra 1. oktober 2020 til 31. december 2021. Skattefradraget opkræves i den 

indkomstskat eller selskabsskat, som skattesubjektet skal betale for det kalenderår, hvor de 

støtteberettigede udgifter blev afholdt (dvs. 2020 eller 2021).  

                                                           
5
 Dekret nr. 2019-771 af 2019. juli 23 om forpligtelser til at reducere det endelige energiforbrug i bygninger til 

tertiær brug 

 
6
 F.eks. kommuner, gruppering af kommuner og andre lokale myndigheder som f.eks. "departementer". 

7
 Listen over støtteberettigede foranstaltninger fastsættes i et dekret. 
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Den anden støtteordning finansierer ledsageforanstaltninger til støtte for håndværkere, små 

handlende og selvstændige i deres renoveringsarbejde. Bevillingsrammen skal anvendes 

gennem handels- og håndværkskamre (CMA) og handels- og industrikamre (CCI) i fire trin:  

 Bevidsthed: dette skridt har til formål at gøre virksomhedsledere opmærksomme 

på udfordringerne i forbindelse med energirenovering af bygninger i forbindelse 

med den økologiske omstilling; denne aktion omfatter en national 

kommunikationskampagne og lokale foranstaltninger i samarbejde med lokale 

myndigheder og faglige organisationer.  

 Diagnose: en energisyn skal udføres af en rådgiver fra CMA eller CCI med 

henblik på at udarbejde en handlingsplan for påbegyndelse af renoveringsarbejder 

på grundlag af den enkelte virksomheds økologiske modenhed. 

 Gennemførelse: en ekspert skal bistå med at gennemføre handlingsplanen gennem 

teknisk og finansiel bistand (f.eks. udarbejdelse af store ansøgninger). 

 Fremme: foranstaltninger, der iværksættes af virksomheder inden for renovering af 

bygninger, skal fremmes til forskellige målgrupper, f.eks. forbrugere, 

virksomheder og lokale myndigheder. 

 

A.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenumm

er 

Foransta

ltning 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 
indikatorer 

(for 
milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Referenc

escenari

e  

Måls

ætnin

g  

Kvartal År 

1-1 C1.R1 

Boligpoli

tik 

Milepæl Reform af 

personelminer 

("aides personnelles 

au logement") 

Ikrafttræden    Q1 2021 Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer 

med henblik på at revidere beregningsmetoderne for 

personelminer for at afspejle husholdningernes 

aktuelle indkomst. 

1-2 C1.R1 

Boligpoli

tik 

Milepæl Reform af 

Pinel/PTZ-

ordningerne 

Ikrafttræden    Q1 2023 Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer 

af Pinel-skattefradraget for at forbedre dets 

effektivitet med henblik på at øge udbuddet af boliger 

i områder, hvor markedet er under pres, og 

vedtagelse og ikrafttrædelse af lovændringer til PTZ-

ordningen. 

1-3 C1.R2 

Revidere

t 

varmereg

lement 

RE2020 

Milepæl Revision af 

varmereglement 

RE2020 

Ikrafttræden    Q1 2022 Ikrafttræden af lovændringer i den nye RE2020 med 

henblik på at reducere drivhusgasemissionerne fra 

nye bygninger, forbedre nye bygningers 

energimæssige ydeevne og tilpasse nye bygninger til 

klimaændringerne. 

1-4 C1.I1 

Energire

novering 

af private 

bygninge

r 

Mål Antal validerede 

MPR 

 Nummer 0 4000

00 

Q4 2021 Antal husstande, der har fået tildelt en MPR. 

1-5 C1.I1 

Energire

Mål Antal validerede 

MPR 

 Nummer 400000 7000

00 

Q4 2022 Antal husstande, der har fået tildelt en MPR. 
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novering 

af private 

bygninge

r 

1-6 C1.I2 

Energire

novering 

af socialt 

boligbyg

geri 

Mål Antal boliger inden 

for kategorien 

socialt 

boligbyggeri, der 

modtager tilskud til 

renovering 

 Nummer 0 20 

000 

Q4 2021 Antal boliger inden for kategorien socialt 

boligbyggeri, der modtager tilskud til renovering, 

med det formål at opnå energibesparelser på mindst 

30 % i gennemsnit. 

1-7 C1.I2 

Energire

novering 

af socialt 

boligbyg

geri 

Mål Antal boliger inden 

for kategorien 

socialt 

boligbyggeri, der 

modtager tilskud til 

renovering 

 Nummer 20000 4000

0 

Q4 2022 Antal boliger inden for kategorien socialt 

boligbyggeri, der modtager tilskud til renovering, 

med det formål at opnå energibesparelser på mindst 

30 % i gennemsnit. 

1-8 C1.I3 

Energire

novering 

af 

offentlig

e 

bygninge

r 

Mål Antal 

renoveringsprojekte

r på offentlige 

steder tilhørende 

staten, for hvilke 

renoveringskontrakt

en er blevet 

anmeldt 

 Antal 

projekter 

0 2900 Q4 2021 Antal renoveringsprojekter på offentlige steder 

tilhørende staten, for hvilke der er anmeldt mindst én 

renoveringskontrakt, med det formål at opnå 

energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit. 

1-9 C1.I3 

Energire

novering 

af 

offentlig

e 

bygninge

r 

Mål Antal offentlige 

bygninger, der 

tilhører lokale og 

regionale 

myndigheder, og 

som har været 

genstand for en 

støtteanmeldelse fra 

staten eller 

 Antal 

støttede 

bygninge

r 

0 1954 Q2 2022 Antal offentlige bygninger tilhørende lokale og 

regionale myndigheder (lokale og regionale 

myndigheder, herunder kommuner og 

kommunegrupper), der har været genstand for en 

støtteanmeldelse fra staten eller regionalrådet for 

energirenoveringsarbejder med det formål at opnå 

energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit. 
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regionalrådet for 

energirenoveringsar

bejder 

1-10 C1.I3 

Energire

novering 

af 

offentlig

e 

bygninge

r 

Mål Antal m² etage på 

offentlige steder 

tilhørende den stat, 

hvor 

energirenoveringsar

bejdet er afsluttet 

 Antal 

kvadratm

eter (i 

mio.) 

0 20 Q4 2023 Antal m² etage på offentlige steder tilhørende staten, 

hvor energirenoveringen er afsluttet, med et mål om 

at opnå energibesparelser på mindst 30 % i 

gennemsnit. 

1-11 C1.I3 

Energire

novering 

af 

offentlig

e 

bygninge

r 

Mål Antal m² etage på 

offentlige steder 

tilhørende den stat, 

hvor 

energirenoveringsar

bejdet er afsluttet 

 Antal 

kvadratm

eter (i 

mio.) 

20 28,75 Q4 2024 Antal m² etage på offentlige steder tilhørende staten, 

hvor energirenoveringen er afsluttet, med et mål om 

at opnå energibesparelser på mindst 30 % i 

gennemsnit. 

1-12 C1.I3 

Termisk 

renoverin

g af 

offentlig

e 

bygninge

r 

Mål Antal skoler eller 

gymnasier, hvor 

energirenoveringsar

bejdet er afsluttet 

 Nummer 0 681 Q4 2024 Antal skoler eller gymnasier, hvor 

energirenoveringsarbejdet er afsluttet, med et mål om 

i gennemsnit at opnå energibesparelser på mindst 

30 %. 

1-13 C1.I4 

Energire

novering 

af 

mikrovir

Mål Antal 

virksomheder, der 

nyder godt af 

skattelempelsen og 

støtteordningerne 

 Nummer 0 5000 Q4 2023 Antal virksomheder, der nyder godt af 

skattelempelsen for energirenovering af 

mikrovirksomheder og SMV'ers bygninger til tertiær 

brug og/eller støtte fra handels- og håndværkskamre 

(CMA) og handels- og industrikamre (CCI). 
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ksomhed

er og 

SMV'er 
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B. KOMPONENT 2: Økologi og biodiversitet 

Frankrig står over for betydelige investeringsbehov for at opfylde målene for bæredygtig 

udvikling i de kommende år, navnlig med hensyn til biodiversitet, vandkvalitet og cirkulær 

økonomi. De retlige rammer er generelt på plads for overgangen til en grønnere og mere 

modstandsdygtig økonomi, men Frankrig er nødt til at gennemføre den, navnlig ved at støtte 

investeringer, der øger biodiversiteten, mindsker forureningen og udnyttelsen af jordbunden, 

forbedrer genanvendelse og genbrug af materialer og ressourcer.  

I denne forbindelse har de planlagte investeringer under komponent 2 i den franske 

genopretnings- og resiliensplan til formål at mindske de økologiske virkninger af de 

nuværende produktions- og forbrugsmønstre ved at bevare biodiversiteten, dekarbonisere 

industrielle produktionsprocesser, udvikle den cirkulære økonomi og fremskynde omstillingen 

til landbruget. Sådanne investeringer støttes af loven om "klima og modstandsdygtighed", der 

er baseret på klimakonventionen, og hvis mål er at bidrage til reduktionsmålet for 

drivhusgasemissioner for 2030. Desuden træder dekreterne til gennemførelse af loven om 

cirkulær økonomi, der blev vedtaget i 2020, i kraft i 2022.  

Denne komponent vedrører primært henstillingen (henstilling 3 og 2020) om at fokusere 

investeringerne på den grønne omstilling og i mindre grad henstillingen (henstilling 3 og 

2019) om energieffektivitet. Denne komponent bidrager til bevarelse af miljøet og 

klimatilpasning og styrker derfor den økologiske, sociale og økonomiske 

modstandsdygtighed. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

B.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C2.R1): Lov om klima og modstandsdygtighed 

Loven om "klima og modstandsdygtighed" offentliggøres i begyndelsen af 2022. Nogle 

foranstaltninger, der har direkte virkning, træder i kraft umiddelbart efter bekendtgørelsen, 

mens andre foranstaltninger forventes at træde i kraft på en udskudt måde inden for en frist, 

der fastsættes af lovgiveren. På grundlag af forslag fra borgernes klimakonvention skal loven 

indeholde bestemmelser om klima- og miljøforanstaltninger, der skal bidrage til målet for 

reduktion af drivhusgasemissioner for 2030. Loven forventes at bidrage til at sikre, at der 

opnås mellem halvdelen og to tredjedele af den måde, der skal dækkes mellem emissioner i 

2019 og målet for 2030, takket være en anslået reduktion på mellem 56 og 74 mio. ton CO2-

ækvivalenter i alt. Loven omfatter følgende seks elementer, der dækker hele økonomien: 

 "Forbruger": loven skal omfatte foranstaltninger til ændring af forbrugsmønstrene 

gennem information og anvendelse af mindre kulstofintensive produkter og tjenester 

og til at skabe incitamenter til at mindske overforbruget gennem reklame.  

 "Produktion og arbejde": loven skal omfatte foranstaltninger til støtte for industrielle 

og energiproduktionsmodellers overgang til lavemissionsløsninger, styrkelse af 

beskyttelsen af økosystemer gennem bedre overvågning af industrielle aktiviteter og 

foregribelse af ændringer i arbejdsmetoderne. 
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 Ved kørsel: loven skal indeholde foranstaltninger til at reducere emissionerne fra alle 

transportformer gennem incitamenter og finansiel støtte til de berørte sektorer samt 

ved at fastlægge et stabilt regelsæt.  

 "Levende": loven skal omfatte foranstaltninger til ændring af den måde, hvorpå 

byplanlægning udformes, og byernes livsstil ændres. Den skal indeholde 

foranstaltninger til at fremskynde renoveringen af termiske sigter samt foranstaltninger 

til halvering af jordens udnyttelsesgrad.  

 "Fodring": loven skal omfatte foranstaltninger til støtte for et grønnere landbrug og 

udvikling af nye kostvaner og landbrugspraksisser med henblik på at reducere dets 

indvirkning på drivhusgasemissioner. 

 "Styrkelse af retsbeskyttelsen af miljøet": loven skal indeholde foranstaltninger til at 

forebygge og straffe miljøskader mere effektivt.  

I 2025 træder et gennemførelsesdekret i kraft for at skabe lavemissionszoner i byområder med 

over 150 000 indbyggere
8
 ved at forbyde adgang til køretøjer med Crit'Air stickers 3, 4 og 5

9
, 

hvorved luftkvaliteten i byerne forbedres, og drivhusgasemissionerne reduceres.  

 

Reform 2 (C2.R2): Lov om cirkulær økonomi  

Den lov, der blev vedtaget den 2020. februar 10 for at tackle affald og fremme den cirkulære 

økonomi, har til formål at gennemføre en ændring af modellen, der definerer en ny 

økonomisk ramme, der letter værdiansættelsen frem for bortskaffelse af affald, og at skabe 

betingelserne for indsamling af næsten 100 % genanvendeligt affald. 

Reformen vedrører vedtagelsen af gennemførelsesretsakter ("dekreter"), der følger af 2020-

loven, som træder i kraft i 2022:  

 Dekret om indførelse af en udvidet producentansvarsordning for affald fra bygge- og 

anlægsarbejder  

 Dekret om fastsættelse af minimumssatser for inkorporering af genvundne råstoffer i 

specifikke produkter, inden der gives tilladelse til markedsføring, med henblik på at 

øge genanvendelsen og nå de mål, der er fastsat i loven (artikel 61)  

 Dekret om andelen af genbrugt emballage, der skal markedsføres hvert år for at øge 

andelen af genbrugt emballage på markedet sammenlignet med engangsemballage og 

dermed begrænse affald (lovens artikel 67).  

 

Investering 1 (C2.I1): Dekarbonisering af industrien  

Målet med denne investering er at bidrage til dekarboniseringen af industrisektoren, der 

tegner sig for ca. 21 % af drivhusgasemissionerne i Frankrig. Genopretnings- og 

resiliensfaciliteten skal anvendes til at reducere industrivirksomheders (herunder 

energiintensive industrier) energiforbrug og/eller til at investere med henblik på at reducere 

drivhusgasemissionerne.  

Midlerne fordeles på to måder:  

                                                           
8
18 byer, der repræsenterer ca. 7 mio. indbyggere (mere på oplandet), er berørt. 

9
 Jf. https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf  

https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf
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 Der ydes tilskud efter indkaldelse af forslag til projekter, der gennemføres af ADEME 

(agenturet for økologisk omstilling), til større projekter, der repræsenterer en 

investering på over 3 000 000 EUR. Disse projekter skal omfatte enten investeringer i 

energieffektivitet eller investeringer til forbedring af industrielle processer med 

henblik på at reducere drivhusgasemissionerne. Der er ingen på forhånd fastsat 

finansieringsramme mellem disse to typer projekter, da udvælgelsen foretages i 

henhold til forskellige kriterier, herunder resultater med hensyn til 

drivhusgasemissioner sammenlignet med den ønskede støtte.  

 Disse indkaldelser af projektforslag suppleres med étstedsstøtte fra det offentlige 

agentur ASP ("Agence de Services et de Paiement") til mindre og mere 

standardiserede projekter til forbedring af energieffektiviteten (med et 

investeringsbeløb på under 3 000 000 EUR) på grundlag af en liste over 

støtteberettiget udstyr, der er fastlagt ved dekret. 

Mandatet for kommende indkaldelser af forslag skal kræve, at investeringer foretaget inden 

for EU's emissionshandelssystem (ETS) skal gøre det muligt at reducere CO2-emissionerne til 

under det benchmark, der er fastsat i ETS-direktivet
10

 på en måde, der sikrer, at 

foranstaltningen overholder princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" i forordning (EU) 

2021/241. 

 

Investering 2 (C2.I2): Bymæssig densifikation: bæredygtigt byggeri  

Denne foranstaltning har til formål at hjælpe kommunerne med at øge boligtætheden i 

områder, der er berørt af boligmangel. Støtten til tæt boligbyggeri skal bidrage til at begrænse 

byspredning og bevare biodiversiteten og landbrugsarealerne. Desuden finder den nye 

termiske reglement RE2020 (jf. reform 2 af denne komponent), som har til formål at reducere 

kulstofvirkningen af nye bygninger og øge deres energimæssige ydeevne, anvendelse på disse 

aktiviteter.  

Der ydes en fast støtte til kommunale myndigheder, forudsat at flere betingelser er opfyldt: i) 

overholdelse af forpligtelserne i henhold til "lov om solidaritet og byfornyelse" fra 2000, 

hvorefter socialt boligbyggeri skal udgøre 20 % af boligmassen ii) byggeprogrammet skal 

omfatte mindst to boliger, der overskrider visse tærskler for tæthed, og som er omfattet af 

forudgående bygodkendelse.  

Tæthedstærsklerne, udtrykt i kvadratmeter af bebyggede arealer pr. kvadratmeter areal, er 

resultatet af en tværanalyse, der kombinerer befolkningskriterier (kommunens størrelse og 

tæthed eller gruppering af kommuner) og boligtypologien (f.eks. bebyggede tæthed, ledige 

stillinger, andel af socialt boligbyggeri og sekundærboliger og husstandens gennemsnitlige 

størrelse). 

 

Investering 3 (C2.I3): Bymæssig densifikation: brownfieldområder  

Denne foranstaltning har til formål at iværksætte rehabilitering og genanvendelse med hensyn 

til brownfieldområder og affaldsområder for at bidrage til udviklingsforløbet "zero net 

                                                           
10

Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de 

relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er 

fastsat for gratistildeling for aktiviteter og installationer, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
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artificialisation" inden 2050, som den franske regering har fastlagt med henblik på at styre 

byspredning og støtte byfornyelse og dermed begrænse anvendelsen af naturområder.  

Modtagerne af "brownfieldfonden" skal være ejerne af webstedet: det kan være kommuner, 

lokale offentlige institutioner udpeget af de lokale myndigheder, offentlige statslige 

operatører, offentlige lokale virksomheder som SEM ("sociétés d'économie mixte"), sociale 

udlejere eller private virksomheder med den kompetente myndigheds samtykke til 

byplanlægning.  

Projekterne udvælges af staten gennem regionale udbud med hjælp fra tekniske tjenester 

(både på nationalt og regionalt plan). Når den er udvalgt, skal der indgås en tilskudsaftale 

mellem staten og modtageren.  

Der kan ydes støtte til to kategorier af projekter via brownfieldfonden: 

 Genanvendelse af brownfieldområder: industrielle (uden 

forureningsbekæmpelsesoperationer), kommercielle, administrative 

brownfieldområder, gamle forringede jorder i forbindelse med byfornyelse eller 

omlægning af produktionsaktiviteter  

 Genanvendelse af bymæssig bebyggelse: omskoling af gamle blokke til boliger og 

handel, revitalisering eller omlægning af økonomiske zoner ved indgangen til byer, 

rehabilitering eller diversificering af beboelsesområder, renovering af butikker. 

Desuden afsættes der en bevillingsramme til udvikling af værktøjer til viden om jord med 

henblik på at støtte lokale myndigheder i fortegnelsen over affaldsarealer og den operationelle 

gennemførelse af genanvendelsesoperationer.  

 

Investering 4 (C2.I4): Biodiversitet  

Denne foranstaltning har til formål at støtte lokale myndigheder, foreninger og andre 

naturområders forvaltningsmyndigheder i at investere i projekter til beskyttelse og 

genopretning af biodiversitet, hvor økosystemerne er i fare. To typer foranstaltninger 

finansieres under den franske genopretnings- og resiliensplan:  

 Økologisk genopretning støttes af fire typer investeringer:  

o De seks vandagenturer gennemfører projekter, der har til formål at bevare 

vandressourcerne, genoprette biodiversiteten og den økologiske kontinuitet i 

vandmiljøer og bevare økosystemerne. midlerne tildeles enten gennem 

indkaldelser af forslag eller efter en one-stop-shop-logik inden for en ramme, 

der er godkendt af agenturets bestyrelse og i overensstemmelse med den aftale, 

der er indgået med ministeriet for økologisk omstilling.  

o Økologisk kontinuitet for fisk (fiskestiger) ved Rhinau- og 

Marckolsheimdæmningerne ved Rhinen. Denne investering er et ingeniør- og 

infrastrukturprojekt, der skal gennemføres i partnerskab med EDF ("Electricité 

de France", det franske elselskab), lokale myndigheder, nationale eksperter, 

Rheinland-Meuse water Agency og det franske kontor for biodiversitet. Det er 

et samarbejdsprojekt med lande, der grænser op til Rhinen.  

o Det franske kontor for biodiversitet (OFB) forvalter flere typer projekter: atlas 

over biodiversitet på kommunalt plan, foranstaltninger til bevarelse og 

genopretning af biodiversiteten, der gennemføres af "projektledere", der 

udvælges efter udbud. 
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o Staten skal gennemføre pilotprojekter for økologisk genopretning i Frankrigs 

hovedland og i oversøiske departementer. Projekter udvælges enten gennem 

indkaldelser af projektforslag eller efter en one-stop-shop-logik inden for de 

rammer, der er fastlagt af ministeriet for økologisk omstilling.  

 Støtte til beskyttede områder:  

o Staten skal gennemføre pilotprojekter for beskyttede områder i det franske 

hovedland og i oversøiske departementer. Projekter udvælges enten gennem 

indkaldelser af projektforslag eller efter en one-stop-shop-logik inden for de 

rammer, der er fastlagt af ministeriet for økologisk omstilling.  

o Det franske kontor for biodiversitet (OFB) støtter beskyttede områder i 

naturparker.  

o De 11 nationalparker i Frankrig skal investere i bevarelse af natur-, kultur- og 

landskabsarven, udvikling af viden om biodiversitet og uddannelse i miljø og 

bæredygtig udvikling.  

I 2021 og 2022 skal projekter inden for økologisk genopretning og beskyttede områder 

identificeres enten gennem udbud afholdt af operatørerne (f.eks. vandagenturer, OFC osv.), 

og de første tilsagn skal påbegyndes inden den 31. december 2021. Mindst 700 projekter 

under denne komponent skal være afsluttet senest den 31. december 2023.  

 

Investering 5 (C2.I5): Forebyggelse af seismiske risici i oversøiske departement (de franske 

Antiller)  

Denne foranstaltning har til formål at gennemføre jordskælvsresistente forstærkningsarbejder 

i prioriterede offentlige bygninger i Antillerne (f.eks. Martinique og Guadeloupe), idet der 

også tages hensyn til modstandsdygtigheden over for cykloner. Der fokuseres på tre typer 

offentlige bygninger:  

 Krisestyringsbygninger, præfekturer og underpræfekturer  

 Prioriterede hospitaler  

 Skoler og gymnasier.  

Udvælgelsen af bygninger foretages af staten efter indsendelse af ansøgningsdossierer senest 

den 31. december 2020. Den retlige forpligtelse skal være afsluttet senest den 31. december 

2021, og arbejdet skal påbegyndes senest den 31. december 2023 for mindst 15 bygninger. 

 

Investering 6 (C2.I6): Sikre vandnet 

Formålet med denne foranstaltning er at gennemføre renovering og rehabilitering af 450 km 

net i Frankrig, herunder i oversøiske departementer, senest den 31. december 2022.  

Denne foranstaltning skal finansiere følgende tre delforanstaltninger (de to første skal finde 

sted i det franske hovedland, og den sidste skal kun vedrøre de oversøiske departementer):  

 Vandforsyningsagenturer skal støtte investeringer i modernisering af distributionsnet 

for rent vand og sanitet. De skal også investere i opgradering af 

spildevandsrensningsanlæg og afkobling af regnvandsudledninger fra nettene.  

 Investeringer i rensning af mere end 35 000 ton slam fra rensningsanlæg for at 

muliggøre spredning.  
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 Prioriterede investeringer i opgradering af vand- og sanitetsnet inden for rammerne af 

de oversøiske departementers vandhandlingsplan. 

For så vidt angår de to første delforanstaltninger udvælges projekterne af de seks 

vandagenturer, enten gennem dedikerede indkaldelser af projektforslag eller efter en one-stop-

shop-logik inden for de rammer, der godkendes af agenturets bestyrelse. Agenturerne er også 

ansvarlige for den operationelle gennemførelse af projekterne. Lokale myndigheder, der ikke 

har mulighed for at sprede slammet fra rensningsanlæg, skal henvende sig til agenturet, som 

de er afhængige af for at få støtte og økonomisk støtte.  

I de oversøiske departementer fordeles støtten mellem de statslige direktorater for miljø, 

planlægning og boliger (navnlig til forundersøgelser og teknisk bistand på Guadeloupe og 

Martinique) og det franske kontor for biodiversitet (OFB), som har ansvaret for at finansiere 

oversøiske departementers vandhandlingsplan. Projekterne udvælges i henhold til denne plan.  

 

Investering 7 (C2.I7): Modernisering af sorteringscentre  

Sortering og genanvendelse af affald er et centralt mål i loven om energiomstilling og grøn 

vækst (LTECV), der blev vedtaget i 2015, og som har til formål at reducere mængden af 

deponeringsaffald med 50 % inden 2025.  

Denne foranstaltning tager fat på udfordringerne i forbindelse med sortering og 

genanvendelse af alle typer affald, navnlig husholdningsaffald og hospitalsaffald. Støtte til 

investeringer ydes til:  

• Støtte til genanvendelse af affald gennem investeringsstøtte til lokale myndigheder 

eller institutioner, der er åbne for offentligheden, med henblik på at modernisere 

sorteringscentre (offentlige og private) og etablere selektive sorteringsanlæg i 

offentlige områder  

• Anskaffelse af udstyr til fremskyndelse af sorteringen ved kilden, indsamling og 

valorisering af bioaffald og husholdningsaffald (f.eks. til vedvarende biogas eller 

kvalitetsgødning), samtidig med at det sikres, at dette ikke fremmer mekanisk-

biologiske behandlingsanlæg 

• Forbedring af behandlingen af smittefarligt affald på hospitaler takket være 

"trivialisatorer".  

Denne foranstaltning gennemføres via indkaldelser af forslag eller et finansieringsvindue 

oprettet af ADEME (agenturet for økologisk omstilling). Målet er at opnå en modernisering af 

32 sorteringscentre senest i 2026. De øvrige investeringer i bioaffald/husholdningsaffald og 

hospitalsaffald er endnu ikke kvantificeret.  

Der skal indgås forpligtelser for investeringer i 2021 og 2022, som skal være afsluttet ved 

udgangen af 2024.  

 

Investering 8 (C2.I8): Genanvendelse og genbrug 

Denne foranstaltning har følgende tre mål: i) støtte reduktionen i brugen af plast (navnlig 

engangsplast), ii) fremme indarbejdelsen af genanvendt plast og iii) fremskynde udviklingen 

af reparation og genbrug (af plast) i overensstemmelse med loven om bekæmpelse af affald 

for en cirkulær økonomi, der blev vedtaget i 2020. 

Der ydes støtte til to interventionstyper:  

 Støtte til genbrug eller reparation af plastprodukter eller andre produkter og aktiviteter 

til reduktion af plastemballage:  
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o Udvikling og modernisering af genanvendelsesanlæg 

("genanvendelsesvirksomheder")  

o Støtte til virksomheder med henblik på at erstatte plastemballage (herunder 

emballagesektoren selv)  

o Industrialisering af genanvendelige og genbrugelige emballageløsninger  

o Anskaffelse af alternative løsninger til brug af plast (især engangsplast) eller 

tilpasning til deres anvendelse (vaskeudstyr, tilpasning af 

produktionsværktøjer), f.eks. i forbindelse med kollektiv catering  

o Eksperimenter med pilotprojekter i alternative løsninger til engangsplast.  

 Støtte til genanvendelse af plast:  

o Undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser af fremstilling, 

genanvendelse eller inkorporering af genvundet plast, navnlig for 

virksomheder, der ikke allerede integrerer dem  

o Investeringer i tilpasning af virksomhedsudstyr til at forberede, genanvende 

eller integrere mere genanvendt plast i deres proces  

o Støtte til levering af genanvendt plastmateriale gennem direkte finansiering til 

plastforarbejdningsvirksomheder med henblik på at støtte efterspørgslen.  

Støtten forvaltes af agenturet for økologisk omstilling (ADEME) gennem "fonden for den 

cirkulære økonomi" og "dekarboniseringen af industrifonden" til foranstaltninger vedrørende 

støtte til inkorporering af genanvendt plast i virksomhedsprocesser, og projekter, der støttes, 

udvælges gennem indkaldelser af projekter eller via ADEME's tilsvarende 

finansieringsvindue. Foranstaltningen skal gøre det muligt at undgå produktion af 275 000 

tons plast kumulativt.  

Der indgås forpligtelser for disse investeringer senest den 31. december 2022 og skal være 

afsluttet senest den 31. december 2024. 

 

Investering 9 (C2.I9): Planteproteinplan  

Denne foranstaltning indgår i en overordnet plan for planteproteiner, som har til formål at 

mindske landbrugets afhængighed af input såsom foder og kvælstofgødning. Den yder 

investeringsstøtte til landbrugsbedrifter og downstream-strukturer, navnlig med henblik på at 

styrke og fremme nye forsyningskæder i landbruget, der er dedikeret til planteproteiner.  

Foranstaltningen skal yde investeringsstøtte til:  

 Udstyr på proteinrige dyrkningsbedrifter 

 Omstrukturering af forsyningskæden for planteprotein, herunder investeringer i 

virksomheder, der indsamler og forarbejder vegetabilske proteiner (såsom siloer, 

lagerenheder, frøpressere, lucernetørrere og optiske trifurer). 

I januar 2021 iværksatte FranceAgriMer, et offentligt organ med ansvar for landbrugs- og 

fiskerisektoren, de første indkaldelser af projekter. Senest den 31. december 2022 indgås de 

sidste finansielle forpligtelser for mindst 1 200 projekter. 

 

Investering 10 (C2.I10): Skove  

Den franske træ- og papirindustri gør det muligt at kompensere for ca. 20 % af Frankrigs 

CO2-emissioner ved kulstoflagring i skove, i træprodukter og ved at erstatte fossile 
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brændstoffer og mere energiintensive materialer. Klimaændringerne påvirker imidlertid 

skovbestandene i Frankrig, som er blevet nedbrudte eller sårbare over for skadedyr, tørke og 

brande. For at bevare de mange forskellige miljøtjenester, som skovene yder, sikre deres 

diversitet og bæredygtighed og sikre forsyninger til den franske skovbaserede industri, har 

denne foranstaltning til formål at mobilisere midler til offentlige og private skovejere, så de 

kan påtage sig en dynamisk bæredygtig skovforvaltning.  

Tre interventionstyper er omfattet:  

 Forbedring af skovbevoksninger af lav økonomisk og miljømæssig kvalitet  

 Genopretning af skove, der er alvorligt berørt eller ødelagt af barkbiller i Østfrankrig 

(hovedsagelig i regionerne Grand-Est og Bourgogne-Franche-Comté)  

 Tilpasning af skovbestande, der er sårbare over for virkningerne af klimaændringer. 

Foranstaltningen tager sigte på at dække mindst 30 000 ha inden udgangen af første kvartal 

af 2023. Siden den 19. februar 2021 kan der indgives støtteansøgninger. Betalingerne 

foretages indtil den 31. december 2024. 

 

B.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenummer 
Foranstaltn

ing 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål Enhed Reference

scenarie 

Målsæt

ning 

Kvartal År 

2-1 C2.R1 

Lov om 

klima og 

modstands

dygtighed 

Milepæl Lov om klima 

og 

modstandsdygti

ghed 

Bekendtgørels

e af loven og 

ikrafttrædelse 

af 

bestemmelser 

med direkte 

virkning 

   Q2 2022 Bekendtgørelse af loven og ikrafttrædelse af 

de bestemmelser i loven, der har direkte 

virkning med henblik på at gennemføre en 

række af anbefalingerne i 

borgerklimakonventionen om følgende seks 

emner: at forbruge, producere & arbejde, 

flytte, leve, ernære og styrke den retlige 

beskyttelse af miljøet. 

2-2 C2.R1 

Lov om 

klima og 

modstands

dygtighed 

Milepæl Lov om klima 

og 

modstandsdygti

ghed — 

gennemførelsesr

etsakt 

Ikrafttræden    Q4 2025 Ikrafttræden af et dekret om oprettelse af zoner 

med lave drivhusgasemissioner i byer med 

over 150 000 indbyggere. 

2-3 C2.R2 

Lov om 

cirkulær 

økonomi 

Milepæl Dekreter til 

gennemførelse 

af loven om 

bekæmpelse af 

spild og cirkulær 

økonomi 

Ikrafttræden    Q1 2022 Ikrafttræden af følgende dekreter og 

afgørelser: 

Afgørelse om oprettelse af industrien for 

bygge- og anlægsaffald og byggematerialer 

den 1. januar 2022 

Dekret om minimumssatser for inkorporering 

af genvundne råstoffer (artikel 61 i AGEC-

loven) 

Bekendtgørelse om andelen af genbrugt 

emballage, der skal markedsføres (artikel 67 i 

AGEC-loven) 

2-4 C2.I1 

Dekarbonis

Mål Undgåede 

drivhusgasemiss

ioner 

 MtCO2eq 

Mio. tons 

0 3,5 Q2 2021 Undgåede drivhusgasemissioner i hele 

projektets levetid som beregnet ved 

sammenligning af situationen "før investering" 
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Løbenummer 
Foranstaltn

ing 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål Enhed Reference

scenarie 

Målsæt

ning 

Kvartal År 

ering af 

industrien 

CO2 

ækvivalent. 

og defineret af driftslederen i svaret på 

udbuddet med det formål, at investeringer 

foretaget i ETS-anlæg skal gøre det muligt at 

reducere CO2-emissionerne til under det 

benchmark, der er fastsat i ETS-direktivet. 

2-5 C2.I1 

Dekarbonis

ering af 

industrien 

Mål Undgåede 

drivhusgasemiss

ioner 

 MtCO2eq 

(mio. ton 

CO2-

ækvivalent

er) 

3,5 5 Q4 2022 Undgåede drivhusgasemissioner i hele 

projektets levetid som beregnet ved 

sammenligning af situationen "før investering" 

og defineret af driftslederen i svaret på 

udbuddet med det formål, at investeringer 

foretaget i ETS-anlæg skal gøre det muligt at 

reducere CO2-emissionerne til under det 

benchmark, der er fastsat i ETS-direktivet. 

2-6 C2.I2 

Bymæssig 

densifikati

on: 

bæredygtig

t byggeri 

Mål Antal 

kommuner, der 

modtager støtte 

 Nummer 0 1200 Q4 2021 Antal kommuner, der modtager støtte til 

bæredygtigt byggeri i tyndt befolkede 

byområder. 

2-7 C2.I3 

Bymæssig 

densifikati

on: 

brownfield

områder 

Mål Antal projekter, 

for hvilke der er 

indgået aftale 

om tilskud til 

genanvendelse 

af affaldsarealer 

eller byområder 

 Nummer 0 90 Q1 2022 Antal projekter, for hvilke tilskudsaftalen er 

undertegnet, enten med henblik på 

genanvendele af et affaldsareal eller af 

byområder. 

2-8 C2.I3 

Bymæssig 

densifikati

Mål Antal projekter, 

for hvilke der er 

indgået aftale 

 Nummer 90 200 Q1 2023 Antal projekter, for hvilke tilskudsaftalen er 

undertegnet, enten med henblik på 

genanvendele af et affaldsareal eller af 
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Løbenummer 
Foranstaltn

ing 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål Enhed Reference

scenarie 

Målsæt

ning 

Kvartal År 

on: 

brownfield

område 

om tilskud til 

genanvendelse 

af affaldsarealer 

eller byområder 

byområder. 

2-9 C2.I4 

Biodiversit

et 

Mål Antal støttede 

projekter inden 

for økologisk 

genopretning og 

beskyttede 

områder 

 Nummer 0 700 Q4 2022 Antal projekter vedrørende økologisk 

genopretning og bevarelse af biodiversitet i 

beskyttede områder. 

2-10 C2.I5 

Forebyggel

se af 

seismiske 

risici i 

oversøiske 

departemen

ter 

Mål Antal berørte 

bygninger — 

seismiske risici i 

de oversøiske 

departementer 

 Nummer 0 15 Q4 2023 Antal offentlige bygninger (såsom 

krisestyringsbygninger, præfekturer og 

underpræfekturer eller prioriterede hospitaler 

eller skoler og gymnasier) i oversøiske 

departementer, hvor der er påbegyndt 

antiseismiske arbejder. 

 

2-11 C2.I6 

Sikre 

vandnet 

Mål Antal lineære 

km 

drikkevandsnet 

og kloaknet, 

hvortil der ydes 

støtte 

 Km 0 450 Q4 2022 Antal kilometer drikkevandsnet eller sanitære 

net, hvor renoveringsarbejdet er påbegyndt. 

2-12 C2.I7 

Moderniser

ing af 

sorteringsc

entre 

Mål Antal indgåede 

kontrakter om 

modernisering af 

sorteringscentre 

 Nummer 0 32 Q4 2022 Antal indgåede kontrakter om modernisering 

af sorteringscentre. 
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Løbenummer 
Foranstaltn

ing 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål Enhed Reference

scenarie 

Målsæt

ning 

Kvartal År 

2-13 C2.I7 

Moderniser

ing af 

sorteringsc

entre 

Milepæl Investering i 

sortering og 

indsamling af 

affald og i 

behandling af 

medicinsk affald 

Meddelelse af 

listen over 

støttemodtager

e 

   Q4 2022 Afslutning af indkaldelsen af forslag og 

støtteordninger og udvælgelse af modtagere til 

følgende ordninger: 

 at støtte investeringer i 

affaldssortering og indsamling af affald i 

hjemmet (AFH) 

 støtte til sortering, indsamling og 

nyttiggørelse af bioaffald 

 at støtte investeringer i udstyr til 

desinficering af infektiøst medicinsk 

affald. 

2-14 C2.I7 

Moderniser

ing af 

sorteringsc

entre 

Mål Antal 

moderniserede 

sorteringscentre 

 Nummer 0 32 Q4 2025 Antal eksisterende offentlige og private 

sorteringscentre, der har afsluttet deres 

moderniseringsarbejde. 

2-15 C2.I8 

Genanvend

else og 

genbrug 

Mål Mængden af 

plastmaterialer, 

der undgås 

 Ton 0 275000 Q4 2025 Den kumulative effektive mængde 

plastmaterialer, der undgås, gennem 

genanvendelse eller integration i industrielle 

processer. 

2-16 C2.I9 

Planteprote

inplan 

Mål Antal projekter, 

der skal 

modtage støtte 

fra 

"proteinplanen" 

med henblik på 

at investere i 

produktion af 

 Nummer 0 1200 Q1 2022 Antal projekter, der skal modtage midler fra 

"proteinplanen" med henblik på at investere i 

produktion af proteinafgrøder efter 

udvælgelsen ved udbud. 
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Løbenummer 
Foranstaltn

ing 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål Enhed Reference

scenarie 

Målsæt

ning 

Kvartal År 

proteinafgrøder 

2-17 C2.I10 

Skove 

Mål Skovareal, 

hvortil der er 

givet tilskud 

med henblik på 

at forbedre, 

tilpasse, 

regenerere eller 

rekonstruere 

skoven 

 Hektar 0 30000 Q1 2023 Skovareal, som der er givet tilsagn om tilskud 

til for at forbedre, tilpasse, regenerere eller 

genoprette skoven. 
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C. KOMPONENT 3: Infrastruktur og grøn mobilitet  

Transportsektoren er en af de største CO2-udledere i Frankrig og tegnede sig for 38 % af de 

samlede emissioner i 2017. Vejtransport tegner sig for 96 % af disse emissioner, hvoraf over 

halvdelen stammer fra private køretøjer. Transportinfrastrukturer spiller en central rolle for en 

effektiv gennemførelse af den grønne omstilling. Det er gennem deres vedligeholdelse og 

udvikling, at brugerne kan få adgang til økologiske alternativer til kulstofudledningsmetoder. 

Foranstaltningerne under denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan 

fokuserer på udvikling af offentlig transport (metro, sporvogn, bus) og renovering og 

forbedring af det nationale jernbanenet for passagerer og gods. Komponenten omfatter også 

foranstaltninger til fornyelse af administrationens flåde af biler med elektriske eller hybride 

køretøjer for at forbedre havnenes bæredygtighed og lette den grønne omstilling i 

landdistrikterne. 

Komponenten omfatter også to reformer vedrørende mobilitet og grøn budgettering for at øge 

gennemsigtigheden af det nationale budgets indvirkning på miljøet. 

Disse investeringer og reformer bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, 

der er rettet til Frankrig i de seneste to år, om behovet for at "målrette investeringspolitikken 

mod [...] vedvarende energi, energieffektivitet og sammenkoblinger med resten af Unionen" 

(henstilling 3 og 2019) og for at sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltninger til støtte 

for virksomhedernes likviditet, navnlig for små og mellemstore virksomheder. [...] Målrette 

investeringerne mod den grønne [...] omstilling, navnlig inden for bæredygtig transport, ren 

og effektiv produktion og anvendelse af energi, energiinfrastrukturer samt forskning og 

innovation." (LANDESPECIFIK HENSTILLING 3, 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

C.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C3.R1): Mobilitetslovgivning ("Loi d'Orientation des Mobilités") 

Mobilitetsloven sigter mod en gennemgribende ændring af transport og mobilitet med det 

formål at forbedre den daglige tjeneste, opfylde behovene hos hele befolkningen og 

fremskynde dekarboniseringen af sektoren. Loven indeholder en omfattende pakke af 

politiske instrumenter om styring, regulering og investeringsplaner.  

En række sekundære retsakter, der er knyttet til mobilitetsloven, skal gennemføres i løbet af 

tidsrammen for genopretnings- og resiliensfaciliteten. For det første trådte et dekret i kraft i 

2020, som fastsætter betingelserne for, hvornår kørsler kan medføre finansielle tildelinger til 

førere, der tilbød delebiler uden passagerer. For det andet skal regulativerne ændres i 2021 for 

at gøre det muligt at overføre forvaltningen af det lokale jernbanenet til regionerne. For det 

tredje reviderer og ajourfører regeringen den finansielle og operationelle programmering af 

statens investeringer i transportinfrastruktur senest den 31. december 2023 som fastsat i loven. 

 

Reform 2 (C3.R2): Grøn budgetlægning 
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Offentliggørelsen af et grønt budget har til formål at etablere en standardiseret og omfattende 

informationsramme rettet mod Parlamentet og civilsamfundet om statsbudgettets indvirkning 

på miljøet.  

Frankrig offentliggjorde sammen med sin finanslov for 2021 en grøn budgetmetode, hvor de 

enkelte udgifter på statsbudgettet er klassificeret efter deres indvirkning på hvert af de seks 

mål, der er fastsat i forordning (EU) 2020/852
11

 ("klassificeringsforordningen"): modvirkning 

af klimaændringer, tilpasning til klimaændringer, bæredygtig anvendelse og beskyttelse af 

vand- og havressourcer, omstilling til en cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening samt beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. 

Indtægterne klassificeres som miljøafgifter i henhold til Eurostats definition "en afgift, hvis 

grundlag er en fysisk enhed (eller en tilnærmet værdi af en fysisk enhed) af noget, som har en 

specifik og dokumenteret negativ indvirkning på miljøet".
12

 

For 2022-budgettet offentliggøres et nyt grønt budget. Den skal trække på den allerede 

etablerede praksis og forbedre den ved at anvende en ny metode til at tage hensyn til 

driftsudgifter. 

 

Investering 1 (C3.I1): Støtte til jernbanesektoren 

For at nå målet om kulstofneutralitet inden 2050 sigter Frankrig mod at øge brugen af 

jernbanetransport som et alternativ til vejtransport. Foranstaltningen har til formål at forbedre 

og modernisere jernbanenettet.  

En første del af investeringen skal foretages af agenturet med ansvar for investering i 

transportinfrastruktur (AFITF). Dette offentlige agentur har fået mandat af regeringen til at 

investere i forud udvalgte transportinfrastrukturprojekter. Foranstaltningen skal finansiere 

renovering af lokale jernbanelinjer i samarbejde med staten og regionerne. Det skal også 

bidrage til renovering af godslinjer og indlejrede logistiske platforme. Investeringen vil 

hovedsagelig finde sted i 2021 og 2022. 

En anden del af investeringen skal anvendes til at rekapitalisere det franske nationale 

jernbaneselskab SNCF. Midlerne overføres direkte til SNCF Réseau, netoperatøren, som er en 

del af SNCF-koncernen. Gennemførelsen af foranstaltningen skal skitsere, hvordan det sikres, 

at gennemsigtighedskravene og statsstøttereglerne overholdes, navnlig med hensyn til 

regnskabsmæssig adskillelse for at undgå krydssubsidiering mellem SNCF Réseaus 

økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter. Investeringerne mellem 2021 og 2023 opdeles i 

tre foranstaltninger.  

Den første foranstaltning har til formål at renovere det nationale jernbanenet ved hjælp af 

omfattende investeringer til erstatning af spor, krydsningsstænger og ballast. Desuden skal der 

investeres i udskiftning af omskiftere, kahytter og skilte. 

Den anden foranstaltning har til formål at forbedre nettets sikkerhed og pålidelighed. Det skal 

finansiere forskning og udvikling samt produkter og udstyr til erstatning af ukrudtsdræbende 

glyphosat med alternative produkter, der er mindre skadelige for miljøet. Desuden skal 

foranstaltningen finansiere renovering af tunneler. 

                                                           
11

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til 

fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088, EUT L 198 af 22.6.2020, s. 

13. 
12

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 691/2011 af 6. juli 2011 om europæiske miljøøkonomiske 

regnskaber, artikel 2 
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Den tredje foranstaltning skal finansiere den fuldstændige renovering af lokale jernbanelinjer 

(f.eks. spor, skinner, ballast og skinneudstyr).  

 

Investering 2 (C3.I2): Støtte til efterspørgslen efter renere køretøjer (bilplan) 

Denne investering har til formål at støtte efterspørgslen efter renere køretøjer, hovedsagelig 

fra husholdninger. Foranstaltningen omfatter en "økologisk bonus" for lette køretøjer for at 

støtte køb af et elektrisk, brint- eller plug-in-hybridkøretøj med CO2-emissioner på højst 

50 g/km. Bonusbeløbet afhænger af typen af køretøj (elektrisk, plug-in hybrid, hydrogen), 

typen af støttemodtager (husholdning eller erhverv) og køretøjets pris (højere bonus for 

billigere biler).  

Bonussen skal gradvis falde fra juli 2021, efterhånden som disse køretøjers konkurrenceevne 

stiger i forhold til deres termiske alternativer. Foranstaltningen omfatter også den samme form 

for bonus for tunge køretøjer: fra januar 2021 indføres der en købsbonus på 50 000 EUR for 

lastbiler og 30 000 EUR for elbusser og brintbusser. 

 

Investering 3 (C3.I3): Daglig mobilitet: udvikling af offentlig transport 

Foranstaltningen har til formål at finansiere udviklingen af jernbaneinfrastruktur til daglig 

mobilitet i byområder for at gøre den mere attraktiv. Foranstaltningen skal fokusere på Ile de 

France-regionen omkring Paris for at løse tilbagevendende problemer med 

kapacitetsbegrænsninger. Den skal også deltage i oprettelsen af nye metrolinjer i storbyer i 

regionerne. Støtteberettigede projekter er for det meste baseret på elektrisk trækkraft, som 

skal deltage i dekarbonisering af transportsektoren. Foranstaltningen skal støtte forskellige 

trin i proceduren, lige fra nødvendige forudgående undersøgelser til faktiske arbejder.  

Foranstaltningen skal navnlig medfinansiere forbedring af bybanestrækninger (RER E, B og 

D), etablering af sporvognslinjer (T3, T1) og højniveaubusser (TZ 2 og 3). I regionerne skal 

foranstaltningen støtte oprettelsen af en ny metrolinje i Toulouse. Investeringen vil finde sted 

mellem 2021 og 2026. 

 

Investering 4 (C3.I4): Fremskyndelse af arbejdet med transportinfrastruktur 

Formålet med foranstaltningen er at modernisere den eksisterende transportinfrastruktur for at 

tilpasse den til nye transportmidler, lokale behov og grøn omstilling. Det skal lette 

integrationen af samkørsel og elbiler som alternativ til privatbiler. Det skal også øge 

digitaliseringen og integrationen af nye teknologier til drift og overvågning af 

flodinfrastrukturen for at gøre den til et troværdigt alternativ til vejgodstransport.  

Foranstaltningen gennemføres hovedsagelig gennem det franske agentur for finansiering af 

transportinfrastruktur (AFITF), et offentligt organ, som regeringen har givet mandat til at 

investere i forud udvalgte transportinfrastrukturprojekter. Investeringerne skal vedrøre flere 

projekter. Den skal finansiere installering af nye ladestandere på nationale veje og 

højhastighedsveje. Offentlig transport og samkørsel med anlæggelse af reserverede baner og 

installation af anordninger til kontrol heraf samt oprettelse af lavemissionszoner prioriteres. 

Renoveringen af flodnettene, navnlig sluser og dæmninger, planlægges også sammen med 

moderniseringen af det digitale forvaltningssystem for maritime anliggender og CROSS-

netværket (regionale operationelle centre for overvågning og redning). 

 

Investering 5 (C3.I5): En grønnere statsflåde 



 

 26   

Foranstaltningen har til formål at forny bilparken med tre administrationer: politiet og 

gendarmeriet (Indenrigsministeriet), tolddirektoratet (finansministeriet) og fængselsvæsenet 

(justitsministeriet). Disse tre organers kombinerede flåder udgør størstedelen af statens 

køretøjer, men har samtidig en alderdom, et højt kilometertal og en lav fornyelsesprocent. 

Bilparkens forgrønnelsesplan for 2021 og 2022 prioriterer indkøb af renere køretøjer 

(elektriske køretøjer eller plug-in hybrider). I alt skal investeringen hjælpe med at købe 3833 

rene køretøjer til indenrigsministeriet, 570 til toldmyndighederne og 530 til 

justitsforvaltningen. Foranstaltningen skal også støtte køb af ladestationer. 

 

Investering 6 (C3.I6): Grønnere havne 

Havne er centrale aktiver i den franske økonomi. Foranstaltningen skal muliggøre yderligere 

investeringer i overensstemmelse med kravet om klimaovergangen ved at støtte alternative 

brændstofbeholdere og renere fartøjer. Foranstaltningen er opdelt i to delforanstaltninger. Den 

skal finansiere installeringen af ni nye elektriske forbindelser for at tilbyde alternative 

brændstoffer i dokker til krydstogtskibe, der benytter havnenettet Havre-Rouen-Paris, 

passagerskibe og containerskibe, der benytter dokkerne i Marseille, og til containerskibe, der 

anvender dokken Pointe des Grives i Martinique havn, senest i 2023. Derudover skal den 

finansiere nye fartøjer, der udleder lavere emissioner for flåden af fartøjer i departementet for 

maritime anliggender i ministeriet for økologi.  

 

Investering 7 (C3.I7): Styrkelse af elnettenes modstandsdygtighed og energiomstillingen i 

landdistrikterne 

Denne foranstaltning har til formål at øge elnettenes modstandsdygtighed med fokus på 

landdistrikterne. Foranstaltningen skal øge kvaliteten af eldistributionssystemet i regioner, 

hvor vedvarende energikilder hovedsagelig udvikles, og elektrisk mobilitet er en central 

udfordring.  

Støttemodtagerne er de myndigheder, der organiserer den offentlige distribution af 

elektricitet
13

.  

Investeringen skal øge budgetposten for den finansielle retsakt ("loi de finances"), der er afsat 

til elektrificering af landdistrikterne. Foranstaltningen skal finansiere forskellige 

delprogrammer senest i 2023.  

Det første delprogram for "energiomstilling" og "udvikling af innovative løsninger" skal 

finansiere energiomstillingen i landdistrikterne ved at fremme integrationen af vedvarende 

energikilder i nettet, opbygge lagerfaciliteter og opladningsinfrastruktur. Det skal også 

fremskynde indførelsen af intelligente målere.  

Det andet delprogram "klimahændelse" skal finansiere reparationsarbejdet på dele af elnettet, 

der er beskadiget af ekstreme vejrforhold.  

De resterende investeringer skal gå til fornyelse af gamle elkabler og installationer og øge 

netsikkerheden, som i øjeblikket mangler i landdistrikterne.  

 

                                                           
13

 "Autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité" (AODE) i henhold til energilovens artikel 

L.322-6. 



 

 27   

C.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenumm

er 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 
 

   Enhed Referencescena

rie 

Målsætnin

g 

Kvartal År  

3-1 
C3.R1 

Mobilitetslovgivning 
Milepæl Artikel 35.2 i lov nr. 

2019-1428 af 24. 

december 2019 om 

mobilitet 

 

Ikrafttræden    Q3 2020 Ikrafttrædelsen af gennemførelsesdekretet 

til loven om mobilitet, der fastsætter 

betingelserne for, at kørsler kan medføre 

en økonomisk tildeling til førere, der 

tilbød delebiler uden passagerer (artikel 

35.2 i loven om mobilitet). 

3-2 
C3.R1 

Mobilitetslovgivning 
Milepæl Artikel 172 i lov nr. 

2019-1428 af 24. 

december 2019 om 

mobilitet 

 

Ikrafttræden    Q2 2021 Ikrafttrædelsen af foranstaltningerne til 

tilpasning af reglerne med henblik på 

overdragelse af forvaltningen til 

regionerne af det jernbanenet, der er af 

lokal interesse, i henhold til artikel 172 i 

lov nr. 2019-1428 af 24. december 2019 

om mobilitet. 

3-3 
C3.R1 

Mobilitetslovgivning 
Milepæl Artikel 3 i lov nr. 

2019-1428 af 24. 

december 2019 

 

 

Fastlæggelse af 

ajourføringen 

   Q4 2023 Ajourføring af den reviderede lovgivning 

om ajourføring af den finansielle og 

operationelle programmering af statslige 

investeringer i transportsektoren, som 

fastsat i lov nr. 2019-1428 af 24. 

december 2019 om mobilitet i henhold til 

lovens artikel 3, inden den 30. juni 2023. 

3-4 
C3.R2 

Et grønt budget 
Milepæl Et grønt budget med 

finansieringsloven 

Regeringens 

offentliggørelse 

   Q4 2021 Offentliggørelse af et grønt budget 

sammen med udkastet til budgetlov for 

2022, herunder en forbedret metode til 

medregning af driftsudgifter. 
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Løbenumm

er 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 
 

   Enhed Referencescena

rie 

Målsætnin

g 

Kvartal År  

3-5 
C3.I1 

Støtte til jernbaner 
Milepæl Indgåelse af 

finansieringsaftaler 

Vedtagelse i 

AFITF's bestyrelse 

      Q3 2021 AFITF's bestyrelses vedtagelse af 

finansieringsaftalerne. 

3-6 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Kontakter  Nummer 0  272 Q1 2022 Antal installerede nye afbrydere (i alt).  

3-7 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Køreledninger  Km  0  182  Q1 2022 Antal kilometer nyinstallerede 

køreledninger (i alt).  

3-8 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Regenererede 

jernbanelinjer 

 Km 0  863  Q4 2022 Kilometer af regenererede jernbanelinjer 

(i alt). 

3-9 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Tunneler  Målere  0  3305  Q4 2022 Målere af forstærkede tunneler (i alt). 

3-10  
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Milepæl Miljøbehandling af 

jernbaner 

Oplysninger fra 

SNCF Réseau 

 

   Q4 2022 Erstatning af anvendelsen af glyphosat 

med et mere miljøvenligt alternativ. 

3-11 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Lokale jernbanelinjer  Km 0 500 Q4 2023 Antal kilometer renoverede små lokale 

strækninger (i alt). 

 

3-12 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Renoverede 

godslinjer 

 Km 0 150 Q4 2023 Antal kilometer renoverede godslinjer (i 

alt). 

 

3-13 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Lokale jernbanelinjer   Km 500 827 Q4 2025 Antal kilometer renoverede små lokale 

strækninger (i alt). 
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Løbenumm

er 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 
 

   Enhed Referencescena

rie 

Målsætnin

g 

Kvartal År  

 

3-14 
C3.I1 

 Støtte til jernbaner 
Mål Renoverede 

godslinjer 

 Km 150 330 Q4 2025 Antal kilometer renoverede godslinjer (i 

alt). 

 

3-15 
C3.I2 

Støtte til indkøb af 

miljøvenlige køretøjer  

Mål Miljøbonus  Nummer 0 85000 Q1 2021 Antal økologiske bonusser til lette 

køretøjer siden juni 2020. 

3-16 
C3.I2 

 Støtte til indkøb af 

miljøvenlige køretøjer  

Mål Miljøbonus  Nummer 0 127000 Q1 2022 Antal økologiske bonusser for lette 

køretøjer i 2021.  

3-17 
C3.I2 

 Støtte til indkøb af 

miljøvenlige køretøjer  

Mål Miljøbonus  Nummer 0 1700 Q1 2022 Antal økologiske bonusser til tunge 

køretøjer siden begyndelsen af det 

økologiske bonusprogram (2018). 

3-18 
C3.I3 

Daglig mobilitet 
Milepæl AFITF's 

finansieringsaftaler 

Vedtagelse i 

AFITF's bestyrelse 

   Q1 2021 AFITF's bestyrelses vedtagelse af 

finansieringsaftalerne. 

3-19 
C3.I3 

Daglig mobilitet 
Mål Kørebaner reserveret 

til offentlig transport 

 Km 0 20 Q4 2024 Antal kilometer renoveret af nyoprettede 

kørebaner, der reserveret til offentlig 

transport. 

3-20 
C3.I3 

Daglig mobilitet 
Mål Kørebaner reserveret 

til offentlig transport 

 Km 20 100 Q2 2026 Antal kilometer renoveret af nyoprettede 

kørebaner, der reserveret til offentlig 

transport. 

3-21 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej
Milepæl AFITF's Vedtagelse i    Q1 2021 AFITF's bestyrelses vedtagelse af 
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Løbenumm

er 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 
 

   Enhed Referencescena

rie 

Målsætnin

g 

Kvartal År  

der finansieringsaftaler 

 

AFITF's bestyrelse  finansieringsaftalen.  

 

3-22 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej

der 

Milepæl ASP's (Agence de 

Services et de 

Paiement) 

underskrivelse af 

finansieringsaftalen 

for nye ladestationer 

ASP's vedtagelse 

af 

finansieringsaftaler

ne  

   Q4 2021 ASP's (l'Agence de Services et de 

Paiement) undertegnelse af 

finansieringsaftalen for nye ladestationer. 

 

3-23 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej

der 

Mål Ladestation  Nummer 0 1500 Q2 2023 Antal ladestationer, der er åbne for 

offentligheden. 

3-24 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej

der 

Mål Km reserverede 

kørebaner fuldført 

 Km 0 20 Q2 2023 Antal kilometer reserverede kørebaner til 

offentlig transport eller samkørsel 

færdiggjort. 

3-25 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej

der 

Mål Gennemførte 

projekter på 

vandveje  

 Nummer 0 100 Q4 2024 Færdiggørelse af renoverings- og 

moderniseringsprojekter for vandveje, 

herunder sluser og dæmninger. 

3-26 
C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbej

der 

Milepæl Modernisering af 

CROSS-netværket 

og det numeriske 

system for maritime 

anliggender 

Rapport, der 

dokumenterer 

færdiggørelsen af 

arbejderne 

   Q2 2023 Fuldførelse af moderniseringen af 

CROSS-netværket og det numeriske 

system for maritime anliggender. 

3-27 
C3.I5 

En grønnere statsbilpark 
Mål Antal elektriske 

køretøjer og plug-in-

 Nummer 0 1291 Q2 2021 Elektriske køretøjer og plug-in-

hybridkøretøjer i alt for 
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Løbenumm

er 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer for 

milepæle 

Kvantitativ indikator for målet Tid Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

 
 

   Enhed Referencescena

rie 

Målsætnin

g 

Kvartal År  

hybridkøretøjer købt 

af de franske 

myndigheder 

indenrigsministeriet, Generaldirektoratet 

for told og punktafgifter og 

Justitsministeriet (kumulativt). 

3-28 
C3.I5 

En grønnere statsbilpark 
Mål Antal elektriske 

køretøjer og plug-in-

hybridkøretøjer købt 

af de franske 

myndigheder  

 Nummer 1291 4200 Q3 2023 Elektriske køretøjer og plug-in-

hybridkøretøjer i alt for 

indenrigsministeriet, Generaldirektoratet 

for told og punktafgifter og 

Justitsministeriet (kumulativt). 

3-29 
C3.I6 

Grønnere havne 
Milepæl AFITF's 

finansieringsaftaler 

Vedtagelse i 

AFITF's bestyrelse  

   Q1 2021 AFITF's bestyrelses vedtagelse af 

finansieringsaftalerne. 

3-30 
C3.I6 

 Grønnere havne 
Mål Nye elektriske 

forbindelser på 

dokkerne 

 Nummer 0 9 Q4 2022 Færdiggørelse af etableringen af en ny 

elforbindelse på havnebassinetværket 

Havre-Rouen-Paris, Marseille havn og 

Pointe des grives dok i havnen i 

Martinique. 

3-31 
C3.I6 

 Grønnere havne 
Milepæl Køb af skibe Rapport, der 

dokumenterer 

erhvervelsen 

   Q2 2023 Afslutning af erhvervelse af skibe til 

maritime anliggender. 

3-32 
C3.I7 Styrkelse af 

elnettenes 

modstandsdygtighed 

Milepæl Påbegyndelse af 

projekter 

Rapport, der 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2023 Påbegyndelse af projekterne vedrørende 

elnettene i landdistrikterne. 
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D. KOMPONENT 4: Grøn energi og grønne teknologier  

Frankrig har vedtaget et mål for reduktion af drivhusgasemissionerne på 40 % inden 2030 i 

forhold til 1990-niveauet og et mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. For at nå disse 

mål er det nødvendigt at fremskynde forskning og innovation for at udvikle grønne 

teknologier. Investeringer i vigtige bæredygtige teknologier skal bidrage til at sætte den 

franske industri i en gunstig position i forhold til nye grønne markeder. 

I denne forbindelse omfatter denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan 

investeringer til støtte af innovation inden for grønne teknologier under det fjerde 

"Investissements d'avenir"-program (PIA4) (investeringer for fremtiden) ved at definere 

strategier i udvalgte nøglesektorer i forbindelse med den grønne omstilling og støtte 

industrien til at tage skridt til at gennemføre disse strategier. Dette suppleres af en reform af 

forvaltningen af PIA for at øge dens effektivitet, hvilket forventes at medføre fordele ikke blot 

for PIA4's foranstaltninger vedrørende grøn innovation, men også på andre områder (f.eks. 

digital innovation, innovative virksomheder og støtte til undervisning, forskning, værdsættelse 

og innovationsøkosystemer — se foranstaltningerne under komponent 6 og 9).  

Denne komponent omfatter også to mere målrettede investeringsforanstaltninger, i) at fremme 

udviklingen af vedvarende og kulstoffattig brint som et middel til at støtte dekarboniseringen 

af økonomien og ii) at støtte luftfartsindustrien i at overvinde de nuværende økonomiske 

vanskeligheder og overgangen til en kulstoffattig industri.  

Disse foranstaltninger bidrager til målet om grøn omstilling og til at nå klimamålet. De 

bidrager også til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Frankrig om behovet for at 

fokusere investeringspolitikken på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på 

bæredygtig transport, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, og på forskning og 

innovation (CSR3, 2019 og VSA 3, 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

D.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C4R1): Forvaltning af programmet "investissements d'avenir" (PIA) 

Denne reform har til formål at forbedre forvaltningen af ordningen "Programme 

d'Investissements d'Avenir" (PIA) ved at bygge videre på tidligere ordningers tilbagevenden 

til erfaringer.  

Frankrig iværksatte PIA-ordninger i 2010 med det formål at fremme og finansiere innovation 

på strategiske områder lige fra fremkomsten af idéer til udbredelsen af nye tjenester og 

produkter på markederne. Frankrig kører nu sit fjerde "Programme d'Investissements 

d'Avenir" (PIA4), der dækker en periode på 5 år mellem 2021 og 2025, med det formål at 

bidrage til at forme Frankrigs fremtid inden for tidshorisonten 2030. PIA4 er opdelt i to dele: 

et indsatsområde "målrettet innovation" ("volet dirigé") til finansiering af ekstraordinære 

investeringer i prioriterede sektorer og nøgleteknologier for fremtiden og et "strukturelt" 

delprogram ("volet structurel") til finansiering af strukturelle investeringer og innovation 

inden for videregående uddannelse og forskningsøkosystemer. 

Som led i denne reform, der bygger på henstillinger fra Comité de surveillance des 

investissements d'avenir, skal PIA4 drage fordel af en klarere strategisk styring gennem 
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oprettelsen af et højtstående Conseil interministériel de l’innovation, der samler relevante 

ministre rundt om premierministeren for at fastlægge retningslinjer og prioriteter for 

innovationspolitikken. De opgaver, der varetages af Comité de surveillance des 

investissements d'avenir, udvides til også at omfatte en rådgivende rolle for Conseil 

interministériel de l'innovation i forbindelse med udviklingen af innovationspolitikker og 

fastlæggelsen af nye investeringsprioriteter. 

Innovation fremmes gennem "accelerationsstrategier", der udvikles af særlige taskforcer med 

videnskabelige eksperter inden for vigtige prioriterede teknologier og markeder med stort 

vækstpotentiale. Når "accelerationsstrategier" er valideret, iværksættes indkaldelser af 

interessetilkendegivelser og/eller indkaldelser af forslag, som er skræddersyet til de specifikke 

behov i den enkelte strategi. Projekterne udvælges derefter ved hjælp af konkurrencebaserede 

procedurer. Der indgås forpligtelser for midler, efterhånden som indkaldelser af projekter 

lanceres, og projekterne udvælges. Som led i denne reform strømlines processerne for 

udvikling og gennemførelse af "accelerationsstrategier" for at sikre en mere koordineret og 

integreret tilgang (lovgivningsmæssig, skattemæssig, støtteorienteret osv.) til identificerede 

problemer og for at bidrage til investeringernes kvalitet gennem streng udvælgelse, 

overvågning og systematiske evalueringsprocesser. 

Frankrig har medtaget flere PIA4-relaterede foranstaltninger i sin genopretnings- og 

resiliensplan, og denne reform har til formål at skabe fordele på tværs af disse foranstaltninger 

— ikke kun med hensyn til investering 1 i grøn innovation som en del af den nuværende 

komponent, men også på andre områder (digital innovation, innovative virksomheder og 

støtte til undervisning, forskning, valorisering og innovationsøkosystemer — se 

foranstaltningerne under komponent 6 og 9). 

 

Investering 1 (C4I1): Innovere med henblik på den grønne omstilling 

Denne investering har til formål at fremskynde og øge investeringerne i avancerede 

teknologier til den grønne omstilling inden for rammerne af det fjerde Programme 

d’investissements d’avenir (PIA4).  

Denne investering skal finansiere innovationsprojekter, der bygger på syv 

"accelerationsstrategier" for den grønne omstilling, der er udviklet under "volet dirigé" i 

PIA4.  

Den første af disse "accelerationsstrategier" fokuserer på dekarboniseret hydrogen. Den 

blev allerede valideret i september 2020 og fører til operationelle aktioner, i) en indkaldelse af 

projekter om "Briques technologiques et démonstrateurs", der har til formål at udvikle eller 

forbedre komponenter og systemer i forbindelse med produktion, transport og anvendelse af 

brint og støtte demonstrationsprojekter og ii) opførelsen af IPCEI vedrørende brint (jf. 

investering 2), som PIA4-rammen bidrager til.  

Der indføres følgende seks andre "accelerationsstrategier": 

 Dekarbonisering af industrien med henblik på at fremskynde og udbrede 

eksisterende teknologiløsninger samt disruptive teknologier, hvor udfordringen er at 

industrialisere en demonstration, et patent og en innovativ løsning. Strategien skal 

navnlig fokusere på at forbedre energieffektiviteten i processer, dekarbonisere 

industriens energimiks (navnlig varme) og anvende kulstoffrie processer og 

kulstofopsamling og -lagring eller -anvendelse.  

 Bæredygtige landbrugssystemer, der også støtter landbrugsudstyr, der bidrager til den 

grønne omstilling ved at gøre det muligt at skifte fra mekanisering til intelligent og 

forbundet landbrugsudstyr, erstatte eller begrænse brugen af fossile eller syntetiske 
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input og udvikle udvælgelsen af diversificerede og modstandsdygtige dyre- og 

plantepopulationer.  

 Genanvendelse og genbrug af genanvendte materialer med det formål at skabe en 

model baseret på genanvendte råstoffer, der erstatter nye materialer gennem en 

sammenhængende og integreret værdikæde for genanvendelse. Fem materialer er 

udpeget som prioriteter på nuværende tidspunkt: strategiske metaller, plast, 

kompositmaterialer, papir/pap og tekstiler.  

 Bæredygtige byer og innovative bygninger. Med henblik på at reducere byspredning 

på bekostning af landbrugsjord og naturområder og gøre byer mere ressourceeffektive, 

modstandsdygtige, inklusive og produktive skal denne strategi støtte innovative og 

reproducerbare territoriale demonstratorer med særligt fokus på fastlæggelse af 

værktøjer og metoder til fremme af storstilet anvendelse af energirenovering af 

bygninger; strukturering af sektoren for træ og geomaterialer med henblik på 

kulstofneutralitet og den digitale omstilling for byer og kunstig intelligens.  

 Digitalisering og dekarbonisering af mobilitet for at kontrollere drivhusgasemissioner 

ved at fremskynde sektorens grønne omstilling og samtidig udvikle og forbedre 

udbuddet af daglige transportløsninger i alle regioner. De prioriterede områder er 

optimering af operationer og infrastruktur, digital omstilling og automatisering. 

Strategien tager sigte på alle transportformer — passagertransport, men også logistik. 

Den skal navnlig fokusere på demonstranter og piloter af systemer og tjenester, fjerne 

hindringer for opskalering, afprøve forretningsmodeller og om nødvendigt forberede 

tilpasningen af de lovgivningsmæssige rammer.  

 Biobaserede produkter og industrielle bioteknologier — bæredygtige brændstoffer, der 

har til formål at fremme udviklingen af industrielle bioteknologier i Frankrig og 

biobaserede produkter, navnlig med henblik på at erstatte olieprodukter. Strategien 

sigter således mod at udvikle en fransk industrisektor for biobaserede produkter og 

bæredygtige brændstoffer, navnlig til luftfartssektoren. Den skal også imødekomme 

efterspørgslen efter biobaserede produkter.  

Når disse strategier er valideret inden udgangen af 2021, skal de føre til indkaldelser af 

projekter eller interessetilkendegivelser (der skal iværksættes inden udgangen af 2022) for at 

udvælge og støtte gennemførelsen af konkrete foranstaltninger. Investeringen i den franske 

genopretnings- og resiliensplan skal dække en del af de dermed forbundne omkostninger.  

Opdraget for kommende indkaldelser af forslag til projekter skal omfatte et 

støtteberettigelseskriterium beregnet på at sikre, at anvendelsen af den finansierede løsning er 

miljømæssigt neutral, på en måde, der sikrer, at foranstaltningen er i overensstemmelse med 

DNSH-princippet i forordning (EU) 2021/241. Dette skal supplere det forhold, at 

miljøkriterier, når det er relevant, indgår i udvælgelseskriterierne for projekter, og at 

operatørerne skal udarbejde en kritisk analyse af deres forslag på grundlag af intern og ekstern 

ekspertise at den grønne omstilling er angivet ved lov som et af målene for PIA, og at PIA's 

styrende organer skal sikre, at disse mål opfyldes, hvilket overvåges ved hjælp af en særlig 

indikator. Dette fører til udelukkelse af i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstream-anvendelse
14

 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) 

med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks
15

 iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

                                                           
14

Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt 

tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag 

III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 
15

Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de 

relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er 
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forbrændingsanlæg
16

 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling
17

 og iv) aktiviteter, hvor 

langtidsdeponering af affald kan skade miljøet.  

 

Investering 2 (C4I2): Udvikling af dekarboniseret hydrogen 

Denne foranstaltning har til formål at udvikle franske værdikæder for produktion af 

vedvarende og kulstoffattig brint og for anvendelsen af denne hydrogen i downstream-

sektorer, slutbrugersektorer såsom transport og industri.  

Denne foranstaltning indgår i den bredere sammenhæng i "National Strategy for the 

Development of Decarbonised Hydrogen", som Frankrig vedtog den 8. september 2020, og 

som selv udgør en af de "accelerationsstrategier", der er indført inden for rammerne af PIA 

(jf. investering 1). Denne strategi fastlægger en vision for 2030, herunder målet om at etablere 

en installeret elektrolysekapacitet på 6,5 GW til produktion af vedvarende og kulstoffattig 

brint. I den forbindelse indgår denne investering i en bredere vifte af foranstaltninger, der skal 

iværksættes frem til 2030.  

Denne investering er bygget op omkring to delforanstaltninger: 

 Den første delforanstaltning består i at etablere en mekanisme til støtte for produktion af 

vedvarende og kulstoffattig brint. Denne mekanisme skal støtte brintproducenter med 

henblik på at øge deres produktion af brint baseret på elektrolysatorer. Støtten ydes i form 

af investerings- og driftsstøtte. Driftsstøtten har til formål at kompensere for de højere 

driftsomkostninger sammenlignet med fossilbaseret brintproduktion og sikre 

indtægtsstrømmen og dermed sætte investorerne i stand til at dække de forudgående 

investeringsomkostninger. De støttede projekter skal være afsluttet og operationelle inden 

den 31. august 2026. De udvælges på grundlag af et konkurrencebaseret udbud, der efter 

planen skal iværksættes i andet halvår af 2022.  

 Den anden delforanstaltning består af iværksættelse og gennemførelse af planlagte vigtige 

projekter af fælleseuropæisk interesse vedrørende vedvarende og kulstoffattig brint i 

samarbejde med andre medlemsstater. De planlagte vigtige projekter er i øjeblikket ved at 

blive udarbejdet i fællesskab med andre medlemsstater. Projekterne skal sigte mod 

udvikling og første industrielle udbredelse af løsninger til fremme af værdikæden for 

vedvarende og kulstoffattig brint på europæisk plan. Frankrig forventes at bidrage til de 

planlagte projekter gennem støtte, der i sidste ende sigter mod i) at etablere en gigafabrik 

til fremstilling af elektrolyser operationel i Frankrig senest den 31. december 2023, ii) 

etablere en gigafabrik til fremstilling af brændselsceller og mere generelt tanke og 

                                                                                                                                                                                     
fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
16

Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under 

denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller 

anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne 

foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af 

anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
17 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-

biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller 

tilføje genanvendelsesoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob 

nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af 

anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges 

dokumentation på anlægsniveau. 
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materialer til at muliggøre udvikling af brintbaserede tunge køretøjer senest den 31. 

december 2023 og iii) at omstille industrianlæg til vedvarende eller kulstoffattig brint 

senest den 31. december 2024. Franske foranstaltninger under projektet støttes også som 

led i foranstaltningen "Innovate for den grønne omstilling", der er baseret på 

"accelerationsstrategien" for brint, der er vedtaget i forbindelse med PIA4
18

.  

 

Investering 3 (C4I3): Plan for støtte til luftfartssektoren 

Denne investering har til formål at hjælpe luftfartsindustrien med at overvinde de nuværende 

økonomiske udfordringer ved at opretholde og diversificere dens kapacitet og øge dens 

miljømæssige og digitale resultater; og investere i transformativ F & D for at dekarbonisere 

lufttransport.  

Denne investering er bygget op omkring to delforanstaltninger: 

 Den første delforanstaltning består af en investeringsstøttefond til fremme af 

virksomhedernes diversificering, modernisering og digitale og miljømæssige omstilling. 

Fonden skal støtte virksomheder i luftfartssektoren. I anden halvdel af 2020 blev der 

afholdt en første indkaldelse af projekter, og der vil blive afholdt andre indkaldelser af 

projekter i de kommende år. For at sikre, at denne delforanstaltning overholder princippet 

om ikke at forvolde væsentlig skade, skal luftfartøjsoperatører (navnlig lufthavne og 

luftfartsselskaber) udtrykkeligt udelukkes fra indkaldelserne af projekter under denne 

delforanstaltning. 

 Den anden delforanstaltning består af støtte til F & D inden for teknologier for "grønne 

fly". Den skal fokusere på at fremme disruptiv og transformativ innovation i 

luftfartssektoren for at opnå en grøn omstilling på grundlag af en integreret tilgang, der 

tager sigte på at tackle alle identificerede teknologiske udfordringer. Med henblik herpå 

skal den støtte individuelle eller samarbejdsbaserede F & D-projekter med fokus på den 

teknologiske forberedelse af en ny generation af "ultra-sober-fly" eller "nulemissions-fly". 

Mindst 70 % af indsatsen skal bidrage direkte til energieffektivitet og reduktion af 

fremtidige luftfartøjers klimapåvirkninger, og resten skal indirekte bidrage gennem en 

reduktion af cykler og omkostninger i hele flyets livscyklus, hvilket muliggør en hurtigere 

integration af grønne teknologier i de flåder, der er i drift. Projekterne udvælges på 

grundlag af udbud og skal typisk gennemføres over 2 til 3 år.  

Mandatet for kommende indkaldelser af projekter under begge delforanstaltninger skal 

omfatte et støtteberettigelseskriterium om, at udvalgte foranstaltninger skal bidrage til den 

grønne omstilling. 

 

D.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 

                                                           
18

Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er underlagt anmeldelsespligten og standstill-forpligtelsen i 

artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Udvælgelsen af de foreslåede 

projekter og de særlige forhold, der gør sig gældende, kan kræve tilpasninger for at sikre, at de gældende 

statsstøtteregler overholdes. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstalt

ning 

(reform 

eller 

investerin

g) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 
indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 
(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførels

e  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenh

ed 

Refer

ences

cenar

ie  

Måls

ætnin

g  

Kvar

tal 
År 

4-1 C4.R1: 

Reform af 

forvaltning

en af 

programm

et for 

investering

er i avenir 

Programm

e 

d’investiss

ements 

d’avenir 

(PIA) 

Milepæl Revideret 

forvaltning 

af 

Programm

e 

d’investiss

ements 

d’avenir 

Ikrafttræden — — — Q1 2021 Ikrafttrædelsen af den lovgivningsmæssige ændring og 

den rammeaftale, der indfører den nye styring, navnlig 

med: 

– Oprettelse af et tværministerielt innovationsråd, der 

samler de kompetente ministre med premierministeren i 

spidsen, og som fastlægger retningslinjer og prioriteter 

for innovationspolitikken  

- Udvidelse af de opgaver, som overvågningsudvalget for 

fremtidige investeringer har med hensyn til at rådgive det 

tværministerielle innovationsråd om udviklingen af 

innovationspolitikker og at afgive rådgivende udtalelse 

om fastlæggelse af nye investeringsprioriteter 

4-2 C4.I1: 

Innovere 

med 

henblik på 

den grønne 

omstilling 

Mål Antal 

validerede 

"accelerati

onsstrategi

er" 

— Nummer 0 7 Q4 2021 Antal validerede "accelerationsstrategier" 

(dekarboniseret hydrogen, dekarbonisering af industrien, 

bæredygtige landbrugssystemer, genanvendelse og 

genbrug af genanvendte materialer, bæredygtige byer og 

innovative bygninger, digitalisering og dekarbonisering 

af mobilitet, biobaserede produkter og industrielle 

bioteknologier — bæredygtige brændstoffer). 

4-3 C4.I1: 

Innovere 

med 

henblik på 

den grønne 

Milepæl Iværksætte

lse af 

indkaldelse

r af forslag 

eller 

Offentliggørelse 

på webstedet 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement" 

— — — Q4 2022 Alle indkaldelser af forslag eller interesse under denne 

foranstaltning for de strategier, der er vedtaget under mål 

4-2, iværksættes med mandat, herunder som et 

støtteberettigelseskriterium for at sikre, at ansøgningerne 
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omstilling interessetil

kendegivel

ser  

(SGPI) om den finansierede løsning er miljømæssigt neutrale. 

4-4 C4.I1: 

Innovere 

med 

henblik på 

den grønne 

omstilling 

Milepæl Tildeling 

af 

kontrakter 

— 

premiermi

nisterens 

gennemfør

elsesafgøre

lse 

Rapport fra 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement" 

(SGPI) 

— — — Q4 2023 Premierministerens gennemførelsesafgørelse efter 

afslutningen af de indkaldelser af forslag/indkaldelser af 

interessetilkendegivelser, der blev iværksat under 

milepæl 4-3 mulighed for at indgå kontrakter med 

modtagerne gennem aftaler eller andre kontrakter om 

tildeling af midler.  

4-5 C4.I2: 

Udvikling 

af 

dekarbonis

eret 

hydrogen 

Milepæl Tildeling 

af 

kontrakter 

under 

støttemeka

nismen 

Offentliggørelse 

på websiden 

— — — Q3 2022 Tildeling af kontrakter i forbindelse med indkaldelsen af 

projekter vedrørende mekanismen til støtte for 

brintproduktion.  

4-6 C4.I2: 

Udvikling 

af 

dekarbonis

eret 

hydrogen 

Mål Volumen 

af 

hydrogen 

produceret 

under 

støttemeka

nismen 

— Ton 0 1200

0 

Q4 2022 Mængden af hydrogen produceret under de projekter, der 

er udvalgt og støttet under mekanismen til støtte for 

produktion af vedvarende og kulstoffattig brint 

(kumulativt). 

4-7 C4.I2: 

Udvikling 

af 

dekarbonis

eret 

hydrogen 

Mål Volumen 

af 

hydrogen 

produceret 

under 

støttemeka

nismen 

— Ton 1200

0 

 

1000

00 

Q4 2025 Mængden af hydrogen produceret under de projekter, der 

er udvalgt og støttet under mekanismen til støtte for 

produktion af vedvarende og kulstoffattig brint 

(kumulativt). 

4-8 C4.I2: Milepæl Undertegn Offentliggørelse — — — Q3 2022 Undertegnelse af beslutningen om at yde finansiel støtte 
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Udvikling 

af 

dekarbonis

eret 

hydrogen 

else af 

beslutning

en om at 

yde 

finansiel 

støtte til 

private 

projektlede

re under 

IPCEI om 

hydrogen 

på websiden til private projektledere under IPCEI om brint. 

4-9 C4.I2: 

Udvikling 

af 

dekarbonis

eret 

hydrogen 

Mål Produktion

skapacitet 

for 

elektrolysa

torer 

 MW/år  140 Q4 2025 Kapacitet til produktion af elektrolysatorer svarende til 

140 MW pr. år af installeret produktionskapacitet 

finansieret gennem IPCEI for brint.  

4-10 C4.I3: Plan 

for støtte 

til 

luftfartssek

toren 

Mål Antal 

projekter, 

der er 

udvalgt til 

støtte 

under 

investering

sstøttefond

en 

— Nummer 0 300 Q1 2022 Antal projekter, der udvælges på grundlag af et 

kommissorium, herunder som et 

støtteberettigelseskriterium om, at udvalgte 

foranstaltninger skal bidrage til den grønne omstilling, 

og som skal støttes af investeringsstøttefonden for at 

fremme virksomhedernes diversificering, modernisering 

og digitale og miljømæssige omstilling (kumulativt). 

4-11 C4.I3: Plan 

for støtte 

til 

luftfartssek

toren 

Mål Antal 

udvalgte 

FoU-

projekter 

til fremme 

af 

energieffek

tive 

lavemissio

— Nummer 0 200 Q4 2022 Antal F & D-projekter til fremme af 

lavemissionsenergieffektive luftfartøjer, udvalgt på 

grundlag af et mandat, herunder som et 

støtteberettigelseskriterium, at udvalgte foranstaltninger 

skal bidrage til den grønne omstilling (kumulativt). 
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nsluftfartøj

er 

4-12 C4.I3: Plan 

for støtte 

til 

luftfartssek

toren 

Mål Antal 

afsluttede 

projekter 

under 

investering

sstøttefond

en  

— Nummer 0 180 Q4 2025 Antal afsluttede projekter efter støtte fra 

investeringsstøttefonden til fremme af virksomhedernes 

diversificering, modernisering og digitale og 

miljømæssige omstilling (kumulativt). 
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E. KOMPONENT 5: Finansiering af virksomheder  

Chokket fra krisen har ført til et fald i virksomhedernes egenkapital og mangel på bæredygtig 

kapital. Det svækker virksomhedernes tilbagebetalingsevne og mindsker evnen til at 

absorbere chok i tilfælde af en ny krise. Manglende egenkapital kan også føre til, at 

virksomhederne vedtager nedgearingsstrategier: reduktion af investeringerne for at øge 

marginerne og styrke balancerne — hvilket forstærker krisens chok for økonomien som 

helhed. Denne finansieringssituation udgør sammen med den lovgivningsmæssige byrde, 

navnlig for tjenesteydelser, en hindring for investeringer. 

Komponent 5 i den franske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle disse 

udfordringer ved at styrke SMV'ernes egenkapital og forenkle de lovgivningsmæssige rammer 

for at støtte en dynamisk genopretning. Den har også til formål at sikre, at virksomheder, der 

modtager støtte, overholder andre kriterier, såsom den sociale og miljømæssige omstilling, 

der er afgørende for genopretningen.  

Komponenten vedrører henstilling 2019.4 og 2020.4 om reduktion af reguleringsmæssige 

restriktioner og fremme af vækst i virksomheder samt henstilling 2020.3.1 om støtte til 

virksomheders likviditet, navnlig for små og mellemstore virksomheder. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

E.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform C5.R1: Lov om fremskyndelse og forenkling af den offentlige indsats ("loi ASAP") 

Formålet med ASAP-loven
19

, der blev bekendtgjort i december 2020, er at bringe 

forvaltningen tættere på borgerne, lette erhvervsudviklingen og forenkle de administrative 

procedurer for både virksomheder og enkeltpersoner. Formålet med reformen er at 

gennemføre nogle af de resterende gennemførelsesbestemmelser: 

 Loven fastsætter, at hvis bestemmelser, navnlig på miljøområdet, skal ændres under 

behandlingen af et industriprojekt, skal projektansøgningen fortsat være underlagt de 

samme lovbestemmelser, som var gældende på tidspunktet for ansøgningens 

indgivelse. Ændringer af flere miljøbestemmelser skal fastsættes i særskilte dekreter, 

såsom betingelserne for, at miljøministeren kan anmode om en ny vurdering af en 

ansøgning om et industriprojekt, de præcise betingelser for, hvornår der kan kræves en 

ny miljøvurdering af byplanlægningsprojekter, eller tidsfrister for miljøgodkendelse 

for anlægsarbejder, der vedrører en nødsituation.  

 Loven indeholder også bestemmelser om en forenkling af de regler, der gælder for 

onlinesalg af lægemidler. Det er tilstrækkeligt, at apotekerne erklærer, at der er åbnet 

et websted, frem for at skulle vente på en forhåndstilladelse.  

 Strømlining af de rådgivende kommissioner: mere end 15 udvalg skal nedlægges eller 

sammenlægges med de særlige betingelser for sammenlægning eller afskaffelse, der 

skal fastlægges i særskilte dekreter. De udvalg, der skal afskaffes, omfatter 

                                                           
19

Loi nr. 2020-1525 af 7. december 2020.  
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Observatoire de la récidive eller Conseil supérieur de la mutualité, mens andre, såsom 

Conseil supérieur de l'égalité professionnelle og Haut conseil à l'égalité (HCE) samt 

forskellige rådgivende organer vedrørende arbejdsmarkedsrelationer, sammenlægges. 

 

Reform C5.R2: Virksomhedernes bidrag til økonomiske, sociale og miljømæssige 

forandringer i forbindelse med genopretningen 

Denne reform vedrører artikel 244 i finansloven (loi de finances) for 2021, der specifikt er 

vedtaget for at sikre, at virksomheder, der modtager støtte i henhold til Frankrigs 

genopretnings- og resiliensplan (og den nationale plan mere generelt), deltager i en økologisk 

omstillingsstrategi, fremmer ligestilling mellem kønnene og inddrager og informerer deres 

ansatte om anvendelsen af de midler, der er modtaget fra staten. Den pålægger følgende 

forpligtelser for virksomheder, der modtager støtte i henhold til den nationale plan "France 

Relance"
20

: 

 Alle virksomheder med mere end 50 ansatte skal senest den 31. december 2022 (31. 

december 2023 for virksomheder med mellem 51 og 250 ansatte) offentliggøre en 

forenklet drivhusgasemissionsbalance
21

, som efterfølgende skal ajourføres hvert tredje år.  

 Forpligtelserne øges inden for ligestilling mellem kønnene. Ud over at skulle offentliggøre 

den samlede score, der er opnået i indekset for erhvervsmæssig ligestilling
22

, som det er 

tilfældet i øjeblikket, skal støttemodtagere under genopretnings- og resiliensplanen 

offentliggøre detaljerede oplysninger om de resultater, der er opnået for hver af de 

delindikatorer, indekset består af. Tærsklen for, hvornår der skal fastsættes interne mål for 

hver af delindikatorerne (som, hvis den ikke opfyldes, kan føre til bøder svarende til 1 % 

af lønsummen), sænkes ved dekret fra det nuværende samlede indekstal på 75.  

 Corporate governance styrkes: under den årlige høring om de "strategiske retningslinjer 

for virksomheden", som allerede er fastsat ved lov
23

, underrettes Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg om størrelsen, arten og anvendelsen af den støtte, som virksomheden har 

modtaget i forbindelse med foranstaltningerne i genopretningsplanen.  

 

Investering C5-I1: Bidrag til regionale investeringsfonde 

Formålet med denne foranstaltning er at styrke kapitalen i små SMV'er i franske regioner med 

henblik på at styrke deres konkurrenceevne og investeringskapacitet, herunder sætte dem i 

stand til at klare udfordringerne i forbindelse med den økologiske omstilling og den digitale 

omstilling.  

Denne foranstaltning vedrører statens investering på 250 000 000 EUR i en "holdingfond" 

oprettet af Bpifrance, en investeringsbank, der indirekte ejes 100 % af den franske stat. 

Fonden investerer 250 000 000 EUR i regionale investeringsfonde, der enten allerede 

eksisterer eller skal oprettes, på lige fod med regionerne. De regionale investeringsfonde har 

til gengæld det udtrykkelige formål at tiltrække private investeringer og investere i 

egenkapital i SMV'er. Den finansiering, der ydes af staten, skal bidrage til at mobilisere 

private investeringer til at mangedoble virkningen af de regionale investeringsinstrumenter. 

Statens samlede andel af investeringerne må ikke overstige 50 % med samlede investeringer 

                                                           
20

 France relance :se planens prioriteter Gouvernement.fr.  
21

Det omfatter "anvendelsesområde 1" i henhold til ISO 14064-1.  
22

Se f.eks.: https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-

harcelement/indexegapro.  
23

Se f.eks.: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/.  

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/
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på mindst 1 000 000 000 EUR som målgruppe: 250 000 000 EUR fra staten (den del, der 

finansieres under genopretnings- og resiliensplanen), 250 000 000 EUR fra regionerne og 

mindst 500 000 000 EUR fra private investorer.  

De regionale fondes investeringsbeslutninger træffes af private administrationsselskaber, der 

er specifikke for hver region, med det fælles formål at styrke SMV'ernes egenkapital. De 

enkelte fondes investeringer må højst udgøre 5 000 000 EUR.  

Ved at styrke de støttemodtagende virksomheders finansielle stilling har denne investering til 

formål at forbedre deres konkurrenceevne og investeringskapacitet.  

Bpifrances interventionsdoktrin støtter den økologiske omstilling og energiomstillingen. 

Egenkapitaltilførslen skal derfor finansiere investeringsfonde, der har til formål at støtte bl.a. 

industrivirksomheder i deres overgang til kulstoffattige produktionssystemer.  

Desuden tager Bpifrances ansvarlige investeringspolitik hensyn til miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige kriterier. ESG-kriterierne finder anvendelse på Bpifrances investeringer, men 

dækker også fondens administrationsselskaber (som virksomhed og dens virksomhed som 

investor) og de underliggende virksomheder. Bpifrances investeringsdoktrin fastsætter også 

udelukkelseskriterier, navnlig for så vidt angår andele i udvinding af kul eller produktion af 

elektricitet fra termiske kul.  

Tilbageførsler (f.eks. egenkapitalforrentning), der er knyttet til de midler, der ville blive 

genereret, skal geninvesteres til de samme politiske mål, herunder efter 2026.  

 

E.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbe

num

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnel

se 

Kvalitative 
indikatorer 

(for 
milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Refer

ences

cenar

ie  

Målsætnin

g  

Kvarta

l 
År 

5-1 
C5.R1 

Gennemførelse af 

ASAP-loven 

Milepæl Lov nr. 

2020-

1525 (loi 

ASAP) 

Ikrafttræden    Q2 2022 
Ikrafttræden af dekreter til gennemførelse af ASAP-

loven, der som minimum omfatter følgende: 

- Gennemførelse af bestemmelser om 

indkøb/fornyelse af medlemskab af sport 

og helbredsgodkendelse 

- Instruktion i anmodninger om 

miljøgodkendelse under hastende civile 

omstændigheder 

- Bestemmelser vedrørende aftaler om 

overskudsdeling, medbestemmelse eller 

opsparingsordninger for arbejdstagere 

5-2 
C5.R2 

Virksomhedernes 

bidrag til 

økonomiske, 

sociale og 

miljømæssige 

forandringer 

Milepæl Artikel 2

44 i lov 

nr. 2020-

1721 (loi 

de 

finances 

2021) 

Offentliggørel

se på 

arbejdsministe

riets websted 

(delindikatorer

) 

   Q1 2023 
Offentliggørelse af delindikatorer i indekset for 

erhvervsmæssig ligestilling samt mål for fremskridt 

for hver af disse underindikatorer under en tærskel, 

der er fastsat ved dekret. 

5-3 
C5.I1 

Regionale 

investeringsfonde 

Milepæl Tilskud 

til 

regionale 

investeri

ngsfonde 

Rapport fra 

BPI Frankrig 

   Q4 2022 
Udbetaling fra den af Bpifrance oprettede fond på 

250 000 000 EUR til regionale fonde i 

overensstemmelse med BPI's investeringsregler. 

5-4 
C5.I1 

Mål Bidrag til 

regionale 

 Beløb 0 1 000 000 

000 EUR 

Q4 2022 
Samlet lånefinansieret finansiering (bestående af 
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Regionale 

investeringsfonde 

investeri

ngsfonde 

statslig finansiering på 250 000 000 EUR samt 

bidrag fra regionerne (250 000 000 EUR) og fra 

private investorer (500 000 000 EUR). 
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F. KOMPONENT 6: Teknologisk suverænitet og modstandsdygtighed  

Med omkring 2,2 % i 2019 ligger Frankrigs andel af F & D's udgifter i BNP fortsat under det 

mål på 3 %, der er fastsat i Lissabonstrategien, og under målet for førende lande inden for 

innovation og teknologi.  

Formålet med komponent 6 i den franske genopretnings- og resiliensplan er at støtte 

investeringer i forskning og innovation for at forbedre Frankrigs innovationsresultater og 

strategiske autonomi/teknologiske suverænitet. Den fokuserer på udvikling af strategiske 

teknologier og innovation i centrale sektorer i fremtiden med det formål at styrke Frankrigs 

position i disse sektorer og øge økonomiens modstandsdygtighed. 

I denne forbindelse omfatter komponenten to horisontale investeringer under det fjerde 

program "Programme d’Investissments d’Avenir"(PIA4): i) det ene har til formål at støtte 

udviklingen af centrale digitale markeder (cyber-, cloud-, kvante-, EdTech, kunstig intelligens 

og kulturelle og kreative sektorer) for at styrke Frankrigs stilling i fremtidens strategiske 

sektorer ii) en anden til støtte for virksomhedernes innovation i strategiske sektorer. 

Komponenten omfatter også en investering til støtte for rumsektoren og finansiering af 

rumforskning samt en investering til støtte for beskæftigelsen i F & D. Disse investeringer 

suppleres af en reform (loven om forskningsprogrammering), som har til formål at styrke den 

offentlige finansiering af F & D, at gøre videnskabelige karrierer mere attraktive og at øge 

forbindelserne mellem erhvervslivet og den akademiske verden.  

Denne komponent bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger rettet til 

Frankrig om behovet for at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og 

innovation" (VSA 2019.3) eller "fokusere investeringerne på [...] forskning og innovation" 

(VSA 2020.3). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

  

F.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform C6.R1: Strukturelle aspekter af loven om forskningsprogrammering  

Loven om forskningsprogrammering
24

 blev vedtaget i december 2020 og forfølger tre mål: 

styrkelse af finansieringen og organiseringen af forskning at gøre videnskabelige job og 

karrierer mere attraktive og forbedring af samspillet mellem forskningen og økonomien og 

samfundet. For at nå disse mål vil lovens gennemførelse — som indebærer vedtagelse af 

dekreter — fokusere på følgende områder:  

 Forøgelse af administrationernes og virksomhedernes interne udgifter til forskning og 

udvikling til mindst 3 % af det årlige BNP, hvilket er en stigning fra 2,19 % i 2019. 

Sammenlignet med den oprindelige finansieringslov skal der desuden investeres mere 

end 30 000 000 000 EUR i perioden 2021-2030 til forskningsorganisationer, 

universiteter og andre forskningsinstitutioner.  

                                                           
24

 Loi nr. 2020-1674 af 24. december 2020.  
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 En forøgelse af det nationale forskningsagenturs årlige ressourcer på 1 000 000 EUR 

frem til 2027 med det formål at øge succesraten for indkaldelser af projektforslag til 

30 %, hvilket er en stigning i forhold til de nuværende 16 %. Budgettet til aflønning af 

personale inden for forskning og videregående uddannelser forhøjes: der er afsat 

yderligere 92 000 000 EUR om året fra 2021 og frem til 2027.  

 Styrkelse af forbindelsen mellem videnskab og økonomi. Loven om 

forskningsprogrammering skal gøre det lettere for offentlige forskere at etablere en 

virksomhed, deltage i en virksomheds liv eller kombinere forskning med private 

aktiviteter på deltid.  

 

Investering C6-I1: Bevarelse af beskæftigelsen i privat F & D 

Denne foranstaltning støtter beskæftigelse inden for F & D ved at styrke samarbejdet mellem 

offentlige forskningslaboratorier og private virksomheder og ved at tilskynde virksomheder til 

at ansætte unge forskningskandidater eller lade deres eksisterende forskere deltage i ph.d.-

studier eller postdoktorale studier. Sidstnævnte program giver forskere mulighed for at 

opbygge deres færdigheder og forbedre beskæftigelsesegnetheden.  

Der kan ydes støtte til fire specifikke former for samarbejde:  

 Virksomheder, der tildeler F & D-personale i en periode på 12-24 måneder til 

offentlige forskningslaboratorier som led i et fælles forskningsprojekt, hvor den eller 

de pågældende forskere tilbringer mindst 80 % af deres tid på projektet.  

 Virksomheder, der tillader F & D-personale at påbegynde ph.d.-studier i løbet af deres 

karriere i en periode på højst 36 måneder, hvor forskeren/forskerne ansættes på fuld 

tid på ph.d.-studiet og tilbringer mindst 50 % af deres arbejdstid på et 

forskningslaboratorium.  

 Unge kandidater med en mastergrad, der er ansat af en offentlig forskningsinstitution, 

og som ansættes i en virksomhed i en periode på 12-24 måneder for at arbejde med et 

fælles forskningsprojekt, hvor forskeren/forskerne arbejder i mindst 80 % af deres tid i 

virksomheden.  

 Unge ph.d.-kandidater ansat af en offentlig forskningsinstitution, som starter en 

industriel ph.d.-grad i en periode på 12-24 måneder, hvor forskeren/forskerne 

tilbringer mindst 50 % af deres arbejdstid i virksomheden.  

Foranstaltningen skal dække mellem 50 % og 80 % af forskernes løn, afhængigt af typen af 

samarbejde, ud over et fast tilskud på 15 000 EUR pr. forsker pr. år. Støtten gælder, så længe 

samarbejdsprojekterne varer, og trækkes tilbage derefter. Foranstaltningen støtter i alt 2 000 

forskere, idet projekter kun er støtteberettigede, hvis der foreligger en plan for, at den eller de 

pågældende forskere kan forblive eller blive fuldt beskæftigede ved samarbejdsperiodens 

afslutning.  

 

Investering C6-I2: Innovation med henblik på at gøre vores forretningsmodeller mere robuste 

Formålet med denne foranstaltning er at støtte investeringer i udvikling af centrale digitale 

teknologier under "volet dirigé" i det fjerde "Programme d’Investissements d’Avenir" (PIA4).  

Den skal navnlig finansiere projekter, der falder ind under de seks "accelerationsstrategier", 

der er beskrevet nedenfor: 

 Strategi for udvikling af kvanteteknologier: på beregningsområdet er målet at have 

en komplet prototype af en første generation af generel kvantecomputer senest i 2024. 
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Det har også til formål at styre kvanteteknologier (herunder acceleratorer, simulatorer 

og kvantecomputere, forretningssoftware til kvantedatabehandling, sensorer, 

kommunikationssystemer) med det formål at fordoble den franske pulje af specialister 

ved at uddanne 6600 læger, master, ingeniører og teknikere og at sikre, at Frankrig er 

selvforsynende med sine ressourcer til udvikling af kvanteteknologier. Strategien 

sigter også mod at beherske kritisk industriel kapacitet inden for kvanteteknologier, 

navnlig ved at investere i kryogenik og lasere til kvanteteknologier. Den sigter også 

mod at have en komplet industriel produktionskæde for Silicon 28, navnlig for at 

muliggøre en eventuel produktion af qubit.  

 Strategi for cybersikkerhed: Formålet med strategien er at fremskynde innovationen 

for at gøre Frankrig førende med nøgleteknologier i kritiske applikationer (f.eks. 

industri, sundhed og mobilitet) og styrke cybersikkerhedskapaciteten i industrien og 

samfundet. Formålet er at sætte sektoren i stand til at øge sin omsætning, fordoble 

antallet af arbejdspladser i sektoren og bidrage til at skabe førende virksomheder i 

sektoren. 

 Uddannelse og digital strategi: strategien omfatter den digitale omstilling af 

uddannelse fra børnehaver til universitet med det formål at gøre uddannelsessystemet 

mere effektivt, støtte EdTech
25

 og støtte Frankrigs førerposition i denne sektor. Det 

har til formål at uddanne lærere i innovativ pædagogisk praksis og at støtte 

eksisterende virksomheder i at rejse kapital.  

 Strategi for kulturelle og kreative industrier: Strategien sigter mod at udvikle 

produktionen af digitalt indhold. Investeringerne skal støtte sektorens teknologiske 

innovation, digitale skabelse og formidling. Målene er at fordoble det nuværende 

tempo i overgangen fra SMV'er til ETI for kulturelle virksomheder, øge 

eksportomsætningen og anvende kulturcentre inden 2025 for at kunstvande 

pilotområderne.  

 Strategi for 5G og fremtidig telekommunikationsteknologi: Formålet med denne 

strategi er at udvikle løsninger omkring telenet og opnå end-to-end-kontrol med disse 

løsninger gennem støtte til udbud, F & D og uddannelse, samtidig med at 5G-

anvendelsen udvikles til gavn for regioner og industri. 5G-strategien sigter mod at 

udvikle 5G-anvendelser i banebrydende industrisektorer og støtte udbredelsen af 

intelligente regioner. Det sigter også mod at investere i F & D i tiden efter 5G og 6G 

(fremtidige netværksteknologier, heterogene forbindelser mellem netforbundne 

objekter, nettenes energieffektivitet osv.). Det har også til formål at imødekomme 

kvalifikationsbehov i forbindelse med udformningen og udrulningen af fremtidige 

netværk. 

 Strategi for fremskyndelse af cloud computing: strategien sigter mod at skabe 

konkurrencedygtige cloudløsninger inden for teknologiske segmenter (infrastruktur, 

platforme og software) med henblik på at støtte Frankrigs og Europas førerposition 

inden for denne centrale teknologi, også gennem gennemførelsen af det vigtige projekt 

af fælles interesse for næste generation og edge Computing Infrastructure and Service, 

som Frankrig er medkoordinator for. De forventede virkninger er udviklingen af en 

forsyning af en pålidelig sky, der har til formål at reducere kulstofaftrykket og 

opbygge en datadreven økonomi. 

Når der er iværksat strategier, iværksættes indkaldelser af interessetilkendegivelser og 

indkaldelser af forslag, der er skræddersyet til de specifikke behov i den enkelte strategi. 

                                                           
25

EdTech — sædvanligvis kaldet EdTech for "uddannelsesteknologi" — samler teknologiske ressourcer og 

digitale løsninger for viden, overførsel, læring og anvendelse.  
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Projekter (som normalt gennemføres af virksomheder eller forskningsenheder) udvælges 

derefter ved hjælp af konkurrencebaserede procedurer. Der indgås forpligtelser for 

bevillingerne, efterhånden som indkaldelser af projekter iværksættes, og projekterne 

udvælges. 

Opdraget for kommende indkaldelser af forslag til projekter skal omfatte et 

støtteberettigelseskriterium beregnet på at sikre, at anvendelsen af den finansierede løsning er 

miljømæssigt neutral, på en måde, der sikrer, at foranstaltningen er i overensstemmelse med 

DNSH-princippet i forordning (EU) 2021/241. Dette skal supplere det forhold, at 

miljøkriterier, når det er relevant, indgår i udvælgelseskriterierne for projekter, og at 

operatørerne skal udarbejde en kritisk analyse af deres forslag på grundlag af intern og ekstern 

ekspertise at den grønne omstilling er angivet ved lov som et af målene for PIA, og at PIA's 

styrende organer skal sikre, at disse mål opfyldes, hvilket overvåges ved hjælp af en særlig 

indikator. Dette fører til udelukkelse af i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstream-anvendelse
26

 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) 

med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks
27

 iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg
28

 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling
29

 og iv) aktiviteter, hvor 

langtidsdeponering af affald kan skade miljøet.  

 

Investering C6-I3: Støtte til innovative virksomheder 

Formålet med denne foranstaltning er at finansiere F & D-investeringer for innovative 

virksomheder under "volet structurel" i det fjerde "Programme d’Investissements d’Avenir" 

(PIA4). Det er rettet mod innovative virksomheder, som enkeltvis eller gennem 

samarbejdsprogrammer har brug for adgang til finansiering for at dække den risiko, der er 

forbundet med deres F & D-projekter. Det omfatter: 

 Innovationsstøtte til Bpifrance: denne støtte er rettet mod SMV'er og nystartede 

virksomheder (herunder teknologiintensive nystartede virksomheder, kendt som "deep 

tech") for at sætte dem i stand til at finansiere gennemførlighedsundersøgelser, 

industriel forskning og/eller eksperimentel udvikling med henblik på at udvikle 

innovative produkter, processer eller tjenester med konkrete muligheder for 

industrialisering og kommercialisering.  

                                                           
26

Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt 

tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag 

III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 
27

Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de 

relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er 

fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
28

Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under 

denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller 

anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne 

foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af 

anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
29 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-

biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller 

tilføje genanvendelsesoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob 

nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af 

anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges 

dokumentation på anlægsniveau. 
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 Innovationskonkurrencer for nystartede virksomheder og SMV'er: denne støtte 

skal ledsage oprettelsen af og væksten i innovative teknologivirksomheder gennem 

støtte til at vejlede unge forskere i at skabe en virksomhed, udnytte resultaterne af 

offentlig forskning og endelig finansiere nyetablerede virksomheder og SMV'ers 

innovationsprojekter med stort potentiale. Vinderne af innovationskonkurrencerne 

kommer fra en række sektorer: digitalisering, sundhed, transport og bæredygtig 

mobilitet, vedvarende energi osv. 

 Støtte til strukturerede F & D-projekter: denne støtte skal ledsage 

samarbejdsprojekter, der involverer store virksomheder med SMV'er og 

midcapselskaber ("ETI"
30

), med et incitament til at samarbejde med 

forskningslaboratorier om projekter, der udspringer af "Comités stratégiques de 

filière". Disse projekter samler et konsortium bestående af mindst to virksomheder 

med henblik på at skabe synergier og fremme videnoverførsel og styrke dybden og 

den teknologiske intensitet af nye innovative produkter eller tjenester.  

Opdraget for kommende indkaldelser af forslag til projekter skal omfatte et 

støtteberettigelseskriterium beregnet på at sikre, at anvendelsen af den finansierede løsning er 

miljømæssigt neutral, på en måde, der sikrer, at foranstaltningen er i overensstemmelse med 

DNSH-princippet i forordning (EU) 2021/241. Dette skal supplere det forhold, at 

miljøkriterier, når det er relevant, indgår i udvælgelseskriterierne for projekter, og at 

operatørerne skal udarbejde en kritisk analyse af deres forslag på grundlag af intern og ekstern 

ekspertise at den grønne omstilling er angivet ved lov som et af målene for PIA, og at PIA's 

styrende organer skal sikre, at disse mål opfyldes, hvilket overvåges ved hjælp af en særlig 

indikator. Dette fører til udelukkelse af i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstream-anvendelse
31

 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) 

med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks
32

 iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg
33

 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling
34

 og iv) aktiviteter, hvor 

langtidsdeponering af affald kan skade miljøet.  

 

Investering C6-I4: Rummet 

Foranstaltningen støtter tre særskilte aktioner:  

                                                           
30

 Jf. f.eks. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034.  
31

Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt 

tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag 

III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 
32

Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de 

relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er 

fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
33

Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under 

denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller 

anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne 

foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af 

anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
34 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-

biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller 

tilføje genanvendelsesoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob 

nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af 

anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges 

dokumentation på anlægsniveau. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034
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 Ad hoc-bidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) på 165 000 000 EUR som 

reaktion på anmodninger om finansiering iværksat af ESA til finansiering af 

rumprogrammer, såsom videnskabelige missioner, udvikling af satellitprogrammer eller 

finansiering af Ariane 6-programmet, et program for udvikling af raketlanceringssystemet, 

der forvaltes af Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Disse programmer er baseret på 

frivillige bidrag fra medlemsstaterne ("frivilligt program"). Autonom adgang til rummet er 

afgørende for at muliggøre europæiske videnskabs- og udforskningsmissioner samt for at 

gennemføre EU's rumprogrammer som Galileo og Copernicus.  

 F & D-projekter på følgende måder: i) offentlige indkøb begrænset til forskning i 

strategiske teknologier defineret af det nationale center for rumforskning (CNES) med 

både civile og dobbelte anvendelser ii) opfordrer til projekter på områder, der er relevante 

for rumsektoren, såsom optisk kommunikation, fleksible telekommunikationssystemer og 

satellittelekommunikationsterminaler; iii) en indkaldelse af projekter til støtte for 

nøgleteknologier inden for nanosatellitter iv) en national konkurrence om 

rumapplikationer ("Space Tour 2021"), der anvendes til at udvælge F & D-projekter til 

innovative og lovende rumapplikationer, der drives af nystartede virksomheder eller 

SMV'er.  

 Projekter i Vernon, det sted, hvor ESA vil udføre de første test for at udvikle 

"Prometheus", en genanvendelig raketmotor med lave omkostninger. Foranstaltningen 

støtter moderniseringen af prøvningsfaciliteten for raketmotorer i Vernon og oprettelsen af 

en park på 10 hektar solpaneler, som skal producere den mængde elektricitet, der er 

nødvendig for at producere anlæggets nødvendige brintmængder ved elektrolyse. Endelig 

støtter denne foranstaltning et projekt, hvor hydrogen, der produceres på stedet som et 

biprodukt fra industrielle processer ("hydrogène fatal"), genvindes i en brændselscelle.  

 

F.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 
indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemføre

lse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Måleenhe

d 

Referen

cescena

rie  

Målsæ

tning  

Kv

art

al 

År 

6-1 

C6.R1 

Lov om 

forskningspro

grammering Mål 

Lov nr. 2020-

1674 af 24. 

december 2020 — 

ikrafttrædelse af 

dekreter 
 Andel af 

dekreter 0 % 60 % Q4 2023 Mindst 60 % af dekreterne trådte i kraft. 

6-2 

C6.R1 

Lov om 

forskningspro

grammering Mål 

Lov nr. 2020-

1674 af 24. 

december 2020 — 

fastansættelse  Person 0 100 Q4 2022 Antal fastansættelser (kumulativ 2021-2022). 

6-3 

C6.R1 

Lov om 

forskningspro

grammering Mål 

Lov nr. 2020-

1674 af 24. 

december 2020 — 

forøgelse af den 

offentlige 

forskningsstøtte  Beløb 

12,9 mia. 

EUR 

14,7 mi

a. EUR  Q3 2025 

Stigning i den offentlige forskningsstøtte i 

forhold til 2020, som det fremgår af rapporten 

fra GD RI. 

6-4 

C6.I1 

Bevarelse af F 

& D-

beskæftigelse Mål 

Antal FoD-

medarbejdere, der 

er omfattet af 

foranstaltningen  Person 0 2000 Q4 2022 

Samlet antal F & D-medarbejdere, der er 

omfattet af de fire aktioner til støtte for 

beskæftigelsen i F & D. 

6-5 

C6.I2 

PIA — 

Digitale 

nøgleteknologi

er Mål 

 

Antal validerede 

strategier  Nummer 0 6 Q4 2021 

Alle seks strategier (kvanteteknologier, 

cybersikkerhed, digital uddannelse, kulturelle og 

kreative industrier, 5G, cloud) er blevet valideret 

og offentliggjort på Secrétariat Général pour 

l'Investissements (SGPI) websted. 

6-6 

C6.I2 

PIA — 

Digitale 

nøgleteknologi

er Milepæl 

Indkaldelse af 

forslag eller 

interessetilkendeg

ivelser 

Offentliggørelse 

på webstedet 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement

" (SGPI)    Q4 2023 

Alle indkaldelser af forslag eller interesse under 

denne foranstaltning for de strategier, der er 

vedtaget under mål 6-5, iværksættes med 

mandat, herunder som 

støtteberettigelseskriterium for at sikre, at 

ansøgningerne om den finansierede løsning er 
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miljømæssigt neutrale. 

6-7 

C6.I2 

PIA — 

Centrale 

digitale 

teknologier Milepæl 

Tildeling af 

kontrakter — 

premierministeren

s 

gennemførelsesaf

gørelse 

Rapport fra 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement

" (SGPI)    Q4 2024 

Premierministerens gennemførelsesafgørelse 

efter afslutningen af de indkaldelser af 

forslag/indkaldelser af interessetilkendegivelser, 

der blev iværksat under milepæl 6-6 mulighed 

for at indgå kontrakter med modtagerne gennem 

tilskudsaftaler eller andre kontrakter om 

tildeling af midler.  

 

6-8 

C6.I3 

PIA — 

innovative 

virksomheder Milepæl 

Indkaldelse af 

forslag eller 

interessetilkendeg

ivelser 

Offentliggørelse 

på webstedet 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement

" (SGPI)    Q4 2022 

Alle indkaldelser af forslag eller 

interessetilkendegivelser under denne 

foranstaltning, der iværksættes i forbindelse med 

strategierne for innovationsstøtte til Bpifrance, 

innovationskonkurrencer for nystartede 

virksomheder og SMV'er og F & D-projekter 

med mandat, herunder som 

støtteberettigelseskriterium for at sikre, at 

ansøgningerne om den finansierede løsning er 

miljømæssigt neutrale. 

6-9 

C6.I3 

PIA — 

innovative 

virksomheder Milepæl 

Tildeling af 

kontrakter — 

premierministeren

s 

gennemførelsesaf

gørelse 

Rapport fra 

"Secrétariat 

Général pour 

l'Investissement

" (SGPI)    Q4 2024 

Premierministerens gennemførelsesafgørelse 

efter afslutningen af de indkaldelser af 

forslag/indkaldelser af interessetilkendegivelser, 

der blev iværksat under milepæl 6-8 at gøre det 

muligt at indgå kontrakter med støttemodtagerne 

ved at yde støtte. 

6-10 

C6.I4 

Rummet Mål 

Tildeling af 

kontrakter til 

støttemodtagere   

Beløb 

(mio.) 0 200 Q1 2022 

200 000 000 EUR, der er indgået med 

modtagere af i) indkaldelser af forslag til 

projekter på områder, der er relevante for 

rumsektoren og national konkurrence om 

rumapplikationer ("Space Tour 2021") og ii) 

projekter i Vernon (genvinding af brint, 

solcelleparker, modernisering af anlæg til 

prøvning af raketmotorer). 

6-11 

C6.I4 

Rummet Mål 

Antal 

støttemodtagere   Nummer 0 80 Q1 2022 

Antal modtagere af projektindkaldelser på 

områder, der er relevante for rumsektoren og 

national konkurrence om rumapplikationer 

("Space Tour 2021"). 

6-12 C6.I4 Milepæl Investeringer i Opfølgning af    Q4 2024 Gennemførelse af Ariane 6-programmet 
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Rummet 
Ariane 6 Den Europæiske 

Rumorganisatio

ns fremskridt 

ved det 

nationale center 

for 

rumforskning 

(CNES) 
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G. KOMPONENT 7: Digitalisering af stat, territorier, virksomheder, kultur  

Denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan vedrører investeringer og 

reformer inden for digitalisering af stater, territorier, SMV'er, støtte til den kulturelle sektor og 

reformer af den administrative forenkling og de offentlige finanser. 

Digitaliseringen, navnlig af virksomheder, er afgørende for at øge produktiviteten i Frankrig, 

som det nationale produktivitetsråd har fremhævet.  

Digitaliseringen af staten har til formål ikke blot at øge den offentlige forvaltnings resultater 

gennem teknologiske opgraderinger, men også at bidrage til mere rummelighed som 

supplement til reformerne af den komponent, der sigter mod forenkling og decentralisering 

(4D-loven).  

Støtteforanstaltningerne til de kulturelle sektorer tager sigte på genopretning af en hårdt ramt 

sektor gennem målrettede investeringer i renovering, kulturarv, beskæftigelse inden for kunst 

og modernisering af uddannelses-, film-, presse- og bogsektoren med fokus på 

klimaovergangen og unge. 

Endelig bidrager de to reformer af de offentlige finanser til at efterkomme de landespecifikke 

henstillinger 2019.1.2 og 2020.1.1 om forvaltning af den offentlige gæld og udgifter, navnlig 

ved at udstikke en holdbar kurs for de offentlige finanser på lang sigt efter covid-krisen. 

Digitaliseringsinvesteringer bidrager til den digitale infrastrukturrelaterede landespecifikke 

henstilling 2019.3.3, 2020.3.4 og 3.7. Forenklingsreformerne vedrører dele af de 

landespecifikke henstillinger 2020.4.1 og 4.2 vedrørende erhvervsklimaet. Investeringerne i 

kultur bidrager til at fremskynde de offentlige investeringer med 

kulturarvsrenoveringsarbejder (landespecifik henstilling 2020.3.2) og afbøde krisens 

beskæftigelsesmæssige virkninger (henstilling 2020.2.1). Endelig omhandler reformerne af de 

offentlige finanser dele af de landespecifikke henstillinger 2019.1.3 (udgiftsbesparelser og -

effektivitet) og 2020.1.1 (finanspolitikker, der tager sigte på at opnå en forsigtig budgetstilling 

på mellemlang sigt og sikre gældsbæredygtighed). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

G.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C7.R1): Lov om differentiering, decentralisering og om forskellige foranstaltninger 

til forenkling af den lokale offentlige indsats (4D) 

Foranstaltningen skal gøre den lokale offentlige tjeneste mere effektiv og fleksibel i 

overensstemmelse med lokale forhold.  

Loven om "Differentiering, decentralisering, dekoncentration og dekompleksitet" (lovforslag 

4D) skal indeholde en række bestemmelser på områderne boliger, transport, økologisk 

omstilling, sundhed og solidaritet. Den forfølger fire mål: 1) decentralisering: at gøre 

offentlige tiltag mere forståelige og effektive ved at fuldføre overførslen af visse 

kompetencekategorier til de lokale myndigheder 2) fremme differentiering: at sikre, at hvert 

område er i stand til at reagere på sine særlige forhold ved hjælp af passende værktøjer og 

ressourcer 3) styrke dekoncentrationen: at bringe staten tættere på området og i højere grad 
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tilpasse beslutningstagningen til de lokale forhold 4) dekompilering: at forenkle 

gennemførelsen af de tidligere mål. 

Senest den 30. juni 2025 skal der foretages en evaluering af de bestemmelser, der har bidraget 

til at lette den offentlige indsats, i overensstemmelse med de fire lovbestemte principper 

(decentralisering, differentiering, dekoncentration og dekomplikationer). 

 

Reform 2 (C7.R2): Organisk lov om forenkling af forsøg på grundlag af forfatningens fjerde 

afsnit af artikel 72 

Foranstaltningen skal sikre retten til differentiering ved at give de lokale myndigheder 

mulighed for, først i forsøgsmæssig sammenhæng, og derefter på visse betingelser på en varig 

måde at anvende regler for udøvelsen af deres forskellige beføjelser for at tage hensyn til 

deres særlige karakteristika. 

Den organiske lov fastsætter, at de lokale myndigheder ved en simpel forhandling kan 

beslutte at deltage i et forsøg, uden at de skal have tilladelse hertil ved dekret. Den skal 

strømline procedurerne for ikrafttrædelsen af de afgørelser, de træffer i forbindelse med 

forsøgene, samt betingelserne for at udøve legalitetskontrollen af disse afgørelser. 

Forsøgsforanstaltningerne kan opretholdes i alle eller en del af de lokale myndigheder, der 

deltog i forsøget og udvides til andre. Standarderne for udøvelse af stedlig kompetence, der 

har været genstand for forsøget, kan ændres ved forsøgets afslutning. 

Senest den 30. juni 2025 foretages der en evaluering af de første forsøg, der er gennemført på 

grundlag af følgende indikatorer. Evalueringen skal mindst omfatte følgende faktorer: antallet 

af fællesskaber, der deltager i hvert forsøg, det antal dage, der kræves for at få offentliggjort 

de drøftelser, hvor lokalsamfundene deltager i forsøgene, i EU-Tidende, og fristen for 

ikrafttrædelse af de undtagelsesforanstaltninger, som forsøgskredsene har truffet for hvert 

forsøg. 

 

Reform 3 (C7.R3): Omstrukturering af den offentlige forvaltning 

Omdannelsen af den offentlige tjeneste har til formål at imødegå en række udfordringer: at 

gøre den offentlige tjeneste mere repræsentativ for samfundet, bidrage til faglig integration af 

unge og lavtuddannede, innovere i arbejdsorganisationer, værdsætte merit, kompetence, 

engagement, sikre ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpe alle former for 

forskelsbehandling. Denne politik er baseret på gennemførelsen af loven om omdannelsen af 

den offentlige tjeneste af 6. august 2019. 

Foranstaltningen består i gennemførelse af to handlingsplaner. 

Handlingsplanen for professionalisering af den offentlige tjeneste er baseret på 8 

foranstaltninger: (1) udvikling af et mærke mellem stat og arbejdsgiver, (2) tilrettelæggelse af 

rekrutteringsprocesser, (3) professionalisering og uddannelse af aktører, (4) forbedring af 

integrationen af nytilkomne, (5) revision af webstedet "Place de ľemploi", (6) sourcing, (7) 

oprettelse af talentpuljer og (8) strategisk forvaltning af rekrutteringen. 

Handlingsplanen for lige muligheder bygger på tre søjler: (1) identificering af og støtte til 

unge talenter i hele landet med henblik på succes (2) ny udvælgelsesprøve for at få adgang til 

den offentlige tjeneste. (3) udvikling af en professionel karriere uden forskelsbehandling. 

Gennemførelsen af foranstaltningerne i disse to handlingsplaner skal finde sted senest den 31. 

marts 2022.  
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Reform 4 (C7.R4): Styring af de offentlige finanser 

Formålet med denne reform af styringen af de offentlige finanser er at fastlægge en strategi 

for konsolidering af de offentlige finanser på mellemlang og lang sigt. Denne strategi er 

baseret på anbefalingerne i "Commission sur l'Avenir des Finances Publiques" (rapport 

udarbejdet af et kommissorium om fremtiden for de offentlige finanser af 18. marts 2021). 

Nogle af disse henstillinger skal gennemføres ved, at en organisk lov træder i kraft så betids, 

at den finder anvendelse på 2023-budgettet og den næste lov om programmering af offentlige 

finanser. Den organiske lov udvider Det Høje Finanspolitiske Råds beføjelser og fastsætter en 

flerårig udgiftsregel for de offentlige udgifter. Disse udgiftsregler skal sikre 

overensstemmelse mellem de årlige budgetregninger og de flerårige mål. Gennemførelsen af 

denne nye forvaltningsramme samt en flerårig kurs for de offentlige finanser, som gør det 

muligt at stabilisere gældskvoten og derefter reducere den, fastsættes i den nye lov om 

programmering af de offentlige finanser for 2023. Regeringen skal også indføre en "Covid" -

fencing strategi med henblik på at allokere specifikke ressourcer til tilbagebetalingen heraf. 

 

Reform 5 (C7.R5): Vurdering af kvaliteten af de offentlige udgifter 

Som supplement til reformen af forvaltningen af de offentlige finanser er denne foranstaltning 

en evaluering af de offentlige udgifter, der skal foretages efter krisen med henblik på at 

identificere de mest effektive udgifter, der fremmer vækst, social inklusion og den økologiske 

og digitale omstilling. De offentlige udgifter forventes at blive rettet mod dem, der fremmer 

denne form for vækst, samtidig med at de reducerer dem, der er ineffektive eller overflødige i 

forhold til andre finansieringskilder. Det er derfor vigtigt på kort og mellemlang sigt at 

foretage en præcis vurdering af de offentlige udgifters indvirkning på de offentlige politiske 

mål, som de tjener, og bestræbelserne på at sikre en effektiv opfyldelse heraf.  

Foranstaltningen skal omfatte en status over resultaterne af reformerne af effektiviteten af de 

offentlige foranstaltninger i præsidentperioden, Revisionsrettens offentliggørelse af en 

revisionsberetning om de offentlige finanser og medtagelse af evalueringen af de offentlige 

udgifter i kommende budgetlove. 

Den revisionsberetning om de offentlige finanser, som Revisionsretten skal offentliggøre, skal 

også være et bidrag til fastlæggelsen af strategien for gradvis afvikling af de 

støttemekanismer, der er indført fra marts 2020 som reaktion på sundhedskrisens økonomiske 

virkninger. 

Konsekvensanalyserne for de offentlige udgifter skal styrkes i forbindelse med ikrafttrædelsen 

af den nye lov om programmering af de offentlige finanser fra den 1. januar 2023, når 

sundhedskrisen er overstået. Det underliggende udgiftsforløb beskrives derefter i de næste 

årlige finanslove. 

Vurderingen af kvaliteten af de offentlige udgifter skal foretages regelmæssigt med et klart 

anvendelsesområde og en klar tidsplan, og de foranstaltninger, der træffes for at forbedre 

kvaliteten og effektiviteten af de offentlige udgifter, skal vurderes årligt. 

 

Investering 1 (C7.I1): Digitalisering af virksomheder 

Der gennemføres to delforanstaltninger til modernisering af virksomheder.  

Den første delforanstaltning er videreførelsen af det eksisterende "France Num" -initiativ, og 

den skal støtte virksomheder i deres digitale omstilling med at udvikle deres forretning 

digitalt. "France Num" -initiativet omfatter flere støtteordninger: 17 500 digitale diagnoser og 

op til 5 000 ledsagelse fra handels- og industrikamrene (CCI) og handels- og 
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håndværkskammeret (CMA) 150 000 der skal afholdes kurser samt produktion og udsendelse 

af et tv-program til offentligheden med henblik på at øge kendskabet til mikrovirksomheder, 

som endnu ikke er digitalt udstyret. 

Den anden delforanstaltning skal støtte investeringer i industrielle SMV'er og 

midcapselskaber gennem opskalering og støtte til deres strategi for digitalisering på 

mellemlang og lang sigt med indførelse af nye teknologier. Støtten ydes i form af tilskud til 

erhvervelse af en ejendom, der er registreret som et anlægsaktiv og knyttet til en industriel 

aktivitet i forud fastsatte støtteberettigede kategorier: robotteknisk udstyr, additiv fremstilling, 

virtuel eller udvidet virkelighed, designsoftware, integrerede maskiner til højtydende 

databehandling, numerisk styrede produktionsmaskiner samt software eller udstyr, hvis 

anvendelse kræver kunstig intelligens.  

 

Investering 2 (C7.I2): Digital opgradering af staten og territorierne 

Denne investering skal identificere innovative digitale tilgange, der gør det muligt at forbedre 

effektiviteten af den offentlige indsats og kvaliteten af offentligt ansattes arbejdsmiljø, 

herunder for e-mobilitet.  

Med henblik herpå skal en fond for "Public Agente Digital Backpack" for projekter 

modernisere arbejdsstationen for statslige embedsmænd og en fond for innovation og digital 

omstilling, der støtter omfattende digitale initiativer inden for staten og de lokale 

myndigheder, samtidig med at den digitale sektor støttes. 

For at skabe et mere effektivt, mere samarbejdsorienteret og mere mobilt digitalt arbejdsmiljø 

for statsansatte skal de finansierede projekter høre under fem temaer: bedre resultater inden 

for datatransportnet udvikling af samlet digital identifikation for statslige embedsmænd sikre 

fjernadgangsløsninger til digitale værktøjer af ensartede kommunikationsløsninger på 

tværministerielt plan og støtte til lederes og teams "erhvervelse af digitale arbejdsmetoder. 

For at stimulere digital innovation og fremskynde statens digitale omstilling skal de 

finansierede projekter henhøre under otte temaer: dematerialisering af kvaliteten af de 

administrative procedurer, der hyppigst anvendes af borgere og virksomheder nye digitale 

offentlige politikker udvikling af bedste digitale praksis i lokale statslige tjenester 

professionalisere offentlige digitale sektorer udvikle brugen af data til brug for offentlige 

tiltag undersøgelse og eksperimenter med anvendelse af nye digitale teknologier og tilgange 

de lokale myndigheders digitale omstilling støtte strukturerende projekter, der mobiliserer 

flere omstillingsmidler. 

 

Investering 3 (C7.I3): Sikkerhed i forbindelse med statslige tjenester 

Investeringen skal støtte styrkelsen af cybersikkerhedskapaciteterne for offentlige tjenester 

tilskynde til udvikling af et konkurrencedygtigt og innovativt cybersikkerhedstilbud til gavn 

for økonomien og samfundet og styrke evnen til at forebygge og reagere på cyberangreb.  

Der gennemføres navnlig følgende projekter:  

 oprettelse af indsatshold for hændelser i territorierne  

 anvendelse af diagnose- og sikkerhedspakker til støtteberettigede modtagere  

 erhvervelse af sikkerhedsprodukter til fordel for staten og offentlige tjenester  

 øge den nationale kapacitet til at afsløre cyberangreb. 

 

Investering 4 (C7.I4): Statslig digital opgradering: digital identitet 
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Der gennemføres to delforanstaltninger: det digitale nationale identitetskort og udviklingen af 

et statsgaranteret digitalt identifikationssystem. Disse to foranstaltninger skal også bidrage til 

at forbedre sikkerheden og interoperabiliteten.  

For at støtte ibrugtagningen af de nye identitetskort, uden at det går ud over tjenesten for 

brugerne, tilpasses systemerne, udstyret og de dertil knyttede it-net. Disse systemer skal 

navnlig opgraderes: applikationen "Titres électroniques sécurisés" (og efterfølgende 

opgradering af cybersikkerheden), gennemførelsen af fingeraftryksindsamlingsudstyr og 

brugerportalen for det nationale agentur for sikre afsnit ("Agence nationale des titres 

sécurisés") for at give brugerne adgang til deres procedurer.  

Udviklingen af et statsgaranteret digitalt identifikationssystem skal erstatte praksis med 

brugernavn/password med et mere sikkert system til digital identifikation. Udviklingen af det 

nye system skal ske i en europæisk sammenhæng med digital interoperabilitet (eIDAS-

forordningen). Løsningen skal gøre det muligt at udvikle nye følsomme offentlige og private 

anvendelser og bekæmpe onlinesvindel og identitetstyveri.  

 

Investering 5 (C7.I5): Indenrigsministeriets udstyr og infrastruktur 

Foranstaltningen udvikler indenrigsministeriets applikationer og sikrer deres 

modstandsdygtighed. De støttede projekter vedrører navnlig flere tekniske infrastrukturer:  

 Netværk på tværs af ministerier: udfasning af telefonnettet Rimbaud og fordobling af 

de eksisterende netforbindelser  

 Grundlaget for statens territoriale forvaltning: etablering af fundamentet og en ny 

organisation til koordinering af netværket af tværministerielle informations- og 

kommunikationssystemtjenester  

 Politipræfekturets videobeskyttelsesplan: udvikle og tilbyde ny lager- og 

netværkskapacitet til videobeskyttelsessystemet i politihovedkvarteret i Paris, navnlig 

med henblik på De Olympiske Lege i 2024  

 Netværkssikkerhed styrkelse af ministeriets digitale sikkerhed (cyberforsvar)  

 Datacenters modstandsdygtighed: infrastrukturarbejde med henblik på at sikre 

energimæssig modstandsdygtighed i ministeriets datacentre  

 Befolkningsvarslings- og informationssystem: udvikle varslings- og 

informationssystemet for befolkningen, navnlig med henblik på at gennemføre det nye 

FR-varslingssystem (se også foranstaltningen "Indenrigsministeriets applikationer"). 

 

Investering 6 (C7.I6): Indenrigsministeriets ansøgninger 

Denne foranstaltning skal udvikle nye eller opgradere eksisterende digitale applikationer til 

Indenrigsministeriet:  

 Valg til SI: applikationen skal gennemgå det edb-system, der er udformet med henblik 

på valget, ved at øge systemets generelle robusthed og ved navnlig at kommunikere 

med andre applikationer såsom det nationale register over valgte embedsmænd. 

 Onlineklage: applikationen skal i visse tilfælde gøre det muligt for brugeren at 

begrænse sine bevægelser og indgive en klage direkte online. Projektet skal omfatte en 

første fase af onlinesupport til den bruger/det offer, for hvem det i første omgang kan 

være vanskeligt at rejse. 
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 FR-Alert: applikationen skal gennemføre direktiv 2018/1972 om oprettelse af et 

varslingssystem via mobiltelefoner inden den 30. juni 2022. Denne applikation skal 

straks sende advarsler til brugeren. 

 Mark 112: Marcus 112-projektet skal iværksætte de foranstaltninger og eksperimenter, 

der er nødvendige for at rationalisere de mange alarmnumre, der i øjeblikket eksisterer 

side om side i Frankrig  

 Registreringssystem for køretøjer (SIV): denne applikation skal gennemgå 

registreringssystemet for køretøjer ved at optimere brugeroplevelsen og forbedre 

ydeevnen  

 LOG MI: denne applikation skal tilvejebringe et centraliseret logistiksystem, der er 

fælles for alle aktører i indenrigsministeriet. 

 IT-projekt Forberedelse af fremtiden: denne anvendelse skal lette gennemførelsen af 

undersøgelser ved hjælp af nye digitale midler og styrke de ansattes mobilitet på 

området. 

 

Investering 7 (C7.I7): Mobilitet og telearbejde i Indenrigsministeriet 

Denne investering skal støtte en række foranstaltninger, der har til formål at fremme 

udviklingen af mobilitet og telearbejde i indenrigsministeriet. Der gennemføres tre aktioner: 

 Forbedring af det digitale miljø og udvikling af telearbejde: fremme af udviklingen af 

samarbejdsbaserede arbejdsløsninger, erhvervelse af fjernarbejdssteder og indførelse 

af systemer, der gør det muligt for tjenestemænd at udføre telearbejde. 

 Fremtidens radionet: udvikling af et langsigtet udviklingsnetværk for offentlige og 

private sikkerhedsaktører (f.eks. statspoliti, brandmænd, nødsituationer og kommunalt 

politi). Den skal tilvejebringe effektive og modstandsdygtige kommunikationsmidler, 

der giver mulighed for et tilpasset svar på behovene i forbindelse med 

retshåndhævelse og kriseberedskab. 

 NEO-stationer: udvide politiets udstyr med 40 000 sikre mobile terminaler. 

Terminalerne og det tilhørende applikationssystem gør det muligt for 

retshåndhævelsespersonale at udføre handlinger, der tidligere blev udført i faglige 

kontorer, mens de var på tjenesterejse i området. De begrænser således rejseaktiviteten 

for både agenten og brugeren og sikrer en bedre overordnet effektivitet. 

 

Investering 8 (C7.I8): Administrativ kontinuitet: digital opgradering af forvaltningen af 

uddannelsessystemet 

Denne investering skal fremskynde den digitale omstilling i ministeriet for uddannelse, 

ungdom og sport takket være udviklingen af dets informationssystemer, der i højere grad er 

baseret på data, for at gøre dem mere effektive, tilgængelige og sikre. Denne investering skal 

også styrke dematerialiseringen af procedurer og tjenester til brugerne. 

Fem aktioner gennemføres: 

 Modernisering af IT-værktøjer til undervisning på første trin: oprettelse af 

informationssystemer til udveksling af data med lokalsamfund og forenkling af 

forvaltningsprocedurerne. 

 Forenkling af pilot- og ledelsesinformationssystemer for undervisning på 

gymnasieniveau 
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 Udvikling af dataudveksling med partnerministerier: f.eks. med finansministeriet for 

forvaltning af tilskud til videregående uddannelser. 

 Generalisering af værktøjer og tjenester, der gør det muligt at telearbejde i et sikkert 

miljø for administrative medarbejdere, ledelse og tilsynspersonale, navnlig gennem 

tilpasning af infrastrukturer og dedikerede sikrede applikationer. 

 Opgradering af infrastruktur og værktøjer til deling af data og digitale tjenester 

gennem hele elevens skolegang (f.eks. med lokalsamfund, forældre og videregående 

uddannelser), oprettelse af nye arbejdsorganisationer, fremme af agenters effektivitet 

og livskvalitet på arbejdspladsen og forenkling af brugerprocedurerne og hensyntagen 

til brugeroplevelsen. 

 

Investering 9 (C7.I9): Uddannelsesmæssig kontinuitet: den digitale omstilling af skolen 

Denne investering skal støtte installationen af mobilt digitalt udstyr i klasseværelserne, hvilket 

er en forudsætning for udvikling af hybridundervisning. Det skal også støtte investeringer i 

videoprojektorer, delt mobilt udstyr, udstyr, der er specifikt for grundskolen, samt netværket, 

der muliggør både lokal undervisning og fjernundervisning via udlån af materiale til eleverne. 

Det skal også finansiere tjenester og ressourcer til uddannelse på første trin samt udstyr, der 

muliggør hybridundervisning på gymnasieniveau. Foranstaltningen vil blive gennemført 

gennem konkurrencebaserede udbud. 

Lærere skal uddannes til at beherske de nye digitale uddannelsesværktøjer og -tjenester samt 

det nye digitale miljø. 

 

Investering 10 (C7.I10): Digitalisering af offentlige tjenester: bedre adgang til videregående 

uddannelse i hele landet takket være digitaliseringen 

Investeringen skal finansiere udbredelsen af dematerialiserede kursusmoduler inden for 

videregående uddannelse samt installationen af den nødvendige digitale infrastruktur. 

Udviklingen af fjernundervisningskurser og de tilhørende infrastrukturer skal gøre det muligt 

at tilpasse sig den nuværende sundhedssituation ved at undgå overbelægning i foredrag og 

klasseværelser. Det skal også bane vejen for en mere langsigtet strategi for adgang til 

videregående uddannelser, der har til formål at nå ud til en bredere offentlighed på hele det 

nationale område, men også i udlandet. Desuden skal den give mulighed for at foreslå et mere 

varieret og komplet uddannelsestilbud, der er tilpasset de krav, der stilles af visse studerende, 

som skal forene deres studier med en erhvervsaktivitet.  

Investeringerne skal støtte projekter til:  

 oprettelse af digitale og tilgængelige onlinemoduler på videregående 

uddannelsesinstitutioner 

 digital uddannelse af lærere/forskere fra universiteter  

 udvikling af landsdækkende platforme (virtuelt klasseværelse, webinar, fjerneksamen, 

læringsstyringssystem), som i sidste ende skal tilbyde alle bachelor- og 

mastermoduler. 

 indkaldelse af projekter vedrørende digitale tjenester med fokus på de studerendes 

brugeroplevelse. 

 

Investering 11 (C7.I11): Støtte til kultursektorer og kulturarvsrenoveringer 
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Investeringen skal støtte kulturarvsrenoveringer, fremme den udøvende kunst, konsolidere de 

vigtigste kulturelle sektorer i Frankrig og indføre en strategi for kulturelle og kreative 

industrier. 

Investeringen skal støtte tre delforanstaltninger: investering i kulturarv for at renovere 

historiske monumenter for at sikre deres varige levedygtighed og som sådan bidrage til at 

fremme lokale turismeøkosystemer investeringer i beskæftigelse og uddannelse, 

modernisering og investering i kulturelle strategiske sektorer. 

Investeringer i kulturarv skal støtte kulturarvssteder i regionerne og fremme håndværk og 

knowhow. Denne investering skal støtte fem genopretningstiltag:  

 en "katedratplan" for at fremskynde de nødvendige sikkerheds- og sikringsarbejder og 

restaureringsprojekter for 47 religiøse bygninger, der tilhører staten 

 restaurering af historiske monumenter tilhørende lokale myndigheder og private ejere. 

Dette omfatter støtte til restaurering af kirken i Turenne (New Aquitaine), slottet i 

Meauce (Bourgogne-Franche-Comté) og Palais Rontaunay (Réunion) 

 restaurering af 14 monumenter, der forvaltes af Historical Monuments Center, i hele 

landet, såsom Château d'Angers eller Mont-Saint-Michels abbey 

 restaurering af Villers-Cotterêts slot til international by på fransk  

 restaurering af kulturarvsfaciliteter såsom regionale museer, departementer og 

kommunale arkiver samt bevarings- og studiecentre, der har til formål at bevare de 

rester, der skyldes arkæologiske udgravninger.  

Investeringen i kunstbeskæftigelse og uddannelsesmodernisering skal støtte tre aktioner:  

 en "fond for økologisk omstilling", der finansierer projekter til fordel for økologisk og 

digital omstilling, der gennemføres af kunstneriske skabsinstitutioner (mærker og 

steder for liveoptræden og visuelle kunstarter)  

 en moderniseringsplan for kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner, som skal 

investere i energirenovering, støtte uddannelse og styrke digitaliseringen heraf gennem 

modernisering af deres undervisningsværktøjer og deres IT-infrastrukturer  

 et ekstraordinært program for den offentlige orden, der skal sætte nyt skub i skabelsen 

inden for alle fagområder. Dette program har navnlig til formål at støtte unge 

designere. Der er således tale om en engangsudgift til fordel for erhvervelse af 

kunstværker, alle fagområder tilsammen. 

Investeringen i strategiske sektorer skal støtte tre særskilte aktioner, som hver svarer til en 

strategisk sektor: Pressesektorplanen, Book Sector Plan og Cinema Sector Plan. 

Pressesektorplanen støtter følgende fem underaktioner:  

 en plan for ombygning af trykkerifaciliteterne, navnlig for det regionale 

dagspressenetværk. Dette omfatter ad hoc-finansiering af støtteforanstaltninger samt 

uddannelses- og omskolingsforanstaltninger for ansatte til fordel for erhvervelse af 

nye færdigheder med henblik på at finde passende beskæftigelse i forbindelse med 

omstrukturering af sektoren  

 styrkelse af den strategiske fond til udvikling af pressen for at støtte en bred vifte af 

pressevirksomheders projekter (trykte titler, online-pressetjenester og nyhedsbureauer) 

i forbindelse med gennemførelsen af investeringsprojekter, der repræsenterer en 

innovation, øger deres produktivitet eller forbedrer og diversificerer den redaktionelle 

form  

 støtte til modernisering af radio- og tv-selskaber, der ønsker at renovere deres 

salgsareal eller optimere deres forvaltning af presseprodukter  
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 en fond for økologisk omstilling til finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter, 

der har til formål at reducere sektorens kulstoffodaftryk og tilbyde innovative 

løsninger til støtte for sektorens omstilling  

 en fond til bekæmpelse af usikkerhed for de mest sårbare erhverv (freelancere, 

fotojournalister, pressetegnere) og forbedring af deres modstandsdygtighed. 

 

Sektorplanen for bøger skal bekæmpe de mest varige virkninger af sundhedskrisen og støtte 

de nødvendige ændringer i sektoren. Den støtter tre underaktioner.  

 Operationen "Unge i bogholderi" skal fremme lokal kulturhandel og tilskynde unge til 

at købe bøger. Det er et kunstnerisk og kulturelt uddannelsesprogram, der skal gøre det 

muligt for unge at opdage boghandlere og deres rolle med hensyn til at fremme værker 

og forfattere.  

 En modernisering af bogholderierne skal forbedre deres modtagelsesforhold for 

offentligheden og skabe produktivitetsgevinster. De skal tilskyndes til at udvikle deres 

digitale fjernsalgsværktøjer i en kontekst, hvor de på hinanden følgende nedlukninger 

har tvunget dem til at gennemføre disse nye udviklingsstrategier. 

 Endelig styrkes den generelle decentralisering af biblioteket midlertidigt med henblik 

på at forlænge åbningstiden og foretage strukturelle investeringer. Disse investeringer 

skal navnlig finansiere renoveringsarbejdet og opgraderingen af bygningernes varme- 

og energistandarder.  

Planen for biografsektoren skal støtte industrien med nye foranstaltninger, der gør det muligt 

for den, når den kommer ud af krisen, at se fremad på alle niveauer i produktionskæden støtte 

til skabere, støtte til produktion, modernisering af tekniske industrier og udvikling af 

internationalisering. Filmsektorplanen støtter otte underaktioner. 

 Den første delforanstaltning skal kompensere for forsinkelsen i filmproduktionen som 

følge af produktionen af nye værker. Den automatiske støtte, der kan mobiliseres af 

producenterne, skal øges, og produktionsstøtten skal styrkes for at tilskynde til 

iværksættelse af nye værker. 

 Den anden underaktion skal tilskynde filmdistributører til at henvende sig til 

biografen. Der træffes særlige foranstaltninger for at tilskynde distributørerne til at 

udnytte deres film i den lange opholdsperiode, f.eks. ved at øge den automatiske støtte. 

 Den tredje delforanstaltning skal styrke biografernes levedygtighed ved at nå ud til 

morgendagens publikum i alle regioner.  

 Den fjerde delforanstaltning skal indhente forsinkelsen i den audiovisuelle produktion, 

som det er tilfældet inden for film, ved at producere nye værker ved at øge den 

automatiske støtte. 

 Den femte delforanstaltning skal fremskynde moderniseringen af de tekniske 

industrier for at skabe en industristruktur, der kan skabe værdi i en situation med 

stigende udbud. 

 Den sjette delforanstaltning skal modernisere værdiansættelsen af kulturarven, hvor 

den offentlige efterspørgsel synes at stige på mellemlang og lang sigt. 

 Den syvende delforanstaltning skal styrke sektorens internationalisering med henblik 

på en global genoplivning af sektoren. Der skal vedtages målrettede foranstaltninger 

for at tage hensyn til platformenes voksende betydning. 

 Den ottende underaktion skal fremme fremtidens talenter, navnlig ved at fokusere på 

forfattere for at gøre krisen til et kreativt øjeblik. Disse nye foranstaltninger skal støtte 
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fagfolk med henblik på at udvikle nye kunstneriske forslag. Dette omfatter lancering 

og styrkelse af støtten til forfatterprogrammet ved at relancere kreativ og kulturel F & 

D. Der er også planlagt studiestøtte og målrettet støtte til hold af unge kandidater. 

 

Kontrol og revision:  

Gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen overvåges af "Secrétariat Général 

France Relance" under premierministeren og økonomi-, finans- og genopretningsministeren. 

Gennemførelsen uddelegeres til ministerierne ved hjælp af "konventioner" og "chartes de 

gestion". Med hensyn til det interne kontrolsystem er de myndigheder, der er ansvarlige for 

genopretnings- og resiliensfaciliteten i Frankrig, afhængige af det nationale system i Frankrig 

til at kontrollere det nationale budget. CICC (Commission interministérielle de coordination 

des contrôles) udpeges som national revisions- og kontrolkoordinator. 

Premierministeren underskriver et cirkulære med angivelse af: 

 Systemorganisationen og de enkelte strukturers forpligtelser med hensyn til at sikre 

pålideligheden af og kontrollen med data vedrørende indikatorer 

 Procedurer for indsamling og lagring af data om alle typer endelige modtagere. 

Da cirkulæret forventes at definere vigtige elementer i kontrol- og revisionssystemet, som 

endnu ikke er til rådighed fra datoen for forelæggelse af planen, skal en milepæl vedrørende 

underskrivelsen af disse cirkulærer give yderligere sikkerhed. Desuden skal milepælen også 

omfatte en rapport fra CICC med en detaljeret beskrivelse af dens revisionsstrategi og en 

beskrivelse af det planlagte revisionsarbejde vedrørende betalingsanmodninger. 

 

G.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnelse Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

     Enhed Reference

scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

7-1 C7.R1 

4D-lov 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

4D-loven 

Ikrafttræden    Q1 2022 Ikrafttrædelsen af 4D-loven havde til formål at 

styrke effektiviteten af de offentlige tjenester ved 

at fremme differentiering, decentralisering, 

dekoncentration og dekomplikationer. 

7-2 C7.R1 

4D-lov 

Milepæl Evaluering af 4D-

loven 

Evalueringsrappo

rt 

   Q2 2025 Evaluering af de bestemmelser, der har bidraget til 

at lette den offentlige indsats, i overensstemmelse 

med de fire lovbestemte principper 

(decentralisering, differentiering, dekoncentration 

og dekomplikationer). 

7-3 C7.R2 

Lov om forsøg 

med økologi 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

den lov, der har til 

formål at sikre 

retten til 

differentiering 

Ikrafttræden    Q2 2021 Ikrafttrædelsen af den lov, der har til formål at 

sikre retten til differentiering ved at udvide de 

lokale myndigheders mulighed for at anvende 

forsøg for at tage hensyn til deres særlige 

karakteristika (forenkling af de retlige rammer og 

inddragelse af nye resultater i forsøg). 

7-4 C7.R2 

Lov om forsøg 

med økologi 

Milepæl Status over de 

første gennemførte 

forsøg 

Evalueringsrappo

rt 

   Q2 2025 Evaluering af de første forsøg udført på grundlag 

af følgende indikatorer (inkluderet i målingen): 

antal fællesskaber, der deltager i hvert forsøg, der 

er godkendt ved lov eller bekendtgørelse, det antal 

dage, der kræves for at opnå offentliggørelse i 

EU-Tidende af de drøftelser, hvor 

lokalsamfundene deltager i forsøgene, og fristen 

for ikrafttrædelse af de undtagelseshandlinger, der 

er truffet af forsøgskredsene for hvert forsøg, der 

er godkendt ved lov eller forordning). 

7-5 C7.R3 

Omstrukturering 

af den offentlige 

Milepæl Gennemførelse af 

foranstaltninger, der 

er udpeget som led i 

de projekter, der er 

Implementeringsr

apport 

   Q1 2022 Gennemførelse af planen for lige muligheder med 

følgende mål: forøgelse af antallet af unge 

lærlinge, handicappede arbejdstagere, planer til 

fordel for ligestilling mellem kønnene i den 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnelse Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

     Enhed Reference

scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

forvaltning iværksat 

vedrørende 

ansættelse og lige 

muligheder 

øverste statslige ledelse, renovering af adgangen 

til den offentlige tjeneste gennem nye 

konkurrencedygtige eksamener, støtte til succes 

for unge talenter i hele området, udvikling af 

coaching og mentorordninger for lige muligheder. 

7-6 C7.R4 

Styring af de 

offentlige 

finanser 

Milepæl Forelæggelse af 

CAFP-rapporten 

(Commission sur 

l'Avenir de 

Finances Publiques) 

Forelæggelse af 

rapporten 

   Q1 2021 Forelæggelse af CAFP-rapporten (Commission 

sur l'Avenir de Finances Publiques) om 

budgetstrategien efter krisen og om renoveringen 

af forvaltningsrammen for de offentlige finanser. 

7-7 C7.R4 

Styring af de 

offentlige 

finanser 

Milepæl Gennemførelse af 

udvalgte 

anbefalinger i 

CAFP-rapporten 

Ikrafttræden    Q4 2021 Rettidig gennemførelse fra og med 2023-budgettet 

af udvalgte henstillinger i CAFP-rapporten 

gennem vedtagelse af organiske lovbestemmelser, 

som navnlig har følgende mål: 

- Udvidelse af HCFP's beføjelser (Haut Conseil 

des Finances Publiques) 

- Indførelse af en flerårig udgiftsregel som 

styrende regel. Denne udgiftsregel skal sikre 

overensstemmelse mellem de årlige 

budgetregninger og de flerårige mål. 

7-8 C7.R4 

Styring af de 

offentlige 

finanser 

Milepæl Gennemførelse af 

en covid-

gældsbegrænsnings

ordning 

Gennemførelse af 

en covid-

gældsbegrænsnin

gsordning 

   Q4 2021 Gennemførelse af en COVID-

gældsbegrænsningsordning i udkastet til 

budgetplan. 

7-9 C7.R4 

Styring af de 

offentlige 

Milepæl Ny lov om 

programmering af 

offentlige finanser 

Ikrafttræden    Q1 2023 Ikrafttrædelsen af en ny lov om programmering af 

offentlige finanser (LPFP, "Loi de Programmation 

des Finances Publiques"), som gennemfører de 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnelse Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

     Enhed Reference

scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

finanser (LPFP, "Loi de 

Programmation des 

Finances 

Publiques") 

nye organiske lovbestemmelser, der er vedtaget, 

og fastlægger en kurs for de offentlige finanser, 

der gør det muligt at stabilisere og derefter 

nedbringe gældskvoten. 

7-10 C7.R5 

Vurdering af 

kvaliteten af 

anvendelsen af 

offentlige midler 

Milepæl Offentliggørelse af 

resultaterne af 

produktivitetsrefor

merne 

Offentliggørelse 

af rapporten 

   Q4 2021 Offentliggørelse af resultaterne af de 

produktivitetsreformer af den offentlige indsats, 

der er gennemført i løbet af den femårige 

præsidentperiode. 

7-11 C7.R5 

Vurdering af 

kvaliteten af 

anvendelsen af 

offentlige midler 

Milepæl Beretning om 

Revisionsrettens 

revisionsbesøg 

vedrørende de 

offentlige finanser 

Offentliggørelse 

af rapporten 

   Q2 2021 Beretning om Revisionsrettens revisionsbesøg 

vedrørende de offentlige finanser. 

7-12 C7.R5 

Vurdering af 

kvaliteten af 

anvendelsen af 

offentlige midler 

Milepæl Nødforanstaltninger 

under særlige 

sanitære 

omstændigheder 

Udfasning af 

nødforanstaltning

er 

   Q4 2022 Nødforanstaltninger under særlige sanitære 

omstændigheder, baseret på anbefalingerne i 

revisionsrettens beretning om revisionsbesøget. 

7-13 C7.R5 

Vurdering af 

kvaliteten af 

anvendelsen af 

offentlige midler 

Milepæl Udarbejdelse af 

finanslove 

kombineret med 

vurderinger af 

offentlige udgifter, 

der dækker den 

offentlige 

forvaltning 

arbejdsområde i 

Udformning af 

finanslove 

   Q4 2022 Udarbejdelse af finanslove, der er ledsaget af 

vurderinger af de offentlige udgifter, som dækker 

den offentlige forvaltnings anvendelsesområde i 

overensstemmelse med udgiftsforløbet i loven om 

programmering af offentlige finanser. 



 

 69   

Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnelse Kvalitative 

indikatorer  
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Kvantitative indikatorer 

(for mål) 
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for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

     Enhed Reference

scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

overensstemmelse 

med udgiftsforløbet 

i loven om 

programmering af 

offentlige finanser 

7-14 C7.R5 

Vurdering af 

kvaliteten af 

anvendelsen af 

offentlige midler 

Milepæl Årlig vurdering af 

de foranstaltninger, 

der er truffet for at 

forbedre kvaliteten 

af de offentlige 

udgifter, der blev 

gennemført i 

finansloven for 

2023 

Offentliggørelse 

af vurdering 

   Q1 2024 Årlig vurdering af de foranstaltninger, der er 

truffet for at forbedre kvaliteten af de offentlige 

udgifter, der blev gennemført i finansloven for 

2023. 

7-15 C7.I1 

Digital 

opgradering af 

virksomheder 

Mål Antal 

virksomheder, der 

modtog støtte til 

fremme af digitale 

investeringer 

 Nummer 0 3320 Q1 2022 Antal virksomheder, der fik støtte til at fremme 

digitale investeringer gennem ordningen 

"Fremtidens industrier". 

 

7-16 C7.I1 

Digital 

opgradering af 

virksomheder 

Mål Antal digitale 

løsninger til 

virksomheder 

 Nummer 0 200 000 Q3 2024 Antal digitale kurser og digital kontrol, der 

tilbydes virksomheder gennem ordningen 

"FranceNum". 

 

7-17 C7.I2 

Digital 

opgradering af 

staten og de 

lokale 

Mål Antal 

virksomheder, der 

nyder godt af 

offentlige ordrer 

 Nummer 0 200 Q1 2023 Antal virksomheder, der nyder godt af offentlige 

ordrer inden for rammerne af "Innovation og 

Numerical transformation" og "Sac à dos 

numérique de l'Agente" offentlige midler til 

digital opgradering af statslige og lokale 

myndigheder. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
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scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

myndigheder 

7-18 C7.I2 

Digital 

opgradering af 

staten og de 

lokale 

myndigheder 

Mål Procentdel af 

tjenestemænd, der 

er udstyret til 

telearbejde 

 Procent  95 % Q3 2023 Procentdel af tjenestemænd, der er udstyret til 

telearbejde, baseret på årlige undersøgelser blandt 

tjenestemænd i den franske forvaltning. 

7-19 C7.I3 

Centralregeringe

ns 

cybersikkerhed 

Milepæl Investeringer med 

henblik på at øge 

den offentlige 

cybersikkerhed 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2024 Afslutning af de fire tiltag, der skal øge den 

offentlige cybersikkerhed: 

 oprettelse af indsatshold 

 ibrugtagning af diagnosepakker 

 erhvervelse af cybersikkerhedsværktøjer 

 øget detektionskapacitet i forbindelse 

med cyberangreb 

7-20 C7.I4 

Digital 

opgradering af 

staten — digitalt 

ID 

Mål Antal udstedte 

digitale ID-kort 

 Nummer  3 000 000 Q1 2022 Antal nye identitetskort, der er fremstillet og i 

omløb. 

7-21 C7.I4 

Digital 

opgradering af 

staten — digitalt 

ID 

Mål Antal borgere, der 

anvender den 

digitale ID-

applikation 

 Nummer  12 500 

000 

Q4 2023 Antal unikke brugere af den nyudviklede statslige 

digitale identifikationsapplikation. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 

Betegnelse Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 
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Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

     Enhed Reference

scenarie 

Målsætni

ng 

Kvartal År  

7-22 C7.I5 

Indenrigsministe

riets udstyr 

Milepæl Investeringer til 

styrkelse af 

indenrigsministeriet

s digitale udstyr 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2023 Afslutning af de seks foranstaltninger til styrkelse 

af indenrigsministeriets digitale udstyr: 

• Det statslige interministerielle netværk 

• Grundlaget for statens territoriale forvaltning 

• Politiets videobeskyttelsesplan 

• Netsikkerhed 

• Datacentermodstandsdygtighed 

• Befolkningsvarslings- og informationssystem 

7-23 C7.I6 

Indenrigsministe

riets ansøgninger 

Milepæl Investering i 

digitale 

applikationer 

udviklet af 

indenrigsministeriet 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q2 2025 Færdiggørelse af de syv digitale applikationer til 

indenrigsministeriet: 

• Valg til SI 

• Onlineklage 

• FR-varsling 

• Mark 112 

• Registreringssystem for køretøjer 

• LOG MI 

• IT-projektet "Forberedelse af fremtiden" 

7-24 C7.I7 

Telearbejde i 

Indenrigsministe

riet 

Milepæl Investeringer til 

styrkelse af 

indenrigsministeriet

s digitale 

konnektivitet 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2023 Afslutning af indenrigsministeriets 

foranstaltninger til styrkelse af digital 

konnektivitet: 

• Forbedring af det digitale miljø og udvikling af 

telearbejde (fuldførelse) 
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ng 

Kvartal År  

• NEO-stationer (færdiggørelse) 

• Fremtidens radionet (første skridt) 

7-25 C7.I8 

Digital 

opgradering af 

uddannelsessyste

met 

Milepæl Investeringer til 

opgradering af det 

nationale 

undervisningsminist

eriums digitale 

tjenester 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q2 2026 Afslutning af de fem foranstaltninger til 

opgradering af det nationale 

undervisningsministeriums digitale tjenester: 

• Modernisering af IT-værktøjer til 1. uddannelse 

(projekt "onde", ledelsesværktøj for hovedførere) 

• Indførelse af det fælles autentifikationssystem 

for at få adgang til digitale uddannelsestjenester 

og -ressourcer og udvidelse af kredsen af 

støttemodtagere 

• Indførelse af en sikker løsning for adgang til 

digitale ressourcer i grundskolen (GAR-projektet) 

• Omstilling og modernisering af akademiske 

infrastrukturer og værktøjer 

• Generalisering af værktøjer og tjenester, der 

muliggør fjernarbejde 

7-26 C7.I9 

Den digitale 

omstilling af 

skolen 

Mål Antal digitalt 

udstyrede 

skoleklasser 

 Nummer 0 45 000 Q4 2022 Antal skoleklasser, der er digitalt udstyret med 

digitale ressourcer i grundklasser, samt 

hybridklasser på sekundærtrinnet samt støtte til 

ændringer for det pågældende personale. 

7-27 C7.I10 

Digital adgang til 

Mål Antal elever, der 

har adgang til 

digital uddannelse 

 Nummer 0 1 400 000 Q4 2024 Antal studerende, der har adgang til digitale 

uddannelseskapaciteter i det videregående 
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videregående 

uddannelse 

uddannelsessystem. 

7-28 C7.I11 

Kultur 

Mål Kategrave og 

nationale historiske 

monumenter 

 

 Nummer 0 62 Q4 2025 Antal afsluttede renoveringsprojekter for 

katedraler og nationale historiske monumenter, 

der tilhører staten. 

7-29 C7.I11 

Kultur 

Milepæl Monumenter 

tilhørende lokale 

myndigheder og 

private ejere 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2025 Færdiggørelse af alle renoveringsarbejder for 

monumenter tilhørende lokale og regionale 

myndigheder samt private ejere. 

7-30 C7.I11 

Kultur 

Mål Antal renoverede 

kunst- og 

arkitekturskoler 

 

 Nummer 

 

0 13 Q4 2024 Antal kunst- og arkitektskolerenoveringsarbejder 

afsluttet. 

7-31 C7.I11 

Kultur 

Milepæl Ordninger til støtte 

for kunst 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2024 Afslutning af de to ordninger, der skal støtte 

institutioner, der fokuserer på kunst, og støtte 

kunstnere gennem et offentligt program for 

kunsterhvervelse. 

 

7-32 C7.I11 

Kultur 

Milepæl Investering i 

"Pressesektorplanen

" 

 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2022 Afslutning af de seks foranstaltninger til 

investering i pressesektoren 

("pressesektorplanen") 

 Investeringer i omstrukturering af 
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Målsætni
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trykkerifaciliteterne 

 Investeringer i modernisering af radio- og 

tv-selskaber 

 Omarbejdningsplan for regional 

pressetrykning 

 Fond til bekæmpelse af usikre 

ansættelsesforhold 

 Strategisk fond til udvikling af pressen 

 Fonden for økologisk omstilling 

7-33 C7.I11 

Kultur 

Milepæl Investering i 

"Bogsektorplanen" 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2022 Afslutning af de tre foranstaltninger til investering 

i bogsektoren ("Book Sector Plan"): 

 Ordningen vedrørende unge og 

boghandler 

 Investeringer i modernisering af 

boghandlere 

 Investeringer i modernisering af 

bogholderierne som led i det generelle 

tilskud til decentralisering Scheme 

7-34 C7.I11 

Kultur 

Milepæl Investeringer i 

"Cinema Sector 

Plan" 

 

Rapport, der skal 

forelægges af den 

franske regering, 

og som 

dokumenterer 

færdiggørelsen 

   Q4 2022 Afslutning af de otte foranstaltninger til 

investering i biografsektoren ("Cinema Sector 

Plan"):  

 Efterslæb i produktionen ved at 
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Målsætni

ng 
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producere nye film 

 Tilskynde filmdistributører til at 

henvende sig til biografer 

 Styrke biografernes levedygtighed (ungt 

publikum) 

 Efterslæb i produktionen ved at 

producere nyt audiovisuelt indhold 

 Fremskynde moderniseringen af tekniske 

sektorer 

 Modernisering af udnyttelsen af 

kulturarven 

 Styrke internationaliseringen af 

biografsektoren 

Direkte støtte til fremtidens talenter 

7-35 Kontrol- og 

revisionsprocedu

rer i forbindelse 

med 

gennemførelsen 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensfacilitete

n 

Milepæl Systemets 

organisation og 

behandling af data 

og tilrettelæggelse 

af revisioner 

CICC's 

underskrift af 

cirkulæret og 

rapporten 

 

 

   Q4 2021 
Indførelse af kontrol- og revisionsprocedurer ved 

hjælp af følgende to elementer: 

 Premierministerens underskrivelse af et 

cirkulære, der fastlægger 

koordineringsorganets og ministeriernes 

roller og ansvarsområder samt proceduren 

for indsamling og lagring af data vedrørende 

indikatorer, herunder sikring af deres 

pålidelighed og adgang til de indsamlede 

data for alle typer slutmodtagere 
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 Færdiggørelse af en rapport, der skal 

indeholde en beskrivelse af den planlagte 

revisionsstrategi, herunder en beskrivelse af 

revisionsarbejdet på betalingsanmodnings. 
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H. KOMPONENT 8: Jobbeskyttelse, ungdom, handicap, erhvervsuddannelse 

I 2019 nåede arbejdsløsheden i Frankrig sit laveste niveau siden krisen i 2008 med 8,1 % På 

grund af sundhedskrisen blev 284 000 arbejdspladser ifølge INSEE imidlertid ødelagt mellem 

udgangen af 2019 og slutningen af 2020. En stigning i arbejdsløsheden blev i vid udstrækning 

afbødet af foranstaltninger til fastholdelse af arbejdskraft, navnlig ordninger med nedsat 

arbejdstid. Der er imidlertid behov for yderligere støtte til befolkninger, der er mere følsomme 

over for variationer på arbejdsmarkedet, for at undgå en strukturel stigning i arbejdsløsheden 

gennem hysteresis.  

Under denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan er en række 

foranstaltninger rettet mod at støtte unges indtræden på arbejdsmarkedet, herunder dem, der 

har størst risiko for at blive udelukket. 

Erhvervsuddannelse vil ved at muliggøre karriereskift og bidrage til at øge økonomiens 

produktivitet spille en central rolle i økonomiens grønne og digitale forandringer. Krisen har 

desuden fremhævet den lave digitalisering af erhvervsuddannelserne (selv om digitaliseringen 

kan støtte innovative læringsmetoder, f.eks. ved at anvende virtual reality til at praktisere 

specifikke professionelle håndværk), som myndighederne har til hensigt at støtte yderligere 

gennem målrettede investeringer.  

Ved at bidrage til at afbøde krisens beskæftigelsesmæssige og sociale konsekvenser og 

fremme færdigheder og støtte til jobsøgende er disse investeringer og reformer i 

overensstemmelse med den landespecifikke henstilling nr.2 fra 2020. Disse foranstaltninger 

bidrager også til at støtte integrationen af alle jobsøgende på arbejdsmarkedet og afhjælpe 

manglen på kvalificeret arbejdskraft og misforholdet mellem udbudte og efterspurgte 

kvalifikationer, jf. landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

H.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform C8.R1: Levering af tjenesteydelser fra arbejdsformidlingen (Pôle Emploi) 

Denne reform vedrører omorganisering af leveringen af tjenesteydelser fra Pôle Emploi, den 

vigtigste offentlige arbejdsformidling.  

Denne reform skal gøre det muligt at fremskynde behandlingen og den individuelle 

diagnosticering af de jobsøgendes situation og dermed gøre det lettere for folk hurtigt at 

vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den skal yde øget støtte til mere sårbare borgere, for hvem 

sociale og erhvervsmæssige vanskeligheder overlapper Forbedrede erhvervstjenester og 

uddannelse af jobsøgende vil forbedre matchningen af udbud af og efterspørgsel efter 

arbejdskraft og mindske de stigende rekrutteringsspændinger i visse sektor..  

Gennemførelsen af to aspekter skal overvåges mere specifikt: integration af Cap'Emploi, der 

er specialiseret i beskæftigelse for handicappede, og integration af kompenserende rådgivere i 

Pôle Emploi agencies. 

 

Reform C8.R2: Tilpasning af ordninger med nedsat arbejdstid 
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Da covid-19-krisen var på sit højeste i foråret 2020, blev der indført en ekstraordinær ordning 

for nedsat arbejdstid for at begrænse indvirkningen på beskæftigelse og indkomst som følge af 

nedsat økonomisk aktivitet i nedlukningsperioderne.  

I løbet af 2021, efterhånden som den anden bølge af pandemien aftager, og de økonomiske 

forhold forbedres, strammes denne almindelige ordning for nedsat arbejdstid, der er beregnet 

til konjunkturbestemte aktivitetsnedsættelse. Navnlig:  

- Ansatte modtager en godtgørelse på 60 % (i stedet for på nuværende tidspunkt 70 %) 

af deres tidligere bruttoløn (ca. 72 % af deres nettoløn).  

- Arbejdsgivere modtager en godtgørelse på 36 % af den tidligere bruttoløn for 

deltidsansatte (i stedet for p.t. 60 %). Bemyndigelsesperioden for anvendelse af Den 

Blandede Parlamentariske Forsamling forlænges fra 12 måneder til 3 måneder, som 

kan forlænges op til højst 6 måneder, over en referenceperiode på 12 måneders.  

- Beskyttede sektorer og administrativt lukkede virksomheder må på et senere tidspunkt 

ikke længere nyde godt af øgede støtterate.  

Ud over denne generelle ordning for nedsat arbejdstid (ADPC) blev der oprettet en langsigtet 

ordning for korttidsarbejde (APLD) for at støtte virksomheder, der oplever et vedvarende 

chok, men med betydelige udsigter til opsving på mellemlang sigt. APLD trådte i kraft den 1. 

juli 2020 og er tilgængelig gennem indgåelse af en filial-, selskabs- eller etableringsaftale. 

APLD-aftalerne indeholder på grundlag af den sociale dialog en detaljeret beskrivelse af 

arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til fastholdelse af job og faglig uddannelse. I 2021 

nedsættes niveauet for finansiel støtte: 

- Arbejdsgivere modtager en godtgørelse på 60 % af den tidligere bruttoløn for 

arbejdstagere, der er sat i delvis beskæftigelse, i stedet for 70 %, der i øjeblikket 

modtages i beskyttede sektorer og lukkede erhverver. 

 

Reform C8.R3: Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

Der blev indledt en tværfaglig forhandling i juni 2020 med henblik på at opfordre 

arbejdsmarkedets parter til at videreudvikle forebyggelsen i virksomheder og tilpasse denne 

forvaltningsmodel. Dette førte til den nationale tværfaglige aftale "om øget forebyggelse og 

fornyet forsyning af sundhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår" af 10. december 2020, som 

styrker forebyggelsen af sundhed på arbejdspladsen i virksomheder og leveringen af 

tjenesteydelser fra SPTS (Forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen) til virksomheder og 

medarbejdere. Denne brancheaftale blev gennemført i en lov, der blev vedtaget af 

nationalforsamlingen den 17. februar 2021, og som havde til formål at skabe et mere effektivt 

og forebyggende system for arbejdsstyrken på arbejdspladsen og forebygge erhvervsmæssig 

træthed ved at knytte eksponeringen til risici og karrierepat. Den har til hensigt at:  

- Forbedre forebyggelsen i virksomhederne som led i en risikovurderingsstrategi 

gennem social dialog, fastlæggelse af et årligt forebyggelsesprogram og indførelse af 

et forebyggende pas  

- Definere den tjeneste, der tilbydes af forebyggelses- og sundhedstjenester (SPTS) med 

et centralt sæt af tjenester inden for forebyggelse af erhvervsbetingede risici, 

individuel overvågning og forebyggelse af negative faglige incitamenter  

- Støtte midlertidigt ansatte eller kontrahenter samt selvstændige erhvervsdrivende 

gennem yderligere inddragelse af SPTS  

- Bedre håndtering af faglig udstødelse gennem dedikerede spionceller, oprettelse af 

lægebesøg midt i karrieren og "før-genstartsansættelse" for at forberede en vellykket 

tilbagevenden til arbejdet 
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- Bedre integrering af sundhed på arbejdspladsen i det overordnede sundhedssystem for 

at give læger, der er uddannet i uddannelse på arbejdspladsen, mulighed for at 

overvåge sundheden på arbejdspladsen.  

- Styrkelse af sporehold ved at give kvalificerede sygeplejersker mulighed for at arbejde 

i avanceret praksis og udvikling af opgavedelegationer inden for SPST.  

Tilpasse forvaltningen af sundhed på arbejdspladsen ved at oprette en national komité for 

forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen, som skal have til opgave at definere både de 

obligatoriske tjenester, der tilbydes af SPTS, og rammen for certificering af SPST. 

Inden for genopretnings- og resiliensplanen består foranstaltningen i vedtagelse af en række 

ændringer, der har til formål at øge fokus for "sundhed på arbejdspladsen" -systemet på 

forebyggelse samt at omorganisere forvaltningen og driften af de institutioner, der er 

ansvarlige for "sundhed på arbejdspladsen".  

 

Reform C8.R4: Reform af arbejdsløshedsforsikringen 

Reformen af arbejdsløshedsforsikringen, der havde til formål at fremme bæredygtig 

beskæftigelse og begrænse overforbruget af kortfristede kontrakter, var oprindeligt planlagt til 

at træde i kraft gradvist mellem november 2019 og marts 2021, men blev udskudt på grund af 

covid-19-krisen.  

Formålet med denne reform er at styrke incitamenterne til at vende tilbage til stabil 

beskæftigelse og begrænse skift af korte kontrakter og perioder med arbejdsløshed. For 

virksomhederne er målet at begrænse overdreven brug af korte kontrakter. Reformen består af 

3 hovedforanstaltninger vedrørende kompensation samt en "bonus-malus-foranstaltning", der 

fastsætter arbejdsgivernes bidrag til ordningen.  

Anden del af reformen, som indgår i genopretnings- og resiliensplanen, består af følgende 

foranstaltninger:  

- Ny metode til beregning af benchmarket for dagløn (SJR), som er grundlaget for 

fastsættelse af godtgørelsens størrelse 

- Glidende skala for nedsættelse af ydelser til højindkomstmodtagere efter seks 

måneders kompensation 

- Begrænsning af betingelserne for adgang til ydelser (seks måneder i stedet for fire)  

- Bonus-malus-ordning vedrørende arbejdsgiverbidrag til arbejdsløshedsforsikring for at 

modvirke overdreven brug af kortfristede kontrakter. 

Disse foranstaltninger træder tidligst i kraft i 2021, så snart de på forhånd fastsatte niveauer 

for økonomisk aktivitet og beskæftigelse er nået, målt ved hjælp af følgende indikatorer: 

- Et fald på 130 000 i antallet af arbejdsløse, der er registreret hos Pôle Emploi (over 

seks måneder) 

- Mere end 2 700 000 ansættelseserklæringer for kontrakter af mere end en måneds 

varighed (kumuleret over fire løbende måneder). 

 

Investering C8.I1: FNE-uddannelse 

FNE-uddannelse har til formål at uddanne medarbejdere, der nyder godt af ordninger med 

nedsat arbejdstid. Denne faglige uddannelse har til formål at fremme opkvalificering og 

omskoling. Virksomheder, der placerer deres ansatte i delvis beskæftigelse, er ofte nødt til at 

investere i uddannelse for at hjælpe dem med at komme tilbage og tilpasse sig de seneste 

teknologiske eller økonomiske forandringer. Selv om det er nødvendigt, er det sværere for 

virksomhederne at investere i tider med økonomisk afmatning. FNE-uddannelse tager sigte på 
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at støtte og fremme en sådan uddannelse, som er til gavn for både den ansatte, der forbedrer 

hans beskæftigelsesegnethed, og virksomheden, hvilket forbedrer dens konkurrenceevne. I 

bredere forstand gavner dette også økonomien ved at fremme udviklingen af færdigheder med 

stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet. 

Foranstaltningen skal finansiere uddannelse af støttemodtagere i ordninger med nedsat 

arbejdstid i 2020 (fra den 1. marts samme år) og 2021 med et støtteniveau på mellem 40 % og 

100 % afhængigt af virksomhedens størrelse og den tidsramme, hvor uddannelsen blev 

initiere. 

 

Investering C8.I2: Omskoling gennem vekseluddannelsesprogrammer (Pro-A) 

I en situation med store ændringer på arbejdsmarkedet giver Pro-A-programmet arbejdstagere, 

navnlig dem med utilstrækkelige kvalifikationer, mulighed for at fokusere på deres faglige 

udvikling og fremme et skift af erhverv gennem vekseluddannelse, der fører til en faglig 

certificering.  

Medarbejderen skifter mellem uddannelse i formelle rammer, der udbydes af en 

uddannelsesinstitution, og erhvervsmæssig aktivitet i virksomheden i en periode på 6-12 

måneder (eventuelt forlænget til 24 for visse kvalifikationer og målgrupper). Uddannelsen kan 

finde sted i eller efter arbejdstiden. Færdighedsoperatøren kan dække en del af eller alle 

udgifterne til uddannelse, transport og indkvartering samt medarbejderens løn i løbet af 

dennes Pro-A. 

Denne foranstaltning vil finansiere den erhvervsmæssige overgang for 90 000 støttemodtagere 

mellem 2021 og 2023. 

 

Investering C8.I3: Ansættelsestilskud til lærlingeuddannelser 

Foranstaltningen består af et finansielt tilskud til lærlinge i løbet af deres første kontraktår, 

som højst kan udgøre 8 000 EUR for personer over 18 år og 5 000 EUR for minor.  

Mens støtten er åben for alle virksomheder, skal virksomheder med 250 eller flere ansatte 

opfylde en af følgende betingelser:  

- at nå op på 5 % af kontrakterne til støtte for erhvervsmæssig indføring i 2021 

(lærlingekontrakt og professionaliseringskontrakt, VIE, CIFRE);  

- eller mindst 3 % af deres arbejdsstyrke, der deltager i vekseluddannelsesprogrammer 

(lærlingeuddannelse og professionaliseringskontrakt) i 2021, så længe der har været en 

stigning på mindst 10 % siden 2020.  

For enhver lærlingekontrakt, der indsendes af kompetencecentret (Opco), udbetales støtten 

månedligt forud for vederlaget af service- og betalingsagenturet (ASP) og fra kontrakten 

 

Investering C8.I4: Ansættelsestilskud til professionaliseringskontrakter 

Disse målrettede ansættelsestilskud yder støtte til arbejdsgivere, der ansætter en medarbejder, 

der udarbejder et eksamensbevis, certifikat eller faglig kvalifikation som omhandlet i en 

national klassifikation af certifikater. 

Foranstaltningen består af et månedligt tilskud til arbejdsgivere i løbet af det første år af en 

professionaliseringskontrakt, der giver op til højst 8 000 EUR for ansatte mellem 18 og 30 år 

og 5 000 EUR for mindreårige. Disse beløb svarer til 50 % af lønnen for personer under 18 år, 

65 % af de 21-30-årige og 50 % af dem i alderen 21-30.  
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Investering C8.I5: Ansættelsestilskud til unge under 26 år 

Foranstaltningerne består i et ansættelsestilskud til unge under 26 år i job med moderate krav 

til jobtagerens kvalifikationer eller begynderjob (lønnen på højst være på det dobbelte af 

mindstelønnen), der skal udbetales for indgåelse af en tidsbegrænset kontrakt af mindst 3 

måneders varighed eller en tidsubegrænset kontrakt mellem den 1. august 2020 og den 31. 

marts 2021. Det maksimale støtteniveau er 4 000 EUR over et år, og betalingerne fire gange 

om året. Denne foranstaltning er blevet forlænget indtil den 31. maj 2021, men er nu 

begrænset til et lønniveau, der er mindre end eller lig med 1,6 gange mindstelønnen. 

 

Investering C8.I6: Jobskabelse for unge i sportssektoren 

Denne foranstaltning yder finansiel støtte i op til to år efter skabelsen af et job i sportssektoren 

med henblik på beskæftigelse af unge under 25. 80 % af de jobskabelser, der støttes af det 

nationale sportsagentur, fortsætter efter støttens varighed. Denne foranstaltning støtter således 

skabelsen af permanente og ikke-omplacerede job, der hjælper unge med varigt at komme ind 

på arbejdsmarkedet, samtidig med at de fremmer sundhed og øvelsesmuligheder for den 

generelle population.  

 

Investering C8.I7: Kostskoler for topkvalitet 

Kostskoler for topkvalitet har til formål at give elever, navnlig dårligt stillede elever, et miljø, 

der er bedre egnet til læring, udvikling af deres færdigheder og udvidelse af deres 

uddannelsesambitions. 

Mange af de eksisterende kostskoler er imidlertid ikke længere godt tilpasset de nuværende 

behov, hvilket fører til lav belægningsgrad. Renoveringen skal både bidrage til 

energibesparelser og til modernisering af disse faciliteter og gøre disse 

uddannelsesmuligheder. Denne foranstaltning vil finansiere renovering eller oprettelse af 

1500 pladser i kostskoler med henblik på topkvalitet inden september 2022. Der vil blive 

anvendt en medfinansieringssats på 50 %, og de lokale myndigheder finansierer halvdelen af 

omkostningerne ved disse renovering.  

 

Investering C8.I8: "Rokket sammen for succes" (Cordées de la réussite) 

Programmet "roped together for success" er en langsigtet coachingstruktur mellem studerende 

på videregående uddannelser ("vejledere") og gymnasieelever fra ugunstigt stillede områder 

(prioriteret uddannelse og landdistrikter). Målet er at udvide disse studerendes ambitioner og 

horisont og hjælpe dem med at opbygge deres eget personlige og faglige projekter. Dette 

opnås gennem en kombination af personlige mentorordninger og gruppeaktiviteter, der 

fremmer yderligere kulturel og social åbenhed (f.eks. besøg på museer og offentlige 

institutioner, besøg i forskellige erhvervssektorer og arbejdspladser, deltagelse i konferencer, 

oplysningskampagner om stereotyper, udvikling af bløde færdigheder såsom offentlig tale). 

Aktiviteterne er tilpasset de studerendes alder, da de kan tilmelde sig programmet, når de er 

ca. 13 år gamle, og forventes at fortsætte med at deltage, indtil de har afsluttet deres 

uddannelse på sekundærtrinnet. 

Dette program er baseret på partnerskabet mellem på den ene side universiteter eller højere 

læreanstalter (f.eks. gymnasier, der også tilbyder 2-årige forberedelseskurser efter 

baccalauréat) og på den anden side mellem- og gymnasieskoler fra landdistrikter eller 

ugunstigt stillede områder, som forpligter sig til at indskrive 30 % af deres elever inden for en 



 

 82   

given aldersgruppe i programmet. Disse 3-årige partnerskaber udvælges af regionale udvalg 

gennem indkaldelser af forslag. 

Denne foranstaltning vil finansiere 185 000 studerendes deltagelse i programmet.  

 

Investering C8.I9: Statsgaranterede garantier for studielån 

Studielån, der understøttes af statsgarantier, skal hjælpe studerende under 28 år med at 

finansiere deres studie. Statsgarantien gør det muligt for studerende, der ikke er i stand til at 

stille en personlig garanti, at få adgang til et beløb, der er nødvendigt for finansieringen af 

deres studie. 

Tilbagebetalingen af lånet kan udskydes, indtil graden er opnået. Det lånte maksimumsbeløb 

er 15 000 EUR i mindst to år. Stigningen i statsstøtten, der finansieres gennem denne 

foranstaltning, skulle gøre det muligt for fem gange flere studerende at drage fordel af disse 

garanterede låne. Denne foranstaltning bør derfor finansiere statsgarantierne for mindst 

100 000 studielån. 

 

Investering C8.I10: Individualiserede forløb for NEET-unge i alderen 16-18 år 

Denne foranstaltning tilbyder kortsigtet støtte til unge, der forlader skolen tidligt, navnlig i 

betragtning af deres ekstra vanskeligheder efter covid-19-krisen og de deraf følgende 

nedlukninger, med det formål på længere sigt at hjælpe med at tackle udelukkelsen af 

lavtuddannede unge fra arbejdsmarkedet. 

Foranstaltningen skal yde skræddersyet støtte til børn, der ikke er i beskæftigelse eller under 

uddannelse. Målet er at tilbyde hver 16-18-årig, der anses for ikke at opfylde 

uddannelsesforpligtelsen, en løsning i overensstemmelse med hans behov og faglige 

projekter. 15-ugersprogrammet er udformet med henblik på at give unge mulighed for at 

arbejde med bløde færdigheder, opdage karrieremuligheder og modtage omfattende støtte 

(sociale, sportslige, kulturelle) i et fuldt immersionspræget program, der tilbyder måltider og 

indkvartering.  

 

Investering C8.I11: Etablering af pladser inden for videregående uddannelse 

Ekstraordinære resultater ved studentereksamen har resulteret i en betydelig stigning i antallet 

af studerende, der påbegyndte en videregående uddannelse, i faldet med 2020. 

Foranstaltningen skal bestå i at skabe yderligere uddannelsespladser inden for videregående 

uddannelse, som har til formål at levere løsninger til unge og øge uddannelsestilbuddene til 

økonomiske sektorer med højt efterspørgsel. 

Foranstaltningen skal omfatte åbning af yderligere pladser til korte uddannelser og 

erhvervsuddannelser. på bachelorniveau, sygeplejeskoler og i paramedicinsk uddannelse efter 

især den nuværende situation og Ségur de la Santé agreement. 

 

Investering C8.I12: Ungdomsplan: videregående uddannelse for studerende efter 

studentereksamen 

I betragtning af behovet for flere pladser inden for videregående uddannelse supplerer denne 

investering investeringen i etablering af pladser inden for videregående uddannelser med 

åbning af pladser med kortere toårige eksamensbeviser samt etårig uddannelse.  

Der oprettes yderligere pladser senest i september 2021 inden for følgende områder: 
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- pladser til toårige BTS  

- pladser til en etårig fælles landbrugspolitik 

- steder, hvor der er adgang til uddannelse i lokale initiativer og andre supplerende 

kurser 

- pladser til den treårige fælles landbrugspolitik. 

 

Investering C8.I13: "Personlig vejledning i retning af beskæftigelse og selvstændighed" 

(Pacea) og ungdomsgaranti 

Den "individualiserede vejledning i beskæftigelse og autonomi" (Pacea) består af en integreret 

kontraktmæssig ramme til støtte for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse 

(16-25), og som er i fare for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet. En indledende diagnose 

hjælper med at identificere de enkelte unges behov og forventninger, efterfulgt af faser af 

individuel støtte af varieret varighed, op til højst 24 måneders. Disse faser defineres 

individuelt og kan omfatte uddannelse, praktikophold, deltagelse i samfundsnyttigt arbejde 

eller frivilligt arbejde. 

Ungdomsgarantien under PACEA kombinerer et 12-månedersprogram bestående af 

arbejdserfaring og uddannelse samt personlig vejledning med et månedligt tilskud til støtte for 

deres deltagelse i programme.  

Denne foranstaltning skal finansiere de tilskud, der udbetales til unge, der deltager i både 

PACEA og "Ungdomsgarantien". 

 

Investering C8.I14: Støttede ungdomskontrakter (PEC og CIE) 

Unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, er blandt dem, der er hårdest ramt af covid-19-

krisens negative følge. For at hjælpe de unge, der befinder sig længst væk fra beskæftigelse, 

er det derfor nødvendigt med styrkede foranstaltninger, såsom subventionerede kontrakter 

rettet mod unge, både inden for nonprofitsektoren (PEC) og den profitorienterede sektor 

(Employment Initiative Contracts (CIE)). 

Disse subventionerede kontrakter, der varer mellem 6 og 24 måneder (med undtagelse af de 

undtagelser, der er anført i arbejdsmarkedsloven), kombinerer et tilbud om beskæftigelse med 

øget adgang til uddannelse og individualiseret vejledning med en beskæftigelsesråd.  

I non-profit sektoren (PEC) beløber den månedlige kompensation til arbejdsgiveren sig til 

65 % af bruttomindstelønnen for de præsterede arbejdstimer, idet kontrakterne i gennemsnit 

ligger på 21,3 timer om ugen (mindst tyve timer). 

I profitorienteret sektor (CIE) udgør den kompensation, der udbetales til arbejdsgiveren, 47 % 

af bruttomindstelønnen, idet kontrakterne i gennemsnit ligger på 30 timer om ugen (mindst 

tyve timer).  

Denne foranstaltning skal finansiere 65 000 støttede kontrakter (PEC og CIE tilsammen) 

indgået i 2020 og 2021. 

 

Investering C8.I15: Støtte til arbejdsgivere med henblik på ansættelse af handicappede 

(AMEETH) 

Dette målrettede ansættelsestilskud udbetales til enhver arbejdsgiver, der mellem den 1. 

september 2020 og den 30. juni 2021 ansætter en handicappet arbejdstager for en 

tidsbegrænset kontrakt på mindst tre måneder eller en tidsubegrænset kontrakt. 
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Ansættelsestilskuddet ydes til job med løn op til det dobbelte af mindstelønnen, og det 

maksimale støttebeløb er 4 000 EUR over et år. 

Denne foranstaltning skal finansiere mindst 12 500 ansættelsestilskud i 2021 til ansættelse af 

handicappede 

 

Investering C8.I16: Forlængelse af beskæftigelsesplanen for personer med handicap 

Støtteordningen "Guided Employment" består i at yde individualiseret vejledning til personer 

med handicap for at hjælpe med at udforme et skræddersyet projekt baseret på "sted and train" 

approach. Både arbejdsgiveren og arbejdstageren kan støttes på mellemlang sigt baseret på 

behovenes intensitet (fra to timer om måneden til over tolv timer pr. måned i de mest 

intensive faser). 

Denne støtteordning er opdelt i fire særskilte moduler, som kan tilpasses den enkelte situation: 

a) Evaluering af situationen for en handicappet arbejdstager under hensyntagen til hans 

faglige projekt, hans evner og behov samt, hvis det er relevant, arbejdsgiverens behov 

b) Udarbejdelse af det professionelle projekt og bistand i forbindelse med dets 

gennemførelse med henblik på hurtigt at integrere beskæftigelse i et 

standardarbejdsmiljø. 

c) Hjælp til støttemodtageren med at finde beskæftigelse 

d) Støtte under beskæftigelse for at lette adgangen til uddannelse samt 

færdighedsvurderinger og om nødvendigt formidle oplysninger til arbejdsgiveren med 

henblik på at tilpasse arbejdsvilkårene og miljøet til specifikke behov. 

Støtten ydes hovedsagelig af en uddannet jobcoach, der fungerer som referencepunkt for 

arbejdstageren og arbejdsgiverne. Denne foranstaltning skal finansiere udvidelsen af 

støtteordningen. Selv om antallet af støttemodtagere ikke kendes på forhånd på grund af 

betydelige variationer i støtteniveauet, skal det indberettes efterfølgende, når forlængelsen er 

gennemført fuldt ud. 

 

Investering C8.I17: Fjernuddannelseskurser 

Udvikling af fjernundervisningskurser bidrager til social og territorial samhørighed ved at 

tilbyde uddannelsesmuligheder for personer, der tidligere har været udelukket på grund af 

mobilitetsbegrænsninger (personer med handicap, bopæl i landdistrikter eller pleje af andre 

personer) og derfor bedre når ud til målgrupperne, herunder arbejdsløse, og fremme livslang 

læring. Desuden kan den generelle digitalisering af kurser bidrage til erhvervelse og udvikling 

af grundlæggende digitale færdigheder. 

Denne investering skal finansiere åbningen af yderligere 30 000 fjernuddannelseskurser 

tilrettelagt af det nationale arbejdsformidlingskontor, Pôle Emploi. Foranstaltningen omfatter 

også vederlag over otte måneder for ca. 42 % af deltagerne.  

 

Investering C8.I18: Digitalt uddannelsesindhold: platforme for digitalt indhold 

Covid-19-krisen og de deraf følgende sundhedsforanstaltninger har fremhævet betydningen af 

fjernundervisning og digitale værktøjer og modules. Erhvervsuddannelse bør tilbydes med 

større fleksibilitet, der kombinerer muligheder for oplæring på stedet, hybridundervisning og 

fjernundervisning. For at udnytte potentialet i disse nye digitale værktøjer skal 

foranstaltningen bestå i at støtte uddannelse med innovative "immersive" modules. 

Integrationen af immersive moduler (baseret på f.eks. virtual reality) i kurser skal udvikles på 
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grundlag af 15 pilotscourses. Dette skal derefter udvides til ca. 100 yderligere kurser med 

immersive moduler. Desuden skal indkaldelser af interessetilkendegivelser og projekter 

finansiere overgangen til hybride uddannelsesmodeller for uddannelsesorganer ved at støtte 

innovative projekter. 

 

Investering C8.I19: Yderligere tildeling til "Pro-overgangsorganisationerne" (AT pro) til 

finansiering af erhvervsmæssige overgange 

Faglige overgange og omlægninger gør det muligt at omfordele ressourcer på tværs af 

økonomiske sektorer ved at give medarbejderne kvalifikationer, der er bedre tilpasset den 

nuværende økonomiske situation. Jobmobilitet finansieres navnlig af de særlige "Transition 

Pro"-sammenslutninger (AT Pro), som dækker uddannelses- og andre omkostninger, løn samt 

tilknyttede sociale omkostninger. Der er stor efterspørgsel efter sådanne guidede karriereskift, 

da der i 2019 blev modtaget over 35 000 anmodninger og kun 18 231 finansiere. 

Foranstaltningen skal bestå af finansiering af yderligere overgange, hvor der er stor 

efterspørgsel. 

På regionalt plan har "Transition Pro" -sammenslutningerne fået til opgave at udarbejde en 

omfattende liste over job og certificeringer, der kan komme i betragtning til at modtage 

finansiering under genopretnings- og resiliensplanen. Denne liste skal fokusere på job med 

høje beskæftigelsesperspektiver i regionen i overensstemmelse med prioriteterne i 

genopretnings- og resiliensplanen (grøn omstilling, digital omstilling af økonomien). 

 

Investering C8.I20: Supplering af individuelle læringskonti for digitale færdigheder 

For at fremme tilegnelsen af digitale færdigheder på tværs af arbejdsstyrken vil adgangen til 

uddannelse, der specifikt fokuserer på digitale færdigheder eller digitale karrierer, blive 

styrket ved at give den enkelte mulighed for at tilmelde sig en sådan uddannelse gennem deres 

individuelle læringsregnskaber. Dette vil ikke blot øge deltagernes beskæftigelsesegnethed og 

i større omfang bidrage til at løse problemet med manglende overensstemmelse mellem 

udbudte og efterspurgte kvalifikationer på tværs af arbejdsstyrken. 

Individuelle læringskonti suppleres med et meritbeløb på 1 000 EUR, som kan anvendes til 

uddannelse i forbindelse med digitale færdigheder eller digitale tjenester. Der er godkendt ca. 

400 kurser til dette formål, som kan følges i arbejdstiden, forudsat at arbejdsgiveren har aftalt 

dette. Når uddannelsen er afsluttet, betales omkostningerne til uddannelsesorganet.  

 

Investering C8.I21: Forøgelse af midlerne til France Compétences 

Foranstaltningen vedrører et tilskud til France Compétences, den nationale myndighed, der er 

ansvarlig for regulering og finansiering af lærlingeuddannelser og faglig uddannelse, med 

forbehold af en afstemning i bestyrelsen for oprettelsen senest den 30. november 2021 af et 

balanceret budget for 2022. På grund af færre ressourcer i forbindelse med den økonomiske 

krise var det nødvendigt med yderligere engangsstøtte, hvis Frankrig skulle være i stand til at 

reagere på den stærkt stigende efterspørgsel efter lærlingeuddannelser. Foranstaltningen skal 

finansiere forventede yderligere 160 000 lærlingekontrakter senest den 31. december 2023. 

Denne investering skal midlertidigt øge France Compétences "betalinger til 

færdighedsoperatører (OPCO), som navnlig dækker udgifterne til uddannelse af lærlinge. 

Sikring af, at uddannelsesomkostningerne dækkes, er en vigtig faktor i anvendelsen af 

lærlingeuddannelser for arbejdsgiverne.  
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Investering C8.I22: Forøgelse af midlerne til Pôle Emploi 

Pôle Emploi ansætter 1000 rådgivere på tidsbegrænsede kontrakter, som skal yde yderligere 

støtte til jobsøgende i økonomisk vanskelige tider. Disse yderligere ansættelser skal sætte 

agenturet i stand til at yde vejledning til de yderligere jobsøgende som følge af den nuværende 

økonomiske krise, som forventes at stige yderligere, når den økonomiske støtte til 

virksomheder (såsom ordninger for nedsat arbejdstid) gradvist udfases out.  

Desuden skal de yderligere rådgivere gennemføre de nye arbejdsformidlingstjenester som 

defineret i trepartsaftalen 2019-2022. Dette omfatter "Starter Pack" for nyregistrerede 

jobsøgende, et todages introduktionsprogram, der erstatter den tidligere samtale på 40 

minutter, og som har til formål at sikre effektiv beskæftigelsesstøtte fra den allerførste 

formandskab. Mere generelt kræver anvendelsen af den "globale tilgang", som giver intensiv 

støtte til de mest sårbare jobsøgende i gennemsnit i 9,5 måneder, også yderligere ressourcer, 

som Pôle Emploi skal stille til rådighed gennem disse rekrutteringer. 

 

H.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenumm

er 

Relevant 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Mile

pæl/

mål 

Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Målee

nhed 

Refe

renc

esce

nari

e 

Måls

ætni

ng 

Kvartal År 

8-1 C8.R1: 

Reform af 

arbejdsformi

dlingens 

levering af 

tjenesteydels

er 

Mål Agenturer, der 

har integreret 

Cap'Emploi 

Services  

 Numme

r 

0 700 Q4 2022 Antal Pôle Emploi agencies, der har integreret 

Cap'Emploi Services. 

8-2 C8.R1: 

Reform af 

arbejdsformi

dlingens 

levering af 

tjenesteydels

er 

Mål Agenturer med 

en 

kompenserende 

rådgiver  

 Numme

r 

0 700 Q4 2022 Antal Pôle Emploi agencies, der har gennemført 

"kompensationskonsulenten". 

8-3 C8.R2: 

Reform af 

ordninger for 

nedsat 

arbejdstid  

Mile

pæl  

 

Reform af 

ordningen for 

nedsat arbejdstid 

for at sætte skub 

i den 

økonomiske 

aktivitet gennem 

en gradvis 

begrænsning af 

generøsiteten og 

Ikrafttræden    Q3 2021  Tilpasningerne består af: 

 Fald i aflønningsniveauet for arbejdsgivere og 

arbejdstagere 

 Nedsættelse af gyldigheden af godkendelsesperioden 

for anvendelse af ordningen med nedsat arbejdstid 

(fra 12 måneder til 3 måneder, som kan forlænges 

over en periode på 12 måneder)  
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strengere 

adgangsbetingels

er til 

ordningerne  

 Udfasning af den forhøjede støttesats for beskyttede 

sektorer og administrativt lukkede selskaber 

8-4 C8.R3: 

Reform af 

sundhed og 

sikkerhed på 

arbejdsplads

en  

Mile

pæl  

 

Vedtagelse af 

lovændringer, 

der har til formål 

at give Frankrig 

et mere effektivt 

system af aktører 

inden for 

sundhed på 

arbejdspladsen 

med fokus på 

forebyggelse på 

den ene side og 

på den anden 

side at 

omorganisere 

forvaltningen og 

driften af de 

institutioner, der 

er ansvarlige for 

sundhed på 

arbejdspladsen  

Ikrafttræden    Q4 2021  Vedtagelse af lovændringer, der har til formål at give 

Frankrig et mere effektivt system af aktører inden for 

sundhed på arbejdspladsen med fokus på forebyggelse på 

den ene side og på den anden side at omorganisere 

forvaltningen og driften af de institutioner, der er 

ansvarlige for sundhed på arbejdspladsen  

8-5 C8.R3: 

Reform af 

sundhed og 

sikkerhed på 

arbejdsplads

en  

Mål Tjenester for 

sundhed og 

sikkerhed på 

arbejdspladsen 

udstyret med 

sikre digitale 

værktøjer 

 Numme

r 

0 165 Q2 2026  Antallet af sundheds- og sikkerhedstjenester på 

arbejdspladsen, der er udstyret med sikre digitale 

værktøjer. 

8-6 C8.R4: 

Reform af 

Mile Ikrafttrædelse af 

flere 

Ikrafttræden    Q4 2021  Ikrafttræden af en række foranstaltninger vedrørende:  
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arbejdsløshe

dsforsikringe

n 

pæl foranstaltninger i 

forbindelse med 

reformen af 

arbejdsløshedsor

dningen 

 

 Ny metode til beregning af benchmarket for dagløn 

(SJR)  

 Glidende skala for nedsættelse af ydelser til 

højindkomstmodtagere efter otte måneders 

kompensation 

 Ikrafttrædelse af første trin i bonus malus-ordningen  

8-7 C8.R4: 

Reform af 

arbejdsløshe

dsforsikringe

n  

Mile

pæl 

Automatisk 

ikrafttrædelse af 

de resterende 

foranstaltninger, 

når de 

økonomiske 

forhold er blevet 

bedre 

Ikrafttræden    Q4 2022  Automatisk ikrafttrædelse af de resterende 

foranstaltninger, når de økonomiske forhold er blevet 

bedre  

 Skærpede betingelser for adgang til ydelser (seks 

måneder i stedet for fire)  

 Glidende skala for nedsættelse af ydelser til 

højindkomstmodtagere efter otte måneders 

kompensation 

8-8 C8.I1: FNE-

uddannelse 

Mål Deltagere i FNE-

uddannelseskurs

er 

 Numme

r 

0 400 

000 

Q4  2022 Antal uddannelsestiltag og andre foranstaltninger 

(validering af gældende EU-ret, kompetencevurdering).  

8-9 C8.I2: 

Omskoling 

gennem 

vekseluddan

nelsesprogra

mmer (Pro 

A) 

Mål Ansatte, der er 

omfattet af Pro-

A-programmet  

 Numme

r 

0 90 

000 

Q4  2023 Antal medarbejdere, der deltager i omskoling gennem 

vekseluddannelsesprogrammer (Pro-A).  

8-10 C8.I3: 

Ansættelsest

ilskud til 

lærlingekont

Mål Ansættelsestilsk

ud udbetalt til 

lærlingekontrakt

er  

 Numme

r 

0 333 

374 

Q4 2021  

  

  

Antal lærlingekontrakter, for hvilke der er udbetalt et 

ansættelsestilskud til arbejdsgiveren. 
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rakter 

8-11 C8.I4: 

Ansættelsest

ilskud til 

professionali

seringskontr

akter 

Mål Ansættelsestilsk

ud udbetalt til 

professionaliseri

ngskontrakter  

 Numme

r 

0 100 

000 

Q1 2022  

  

  

Antal professionaliseringskontrakter, for hvilke den 

ekstraordinære professionaliseringsstøtte er blevet 

udbetalt til arbejdsgiveren.  

8-12 C8.I5: 

Ansættelsest

ilskud til 

unge under 

26 år  

Mål Ansættelsestilsk

ud udbetalt for 

kontrakter om 

ansættelse af 

unge under 26 

år  

 Numme

r 

0 337 

000 

Q1 2021  

  

  

Antal kontrakter, for hvilke der er udbetalt tilskud til 

ansættelse af unge til arbejdsgiveren. 

8-13 C8.I6: 

Jobskabelse 

for unge i 

sportssektore

n  

Mål Arbejdspladser i 

sportssektoren, 

hvortil der ydes 

tilskud 

 Numme

r 

0 2500 Q3 2023 Antal arbejdspladser, der er skabt i sportssektoren, og 

hvortil der ydes tilskud. 

8-14 C8.I7: 

Kostskoler 

for 

topkvalitet  

Mål Steder, der enten 

er opført eller 

renoveret 

 Numme

r 

0 1500 Q3 2022 Antal pladser, der enten er bygget eller renoveret i 

"Boardingskoler med henblik på topkvalitet". 

8-15 C8.I8: 

"Rokket 

sammen for 

succes"  

Mål Studerende, der 

deltager i 

programmet 

"cordées de la 

réussite"  

 Numme

r 

0 185 

000 

Q3 2021  Antal studerende, der deltager i programmet "cordées de 

la réussite". 

8-16 C8.I9: 

Statsgaranter

ede garantier 

Mål Modtagere af 

statsgaranterede 

studielån  

 Numme

r 

0 100 

000 

Q4 2022 Antal modtagere af statsgaranterede studielån som følge 

af ændringen af aftalen med Bpifrance, der øger 

statsbestemmelsen. 
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for studielån  

8-17 C8.I10: 

Individualise

rede kurser 

for NEET-

unge i 

alderen 16-

18 år  

Mål Unge, der 

deltager i 

AFPA's 

aktiviteter  

 Numme

r 

0 10 

500 

Q1 2022 Antal unge i alderen 16-18 år, der deltager i det 

personlige kursus, som tilbydes af det nationale agentur 

for erhvervsuddannelse af voksne (AFPA). 

8-18 C8.I11: 

Etablering af 

pladser 

inden for 

videregåend

e 

uddannelse  

Mål Pladser på 

videregående 

uddannelser 

oprettet  

 Numme

r 

0 30 

000 

Q4 2022 Antal oprettede pladser på videregående uddannelser som 

rapporteret gennem Parcoursup. 

8-19 C8.I12: 

Ungdomspla

n: 

videregåend

e 

uddannelse  

Mål Pladser på 

videregående 

uddannelser 

oprettet  

 Numme

r 

0 16 

000 

Q3 2021  Antal oprettede pladser på videregående uddannelser som 

rapporteret gennem undersøgelser foretaget af 

Academies. 

8-20 C8.I13: 

Freds- og 

ungdomsgar

anti  

Mål Yderligere 

modtagere af 

freds- og 

ungdomsgarantie

r fra 2021  

 Numme

r 

0 130 

000 

Q1 2022  Antal unge, der er gået ind i freds- og ungdomsgarantien 

i 2021, som rapporteret af lokale missioner. 

8-21 C8.I14: 

Støttede 

ungdomskon

trakter (PEC 

og CIE)  

Mål Supplerende 

støttede 

kontrakter 

 Numme

r 

0 65 

000 

Q1 2022  Antal supplerende støttede kontrakter, for PEC for unge 

og for CIE for unge, som indberettet af Pôle Emploi. 
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8-22 C8.I15: 

Støtte til 

arbejdsgiver

e med 

henblik på 

ansættelse af 

handicapped

e 

(AMEETH)  

Mål Udeladte tilskud   Numme

r 

0 12 

500 

Q2 2021  Antal ansættelsestilskud udbetalt til ansættelse af en 

handicappet arbejdstager.  

8-23 C8.I16: 

Forlængelse 

af planen for 

"ledsaget 

beskæftigels

e"  

Mile

pæl 

Fuld 

gennemførelse af 

forlængelsen af 

den "ledsagede 

beskæftigelsespl

an" 

Rapport, der 

dokumentere

r 

færdiggørels

en 

   Q2 2023  Fuld gennemførelse af forlængelsen af den "ledsaget 

beskæftigelsesplan", der støtter personer med handicap. 

8-24 C8.I17: 

Fjernuddann

elseskurser  

Mål Tilmelding til 

fjernuddannelses

kurser  

 Numme

r 

0 30 

000 

Q4 2023  Antal tilmeldinger til fjernundervisning som foreslået af 

Pôle Emploi. 

8-25 C8.I18: 

Digitalt 

uddannelsesi

ndhold: 

platforme for 

digitalt 

indhold  

Mål Uddannelsesorga

ner, der erklærer, 

at de har 

uddannet 

deltagere enten 

delvist eller fuldt 

ud gennem 

fjernundervisnin

g  

 Numme

r 

0 15 

000 

Q4 2023 Antal uddannelsesorganer, der i deres uddannelses- og 

finansieringsoversigt erklærer, at de har uddannet 

deltagere enten delvist eller fuldt ud gennem 

fjernundervisning. 

8-26 C8.I18: 

Digitalt 

uddannelsesi

ndhold: 

platforme for 

Mile

pæl 

Støtte til 

projektstyringsbi

stand til støtte 

for udformning 

og formidling af 

Fremsendels

e af 

projektlevera

ncer 

   Q4 2022 Resultater, der er produceret som led i støtten til 

projektstyring med henblik på at støtte udformning og 

formidling af digitalt indhold (herunder projektdossierer 

for de 15 pilotkurser, der skal udarbejdes) 
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digitalt 

indhold  

digitalt indhold 

8-27 C8.I19: 

Yderligere 

tildeling til 

"Pro-

overgangsor

ganisationer

ne" (AT pro) 

til 

finansiering 

af 

erhvervsmæs

sige 

overgange  

Mål Finansiering af 

yderligere 

erhvervsmæssige 

overgange  

 Numme

r 

15 

937 

19 

837 

Q4 2022  Stigningen i antallet af finansierede jobskift (+ 3 900) 

begyndte i 2021 sammenlignet med det samlede antal 

erhvervsmæssige overgange, der blev finansieret i 2020.  

8-28 C8.I20: 

Supplering 

af 

individuelle 

læringskonti 

for digitale 

færdigheder  

Mål Personer, der har 

anvendt deres 

supplerende ILA 

til at tilmelde sig 

en uddannelse i 

digitale 

færdigheder, der 

er registreret i 

den nationale 

database over 

faglige 

kvalifikationer  

 Numme

r 

0 22 

500 

Q1 2022  
Personer, der har anvendt deres supplerende ILA til at 

tilmelde sig en uddannelse i digitale færdigheder, der er 

registreret i det nationale register over faglige 

kvalifikationer.  

8-29 C8.I21: 

Forøgelse af 

France 

Compétence

s 

"ressourcer  

Mile

pæl 

Undertegnelse af 

aftalen med 

France 

Compétences 

Undertegnels

e af aftalen 

   Q1 2021  Undertegnelse af aftalen mellem den franske stat og 

France Compétences om at øge France Competences 

"finansielle ressourcer med 750 000 000 EUR. 
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8-30 C8.I21: 

Forøgelse af 

France 

Compétence

s 

"ressourcer  

Mål Yderligere 

underskrevne 

lærlingekontrakt

er  

 Numme

r 

335 

421 

495 

000 

Q4 2023 Antal yderligere indgåede lærlingekontrakter (+ 160 000) 

mellem 2021 og 2023 sammenlignet med 

referencescenariet for 2019 som rapporteret af 

kompetenceoperatører. 

8-31 C8.I22: 

Forøgelse af 

Pôle 

Emplois 

ressourcer  

Mål Pôle Emploi-

rådgivere 

rekrutteret  

 Numme

r 

0 1 000 Q4 2022 Antal Pôle Arbejdsgiverådgivere, der er ansat på 

tidsbegrænsede kontrakter.  
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I. KOMPONENT 9: Forskning, sundhed og afhængighed, territorial samhørighed  

Det overordnede mål med denne komponent i den franske genopretnings- og resiliensplan er 

at styrke den sociale og territoriale samhørighed i bred forstand. Det fokuserer navnlig på 

sundhed, digitalisering, forskning og videregående uddannelse med otte investeringer og tre 

reformer. 

Komponenten omfatter investeringer i sundhedssektoren på tværs af territoriet, herunder 

modernisering og renovering af infrastrukturer og digitalisering af sundhed. Disse 

investeringer skal ledsages af flere reformer af sundheds- og langtidsplejesystemerne med 

fokus på at forbedre plejeres karrierer, fastlægge investeringspolitikker, forenkle 

organiseringen og reformere ældreplejen og autonomi. 

Komponenten omfatter også en foranstaltning, der skal fremskynde digital konnektivitet i hele 

området ved at sætte skub i investeringerne i den ultrahurtige bredbåndsplan "France très haut 

débit". Den skal ledsages af en foranstaltning til digital inklusion, der giver adgang til digitale 

værktøjer for alle. 

Offentlig forskning skal støttes af yderligere midler fra det nationale forskningsagentur, 

hvilket giver mulighed for at øge succesraten for indkaldelser af forskningsprojekter. Planen 

for investering i fremtiden (PIA4) skal dedikere indkaldelser af projektforslag til forbedring af 

standarderne inden for videregående uddannelse ved at fremme topkvalitet, hjælpe med at 

søge efter finansiering og forbedre organiseringen. 

Komponent 9 er en reaktion på den landespecifikke henstilling 2020.1.2 om forbedring af 

sundhedssystemets modstandsdygtighed, de landespecifikke henstillinger nr. 3.3 fra 2019, nr. 

3.4 fra 2020 og 3.7 fra 2020 om investering i den digitale omstilling og infrastrukturer og de 

landespecifikke henstillinger nr. 3.1 fra 2019 og nr. 3.8 fra 2020 om investering i forskning og 

udvikling. Den omhandler også landespecifikke henstillinger nr. 3.2 og 3.3 fra 2020 ved at 

frigøre offentlige investeringer og samtidig fremme private investeringer.  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

 

I.1  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform 1 (C9R1): National strategi for omstilling af sundhedssystemet 

Den nationale strategi "Ma Santé2022" blev udformet i juli 2019 med vedtagelsen af loven 

om organisation og omstilling af sundhedssystemet. Det har til formål at forbedre 

organiseringen af sundhedssystemet på lokalt plan, navnlig ved at oprette nye lokale 

sundhedsstrukturer med det formål at sikre en bedre koordinering mellem plejesegmenterne 

(f.eks. de territoriale professionelle sundhedsplejesamfund). Denne nationale strategi er blevet 

styrket af en række på hinanden følgende reformstrenge, herunder "Investir pour l'Hôpital" -

planen (november 2019), "Ségur de la Santé" -planen (juli 2020) og en lov, der har til formål 

at forenkle forvaltningen af hospitaler ("loi visant à améliorer le système de santé par la 

confiance et la simplification", som Parlamentet vedtog i april 2021). Formålet med 

sidstnævnte er, som en foranstaltning i henhold til den franske genopretnings- og 

resiliensplan, at reformere forvaltningen af hospitalerne, så der bliver større fleksibilitet i 
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organiseringen og driften af hospitalerne, og at give hospitalsafdelingerne en større rolle i 

beslutningstagningen.  

 

Reform 2 (C9R2): Oprettelse af en ny gren af den sociale sikring, der dækker risikoen for tab 

af autonomi 

For at forbedre udbuddet af ældre- og handicappleje skal foranstaltningen indeholde 

bestemmelser om oprettelse af en femte gren af det almindelige sociale sikringssystem, som 

dækker risikoen for tab af selvstændighed ud over de allerede eksisterende brancher (som 

dækker risikoen for sygdom, pensionering, familie, arbejdsulykker og erhvervssygdomme). 

Loven om finansiering af socialsikring (LFSS) for 2021 definerer de første foranstaltninger til 

organisering af forvaltningen og finansieringen af denne femte del. Hele finansieringen af 

socialmedicinske institutioner overføres til denne femte sociale sikringsgren. 

 

Investering 1 (C9I1): Digital sundhed  

Foranstaltningen har til formål at fremskynde udviklingen af digitale værktøjer i 

sundhedssektoren  

Den består af fire delforanstaltninger: 

 Statslig digital infrastruktur på sundhedsområdet: 

Denne investering skal fremskynde indførelsen af statslige informationssystemer: den fælles 

patientjournal, den digitale sundhedsplatform, one-stop-shoppen for alle digitale tjenester for 

sundhedspersoner og elektroniske identifikationskort til sundhedspersoner. 

 interoperabilitet og sikkerhed i den software, der anvendes af den offentlige og private 

sundhedssektor  

Denne investering tager sigte på at opgradere den eksisterende software, der allerede 

anvendes i den offentlige og private sektor, for at gøre den forenelig med de krav til 

interoperabilitet og sikkerhed, som staten stiller. Denne investering skal prioritere 

teknologiske investeringer med henblik på at fremme udveksling af sundhedsdata såsom 

udgivelsesdokumenter for hospitaler, biologirapporter, røntgenrapporter og billeder, 

receptudskrifter og forbindelsesskrivelser. 

 støtte og incitamenter for sundhedspersonale i den digitale omstilling  

Denne investering skal finansiere udbredelsen af software og støttebrugere. Det skal også yde 

finansiel støtte for at tilskynde sundhedspersoner til at anvende digitale tjenester, navnlig den 

fælles patientjournal. 

 digital indhentning af socialmedicin 

Denne investering har til formål at udstyre sociale medicinfaciliteter med digital infrastruktur 

såsom internetforbindelse, computere og software. Helt konkret skal fagfolk fra samme region 

investere i fællesskab for at sænke omkostningerne og sikre sammenhæng. 

 

Investering 2 (C9I2): Modernisering og omstrukturering af hospitaler og sundhedstjenester  

Som bebudet i Health Segur's plan har regeringen forpligtet sig til at øge investeringsstøtten 

til hospitaler og sundhedsfaciliteter. En del af disse investeringer vedrører fuldstændig 

renovering og modernisering af hospitalsbygninger, også med henblik på at øge deres 

energieffektivitet (bedre isolering af bygninger for at forbedre termisk komfort, bedre 
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ydeevne for tekniske installationer, der reducerer forbruget). Andre investeringsprojekter 

vedrører opførelse af ambulante faciliteter og modernisering af medicinsk infrastruktur og 

udstyr (f.eks. udstyr til kirurgiske rum og udvikling af ambulante tjenester). 

Foranstaltningen skal også finansiere investeringer med henblik på at overholde sikkerheds- 

og miljøstandarder (såsom udstyrs og sundhedsprodukters sikkerhed, udstyr til forbedring af 

arbejdsvilkårene og affaldshåndtering). 

De regionale sundhedsagenturer er ansvarlige for at identificere og undersøge hospitalernes 

investeringsbehov i forhold til deres områders særlige behov. 

 

Investering 3 (C9I3): Renovering af medikosociale institutioner. 

Denne investering tager sigte på renovering, omstilling og udstyr i den franske medikosociale 

sektor, navnlig etablering af ældreboliger (EHPAD) i perioden 2021-2025, med henblik på at 

øge deres indkvarterings- og plejekapacitet i foregribelse af fremtidige demografiske 

ændringer og bidrage til den økologiske omstilling gennem energieffektive projekter.  

Denne foranstaltning består i at støtte investeringer i den medikosociale sektor til renovering 

eller genopbygning af det mest forældede EHPAD, hovedsagelig i den offentlige sektor. 

Eksempler på investeringer omfatter renoverings- og udvidelsesprojekter for offentlige 

EHPAD'er, herunder opførelse eller renovering af individuelle lokaler og individuelle 

sanitære faciliteter, udvikling af modtagelsesområder, opgradering af faciliteter til 

tilgængelighedsstandarder og etablering af faciliteter, der er tilpasset personer med kognitive 

forstyrrelser.  

Udvælgelseskriterierne for projekter fastlægges på nationalt plan af et udvalg bestående af 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) og Generaldirektoratet for Social 

Samhørighed under Ministeriet for Solidaritet og Sundhed. Denne foranstaltning gennemføres 

af CNSA fra den 1. januar 2021 og fremefter, som hvert år uddelegerer en del af 

investeringskreditterne over en femårig periode til de regionale sundhedsmyndigheder. Hvert 

regionalt sundhedsagentur gennemfører sin årlige programmering efter at have gennemgået de 

projekter, som virksomhedslederne har indsendt, i overensstemmelse med de kriterier for 

støtteberettigelse, der er fastsat på nationalt plan. 

 

Investering 4 (C9I4): National hotline til forebyggelse af selvmord 

Gennemførelsen af en national hotline til forebyggelse af selvmord er en del af den nationale 

sundhedsstrategi 2018-2022 og er en af de foranstaltninger, der blev bebudet i Ségur de la 

santé plan. Foranstaltningen skal omfatte etablering af nationale knudepunkter og regionale 

platforme. 

 

Investering 5 (C9I5): Bredbåndsplan for højhastighedsbredbånd 

Den oprindelige plan for højhastighedsbredbånd ("Plan France très haut débit") havde til 

formål at forbedre konnektiviteten i området og senest i 2022 give landsdækkende "meget 

høj" adgang på mindst 30 Mbps. Strategien er blevet revideret for at øge ambitionsniveauet og 

forbedre forbindelserne i landdistrikterne med støtte fra den franske genopretnings- og 

resiliensplan.  

Foranstaltningen skal tilskynde til fremskyndelse af etableringen af NGA-net (Next 

Generation Access), navnlig i optiske fibre, med hastigheder på over 100 Mbps og generelt 
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over 1 Gbps. Projekterne skal gennemføres i de såkaldte "offentlige initiativnetværk", hvor 

det er vanskeligt at tiltrække private investeringer og vedrøre følgende områder: Aude, 

Auvergne, Bretagne, Cher, Dordogne, Doubs, Haute-Savoie, Indre, Manche, Mayotte, Sarthe 

og Seine-et-Marne. En del af midlerne skal også afsættes til lokaler med komplekse tekniske 

forbindelser i hele landet. Regeringens overordnede mål er at give fuld NGA-adgang senest i 

2025 i overensstemmelse med målene for gigabitsamfundet. 

 

Investering 6 (C9I6): Digital inklusion  

Aktionen bygger på et eksisterende initiativ til støtte for digital inklusion og vil uddanne 

yderligere 4 000 digitale rådgivere, der skal være vært for lokale myndigheder og private 

aktører fra sammenslutninger eller fra den sociale og solidariske økonomi (såsom rådhuse, 

biblioteker, alderdomshjem, plejehjem, sociale aktionscentre og lokale sammenslutninger). 

Disse digitale rådgivere tilrettelægger workshopper og tilbyder kurser, der giver alle mulighed 

for gradvist at tage ejerskab over de daglige digitale opgaver, f.eks. for at beskytte deres 

personoplysninger, master sociale netværk, kontrollere informationskilder, lave et CV, sælge 

en genstand, købe online, arbejde fjernt eller planlægge en lægeaftale. De skal uddannes forud 

for deres aktiviteter og løbende med henblik på at tilbyde tjenester af høj kvalitet til de 

personer, der modtager støtte, men også til at forberede videreførelsen af deres mission ud 

over de to år, der støttes af genopretnings- og resiliensplanen. 

Foranstaltningen skal sideløbende støtte de lokale netværk, der tilbyder digitale aktiviteter 

(klar mærkning, udvikling af uddannelsessæt, støtte til udvikling af pædagogiske løsninger) 

samt støtte til udviklingen af "digitale hjælpere" ("Aidants Connect"), der direkte hjælper 

personer, der udfører digitale opgaver. 

 

Investering 7 (C9I7): F & D-genopretningsstrategi (National Research Agency) 

Loven om programmering af forskning (se element 6) fastsætter det nationale 

forskningsagenturs budgetforhøjelsesforløb fra 1 190 000 000 EUR i 2021 til 

1 674 000 000 EUR i 2027. Foranstaltningen skal supplere denne forhøjelse ved at øge 

tildelingen i 2021 og 2022. 

Denne yderligere investering skal øge succesraten for indkaldelse af forslag til projekter og 

bringe den fra de nuværende 16 % til op til 23 %, hvilket svarer til de bedste 

forskningsorganer verden over. Et mellemliggende trin på 20 % i 2021 forventes at udmønte 

sig i ca. 2300 udvalgte projekter ud af 10 000-11 500 indsendt for året. Det skal i højere grad 

finansiere grundforskning inden for alle disciplinære områder og navnlig sikre finansieringen 

af alle projekter af topkvalitet, herunder de risikable og innovative projekter, som 

genopretningen forventes at være baseret på. 

 

Investering 8 (C9I8): Støtte til undervisnings-, forsknings-, udviklings- og 

innovationsøkosystemer (PIA4) 

Denne bevillingsramme for PIA4 (investeringer for fremtiden, Plan d'Investissements 

d'Avenir) har til formål at støtte innovation inden for undervisning (fra børnehaver til 

universitet) og forskning. Foranstaltningen skal omfatte tre indkaldelser af projekter.  

 Den første, "Excellence in all its forms", skal støtte de videregående 

uddannelsesinstitutioners omstillingsprojekter med henblik på at nå de bedste 
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internationale standarder. Ved omdannelse forstås enhver væsentlig udvikling i 

instituttet eller stedet, der bidrager til at udvikle deres potentiale inden for alle deres 

opgaver eller i missionerne, der betragtes som de vigtigste for institutionen eller stedet 

som led i deres strategiske projekt. Målet er at konsolidere og styrke de franske 

akademiske samfund i al deres mangfoldighed og hjælpe dem med at nå de 

ambitioner, de selv har sat sig.  

 Den anden skal støtte diversificeringen af finansieringsmidlerne til videregående 

uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner. Det yder støtte til oprettelse eller 

omdannelse af tjenester, der er dedikeret til at støtte oprettelsen af projekter og ved at 

supplere den finansiering, som institutionerne modtager. Det vil være en løftestang for 

at tilskynde institutionerne til at diversificere deres ressourcer (midler fra Den 

Europæiske Union i form af uddannelse og midler tilvejebragt inden for rammerne af 

filantropi og sponsorater).  

 Den tredje indkaldelse af projekter har til formål at ændre skoleundervisningen ved at 

fremme innovation og nye former for organisation og forvaltning. Der skal følges flere 

prioriteter: 

o Uddannelsesnødområder: identificere elever, der dropper ud af skolen i 

målområder, for at styrke uddannelsesressourcerne for at bringe dem på 

niveau. 

o National platform "som forælder": tilbud, navnlig via digital teknologi, om en 

ny tilgang, der styrker forældrenes rolle, forbindelse og engagement i skolen. 

o Områder med nul frafald: fastsætte en ambition om fuldstændigt at reducere 

frafaldet på sekundærtrinnet og videregående uddannelser ved hjælp af 

innovative tværministerielle, associative og regionale interventionsmetoder. 

o Områder med læringsveje: i samarbejde med virksomhederne at øge 

uddannelsen i arbejdslivet betydeligt ved at udvikle innovative løsninger, 

fremme løsninger til integreret pleje af unge (bolig, mobilitet, 

ansættelseskontrakt) og sikre opfølgning for unge for at undgå forstyrrelser. 

Opdraget for kommende indkaldelser af forslag til projekter skal omfatte et 

støtteberettigelseskriterium beregnet på at sikre, at anvendelsen af den finansierede løsning er 

miljømæssigt neutral, på en måde, der sikrer, at foranstaltningen er i overensstemmelse med 

DNSH-princippet i forordning (EU) 2021/241. Dette skal supplere det forhold, at 

miljøkriterier, når det er relevant, indgår i udvælgelseskriterierne for projekter, og at 

operatørerne skal udarbejde en kritisk analyse af deres forslag på grundlag af intern og ekstern 

ekspertise at den grønne omstilling er angivet ved lov som et af målene for PIA, og at PIA's 

styrende organer skal sikre, at disse mål opfyldes, hvilket overvåges ved hjælp af en særlig 

indikator. Dette fører til udelukkelse af i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, 

herunder downstream-anvendelse35 ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) 

med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er mindre end de relevante 

benchmarks36 iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg37 

                                                           
35

Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt 

tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag 

III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 
36

Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de 

relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er 
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og anlæg til mekanisk-biologisk behandling38; og iv) aktiviteter, hvor langtidsdeponering af 

affald kan skade miljøet.  

 

I.2  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
37

Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig 

med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under 

denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller 

anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne 

foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af 

anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
38 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-

biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller 

tilføje genanvendelsesoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob 

nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af 

anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges 

dokumentation på anlægsniveau. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

for milepæle 

Kvantitativ indikator for 

målet 
Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
Enhed Referenc

escenarie 

Målsæ

tning 

Kvartal År 

9-1 C9.R1 

National 

strategi for 

omstilling af 

sundhedssyste

met 

Milepæl Afstemning og offentliggørelse af 

lovforslaget til forbedring af 

sundhedssystemet (forenkling af 

forvaltningen af hospitaler).  

Ikrafttræden    Q4 2021 Lovforslagets ikrafttræden med henblik på at 

forbedre sundhedssystemet gennem tillid og 

forenkling, som skal gøre det muligt at give 

institutionerne større fleksibilitet i deres 

organisation, at genbehandle hospitalernes ledelse 

og at give hospitalsvæsenet en større plads i 

beslutningstagningen.  

9-2 C9.R1 

National 

strategi for 

omstilling af 

sundhedssyste

met 

Mål Kreditforpligtelsessats til opgradering af 

sundhedspersonalets menneskelige 

ressourcer  

 Procent  90 % Q4 2023 Kreditforpligtelsessats til opgradering af 

sundhedspersonalets menneskelige ressourcer.  

9-3 C9.R2 

 Oprettelse af 

en ny gren af 

den sociale 

sikring, der 

dækker 

risikoen for 

tab af 

autonomi 

Milepæl lov om oprettelse af en ny social 

sikringsgren, der skal støtte ældres og 

handicappedes uafhængighed  

Ikrafttræden    Q3 2020 Offentliggørelse i statstidende af lov nr. 2020-991 

af 7. august 2020 om social gæld og autonomi, 

som indeholder bestemmelser om oprettelse af en 

ny social sikringsgren, der skal støtte ældres og 

handicappedes uafhængighed. 

9-4 C9.I1 

Indhentning af 

tekniske 

standarder for 

digital 

sundhed 

Mål Statslig digital infrastruktur på 

sundhedsområdet 

 Numme

r 

(mio) 

9,5 40 Q4 2024 Antal patienter, der har en national elektronisk 

patientjournal og en sikret e-mailadresse på 

sundhedsområdet. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

for milepæle 

Kvantitativ indikator for 

målet 
Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
Enhed Referenc

escenarie 

Målsæ

tning 

Kvartal År 

9-5 C9.I1 

Indhentning af 

tekniske 

standarder for 

digital 

sundhed 

Mål  

Færdiggørelse af interoperabilitet og 

sikkerhed i installeret flådesoftware og støtte 

og incitamenter til sundhedspleje  

 Antal 

(mio.) 

 3 15  Q4 2024 Digitale dokumenter udarbejdet af 

sundhedspersoner (såsom biologirapporter, 

radiologirapporter, hospitalsrapporter og -attester) 

og gemt i det nye system. 

9-6 C9.I1 

 Indhentning 

af tekniske 

standarder for 

digital 

sundhed 

Mål Digital indhentning af socialmedicin 

 

 Numme

r  

 0 41000

0  

Q4 2024 Antal aktive elektroniske medikosociale 

optegnelser.  

 

9-7 C9.I2 

 

Modernisering 

og 

omstrukturerin

g af hospitaler 

og 

sundhedstjenes

ter 

Mål Virksomheder, der har modtaget støtte i 

forbindelse med deres investeringer i 

tekniske installationer, udstyr eller let 

renovering  

 Numme

r 

0 800 

 

Q1 2023  Antal virksomheder, som ARS (det regionale 

sundhedsvæsen) har afsat kreditter til 

investeringer i tekniske installationer, udstyr eller 

let renovering. Kumulativ beregning: antal 

forskellige sundhedsinstitutioner, der har 

modtaget disse bevillinger. 

9-8 C9.I2 

Modernisering 

og 

omstrukturerin

g af hospitaler 

og 

sundhedstjenes

ter 

Mål Antal investeringsprojekter inden for 

opførelse, energirenovering og 

modernisering af sundhedsinstitutioner (> 20 

mio. EUR) (kumulativt) 

  

 

 Numme

r 

0 20 Q4 2024 Antal virksomheder, for hvilke ARS (det 

regionale sundhedsagentur) har valideret 

støtteinvesteringsprojekter i forbindelse med 

opførelse, energirenovering og modernisering af 

sundhedsinstitutioner til et beløb på over 

20 000 000 EUR. Kumulativ beregning. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

for milepæle 

Kvantitativ indikator for 

målet 
Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
Enhed Referenc

escenarie 

Målsæ

tning 

Kvartal År 

9-9 C9.I2 

 

Modernisering 

og 

omstrukturerin

g af hospitaler 

og 

sundhedstjenes

ter 

Mål Antal investeringsprojekter inden for 

opførelse, energirenovering og 

modernisering af sundhedsinstitutioner (> 20 

mio. EUR) 

  

 

 Numme

r 

20 30 Q2 2026 Antal virksomheder, for hvilke ARS (det 

regionale sundhedsagentur) har valideret 

støtteinvesteringsprojekter i forbindelse med 

opførelse, energirenovering og modernisering af 

sundhedsinstitutioner til et beløb på over 

20 000 000 EUR. Kumulativ beregning. 

9-10 C9.I2 

Modernisering 

og 

omstrukturerin

g af hospitaler 

og 

sundhedstjenes

ter  

Mål virksomheder, der har modtaget støtte i 

forbindelse med deres investeringer i 

tekniske installationer, udstyr eller let 

renovering  

 Numme

r 

 1000 Q4 2025 Antal virksomheder, som ARS (det regionale 

sundhedsvæsen) har afsat kreditter til 

investeringer i tekniske installationer, udstyr eller 

let renovering. Kumulativ beregning: antal 

forskellige sundhedsinstitutioner, der har 

modtaget disse bevillinger. 

9-11 C9.I3 

Renovering af 

mediefællessk

aber og sociale 

institutioner 

Mål Antal plejehjem, der har modtaget hjælp 

med udstyr til at forbedre 

modtagelsesforholdene for ældre ("daglige 

investeringer") (kumulativt) 

 Numme

r 

 3000 Q4 2022 Antal plejeafhængige ældre, der har modtaget 

støtte under ordningen for "daglige investeringer" 

9-12 C9.I3 

Renovering af 

mediefællessk

aber og sociale 

institutioner 

Mål Boligløsninger for ældre, der har modtaget 

støtte til investeringer i fast ejendom  

   36 

000 

Q2 2026 Indkvarteringsenheder, der er bygget eller 

renoveret i EHPAD, eller boliger til ældre eller 

omsorgskrævende personer. 

 

9-13 C9.I4 

National 

Milepæl Aktivering af telefontjenesten for at 

forebygge selvmord  

Aktivering 

af hotline 

   Q4 2022 Aktivering af telefontjenesten for at forebygge 

selvmord. 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

for milepæle 

Kvantitativ indikator for 

målet 
Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
Enhed Referenc

escenarie 

Målsæ

tning 

Kvartal År 

hotline til 

forebyggelse 

af selvmord 

9-14 C9.I5 

Meget hurtig 

bredbåndsplan 

("Plan France 

très haut 

débit")  

Mål Yderligere boliger og forretningslokaler, der 

er berettigede til at blive tilsluttet fibernet  

 Numme

r  

0 1 700 

000  

Q1 2022 Antal yderligere (sammenlignet med 2020) 

boliger og forretningslokaler, der kan tilsluttes 

fiber i 2021. 

9-15 C9.I5 

 Meget hurtig 

bredbåndsplan 

("Plan France 

très haut 

débit")  

Mål Yderligere boliger og forretningslokaler, der 

er berettigede til at blive tilsluttet fibernet  

 Numme

r  

0 2 500 

000  

Q4 2023 Antal yderligere (sammenlignet med 2022) 

boliger og forretningslokaler, der kan tilsluttes 

fiber i 2023. 

9-16 C9.I6 

 Digital 

inklusion  

Mål Frances digitale rådgivere, der er uddannet  Numme

r  

0 3600 Q4 2022 Antal digitale rådgivere i Frankrig Services, der er 

uddannet i forbindelse med uddannelses- og 

rekrutteringskampagnen.  

9-17 C9.I7 

 F & D-

genopretningss

trategi — Det 

nationale 

forskningsage

ntur  

Mål Global succesrate for generiske og 

specifikke indkaldelser af projekter  

 Procent 16 20 Q2 2022 Forholdet mellem antallet af projekter udvalgt af 

det nationale forskningsagentur og antallet af 

projekter, der er indsendt i de generiske og 

specifikke indkaldelser. Andelen af indkaldelser 

af forslag, der iværksættes i 2021, måles i 2. 

kvartal af 2022. 

 

9-18 C9.I8 

 PIA4 — 

Støtte til 

Milepæl Alle tre indkaldelser af forslag til projekter 

("ekspertisen", "diversificering af 

ressourcerne i højere 

uddannelsesinstitutioner og 

Offentliggør

else af 

indkaldelser

ne på 

   Q4 2021 Alle indkaldelser af projekter, der iværksættes 

under denne foranstaltning, med mandat, herunder 

som støtteberettigelseskriterium, for at sikre, at 

ansøgningerne om den finansierede løsning er 
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Løbenum

mer 

Relevant 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Betegnelse 

Kvalitative 

indikatorer 

for milepæle 

Kvantitativ indikator for 

målet 
Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 
Enhed Referenc

escenarie 

Målsæ

tning 

Kvartal År 

undervisnings-

, forsknings-, 

promoverings- 

og 

innovationsøk

osystemer  

forskningsinstitutioner" og "Ændring af 

skoleundervisningen gennem fremme af 

innovation og nye former for organisation 

og forvaltning")  

webstedet miljømæssigt neutrale. 

 

9-19 C9.I8 

PIA4 — Støtte 

til 

undervisnings-

, forsknings-, 

promoverings- 

og 

innovationsøk

osystemer  

Milepæl Tildeling af kontrakter — 

premierministerens gennemførelsesafgørelse 

Rapport fra 

Secrétariat 

Général pour 

l'Investissem

ent (SGPI) 

   Q4 2023 Premierministerens gennemførelsesafgørelse efter 

afslutningen af de indkaldelser af 

forslag/indkaldelser af interessetilkendegivelser, 

der blev iværksat under milepæl 9-18 mulighed 

for at indgå kontrakter med støttemodtagerne 

gennem tildeling af midler til alle 

støttemodtagere. 
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2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger 

De anslåede samlede omkostninger til Frankrigs genopretnings- og resiliensplan er 

på 40 950 000 000 EUR. 

  

AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE  

1. Finansielt bidrag  

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Nummer 

Relevant foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

1-1 C1.R1 Boligpolitik Milepæl Reform af personelminer ("aides personnelles 

au logement") 

1-4 C1.I1 Energirenovering af 

private bygninger 

Mål Antal validerede MPR 

1-6 C1.I2 Energirenovering af 

socialt boligbyggeri 

Mål Antal boliger inden for kategorien socialt 

boligbyggeri, der modtager tilskud til 

renovering 

1-8 C1.I3 Energirenovering af 

offentlige bygninger 

Mål Antal renoveringsprojekter på offentlige steder 

tilhørende staten, for hvilke 

renoveringskontrakten er blevet anmeldt 

2-4 C2.I1 Dekarbonisering af 

industrien 

Mål Undgåede drivhusgasemissioner 

2-6 C2.I2 Bydensifikation: 

bæredygtigt byggeri 

Mål Antal kommuner, der modtager støtte 

3-1 C3.R1 Lov om mobilitet Milepæl Artikel 35.2 i lov nr. 2019-1428 af 24. 

december 2019 om mobilitet 

3-2 C3.R1 Lov om mobilitet Milepæl Artikel 172 i lov nr. 2019-1428 af 24. 

december 2019 om mobilitet 

3-4 C3.R2 Grønt budget Milepæl Et grønt budget med finansieringsloven 

3-5 C3.I1 Støtte til jernbaner Milepæl Indgåelse af finansieringsaftaler 

3-15 C3.I2 Støtte til indkøb af 

renere køretøjer 

Mål Miljøbonus 

3-18 C3.I3 Daglig mobilitet Milepæl AFITF's finansieringsaftaler 

3-21 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejde

r 

Milepæl AFITF's finansieringsaftaler 

3-22 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejde

r 

Milepæl ASP's (Agence de Services et de Paiement) 

underskrivelse af finansieringsaftalen for nye 

ladestationer 

3-27 C3.I5 Forgrønnelse af 

statens bilpark 

Mål Antal elektriske køretøjer og plug-in-

hybridkøretøjer købt af de franske 

myndigheder 
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3-29 C3.I6 Forgrønnelse af havne Milepæl AFITF's finansieringsaftaler 

4-1 C4.R1: Reform af 

forvaltningen af programmet 

for investeringer i avenir 

Programme 

d’investissements d’avenir 

(PIA) 

Milepæl Revideret forvaltning af Programme 

d’investissements d’avenir 

4-2 C4.I1: Innovere med henblik 

på den grønne omstilling 

Mål Antal validerede "accelerationsstrategier" 

6-5 C6.I2 PIA — Centrale 

digitale teknologier 

Mål Antal validerede strategier 

7-3 C7.R2 Økologisk retsforsøg Milepæl Ikrafttrædelse af den lov, der har til formål at 

sikre retten til differentiering 

7-6 C7.R4 Forvaltning af de 

offentlige finanser 

Milepæl Forelæggelse af CAFP-rapporten (Commission 

sur l'Avenir de Finances Publiques) 

7-7 C7.R4 Forvaltning af de 

offentlige finanser 

Milepæl Gennemførelse af udvalgte anbefalinger i 

CAFP-rapporten 

7-8 C7.R4 Forvaltning af de 

offentlige finanser 

Milepæl Gennemførelse af en COVID-

gældsbegrænsningsordning i udkastet til 

budgetplan. 

7-10 C7.R5 Vurdering af 

kvaliteten af de offentlige 

udgifter 

Milepæl Offentliggørelse af resultaterne af 

produktivitetsreformerne 

7-11 C7.R5 Vurdering af 

kvaliteten af de offentlige 

udgifter 

Milepæl Beretning om Revisionsrettens revisionsbesøg 

vedrørende de offentlige finanser 

7-35 Kontrol- og 

revisionsprocedurer i 

forbindelse med 

gennemførelsen af 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten 

Milepæl Systemets organisation og behandling af data 

og tilrettelæggelse af revisioner 

8-3 C8.R2 Reform af ordninger 

for nedsat arbejdstid 

Milepæl Reform af ordningen for nedsat arbejdstid for 

at sætte skub i den økonomiske aktivitet 

gennem en gradvis begrænsning af 

generøsiteten og strengere adgangsbetingelser 

til ordningerne 

8-4 C8.R3 Reform af sundhed 

og sikkerhed på 

arbejdspladsen 

Milepæl Vedtagelse af lovændringer, der har til formål 

at give Frankrig et mere effektivt system af 

aktører inden for sundhed på arbejdspladsen 

med fokus på forebyggelse på den ene side og 

på den anden side at omorganisere 

forvaltningen og driften af de institutioner, der 

er ansvarlige for sundhed på arbejdspladsen 

8-6 C8.R4 Reform af 

arbejdsløshedsforsikringen 

Milepæl Ikrafttrædelse af flere foranstaltninger i 

forbindelse med reformen af 

arbejdsløshedsordningen 

8-10 C8.I3 

Yderansættelsestilskud til 

lærlingekontrakter 

Mål Ansættelsestilskud udbetalt til 

lærlingekontrakter 

8-12 C8.I5 Støtte til unge under 

26 år 

Mål Ansættelsestilskud udbetalt for kontrakter om 

ansættelse af unge under 26 år 
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8-15 C8.I8 "rokket sammen for at 

opnå succes" 

Mål Studerende, der deltager i programmet 

"cordées de la réussite" 

8-19 C8.I12 Plan for youth: 

videregående uddannelse 

Mål Pladser på videregående uddannelser oprettet 

8-22 C8.I15 Støtte til 

arbejdsgivere til ansættelse 

af handicappede 

(AMEETH) 

Mål Udeladte tilskud 

8-29 C8.I21 Forøgelse af France 

Compétences "midler 

Milepæl Undertegnelse af aftalen med France 

Compétences 

9-1 C9.R1 National strategi for 

omstilling af 

sundhedssystemet 

Milepæl Afstemning og offentliggørelse af lovforslaget 

til forbedring af sundhedssystemet (forenkling 

af forvaltningen af hospitaler). 

9-3 C9.R2 Oprettelse af en ny 

social sikringsgren, der 

dækker risikoen for tab af 

autonomi 

Milepæl Lov om oprettelse af en ny social sikringsgren, 

der skal støtte ældres og handicappedes 

uafhængighed 

9-18 C9.I8 PIA4 — Støtte til 

undervisnings-, forsknings-, 

promoverings- og 

innovationsøkosystemer 

Milepæl Alle tre indkaldelser af forslag til projekter 

("ekspertisen", "diversificering af ressourcerne 

i højere uddannelsesinstitutioner og 

forskningsinstitutioner" og "Ændring af 

skoleundervisningen gennem fremme af 

innovation og nye former for organisation og 

forvaltning") 

  

Tranche 

(beløb) 8 505 747 126 EUR 

 

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Nummer 
Relevant foranstaltning 

(reform eller investering) 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

1-3 C1.R2 Revideret 

varmereglement RE2020 

Milepæl Revision af varmereglement RE2020 

1-5 C1.I1 Energirenovering af 

private bygninger 

Mål Antal validerede MPR 

1-7 C1.I2 Energirenovering af 

socialt boligbyggeri 

Mål Antal boliger inden for kategorien socialt 

boligbyggeri, der modtager tilskud til 

renovering 

1-9 C1.I3 Energirenovering af 

offentlige bygninger 

Mål Antal offentlige bygninger, der tilhører lokale 

og regionale myndigheder, og som har været 

genstand for en støtteanmeldelse fra staten 

eller regionalrådet for 

energirenoveringsarbejder  

2-1 C2.R1 Lov om klima og 

modstandsdygtighed 

Milepæl Lov om klima og modstandsdygtighed 

2-3 C2.R2 Lov om cirkulær 

økonomi 

Milepæl Dekreter til gennemførelse af loven om 

bekæmpelse af spild og cirkulær økonomi 
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2-5 C2.I1 Dekarbonisering af 

industrien 

Mål Undgåede drivhusgasemissioner 

2-7 C2.I3 Bydensifikation: 

brownfieldområder 

Mål Antal projekter, for hvilke der er indgået aftale 

om tilskud til genanvendelse af affaldsarealer 

eller byområder 

2-9 C2.I4 Biodiversitet Mål Antal støttede projekter inden for økologisk 

genopretning og beskyttede områder 

2-11 C2.I6 Sikre vandnet Mål Antal lineære km drikkevandsnet og kloaknet, 

hvortil der ydes støtte 

2-12 C2.I7 Modernisering af 

sorteringscentre 

Mål Antal indgåede kontrakter om modernisering 

af sorteringscentre 

2-13 C2.I7 Modernisering af 

sorteringscentre 

Milepæl Investering i sortering og indsamling af affald 

og i behandling af medicinsk affald 

2-16 C2.I9 Planteproteinplan Mål Antal projekter, der skal modtage støtte fra 

"proteinplanen" med henblik på at investere i 

produktion af proteinafgrøder 

3-6 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Kontakter 

3-7 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Køreledninger 

3-8 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Regenererede jernbanelinjer 

3-9 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Tunneler 

3-10 C3.I1 Støtte til jernbaner Milepæl Miljøbehandling af jernbaner 

3-16 C3.I2 Støtte til indkøb af 

renere køretøjer 

Mål Miljøbonus 

3-17 C3.I2 Støtte til indkøb af 

renere køretøjer 

Mål Miljøbonus 

3-30 C3.I6 Forgrønnelse af havne Mål Nye elektriske forbindelser på dokkerne 

4-3 C4.I1: Innovere med henblik 

på den grønne omstilling 

Milepæl Iværksættelse af indkaldelser af forslag eller 

interessetilkendegivelser 

4-5 C4.I2: Udvikling af 

dekarboniseret hydrogen 

Milepæl Tildeling af kontrakter under 

støttemekanismen 

4-6 C4.I2: Udvikling af 

dekarboniseret hydrogen 

Mål Volumen af hydrogen produceret under 

støttemekanismen 

4-8 C4.I2: Udvikling af 

dekarboniseret hydrogen 

Milepæl Undertegnelse af beslutningen om at yde 

finansiel støtte til private projektledere under 

IPCEI om hydrogen 

4-10 C4.I3: Plan for støtte til 

luftfartssektoren 

Mål Antal projekter, der er udvalgt til støtte under 

investeringsstøttefonden 

4-11 C4.I3: Plan for støtte til 

luftfartssektoren 

Mål Antal udvalgte FoU-projekter til fremme af 

energieffektive lavemissionsluftfartøjer 

5-1 C5.R1 Gennemførelse af 

ASAP-loven 

Milepæl Lov nr. 2020-1525 (loi ASAP) 

5-3 C5.I1 Regionale 

investeringsfonde 

Milepæl Tilskud til regionale investeringsfonde 

5-4 C5.I1 Regionale 

investeringsfonde 

Mål Bidrag til regionale investeringsfonde 

6-2 C6.R1 lov om 

forskningsprogrammering 

Mål Lov nr. 2020-1674 af 24. december 2020 — 

fastansættelse 
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6-4 C6.I1 Bevarelse af FoU-

beskæftigelse 

Mål Antal FoD-medarbejdere, der er omfattet af 

foranstaltningen 

6-8 C6.I3 PIA — innovative 

virksomheder 

Milepæl Indkaldelse af forslag eller 

interessetilkendegivelser 

6-10 C6.I4 Rummet Mål Tildeling af kontrakter til støttemodtagere 

6-11 C6.I4 Rummet Mål Antal støttemodtagere 

7-1 C7.R1 4D-loven Milepæl Ikrafttrædelse af 4D-loven 

7-5 C7.R3 Ombygning af den 

offentlige tjeneste 

Milepæl Gennemførelse af foranstaltninger, der er 

udpeget som led i de projekter, der er iværksat 

vedrørende ansættelse og lige muligheder 

7-12 C7.R5 Vurdering af kvaliteten 

af de offentlige udgifter 

Milepæl Nødforanstaltninger under særlige sanitære 

omstændigheder 

7-13 C7.R5 Vurdering af kvaliteten 

af de offentlige udgifter 

Milepæl Udarbejdelse af finanslove kombineret med 

vurderinger af offentlige udgifter, der dækker 

den offentlige forvaltning arbejdsområde i 

overensstemmelse med udgiftsforløbet i loven 

om programmering af offentlige finanser 

7-15 C7.I1 Digitalisering af 

virksomheder 

Mål Antal virksomheder, der modtog støtte til 

fremme af digitale investeringer 

7-20 C7.I4 Digitale opgradering af 

staten — digitalt ID 

Mål Antal udstedte digitale ID-kort 

7-26 C7.I9 Den digitale omstilling 

af skolen 

Mål Antal digitalt udstyrede skoleklasser 

7-32 C7.I11 Kultur Milepæl Investering i "Pressesektorplanen" 

7-33 C7.I11 Kultur Milepæl Investering i "Bogsektorplanen" 

7-34 C7.I11 Kultur Milepæl Investeringer i "Cinema Sector Plan" 

8-1 C8.R1 Reform af 

arbejdsformidlingens levering 

af tjenesteydelser 

Mål Agenturer, der har integreret Cap'Emploi 

Services 

8-2 C8.R1 Reform af 

arbejdsformidlingens levering 

af tjenesteydelser 

Mål Agenturer med en kompenserende rådgiver 

8-7 C8.R4 Reform af 

arbejdsløshedsforsikringen 

Milepæl Automatisk ikrafttrædelse af de resterende 

foranstaltninger, når de økonomiske forhold er 

blevet bedre 

8-8 C8.I1 FNE-uddannelse Mål Deltagere i FNE-uddannelseskurser 

8-11 C8.I4 Yderligere tilskud til 

professionaliseringskontrakter 

Mål Ansættelsestilskud udbetalt til 

professionaliseringskontrakter 

8-14 C8.I7 Boardingskoler for 

topkvalitet 

Mål Steder, der enten er opført eller renoveret 

8-16 C8.I9 Statssikrede garantier 

for studielån 

Mål Modtagere af statsgaranterede studielån 

8-17 C8.I10 Personaliserede kurser 

for NEET-unge i alderen 16-

18 år 

Mål Unge, der deltager i AFPA's aktiviteter 
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8-18 C8.I11 Oprettelse af pladser 

til videregående uddannelser 

Mål Pladser på videregående uddannelser oprettet 

8-20 C8.I13 Pacea og 

ungdomsgaranti 

Mål Yderligere modtagere af freds- og 

ungdomsgarantier fra 2021 

8-21 C8.I14 Aidede kontrakter på 

ungdomsområdet (PEC og 

CIE) 

Mål Supplerende støttede kontrakter 

8-26 C8.I18 Digitalt 

uddannelsesindhold: 

platforme for digitalt indhold 

Milepæl Støtte til projektstyringsbistand til støtte for 

udformning og formidling af digitalt indhold 

8-27 C8.I19 Yderligere tildeling til 

"Pro-

overgangsorganisationerne" 

(AT pro) til finansiering af 

erhvervsmæssige overgange 

Mål Finansiering af yderligere erhvervsmæssige 

overgange  

8-28 C9.I20 Opfyldelse af 

individuelle læringskonti for 

digitale færdigheder 

Mål Personer, der har anvendt deres supplerende 

ILA til at tilmelde sig en uddannelse i digitale 

færdigheder, der er registreret i den nationale 

database over faglige kvalifikationer 

8-31 C8.I22 Forøgelse af Pôle 

Emplois ressourcer 

Mål Pôle Emploi-rådgivere rekrutteret 

9-11 C9.I3 Rengøring af 

medicinske og sociale 

institutioner 

Mål Antal plejehjem, der har modtaget hjælp med 

udstyr til at forbedre modtagelsesforholdene 

for ældre ("daglige investeringer") 

(kumulativt) 

9-13 C9.I4 National hotline til 

forebyggelse af selvmord 

Milepæl Aktivering af telefontjenesten for at forebygge 

selvmord 

9-14 C9.I5 En meget hurtig 

bredbåndsplan ("Plan France 

très haut débit") 

Mål Yderligere boliger og forretningslokaler, der 

er berettigede til at blive tilsluttet fibernet 

9-16 C9.I6 Digitalisering Mål Frances digitale rådgivere, der er uddannet 

9-17 C9.I7 R & D genvinding Mål Global succesrate for generiske og specifikke 

indkaldelser af projekter  

  

Tranche 

(beløb) 14 597 701 149 EUR 

 

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Nummer 
Relevant foranstaltning 

(reform eller investering) 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

1-2 C1.R1 Boligpolitik Milepæl Reform af Pinel/PTZ-ordningerne 

1-10 C1.I3 Energirenovering af 

offentlige bygninger 

Mål Antal m² etage på offentlige steder tilhørende 

den stat, hvor energirenoveringsarbejdet er 

afsluttet 
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1-13 C1.I4 Energirenovering af 

mikrovirksomheder og SMV'er 

Mål Antal virksomheder, der nyder godt af 

skattelempelsen og støtteordningerne 

2-8 C2.I3 Bydensifikation: 

brownfieldområde 

Mål Antal projekter, for hvilke der er indgået aftale 

om tilskud til genanvendelse af affaldsarealer 

eller byområder 

2-10 C2.I5 Forebyggelse af 

seismiske risici i oversøiske 

departementer 

Mål Antal berørte bygninger — seismiske risici i 

oversøiske departementer 

2-17 C2.I10 Skove Mål Skovareal, hvortil der er givet tilskud med 

henblik på at forbedre, tilpasse, regenerere eller 

rekonstruere skoven 

3-3 C3.R1 Lov om mobilitet Milepæl Artikel 3 i lov nr. 2019-1428 af 24. december 

2019 

3-11 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Lokale jernbanelinjer 

3-12 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Renoverede godslinjer 

3-23 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejder 

Mål Ladestation 

3-24 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejder 

Mål Km reserverede kørebaner fuldført 

3-26 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejder 

Milepæl Modernisering af CROSS-netværket og det 

numeriske system for maritime anliggender 

3-28 C3.I5 Forgrønnelse af statens 

bilpark 

Mål Antal elektriske køretøjer og plug-in-

hybridkøretøjer købt af de franske 

myndigheder 

3-31 C3.I6 Forgrønnelse af havne Milepæl Køb af skibe 

3-32 C3.I7 Styrkelse af elnettenes 

modstandsdygtighed 

Milepæl Påbegyndelse af projekter 

4-4 C4.I1: Innovere med henblik 

på den grønne omstilling 

Milepæl 

 

Tildeling af kontrakter — premierministerens 

gennemførelsesafgørelse 

5-2 C5.R2 

Virksomhedernes bidrag til 

økonomiske, sociale og 

miljømæssige forandringer 

Milepæl 

 

Artikel 244 i lov nr. 2020-1721 (loi de finances 

2021) 

6-1 C6.R1 lov om 

forskningsprogrammering 

Mål 

 

Lov nr. 2020-1674 af 24. december 2020 — 

ikrafttrædelse af dekreter 

6-6 C6.I2 PIA — Centrale digitale 

teknologier 

Milepæl 

 

Indkaldelse af forslag eller 

interessetilkendegivelser 

7-9 C7.R4 Forvaltning af de 

offentlige finanser 

Milepæl 

 

Ny lov om programmering af offentlige 

finanser (LPFP, "Loi de Programmation des 

Finances Publiques") 

7-17 C7.I2 Digitalisering af staten 

og lokale myndigheder 

Mål 

 

Antal virksomheder, der nyder godt af 

offentlige ordrer 

7-18 C7.I2 Digitalisering af staten 

og lokale myndigheder 

Mål 

 

Procentdel af tjenestemænd, der er udstyret til 

telearbejde 

7-21 C7.I4 Digitale opgradering af 

staten — digitalt ID 

Mål 

 

Antal borgere, der anvender den digitale ID-

applikation 

7-22 C7.I5 Indenrigsministeriets 

udstyr 

Milepæl 

 

Investeringer til styrkelse af 

indenrigsministeriets digitale udstyr 

7-24 C7.I7 Telearbejde i 

indenrigsministeriet 

Milepæl 

 

Investeringer til styrkelse af 

indenrigsministeriets digitale konnektivitet 
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8-9 C8.I2 Rekvalificering gennem 

vekseluddannelsesprogrammer 

(Pro A) 

Mål 

 

Ansatte, der er omfattet af Pro-A-programmet 

8-13 C8.I6 Oprettelse af job til unge 

i sportssektoren 

Mål 

 

Arbejdspladser i sportssektoren, hvortil der 

ydes tilskud 

8-23 C8.I16 Forlængelse af planen 

for "ledsaget beskæftigelse" 

Milepæl 

 

Fuld gennemførelse af forlængelsen af den 

"ledsagede beskæftigelsesplan" 

8-24 C8.I17 Afstandskurser Mål 

 

Tilmelding til fjernuddannelseskurser 

8-25 C8.I18: Digitalt 

uddannelsesindhold: platforme 

for digitalt indhold 

Mål 

 

Uddannelsesorganer, der erklærer, at de har 

uddannet deltagere enten delvist eller fuldt ud 

gennem fjernundervisning 

8-30 C8.I21 Forøgelse af France 

Compétences "midler 

Mål Yderligere underskrevne lærlingekontrakter 

9-2 C9.R1 National strategi for 

omstilling af 

sundhedssystemet 

Mål 

 

Kreditforpligtelsessats til opgradering af 

sundhedspersonalets menneskelige ressourcer 

9-7 C9.I2 Modernisering og 

omstrukturering af hospitaler 

og sundhedspleje 

Mål 

 

Virksomheder, der har modtaget støtte i 

forbindelse med deres investeringer i tekniske 

installationer, udstyr eller let renovering 

9-15 C9.I5 En meget hurtig 

bredbåndsplan ("Plan France 

très haut débit") 

Mål 

 

Yderligere boliger og forretningslokaler, der er 

berettigede til at blive tilsluttet fibernet 

9-19 C9.I8 PIA4 — Støtte til 

undervisnings-, forsknings-, 

promoverings- og 

innovationsøkosystemer 

Milepæl 

 

Tildeling af kontrakter — premierministerens 

gennemførelsesafgørelse 

  
Tranche 

(beløb) 7 931 034 483 EUR 

 

1.4. Fjerde tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenumme

r 

Relevant foranstaltning 

(reform eller investering) 

Milepæl/må

l 
Betegnelse 

1-11 C1.I3 Energirenovering af 

offentlige bygninger 

Mål Antal m² etage på offentlige steder 

tilhørende den stat, hvor 

energirenoveringsarbejdet er afsluttet 

1-12 C1.I3 Varmerenovering af 

offentlige bygninger 

Mål Antal skoler eller gymnasier, hvor 

energirenoveringsarbejdet er afsluttet 

3-19 C3.I3 Daglig mobilitet Mål Kørebaner reserveret til offentlig transport 

3-25 C3.I4 Fremskyndelse af 

transportinfrastrukturarbejder 

Mål Gennemførte projekter på vandveje 

6-7 C6.I2 PIA — Centrale digitale 

teknologier 

Milepæl Tildeling af kontrakter — 

premierministerens 

gennemførelsesafgørelse 
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6-9 C6.I3 PIA — innovative 

virksomheder 

Milepæl Tildeling af kontrakter — 

premierministerens 

gennemførelsesafgørelse 

6-12 C6.I4 Rummet Milepæl Investeringer i Ariane 6 

7-14 C7.R5 Vurdering af kvaliteten 

af de offentlige udgifter 

Milepæl Årlig vurdering af de foranstaltninger, der er 

truffet for at forbedre kvaliteten af de 

offentlige udgifter, der blev gennemført i 

finansloven for 2023 

7-16 C7.I1 Digitalisering af 

virksomheder 

Mål Antal digitale løsninger til virksomheder 

7-19 C7.I3 Statsforvaltningens 

cybersikkerhed 

Milepæl Investeringer med henblik på at øge den 

offentlige cybersikkerhed 

7-27 C7.I10 Digitale adgang til 

videregående uddannelse 

Mål Antal elever, der har adgang til digital 

uddannelse 

7-30 C7.I11 Kultur Mål Antal renoverede kunst- og arkitekturskoler 

7-31 C7.I11 Kultur Milepæl Ordninger til støtte for kunst 

9-4 C9.I1 Fastlæggelse af tekniske 

standarder for digital sundhed 

Mål Statslig digital infrastruktur på 

sundhedsområdet 

9-5 C9.I1 Fastlæggelse af tekniske 

standarder for digital sundhed 

Mål Færdiggørelse af interoperabilitet og 

sikkerhed i installeret flådesoftware og 

støtte og incitamenter til sundhedspleje 

9-6 C9.I1 Fastlæggelse af tekniske 

standarder for digital sundhed 

Mål Digital indhentning af socialmedicin 

9-8 C9.I2 Modernisering og 

omstrukturering af hospitaler 

og sundhedspleje 

Mål Antal investeringsprojekter inden for 

opførelse, energirenovering og 

modernisering af sundhedsinstitutioner 

(> 20 mio. EUR) (kumulativt) 

  
Tranche 

(beløb) 3 793 103 448 EUR 

 

1.5. Femte tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenumme

r 

Relevant foranstaltning 

(reform eller investering) 

Milepæl/m

ål 
Betegnelse 

2-2 C2.R1 Lov om klima og 

modstandsdygtighed 

Milepæl Lov om klima og modstandsdygtighed — 

gennemførelsesretsakt 

2-14 C2.I7 Modernisering af 

sorteringscentre 

Mål Antal moderniserede sorteringscentre 

2-15 C2.I8 Genanvendelse og 

genbrug 

Mål Mængden af plastmaterialer, der undgås 

3-13 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Lokale jernbanelinjer 

3-14 C3.I1 Støtte til jernbaner Mål Renoverede godslinjer 
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3-20 C3.I3 Daglig mobilitet Mål Kørebaner reserveret til offentlig transport 

4-7 C4.I2: Udvikling af 

dekarboniseret hydrogen 

Mål Volumen af hydrogen produceret under 

støttemekanismen 

4-9 C4.I2: Udvikling af 

dekarboniseret hydrogen 

Mål Produktionskapacitet for elektrolysatorer 

4-12 C4.I3: Plan for støtte til 

luftfartssektoren 

Mål Antal afsluttede projekter under 

investeringsstøttefonden 

6-3 C6.R1 lov om 

forskningsprogrammering 

Mål Lov nr. 2020-1674 af 24. december 2020 — 

forøgelse af den offentlige forskningsstøtte 

7-2 C7.R1 4D-loven Milepæl Evaluering af 4D-loven 

7-4 C7.R2 Økologisk retsforsøg Milepæl Status over de første gennemførte forsøg 

7-23 C7.I6 Indenrigsministeriets 

ansøgninger 

Milepæl Investering i digitale applikationer udviklet af 

indenrigsministeriet 

7-25 C7.I8 Digital opgradering af 

uddannelsessystemet 

Milepæl Investeringer i opgradering af det nationale 

undervisningsministeriums digitale tjenester 

7-28 C7.I11 Kultur Mål Kategrave og nationale historiske 

monumenter 

7-29 C7.I11 Kultur Milepæl Monumenter tilhørende lokale myndigheder 

og private ejere 

8-5 C8.R3 Reform af sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen 

Mål Tjenester for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen udstyret med sikre digitale 

værktøjer 

9-9 C9.I2 Modernisering og 

omstrukturering af hospitaler 

og sundhedspleje 

Mål Antal investeringsprojekter inden for 

opførelse, energirenovering og modernisering 

af sundhedsinstitutioner (> 20 mio. EUR) 

 

9-10 C9.I2 Modernisering og 

omstrukturering af hospitaler 

og sundhedspleje  

Mål Virksomheder, der har modtaget støtte i 

forbindelse med deres investeringer i tekniske 

installationer, udstyr eller let renovering 

9-12 C9.I3 Rengøring af 

medicinske og sociale 

institutioner 

Mål Boligløsninger for ældre, der har modtaget 

støtte til investeringer i fast ejendom 

  
Tranche 

(beløb) 4 540 732 267 EUR 

  

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER  

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen 

Gennemførelsen af den franske genopretnings- og resiliensplan ledes administrativt af 

økonomi-, finans- og genopretningsministeriet i tæt samarbejde med generalsekretariatet for 

europæiske anliggender (SGAE) under premierministeren. SGAE koordinerer de centrale 

forvaltninger, der er involveret i planen, og støttes i gennemførelses- og 

overvågningsprocessen af "genopretningssekretariatet" med ansvar for "France Relance" -

planen (hvoraf investeringerne i den franske genopretnings- og resiliensplan udgør en 

underdel). Genopretningssekretariatet er direkte tilknyttet premierministeren og økonomi-, 

finans- og genopretningsministeren. Genopretningssekretariatet overvåger gennemførelsen af 
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planen for hver foranstaltning i tæt samarbejde med regionale præfekter og chefer i hvert 

ministerium. 

Gennemførelsen af reformerne overvåges nøjere af hvert relevant ministerium. Under hver 

minister er en rådgiver specifikt ansvarlig for at overvåge, gennemføre og rapportere om de 

reformer, der indgår i genopretnings- og resiliensplanen. Den tværministerielle koordinering 

varetages af SGAE, som sammen med økonomi-, finans- og genopretningsministeriet har 

ansvaret for at indsamle dokumentation for fuldførelsen af milepælene i de reformer, der er 

planlagt i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. 

Kontrollen med milepæle og mål uddelegeres til ministerierne med ansvar for gennemførelsen 

af komponenterne gennem "gestion convention de délégation de gestion". Denne 

uddelegering af ansvaret indebærer, at hvert ministerium inden for sit ansvarsområde 

fastlægger det interne kontrolsystem, der er fastlagt af økonomi-, finans- og 

genopretningsministeriet. Der skal tilrettelægges kontrol-, inspektions- og revisionsbesøg for 

at sikre, at disse systemer er effektive, og for at kontrollere kvaliteten af de fremsendte data. I 

"konventionerne de délégation de gestion" redegøres der nærmere for budgettildelingen, mens 

den forvaltning og kontrol, som ressortministerierne skal udføre, skal indgå i "chartes de 

gestion", som stadig er under udvikling. 

 

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data 

Gennemførelsen af målene og milepælene i forbindelse med investeringer overvåges 

regelmæssigt og centralt af genopretningssekretariatet på grundlag af oplysninger, der 

indsamles og rapporteres af de berørte offentlige myndigheder. Data om indikatorer, der er 

knyttet til delmål og mål, leveres i et særligt IT-indsamlingsværktøj (Propilot), der oprettes af 

genopretningssekretariatet. Disse data indsamles på lokalt plan og centraliseres på nationalt 

plan og anvendes til at rapportere om opfyldelsen af delmål og mål i genopretnings- og 

resiliensplanen. Inddrivelsessekretariatet udtrækker dem fra IT-værktøjet "Propilot" og sender 

dem med regelmæssige mellemrum til Økonomi-, Finans- og Indbetalingsministeriets 

Budgetdirektorat med henblik på at færdiggøre de betalingsanmodninger, der skal sendes til 

Europa-Kommissionen. 

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Frankrig 

efter afslutningen af de relevante aftalte delmål og mål i afsnit 2.1 i dette bilag Kommissionen 

en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Frankrig sikrer, at 

Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der 

understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af 

betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 

og til revisions- og kontrolformål.  
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