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BILAG  

 

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG 

RESILIENSPLANEN 

 

1. Beskrivelse af reformer og investeringer  

SØJLE 1: Grøn omstilling støtter økonomisk omstrukturering og et kulstofneutralt 

velfærdssamfund 

A. KOMPONENT P1C1: OMDANNELSE AF ENERGISYSTEMET 

Finland har fastsat et mål om at blive verdens første fossilfrie velfærdssamfund og opnå 

kulstofneutralitet senest i 2035. Det overordnede mål med denne komponent i Finlands 

genopretnings- og resiliensplan er at bidrage til at nå målet om kulstofneutralitet ved at fremme 

anvendelsen af rene energiteknologier. 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer, der dækker 

den infrastruktur, der er nødvendig for distribution af vedvarende energi, samt produktion af ren 

energi. Disse investeringer skal ledsages af reformer af energisektoren med fokus på udfasning af 

brugen af kul til energiproduktion samt en reform af energibeskatningen for at fremme brugen af ren 

energi. Der er medtaget en særskilt investering til støtte for vedvarende energi i den selvstyrende 

region Åland. 

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 2020), samt på at fremme investeringer i lavemissions- og 

energiomstilling (landespecifik henstilling 3 2019).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

A.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P1C1R1): Betydelig reduktion i anvendelsen af kul til energi inden 2026  

Loven om forbud mod brug af kulenergi (406/2019) blev vedtaget af det finske parlament i 2019. 

Loven forbyder anvendelse af kul fra 2029. Finland bestræber sig på at fremme afskaffelsen af 

anvendelsen af kul inden for en kortere tidsramme og sigter mod en reduktion af anvendelsen af kul 

til energiproduktion på mellem 40 % og 80 % senest i 2026 i forhold til 2019. De foranstaltninger, 

som Finland har truffet for at støtte udfasningen af anvendelsen af kul i energisektoren, omfatter 

integration af nye el- og varmeproduktionsløsninger i energisystemet, energitransmission og 

tilgængeligheden af teknologier til erstatning af kul. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 
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Reform 2 (P1C1R2): Reform af energibeskatningen for at tage hensyn til den teknologiske udvikling 

Formålet med reformen er at ændre den nuværende beskatning af forskellige energikilder. Ændringen 

af energibeskatningslovgivningen (lov om punktafgifter på elektricitet og visse brændstoffer) skal 

bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer ved at fremme elektrificering af industrien og tilskynde 

til investeringer i lavemissionsteknologier. Reformen skal også reducere elafgiften for industri, miner, 

landbrug og datacentre på mere end 5 MW til 0,05 cent/kWh, dvs. EU's minimum, fra 0,69 cent/kWh. 

Reformen skal også udfase godtgørelsen af energiafgifter for energiintensive industrier senest i 2025 

og øge beskatningen af fossile brændsler til opvarmning, herunder tørv, fra den 1. januar 2021 med 

2,7 EUR pr. MWh. 

En undersøgelse om energibeskatning af produktion af ikke-forbrændingsvarme er i gang. 

Undersøgelsen forventes at danne grundlag for beslutninger om yderligere foranstaltninger til 

beskatning af energisektoren. Finland forventes at fremlægge lovgivningsmæssige ændringer for at 

sikre, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2022. 

Reformen skulle være gennemført senest den 30. juni 2021. 

Investering 1 (P1C1I1): Investeringer i energiinfrastruktur 

Formålet med investeringen er at forbedre rammebetingelserne for at tiltrække investeringer i ren 

energi med fokus på integration af energisystemet, energilagring og transport. Investeringen skal 

støtte projekter, der fremmer opførelsen af energiinfrastruktur med følgende fokus: 

i) elnet og eltransmissionskapacitet 

ii) investeringer i integration af energisystemer og produktion, overførsel og udnyttelse af 

overskuds- og spildvarme i fjernvarmenet 

iii) transport af kulstoffattige gasser, herunder brint, biogas og biomethan. 

Udvælgelsen foretages efter forskellige kriterier såsom deres bidrag til dekarboniseringen af 

energisektoren og deres gennemførlighed i overensstemmelse med den fastsatte tidsramme. 

Støtten ydes i henhold til et nyt regeringsdekret, der skal vedtages senest den 31. december 2021. Den 

skal tage form af indkaldelser af konkurrerende tilbud, der sorterer under økonomi- og 

beskæftigelsesministeriet samt Business Finland, og som skal organiseres i flere faser med det formål 

at fremrykke store investeringer.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder1downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks2 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg3 og 

 
1 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om 

"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

2 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 3 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
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anlæg til mekanisk-biologisk behandling4 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til de klimaændringsmål, der er knyttet 

til interventionsområde 033, og som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag 

VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten.5 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 2 (P1C1I2): Investeringer i ny energiteknologi 

Formålet med investeringen er at bidrage til Finlands mål om at opnå kulstofneutralitet senest i 2035 

ved at stimulere indførelsen af nye rene teknologier til energiproduktion og -anvendelse. Støtten skal 

prioritere sektorer, hvor emissionsreduktioner er vanskelige og omkostningskrævende ("sektorer, der 

er svære at dekarbonisere"). Investeringen skal yde støtte til store projekter i demonstrationsfasen 

med prioritering af teknisk gennemførlighed med særlig fokus på:  

i) produktion af offshorevindenergi 

ii) vedvarende brændstoffer til transport (elektriske brændstoffer og biobrændstoffer) 

iii) ikke-forbrændingsvarmeproduktion såsom geoenergi til erstatning for anvendelsen af kul og 

iv) andre projekter inden for vedvarende energi såsom store biogastransportprojekter, der 

anvender lavt anvendte input, store solenergiprojekter og projekter, der fremmer 

energilagring. 

Udvælgelsen foretages efter forskellige kriterier, herunder deres bidrag til stigningen i andelen af 

vedvarende energi og deres potentielle bidrag til den langsigtede udvikling og kommercialisering af 

relevante teknologier. Støtten ydes i henhold til et nyt regeringsdekret, der skal vedtages senest den 

31. december 2021. Den skal tage form af indkaldelser af konkurrerende bud under økonomi- og 

beskæftigelsesministeriet samt Business Finland, og tilrettelægges i flere faser med det formål at 

fremrykke store investeringer. Under denne foranstaltning ydes der midlertidig støtte for at 

fremskynde miljøgodkendelse og -behandling fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2025. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder6downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

 
4 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
5 EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17-75. 
6 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om 

"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 
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benchmarks7 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg8 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling9 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til de klimaændringsmål, der er knyttet 

til indsatsområderne 032, 034bis0, 028 og 029 og 030a, og som har en klimakoefficient på 100 % i 

overensstemmelse med bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. 

februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Indkaldelserne af tilbud iværksættes, når de lovgivningsmæssige rammer for tildeling af støtte er på 

plads. Det forventes, at der vil blive afholdt en første indkaldelse af ansøgninger i løbet af 2021.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 3 (P1C1I3): Investerings- og reformpakke på Ålandsøerne 

Formålet med investeringen er at fremme produktionen af vedvarende energi i den autonome region 

Åland. Investeringen består i støtte til forberedelsesfasen af et offshore-vindkraftprojekt og til 

produktion af solenergi. 

Ålands regering anslår, at det vil tage ti til femten år at færdiggøre havvindmølleprojektet som helhed. 

Det forventes, at den producerede energi hovedsagelig overføres til det finske fastland og/eller 

Sverige og dermed til de nationale distributionsnet. Investeringen skal støtte planlægnings- og 

forberedelsesfasen, som skal vare frem til 2025.  

Åland har i sin energi- og klimastrategi fastsat et mål om at opbygge en solenergikapacitet på 17 MW 

senest i 2030. Investeringen skal yde støtte til solenergiproduktionsprojekter, der fremmes af 

virksomheder, kommuner eller lokalsamfund. Projekterne gennemføres mellem 2021 og 2025. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder10downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

 
7 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 8 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 9 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 

10 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 



  

5 
 

benchmarks11 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg12 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling13 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til klimamålene, er knyttet til 

interventionsområde 028 og 029, som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med 

bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om 

oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

 
11 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 12 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 13 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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A.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

1 P1C1R1 — Ændring af 

energisystemet — 

betydelig reduktion i 

anvendelsen af kul til 

energi inden 2026 

Målet Reduktion på 

40 % i 

anvendelsen af 

kul til energi 

inden 2026 i 

forhold til 2019  

  Procentdel 0 40 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Anvendelsen af kul til energi i 2019 var 60 Petajoules. Forbruget 

reduceres til højst 36 Petajoules senest i 2026.  

2 P1C1R2 — Ændring af 

energisystemet — 

Reform af 

energibeskatningen for 

at tage hensyn til den 

teknologiske udvikling 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

lov om 

punktafgifter på 

elektricitet og 

visse 

brændstoffer 

Bestemmelse i 

loven, der angiver 

lovens 

ikrafttræden  

      FØRST

E 

KVART

AL 2 

2021 Ændringen af lov om punktafgifter på elektricitet og visse 

brændstoffer: 

sænker den industrielle elafgift for at fremme elektrificeringen af 

industrien og varmeproduktionen  

sænker elafgiften for miner, landbrug og datacentre med mere end 

5 MW 

— udfase godtgørelsen af energiafgifter for energiintensive 

industribrændstoffer 

— hæver afgiften på fossile brændstoffer med 2 7/MWh EUR.  

3 P1C1I1 — Omstilling af 

energisystemet — 

investeringer i 

energiinfrastruktur 

Milepæl Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

energiinfrastrukt

urprojekter 

Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger på 

økonomiministeri

ets websted  

      FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 Finansieringsretningslinjerne (forordningen om energistøtte) 

træder i kraft, hvilket gør det muligt at iværksætte den første 

indkaldelse af konkurrerende forslag til investeringer i 

energiinfrastruktur med et mandat, der omfatter kriterier for 

støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte projekter overholder 

den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved 

hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den 

relevante EU- og nationale miljølovgivning.  

4 P1C1I1 — Omstilling af 

energisystemet — 

investeringer i 

energiinfrastruktur 

Milepæl Tildeling af alle 

tilskud til 

investeringer i 

energiinfrastrukt

ur 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud til 

infrastrukturinvest

eringer 

      FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 Alle energiinfrastrukturprojekter udvælges i overensstemmelse 

med kriterierne i de respektive indkaldelser af forslag. Alle 

indkaldelser skal være baseret på de støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterier, der er angivet i milepæl 3. Alle afgørelser 

om tildeling af støtte tildeles de projektstøttemodtagere/ansøgere, 

der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende 

forslag, og som gør det muligt at påbegynde gennemførelsen af de 

udvalgte projekter. 

5 P1C1I1 — Omstilling af 

energisystemet — 

investeringer i 

energiinfrastruktur 

Målet Afslutning af de 

støttede 

projekter 

 
Nummer 0 4 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Mindst fire projekter skal være afsluttet, hvilket fremgår af 

projektrapporter indsendt af projektmodtagerne. Disse skal svare 

til en forøgelse af ny kapacitet for vedvarende energi og/eller 

nettilslutningskapacitet på mindst 137 MW. 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

6 P1C1I2 — Ændring af 

energisystemet — 

Investeringer i nye 

energiteknologier 

Milepæl Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

investeringer i 

nye 

energiteknologie

r 

Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger på 

økonomiministeri

ets websted  

      FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 Finansieringsretningslinjerne (forordningen om energistøtte) er 

trådt i kraft, hvilket gør det muligt at offentliggøre den første 

indkaldelse af forslag til investeringer i nye energiteknologier 

med et mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, som 

sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- 

og nationale miljølovgivning.  

7 P1C1I2 — Ændring af 

energisystemet — 

Investeringer i nye 

energiteknologier 

Milepæl Tildeling af alle 

tilskud til 

investeringer i 

energiteknologi 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud til 

investeringer i 

energiteknologi  

      FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 Alle projekter vedrørende nye energiteknologier udvælges i 

overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i de respektive 

indkaldelser af forslag. Alle indkaldelser skal være baseret på de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er angivet i milepæl 

6. Alle beslutninger om tildeling af støtte tildeles de 

projektmodtagere/ansøgere, der er udvalgt i forbindelse med 

indkaldelser af konkurrerende forslag, hvilket gør det muligt at 

påbegynde gennemførelsen af de udvalgte projekter.  

8 P1C1I2 — Ændring af 

energisystemet — 

Investeringer i nye 

energiteknologier 

 Målet Afslutning af de 

støttede 

projekter 

 Nummer 0 4 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Mindst fire projekter skal være afsluttet, hvilket fremgår af 

projektrapporter indsendt af projektmodtagerne. Disse skal svare 

til en forøgelse af ny kapacitet til vedvarende energi og/eller 

lagringskapacitet på mindst 112 MW. 

9 P1C1I3 — Omstilling af 

energisystemet — 

investerings- og 

reformpakke i Åland 

Milepæl Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

investeringer i 

vedvarende 

energi i Åland 

Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger på 

Ålands regerings 

websted 

      FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 Den første indkaldelse af konkurrerende forslag til investeringer i 

vedvarende energi i Åland er blevet offentliggjort med et mandat, 

der omfatter kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og 

kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og 

nationale miljølovgivning. 

10 P1C1I3 — Omstilling af 

energisystemet — 

investerings- og 

reformpakke i Åland 

Milepæl Afslutning af de 

støttede 

projekter 

 Afsluttede 

projektrapporter 

      FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Alle støttede projekter skal være afsluttet som dokumenteret ved 

projektrapporter indsendt af projektstøttemodtagere. Disse skal 

svare til en budgetmæssig forpligtelse på mindst 2 EUR 430 000 

af de 2 700 EUR 000 EUR, der er afsat til foranstaltningen. 
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B. KOMPONENT P1C2: INDUSTRIELLE REFORMER OG INVESTERINGER TIL 

STØTTE FOR DEN GRØNNE OG DEN DIGITALE OMSTILLING  

Finland har fastsat et mål om at blive verdens første fossilfrie velfærdssamfund og opnå 

kulstofneutralitet senest i 2035. De største udfordringer i forbindelse med at nå dette mål omfatter 

reduktion af emissioner fra industrien og forøgelse af genvindingsraten. Ny lavemissionsteknologi er 

ofte endnu ikke konkurrencedygtig, og dens udvikling skal fremskyndes. Finland er nødt til at sætte 

skub i den cirkulære økonomi for at øge den bæredygtige anvendelse af ressourcer og mindske 

forureningen. 

Det overordnede mål for denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan er at bidrage 

til at nå målet om kulstofneutralitet ved at støtte investeringer i teknologier til reduktion af 

kulstofemissioner fra industrien, skabe grønne job, investere i rene teknologier og fremme genvinding 

og genbrug.  

Komponenten omfatter investeringer, der fokuserer på fremme af lavemissionsteknologier såsom 

produktion af hydrogen, kulstofopsamling og -anvendelse, udskiftning af fossile brændstoffer med 

elektricitet i industrielle processer og fremme af genbrug og genvinding af vigtige materialer og 

industrielle biprodukter. Disse investeringer skal ledsages af reformer af klima- og 

affaldslovgivningen, herunder de nødvendige ændringer af klimaloven og affaldsloven for at skabe 

et retsgrundlag for 2035-målet om kulstofneutralitet og genvindingsmålene. 

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 2020), samt på at fremme investeringer i lavemissions- og 

energiomstilling (landespecifik henstilling 3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

B.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P1C2R1): Reform af klimaloven og kulstoffattig industrialisering 

Finland har forpligtet sig til at ajourføre klimaloven for at sikre, at dets mål om kulstofneutralitet nås 

senest i 2035. Reformen skal omfatte de tilsvarende emissionsreduktionsmål for 2030, 2040 og 2050. 

Den reformerede klimalov skal gøre det muligt at anvende klimaplaner til at opfylde de 

modvirknings- og tilpasningsforpligtelser, der er fastsat i loven. Den finske regering forelægger sit 

forslag til en revideret klimalov for parlamentet senest den 31. januar 2022 med forventet ikrafttræden 

den 30. juni 2022. Finland har vedtaget tretten industrispecifikke lavemissionskøreplaner i efteråret 

2020. Køreplanerne identificerer elektrificering af industrielle processer, afkobling fra fossile 

brændstoffer og emissionsreduktionsforanstaltninger baseret på lavemissionsløsninger. Finland sigter 

mod fortsat at samarbejde med industrien om at ajourføre de resterende køreplaner med 

sektorspecifikke muligheder for reduktion af industrielle emissioner. Dette skal mindst omfatte de 

fire centrale energiintensive industrier, nemlig energi-, kemi-, skov- og teknologisektoren.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 
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Reform 2 (P1C2R2): Strategisk fremme af den cirkulære økonomi og reform af affaldsloven  

Denne foranstaltning består af to reformelementer. For det første gennemfører Finland den 

reformerede affaldslov (646/2011), som er afgørende for reguleringen af miljøet i den cirkulære 

økonomi og den nationale affaldsplan. Reformen skal omfatte særskilte indsamlingsforpligtelser for 

emballage og bioaffald fra husholdninger og virksomheder, emballageproducenternes ansvar for 

omkostningerne ved håndtering af emballageaffald, gennemførelse af direktivet om engangsplast og 

forpligtelsen til at adskille indsamlingen af tekstilaffald på regionale modtagelsessteder. 

Genvindingsraten for kommunalt affald skal øges fra de nuværende 41 % til 55 % i 2025 og 60 % i 

2030. Genvindingsraten for plastemballage øges med 31 %. 

For det andet fremmer Finland den cirkulære økonomi ved hjælp af et strategisk program for 2035, 

som fastsætter konkrete mål for forbruget af ikkevedvarende naturressourcer, ressourceproduktivitet 

og cirkulær materialeudnyttelse. Dette omfatter et nationalt rammeprogram suppleret med fremme af 

frivillige sektoraftaler mellem stat, kommuner, virksomheder og andre interessenter. Målet er at få 

mindst 22 interessenter (f.eks. kommuner, byer, regioner, virksomheder og/eller 

industrisammenslutninger) til at tilslutte sig aftalen og forpligte sig til at gennemføre foranstaltninger, 

der fremmer målene i det strategiske program for cirkulær økonomi: at mindske brugen af 

naturressourcer, øge brugen af genvundne materialer og fremme et samfund med cirkulær 

lavemissionsøkonomi. Den skal også omfatte offentliggørelse af "støttescenarier", der skal bidrage 

til at identificere interessenternes mest relevante foranstaltninger, der skal træffes i henhold til 

sådanne aftaler, i samarbejde med relevante forskningsinstitutter.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025. 

Investering 1 (P1C2I1): Kulstoffattig brint og CO2-opsamling og -anvendelse 

Denne investering har til formål at fremme udviklingen af produktion og lagring af ren brint i 

kommerciel målestok. Målet med investeringen er at bidrage til Finlands mål om at opnå 

kulstofneutralitet senest i 2035. Finansieringen skal tildeles til støtte for investeringer i 

brintværdikæden samt i kulstofopsamling, -lagring og -genvinding. Finland forventes at bidrage 

gennem støtte til i) produktion af "grøn" hydrogen med lavt kulstofindhold, erstatning af brugen af 

fossile brændstoffer i tunge industrier, ii) opsamling, lagring og anvendelse af CO2 og iii) forskning 

i forbindelse med brint. Ud over det potentielle IPCEI kan der ydes støtte til projekter, der er knyttet 

til europæiske samarbejdsnetværk såsom Eureka. 

Denne foranstaltning skal bestå af en offentlig investering i en subsidieordning med henblik på at 

tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Finland i hele 

brintværdikæden og i CO2-opsamling, -lagring og -genopretning. Ordningen skal fungere ved at yde 

støtte direkte til den private sektor. Ordningen kan også yde tilskud til private og/eller offentlige 

forskningsinstitutioner. På grundlag af investeringer fra genopretnings- og resiliensfaciliteten sigter 

ordningen mod i første omgang at yde mindst 127 000 000 EUR i subsidier. 

Ordningen forvaltes af Business Finland som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte 

produktlinjen for kulstoffattig brint og CO2-opsamling og -anvendelse. 

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Finland og Business Finland en 

gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende:  

1. Beskrivelse af beslutningsprocessen i forbindelse med ordningen: Ordningens endelige 

tildelingsbeslutning træffes af et investeringsudvalg eller et andet tilsvarende ledelsesorgan og 

godkendes med et flertal af stemmerne blandt medlemmer, der er uafhængige af regeringen. 
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2. Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter: 

a. Beskrivelse af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere. 

b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.  

C. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske 

vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Støttepolitikken udelukker navnlig 

følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse 

med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse14, ii) aktiviteter og aktiver under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke 

er lavere end de relevante benchmarks15, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med 

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg16 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling17.  

d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre 

EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger. 

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren 

og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de 

samme politiske formål.  

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:  

a. Beskrivelse af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de 

mobiliserede tilskud.  

b. Beskrivelse af gennemførelsespartnerens procedurer, der vil sikre forebyggelse, afsløring og 

korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.  

C. Forpligtelsen til at kontrollere, om hver operation er støtteberettiget i overensstemmelse med 

de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.  

d. Forpligtelsen til at udføre risikobaseret efterfølgende revision i overensstemmelse med en 

revisionsplan for Business Finland. Disse revisioner skal verificere:  

at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter  

II) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og 

klimakravene og  

 
14 Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og 

distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om 

"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af 

fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift uden fossile 

brændstoffer. 
15 Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
16 Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau.  
17 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau.  
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at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre 

EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også 

kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale 

og tilskudsaftaler overholdes. 

5. Krav til klimainvesteringer foretaget af gennemførelsespartneren: mindst 127 000 000 EUR af 

genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen skal bidrage til klimamålene i 

overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Der tildeles ingen midler til produktion af brint fra naturgas. Under denne foranstaltning ydes der 

midlertidig støtte for at fremskynde miljøgodkendelse og -behandling fra den 1. januar 2021 til den 

31. december 2025. 

Desuden ydes der støtte til visse indenlandske investeringer i grøn brint med lavt kulstofindhold i 

henhold til et nyt regeringsdekret, der skal vedtages i 2021 (forordningen om energistøtte). Det sker 

i form af indkaldelser af bud under økonomi- og beskæftigelsesministeriets og Business Finland, der 

afholdes i en eller flere faser.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder18downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks19 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg20 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling21 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Referencebetingelserne kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i 

overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til de klimaændringsmål, der er knyttet 

til interventionsområde 032, og som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag 

VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den første indkaldelse af forslag åbnes i 2021 og offentliggøres 

på webstedet Business Finland.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 2 (P1C2I2): Direkte elektrificering og dekarbonisering af industrielle processer 

 
18 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

19 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 20 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 21 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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Foranstaltningen skal fremme direkte elektrificering og kulstoffattige industrielle processer for at 

reducere CO2-emissionerne i industrisektoren. Foranstaltningen skal: 

i) forbedre energieffektiviteten ved at elektrificere varmeforbruget og -processerne og  

ii) indføre hybridløsninger og anvende varmepumpeteknologi og overskudsvarme.  

Foranstaltningen har til formål at støtte industriens forberedelse til ophør af kuls energiforbrug i 2029 

og til mindst halvdelen af energiforbruget i tørv inden 2030 ved at tilskynde til, at brugen af fossile 

brændstoffer i industrielle anvendelser erstattes af elektricitet. 

Støtten ydes i henhold til et nyt regeringsdekret, der skal vedtages senest den 31. december 2021.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder22downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks23 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg24 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling25 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal også sikre, at alle projekter bidrager til klimamålene, er knyttet til 

interventionsområde 024ter, som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag VI 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. Med henblik herpå skal de udvalgte projekter i gennemsnit 

opnå en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til ex 

ante-emissionerne. Den første indkaldelse af projekter indledes, så snart lovgivningen er på plads.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

 
22 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

23 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 24 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 25 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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Investering 3 (P1C2I3): Genbrug og genvinding af vigtige materialer og industrielle biprodukter 

Foranstaltningen har til formål at fremme en cirkulær økonomi, der genanvender og genanvender 

industri- og affaldsstrømme og andre vigtige materialer såsom batterimaterialer, plast, tekstiler, 

emballage, elektrisk og elektronisk udstyr samt bygnings- og nedrivningsmaterialer. 

Der ydes støtte til: 

i) første kommercielle anlæg, pilot- og demonstrationsanlæg 

ii) indførelse af nye teknologier i eksisterende processer  

iii) digitale platforme og serviceinvesteringer, der fremmer genbrug og genvinding. 

Mindst 30 000 000 EUR af finansieringsrammen skal gå til fremme af den cirkulære bioøkonomi, og 

mindst 30 000 000 EUR af finansieringsrammen skal være rettet mod fremme af løsninger inden for 

den cirkulære økonomi i batteriværdikæden.  

Udbud tilrettelægges af Business Finland i flere faser i 2021.  

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder26downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks27 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg28 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling29 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal også sikre, at alle projekter bidrager til de klimaændringsmål, der er 

knyttet til følgende interventionsområde 045a, og som har en klimakoefficient på 100 % i 

overensstemmelse med bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. 

februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Med henblik herpå skal de 

udvalgte projekter muliggøre mindst 50 % af vægten af det særskilt indsamlede ikkefarligt affald til 

sekundære råstoffer.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

 
26 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

27 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 28 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 29 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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B.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

11 P1C2R1 — 

Industrireformer 

og investeringer 

til støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— Reform af 

klimaloven og 

kulstoffattig 

industrialisering 

Milepæl Ikrafttrædelse af den reviderede 

klimalov  

Bestemmelse i loven, 

der angiver lovens 

ikrafttræden 

      FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2022 Ændringen af klimaloven skal omfatte: 

— emissionsreduktionsmål for 2030 og 2040 

i overensstemmelse med vejen mod 

kulstofneutralitet 

ajourførte 2050-mål 

— målsætninger vedrørende 

arealanvendelsessektoren og styrkelse af 

kulstofdræn 

12 P1C2R1 — 

Industrireformer 

og investeringer 

til støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— Reform af 

klimaloven og 

kulstoffattig 

industrialisering 

Milepæl Ikrafttrædelse af den ajourførte 

klima- og energistrategi, den 

mellemfristede plan for 

klimapolitikken og 

sektorspecifikke 

lavemissionskøreplaner 

Offentliggørelse af 

strategien, planen og 

køreplanerne på 

beskæftigelses- og 

økonomiministeriets 

og miljøministeriets 

websteder 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 De klimastrategier, -planer og -planer for 

industrien, der er de mest betydningsfulde (de 

fire vigtigste energiintensive industrier er 

energi-, kemi-, skov- og teknologisektorer) 

for gennemførelsen af klimaloven, skal 

ajourføres.  

 

Klima- og energistrategien skal omfatte 

politiske foranstaltninger og scenarier, der 

sigter mod at opfylde EU's klima- og 

energimål for 2030 og målet om 

kulstofneutralitet i 2035 som fastsat i 

regeringsprogrammet.  

13 P1C2R2 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Strategisk fremme 

af den cirkulære 

økonomi og 

reform af 

affaldsloven 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

hovedprocesserne i den 

reviderede affaldslov 

Bestemmelse i den 

lov, der angiver 

ikrafttrædelsen af 

affaldsloven 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 Den reviderede affaldslov (714/2021) skal 

omfatte: 

1) den nationale særskilte indsamling af 

bioaffald i fuld drift i 2022. 

2) producentansvaret for emballageaffald og 

særskilt indsamling af emballageaffald og 

tekstiler er fuldt ud operationelt på nationalt 

plan i 2023. 

3) den nationale særskilte indsamling af 

bioaffald fra nye ejendomme, der var fuldt 

operationel i 2024. 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

Den reviderede affaldslov skal give den 

finske regering beføjelse til at vedtage nye 

dekreter, herunder: i) generelle 

genanvendelsesmål for kommunalt affald, 

som skal øges fra de nuværende 41 % til 

55 % i 2025 og 60 % i 2030, og ii) retligt 

bindende genanvendelsesmål for 

emballageaffaldsproducenter, som skal øge 

genanvendelsesprocenten for plastemballage 

med 31 %. 

14 P1C2R2 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Strategisk fremme 

af den cirkulære 

økonomi og 

reform af 

affaldsloven 

Milepæl Vedtagelse af regeringens 

resolution om gennemførelsen 

af det strategiske program for en 

cirkulær økonomi 

Offentliggørelse af 

regeringens 

resolution 

(YM/2021/17) på 

regeringens websted 

      FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2021 Regeringens resolution om gennemførelsen af 

det strategiske program for en cirkulær 

økonomi skal vedtages og omfatte målet om, 

at forbruget af ikkevedvarende 

naturressourcer falder, og at den bæredygtige 

anvendelse af vedvarende naturressourcer kan 

stige, således at det samlede indenlandske 

forbrug af primære råstoffer ikke overstiger 

2015-niveauet senest i 2035.  

15 P1C2R2 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Strategisk fremme 

af den cirkulære 

økonomi og 

reform af 

affaldsloven 

Milepæl Indgåelse af en national aftale 

med nøgleaktører om en 

cirkulær lavemissionsøkonomi  

Etablering af en 

kontraktramme for en 

cirkulær 

lavemissionsøkonomi 

og en aftale med 

centrale aktører fra 

industrien og 

interessenter 

      FØRSTE 

KVARTA

L 2 

 2025 Den nye nationale kontraktramme for en 

cirkulær lavemissionsøkonomi, der støtter det 

strategiske program for en cirkulær økonomi, 

indgås og offentliggøres på Republikken 

Finlands regerings websted. Støttescenarierne 

for anvendelsen af naturressourcer udarbejdes 

i samarbejde med relevante 

forskningsinstitutter. 

 

Målet er at have mindst 22 interessenter til at 

tilslutte sig aftalen og forpligte sig til at 

gennemføre foranstaltninger, der fremmer 

målene i det strategiske program for den 

cirkulære økonomi.  
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

16 P1C2I1 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— kulstoffattig 

brint og 

kulstofopsamling 

og -anvendelse 

Milepæl Offentliggørelse af den første 

nationale indkaldelse af 

ansøgninger om produktion og 

anvendelse af hydrogen med 

lave emissioner samt opsamling 

og anvendelse af kuldioxid 

Offentliggørelse af 

de første indkaldelser 

af ansøgninger på 

Business Finlands 

websted 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 Iværksættelse af den første nationale 

indkaldelse af ansøgninger om produktion og 

anvendelse af hydrogen med lave emissioner 

samt opsamling og anvendelse af kuldioxid. 

Mandatet for indkaldelsen skal omfatte 

støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning.  

17 P1C2I1 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— kulstoffattig 

brint og 

kulstofopsamling 

og -anvendelse 

Milepæl Gennemførelsesaftale  Gennemførelsesaftale

ns ikrafttræden 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. 

18 P1C2I1 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— kulstoffattig 

brint og 

kulstofopsamling 

og -anvendelse 

Målet Retlige aftaler indgået med 

endelige støttemodtagere 

 
Procentd

el (%)  

 0 100 % FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Business Finland skal have indgået juridiske 

tilskudsaftaler med endelige støttemodtagere 

om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 

100 % af genopretnings- og 

resiliensfacilitetens investeringer i ordningen 

(under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).  

100 % af denne finansiering skal bidrage til 

klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI 

til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten.  

18a P1C2I1 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

Milepæl Ministeriet har afsluttet 

investeringen 

Overførselsattest    FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Finland overfører 127 EUR 000 000 til 

Business Finland for ordningen. 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

grønne og den 

digitale omstilling 

— kulstoffattig 

brint og 

kulstofopsamling 

og -anvendelse 

19 P1C2I2 — 

Industrireformer 

og investeringer 

til støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— Direkte 

elektrificering og 

dekarbonisering af 

industrielle 

processer 

Milepæl Offentliggørelse af den første 

indkaldelse af forslag til direkte 

elektrificering og omstilling til 

lavemissionsindustriprocesser 

med henblik på at reducere 

CO2-emissioner fra industrien 

Offentliggørelse af 

den første 

indkaldelse af 

ansøgninger på 

Business Finlands 

websted. 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 De ændrede finansieringsretningslinjer 

(forordningen om energistøtte) er trådt i kraft, 

hvilket gør det muligt at lancere den første 

indkaldelse af konkurrerende forslag til 

direkte elektrificering og omstilling til 

lavemissionsindustriprocesser, der har til 

formål at reducere CO2-emissioner fra 

industrien. Mandatet for indkaldelsen skal 

omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, 

at de udvalgte projekter overholder den 

tekniske vejledning om "ikke at gøre 

væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem 

anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet 

om overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale miljølovgivning.  

20 P1C2I2 — 

Industrireformer 

og investeringer 

til støtte for den 

grønne og den 

digitale omstilling 

— Direkte 

elektrificering og 

dekarbonisering af 

industrielle 

processer 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til 

direkte elektrificering og 

lavemissionsindustriprocesproje

kter  

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2023 Udvælgelsen af alle projekter vedrørende 

direkte elektrificering og 

lavemissionsindustriprocesser foretages i 

overensstemmelse med kriterierne i de 

respektive indkaldelser af forslag. Alle 

indkaldelser skal være baseret på de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 19. Alle beslutninger om 

tildeling af støtte udstedes til de 

projektmodtagere/ansøgere, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af 

konkurrerende forslag, hvilket gør det muligt 

at påbegynde gennemførelsen af de udvalgte 

projekter. 

21 P1C2I2 — 

Industrireformer 

og investeringer 

til støtte for den 

Målet Afslutning af de støttede 

projekter 

 Nummer  0 3 FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Mindst tre støttede projekter skal være 

afsluttet, hvilket fremgår af projektrapporter 

indsendt af projektstøttemodtagere. Disse skal 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

grønne og den 

digitale omstilling 

— Direkte 

elektrificering og 

dekarbonisering af 

industrielle 

processer 

svare til en stigning i elektrificeringsniveauet 

i industrielle processer på mindst 43 MW. 

22 P1C2I3 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Genbrug og 

genvinding af 

vigtige materialer 

og industrielle 

biprodukter 

Milepæl Offentliggørelse af den første 

indkaldelse af ansøgninger om 

investeringsprojekter, der 

fremmer genbrug af 

affaldsmaterialer og 

biprodukter. 

Offentliggørelse af 

den første 

indkaldelse af 

ansøgninger på 

Business Finlands 

websted 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 Regeringsdekretet om støtte til virksomheder 

til fremme af den cirkulære økonomi og 

bæredygtig grøn vækst (1197/2020) trådte i 

kraft, hvilket gjorde det muligt at lancere den 

første indkaldelse af konkurrerende forslag til 

investeringsprojekter, der fremmer genbrug af 

affaldsmaterialer og biprodukter. Mandatet 

for indkaldelsen skal omfatte 

støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning.  

23 P1C2I3 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Genbrug og 

genvinding af 

vigtige materialer 

og industrielle 

biprodukter 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til 

genbrugs- og 

genvindingsprojekter  

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud 

      FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2023 Alle projekter vedrørende genvinding og 

genbrug af vigtige materialer og industrielle 

biprodukter udvælges i overensstemmelse 

med kriterierne i de respektive indkaldelser af 

forslag. Alle indkaldelser skal være baseret på 

de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, 

der er angivet i milepæl 22. Alle beslutninger 

om tildeling af støtte udstedes til de 

projektmodtagere/ansøgere, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af 

konkurrerende forslag, hvilket gør det muligt 

at påbegynde gennemførelsen af de udvalgte 

projekter. 

24 P1C2I3 — 

Industrielle 

reformer og 

investeringer til 

Målet Afslutning af de støttede 

projekter 

 Nummer  0 10 FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Mindst ti støttede projekter skal være 

afsluttet, hvilket fremgår af projektrapporter 

indsendt af projektstøttemodtagere. Disse skal 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

støtte for den 

grønne og digitale 

omstilling — 

Genbrug og 

genvinding af 

vigtige materialer 

og industrielle 

biprodukter 

svare til en reduktionskapacitet på mindst 

45 622 ton CO2-ækvivalenter.  
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C. KOMPONENT P1C3: REDUKTION AF BYGNINGENS KLIMA- OG 

MILJØVIRKNINGER 

Finland har fastsat et mål om at blive verdens første fossilfrie velfærdssamfund og opnå 

kulstofneutralitet senest i 2035. Det overordnede mål for denne komponent i den finske 

genopretnings- og resiliensplan er at bidrage til at nå målet om kulstofneutralitet ved at reducere 

emissionerne fra bygninger i løbet af deres livscyklus med særligt fokus på byggeri og opvarmning. 

Komponenten omfatter en investering til fremme af brugen af lavemissionsmetoder i byggesektoren. 

Denne investering skal suppleres af reformer, der har til formål at reducere emissionerne fra 

opførelsen af bygninger og udfase varmesystemer, der drives af fossil olie i offentlige bygninger, 

senest i 2024 og fuldstændigt inden begyndelsen af 2030'erne.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 2020), samt på at fremme investeringer i lavemissions- og 

energiomstilling (landespecifik henstilling 3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

C.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P1C3R1): Reform af loven om arealanvendelse og byggeri 

Finland vedtager lovgivning med henblik på at reformere den eksisterende lov om arealanvendelse 

og bygninger (132/1999), der har til formål at reducere emissionerne fra bygningers samlede levetid, 

herunder opførelse, anvendelse, reparation og nedrivning. Reformen er rettet mod 

byggeentreprenører, ejere, designere, kontrahenter, materialeindustri og myndigheder. 

Reformen gennemføres gradvist fra 2023, mens de sidste forordninger skal vedtages senest den 30. 

juni 2026. Når reformen træder i kraft, skal nybyggeri være kulstoffattigt, og renoveringer skal 

gennemføres med lavemissionsløsninger. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

Reform 2 (P1C3R2): Handlingsplan for udfasning af fyring med fossile brændstoffer 

Finland har vedtaget et mål om udfasning af anvendelsen af fossilt fyringsolie i 2030. Denne 

reformforanstaltning skal gøre det muligt for Finland at udarbejde et overblik over bygninger med 

fossilt fyringsolie og deres ejere, emissioner og energiforbrug. Finland vedtager en handlingsplan 

med henblik på at nå målet om udfasning af olieopvarmning senest i 2030. Handlingsplanen skal 

omfatte subsidier og tilskud, skatter og skattesubsidier, informationsstyring, reguleringsstyring, 

aftaler om energieffektivitet, offentlige indkøb og finansielle instrumenter til at nå dette mål. Finland 

sigter mod at træffe beslutninger om anvendelse af nye instrumenter eller forbedring af de 

eksisterende instrumenter hver for sig. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investering 2 (P1C3I2): Program for kulstoffattige bebyggede omgivelser 

Denne foranstaltning består primært af et forsknings-, udviklings- og innovationsprogram, der har til 

formål at fremskynde udviklingen og indførelsen af lavemissionsløsninger (såsom driftsmodeller, 

produkter, materialer) i bebyggede omgivelser. Foranstaltningen bidrager til modvirkning af 

klimaændringer og fremmer en kulstoffattig og cirkulær økonomi med fokus på forskning og 
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innovation, teknologioverførsel og samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og lokale myndigheder. 

Der ydes støtte til følgende aktioner: 

i) en tilskudsordning for forskning, udvikling og innovation med henblik på at stimulere 

investeringer (mindst 32 mio. EUR) 

ii) indkøb af videnbaser og vurderingsværktøjer, der støtter klimavenlige og kulstoffattige 

løsninger i det bebyggede miljø, herunder muligheden for investeringsstøtte inden for 

programmets anvendelsesområde (mindst 4 mio. EUR) og 

iii)  støtte til udvikling og koordinering af fælles virksomhedsprojekter, der har til formål at 

eksportere kulstoffattige løsninger i bebyggede omgivelser (mindst 2 mio. EUR). 

 

Støtten ydes under erhvervsfinske støtteprogrammer (i og iii ovenfor) (lov 1146/2017, dekret 

1147/2017 og 1444/2014) og miljøministeriets dekret 1286/2015 og 688/2001 (ii ovenfor). Udbud 

tilrettelægges af Business Finland i flere faser begyndende i 2021. Ordningen bygger på et 

pilotprojekt (Kira-Digi-programmet, der blev gennemført fra 2016 til 2019). Indkaldelserne er 

primært rettet mod små og mellemstore virksomheder, lokale myndigheder og forskningsinstitutter. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder30downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks31 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg32 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling33 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til klimamålene, er knyttet til 

interventionsområde 022 eller 027, som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med 

bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om 

oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

 
30 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

31 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 32gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 33 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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C.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

25 P1C3R1 — Reduktion 

af bygningsmassens 

klima- og 

miljøvirkninger — 

Reform af loven om 

arealanvendelse og 

byggeri 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

den reformerede 

lov om 

arealanvendelse 

og byggeri 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttræden af 

ændringerne af lov 

om 

arealanvendelse 

og bygninger 

      FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2026 Lovgivningen, der er baseret på den reformerede lov om 

arealanvendelse og bygninger, skal omfatte grænser for 

kuldioxidemissioner fra byggeprojekter i bygningens livscyklus. 

Den skal også regulere udviklingen af beregningsmetoder og 

interoperable databaser for at muliggøre lavemissionskonstruktion.   

26 P1C3R2 — Reduktion 

af bygningsmassens 

klima- og 

miljøvirkninger — 

handlingsplan for 

udfasning af fyring med 

fossilolie 

Milepæl Offentliggørelse 

af 

handlingsplanen 

for udfasning af 

fyring med 

fossilolie 

Offentliggørelse 

af 

handlingsplanen 

på den finske 

regerings websted 

      FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2022 Handlingsplanen skal indeholde alle de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at støtte udfasningen af fossilt fyringsolie i alle 

bygninger i Finland senest den 31. december 2030. 

27 P1C3R2 — Reduktion 

af bygningsmassens 

klima- og 

miljøvirkninger — 

handlingsplan for 

udfasning af fyring med 

fossilolie 

Målet Reduktion af 

antallet af 

parcelhuse, der 

anvender separat 

olieopvarmning 

 
Nummer 133 000 106 400 FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2025 Reduktion af antallet af parcelhuse, der anvender særskilt 

olieopvarmning, fra 133 000 i 2019 til 106 400 i 2025, hvilket 

svarer til en reduktion på 20 %.   

31 P1C3I2 — Reduktion af 

bygningsmassens klima- 

og miljøvirkninger — 

Programmet for 

lavkulstofbebyggede 

omgivelser 

Milepæl Offentliggørelse 

af en første 

indkaldelse af 

ansøgninger 

vedrørende støtte 

til et kulstoffattigt 

bebygget miljø  

Offentliggørelse 

af indkaldelsen af 

ansøgninger 

      FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2021 Lancering af en første indkaldelse af konkurrerende ansøgninger 

vedrørende et program for kulstoffattige bebyggede omgivelser 

inden for forskning og innovation, teknologioverførsel og 

samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og lokale myndigheder. 

Mandatet skal omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at 

gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale miljølovgivning. 

 

32 P1C3I2 — Reduktion af 

bygningsmassens klima- 

og miljøvirkninger — 

Milepæl Tildeling af alle 

tilskud og 

offentlige 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud og 

   FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2024 Udvælgelsen af alle projekter vedrørende bebyggede 

lavemissionsmiljøer foretages i overensstemmelse med kriterierne i 

de respektive indkaldelser af forslag. Alle indkaldelser skal være 
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Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

Programmet for 

lavkulstofbebyggede 

omgivelser 

kontrakter til 

projekter til støtte 

for et kulstoffattigt 

bebygget miljø  

offentlige 

kontrakter 

baseret på de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er 

angivet i milepæl 31. Alle beslutninger om tildeling af støtte 

udstedes til de projektmodtagere/ansøgere, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, hvilket gør 

det muligt at påbegynde gennemførelsen af de udvalgte projekter. 

33 P1C3I2 — Reduktion af 

bygningsmassens klima- 

og miljøvirkninger — 

Programmet for 

lavkulstofbebyggede 

omgivelser 

Milepæl Afslutning af de 

støttede projekter 

Offentliggørelse 

af den endelige 

rapport om 

afsluttede 

projekter 

      FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2026  Programmet skal være afsluttet, hvilket fremgår af projektrapporter 

indsendt af tilskudsmodtagere på mindst 32 900 EUR 000, og 

oplysninger om udgifterne til indkøb og programgennemførelse på 

i alt mindst 3 100 EUR 000.  Disse skal svare til en budgetmæssig 

forpligtelse på mindst 36 000 000 EUR af de 40 000 000 EUR, der 

er afsat til foranstaltningen. Rapporten om programmet indeholder 

de vigtigste oplysninger om alle støttede projekter, herunder de 

tilskud, der er tildelt dem, og omkostningerne til indkøb og 

programgennemførelse. Den skal også omfatte en vurdering af 

indvirkningen på kuldioxidemissionerne i bygge- og 

anlægssektoren og sektoren for fast ejendom som følge af 

programmet.  
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D. KOMPONENT P1C4: KULSTOFFATTIGE LØSNINGER FOR LOKALSAMFUND OG 

TRANSPORT  

Finland har fastsat et mål om at blive verdens første fossilfrie velfærdssamfund og opnå 

kulstofneutralitet senest i 2035. Som led i omstillingen til at blive kulstofneutral senest i 2035 har 

Finland også fastsat et mål om at halvere drivhusgasemissionerne fra transport med 50 % senest i 

2030 i forhold til 2005. Det overordnede mål med denne komponent i Finlands genopretnings- og 

resiliensplan er at bidrage til at nå målet om emissioner fra transport ved at reducere emissionerne 

inden for transport og fremme anvendelsen af kulstoffrie transportformer. I øjeblikket udgør 

alternative motorkøretøjer kun 2,3 % af personbilparken, mens 48 % af alle offentlige ladestandere 

og gastankstationer er beliggende i storbyområder (Helsingfors, Tammerfors, Turku). 

Komponenten omfatter en investering, der fremmer anvendelsen af ikke-fossile private 

transportmidler, herunder investeringer i offentlige opladnings- og optankningsinfrastruktur for 

køretøjer, der anvender ikke-fossile brændstoffer. Investeringen skal ledsages af reformer, herunder 

en køreplan for stimulering af anvendelsen af ikke-fossil transport og en revision af 

transportbeskatningen.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 2020), samt på at fremme investeringer i lavemissions- og 

energiomstilling (landespecifik henstilling 3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

D.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P1C4R1): Køreplan for fossilfri transport 

Finland anslår, at der er behov for en yderligere indsats for at reducere CO2-emissionerne fra transport 

med yderligere 1.65 megaton senest i 2030. Den finske regering vedtog den 6. maj 2021 en resolution 

om køreplanen for fossilfri transport, som indeholder foranstaltninger til at nå 2030-målet og en vej 

til emissionsfri transport senest i 2045.  

I første fase træffes der beslutninger om tilskud og incitamenter, som vil fremme emissionsfri 

transport. Blandt de planlagte foranstaltninger er inddragelsen af biogas og eldrevne brændstoffer i 

distributionsforpligtelsen, støtte til offentlig distributionsinfrastruktur for elektricitet og gas til 

transport, privat opladningsinfrastruktur for boligselskaber og arbejdspladser samt flere købssubsidier 

(rene elbiler, el- og gasdrevne varevogne og lastbiler) og støtte til bæredygtige transportformer 

(cykling, gang, offentlig transport). Den beregnede emissionsreduktion for disse foranstaltninger er 

på mindst 0.62 megaton (mio. ton). De investeringer, der er planlagt under denne komponent, 

forventes at støtte gennemførelsen af denne reform. Beslutninger om finansiering af disse 

foranstaltninger vil blive taget op til overvejelse i forbindelse med forhandlingerne om statsbudgettet 

i efteråret 2021.  

Desuden skal konsekvensanalyser af eventuelle yderligere foranstaltninger være afsluttet senest den 

31. december 2021. De foranstaltninger, der skal vurderes, omfatter: 

• Forøgelse af distributionsforpligtelsen for biogas og biobrændsel fra de nuværende 30 %  

• Forudsætninger for øget fjernarbejde  

• Emissionsreduktionspotentialet ved kombineret transport 

• Digitale transportløsninger og fremme af mobilitetstjenester 

• Andre troværdige og verificerbare emissionsreduktionsforanstaltninger. 
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Når fremskridtene med foranstaltninger på EU-plan og resultatet af konsekvensanalyserne er kendt, 

vurderer og træffer Finland afgørelse om det eventuelle behov for yderligere foranstaltninger og 

vedtager politikforslag inden udgangen af 2021 for at opnå de resterende emissionsreduktioner (fase 

3 i køreplanen). Med henblik herpå skal der udarbejdes forskellige alternative foranstaltninger, 

herunder national emissionshandel for fossile brændstoffer. Referencescenariet for emissioner fra 

indenlandsk transport skal ajourføres senest i efteråret 2021 for at få nye skøn over omfanget af de 

emissionsreduktioner, der er nødvendige for at nå 2030-målet. 

Efter gennemførelsen af køreplanen for fossilfri transport skal Finland reducere 

drivhusgasemissionerne fra indenlandsk transport med mindst 29 % inden 2025 i forhold til 2005-

niveauerne.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

Reform 2 (P1C4R2): Skattereform for bæredygtig transport 

En reform af beskatningen af personaletransportydelser skal stimulere brugen af elektriske køretøjer, 

offentlig transport og cykler. Den skal omfatte lavere afgiftssatser for elbiler for perioden 2021-2025, 

forenklede beskatningsordninger for pendlerbilletter og skattefrie fordele for medarbejdercykler. 

Desuden skal reformen af beskatningen af medarbejdertransportydelser omfatte en fritagelse for afgift 

på opladningsfordele for elektriske og genopladelige hybridbiler for perioden 2021-2025. 

Desuden forventes en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd at have vedtaget en rapport i maj 

2021, der rådgiver den finske regering om de nødvendige skatteforanstaltninger til at forbedre 

effektiviteten af transportemissionskontrol og sikre det langsigtede beskatningsgrundlag.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022. 

Investering 1 (P1C4I1): Offentlig opladnings- og optankningsinfrastruktur til transport af elektricitet 

og brint 

Denne foranstaltning skal støtte opbygningen af et bredt tilgængeligt net af offentlig infrastruktur til 

opladning af elektriske køretøjer og optankning af brintkøretøjer, herunder tunge køretøjer, med 

henblik på at reducere emissionerne ved at tilskynde til udskiftning af køretøjer, der kører på fossile 

brændstoffer, med køretøjer, der drives af alternative brændstoffer. Der ydes støtte til i) 

højeffektopladere og ii) ladestandere med vedvarende brint. 

 

For at være støtteberettigede skal ladestandere og tankstationer være offentligt tilgængelige. Støtten 

ydes i form af konkurrencebaserede indkaldelser under Energistyrelsens ansvar gennem en 

supplerende støtteordning, som i øjeblikket er baseret på regeringsdekret (498/2018) om 

infrastrukturstøtte til elektricitet og biogas til transport i 2018-2021. Der vil i 2022 blive vedtaget et 

nyt regeringsdekret for perioden 2022-2025. Indkaldelserne skal være åbne for såvel individuelle 

virksomheder som kommuner. Investeringerne gennemføres i overensstemmelse med direktiv (EU) 

2018/2001.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.
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D.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

34 P1C4R1 —  

Lavemissionsløsninger for 

byer og transport — 

Køreplan for fossilfri 

transport 

Milepæl Vedtagelse af 

regeringens 

resolution 

LVM/2021/62 

om reduktion af 

drivhusgasemissi

oner fra 

indenlandsk 

transport 

Offentliggørelse 

af regeringens 

resolution 

      FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2021 Køreplanen for fossilfri transport skal indeholde 

instruktioner og retningslinjer for udarbejdelse af 

foranstaltninger til at reducere drivhusgasemissionerne fra 

indenlandsk transport med 50 % inden 2030 i forhold til 

2005-niveauet. Nogle af foranstaltningerne skal 

gennemføres ved lovgivning og andre ved hjælp af politiske 

foranstaltninger.  

35 P1C4R1 —  

Lavemissionsløsninger for 

byer og transport — 

Køreplan for fossilfri 

transport 

Milepæl Offentliggørelse 

af regeringens 

beslutning om 

yderligere 

nationale 

foranstaltninger 

til reduktion af 

emissioner fra 

indenlandsk 

transport 

Regeringens 

beslutning 

offentliggjort  

      FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2021 De foranstaltninger, der skal vedtages, skal følge en 

omfattende konsekvensanalyse og sigte mod at reducere 

emissionerne fra transportsektoren med 50 % i 2030 i 

forhold til 2005. Den anslåede mængde reduktioner, der er 

behov for med yderligere foranstaltninger, er på 1.03 

megaton (som anslået i referencescenariet fra april 2020). 

Overslaget skal ajourføres på grundlag af det opdaterede 

basisscenarie, der skal fremlægges i efteråret 2021.  

36 P1C4R1 —  

Lavemissionsløsninger for 

byer og transport — 

Køreplan for fossilfri 

transport 

Målet Reduktion af 

emissioner fra 

indenlandsk 

transport med 

mindst 29 % 

senest i 2025 i 

forhold til 2005 

 Procentdel  0 29 FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2026 Efter gennemførelsen af de politiske foranstaltninger i 

køreplanen for fossilfri transport er drivhusgasemissionerne 

fra indenlandsk transport faldet med mindst 29 % inden 

2025 i forhold til 2005-niveauet, hvilket har gjort Finland 

på vejen mod at nå emissionsreduktionsmålet på 50 % 

senest i 2030. 

37 P1C4R2 — 

Lavemissionsløsninger for 

byer og transport — 

skattereform for bæredygtig 

transport 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovændringer til 

indkomstskattelo

ven (1205/2020) 

vedrørende 

beskatning af 

arbejdsgiverbetal

te goder i 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

ændringerne af 

oven 

      FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2021 Ændringerne af indkomstskatteloven skal begunstige valget 

af en bil med meget lavere emissioner og en mere ligelig 

anvendelse af lette og offentlige transport- og 

mobilitetstjenester. Den skal omfatte lavere afgiftssatser for 

komplette elbiler for perioden 2021-2025, forenklede 

beskatningsordninger for pendlerbilletter og skattefrie 

fordele for medarbejdercykler.   
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

forbindelse med 

mobilitet 

38 P1C4R2 — 

Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — Skattereform 

for bæredygtig transport 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovgivningsmæss

ige ændringer af 

indkomstskattelo

ven (1205/2020) 

vedrørende 

fritagelse for 

afgift på 

opladning af en 

fuldt elektrisk bil 

eller en 

genopladelig 

hybridbil 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

ændringerne af 

oven 

 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2021 En midlertidig ændring af indkomstskatteloven vil støtte 

opladning af fuldt elektriske biler og genopladelige 

hybridbiler. Som følge af ændringen vil opladning af en 

fuldt elektrisk bil eller en genopladelig hybridbil på 

arbejdspladsen eller på en offentlig ladestander, som betales 

af arbejdsgiveren, være en skattefri fordel i 2021-2025. 

Ydelsen vedrører betaling af medarbejderens egen bil eller 

en firmabil med begrænset ydelse. 

39 P1C4I1 — 

Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — offentlig 

opladnings- og 

optankningsinfrastruktur til 

transport af elektricitet og 

brint 

Milepæl Offentliggørelse 

af indkaldelser af 

ansøgninger med 

henblik på at 

forbedre 

distributionsinfra

strukturen for el- 

og brintkøretøjer 

Offentliggørelse 

af indkaldelserne 

af ansøgninger 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2022 Iværksættelse af de første to indkaldelser af forslag til 

distributionsinfrastruktur for el- og brintkøretøjer med et 

mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, som 

sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp 

af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den 

relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. 

40 P1C4I1 — 

Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — offentlig 

opladnings- og 

optankningsinfrastruktur til 

transport af elektricitet og 

brint 

Målet Budget til 

infrastruktur til 

opladning af 

elektriske 

køretøjer og 

optankning af 

brintkøretøjer.  

 
EUR 0 13 600 000 FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2025 Den finske energimyndighed har afsat mindst 

13 600 000 EUR til gennemførelsen af støtteberettigede 

projekter om etablering af infrastruktur til opladning af 

elektriske køretøjer og optankning af brintkøretøjer.  
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E. KOMPONENT P1C5: MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED OG NATUR — BASEREDE 

LØSNINGER  

Den finske regering har sat sig som mål at standse tabet af biodiversitet inden 2030. Det overordnede 

mål for denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan er at bidrage til at standse tabet 

af biodiversitet som følge af intensiv brug af naturressourcer samt bekæmpelse af forurening af 

Østersøen. 

Komponenten omfatter investeringer, der har til formål at fremme innovative løsninger til 

bekæmpelse af forurening, såsom anvendelse af gips, et industrielt biprodukt til at reducere 

fosforkoncentrationen i Østersøen, samt udvikling af en klimabæredygtig skovforvaltning. Disse 

investeringer suppleres af en reform af naturbeskyttelsesloven. Denne retsakt skal udgøre et 

retsgrundlag for den nationale biodiversitetsstrategi og have til formål at styrke biodiversiteten.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

E.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P1C5R1): Modernisering af naturbeskyttelseslovgivningen 

Finland har på nuværende tidspunkt ikke noget retsgrundlag for den nationale biodiversitetsstrategi 

og for frivillige naturbevarelsesforanstaltninger, herunder genopretning og aktive 

naturforvaltningsforanstaltninger. Finland ajourfører naturbeskyttelsesloven (1096/1996) for bedre at 

imødekomme de aktuelle behov med henblik på at styrke biodiversiteten. Lovændringer af loven har 

til formål at sikre, at beslutningstagningen i højere grad tager hensyn til bevarelsen af biodiversiteten 

uden for naturbevaringsområder og opretholdelsen af økosystemtjenester. Desuden skal der vedtages 

nye foranstaltninger for at øge effektiviteten af bevaringen af levesteder og arter.  

Regeringen forelægger parlamentet den nye naturbeskyttelseslov senest den 31. januar 2022. Den nye 

lov træder i kraft i 2022. Loven gennemføres af centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø, 

Metsähallitus og Miljøministeriet. 

Finland sigter også mod at vedtage en forordning om det finansielle system til genopretnings- og 

plejeforanstaltninger, som skal støtte foranstaltninger til genopretning og forvaltning af truede 

levesteder, arter og landskabsværdier.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 

Investering 1 (P1C5I1): Gipsrensning og genvinding af næringsstoffer  

Foranstaltningen skal støtte klima- og miljømål ved at behandle agerjord med gips. Denne løsning 

har til formål at reducere fosforbelastningen fra landbruget til Østersøen. Foranstaltningen har også 

til formål at reducere udledningen af næringsstoffer i vandområder ved at fremme genanvendelse af 

næringsstoffer fra næringsstofrige affaldsstrømme fra byområder med det formål at bidrage til at 

forebygge eutrofiering og nedbrydning. 

Investeringen består af to elementer:  

i) behandling af marker med gips og 

ii) FoU-projekter om genanvendelse af næringsstoffer.  

Støtte til behandling af gipsplader ydes i henhold til regeringsdekret 510/2020, som blev udstedt i 

henhold til lov om forvaltning af vandressourcer og havstrategi (1299/2004). Udbud vedrørende 

gipsindkøb, transport og applikationstjenester iværksættes under ansvar af Centre for Economic 
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Development, Transport and the Environment for South-West Finland i 2021. Foranstaltningen er 

rettet mod producenter og landbrugere. 540 000 hektar marker i Finland er blevet identificeret som 

egnede til gipsbehandling. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig 

grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen 

og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Der skal 

navnlig foretagesovervågning af de pågældende agerjord og vandområder for at sikre, at der ikke 

forekommer negative indvirkninger på jordarealer (herunder jord) og vandøkosystemer, og at der ikke 

forekommer negative indvirkninger på deres kulstofbalance. Hvis der påvises skadelige virkninger, 

skal der træffes passende foranstaltninger for at sikre genvindingen af økosystemet og/eller 

kulstofbalancen, og brugen af gips bør forhindres i det pågældende område. Finansiering under denne 

investering må ikke anvendes til at anvende gips til dyrkning af fødevarebaserede biobrændstof-

/bioenergiafgrøder. Støtten til FoU-projekter om genanvendelse af næringsstoffer ydes i henhold til 

regeringsdekret om projekter vedrørende genanvendelse af næringsstoffer og rensning af spildevand 

i 2020-2026 (657/2020). Åbne indkaldelser iværksættes under miljøministeriets ansvar. Projekterne 

skal støtte indførelsen af nye teknikker og metoder til genanvendelse af næringsstoffer, produktion af 

konkurrencedygtige slutprodukter med en høj forarbejdningsgrad, investeringer i FoU og industriens 

konkurrenceevne. I udvælgelsesprocessen skal der lægges særlig vægt på virkningerne på 

klimaændringer, eutrofiering og biodiversitet.  

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til klimamålene, er knyttet til 

interventionsområde 045a, som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag VI 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. Med henblik herpå skal udvalgte projekter for gipsforsyning 

sikre, at mindst 50 %, udtrykt i tørvægt, af det behandlede særskilt indsamlede, ikke-farligt tørt 

gipsaffald, som genereres af de relevante producenter, der leverer gips, omdannes til sekundære 

råmaterialer. Udvalgte projekter med henblik på genvinding af næringsstoffer skal sikre, at mindst 

50 % af de næringsstoffer, der kan nyttiggøres, eller biomasse i spildevand  omdannes til sekundære 

råstoffer. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 2 (P1C5I2): Klimabæredygtige foranstaltninger i arealanvendelsessektoren 

Denne foranstaltning fokuserer på udviklingen af klimabæredygtige arealanvendelsesmetoder. 

Finland finansierer initiativer, der gør det muligt for skovbrugssektoren at anvende mere målrettede 

og mere forskelligartede skovdrifts- og landbrugsmetoder, hvor der i højere grad end i dag skal tages 

hensyn til jord, naturværdier og vandbeskyttelse ("præcisionsskovbrug"). Det forventes, at denne 

foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, 

under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er 

fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om 

DNSH-princippet (2021/C58/01). Foranstaltningen skal omfatte yderligere metoder, teknologier og 

generering af oplysninger til fremme af skovenes bæredygtighed, herunder ved at fremme blandede 

skove og styrke skovenes biodiversitet, bl.a. ved at øge mængden af dødt træ på lokaliteten. I skove, 

hvor der anvendes kontinuerlige skovforvaltningsmetoder, hvilket indebærer, at der ikke er nogen 

klare udskæringer, må der ikke være nogen ny eller afhjælpende nedgravning. Udviklingen af nye 

metoder forventes at forbedre værdiskabelsen og gøre skovaktivitetskæderne mere effektive, samtidig 

med at der kan udvikles nye innovationer, der kan anvendes nationalt og globalt.  

Støtten til udvikling af nye arealanvendelsesforanstaltninger ydes på grundlag af regeringsdekret 

5/2021 om tilskud til klimaforanstaltninger i arealanvendelsessektoren i 2020-2025. Landbrugs- og 

skovbrugsministeriet offentliggør en indkaldelse af ansøgninger om udviklings- og 

uddannelsesprojekter. Der ydes støtte til mindst syv projekter. Foranstaltningen er rettet mod aktører 

i skovbrugssektoren (skovejere, planlægning, teknologi, kontraktindgåelse og andre virksomheder og 

lokalsamfund, der er aktive på området). 
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Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier skal sikre, at alle projekter bidrager til de klimaændringsmål, 

der er knyttet til interventionsområde 050, og som har en klimakoefficient på 40 % i 

overensstemmelse med bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. 

februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Kun projekter, der støtter 

klimatilpasning og -afbødning og er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNHS-

princippet, er støtteberettigede i henhold til denne foranstaltning.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.
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E.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 
Tid  

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

47 P1C5R1 — 

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— Modernisering af 

naturlovgivningen 

Milepæl Ikrafttrædelse af den ændrede 

naturbeskyttelseslov  

Bestemmelse i loven 

om ikrafttrædelse af 

ændringerne af 

naturbeskyttelsesloven 

       FØRSTE 

KVARTAL 

1 

2023 Lovændringen af naturbeskyttelsesloven (1096/1996) omfatter: 

bevarelse af biodiversiteten uden for naturbeskyttelsesområder  

— vedligeholdelse af økosystemtjenester 

foranstaltninger til sikring af en effektiv bevaring af levesteder og 

arter 

48 P1C5I1 —  

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— Gipsbehandling og 

genvinding af 

næringsstoffer 

Milepæl Projekter vedrørende levering, 

transport og distribution af 

gips tildeles 

Tildeling af projekter i 

overensstemmelse 

med indkaldelsen af 

tilbud om levering, 

transport og 

distribution af gips 

      FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2022 Lancering af den konkurrencebaserede indkaldelse af forslag 

vedrørende levering, transport og distribution af gips med mandat, 

herunder kriterier for støtteberettigelse, som sikrer, at de udvalgte 

kontrahenter opfylder kravet om, at mindst 50 % af vægten af det 

særskilt indsamlede ikkefarligt affald til sekundære råstoffer og i 

overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale miljølovgivning. Finansiering under denne 

investering må ikke anvendes til at anvende gips til dyrkning af 

fødevarebaserede biobrændstof-/bioenergiafgrøder. 

49 P1C5I1 —  

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— Gipsbehandling og 

genvinding af 

næringsstoffer 

Målet Marker behandlet med gips og 

et kombineret fald i brugen af 

konventionelle 

gødningsstoffer 

 
Hektarer 0 50 000 FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2025 Landbrugerne skal ansøge om gipsbehandling på marker, der egner 

sig til gips. Den udvalgte kontrahent for levering, transport og 

distribution af gips anvender gips på landbrugerens område. Mindst 

50 000 hektar marker skal behandles med gips. 

Klimapåvirkningerne forstærkes af et krav i 

udbudsdokumentationen om at tage hensyn til gips fosfor i deres 

gødningsplaner. Det efterfølgende fald i anvendelsen af fosfor, der 

indeholder gødning, kontrolleres ved hjælp af en undersøgelse.  

Der skal foretages overvågning af de pågældende agerjord og 

vandområder for at sikre, at der ikke forekommer skadelige 

virkninger på jord (herunder jord) og akvatiske økosystemer, og at 

der ikke forekommer skadelige virkninger for kulstofbalancen. Hvis 

der påvises skadelige virkninger, skal der træffes passende 

foranstaltninger for at sikre genvindingen af økosystemet og/eller 

kulstofbalancen, og brugen af gips bør forhindres i det pågældende 

område. 
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Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 
Tid  

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

50 P1C5I1 —  

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— Gipsbehandling og 

genvinding af 

næringsstoffer 

Milepæl Projekter vedrørende 

genvinding og genanvendelse 

af næringsstoffer tildeles 

Meddelelse om 

tildeling af alle tilskud  

      FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2023 Meddelelse om tildeling af alle tilskud i henhold til de åbne 

indkaldelser af ansøgninger om genvinding og genanvendelse af 

næringsstoffer i overensstemmelse med den tekniske vejledning om 

DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- 

og nationale miljølovgivning. 

51 P1C5I1 —  

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— Gipsbehandling og 

genvinding af 

næringsstoffer 

Målet Anlæg med forbedret 

genvinding eller 

genanvendelse af 

næringsstoffer 

 
Nummer 0 7 FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2025 Mindst syv anlæg eller installationer skal have forbedret genvinding 

af næringsstoffer og genanvendelse af mindst 50 % af de 

næringsstoffer, der kan nyttiggøres, eller biomasse i spildevand. 

Desuden er der også fokus på et niveau for teknisk beredskab (TRL) 

på mindst 6. 

52 

 

P1C5I2 — 

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— klimaresistente 

foranstaltninger i 

arealanvendelsessektoren 

Milepæl Offentliggørelse af den første 

indkaldelse af forslag til 

præcisionsskovbrugsprojekter 

Offentliggørelse    FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2021 Retningslinjerne for finansiering (regeringsdekret 5/2021 om tilskud 

til klimaforanstaltninger i arealanvendelsessektoren i 2020-2025) er 

trådt i kraft, hvilket gør det muligt at iværksætte den første 

indkaldelse af konkurrerende forslag til 

præcisionsskovbrugsprojekter. Mandatet omfatter 

støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter 

overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste 

og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og 

nationale miljølovgivning. Den første indkaldelse af forslag 

indledes senest den 31. december 2021. Foranstaltningen skal 

omfatte yderligere metoder, teknologier og generering af 

oplysninger til fremme af skovenes bæredygtighed, herunder ved at 

fremme blandede skove og styrke skovenes biodiversitet, bl.a. ved 

at øge mængden af dødt træ på lokaliteten. I skove, hvor der 

anvendes kontinuerlige skovforvaltningsmetoder, hvilket indebærer, 

at der ikke er nogen klare udskæringer, må der ikke være nogen ny 

eller afhjælpende nedgravning. Kun projekter, der støtter tilpasning 

til og modvirkning af klimaændringer, er støtteberettigede under 

denne foranstaltning. 

53 P1C5I2 — 

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til 

præcisionsskovbrugsprojekter, 

der er udvalgt til finansiering 

Meddelelse om 

tildeling af alle tilskud  

      FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2023 Meddelelse om tildeling af alle tilskud til 

præcisionsskovbrugsprojekter, der er udvalgt i forbindelse med de 

respektive indkaldelser af forslag. Alle indkaldelser skal være 

baseret på de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er 
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Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 
Tid  

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

— klimaresistente 

foranstaltninger i 

arealanvendelsessektoren 

afspejlet i milepæl 52. Alle beslutninger om tildeling af støtte er 

blevet tildelt de projektmodtagere/ansøgere, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, hvilket gør 

det muligt at påbegynde gennemførelsen af de udvalgte projekter. 

54 P1C5I2 — 

Miljømæssig 

bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger 

— klimaresistente 

foranstaltninger i 

arealanvendelsessektoren 

Målet Præcisionsskovbrugsprojekter 

afsluttet 

 Nummer 0 7 FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2025 Mindst syv præcisionsskovbrugsprojekter skal være afsluttet, 

hvilket fremgår af de endelige projektrapporter, som 

projektstøttemodtagerne har indsendt.  
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SØJLE 2: Digitalisering og dataøkonomi vil styrke produktiviteten og gøre tjenester 

tilgængelige for alle  

F. KOMPONENT P2C1: DIGITAL INFRASTRUKTUR 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer i 

kommunikations- og transportinfrastruktur for at opfylde behovene i et stadig mere digitalt samfund.  

For det første sigter Finland mod at investere i digitalisering af jernbanetransport, hvilket skal hjælpe 

Finland med at opfylde sine emissionsreduktionsmål, øge systemets kapacitet og forbedre 

servicekvaliteten. Projektet "Digirail" har navnlig til formål at indføre et nyt automatisk 

togkontrolsystem på hele det finske banenet, da det nuværende system vil være udløbet ved udgangen 

af dette årti. Gennemførelsen af projektet skal bidrage til at sikre jernbanetjenester, der er egnede til 

fremtiden.  

For det andet har Finland til hensigt at anvende støtte, der ikke skal tilbagebetales, til at finansiere 

private investeringer i højhastighedsbredbåndsnet i områder, hvor der ikke gives adgang på 

kommercielt grundlag. Komponenten har til formål at afhjælpe de resterende mangler i 

højhastighedsbredbåndsinfrastrukturen i Finland, navnlig i landdistrikter med lavere adgangsrater. 

Der er behov for omfattende hurtige kommunikationsnet af høj kvalitet i hele Finland, efterhånden 

som digitaliseringen af arbejde og industriel produktion øges, og tjenesterne flyttes over på digitale 

kanaler. Udbredelsen af nye digitale løsninger på tværs af sektorer kræver hurtige og pålidelige 

kommunikationsnetværk, navnlig til kritiske applikationer.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bæredygtig og effektiv infrastruktur 

(landespecifik henstilling 3 2020), samt at målrette investeringsrelateret økonomisk politik for 

bæredygtig transport under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

F.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Investering 1 (P2C1I1): Digital konnektivitet — Udvikling af kommunikationsnettenes kvalitet og 

tilgængelighed  

Investeringen er en investeringsstøtteordning, der skal øge kvaliteten og tilgængeligheden af 

kommunikationsforbindelser i områder, hvor sådanne forbindelser ikke leveres alene på grundlag af 

markedsmekanismer. Foranstaltningen omfatter vedtagelse af lovgivningen om støtteprogrammet 

samt udbetaling af finansiel støtte til bredbåndsudbydere. Bredbåndsforbindelser, der støttes under 

ordningen, skal have en kapacitet på mindst 100 Mbit pr. sekund. Den ikke-tilbagebetalingspligtige 

støtte fra faciliteten supplerer det nationale bredbåndsstøtteprogram baseret på Broadband Support 

Act, som indeholder bestemmelser om betingelserne for tildeling og udbetaling af midler samt om 

den kompetente støttemyndighed og dens opgaver. Støttemyndigheden foretager analyser for at sikre, 

at projekter kun udvælges på områder, hvor der ikke findes markedsbaserede løsninger i 

overensstemmelse med den generelle gruppefritagelsesforordning. Finland etablerer en 

koordinatorfunktion i det nationale bredbåndskontor med henblik på at fremme bredbånd og 

planlægge koordineringen af den nationale bredbåndsfinansiering og EU's bredbåndsfinansiering for 

at undgå overlapninger og sikre komplementaritet. 

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.
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Investering 2 (P2C1I2): Transport og arealanvendelse — Digirailprojektet 

Finland sigter mod at indføre det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) på hele det 

nationale net senest i 2040 sammen med det 4G- og 5G-baserede mobilkommunikationssystem for 

jernbaner (FRMCS). Indførelsen af ERMTS og FRMCS har til formål at sikre, at jernbanetjenesterne 

er egnede til fremtiden. Med henblik herpå skal investeringen finansiere digitaliseringens udviklings- 

og verificeringsfase, som omfatter forberedelse og gennemførelse af afprøvnings- og pilotaktiviteter 

i perioden 2021-2026. Efter vellykket prøvning i et laboratoriemiljø skal det nye radiobaserede 

system afprøves under realistiske forhold på et prøvespor, før det tages i brug på et pilotspor til 

erhvervsmæssig togtrafik, hvor det nyudviklede system skal anvendes som et enkelt 

togkontrolsystem.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.
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F.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Nummer Foranstaltning  Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

55 P2C1I1 — Digitale 

konnektivitet — 

Udvikling af 

kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovændringer af 

lovgivningen om 

støtte til bredbånd 

Bestemmelser i 

ændringerne af 

lovgivningen om støtte 

til bredbånd med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2022 De nødvendige ændringer af lovgivningen om bredbåndsstøtte er trådt i 

kraft. Loven om bredbåndsstøtte fastsætter bestemmelser om betingelserne 

for tildeling og udbetaling af midler, herunder kriterier for målområder, 

samt om den kompetente støttemyndighed og dens opgaver. Den tager 

hensyn til eventuelle nødvendige ændringer som følge af den ændrede 

generelle gruppefritagelsesforordning, herunder ajourføring af et 

regeringsdekret med minimumshastigheder for de støtteberettigede 

forbindelser. 

56 P2C1I1 — Digitale 

konnektivitet — 

Udvikling af 

kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Målet  Yderligere boliger 

med adgang til 

hurtige (100/100 

Mbit/s) 

bredbåndsforbindelser 

 
Nummer 0 6 400 FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2024 Mindst 6 nye boliger har fået adgang til højhastighedsbredbånd (100/100 

Mbit/s) sammenlignet med referencescenariet før programmets start, som 

enten har haft en langsommere forbindelse eller slet ingen forbindelse i 

begyndelsen af støtteprogrammet ("boliger passeret"). Dette omfatter 

private boliger, virksomheder eller ferieboliger.  

57 P2C1I1 — Digitale 

konnektivitet — 

Udvikling af 

kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Målet Yderligere boliger 

med adgang til 

hurtige (100/100 

Mbit/s) 

bredbåndsforbindelser 

 
Nummer 6 400 16 000 FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2026 Mindst 16 000 nye boliger har fået adgang til højhastighedsbredbånd 

(100/100 Mbit/s) sammenlignet med referencescenariet inden programmets 

start, som enten har haft en langsommere forbindelse eller slet ingen 

forbindelse i begyndelsen af støtteprogrammet ("boliger passeret"). Dette 

omfatter private boliger, virksomheder eller ferieboliger.  

58 P2C1I2 — Transport og 

arealanvendelse — 

Digirailprojektet 

Milepæl Prøvningslaboratoriet 

for 

modelleringsudstyr til 

det fælles europæiske 

automatiske 

togkontrolsystem 

(ERTMS) er i drift 

Prøvningslaboratoriet 

er blevet oprettet i 

jernbanecentret i 

Kouvola og står til 

rådighed til at 

gennemføre de 

virtuelle 

simuleringsprøvninger. 

 
    FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2022 Udviklingsarbejdet indledes ved hjælp af konsekvensanalyser, der 

foretages af prøvningslaboratoriet, før udviklingsfasen kan ændres til test 

under realistiske forhold. 

59 P2C1I2 — Transport og 

arealanvendelse — 

Digirailprojektet 

Målet Prøvebane udstyret 

med radiobaseret 

ERTMS 

(ikke erhvervsmæssig 

jernbanetrafik) 

  Kilometer 0  50 FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2024 Prøvebanen skal være placeret mellem Kouvola-Kotka/Hamina. Mindst 

50 km af sporet (ikke i erhvervsmæssig jernbanetrafik) skal være udstyret 

med radiobaserede ERMTS. Den tekniske specifikation forelægges den 

nationale jernbanesikkerhedsmyndighed (Traficom) til godkendelse efter 

færdiggørelsen. Det etablerede prøvespor skal gøre det muligt at afprøve 

det nye radiobaserede fælleseuropæiske automatiske togkontrolsystem 

(ERTMS) under realistiske forhold med det rette udstyr.  

60 P2C1I2 — Transport og 

arealanvendelse — 

Digirailprojektet 

Målet Erhvervsmæssigt 

pilotspor udstyret 

med ERMTS 

 Kilometer 0  30 FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2026 Der er indkøbt et kommercielt pilotsystem ERTMS i overensstemmelse 

med ERA's (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) procedurer (one-

stop-shop). Mindst 30 km af sporet er udstyret med radiobaseret ERTMS.  
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G. KOMPONENT P2C2: FREMSKYNDELSE AF DATAØKONOMIEN OG 

DIGITALISERINGEN  

G.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan omfatter reformer og investeringer, 

der skal støtte digitaliseringen i Finland ved at fremme datadreven innovation, udveksling af digitale 

oplysninger og anvendelse af data fra den offentlige sektor og ved at fremme forskning i 

nøgleteknologier med henblik på at øge Finlands konkurrenceevne. Ved at øge interoperabiliteten af 

data til brug for flere interessenter sigter Finland mod at udnytte det fulde potentiale i den digitale 

omstilling. Dette kræver standardisering med henblik på udveksling af digital information, der 

omfatter både virksomheder og den offentlige sektor. Komponenten omfatter også udvikling af et 

datalagringssystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen.  

Ved at udvide anvendelsesområdet for informationssystemet for beboelses- og erhvervsejendomme 

med oplysninger om lån til boligselskaber bidrager komponenten til at imødekomme de 

landespecifikke henstillinger for at styrke overvågningen af husholdningernes gæld og oprette et 

kreditregistersystem (landespecifik henstilling 4 2019) samt til at fokusere investeringer på forskning 

og innovation (landespecifik henstilling 3 2020 og landespecifik henstilling 3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

Investering 1 (P2C2I1): Programmet for den digitale økonomi (RTE) 

Investeringen har til formål at bidrage til at skabe fælles løsninger og strukturer til at lette 

udvekslingen af digitale finansielle data mellem organisationer i et struktureret maskinlæsbart format 

(såsom e-fakturaer, e-kvitteringer, udbudsdokumenter og regnskaber) i overensstemmelse med 

visionen om en "realtidsøkonomi". Udvekslingen af strukturerede finansielle data skal understøtte 

automatiseringen af processer med positiv indvirkning på produktiviteten i både den offentlige og 

den private sektor og samtidig fremme digitaliseringen af den offentlige forvaltning og samfundet 

som helhed. Under ledelse af Beskæftigelses- og Økonomiministeriet varetages 

projektgennemførelsen af det nationale patent- og registreringsråd i samarbejde med 

skatteforvaltningen og statskassen.  

Investeringen skal gøre det muligt at udveksle oplysninger mellem virksomheder, mellem 

virksomheder og offentlige myndigheder og inden for den offentlige sektor på grundlag af 

engangsprincippet. Investeringen skal navnlig omfatte følgende elementer: 

i) etablering af et "økosystem for realtidsøkonomien", som skal udvikles inden for rammerne af et 

offentlig-privat samarbejde. Den finansielle støtte skal anvendes til at skabe et minimalt 

levedygtigt økosystem (MVE), dvs. en produktionsversion af den grundlæggende digitale platform 

og tilhørende infrastruktur/softwareløsninger, inden udgangen af 2022, som som minimum skal 

kunne sende e-fakturaer 

ii) oprettelsen af digital infrastruktur skal være funktionel ved udgangen af 2024, hvilket skal gøre 

det muligt at dele, modtage og anvende en virksomheds finansielle data til som minimum e-

kvitteringer, e-fakturaer og udbudsmeddelelser i overensstemmelse med de relevante retlige krav 

vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred. Den digitale infrastruktur skal mindst indeholde 

følgende karakteristika: 

o Fælles grænsefladeløsninger til udveksling af finansielle data i struktureret form 

o Standardiseret maskinlæsbart format for elektroniske forretningsdokumenter. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024. 
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Investering 2 (P2C2I2): Fremskyndelse af dataøkonomien og digitaliseringen — virtuelt Finland 

Den virtuelle finske tjenesteplatform har til formål at forbedre Finlands konkurrenceevne og gøre det 

muligt at levere gnidningsløse digitale tjenester fra den offentlige og private sektor til forskellige 

målgrupper, der kommer til Finland, begyndende med arbejdstagere, der indvandrer til Finland. 

Investeringen har til formål at forny servicekonceptet og integrere den første tjeneste i platformen og 

give mulighed for at integrere andre tjenester, der i øjeblikket håndteres separat i forskellige 

ministerier og agenturer, i en brugervenlig enhed. 

Formålet med investeringen er at tilbyde en enkelt servicegrænseflade for forskellige målgrupper, 

som ønsker at bo i Finland, først og fremmest arbejdstagere. Investeringen omfatter digitalisering af 

tjenesterne, som i øjeblikket kræver intern tilstedeværelse i Finland. Tjenesteplatformens 

anvendelsesområde har til formål at dække offentlige tjenester (f.eks. digital identitet, e-bopæl eller 

patentregistrering) og give mulighed for at støtte private tjenester (herunder kommerciel forsikring, 

bankvirksomhed, regnskabsvæsen, finansielle, juridiske og andre tjenester). 

I første fase (2021-2022) koordinerer Finlands udenrigsministerium udviklingsarbejdet. I første fase 

skal der planlægges og defineres en mere permanent forvaltningsmodel for de næste udviklingstrin 

og produktionsfasen. Gennemførelsen omfatter MFA, finansministeriet, økonomiministeriet, andre 

ministerier, den finske skatteforvaltning, agenturet for digitale og befolkningsmæssige datatjenester, 

den finske innovationsfond, patent- og registreringskontoret, den finske immigrationsmyndighed og 

eventuelt andre agenturer. 

Foranstaltningen skal omfatte følgende elementer: 

- Senest den 31. december 2022 skal den første version af "virtuelt Finland" -platform være 

tilgængelig og som minimum understøtte følgende funktioner: identifikation af en person og 

digital identitet, pålidelig udveksling af data mellem de forskellige parter, der er involveret i 

platformen.  

- Senest den 31. december 2025 skal mindst én serviceprocesser, navnlig adgangsprocessen for en 

ikke-finsk privatperson, støttes fuldt ud af Virtual Finlands-platformen. 

- Den virtuelle finske platform har til formål successivt at integrere tjenester for yderligere 

målgrupper (studerende på videregående uddannelser, ikke-børsnoterede virksomheder, 

sæsonarbejdere, turister, eksportvirksomheder). 

 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 3 (P2C2I3): Fremskyndelse af nøgleteknologier (mikroelektronik, 6G, kunstig intelligens 

og kvantedatabehandling) 

Formålet med foranstaltningen er at finansiere anvendt forskning og anvendelse af nye teknologier 

med henblik på at beskytte Europas konkurrenceevne, informationssikkerhed og suverænitet. Der 

ydes finansiering til nationale FUI-aktiviteter og den infrastruktur, der støtter dem, dvs. test- og 

forsøgsmiljøer, som skal være relateret til mikroelektronik, 5G/6G, kunstig intelligens eller 

kvanteteknologi. Finansieringen kanaliseres gennem Business Finlands konkurrencedygtige 

finansieringsinstrumenter. Projekterne udvælges på grundlag af åbne indkaldelser, og 

udvælgelseskriterierne skal sikre projekternes digitale bidrag og deres overensstemmelse med 

princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Foranstaltningen skal navnlig støtte følgende teknologier: 

- Mikroelektronik: Investeringen har til formål at sikre værdikæden i halvlederproduktionen for at 

øge uafhængigheden inden for denne nøgleteknologi. Der ydes finansiel støtte med det formål at 

fremskynde og øge finske virksomheders investeringer i udviklingen af produktionsværdikæden 

for mikroelektronik, øge evnen til at designe og fremstille halvlederkomponenter i Finland og EU 
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ved at gøre det muligt for finske virksomheder at deltage i det potentielt vigtige projekt af 

fælleseuropæisk interesse (IPCEI) for mikroelektronik.  

- 6G, kunstig intelligens og kvantedatabehandling: Der ydes finansiel støtte til investeringer i 

udvikling af 6G, kunstig intelligens og kvantedatabehandling, som anses for at være vigtige for den 

teknologiske konkurrenceevne i fremtiden. Målet er at skabe konkurrencedygtige 

udviklingsmiljøer for kunstig intelligens, fremtidig telekommunikationsteknologi og anvendelse af 

kvantedatabehandling i Finland, f.eks. at deltage i udformningen af europæiske test- og 

forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens (AI TEF), at forny det nationale 5G-testnetværk og dets 

driftsmodel og at skabe et udviklingsmiljø for den software, der kræves til kvantedatabehandling.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Reform 1 (P2C2R1): Udvikling af informationssystemet for beboelses- og erhvervsejendomme 

Formålet med foranstaltningen er at forbedre forbrugerbeskyttelsen på boligmarkedet og 

konkurrencen i boligsektoren og stille oplysninger til rådighed om de finansielle og tekniske forhold 

og reparationsbehov i forbindelse med beboelses- og erhvervsejendomme. På nuværende tidspunkt 

findes der ikke noget centralt register over lån til boligselskaber. i stedet bogføres data kun i 

boligselskabernes regnskaber. Udviklingen af et sådant informationssystem for beboelses- og 

erhvervsejendomme, som muliggør en mere retfærdig behandling af forbrugere i 

kreditgivningssituationer, er en afgørende forudsætning for oprettelsen af et positivt kreditregister. 

Investeringen skal støtte udviklingen af informationssystemet for beboelses- og erhvervsejendomme 

med henblik på at indsamle oplysninger om finansielle og tekniske forhold og reparationsbehov i fuld 

overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser. Formålet med oplysninger om 

lån til boligselskaber er at blive overført til registret over positive data om kreditter for at hjælpe med 

at håndtere overdreven privat gældsætning. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

Reform 2 (P2C2R2): Forbedring af effektiviteten og gennemsigtigheden af reformer og investeringer 

i regionale reformprogrammer gennem udvikling af informationssystemer, administration og revision 

For at imødekomme de specifikke behov i den finske genopretnings- og resiliensplan med hensyn til 

koordinering, forvaltning, kontrol, rapportering og revision skal de relevante finske myndigheders 

roller og ansvarsområder fastlægges i et nyt retligt instrument. En vellykket gennemførelse af disse 

opgaver kræver også yderligere målrettede midlertidige investeringer for at sikre, at forvaltnings- og 

kontrolsystemet fungerer i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige behov. Dette omfatter bl.a. 

oprettelse af den nødvendige administrative kapacitet og oprettelse af et IT-datalagringssystem.  

Foranstaltningen har også til formål at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser 

og overholdelse af de gældende EU-regler og nationale regler i Finland. Med henblik herpå træder et 

dekret, der er bindende for alle gennemførelsesorganer, i kraft, der fastsætter en minimumsstandard 

for de risikostyrings- og kontrolaktiviteter, som de udfører under genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. Koordineringsorganet udsteder desuden retningslinjer for passende 

risikostyringsprocedurer til støtte for genopretnings- og resiliensfaciliteten, som bl.a. skal omfatte 

procedurer for gennemførelse af kontrol og revision i overensstemmelse med gældende nationale 

regler og EU-regler, procedurer for passende risikostyring, procedurer for kontrol af 

interessekonflikter og procedurer for kontrol af dobbeltfinansiering fra faciliteten og andre EU-

programmer. Risikoretningslinjerne skal indeholde klare og omfattende foranstaltninger, der svarer 

til de mål, der er fastsat i retningslinjerne. Milepæl 72a under denne foranstaltning skal være opfyldt 

på tidspunktet for indgivelsen af den næste betalingsanmodning til Kommissionen efter vedtagelsen 

af denne gennemførelsesafgørelse og skal være en forudsætning for enhver fremtidig betaling. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024. 
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G.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførels

e  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

61 P2C2I1 — Digital 

økonomi — programmet 

for realtidsøkonomi 

(RTE) 

Milepæl Der oprettes et 

minimalt 

funktionsdygtigt 

økosystem, som er 

operationelt 

Der er skabt et 

minimalt 

levedygtigt 

økosystem, hvilket 

fremgår af 

offentliggørelsen 

af de fælles 

dokumenterede 

regler og 

standarder på 

programmets 

websted. 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2022 Det mindst mulige økosystem (MVE) er blevet etableret i et 

produktionsmiljø på grundlag af fælles dokumenterede regler. Det 

giver mulighed for at sende e-fakturaer i et struktureret 

maskinlæsbart format for at øge procesautomatiseringen. 

 

62 P2C2I1 — Digital 

økonomi — programmet 

for realtidsøkonomi 

(RTE) 

Milepæl Udvekslingen af 

digital 

forretningsinforma

tion struktureret 

fra er fuldt 

operationel  

 

Endelig 

projektrapport, 

hvoraf det fremgår, 

at udvekslingen af 

digital 

forretningsinforma

tion i struktureret 

form er fuldt 

operationel, 

offentliggøres 

 

 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2024 Standarderne og procedurerne for udveksling af elektroniske 

forretningsoplysninger er fastlagt og beskrevet i den endelige 

projektrapport. Den grundlæggende infrastruktur giver mulighed for 

at cirkulere digitale forretningsoplysninger i struktureret form baseret 

på slutbrugernes samtykke og omfatter følgende elementer: 

- e-fakturering 

- e-indtægter 

- Meddelelser om offentlige indkøb 

 

Der er gennemført en pilottest for deling af digitale 

forretningsoplysninger med mindst to private operatører 

(leverandører af regnskabssoftware og/eller tjenesteudbydere) og to 

offentlige enheder.  

63  P2C2I2 — 

Fremskyndelse af 

dataøkonomi og 

digitalisering — virtuelt 

Finland 

Milepæl Virtuel fælles 

platform i Finland 

og integrerede 

tjenester er 

operationelle 

Den endelige 

projektrapport 

verificerer, at 

produktionsversion

en af den fælles 

platform er 

afsluttet, tilbyder 

de fornødne 

funktionaliteter og 

støtter mindst én 

      FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2025 Produktionsversionen af den fælles platform er færdiggjort og er 

tilgængelig for alle kunder i Finland og internationalt. Projektet skal 

omfatte et overordnet koncept, skalerbar arkitektur og praktisk 

validering (proof of concept). Det er nødvendigt, for at Finland kan 

oprette en platform med de relevante digitale tjenester til et 

internationalt marked og et mødested for finske og udenlandske 

virksomheder, vækstvirksomheder, indvandrereksperter og 

investorer, og relevante nødvendige digitale tjenester for dem 

integreres i den. Den skal som minimum understøtte følgende 

funktioner: identifikation af en person og en erhvervsbruger (digital 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførels

e  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

serviceproces, der 

er fuldt integreret i 

platformen. 

identitet) og pålidelig udveksling af data mellem de forskellige 

parter, der er involveret i platformen. 

 

Platformen skal give offentlige myndigheder, virksomheder og 

kommuner mulighed for at anvende funktionaliteterne i deres egne 

processer 

 

Der er blevet integreret mindst én tjeneste vedrørende 

indrejseproceduren for udenlandske borgere.  

 

Hver enhed, der er involveret i leveringen af den integrerede 

tjenesteproces, har tilsluttet sig sine egne, eksisterende tjenester eller 

data via grænseflader som led i en fælles kunde-digital tjenesteproces 

på den virtuelle finske platform. 

64 P2C2I3 — 

Fremskyndelse af 

nøgleteknologier 

(mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Målet Mikroelektronikpr

ojekter tildeles 

 

 

Nummer 

 

0 2 FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2022  Meddelelse om tildeling af mindst 2 finansieringsbeslutninger fra 

Business Finland. Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at 

gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale miljølovgivning. Ved udvælgelsen af 

projekter vurderes kvaliteten og effektiviteten af FUI-aktiviteter, og 

hvordan de fremmer digitalisering. Udvælgelseskriterierne skal 

omfatte projektets kvalitet og egnethed, projektets fremtidige direkte 

og indirekte virkninger for erhvervslivet, projektets egnethed til 

IPCEEI's kerneidé og nationale strategier og EU-strategier samt 

kvaliteten af projektkonsortiet.  

66 P2C2I3 — 

Fremskyndelse af 

nøgleteknologier 

(mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Milepæl Projekter til 

udvikling af 6G, 

kunstig intelligens 

og 

kvantedatabehandl

ing tildeles 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud til projekter 

til udvikling af 6G, 

kunstig intelligens 

og 

kvantedatabehandl

ing 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2022 Inden for rammerne af en åben indkaldelse af projekter, hvor 

virksomheder og forskningsinstitutter udvikler og anvender test- og 

testmiljøer, udvælger Business Finland de projekter, der skal 

finansieres i henhold til kriterierne i indkaldelsen. Kriterierne for 

støtteberettigelse skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den 

tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) 

gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om 

overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning. Udvælgelseskriterierne skal omfatte projektets 

kvalitet og egnethed, projektets fremtidige direkte og indirekte 

virkninger for erhvervslivet, projekternes egnethed til nationale 

strategier og EU-strategier og kvaliteten af projektkonsortiet. Ved 

udvælgelsen af projekter vurderes kvaliteten og effektiviteten af FUI-

aktiviteter, og hvordan de fremmer digitalisering. 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførels

e  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

67 P2C2I3 — 

Fremskyndelse af 

nøgleteknologier 

(mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Milepæl Afslutning af de 

støttede projekter  

Endelig rapport 

om afsluttede 

projekter 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2025 Afslutning af de støttede projekter, hvilket fremgår af de foreløbige 

projektrapporter indsendt af projektstøttemodtagere i 

overensstemmelse med de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, 

der er fastsat i indkaldelserne af forslag til projekter. Det samlede 

budget, der er indgået forpligtelser for, beløber sig til mindst 

22 500 000 EUR. 

68 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for 

beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Vedtagelse af 

lovgivning om 

udvidelse af 

dækningen af 

informationssyste

met for beboelses- 

og 

erhvervsejendomm

e  

Folketinget 

vedtager 

ændringerne til lov 

om 

informationssyste

m for 

boligejendomme 

og aktieselskaber 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2023 For at udvide boliginformationssystemet til også at omfatte 

oplysninger om boligselskaber ændres lov om informationssystem 

vedrørende boligejendomme og aktieselskaber. Ændringerne 

omfatter navnlig:  

— boligselskabernes forpligtelse til at stille basisdata til rådighed i et 

struktureret maskinlæsbart format 

— ret til adgang til de data, der stilles til rådighed i et struktureret 

maskinlæsbart format. 

69 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for 

beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovgivning om 

udvidelse af 

dækningen af 

informationssyste

met for beboelses- 

og 

erhvervsejendomm

e  

Ændrede 

bestemmelser i lov 

om 

informationssyste

m vedrørende 

boligejendomme 

og aktieselskaber 

med angivelse af 

deres ikrafttræden 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2025 For at udvide boliginformationssystemet til også at omfatte 

oplysninger om boligselskaber ændres lov om informationssystem 

vedrørende boligejendomme og aktieselskaber. Ændringerne 

omfatter navnlig:  

— boligselskabernes forpligtelse til at stille basisdata til rådighed i et 

struktureret maskinlæsbart format 

— Retten til at få adgang til de data, der stilles til rådighed i et 

struktureret maskinlæsbart format. 

 

De vigtigste funktioner, der er nødvendige for at begynde at anvende 

bestemmelserne, er dataspecifikationer og grænseflader.  

70 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for 

beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Udvidelsen af 

dækningen af 

informationssyste

met for beboelses- 

og 

erhvervsejendomm

e er blevet 

gennemført 

teknisk. 

Endelig rapport 

om projektets 

afslutning  

 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 2 

2026 I forbindelse med det projekt, der gennemføres af landbrugs- og 

skovbrugsministeriet og den nationale jordundersøgelse, skal der 

udarbejdes dataspecifikationer for boligvirksomhedsdata, muligheden 

for at opbevare grundlæggende data (herunder boliglån, reparationer 

og ændringer) i informationssystemet for beboelses- og 

erhvervsejendomme og grænseflader til kommunikationen. Kunderne 

skal have mulighed for at få de lovpligtige oplysninger om 

boligselskaber i maskinlæsbart format. 

 

Der skal fastlægges fælles procedurer for adgang til administrative 

oplysninger om boligselskaber, og informationssystemet for boliger 

og erhvervsejendomme giver adgang til administrative oplysninger 

om boligselskaber i et struktureret maskinlæsbart format.  
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførels

e  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

71 P2C2R2 — Styrkelse af 

effektiviteten og 

gennemsigtigheden af 

RRP-reformer og -

investeringer gennem 

udvikling af 

informationssystemer, 

administration og 

revision 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

loven om 

gennemførelse af 

RRP 

Bestemmelse i 

loven om 

gennemførelse af 

RRP'en med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2021 Loven om gennemførelse af RRP træder i kraft. Loven fastsætter de 

retlige mandater for de organer, der er involveret i koordinering, 

overvågning, kontrol og revision af gennemførelsen af den finske 

genopretnings- og resiliensplan. 

 
Loven skal som minimum fastlægge de opgaver og ansvarsområder, 

som disse organer skal varetage for at sikre: (a) indsamling og 

pålidelighed af data knyttet til og overvågning af opfyldelsen af 

delmål og mål b) at der er indført procedurer for udarbejdelse af 

forvaltningserklæringer, revisionsresuméer og betalingsanmodninger 

c) at de nødvendige principper, der ligger til grund for indsamling og 

lagring af data om støttemodtagere, kontrahenter, underleverandører 

og reelle ejere i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) 

2021/241 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten, er 

på plads. 

 

Loven træder i kraft før indgivelsen af den første betalingsanmodning 

i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. 

72 P2C2R2 — Styrkelse af 

effektiviteten og 

gennemsigtigheden af 

RRP-reformer og -

investeringer gennem 

udvikling af 

informationssystemer, 

administration og 

revision 

Milepæl Datalagringssyste

m til revision og 

kontrol: 

oplysninger til 

overvågning af 

gennemførelsen af 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten 

Revisionsrapport 

udarbejdet af 

revisionsfunktione

n, som bekræfter 

datalagringssystem

ets funktioner 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 4 

2021 Et datalagringssystem til overvågning af gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten skal være indført og 

operationelt inden indgivelsen af den første betalingsanmodning.  
 

Systemet skal være baseret på eksisterende systemer og som 

minimum omfatte følgende funktioner: 

(a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og 

mål 

b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til 

artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- 

og resiliensfaciliteten. 

72a P2C2R2: Forbedring af 

effektiviteten og 

gennemsigtigheden af 

reformer og investeringer 

i regionale 

reformprogrammer 

gennem udvikling af 

informationssystemer, 

administration og 

revision  

Milepæl Ikrafttræden af 

finansministeriets 

dekret om 

risikostyring og 

kontrol for at sikre 

beskyttelse af 

Unionens 

finansielle 

interesser og 

overholdelse af 

Bestemmelser i 

dekretet om 

risikostyring og 

kontrol med 

angivelse af dets 

ikrafttræden og 

offentliggørelse af 

koordineringsorga

nets retningslinjer 

 

   FØRS

TE 

KVAR

TAL 1 

2024 Finansministeriets dekret om risikostyring og kontrol for at sikre 

beskyttelse af Unionens finansielle interesser og overholdelse af 

gældende EU-regler og nationale regler for genopretnings- og 

resiliensfaciliteten træder i kraft. Dekretet er bindende for alle 

gennemførelsesorganer og fastsætter en minimumsstandard for 

henholdsvis de risikostyrings- og kontrolaktiviteter, der udføres af 

gennemførelsesorganerne under genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
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Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

gældende EU-

lovgivning og 

national 

lovgivning og 

offentliggørelse af 

retningslinjer fra 

koordineringsorga

net for 

gennemførelsesorg

anerne for 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

 

Koordineringsorganet udsteder desuden retningslinjer for passende 

risikostyringsprocedurer til støtte for genopretnings- og 

resiliensfaciliteten, som omfatter i) vurdering af de vigtigste risici, 

faktorer og praksis i forbindelse med svig, interessekonflikter og 

korruption og sikring af effektiv forebyggelse, afsløring og 

korrektion af svig og korruption, II) ramme for vurdering af risikoen 

for svig, som skal være i overensstemmelse med det værktøj, der er 

knyttet som bilag til vejledningen om risikovurdering af svig og 

effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig 

for ESI-fondene 2014-2020, for så vidt angår deres respektive 

foranstaltninger under genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

Desuden skal retningslinjerne omfatte passende procedurer for a) 

kontrol af interessekonflikter, kontrol af dobbeltfinansiering c) 

kontrol af overholdelsen af EU-reglerne og de nationale regler og d) 

anvendelse af data til afsløring af svig, korruption, interessekonflikter 

og dobbeltfinansiering. 
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H. KOMPONENT P2C3: DIGITAL SIKKERHED 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan har til formål at bidrage til at skabe 

en omfattende ramme for håndtering af cyber- og informationssikkerhedsspørgsmål, hvilket er en 

forudsætning for en vellykket digital omstilling. Gennem et udviklingsprogram for cybersikkerhed 

investerer Finland i civile cybersikkerhedsfærdigheder. Finland sigter også mod at styrke 

foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge ved at skabe et digitalt system, der skal 

sikre bedre udveksling af oplysninger mellem forskellige aktører, der er involveret i 

hvidvaskningsopgaver, både nationalt og internationalt, sammen med de nødvendige 

lovgivningsmæssige ændringer.  

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling 4 2020 om sikring af 

effektivt tilsyn med og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge samt til 

landespecifik henstilling 3 2020 om at fokusere investeringer på den grønne og den digitale 

omstilling, navnlig forskning og innovation. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

H.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P2C3R1): Sikring af effektivt tilsyn med og håndhævelse af forebyggelse af hvidvaskning 

af penge 

Reformen skal lette indsamlingen og udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente 

myndigheder med henblik på forebyggelse og afsløring af hvidvaskning af penge, herunder gennem 

automatisering af databehandling og -analyse. Det yder støtte til at forbedre databehandlingen inden 

for tilsynsmyndigheden samt udvekslingen af oplysninger mellem forskellige myndigheder og til at 

gennemføre et mere effektivt risikobaseret tilsyn med foranstaltninger til bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge. Systemet til kontrol af bank- og betalingskonti ændres for at gøre 

forebyggelsen, opdagelsen og retsforfølgningen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 

mere effektiv. Rettidigheden, dækningen og nøjagtigheden af registret over reelle ejere skal forbedres.  

De lovgivningsmæssige ændringer træder i kraft senest den 31. december 2025, og de digitale 

værktøjer for de myndigheder og aktører i den private sektor, der arbejder med bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge, skal være operationelle senest den 30. juni 2026. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

Investering 1 (P2C3I1): Civile færdigheder inden for cybersikkerhed 

Formålet med investeringen er at øge befolkningens grundlæggende færdigheder inden for 

cybersikkerhed for at sikre, at borgerne kan anvende digitale tjenester sikkert og identificere de risici, 

der er forbundet med brugen af forskelligt udstyr, produkter og tjenester.  

For det første skal investeringen finansiere et forskningsprojekt med henblik på at indsamle og 

sammenfatte oplysninger fra alle EU-medlemsstater om, hvordan hvert land uddanner borgerne i 

grundlæggende cybersikkerhed. For det andet skal oplysningerne anvendes til at skabe en fælles 

digital platform for undervisning i og udvikling af cybersikkerhedsfærdigheder understøttet af denne 

investering. I tredje fase stilles platformen til rådighed for alle europæere på forskellige sprog.  

Projektet gennemføres af et forskningskonsortium, der samler Finlands centrale 

forskningsuniversiteter inden for cybersikkerhed under transport- og kommunikationsministeriets 

ansvar.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.
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Investering 2 (P2C3I2): Cybersikkerhedsøvelser 

Formålet med denne investering er at gennemføre cybersikkerhedsøvelser for at udvikle samfundets 

modstandsdygtighed og beredskab over for cybersikkerhedshændelser. Øvelserne spiller en central 

rolle for forebyggelse, styring og løsning af cyberangreb. Øvelser giver mulighed for at praktisere og 

udvikle håndteringen af cyberangreb i et sikkert miljø. De videregående uddannelsesinstitutioner 

stiller øvelserne til rådighed for personalet i den pågældende offentlige forvaltning. Mindst 2 000 

offentligt ansatte skal uddannes i løbet af 19 øvelser. 

Uddannelsen gennemføres af et universitet for anvendt videnskab, der samler Finlands centrale 

embedsmænd inden for cybersikkerhed under transport- og kommunikationsministeriets ansvar.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.
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H.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

73 P2C3R1 — 

Sikring af effektivt 

tilsyn med og 

håndhævelse af 

forebyggelsen af 

hvidvaskning af 

penge 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovændringer til 

handelsregisterl

oven og loven 

om bank- og 

betalingskontrol

afdelingen 

Bestemmelser i 

ændringerne af 

handelsregisterloven 

og loven om bank- 

og 

betalingskontokontr

olsystem med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   
FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 For at muliggøre investeringer, der sikrer effektiv bekæmpelse og 

håndhævelse af hvidvaskning af penge, ændres lov om 

handelsregistrering og lov om bankkontokontrol. Ændringerne skal 

navnlig omfatte: 

 

Lov om handelsregistre (129/1979): 

- Mulighed for at håndhæve sanktioner for at sikre modtagelse, 

nøjagtighed og rettidighed af oplysninger om reelt ejerskab 

- Forpligtelse til en årlig erklæring til Patent- og 

Registreringskontoret om, at der ikke er sket ændringer i de 

oplysninger om reelt ejerskab, der er givet 

 

Lov om systemet til kontrol af bank- og betalingskonti (571/2019) 

- Sammensætning af applikation: inden for rammerne af deres 

beføjelser kan de retshåndhævende myndigheder fremsætte 

anmodninger ved hjælp af en sammensat applikation, der 

gennemføres af toldmyndighederne, og drage fordel af 

integreringer, der gennemføres af toldmyndighederne.  

- Transaktionsdata: adgang til kontotransaktionsoplysninger vil 

være hos de myndigheder, der er kompetente til at indhente 

sådanne oplysninger i henhold til gældende lovgivning, dvs. at 

ændringen i offentliggørelsen kun vil være et spørgsmål om den 

teknologi, hvorved oplysningerne videregives, og ikke en 

tilføjelse til de myndigheder, der har kompetence til at udøve 

jurisdiktion.  

74  P2C3R1 — 

Sikring af effektivt 

tilsyn med og 

håndhævelse af 

forebyggelsen af 

hvidvaskning af 

penge 

Målet Øge 

automatiseringe

n i forbindelse 

med 

databehandling 

og udveksling 

mellem 

myndigheder 

 % (%) 0 25 FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Investeringerne skal foretages med henblik på at øge den 

automatiserede behandling af oplysninger. Investeringer i digital 

infrastruktur skal resultere i: i) en aggregerende ansøgning og 

tilføjelse af kontotransaktionsoplysninger til bank- og 

betalingskontokontrolsystemet, ii) forbedring af rettidigheden, 

fuldstændigheden og nøjagtigheden af registret over reelle ejere, iii) 

digitale værktøjer til national risikovurdering af hvidvask af 

penge/finansiering af terrorisme, iv) finanstilsynsmyndighedens 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

kontroltjeneste, v) den finansielle efterretningsenheds digitalisering 

af processen for clearing af hvidvask af penge. 

 

De kompetente myndigheders automatiske fremsendelse, 

modtagelse og behandling af oplysninger skal være 25 % senest 

den 30. juni 2026 sammenlignet med ingen automatisering ved 

projektets start. Behandlede data omfatter: 

— bankkontooplysninger 

— oplysninger om reelt ejerskab 

informationsstrøm og behandling af oplysninger vedrørende 

ajourføring af den nationale risikovurdering.  

 

De operationelle processer skal mindst omfatte: 

øget tilgængelighed, behandling og analyse af data 

forbedret udveksling af oplysninger, anvendelse af oplysninger og 

samarbejde mellem kompetente myndigheder ved hjælp af metoder, 

der gør det muligt at behandle en stigende mængde data. 

75 P2C3I1 — Civile 

færdigheder inden 

for cybersikkerhed 

Milepæl Udvikling af en 

digital platform 

for uddannelse 

inden for civil 

cybersikkerhed  

Uddannelsesplatfor

m udviklet og 

offentligt 

tilgængelig 

   FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 Dette omfatter (1) fastlæggelse af krav til den nødvendige 

grundlæggende viden og færdigheder inden for cybersikkerhed 

samt til undervisning heri og (2) oprettelse af en digital 

uddannelsesplatform, der er offentligt tilgængelig på alle EU-sprog 

på grundlag af de identificerede krav.  

76 P2C3I2 — 

Cybersikkerhedsø

velser 

Målet Antal 

embedsmænd, 

der har afsluttet 

cybersikkerheds

uddannelse 

 Nummer 0 2 000 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 Der afholdes tre tekniske øvelser i cybersikkerhedsuddannelse i 

2021. Samtidig skal det tekniske uddannelsesmiljø udvikles med 

hjælp fra styringsgruppen for at opfylde fremtidige behov. Mellem 

2022 og 2025 skal der gennemføres mindst fire øvelser om året. I 

alt skal mindst 2 000 embedsmænd uddannes. 

  



 

49 
 

SØJLE 3: Forøgelse af beskæftigelsesfrekvensen og kvalifikationsniveauet for at fremme 

bæredygtig vækst 

I. KOMPONENT P3C1: BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSMARKED 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i 

forbindelse med beskæftigelse og arbejdsmarked. Finlands arbejdsstyrke er faldende, hvilket påvirker 

landets vækstpotentiale, samtidig med at den høje strukturelle arbejdsløshed i forhold til andre 

nordiske lande fortsætter, hvilket forværres af covid-19-krisen.  

Formålet med komponenten er at øge beskæftigelsesfrekvensen og styrke arbejdsmarkedets funktion. 

Dette skal ske gennem en strukturel reform og digitalisering af de offentlige arbejdsformidlinger 

("den nordiske beskæftigelsesmodel"). Beskæftigelsen skal også fremmes ved at udfase den udvidede 

arbejdsløshedsunderstøttelse til ældre mennesker forud for den lovbestemte pensionsalder, den 

såkaldte "arbejdsløshedstunnel". Et tredje element, der skal øge beskæftigelsen, er at lette indvandring 

baseret på arbejde og uddannelse. Endelig foreslås der også interventioner til fremme af integration 

på arbejdsmarkedet af unge og personer med delvis arbejdsevne. 

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af 

incitamenterne til at acceptere arbejde og fremme af færdigheder og aktiv inklusion, navnlig gennem 

velintegrerede tjenester for arbejdsløse og inaktive (landespecifik henstilling 2 2019) og om styrkelse 

af foranstaltninger til støtte for beskæftigelse og styrkelse af aktive arbejdsmarkedspolitikker 

(landespecifik henstilling 2 2020). Komponenten har også til formål at bidrage til relevante principper 

i den europæiske søjle for sociale rettigheder. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

I.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P3C1R1): Den nordiske model for arbejdsformidling  

Formålet med foranstaltningen er at reformere den offentlige arbejdsformidling. 

Reformen består i at overgå til en ny nordisk model for arbejdsformidlinger, som skal styrke aktive 

arbejdsmarkedspolitikker ved at forbedre de individualiserede og integrerede tjenester for 

jobsøgende. Modellen skal også omfatte en forpligtelse til aktiv søgning for jobsøgende. Anvendelsen 

af den nye model har til formål at bidrage til beskæftigelse af omkring 10 000 personer.  

Modellen suppleres af udviklingen af et digitalt informationssystem for offentlige 

arbejdsformidlinger, der omfatter følgende funktioner: 

i) produktionssystem til styring af kunderelationer 

ii) system til reservation af tid 

iii) selvmeldingsværktøj ("Meddelelsestjeneste") 

iv) onlinevejledningstjeneste. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 

Reform 2 (P3C1R2): Fjernelse af yderligere dage med arbejdsløshedsunderstøttelse 

Formålet med reformen er at fremme beskæftigelsen ved at fjerne de negative incitamenter til at 

arbejde for ældre og ved at begrænse en målretning af afskedigelserne for ældre arbejdstagere. 

Behovet for at indføre en sådan reform skyldes, at retten til ekstra dage med indkomstafhængige 

arbejdsløshedsydelser fører til en forlængelse af arbejdsløshedsperioderne blandt ældre, der nærmer 

sig deres lovbestemte pensionsalder. 
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Foranstaltningen består i at ændre loven om arbejdsløshedsforsikring med henblik på at udfase 

aldersgrænsen for yderligere dage med indkomstafhængige arbejdsløshedsydelser. Den forventede 

virkning er en stigning i beskæftigelsen på ca. 7 900 arbejdstagere ved udgangen af 2029, dvs. efter 

genopretnings- og resiliensfacilitetens tidsramme.  

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023. 

Reform 3 (P3C1R3): Strømlining af den arbejds- og uddannelsesbaserede indvandringsproces  

Formålet med reformen er at strømline de administrative procedurer for udstedelse af ansøgninger 

om opholdstilladelse på grundlag af arbejde og uddannelse. Dette har til formål at øge indvandringen 

af faglærte arbejdstagere og forbedre mulighederne for, at internationale studerende kan finde 

beskæftigelse i Finland. Reformen har derfor til formål at bidrage til at afhjælpe manglen på 

arbejdskraft. 

Foranstaltningen består af et omfattende tværadministrativt projekt om forbedring af 

indvandringslovgivningen (navnlig ændringer af kapitel 5 i udlændingeloven 301/2004) og loven om 

studerende, forskere og praktikanter 719/2018) og forkortelse af procedurerne for arbejds- og 

uddannelsesbaserede opholdstilladelser. Sammen med en reduktion af det gennemsnitlige antal dage, 

der kræves for at udstede opholdstilladelser, oprettes der en "fast track-procedure" for 

vækstiværksættere, specialister og deres ledsagende familiemedlemmer. 

Den lovgivningsmæssige reform understøttes af en investering i digital infrastruktur til støtte for 

behovene i forbindelse med arbejds- og uddannelsesbaseret indvandring. Den digitale infrastruktur 

skal omfatte følgende udviklingsområder: 

i)  nye digitale strukturer og funktioner 

ii)  systemintegration og dataoverførselsgrænseflader 

iii)  systemudvikling i forbindelse med registrering og behandling af ansøgninger 

iv)  gennemførelse af "den hurtige vej" 

v)  tværsektorielle videnbaserede forvaltningskapaciteter 

vi)  kundevejledning og -instrukser, kommunikation og markedsføring, der understøtter den 

reformerede proces 

vii) forbedringer af anvendeligheden og resultaterne som følge af reformen, foranstaltninger til støtte 

for udrulningen og forøgelse af automatiseringsreglerne. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.



 

51 
 

Reform 4 (P3C1R4): Styrkelse af de tværfaglige tjenester for unge (Ohjaamo) 

Formålet med reformen er at styrke den tværfaglige karakter af kvikskranker for unge (Ohjaamo) og 

navnlig imødekomme NEET'ernes behov (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) 

med henblik på at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder. Dette skal opnås gennem et midlertidigt 

incitament for kommunerne til at tiltrække eller tilpasse ressourcer til Ohjaamo og derved forbedre 

opfyldelsen af unges behov ved at tilbyde uddannelses-, sundheds-, og/eller sociale tjenester, som er 

integrerede i de eksisterende tjenester. Ohjaamo er en sammenslutning af organisationer, og 

størstedelen af de eksperter, der arbejder heri, er fortsat beskæftigede i deres egne organisationer. Når 

en kommune ansætter en ny medarbejder til Ohjaamo, kan kommunen ansøge om finansiering af 

personaleomkostningerne for en yderligere ekspert, som skal være midlertidig og navnlig gennem 

uddannelse sikre en reform af arbejdskulturen og tjenesternes driftspraksis. Denne incitamentsmodel 

skal føre til en mere effektiv integration af ekspertise på sundheds-, social- og/eller 

uddannelsesområdet i Ohjaamo. Finansieringen af reformen kanaliseres gennem udviklings- og 

administrationscentret for beskæftigelse og økonomisk udvikling (KEHA).  

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investering 1 (P3C1I1): Udvikling af arbejdsevne, produktivitet og trivsel på arbejdspladsen  

Formålet med investeringen er at øge beskæftigelsesfrekvensen ved at øge deltagelsen af personer 

med delvis arbejdsevne, herunder personer med handicap, på arbejdsmarkedet og øge 

beskæftigelsesfrekvensen ved at forbedre mental sundhed og arbejdsevne med henblik på at forlænge 

arbejdslivet.  

Investeringen består af følgende interventioner: 

i) Afhjælpning af mangler i tjenesten for personer med delvis arbejdsevne og mentale 

sundhedsproblemer: dette skal ske gennem uddannelse og ved at udvide det eksisterende program 

for arbejdsevnen til at omfatte yderligere fem kommuner eller fælles kommunale myndigheder og 

ved at udvide den eksisterende model for individuel placering og støtte (IPS) til yderligere seks 

velfærdsområder.  

ii) At yde forebyggende støtte til arbejdsevnen gennem fysiske og mentale sundhedsforanstaltninger 

for enkeltpersoner og arbejdspladser. Der oprettes et virtuelt arbejdsdygtighedshus for at lette 

søgningen efter og formidlingen af oplysninger og praktiske foranstaltninger til støtte for 

arbejdsevnen. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.
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I.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål Q År 

77 P3C1R1 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den 

nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

loven om offentlig 

beskæftigelse og 

erhvervstjenester, 

der regulerer den 

nordiske 

arbejdsformidlings

model for 

jobsøgerens 

serviceproces 

Bestemmelse i lov 

om offentlig 

beskæftigelse og 

forretningsservice 

med angivelse af 

dens ikrafttræden 

   
FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 Ikrafttrædelsen af loven om offentlig beskæftigelse og 

erhvervstjenester, der regulerer den nordiske model for 

arbejdsformidling i forbindelse med 

jobsøgningsprocessen.  

 

  

78 P3C1R1 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den 

nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Målet Stigning i det 

årlige antal 

jobsøgningsintervi

ew i 

overensstemmelse 

med den nordiske 

model for 

arbejdsformidlinge

r 

 Nummer 783 070 2 000 000 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2024 

 

Antallet af jobsøgningssamtaler mellem den 1. januar 

2023 og den 31. marts 2024 skal være mindst 2 000 000 

(sammenlignet med 783 070 interviews gennemført 

mellem den 1. januar 2019 og den 31. marts 2020). Den 

nordiske arbejdsformidlingsmodel omfatter tre typer 

interviews: jobsøgendes indledende interview, 

jobsøgning og diskussioner om jobsøgning.  

Tilrettelæggelsen af forskellige former for personlige 

samtaler overvåges ved hjælp af de offentlige 

arbejdsformidlingers kundeinformationssystemer. 

 

79 P3C1R1 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den 

nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Milepæl Alle fem digitale 

funktioner, der 

kræves i henhold 

til den nordiske 

arbejdsformidlings

model, er integreret 

i det offentlige 

arbejdsformidlings

system (TE-PES) 

og er operationelle 

Digitale funktioner 

integreret i det 

offentlige 

arbejdsformidlings

system (TE-PES) 

og operationelt 

   FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 Alle fem funktioner i den digitale infrastruktur skal 

udvikles og integreres i det offentlige 

arbejdsformidlingssystem (TE-PES) og være fuldt 

operationelle for at muliggøre gennemførelsen af den 

nordiske arbejdsformidlingsmodel. De fem pågældende 

funktioner er: 

- udvidelse af værktøjerne til vurdering af 

behovet for kundeservice 

- supplering af den automatiske 

jobsøgningsprofil 

- selverapporteringssystem for jobsøgende 

- elektronisk rekrutteringssystem til 

jobsøgningssamtaler 

- kundevejledning online. 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål Q År 

80  P3C1R2 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

Fjernelse af yderligere 

dage med 

arbejdsløshedsunderstøtte

lse 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

lovændringer til 

loven om 

sikkerhed i 

forbindelse med 

arbejdsløshed 

vedrørende 

udfasning af 

yderligere dage 

med 

arbejdsløshedsunde

rstøttelse 

Bestemmelser i 

ændringerne af 

loven om 

sikkerhed i 

forbindelse med 

arbejdsløshed med 

angivelse af deres 

ikrafttræden  

      FØRST

E 

KVART

AL 2 

2023 Ikrafttræden af ændringer af loven om sikkerhed i 

forbindelse med arbejdsløshed. Lovændringerne skal 

omfatte gradvis afskaffelse af yderligere dage med 

sikkerhed i arbejdsløshed, således at minimumsalderen 

på yderligere dage stiger med et år/en aldersgruppe fra 

1963 og fremefter, og muligheden for en ekstra dag 

afskaffes fuldstændigt for dem, der er født i 1965 og 

derefter. 

81 P3C1R3 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

rationalisering af arbejds- 

og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

lovændringer til 

loven vedrørende 

studerende, 

forskere og 

praktikanter 

(719/2018) 

 

Bestemmelser i 

ændringerne til lov 

nr. 719/2018 

vedrørende 

studerende, 

forskere og 

praktikanter med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 Ikrafttrædelse af en lovændring vedrørende studerende, 

forskere og praktikanter (719/2018). 

Ændringen skal mindst omfatte følgende: 

- ændring af typen af opholdstilladelse til 

videregående uddannelser, der fører til en grad 

fra midlertidig (B) til kontinuerlig (A). Dette 

skal føre til, at der hurtigere kan udstedes en 

permanent opholdstilladelse  

- forlængelse af varigheden af en 

opholdstilladelse på grundlag af studier fra et 

år til at omfatte hele studiernes varighed, når 

disse studier fører til en grad 

- centralisering og præcisering af forordningen 

om retten til at arbejde. 

82  P3C1R3 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

rationalisering af arbejds- 

og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Milepæl Ikrafttræden af 

lovændringer til 

udlændingeloven 

(301/2004)  

Bestemmelser i 

ændringerne af 

udlændingeloven 

med angivelse af 

deres ikrafttræden  

      FØRST

E 

KVART

AL 2 

2023 Udlændingeloven (301/2004) ændres med det formål at 

strømline godkendelsesprocesserne for arbejds- og 

uddannelsesbaseret indvandring. De 

lovgivningsmæssige ændringer omfatter: 

- præcisering af arbejdsgiverens og ansøgerens 

ansvar i ansøgningsprocessen 

- opdeling af speciallægers opholdstilladelse i 

sin egen kategori med reviderede betingelser 

for udstedelse af opholdstilladelse 

- ændringer af reglerne for de finske 

diplomatiske missioners aktiviteter i udlandet 

og 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål Q År 

- reviderede betingelser for udstedelse af 

opholdstilladelser. 

83 P3C1R3 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

rationalisering af arbejds- 

og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Milepæl 

 

Etablering af en 

hurtig proces for 

specialister, 

vækstiværksættere 

og deres 

ledsagende 

familiemedlemmer 

Gennemførelse af 

en hurtig procedure 

for udstedelse af 

opholdstilladelser 

til specialister, 

vækstvirksomheder 

og deres 

ledsagende 

familiemedlemmer. 

 

   FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 Der oprettes og gennemføres en hasteprocedure for 

behandling af opholdstilladelser for specialister (der 

arbejder i en virksomheds mellem- eller topledelse eller i 

job, der kræver særlig ekspertise, og specialister i det blå 

EU-kort), vækstiværksættere og deres ledsagende 

familiemedlemmer, hvor målgruppen, der vælger den 

hurtige procedure, får et servicetilsagn, der omfatter en 

behandlingstid på 14 dage. "Fast track-service" -

tilsagnet gælder for elektroniske applikationer, der 

opfylder de krav, der er fastsat for hasteproceduren.   

Definitionen af en vækstiværksætter og en specialist og 

kriterierne for tildeling af opholdstilladelse er fastsat i 

udlændingeloven (301/2004). 

84 P3C1R3 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

rationalisering af arbejds- 

og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Målet Fald i det 

gennemsnitlige 

antal dage til 

behandling af 

ansøgninger om 

opholdstilladelse 

baseret på arbejde 

og uddannelse 

 Nummer 52,6 30 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 Behandlingstiden for udstedelse af arbejds- og 

uddannelsesbaserede opholdstilladelser afkortes til 

gennemsnitligt 30 dage. Målet gælder for ansøgninger 

om elektroniske opholdstilladelser for udstedte 

tilladelser. Referencescenariet afspejler den vægtede 

gennemsnitlige varighed for 2018-2020 af elektronisk 

anvendte og tildelte arbejds- og studietilladelser. 

 
85 P3C1R4 — 

Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — 

Styrkelse af tværfaglige 

tjenester for unge 

(Ohjaamo) 

Målet Antal 

ekspertressourcer 

finansieret til 

levering af 

integrerede 

sundheds-, social- 

og/eller 

uddannelsestjenest

er i Ohjaamo-

centrene. 

 Antal 

fuldtidsækvivalente

r 

0 100 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Mindst 100 ekspertressourcer (fuldtidsækvivalenter) 

finansieret over faciliteten til ydelse af integrerede 

sundheds-, social- og/eller uddannelsestjenester i 

Ohjaamo-centrene. Opfyldelsen af målet overvåges og 

måles gennem finansieringsafgørelser truffet af den 

tildelende myndighed (økonomi- og 

beskæftigelsesministeriet).  
 

89 P3C1I1 — Beskæftigelse 

og arbejdsmarked — 

Udvikling af arbejdsevne, 

produktivitet og trivsel på 

arbejdspladsen 

Målet Udvidelse af 

arbejdsprogrammet 

og modellen for 

individuel 

placering og støtte 

til 11 nye områder 

 Nummer 0 11 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 Arbejdsprogrammet udvides til fem nye kommuner eller 

fælles kommunale myndigheder, og modellen for 

individuel placering og støtte udvides til seks nye 

velfærdsområder 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål Q År 

90 P3C1I1 — Beskæftigelse 

og arbejdsmarked — 

Udvikling af arbejdsevne, 

produktivitet og trivsel på 

arbejdspladsen 

Målet Antal 

arbejdspladser og 

bedriftssundhedsen

heder, der har 

deltaget i 

foranstaltninger til 

støtte for mental 

sundhed og 

arbejdsevne 

 Nummer 0 1 000 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 Som en udvidelse af det eksisterende program for mental 

sundhed på arbejdspladsen skal mindst 1 arbejdspladser 

og arbejdsrelaterede sundhedsenheder deltage i 

foranstaltninger til fremme af mental sundhed og 

arbejdsevne, f.eks. uddannelse, coaching eller andre 

udviklingstiltag. Styrkelsen af kompetencerne vurderes 

ved at overvåge indførelsen af metoder og deltagelse i 

uddannelse, coaching eller andre 

udviklingsforanstaltninger. 

90a P3C1I1 — Beskæftigelse 

og arbejdsmarked — 

Udvikling af arbejdsevne, 

produktivitet og trivsel på 

arbejdspladsen 

Målet Antal 

arbejdspladser og 

bedriftssundhedsen

heder, der har 

deltaget i 

foranstaltninger til 

støtte for mental 

sundhed og 

arbejdsevne 

 Nummer 1 000 2 000 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Som en udvidelse af det eksisterende program for mental 

sundhed på arbejdspladsen skal mindst 2 arbejdspladser 

og arbejdsrelaterede sundhedsenheder deltage i 

foranstaltninger til fremme af mental sundhed og 

arbejdsevne, f.eks. uddannelse, coaching eller andre 

udviklingstiltag. Styrkelsen af kompetencerne vurderes 

ved at overvåge indførelsen af metoder og deltagelse i 

uddannelse, coaching eller andre 

udviklingsforanstaltninger. 
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J. KOMPONENT P3C2: HØJNELSE AF KOMPETENCENIVEAUET OG REFORM AF 

LØBENDE LÆRING  

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan tager fat på de udfordringer, der opstår 

som følge af globaliseringen og de teknologiske og demografiske ændringer, som påvirker den finske 

økonomi og truer beskæftigelsen. Udvikling af færdigheder hos personer i den erhvervsaktive alder 

(gennem omskoling og opkvalificering), herunder lavtuddannede, på områder, der er relevante for 

arbejdsmarkedet, er afgørende for at styrke arbejdsstyrkens beskæftigelsesegnethed i en stadig mere 

digital og grønnere økonomi. 

Det overordnede mål med denne komponent er at øge Finlands kompetenceniveau og gøre det 

videregående uddannelsessystem mere effektivt. For at nå dette mål omfatter komponenten følgende 

aktiviteter: i) en reform af løbende læring med henblik på at opfylde fremtidens kompetencebehov II) 

investering i digitalisering af løbende læring III) at øge antallet af studenterpladser på videregående 

uddannelser og iv) investering i digitalisering og modernisering af videregående uddannelser i Åland.  

Komponenten skal støtte en mere gnidningsløs overgang mellem arbejdsliv og uddannelse. Den skal 

også bidrage til at forbedre vilkårene for beskæftigelse, navnlig blandt underrepræsenterede grupper, 

og til at sætte folk i vigtige økonomiske sektorer i stand til at påtage sig nye opgaver.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af 

incitamenterne til at acceptere arbejde og forbedring af færdigheder og aktiv inklusion, navnlig 

gennem velintegrerede tjenester for arbejdsløse og inaktive (landespecifik henstilling 2 2019), samt 

om styrkelse af foranstaltninger til støtte for beskæftigelse og styrkelse af aktive 

arbejdsmarkedspolitikker (landespecifik henstilling 2 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).  

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte  

Reform 1 (P3C2R1): Reform af løbende læring  

Formålet med denne reform er at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer i den 

erhvervsaktive alder (herunder personer, der tilhører underrepræsenterede grupper) ved at udvikle 

deres færdigheder og kompetencer og støtte virksomhedernes langsigtede vækstpotentiale og 

regionernes levedygtighed. Reformen har til formål at øge matchningen mellem udbuddet af 

uddannelseskurser og arbejdsmarkedets behov. 

Foranstaltningen består af følgende interventioner: i) oprettelse af et servicecenter for løbende læring 

og beskæftigelse for at fremme reformens gennemførelse II) oprettelse af et system til foregribelse af 

arbejds- og kompetencemæssige behov III) gennemførelse af uddannelsesprogrammer, der støtter den 

digitale omstilling, forståelsen af nye arbejdsmetoder og borgernes evne til at forvalte nye digitale 

værktøjer samt en retfærdig omstilling til et kulstofneutralt samfund og iv) gennemførelse af 

skræddersyet uddannelse for at forbedre kvaliteten af vejledningstjenester, -praksis og -værktøjer. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.  

Investering 1 (P3C2I1): Digitaliseringsprogram for løbende læring  

Formålet med denne investering er at muliggøre og fremskynde omdannelsen af uddannelses- og 

kvalifikationsudviklingssystemet på tværs af administrative grænser ved at gennemføre et omfattende 

digitaliseringsprogram for at udvikle digitale tjenester og informationsressourcer, der understøtter 

løbende læring. Udviklingen af eksisterende og nye digitale tjenester skal også øge de videregående 

uddannelsers innovationskapacitet og lette adgangen til digitale uddannelsestjenester. 
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Foranstaltningen består af to hovedelementer: i) at skabe en digital tjenestepakke til kontinuerlig 

læring, der dækker hele uddannelsessystemet (undtagen førskoleundervisning og børnepasning) og 

på tværs af administrative grænser og ii) at øge digitaliseringen og fleksibel læring på videregående 

uddannelsesinstitutioner. Som følge heraf skal de nye digitale løsninger levere tjenester, 

tjenestekæder og tjenestepakker, der opfylder kundernes behov betydeligt bedre end i dag, reducere 

overlappende arbejde mellem forskellige aktører og forbedre effektiviteten af de anvendte ressourcer 

og driftsmetoderne på tværs af administrative grænser. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.  

Investering 2 (P3C2I2): Forbedring af uddannelsesniveauet ved at øge antallet af studerende på de 

videregående uddannelser 

Formålet med denne investering er at øge uddannelsesniveauet ved at øge antallet af personer med en 

videregående uddannelse. Dette har til formål at bidrage til den økonomiske genopretning og afbøde 

de negative virkninger af covid-19-pandemien ved at fremskynde unges adgang til videregående 

uddannelse.  

Foranstaltningen består i at øge antallet af pladser, der tildeles videregående uddannelsesinstitutioner 

med mindst 600 studerende, og som er rettet mod erhvervssektorer med mangel på arbejdskraft. Disse 

sektorer omfatter social- og sundhedsplejesektoren, uddannelses-, teknologi- og IKT-sektoren. Alle 

valgte erhvervssektorer skal bidrage til en vellykket gennemførelse af genopretnings- og 

resiliensplanen. Investeringen skal dække udgifterne til de studerendes uddannelse på den 

videregående uddannelsesinstitution i hele studieperioden. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2022.  

Investering 3 (P3C2I3): Højnelse af kompetenceniveauet og fornyelse af løbende læring, 

digitalisering og modernisering af uddannelse på Åland  

Formålet med denne investering er at øge kvaliteten af de færdigheder, der leveres af 

uddannelsessystemet, styrke mulighederne for livslang læring, støtte jobskabelse og iværksætteri i 

Åland. 

Foranstaltningen består af: i) indførelse af digital uddannelse med fokus på studerende i alle 

videregående uddannelser fra bachelorgrader til postgraduate studier (dette har til formål at gøre det 

muligt for et stigende antal studerende at deltage i videregående uddannelse uanset fysisk afstand 

eller forskellige livssituationer, herunder ved at kombinere arbejde og studier) II) ajourføring og 

udvikling af de videregående uddannelsesinstitutioners digitale vejlednings- og forvaltningssystem, 

således at det også kan integreres med nationale datadatabaser og nationale digitale økosystemer for 

kontinuerlig læring (dette har til formål at sikre lige vilkår for studier på Åland sammenlignet med 

andre finske videregående uddannelsesinstitutioner) III) oprettelse af to nye bachelor- og 

masterprogrammer inden for digitalisering, automatisering og vedvarende energi (dette har til formål 

at fremme forskning, udvikling og innovation inden for studiernes emneområder).  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.
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J.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

91 P3C2R1 — Reform af 

kontinuerlig læring 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

loven om 

servicecentret for 

kontinuerlig 

læring og 

beskæftigelse  

Bestemmelse i 

loven om 

servicecentret for 

kontinuerlig 

læring og 

beskæftigelse med 

angivelse af dets 

ikrafttræden  

   
FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 Ikrafttrædelsen af loven om det finske servicecenter for 

kontinuerlig læring og beskæftigelse. Loven skal mindst indeholde 

følgende oplysninger: i) servicecentrets organisation og struktur II) 

missionen og målene III) finansiering af uddannelses- og 

kvalifikationstjenester. Formålet med oprettelsen af servicecentret 

er at reformere servicesystemet, således at udviklingen af 

færdigheder hos befolkningen i den erhvervsaktive alder er tættere 

knyttet til arbejdslivets behov og til udviklingen og fornyelsen af 

regionale industrier. Servicecentret for løbende læring og 

beskæftigelse skal være udformet med henblik på at fremme 

udviklingen af færdigheder blandt befolkningen i den 

erhvervsaktive alder og tilgængeligheden af kvalificeret 

arbejdskraft. 

92 P3C2R1 — Reform af 

kontinuerlig læring  

Milepæl Færdiggørelse af 

en prognosemodel 

på mellemlang 

sigt for 

arbejdskraft- og 

kompetencemæssi

ge behov 

Fremsynsmodelle

n på mellemlang 

sigt er operationel 

   
FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2023 Et prognosesystem for behov for arbejdskraft og kompetencer skal 

færdiggøres og tages i brug. Modellen skal styrke evnen til at 

forudse de færdigheder, som befolkningen i den erhvervsaktive 

alder har brug for. Modellen skal omfatte prognoser for 

efterspørgslen efter arbejdskraft, uddannelse og færdigheder på 

mellemlang sigt samt en vurdering af udviklingen i de forskellige 

strømme af arbejdskraft (forudsigelse af antallet af kvalifikationer, 

der er fuldført på forskellige uddannelsesniveauer, vurdering af 

udviklingen i erhvervsskift og vurdering af arbejdspotentialet hos 

arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken). 

93 P3C2R1 — Reform af 

kontinuerlig læring 

Milepæl Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

uddannelse med 

henblik på at 

reagere på 

ændringer i 

arbejdslivet, 

herunder 

digitalisering og 

Offentliggørelse 

af den første 

indkaldelse af 

ansøgninger  

   FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2022 Lancering af den første indkaldelse af ansøgninger om uddannelse 

med henblik på at reagere på ændringer i arbejdslivet, herunder 

digitalisering og den grønne omstilling.  

 

Mindst 20 % af uddannelsen skal være rettet mod at støtte navnlig 

den digitale omstilling (15 %) og en retfærdig omstilling til et 

kulstofneutralt samfund (5 %). Med henblik herpå skal mandatet 

for indkaldelser af ansøgninger eller udbud omfatte udvælgelses-

/støtteberettigelseskriterier svarende til de gældende 

interventionsområder, der er fastsat i bilag VI og VII til 

forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, nemlig 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

den grønne 

omstilling  

"Bidrag til grønne færdigheder og job og grøn økonomi (01)" og 

"Støtte til udvikling af digitale færdigheder (108)".  

94 P3C2R1 — Reform af 

kontinuerlig læring 

Målet Antal personer, 

der har deltaget i 

uddannelse for at 

reagere på 

ændringer i 

arbejdslivet, 

herunder 

digitalisering og 

den grønne 

omstilling  

 Nummer 0 7 800 FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 Mindst 7 800 personer, hvoraf 1 500 er medlemmer af 

underrepræsenterede grupper, skal have deltaget i de 

uddannelsesprogrammer, der iværksættes gennem de indkaldelser, 

der er omhandlet i milepæl 93. Alle indkaldelser skal være baseret 

på de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er angivet i 

milepæl 93. 

 

Der skal udvikles, afprøves og gennemføres en supplerende 

uddannelsesmodel, der er uafhængig af uddannelsesniveauet. 

Underrepræsenterede gruppers (herunder ældre) deltagelse skal 

øges gennem outreachaktiviteter, vejledning, støtteforanstaltninger 

og målrettet uddannelse. Målrettet uddannelse henviser til 

uddannelse, der har til formål at begunstige underrepræsenterede 

gruppers adgang til kontekstualiseret læring og skræddersyede 

tjenester. 

 95 P3C2R1 — Reform af 

kontinuerlig læring 

Målet  Antal 

erhvervsvejledere, 

der har deltaget i 

uddannelse for at 

øge deres 

ekspertiseniveau 

 
Nummer 0 300 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 Med henblik på at udvikle ekspertisen hos erhvervsvejledere skal 

mindst 300 erhvervsvejledere modtage yderligere specialiseret 

uddannelse vedrørende instruktørers digitale færdigheder, sproglig 

og kulturel bevidsthed, den grønne omstilling og fremme af 

ligestilling mellem kønnene.  

 

Fagfolk inden for erhvervsvejledning fra en lang række forskellige 

organisationer (herunder kommuner, arbejdsformidlinger, 

uddannelsesinstitutioner) skal målrettes for at sikre en bred 

formidling af viden.  

 96 P3C2I1 — 

Digitaliseringsprogram 

for kontinuerlig læring 

Milepæl  Færdiggørelse af 

IT-arkitekturen for 

digitale løbende 

læringstjenester 

  

IT-arkitekturen er 

færdig og 

operationel  

    FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 Der skal udvikles en IT-arkitektur for digitale kontinuerlige 

læringstjenester, som skal være fuldt operationel. Den skal 

fastlægge rammerne for planlægning af ressourceallokering og 

strømlining af nuværende praksis inden for levering af tjenester 

med henblik på at skabe kundeorienterede digitale tjenester til 

løbende læring. Med henblik herpå skal den tage hensyn til alle 

nødvendige aspekter af IT-udvikling, herunder 

forretningskapacitet, komponenter, applikationer, brugergrupper og 

dataobjekter. 

IT-arkitekturen er grundlaget for opdatering af eksisterende digitale 

tjenester og udvikling af nye digitale tjenester og skal omfatte 

listen over de tjenester, der skal udvikles.  
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

97 P3C2I1 — 

Digitaliseringsprogram 

for kontinuerlig læring 

Målet Andel af 

operationelle nye 

digitale tjenester 

til løbende læring 

 

 % (%) 0 70 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 Mindst 70 % af de nye digitale tjenester, der er defineret og opført i 

IT-arkitekturen, jf. milepæl 96, skal være operationelle og 

tilgængelige for forskellige kundegrupper. 

 

Der skal indføres tjenester til støtte for gnidningsløse overgange 

inden for uddannelse og arbejdsliv. De planlagte tjenester skal 

mindst omfatte følgende funktionaliteter:  

en kortlægning af kompetencer og interesseområder  

oplysninger om kompetencebehov, arbejdsmarked, ydelser og 

udbud af uddannelse  

støtte til vejledning og til kompetenceudvikling og 

karriereplanlægning. 

98 P3C2I2 — Forbedring af 

uddannelsesniveauet ved 

at øge antallet af 

studerende på 

videregående 

uddannelser 

Målet Stigning i antallet 

af studerende på 

videregående 

uddannelsesinstitu

tioner  

 Nummer 0 600 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2022 Videregående uddannelsesinstitutioner skal udvide deres deltagelse 

med mindst 600 studiepladser i 2022 om programmer for 1. grad, 

der har til formål at støtte gennemførelsen af Finlands program for 

bæredygtig vækst og afhjælpe manglen på arbejdskraft. Dette 

forventes at supplere de nationale midler, der allerede er afsat til at 

øge antallet af videregående uddannelsesinstitutioner fra 2020 og 

fremefter.  

 

Inden udgangen af 2021 forventes uddannelses- og 

kulturministeriet og de videregående uddannelsesinstitutioner at 

blive enige om, hvilke studieområder og hvilke videregående 

uddannelsesinstitutioner der skal fokuseres på. Flere studiepladser 

skal målrettes mod de områder, hvor der er størst efterspørgsel 

efter uddannelse og mangel på færdigheder. Udvælgelseskriterierne 

skal omfatte regional og national efterspørgsel efter arbejdskraft, 

efterspørgsel efter uddannelse og hvordan programmerne effektivt 

støtter nye behov for færdigheder i fremtiden, herunder fokus på 

sundhedssektoren, avancerede teknologier og IKT-sektorer. Nye 

studerende forventes at tilmelde sig universitetsprogrammer senest 

i efteråret 2022 (det akademiske år 2022/2023). 

 

Uddannelses- og Kulturministeriet overvåger, at stigningen i 

antallet af studerende har fundet sted, ved at sammenligne indtaget 

af studerende i 2022 med det referencescenarie, der defineres som 

det maksimale årlige indtag i årene 2017-2019. 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for mål) Tid 

Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

99 P3C2I3 — Forbedring af 

kompetenceniveauet og 

fornyelse af løbende 

læring, digitalisering og 

modernisering af 

uddannelse på Åland 

Målet Andel af 

moderniserede 

kurser, der 

indeholder 

væsentlige digitale 

elementer på 

videregående 

uddannelser i 

Åland 

 

 

 

% (%) 10 70 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 Andelen af moderniserede kurser, der indeholder omfattende 

digitale elementer (dvs. at mindst 25 % af et individuelt kursus 

gives på afstand, eller mindst 30 % af undervisningsmaterialet på et 

enkelt kursus er i digital multiform), skal øges fra 10 % 

(eksisterende kurser i 2020, der opfylder målkravene, dvs. 

moderniserede kurser med et tilstrækkeligt antal digitale elementer) 

til 70 % af alle universitetskurser, der udbydes i 

programuddannelse og akademiske kurser ved Ålands Universitet. 

Dette svarer til kurser, der omfatter teoretisk undervisning (kurser, 

der kun omfatter undervisning i praktiske færdigheder, er 

udelukket fra målet). Støttesystemerne skal digitaliseres og gøres 

kompatible med nationale registre og databaser. Lærere og relevant 

støttepersonale skal uddannes i digital multiform-pædagogik og 

brugen af de nye digitale administrative systemer. Ålands 

universitets digitale udstyr og software skal opgraderes og 

udbygges.  
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K. KOMPONENT P3C3: FUI, FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OG PILOTPROJEKTER 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne inden for 

forskning, udvikling og innovation (FUI). Selv om Finland ifølge den europæiske resultattavle for 

innovation i årevis har været blandt de førende innovationslande, har landet i 2010'erne oplevet et 

tilbageskridt med hensyn til investeringer i FUI-aktiviteter, navnlig hvad angår den private sektors 

investeringer i FUI-aktiviteter. En anden udfordring for Finland er behovet for at intensivere 

samarbejdet inden for offentlige FUI-enheder og mellem offentlige og private enheder, der er 

involveret i FUI, herunder på internationalt plan.  

Formålet med komponenten er at bidrage til at styrke FUI-intensiteten, øge andelen af FUI-udgifter i 

Finland fra 2,9 % (2019) til 4 % af BNP senest i 2030 og øge ambitionsniveauet for FUI-aktiviteter i 

overensstemmelse med den nationale køreplan for forskning, udvikling og innovation, der blev 

vedtaget i foråret 2020. Med henblik herpå foreslår komponenten to investeringspakker, der har til 

formål at fremme grøn omstilling og investere i forsknings- og innovationsinfrastruktur, der støtter 

bæredygtig vækst og digitalisering.  

Pakken til fremme af grøn omstilling omfatter investeringer til støtte for projekter i førende 

virksomheder, fremskyndelse af nøglesektorer og styrkelse af kompetence i nøglesektorer og til støtte 

for innovative vækstvirksomheder (investeringer 1-4 nedenfor).  

For at sikre, at investeringer under denne komponenter i overensstemmelse med den tekniske 

vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for 

kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i 

forbindelse med fossile brændstoffer, herunder34downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er 

lavere end de relevante benchmarks35 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg36 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling37 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet 

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i 

overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges. Følgende FoU-

aktioner anses for at være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig 

skade" (2021/C58/01): i) disse FoU-aktioner, der resulterer i teknologineutrale resultater i forbindelse 

med deres anvendelse II) de forsknings- og udviklingsaktioner, der støtter alternativer med lav 

miljøpåvirkning, for hvilke der findes sådanne eller iii) de FoU-aktioner, der primært fokuserer på at 

udvikle alternativer med den lavest mulige miljøpåvirkning i sektoren for de aktiviteter, for hvilke 

der ikke findes noget teknologisk og økonomisk gennemførligt alternativ med lav miljøpåvirkning. 

 
34 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). 

35 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 
36 Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 
37 Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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Pakken til fremme af innovation og forskningsinfrastruktur omfatter investeringer i udvikling af 

lokale forskningsinfrastrukturer, nationale forskningsinfrastrukturer og innovationsinfrastrukturer. 

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at målrette 

investeringsrelateret økonomisk politik mod forskning og innovation, lavemissions- og 

energiomstilling og bæredygtig transport (landespecifik henstilling 3 2019) samt til at fokusere 

investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og 

anvendelse af energi, bæredygtig og effektiv infrastruktur samt forskning og innovation 

(landespecifik henstilling 3 2020).  

K.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Investering 1 (P3C3I1): Finansieringspakken for FUI til fremme af den grønne omstilling — førende 

virksomheder  

Formålet med investeringen er — via en ordning, der forvaltes af Business Finland — at støtte 

partnerskaber og økosystemer mellem virksomheder og andre forskningsorganisationer, der styrker 

virksomhedernes konkurrenceevne og øger effektiviteten af forskningsudviklingsaktiviteterne. De 

partnerskaber, der skal finansieres, skal fokusere på aktivitetsområder, der støtter den grønne 

omstilling. 

Investeringen består i at støtte oprettelsen af nye sektorer, produkter, virksomheder og driftsmodeller 

samt anvendelsen af forskningsresultater fra universiteter, universiteter for anvendt videnskab og 

forskningsinstitutter til virksomhedernes behov. Partnerskaber skal i betydelig grad fungere som 

løftestang for anden national FUI-finansiering, virksomheders egne FUI-investeringer og 

anvendelsen af EU-midler og anden international finansiering. Fleksible partnerskaber og 

økosystemer mellem virksomheder og forskningsorganisationer og andre FUI-aktører har til formål 

at styrke erhvervslivets og industriens konkurrenceevne og forbedre produktiviteten.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 2 (P3C3I2): FUI-finansieringspakken til fremme af den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og styrkelse af kompetence (Finlands akademi) 

Formålet med investeringen er gennem en ordning, der forvaltes af det finske akademi, at fremme 

FUI-aktiviteter til støtte for den grønne omstilling med fokus på nøglesektorer og -teknologier i den 

grønne omstilling med henblik på at fremme udnyttelse og deling af knowhow og forbedre kvaliteten 

og effektiviteten af partnerskaber og økosystemer. Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterierne 

kræver, at forskningen er rettet mod lavemissionsøkonomien og tilpasning til og modstandsdygtighed 

over for klimaændringer. Ordningen skal omfatte alle grene af videnskab og sektorer, herunder 

brintøkonomi, bioprodukter af høj værdi og emissionsfrie energisystemer og kompetencer inden for 

dataanalyse og samfundsvidenskab.  

Foranstaltningen består af tiltag, der skal styrke de eksisterende forskningsklynger, øge 

ekspertiseniveauet, også uden for de eksisterende forskningsklynger, og støtte fornyelsen af 

forretningsaktiviteterne. Investeringer i FUI i nøglesektorer og -teknologier skal også styrke FUI-

aktørers partnerskaber og økosystemer. Foranstaltningen skal yde støtte til forskningsorganisationer 

såsom højere læreanstalter eller forskningsinstitutter. 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.
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Investering 3 (P3C3I3): FUI-finansieringspakken til fremme af den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og styrkelse af kompetencerne (Business Finland) 

Formålet med denne investering er — via en ordning, der forvaltes af Business Finland — at fremme 

FUI-aktiviteter til støtte for den grønne omstilling med fokus på nøglesektorer og -teknologier i den 

grønne omstilling med henblik på at fremme udnyttelse og deling af knowhow og forbedre kvaliteten 

og effektiviteten af partnerskaber og økosystemer. Ordningen skal omfatte alle grene af videnskab og 

sektorer, herunder brintøkonomien, bioprodukter af høj værdi og emissionsfrie energisystemer og 

kompetencer inden for dataanalyse og samfundsvidenskab i forbindelse med modstandsdygtighed 

over for og tilpasning til klimaændringer.  

Foranstaltningen består af tiltag, der skal styrke de eksisterende forskningsklynger, øge 

ekspertiseniveauet, også uden for de eksisterende forskningsklynger, og støtte fornyelsen af 

forretningsaktiviteterne. Investeringer i FUI i nøglesektorer og -teknologier skal også styrke FUI-

aktørers partnerskaber og økosystemer. Foranstaltningen skal yde støtte til private og offentlige 

forskningsorganisationer samt virksomheder eller kommuner. Den skal navnlig yde støtte til projekter 

til førende virksomheder, der er udvalgt under investering 1 ovenfor. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 4 (P3C3I4): FUI-finansieringspakken til støtte for den grønne omstilling — Støtte til 

innovative vækstvirksomheder  

Formålet med investeringen er — via en ordning, der forvaltes af Business Finland — at øge små og 

mellemstore virksomheders investeringer i FUI og at forbedre deres beredskab med hensyn til den 

digitale og grønne omstilling. Investeringen har til formål at styrke forskningsbaseret virksomhed ved 

at udvikle resultaterne fra videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter til nye 

virksomheder, der støtter den grønne omstilling. 

Foranstaltningen består i at yde målrettet støtte til virksomheder med stort vækstpotentiale, der 

udvikler løsninger til den grønne omstilling, for at sætte skub i væksten i virksomheder, der allerede 

beskæftiger sig med eksport, og for at øge antallet af eksportvirksomheder. Støtten til de udvalgte 

virksomheder skal omfatte finansiering af FUI-aktiviteter, rådgivning og information samt kontakter 

på målmarkederne. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 5 (P3C3I5): Fremme af innovation og forskningsinfrastruktur — Lokal 

forskningsinfrastruktur 

Formålet med denne investering er — via en ordning, der forvaltes af det finske akademi — at 

finansiere fornyelse og udvikling af lokale forskningsinfrastrukturer. Den går på tværs af alle grene 

af videnskab og forskning. Der skal lægges vægt på målene for den grønne og den digitale omstilling. 

Udvælgelseskriterierne skal tage hensyn til erfaringerne fra udvælgelsen af projekter til national 

forskningsinfrastruktur (investering 6 nedenfor). 

Foranstaltningen består i at yde finansiel støtte til opførelse af lokal forskningsinfrastruktur, herunder 

f.eks. til erhvervelse af udstyr og systemer, etablering eller opdatering af tjenester. Foranstaltningen 

skal også støtte målene i den nationale strategi for forskningsinfrastruktur på tværs af alle grene af 

videnskaben med vægt på den grønne omstilling og digitalisering. Der lægges særlig vægt på at styrke 

forskningsinfrastrukturer i overensstemmelse med værtsinstitutternes strategier og profiler, herunder 

f.eks. universiteter, universiteter for anvendt videnskab, forskningsinstitutter og andre 

forskningsorganisationer. Endelig skal investeringen bidrage til at styrke åbenheden og 

interoperabiliteten i forskningsinfrastrukturerne hos forskellige aktører (universiteter, universiteter 

for anvendt videnskab, forskningsinstitutter, virksomheder og andre FUI-aktører).  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 



 

65 
 

Investering 6 (P3C3I6): Fremme af innovation og forskningsinfrastruktur — Nationale 

forskningsinfrastrukturer  

Formålet med denne investering er — via en ordning, der forvaltes af det finske akademi — at 

finansiere fornyelse og udvikling af nationale forskningsinfrastrukturer med særlig vægt på målene 

for den grønne og den digitale omstilling. 

Foranstaltningen består i at yde finansiel støtte til etablering af nationale forskningsinfrastrukturer, 

f.eks. erhvervelse af udstyr og systemer, oprettelse eller opdatering af tjenester. Mindst 40 % af 

værdien af investeringen skal afsættes til FUI-aktiviteter i forbindelse med digitalisering. 

Foranstaltningen skal også støtte revisionen af kriterierne for tilskud fra det finske akademi for 

forskningsinfrastruktur i overensstemmelse med målene i den nationale strategi for 

forskningsinfrastruktur med særlig vægt på grøn omstilling og digitalisering. Endelig skal 

investeringen bidrage til at styrke åbenheden og interoperabiliteten i forskningsinfrastrukturerne hos 

forskellige aktører (universiteter, universiteter for anvendt videnskab, forskningsinstitutter, 

virksomheder og andre FUI-aktører).  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 7 (P3C3I7): Fremme af innovation og forskningsinfrastruktur — konkurrencebaseret 

finansiering af innovationsinfrastrukturer  

Formålet med investeringen er — via en ordning, der forvaltes af Business Finland — at støtte 

udviklingen af testmiljøer (innovationsinfrastrukturer) med særlig vægt på målene for den grønne og 

den digitale omstilling. Målet er også at øge forsknings- og innovationsinfrastrukturernes åbenhed og 

interoperabilitet. 

Foranstaltningen består af støtte til udvikling af de miljøer, der er nødvendige for udvikling og 

afprøvning af løsninger, der fremmer kulstofneutralitet og digitalisering under reelle brugerforhold. 

Sådanne miljøer kan omfatte forskellige forskningsinfrastrukturer i byer, kommuner og andre 

offentlige aktører eller innovationsmiljøer, der er skabt i fællesskab af virksomheder og andre aktører. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.
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K.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

100 P3C3I1 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til fremme af den 

grønne omstilling 

— førende 

virksomheder 

Milepæl Offentliggørelse af 

en indkaldelse af 

ansøgninger til 

førende 

virksomheders 

projekter 

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger 

i Business Finland 

      FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2022 Business Finland iværksætter en indkaldelse 

af ansøgninger om ledende virksomheders 

projekter. Støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterierne kræver, at 

forskningen målrettes mod 

lavemissionsøkonomien og tilpasning til og 

modstandsdygtighed over for klimaændringer 

i henhold til interventionsområde 022 i bilag 

VI til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. Kriterierne for 

støtteberettigelse skal også sikre, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om DNHS-princippet 

(2021/C58/01) ved hjælp af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-miljølovgivning og 

national miljølovgivning. Projekter, der 

fremmer anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

101 P3C3I1 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til fremme af den 

grønne omstilling 

— førende 

virksomheder 

Målet Tildeling af tilskud 

til førende 

virksomheders 

projekter 

  Nummer 0 5 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2023 Meddelelse fra Business Finland om tildeling 

af mindst 5 tilskud til førende virksomheders 

projekter, der er udvalgt i overensstemmelse 

med de støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterier, der er angivet i milepæl 

100.  

102 P3C3I1 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

Målet Ledende 

virksomheders 

 % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

2026 Mindst 90 % af de projekter, der støttes i 

forbindelse med den indkaldelse af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 100, 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

— FUI-

finansieringspakke 

til fremme af den 

grønne omstilling 

— førende 

virksomheder 

andel af afsluttede 

projekter 

RTAL 

2 

skal være afsluttet, hvilket fremgår af de 

foreløbige projektrapporter, som 

projektstøttemodtagerne har indsendt. Disse 

skal svare til en budgetmæssig forpligtelse på 

mindst 90EUR 000 000 af de 100000 EUR 

000 EUR, der er afsat til foranstaltningen. 

103 P3C3I2 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Finlands akademi) 

Milepæl Det finske akademi 

offentliggør en 

første indkaldelse af 

ansøgninger om 

forskningsprojekter, 

der har til formål at 

øge kompetencerne 

i nøglesektorer  

Offentliggørelse af den 

første indkaldelse af 

ansøgninger fra det finske 

akademi 

      FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2021 Finlands Akademi iværksætter en første 

indkaldelse af ansøgninger om 

forskningsstøtte med fokus på nøglesektorer 

og -teknologier i den grønne omstilling med 

henblik på at fremme udnyttelse og deling af 

knowhow og forbedre kvaliteten og 

effektiviteten af partnerskaber og 

økosystemer. Støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterierne kræver, at 

forskningen målrettes mod 

lavemissionsøkonomien og tilpasning til og 

modstandsdygtighed over for klimaændringer 

i henhold til interventionsområde 022 i bilag 

VI til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. Ordningen skal omfatte 

alle grene af videnskab og sektorer, herunder 

brintøkonomi, bioprodukter af høj værdi og 

emissionsfrie energisystemer og kompetencer 

inden for dataanalyse og samfundsvidenskab. 

Kriterierne for støtteberettigelse skal også 

sikre, at de udvalgte projekter overholder den 

tekniske vejledning om DNHS-princippet 

(2021/C58/01) ved hjælp af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-miljølovgivning og 

national miljølovgivning. 

104 P3C3I2 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

Målet Tildeling fra 

Finlands Akademi 

af tilskud til 

forskningsprojekter, 

der har til formål at 

øge kompetencerne 

i nøglesektorer 

  Nummer 0 25 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2023 Meddelelse fra Finlands Akademi om 

tildeling af mindst 25 tilskud til 

forskningsprojekter, der er udvalgt i 

overensstemmelse med kriterierne i milepæl 

103. Alle indkaldelser skal være baseret på de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 103. 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Finlands akademi) 

105 P3C3I2 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Finlands akademi) 

Målet Andel af afsluttede 

vigtige 

sektorforskningspro

jekter tildelt af det 

finske akademi 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2026 Mindst 90 % af de projekter, der støttes inden 

for rammerne af de indkaldelser af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 103, 

skal være afsluttet, hvilket fremgår af 

endelige eller foreløbige projektrapporter 

indgivet af projektstøttemodtagere. Disse skal 

svare til en budgetmæssig forpligtelse på 

mindst 40 500 000 EUR af de 

45 000 000 EUR, der er afsat til 

foranstaltningen. 

106 P3C3I3 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Business Finland) 

Milepæl Business Finlands 

offentliggørelse af 

en indkaldelse af 

ansøgninger til FUI-

projekter, der har til 

formål at øge 

kompetencerne i 

nøglesektorer  

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger 

i Business Finland  

   FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2022 Business Finland iværksætter en indkaldelse 

af ansøgninger om FUI-projekter, der har til 

formål at øge kompetencerne i nøglesektorer 

i den grønne omstilling, såsom 

brintøkonomien, bioprodukter af høj værdi og 

emissionsfrie energisystemer og kompetencer 

inden for f.eks. dataanalyse og 

samfundsvidenskab i forbindelse med 

modstandsdygtighed og tilpasning til 

klimaændringer. Støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterierne kræver, at 

forskningen målrettes mod 

lavemissionsøkonomien og tilpasning til og 

modstandsdygtighed over for klimaændringer 

i henhold til interventionsområde 022 i bilag 

VI til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. Kriterierne for 

støtteberettigelse skal også sikre, at de 

udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om DNHS-princippet 

(2021/C58/01) ved hjælp af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

af den relevante EU-miljølovgivning og 

national miljølovgivning. Projekter, der 

fremmer anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

107 P3C3I3 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Business Finland) 

Målet Tilskud fra 

Business Finland til 

FUI-projekter, der 

har til formål at øge 

kompetencerne i 

nøglesektorer  

  Nummer 0 10 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2023 Meddelelse fra Business Finland om tildeling 

af mindst 10 tilskud til FUI-projekter, der er 

udvalgt i overensstemmelse med de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 106. 

108 P3C3I3 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— fremskyndelse af 

nøglesektorer og 

styrkelse af 

kompetencer 

(Business Finland) 

Målet Andel af afsluttede 

FUI-projekter i 

nøglesektorer tildelt 

af Business Finland 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2025 Mindst 90 % af de projekter, der støttes i 

forbindelse med den indkaldelse af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 106, 

skal være afsluttet, hvilket fremgår af de 

foreløbige projektrapporter, som 

projektstøttemodtagerne har indsendt. Disse 

skal svare til en budgetmæssig forpligtelse på 

mindst 22 500 000 EUR af de 

25 000 000 EUR, der er afsat til 

foranstaltningen. 

109 

 

P3C3I4 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

Milepæl 

  

Offentliggørelse i 

Business Finland af 

en indkaldelse af 

ansøgninger til FUI-

projekter til støtte 

for innovative 

vækstvirksomheder 

Offentliggørelse af en 

indkaldelse af ansøgninger i 

Business Finland 

   FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2022 Business Finland iværksætter en indkaldelse 

af ansøgninger om FUI-midler til støtte for 

innovative vækstvirksomheder. 

Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterierne 

kræver, at forskningen målrettes mod 

lavemissionsøkonomien og tilpasning til og 

modstandsdygtighed over for klimaændringer 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

— Støtte til 

innovative 

vækstvirksomheder 

i henhold til interventionsområde 022 i bilag 

VI til forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten. 

Kriterierne for støtteberettigelse skal også 

sikre, at de udvalgte projekter overholder den 

tekniske vejledning om DNHS-princippet 

(2021/C58/01) ved hjælp af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-miljølovgivning og 

national miljølovgivning. Projekter, der 

fremmer anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

110 P3C3I4 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— Støtte til 

innovative 

vækstvirksomheder 

Målet Tildeling af tilskud 

til støtte til 

innovative 

vækstvirksomheder 

  Nummer 0 22 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2023 Meddelelse fra Business Finland om tildeling 

af mindst 22 tilskud til støtte til innovative 

vækstvirksomheder i overensstemmelse med 

de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, 

der er angivet i milepæl 109. 

111 P3C3I4 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— FUI-

finansieringspakke 

til støtte for den 

grønne omstilling 

— Støtte til 

innovative 

vækstvirksomheder 

Målet Andel af afsluttede 

projekter for 

innovative 

vækstvirksomheder 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2025 Mindst 90 % af de projekter, der støttes i 

forbindelse med den indkaldelse af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 109, 

skal være afsluttet, hvilket fremgår af de 

foreløbige projektrapporter, som 

projektstøttemodtagerne har indsendt. Disse 

skal svare til en budgetmæssig forpligtelse på 

mindst 16 200 000 EUR af de 

18 000 000 EUR, der er afsat til 

foranstaltningen.  

112 P3C3I5 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

Milepæl Offentliggørelse af 

en indkaldelse af 

ansøgninger om 

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger 

fra det finske akademi 

   FØRS

TE 

KVA

2022 Det finske akademi indkalder ansøgninger 

om udvikling af lokal forskningsinfrastruktur. 

Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre, at 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — Lokale 

forskningsinfrastruk

turer  

fornyelse og 

udvikling af lokal 

forskningsinfrastruk

tur 

RTAL 

2 

de udvalgte projekter overholder den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning. Projekter, der fremmer 

anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

Udvælgelseskriterierne skal omfatte 

projekternes indvirkning på bæredygtig 

udvikling, grøn omstilling og digitalisering.  

113 P3C3I5 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — Lokale 

forskningsinfrastruk

turer  

Målet Tildeling af tilskud 

til fornyelse og 

udvikling af lokal 

forskningsinfrastruk

tur  

  Nummer 0 10 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2022 Meddelelse fra Finlands akademi om 

tildeling af mindst 10 tilskud til projekter, der 

er udvalgt i overensstemmelse med de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 112.  

114 P3C3I5 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — Lokale 

forskningsinfrastruk

turer  

Målet Andel af afsluttede 

lokale 

forskningsinfrastruk

turprojekter 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2026 Mindst 90 % af de projekter, der støttes under 

den indkaldelse af ansøgninger, der er 

omhandlet i milepæl 112, skal være afsluttet, 

hvilket fremgår af endelige eller foreløbige 

projektrapporter indsendt af 

projektstøttemodtagere. Disse skal svare til 

en budgetmæssig forpligtelse på mindst 

22 725 000 EUR af de 25 250 000 EUR, der 

er afsat til foranstaltningen.  

 

115 P3C3I6 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

Milepæl Offentliggørelse af 

en indkaldelse af 

ansøgninger om 

fornyelse og 

udvikling af 

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger 

fra det finske akademi 

   FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2021 Det finske akademi iværksætter en 

indkaldelse af ansøgninger om nationale 

forskningsinfrastrukturer. Kriterierne for 

støtteberettigelse skal sikre, at de udvalgte 

projekter overholder den tekniske vejledning 
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

forskningsinfrastruk

tur — nationale 

forskningsinfrastruk

turer  

nationale 

forskningsinfrastruk

turer 

om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning. Projekter, der fremmer 

anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

Udvælgelseskriterierne skal omfatte 

projekternes indvirkning på bæredygtig 

udvikling, grøn omstilling og digitalisering. 

Ved udvælgelsen af projekter skal det også 

sikres, at der tildeles mindst 8 000 000 EUR i 

overensstemmelse med interventionsområde 

009a (investering i digitalt relaterede FoU I-

aktiviteter) i bilag VII til forordningen om 

genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

 

116 P3C3I6 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — nationale 

forskningsinfrastruk

turer  

Målet Tildeling af tilskud 

til fornyelse og 

udvikling af 

nationale 

forskningsinfrastruk

turer  

  Nummer 0 6 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2022 Meddelelse fra Finlands akademi om 

tildeling af mindst 6 tilskud til projekter, der 

er udvalgt i overensstemmelse med de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 115.  

117 P3C3I6 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — nationale 

forskningsinfrastruk

turer  

Målet Andel af afsluttede 

nationale 

forskningsinfrastruk

turprojekter 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2026 Mindst 90 % af de projekter, der støttes under 

den indkaldelse af ansøgninger, der er 

omhandlet i milepæl 115, skal være afsluttet, 

hvilket fremgår af endelige eller foreløbige 

projektrapporter indsendt af 

projektstøttemodtagere. Disse skal svare til 

en budgetmæssig forpligtelse på mindst 

18 000 000 EUR af de 20 000 000 EUR, der 

er afsat til foranstaltningen.  
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Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

 

118 P3C3I7 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — 

konkurrencebaseret 

finansiering af 

innovationsinfrastru

kturer  

Milepæl Offentliggørelse af 

en indkaldelse af 

ansøgninger om 

udvikling af 

innovationsinfrastru

kturer 

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af ansøgninger 

i Business Finland 

   FØRS

TE 

KVA

RTAL 

2 

2022 Business Finland iværksætter en indkaldelse 

af ansøgninger om udvikling af 

innovationsinfrastrukturer. 

Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterierne 

skal sikre, at interventionen fokuserer på at 

fremme elementer, der er direkte knyttet til 

digitaliseringen af erhvervslivet (i henhold til 

interventionsområde 019 i bilag VII til 

forordningen om genopretnings- og 

resiliensfaciliteten). Kriterierne for 

støtteberettigelse skal sikre, at de udvalgte 

projekter overholder den tekniske vejledning 

om "ikke at gøre væsentlig skade" 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse 

af den relevante EU-lovgivning og nationale 

miljølovgivning. Projekter, der fremmer 

anvendelsen af fossile brændstoffer, 

finansieres ikke. Et projekt, der foreslås af en 

virksomhed, der er omfattet af EU's 

emissionshandelssystem (ETS), kan kun 

finansieres, hvis det reducerer 

drivhusgasemissionerne betydeligt. 

119 P3C3I7 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — 

konkurrencebaseret 

finansiering af 

innovationsinfrastru

kturer  

Målet Tildeling af tilskud 

til udvikling af 

innovationsinfrastru

kturer  

  Nummer 0 3 FØRS

TE 

KVA

RTAL 

4 

2023 Meddelelse fra Business Finland om tildeling 

af mindst 3 tilskud til projekter, der er 

udvalgt i overensstemmelse med de 

støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der 

er angivet i milepæl 118. 

120 P3C3I7 — FUI, 

forskningsinfrastruk

tur og pilotprojekter 

— Fremme af 

 Målet Andel af afsluttede 

innovationsinfrastru

kturprojekter 

  % (%) 0 90 FØRS

TE 

KVA

2025 Mindst 90 % af de projekter, der støttes i 

forbindelse med den indkaldelse af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 118, 

skal være afsluttet, hvilket fremgår af de 



 

74 
 

Nummer Foranstaltning  
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative indikatorer 

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline  Mål  Q År 

innovation og 

forskningsinfrastruk

tur — 

konkurrencebaseret 

finansiering af 

innovationsinfrastru

kturer  

RTAL 

4 

foreløbige projektrapporter, som 

projektstøttemodtagerne har indsendt. Disse 

skal svare til en budgetmæssig forpligtelse på 

mindst 18 675 000 EUR af de 

20 750 000 EUR, der er afsat til 

foranstaltningen. 
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L. KOMPONENT P3C4: STYRKELSE AF KONKURRENCEEVNEN OG FREMME AF 

VÆKST I KRISERAMTE SEKTORER 

 

Formålet med denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan er at øge 

eksportkapaciteten ved at foretage sektorspecifikke investeringer, der er baseret på Finlands styrker 

og det internationale markedspotentiale. Det andet mål er at støtte genopretningen og en bæredygtig 

fornyelse af de kulturelle og kreative industrier. De kulturelle og kreative sektorer har kreativ 

ekspertise, og de skaber og markedsfører både intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette fremmer 

innovation og skaber merværdi i andre sektorer. Desuden skal aktionerne under denne komponent 

støtte fornyelsen af den finske turistindustri med henblik på at øge eksporten af tjenesteydelser. 

Finlands SMV'er tegner sig kun for 16 % af eksporten, hvilket er lavere end de tilsvarende lande. 

International erhvervsudvikling af SMV'er og kommercialisering af innovationer kræver ofte en 

ekstra finansiel indsats, som mangler i mange SMV'er. Der er yderligere potentiale i de kreative og 

kulturelle industrier og turismen til at støtte væksten i eksporten, navnlig inden for tjenesteydelser.  

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling 3 2020 om at træffe 

foranstaltninger til at tilvejebringe likviditet til realøkonomien, navnlig til små og mellemstore 

virksomheder, fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer for 

at fremme den økonomiske genopretning og fokusere investeringer på den grønne og den digitale 

omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, bæredygtig og effektiv 

infrastruktur samt forskning og innovation. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

L.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Investering 1 (P3C4I1): Vækstaccelerationsprogram for små virksomheder  

Målet med denne investering er at fremskynde væksten i finske mikrovirksomheder og små 

virksomheder og styrke deres internationaliseringskapacitet.  

Investeringen består i at yde tilskud til virksomhedsudvikling til mikrovirksomheder og små 

virksomheder. De vigtigste støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier for projekter omfatter fremme af 

nye digitale løsninger, den grønne omstilling og FUI-aktiviteter i forbindelse hermed.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investering 2 (P3C4I2): Centrale programmer for international vækst 

Formålet med denne investering er at støtte virksomhedernes internationale vækst ved hjælp af 

specifikke udviklingstilskud.  

Investeringen består af følgende interventioner: 

i. program til fremme af kulstoffattig, cirkulær økonomi og digital fornyelse i industrien og til at 

øge eksporten af industritjenesteydelser  

ii. elektrisk økosystem til transport af tunge køretøjer 

iii. ekspertise og teknologi inden for sundhed og trivsel dette er udformet med henblik på at støtte 

de initiativer, der indgår i køreplanen for vækst i sundhedssektoren, og som har til formål at 

udvikle økosystemer i sundhedssektoren samt nye løsninger og innovationer til 

eksportmarkeder;  

iv. program for vækst og eksport af ekspertise på vandområdet formålet er at fremme skabelse, 

afprøvning og internationalisering af teknologier, metoder, servicekoncepter og løsninger i 

vandforvaltningssektoren. 



 

76 
 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 3 (P3C4I3): Støtte til fornyelse af de kulturelle og kreative sektorer 

Formålet med disse investeringer er at støtte væksten i den kulturelle og kreative sektor som stærke 

potentielle drivkræfter for fremtidig økonomisk vækst. 

Investeringen består i at yde tilskud til enheder, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer. 

Størstedelen af den finansielle støtte (75 % af de tildelte midler) er rettet mod virksomheder og 

organisationer i de kulturelle og kreative sektorer med henblik på udvikling af innovative service-, 

produktions- og driftsmodeller og styrkelse af de berørte sektorers og enheders internationale 

konkurrenceevne. Resten (25 %) af de tildelte midler skal anvendes som udviklings- og 

pilotfinansiering til støtte for innovation og nyt samarbejde i virksomheder i den kreative økonomi.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 4 (P3C4I4): Støtte til bæredygtig og digital vækst i turistsektoren 

Formålet med investeringen er at fremme bæredygtig vækst og innovation i turistsektoren.  

Investeringen består i køb af tjenester til planlægning, udvikling og offentliggørelse af den digitale 

CO2-fodaftrykberegner for turisttjenester (hvor der stilles uddannelsesmateriale til rådighed for 

brugerne) samt planlægning og udvikling af pakker af bæredygtige turismetjenester, samt 

gennemførelse af en national driftsmodel for videnbaserede forvaltnings- og coachingprogrammer 

for turistvirksomheder og -regioner med henblik på at støtte den bæredygtige og digitale omstilling. 

Desuden omfatter investeringen køb af tjenester til udvikling af Visit Finland Data Hub og andre 

digitale tjenester (platformen Sustainable Travel Finland og visitfinland.com) gennem integration og 

åbne grænseflader i et omfattende og overensstemmende økosystem for rejse- og turistdata. 

Investeringen omfatter også finansiering af sjældne sygdomme til forsknings-, forsøgs- og 

udviklingsprojekter, der støtter kommercialiseringen af turismevirksomheder og innovation. 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.
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L.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

121 

 

 

  

P3C4I1 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Program for 

fremskyndelse af væksten 

Milepæl 

 

 

  

Offentliggørelse 

af indkaldelsen 

af ansøgninger 

om støtte til 

virksomheders 

internationaliseri

ngskapacitet 

Offentliggørelse af 

den første 

indkaldelse af 

ansøgninger   

      FØR

STE 

KVA

RTA

L 2 

 

 

 

  

2022 

 

 

 

  

Lancering af den første indkaldelse af ansøgninger om støtte til 

virksomheders internationaliseringskapacitet. Kriterierne for 

støtteberettigelse/udvælgelse skal sikre, at de udvalgte projekter har en 

betydelig digitaliseringseffekt, herunder navnlig brugen af digital 

teknologi og driftsmetoder i små virksomheders forretningsaktiviteter 

og internationaliseringsaktiviteter.  

122 P3C4I1 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Program for 

fremskyndelse af væksten 

Milepæl Tildeling af 

tilskud til alle 

projekter 

vedrørende 

virksomheders 

internationaliseri

ngskapacitet 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud 

   FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2024 Meddelelse om tildeling af alle tilskud til projekter, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af ansøgninger. Alle indkaldelser skal 

være baseret på de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er 

angivet i milepæl 121. 

 

 

 

123 P3C4I1 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Program for 

fremskyndelse af væksten 

Målet Afslutning af 

støttede 

projekter 

vedrørende 

virksomheders 

internationaliseri

ngskapacitet 

  Nummer 0 110 FØR

STE 

KVA

RTA

L 2 

2026 Mindst 110 projekter, der støttes i henhold til de indkaldelser af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 122, skal afsluttes, hvilket 

fremgår af de endelige projektrapporter, som projektmodtagerne har 

indsendt.   

124 P3C4I2 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

øget vækst i kriseramte 

sektorer — Centrale 

programmer for 

international vækst 

Milepæl Offentliggørelse 

af de første tre 

indkaldelser af 

ansøgninger 

under centrale 

programmer for 

international 

vækst  

Offentliggørelse af 

de tre første 

indkaldelser af 

ansøgninger  

    FØR

STE 

KVA

RTA

L 2 

2022 Der iværksættes mindst tre indkaldelser af ansøgninger vedrørende 

centrale programmer for international vækst, herunder: 

• Fremme af kulstoffattig, cirkulær økonomi og digital fornyelse i 

industrien og øget eksport af industritjenesteydelser  

• Elektrisk økosystem til transport af tunge køretøjer  

• Ekspertise og teknologi inden for sundhed og trivsel til støtte for 

køreplanen for strategien for vækst i sundhedssektoren 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

• Program for vækst og eksport af ekspertise inden for 

vandforvaltning. 

 

Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre, at projekterne overholder 
den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem 

anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den 

relevante EU- og nationale miljølovgivning. 

125 P3C4I2 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

øget vækst i kriseramte 

sektorer — Centrale 

programmer for 

international vækst 

Milepæl Tildeling af 

tilskud til alle 

projekter under 

centrale 

programmer for 

international 

vækst 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud  

   FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2023 Meddelelse om tildeling af alle tilskud til projekter, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelser af ansøgninger. Alle indkaldelser skal 

være baseret på de støtteberettigelses-/udvælgelseskriterier, der er 

angivet i milepæl 124. 

126 P3C4I2 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

øget vækst i kriseramte 

sektorer — Centrale 

programmer for 

international vækst 

Målet Afslutning af de 

støttede 

projekter  

  Nummer 0 40 FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2025 Mindst 40 projekter, der støttes i henhold til de indkaldelser af 

ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 125, skal afsluttes, hvilket 

fremgår af de indledende eller endelige projektrapporter, som 

projektmodtagerne har indsendt.   

127 P3C4I3 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til fornyelse af de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

Milepæl Offentliggørelse 

af to 

indkaldelser af 

ansøgninger om 

projekter til 

støtte for 

fornyelsen af de 

kulturelle og 

kreative 

sektorer, 

henholdsvis 

udviklingsbistan

d og pilotstøtte 

Offentliggørelse af 

en første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

udviklingsbistand 

og en første 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

pilotstøtte 

   FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2021 De første to indkaldelser af ansøgninger (en af Business Finland og en 

fra ministeriet for uddannelse og kultur) iværksættes med det formål at 

puste nyt liv i, vokse og internationalisere de kreative industrier med 

særlig vægt på den digitale omstilling og innovation. 

Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterierne skal sikre, at interventionen 

fokuserer på at fremme elementer, der er direkte knyttet til 

digitaliseringen af erhvervslivet (i henhold til interventionsområde 015 

i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten). 

Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at projekterne 

overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet 

om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.   
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

128 P3C4I3 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til fornyelse af de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

Målet Tildeling af 

tilskud til 

projekter til 

støtte for 

fornyelse af de 

kulturelle og 

kreative sektorer 

  Nummer 0 145 FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2024 Meddelelse om tildeling af tilskud til mindst 145 projekter, der er 

udvalgt i forbindelse med alle indkaldelser af ansøgninger. Alle 

indkaldelser skal være baseret på de støtteberettigelses-

/udvælgelseskriterier, der er omhandlet i milepæl 127.  

129 P3C4I3 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til fornyelse af de 

kulturelle og kreative 

sektorer 

Målet Andel af 

afsluttede 

projekter til 

fornyelse af de 

kulturelle og 

kreative sektorer 

  % (%) 0 90 FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2025 Mindst 90 % af de projekter, der støttes i forbindelse med de 

indkaldelser af ansøgninger, der er omhandlet i milepæl 128, skal være 

afsluttet, hvilket fremgår af de foreløbige projektrapporter, som 

projektmodtagerne har indsendt.  

130 P3C4I4 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til bæredygtig og 

digital vækst i 

turismesektoren 

Milepæl Offentliggørelse 

af indkaldelsen 

af ansøgninger 

om FUI-

projekter i 

turistsektoren  

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af 

ansøgninger i 

Business Finland 

      FØR

STE 

KVA

RTA

L 2 

2022 Business Finland iværksætter indkaldelsen af ansøgninger om 

finansiering af forskning, udvikling og innovation til turistsektoren. 

Udvælgelseskriterierne skal fokusere på at fremme bæredygtig vækst 

og innovation i turistsektoren. Finansieringen skal rettes mod 

forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der støtter 

kommercialiseringen af turismevirksomheder og innovationer, f.eks. 

inden for digital og grøn omstilling, foregribelse og prognosticering, 

bæredygtig turisme, virtuel turisme og forbrugerforståelse. 

Støtteberettigelses-/udvælgelseskriterierne skal sikre, at interventionen 

fokuserer på at fremme elementer, der er direkte knyttet til 

digitaliseringen af erhvervslivet (i henhold til interventionsområde 015 

i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten). 

Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at projekterne 

overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet 

om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.    
131 P3C4I4 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til bæredygtig og 

Målet Antal enheder, 

der har modtaget 

støtte til FUI-

projekter inden 

for turisme 

  Nummer 0 14 FØR

STE 

KVA

RTA

L 2 

2025 Mindst 14 enheder (virksomheder) modtager støtte under projekter, 

der udvælges i forbindelse med de indkaldelser, der er omhandlet 

under milepæl 130, dokumenteret ved de endelige projektrapporter, 

som projektstøttemodtagerne indsender.  
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed  Baseline  Mål  Q År 

digital vækst i 

turismesektoren 

132 P3C4I4 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og 

fremme af væksten i 

kriseramte sektorer — 

Støtte til bæredygtig og 

digital vækst i 

turismesektoren 

Milepæl Ikrafttrædelsen 

af den udviklede 

digitale CO2-

fodaftrykberegne

r for 

turismetjenester. 

Idriftsættelse af 

den udviklede 

digitale CO2-

fodaftryksberegner 

for turistsektoren 

   
FØR

STE 

KVA

RTA

L 4 

2024 Ikrafttrædelsen af den nyudviklede digitale CO2-fodaftrykberegner for 

turismetjenester. Den digitale CO2-fodaftryksberegner skal være en 

integreret del af Sustainable Travel Finland-programmet. Værktøjet 

skal give brugerne mulighed for at beregne klimaaftrykket for 

turisttjenester skal gøre det muligt at måle turismetjenesternes 

indvirkning på klimaet i overensstemmelse med den tilgang, der er 

fastlagt i den nationale turismestrategi og den digitale køreplan for 

turisme i Visit Finland. Samtidig skal uddannelsesmaterialet om 

brugen af den digitale fodaftryksberegner stilles til rådighed på 

Business Finland/Visit Finlands websted.  
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SØJLE 4: Forbedring af tilgængeligheden af sociale ydelser og sundhedsydelser og forøgelse af 

omkostningseffektiviteten 

M. KOMPONENT P4C1: FORBEDRING AF TILGÆNGELIGHEDEN AF SOCIALE 

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTJENESTER OG FORØGELSE AF COST-

EFFEKTIVENESS 

Denne komponent i den finske genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer i 

forbindelse med tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af sociale ydelser og 

sundhedsydelser. Adgangen til social- og sundhedstjenester i Finland er fragmenteret. 

Fragmenteringen af tjenestesystemet og dets digitale løsninger udgør en udfordring med hensyn til at 

udvikle de nødvendige løsninger for at imødekomme befolkningens sundhedsmæssige og sociale 

behov. Målet med denne komponent er derfor at forbedre adgangen til sundhedstjenester og sociale 

tjenester i hele landet og at fjerne efterslæbet i leveringen af tjenesteydelser i forbindelse med covid-

19-pandemien. Komponenten skal bidrage til gennemførelsen af reformen af syvdagesgarantien for 

pleje, som består i at reducere tidsfristerne for ikkeakut behandling i den primære sundhedspleje til 

syv dage fra den nuværende tremånedersfrist. Den skal også bidrage til at forbedre den 

grundlæggende plejegaranti, mindske uligheder, fokusere på tidligere identifikation og effektiv 

forebyggelse og styrke kvaliteten og omkostningseffektiviteten af sundheds- og socialydelser. Et 

andet mål er at forbedre sundheds- og socialarbejderes arbejdsvilkår og trivsel. Komponenten 

omfatter en reform og investeringer, der gensidigt styrker hinanden. Reformen skal bidrage til 

forberedelsen af reformen på social- og sundhedsområdet. Investeringerne skal bidrage til: i) 

gennemførelse af plejegarantien (herunder mental sundhedspleje) og mindskelse af efterslæbet med 

hensyn til levering af tjenesteydelser som følge af covid-19-pandemien II) styrkelse af forebyggelse 

og tidlig identifikation af sociale og sundhedsmæssige behov som led i gennemførelsen af 

plejegarantien III) styrkelse af videnbasen og forbedring af vejledningen for at støtte 

omkostningseffektiviteten af social- og sundhedstjenester IV) indførelse af digitale innovationer i 

form af en plejegarantitjeneste og v) indførelse af et personcentreret digitalt informationssystem i 

Åland.  

Komponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af 

omkostningseffektiviteten af og lige adgang til sociale tjenester og sundhedsydelser (landespecifik 

henstilling 1 2019) og om afhjælpning af manglen på sundhedspersonale for at styrke 

sundhedssystemets modstandsdygtighed og forbedre adgangen til sociale tjenester og 

sundhedstjenester (C ountry specific Recommendation 1 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 

i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og 

de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse 

med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). 

M.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

Reform 1 (P4C1R1): Forberedelse af reformen af social- og sundhedsvæsenet til støtte for 

gennemførelsen af plejegarantien 

Som led i forberedelsen af reformen af social- og sundhedsområdet er formålet med denne 

foranstaltning at forbedre adgangen til sundheds- og socialydelser ved at fremme gennemførelsen af 

plejegarantien. Denne reform skal yde støtte til følgende aktiviteter: i) gennemføre plejegarantien og 

styrke leveringen af tjenester II) styrke forebyggelse og tidlig identifikation af social- og 

sundhedsbehov og iii) styrke videnbasen og forbedre vejledningen for at støtte 

omkostningseffektiviteten af digitale sociale og sundhedsmæssige løsninger.  

Loven om gennemførelse af reformen af sundheds-, social- og redningstjenester og om ikrafttrædelse 

af tilknyttet lovgivning forventes at være trådt i kraft den 1. juli 2021. Reformen består i vedtagelse 

af en række retsakter til reform af det sociale velfærds- og sundhedssystem i Finland, som danner 
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grundlag for oprettelsen af 22 regionale velfærdsområder. Velfærdsområderne er ansvarlige for 

levering af social-, sundheds- og redningstjenester. De skal være operationelle senest den 1. januar 

2023. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023. 

Investering 1 (P4C1I1): Fremme af gennemførelsen af plejegarantien og mindskelse af 

serviceefterslæbet som følge af covid-19-pandemien  

Formålet med denne investering er at mindske efterslæbet i leveringen af sundheds- og langtidspleje.  

Foranstaltningen består af støtte til: i) indførelse af nye og mere effektive kundeorienterede tilgange 

og ii) udvikle social- og sundhedstjenester og gøre dem mere tilgængelige og lydhøre over for sårbare 

menneskers behov. Projekterne skal fremme tilgængeligheden af sociale tjenester og sundhedsydelser 

ved hjælp af innovative driftsmodeller, f.eks. kunde- og servicevejledning, lægeaftaler på stedet og 

fjernsundhedsydelser. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 2 (P4C1I2): Styrkelse af forebyggelse og tidlig identifikation af sundhedsproblemer 

Formålet med denne investering er at indføre nye tværsektorielle tilgange til at fremme inklusion, 

fremme sundhed og trivsel og styrke forebyggelse og tidlig identifikation som et middel til at fremme 

gennemførelsen af plejegarantien.  

Foranstaltningen omfatter støtte på regionalt plan til integreret forvaltning af tjenesteydelser i flere 

sektorer, herunder social- og sundhedstjenester samt kulturelle, sportslige og naturrelaterede 

tjenesteydelser. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investering 3 (P4C1I3): Styrkelse af videnbasen og evidensbaseret beslutningstagning for at øge 

omkostningseffektiviteten af sociale ydelser og sundhedstjenester 

Formålet med denne investering er at øge kvaliteten og omkostningseffektiviteten af social- og 

sundhedstjenester ved at fremme forskning i god praksis og udvikle effektiv overvågning og 

analysemetoder.  

Foranstaltningen består af støtte til: i) forbedre det nationale system til overvågning af plejegarantien 

og afhjælpe de informationshuller, der blev konstateret under covid-19-krisen II) styrkelse af 

anvendelsen af oplysninger om omkostninger og omkostningseffektivitet i forbindelse med social og 

sundhedsrelateret beslutningstagning, planlægning, vejledning og produktion af tjenesteydelser og 

iii) udvikling af forskning med henblik på at forbedre effektiviteten af det sociale system og 

sundhedssystemet og iv) udvikling af en mekanisme til vurdering af sociale konsekvenser og 

arbejdsmetoder til støtte for social beslutningstagning som opfølgning på covid-19-krisen. 

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investering 4 (P4C1I4): Indførelse af digitale innovationer inden for social- og sundhedstjenester 

Formålet med denne investering er at levere digitale løsninger til støtte for udviklingen af social- og 

sundhedstjenester og fremme gennemførelsen af plejegarantien.  

Foranstaltningen består i at levere digitale løsninger til borgernes tjenester, professionelle systemer 

og forvaltningsløsninger med henblik på at støtte følgende områder: i) øge ressourceeffektiviteten og 

lette adgangen til tjenester, herunder ved at fremskynde vurdering og henvisning af plejebehov samt 

ved at muliggøre mere fjerndiagnosticering, -overvågning og -behandling af sygdomme II) støtte til 

tidlig identifikation af problemer og øget brug af forebyggende tjenester III) gøre det muligt at dele 

en bredere vifte af tværfaglige tjenester og ekspertise mellem forskellige regioner og tjenesteudbydere 

og iv) styrke kundernes rolle og dermed øge effektiviteten af tjenesterne. Nationale og regionale 

aktører udvikler digitale tjenester rettet mod borgere, faglige systemer og forvaltningsløsninger. 
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Borgertjenester kan omfatte I) præservice og adgang til digitale løsninger (f.eks. fortegnelser over 

tjenester, vurderinger af symptomer, selvpleje, ydelsesberegnere), II) egenomsorg, håndtering (f.eks. 

digitale mentale sundhedstjenester, efterbehandling og efterbehandling) og III) digitale løsninger til 

forebyggende tjenester og tjenester uden tærskelværdi. 

Erhvervsmæssige systemer kan omfatte I) kundesegmentering og segmentspecifikke digitale 

tjenestemodeller baseret på kundedataanalyse II) nye virksomhedsledelsesløsninger (f.eks. placering 

i langtidsplejetjenester, arbejdsplanlægning og optimering af hjemmepleje) og III) digitale løsninger 

til tværfagligt arbejde (f.eks. telekonsultationer, teamreceptioner). 

Forvaltningsløsninger kan omfatte udvikling og gennemførelse af avancerede videnstyrings- og 

analyseløsninger for at muliggøre bedre kontrol og national overvågning af servicepakker og forbedre 

servicesystemets omkostningseffektivitet. 

Udviklingen af digitale tjenester skal tage hensyn til sårbare folks behov for at sikre tilgængelighed. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investering 5 (P4C1I5): Indførelse af personcentreret digitalt sundhedsinformationssystem i Åland 

Formålet med denne investering er at skabe et moderne sundhedsinformationssystem for sundhed og 

lægebehandling i Åland, som bør være kompatibelt med behovene hos de kommunale sociale 

tjenester og private operatører. 

Foranstaltningen består i at udvikle et sundhedsinformationssystem, der omfatter dokumentation for 

behandlingsprocesser, recepter, hjælp til lægelige beslutninger, kliniske journaler, henvisning til 

specialiserede tjenester, tildeling af tidsressourcer samt grundlæggende kvalitet og opfølgning på 

produktion. Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 
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M.2.  Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

133 P4C1R1 — Forberedelse 

af reformen af social- og 

sundhedsvæsenet til 

støtte for 

gennemførelsen af 

plejegarantien 

 

Milepæl Ikrafttrædelse af 

den oprindelige 

retlige ramme for 

etablering af 

velfærdsområder 

og reform af 

social-, sundheds- 

og 

redningstjenestern

e  

 

Bestemmelser i de 

lovgivningsmæssi

ge retsakter med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

 

      FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 Ikrafttrædelsen af den første række retsakter om etablering af 

velfærdsområder og reform af social-, sundheds- og 

redningstjenesterne ved: 

- Etablering af 22 velfærdsområder med ansvar for sundheds-, 

social- og redningstjenesteopgaver, som ligger før 

kommunernes og de fælles kommunale myndigheders ansvar 

- Overdragelse af det juridiske ansvar for tilrettelæggelsen af 

sundheds-, velfærds- og redningstjenester og andre tjenester og 

opgaver inden for velfærdsområderne 

- Tilrettelæggelse af redningstjenester inden for 

velfærdsområdet som en særskilt sektor, der arbejder parallelt 

med sundheds- og socialsektoren. 

 
134 

 
P4C1R1 — Forberedelse 

af reformen af social- og 

sundhedsvæsenet til 

støtte for 

gennemførelsen af 

plejegarantien  

Milepæl Ikrafttrædelse af 

den supplerende 

retlige ramme, der 

fuldfører 

etableringen af 

velfærdsområder 

og reformen af 

social-, sundheds- 

og 

redningstjenestern

e 

Bestemmelser i de 

supplerende 

retsakter med 

angivelse af deres 

ikrafttræden 

   FØRST

E 

KVART

AL 1 

2023 

 
Ikrafttrædelsen af det andet sæt retsakter, der fuldfører etableringen 

af velfærdsområder og reformen af social-, sundheds- og 

redningstjenesterne, ved at: 

- Etablering af velfærdsområdernes forvaltningsregler, 

administrative procedurer og organisationsstrukturer  

- Overførsel af driften af hospitalsdistrikter, 

specialplejedistrikter, socialrådgivere og psykologer inden for 

studerendes velfærd til velfærdsområderne 

(velfærdsområderne og kommunerne er begge ansvarlige for at 

fremme sundhed og trivsel)  

- Overførsel af sundheds- og socialpersonale og deres opgaver 

fra kommuner og fælles kommunale myndigheder til 

beskæftigelse i velfærdsområder  

- Etablering af finansieringsmekanismen for 

velfærdsområdernes aktiviteter fra centralregeringen og fra 

gebyrer, der opkræves hos brugerne af tjenesterne.  

- Oprettelse af et rådgivende udvalg for sundhedspleje og social 

velfærd under Social- og Sundhedsministeriet, som skal 

overvåge og vurdere opfyldelsen af sundheds- og 

socialtjenestens opgaver og støtte den nationale vejledning og 

ledelse af sundhedspleje og social velfærd. 

 

135 P4C1R1 — Forberedelse 

af reformen af social- og 

Milepæl Operationalisering 

af regionale 

Rapport fra 

Social- og 

      FØRST

E 

2023 Regionale velfærdsområder, der er ansvarlige for at organisere 

social-, sundheds- og redningstjenester, skal etableres og være 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

sundhedsvæsenet til 

støtte for 

gennemførelsen af 

plejegarantien  

velfærdsområder 

med kapacitet til 

at påtage sig 

ansvaret for at 

organisere social-, 

sundheds- og 

redningstjenester 

Sundhedsministeri

et, der bekræfter, 

at de regionale 

velfærdsområder 

er operationelle og 

parate til at 

gennemføre 

reformen af 

social- og 

sundhedsvæsenet 

KVART

AL 2 

operationelle i overensstemmelse med køreplanen for planlægning 

og forberedelse af gennemførelsen af reformen af sundheds- og 

socialvæsenet. Social- og sundhedsministeriet undersøger og 

bekræfter i en rapport gennemførelsen af de nødvendige 

foranstaltninger til støtte for etableringen af velfærdsområderne. 

Dette omfatter følgende områder: 1) forvaltning, 2) administration, 

3) finanser og 4) tjenesteydelser.  

 

 

136 P4C1I1- Fremme af 

gennemførelsen af 

plejegarantien og 

mindskelse af 

serviceefterslæbet som 

følge af covid-19-

pandemien  

Målet Andel af 

gennemførte 

ikkehastende 

plejebesøg, der 

når op på fristen 

på 7 dage for 

adgang til pleje 

 
% (%) 67 80 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Andelen af gennemførte ikkehastende plejebesøg, der når op på 

fristen på syv dage for adgang til pleje, øges fra 67 % (i januar 

2020) til 80 %. Dette skal opnås ved at indføre nye og innovative 

operationelle tilgange, der tager sigte på hurtigere, mere effektiv og 

kundeorienteret pleje og service i regionerne. Tjenester og støtte 

skal udvikles, så de er lettere tilgængelige og mere lydhøre over for 

sårbare menneskers behov.  

137 P4C1I2 — Styrkelse af 

forebyggelse og tidlig 

identifikation af 

sundhedsproblemer  

Milepæl Udvikling og 

gennemførelse af 

regionale 

integrerede 

multisektorbasere

de 

forvaltningsmodel

ler for 

tjenesteydelser på 

22 

velfærdsområder 

Offentliggørelse 

af en 

gennemførelsesrap

port, der bekræfter 

indførelsen af 

regionale 

integrerede 

modeller i de 22 

velfærdsområder 

   
FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 På de 22 velfærdsområder, der er etableret som led i reformen af 

social- og sundhedsvæsenet, skal der udvikles og gennemføres 

regionale integrerede multisektorbaserede 

serviceforvaltningsmodeller (herunder sociale velfærdstjenester og 

sundhedstjenester samt kulturelle, sportslige og naturrelaterede 

tjenesteydelser). En gennemførelsesrapport skal bekræfte 

indførelsen af regionale integrerede modeller i de 22 

velfærdsområder. 

138 P4C1I3 — Styrkelse af 

videnbasen og 

evidensbaseret 

beslutningstagning for at 

øge 

omkostningseffektivitete

n af sociale ydelser og 

sundhedstjenester 

Milepæl Nationalt 

realtidsovervågnin

gssystem for den 

plejegaranti, der 

anvendes i alle 

sundhedscentre 

Der indføres et 

opgraderet system 

til overvågning af 

plejegarantien i 

alle 

sundhedscentre. 

   FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Der indføres et opgraderet nationalt system i realtid til overvågning 

af plejegarantien ved hjælp af registret for primær pleje i alle 

sundhedscentre (sammenlignet med 90 % af centrene i 2020).  
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

139 P4C1I4 — Indførelse af 

digitale innovationer 

inden for social- og 

sundhedstjenester 

Målet Stigning i andelen 

af befolkningen, 

der benytter sig af 

sociale ydelser og 

sundhedsydelser   

 % (%) 26 35 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Andelen af befolkningen (over 20 år), der anvender 

sundhedsydelser og sociale e-tjenester, skal stige fra 26 % (2020-

basislinjen) til 35 %. 

 

Der skal udvikles nye digitale metoder i samarbejde mellem 

velfærdsområderne og de nationale aktører (social- og 

sundhedsministeriet, det nationale institut for sundhed og velfærd, 

DigiFinland Oy, KELA) for at støtte tilvejebringelsen af en 

plejegaranti inden for social- og sundhedspleje. Dette omfatter 

faktiske e-sundhedstjenester og e-sociale tjenester, f.eks. telefon-, 

chat- og videoaftaler, peerstøttetjenester fra patient til patient, 

kunderådgivningstjenester og andre elektroniske tjenester. Der skal 

desuden træffes foranstaltninger til at støtte social- og 

sundhedspersonalets færdigheder og sikre øget brug af digitale 

løsninger. 

140 P4C1I5 — Indførelse af 

personcentreret digitalt 

sundhedsinformationssy

stem i Åland  

Målet Andel af 

kommunale 

social- og 

sundhedstjenester 

og/eller private 

plejevirksomheder

, der har indført 

sundhedsinformati

onssystemet 

   %) (%) 0 80 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Ålands sundheds- og lægehjælp (ÅHS) udvikler et 

sundhedsinformationssystem for sundhedspleje, sociale tjenester og 

private aktører. Systemet skal blive operationelt og anvendes af hele 

det offentlige sundhedssystem og 80 % af kommunernes sociale 

tjenester og private aktører i Åland.  

 

Systemet skal omfatte dokumentation for behandlingsprocesser, 

lægerecepter, hjælp til medicinske beslutninger, kliniske registre, 

henvisning til specialtjenester, tildeling af tidsressourcer samt 

grundlæggende kvalitets- og produktionsopfølgning. Under 

udbudsprocessen kan der knyttes andre specialiserede 

behandlingssystemer, f.eks. logistik- og operativsystemer, til 

systemet. 
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SØJLE 5. REPowerEU 

N KOMPONENT P5C1. REPowerEU 

REPowerEU-kapitlet bidrager til at tackle udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile 

brændstoffer. Formålet med komponenten er at fremme udbredelsen af vedvarende energi og øge 

forskning og udvikling med henblik på den grønne omstilling. Alle disse målsætninger forventes at 

bidrage til at nå Unionens klimamål for 2030, Finlands mål om at opnå kulstofneutralitet senest i 

2035 samt målet om at øge andelen af vedvarende energikilder i Finlands energimiks. Alle tre 

investeringer i REPowerEU-kapitlet har en grænseoverskridende eller flerlandedimension eller -

virkning. Navnlig bidrager foranstaltningen vedrørende "investeringer i ren omstilling" og 

foranstaltningen "Offshore wind power in Åland" til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed, 

mens foranstaltningen "FoU med henblik på den grønne omstilling" bidrager til udviklingen af grønne 

færdigheder hos arbejdsstyrken i Unionen. 

REPowerEU-kapitlet bidrager til at imødekomme landespecifikke henstillinger om at målrette 

investeringsrelaterede økonomiske politikker mod forskning og innovation, kulstoffattig omstilling 

og energiomstilling (landespecifik henstilling 3 i 2019), fokusere investeringer på den grønne og den 

digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik 

henstilling 3 i 2020), mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer ved at fremskynde 

udbredelsen af vedvarende energi, herunder ved yderligere at fremskynde tilladelsesprocedurerne, 

fremme offentlige og private investeringer i dekarbonisering af industrien (landespecifik henstilling 

3 i 2022 og landespecifik henstilling 4 i 2023) og intensivere den politiske indsats med henblik på 

tilvejebringelse og erhvervelse af de færdigheder, der er nødvendige for den grønne omstilling 

(landespecifik henstilling 4 i 2023 og landespecifik henstilling i).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de 

afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den 

tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).  
 

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 
 

Reform 1 (P5C1R1): Tilladelse til grøn omstilling 

Formålet med reformen er at reducere behandlingstiden for miljøtilladelsesprocedurer for 

investeringer i vedvarende energi i Finland. 

Finland vedtager lovgivningsmæssige retsakter om miljøtilladelsesprocedurer, der omfatter alle 

procedurer vedrørende vedvarende energi, med henblik på at opnå en kombineret 

godkendelsesprocedure, der fører til en enkelt officiel beslutnings- og revisionsprocedure. 

Retsakten/retsakterne skal fremme one-stop-shop-modellen og fastsætte bestemmelser om passende 

og effektive procedureregler for miljøgodkendelser. Finland vedtager også lovgivningsmæssige 

retsakter for at centralisere de nye strømlinede procedurer for behandling af ansøgninger om 

miljøgodkendelser i en ny enkelt national myndighed. 

Der ydes støtte under denne foranstaltning til udvikling og udbredelse af digitale processer og 

anvendelse af midlertidige ressourcer til forberedelse af den nødvendige lovgivning og behandling af 

efterslæbet af anmodninger om miljøkonsekvensvurderinger. Dette har til formål at fremskynde 

tilladelses- og licensprocesserne samt støtte gennemførelsen af lovgivningen. 

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026. 
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Investering 1 (P5C1I1): Investeringer i ren omstilling 

Formålet med investeringen er at bidrage til Finlands mål om at opnå kulstofneutralitet senest i 2035 

ved at stimulere indførelsen af nye rene teknologier til energiproduktion og -anvendelse og/eller ved 

at fremme udviklingen af produktion og lagring af vedvarende brint i kommerciel målestok. 

Investeringen skal støtte storstilede projekter om vedvarende energi i demonstrationsfasen med en 

prioritet vedrørende teknisk gennemførlighed og/eller projekter i hele brintværdikæden for 

produktion af vedvarende brint. Dette kan omfatte: 

- vedvarende brændstoffer til transport (elektriske brændstoffer og biobrændstoffer)  

- produktion af ikke-forbrændingsvarme 

- andre projekter vedrørende vedvarende energi, herunder store38 bæredygtige 

biogasproduktionsprojekter med lavt forbrug (undtagen transmission og distribution af 

biogas), store solenergiprojekter og projekter, der fremmer energilagring 

- Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse i brintsektoren 

- andre indenlandske investeringer i vedvarende brint. 

Projektudvælgelseskriterierne skal omfatte bidraget til stigningen i andelen af vedvarende energi og 

brint og det potentielle bidrag til den langsigtede udvikling og kommercialisering af relevante 

teknologier.  

Støtten ydes i form af en eller flere indkaldelser under Økonomi- og Beskæftigelses- og/eller 

Erhvervsministeriets ansvarsområde. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser 

af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile 

brændstoffer, herunder39downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem 

(ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante 

benchmarks40 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg41 og 

anlæg til mekanisk-biologisk behandling42 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald 

 
38 Biogasproduktion støttes kun, når foranstaltningen også omfatter opgradering til biomethan, medmindre der er tale om 

små anlæg (under 500 kWe), der anvender biogas til stabilisering af nettet. 
39 Undtagen a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- 

og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om 

"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af 

fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift uden fossile 

brændstoffer. 

40 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 41 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 42 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor  tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Støtteberettigelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til de klimamålsætninger, der er 

knyttet til mindst et af interventionsområderne 024ter43, 028, 029, 030a44, 032, 033 og 034bis045, og 

som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag VI til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten.46 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

 

Investering 2 (P5C1I2): FoU med henblik på den grønne omstilling 

Formålet med investeringen er at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, der fokuserer på at 

fremme vedvarende energiløsninger i Finland. Med henblik herpå støttes tre strategiske forsknings- 

og udviklingsprojekter. 

Det første projekt skal fokusere på tre forskningsområder med et betydeligt potentiale for reduktion 

af CO2-emissioner: 1) lagring af elektricitet og fremskyndelse af ren energi, 2) energieffektivitet og 

dekarbonisering af industrien og 3) økonomi for vedvarende brint. Projektet skal omfatte støtte til 

forskere med henblik på at øge ekspertisen på disse områder. 

Det andet projekt har til formål at støtte omstillingen til ren energi og en effektiv udnyttelse af 

naturressourcerne med henblik på at mindske Finlands energiafhængighed af Rusland, skabe ny 

forretningsmæssig knowhow og bidrage til at nå klima- og biodiversitetsmålene. Projektet skal 

udarbejde en køreplan frem mod 2035 med politiske anbefalinger til et rent energisystem. 

Det tredje projekt skal fokusere på mulighederne for og virkningen af yderligere investeringer i 

vedvarende energi, navnlig sol- og vindenergi, undersøge omkostninger og fordele, vurdere støtten 

blandt jordejere og offentligheden og evaluere afbødningshierarkiet for at skabe balance mellem 

energiproduktion og miljø- og biodiversitetsmål. Projektet skal integrere REPowerEU-målene, 

herunder i) vind- og solenergi, ii) datadrevet optimering af anvendelsen af energikilder og iii) 

ressourceeffektivitet i LUKE ph.d.-skoleprogrammet for at fremme kompetenceopbygning og 

udarbejde en køreplan for nye vedvarende energisystemer som en del af det finske energisystem, 

herunder en evaluering af virkningerne af væksten i sol- og vindenergi på land-, kyst- og 

offshoreområder. 

 
43 Hvis formålet med foranstaltningen er i gennemsnit at opnå mindst en middel renoveringsdybde som defineret i 

Kommissionens henstilling (EU) 2019/786 om renovering af bygninger eller b), hvis målet med foranstaltningerne er i 

gennemsnit at opnå en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til de 

forudgående emissioner. 
44 Hvis formålet med foranstaltningen vedrører produktion af elektricitet eller varme fra biomasse i overensstemmelse 

med direktiv (EU) 2018/2001 og hvis målet med foranstaltningen er at opnå mindst 80 % drivhusgasemissionsbesparelser 

på anlægget som følge af anvendelsen af biomasse i forhold til drivhusgasbesparelsesmetoden og den relative komparator 

for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag VI til direktiv (EU) 2018/2001. Hvis formålet med foranstaltningen vedrører 

produktion af biobrændstof fra biomasse (bortset fra fødevare- og foderafgrøder) i overensstemmelse med direktiv (EU) 

2018/2001, og hvis målet med foranstaltningen er at opnå mindst 65 % drivhusgasemissionsbesparelser på anlægget som 

følge af anvendelsen af biomasse til dette formål i forhold til drivhusgasbesparelsesmetoden og den relative komparator 

for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag V til direktiv (EU) 2018/2001. 
45 I tilfælde af højeffektiv kraftvarmeproduktion, hvis formålet med foranstaltningen er at opnå livscyklusemissioner, der 

er lavere end 100 g CO2e/kWh eller varme/køling produceret af spildvarme. I tilfælde af fjernvarme/fjernkøling, hvis den 

tilknyttede infrastruktur følger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 

energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 

2006/32/EF EØS-relevant tekst (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1), eller den eksisterende infrastruktur moderniseres for at 

opfylde definitionen af effektiv fjernvarme og fjernkøling, eller projektet er et avanceret pilotsystem (kontrol- og 

energistyringssystemer, tingenes internet) eller fører til en lavere temperatur i fjernvarme- og fjernkølingssystemet. 
46 EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17-75. 
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Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 
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Investering 3 (P5C1I3): Offshorevindkraft på Åland 

Formålet med investeringen er at fremme produktionen af vindenergi i den selvstyrende region Åland. 

Investeringen skal støtte forberedelsesfasen for et offshorevindkraftprojekt. 

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre 

væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i mandatet for potentielle 

kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i 

forbindelse med fossile brændstoffer, herunder47downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's 

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er 

lavere end de relevante benchmarks48 III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, 

forbrændingsanlæg49 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling50 og iv) aktiviteter, hvor 

langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, 

der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges. 

Støtteberettigelseskriterierne skal sikre, at alle projekter bidrager til klimamålene, er knyttet til 

interventionsområde 028, som har en klimakoefficient på 100 % i overensstemmelse med bilag VI til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

 

 
47 Undtagen a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende 

transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske 

vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke 

anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift 

uden fossile brændstoffer. 

48 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante 

benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for 

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2021/447. 

Denne undtagelse 49 gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med 

behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne 

foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller 

nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører 

en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der 

fremlægges dokumentation på anlægsniveau. 

Denne udelukkelse 50 gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk 

behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje 

genvindingsoperationer for frasorteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af 

bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til 

behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på 

anlægsniveau. 
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N.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte 

 

Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

141 P5C1R1: Tilladelse til 

grøn omstilling 

Målet Reduktion af 

efterslæbet af 

miljøkonsekvensv

urderinger 

 Nummer 0 228 FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Mindst 228 miljøkonsekvensvurderinger afsluttes mellem den 1. 

januar 2023 og den 31. december 2025. 

142 P5C1R1: Tilladelse til 

grøn omstilling 

Milepæl Digitale tjenester 

til udvikling af 

miljøtilladelser 

Køb af tjenester til 

udvikling af 

miljøgodkendelse 

og digital 

"licensering og 

tilsyn" 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 Købet af digitaliseringstjenester skal afsluttes i forbindelse med: 

i) informationsstrukturen for miljøgodkendelse og -tilsyn i 

forbindelse med officielle transaktioner vedrørende 

produktion af ren energi og 

ii) digital "licensering og tilsyn", herunder ændringer i 

overvågningssystemets funktionalitet og udvikling af 

digitale tjenester. 

143 P5C1R1: Tilladelse til 

grøn omstilling 

Milepæl Ikrafttræden af 

den eller de 

retsakter, der 

indfører den nye 

procedure for 

miljøgodkendelse 

Bestemmelse i den 

eller de retsakter, 

der angiver 

retsaktens/retsakte

rnes ikrafttræden 

   FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 Den eller de retsakter, der er nødvendige for at fastlægge den nye 

procedure for miljøgodkendelse og overføre ansvaret for 

miljøgodkendelser fra de regionale myndigheder til en enkelt 

national myndighed, træder i kraft. 

144 P5C1R1: Tilladelse til 

grøn omstilling 
Milepæl Operationalisering 

af den fælles 

nationale 

myndighed for 

miljøgodkendelse 

og de relaterede 

digitale tjenester  

Den fælles 

nationale 

myndighed er 

operationel, og de 

relevante digitale 

tjenester er 

operationelle 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Den centrale nationale myndighed skal være operationel. De 

digitale tjenester, der er omhandlet under milepæl 142, skal være 

operationelle. 

 

145 P5C1I1: Investeringer i 

ren omstilling 

Milepæl Lancering af en 

indkaldelse af 

ansøgninger om 

projekter 

vedrørende 

omstilling til ren 

energi  

Offentliggørelse af 

indkaldelsen af 

ansøgninger  

 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2024 Iværksættelse af en indkaldelse af ansøgninger til projekter 

vedrørende nye rene teknologier til energiproduktion og -

anvendelse og/eller til fremme af udviklingen af produktion og 

lagring af vedvarende brint i kommerciel målestok. Mandatet skal 

omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte 

projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre 

væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en 

udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

lovgivning og nationale miljølovgivning. 

146 P5C1I1: Investeringer i ren 

omstilling 

Milepæl Tildeling af alle 

tilskud til 

projekter 

vedrørende 

Meddelelse om 

tildeling af alle 

tilskud 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 Udvælgelsen af alle projekter vedrørende nye rene teknologier til 

energiproduktion og -anvendelse og/eller til fremme af udviklingen 

af produktion og lagring af vedvarende brint i kommerciel målestok 

foretages i overensstemmelse med kriterierne i den indkaldelse af 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

omstilling til ren 

energi  

ansøgninger, der iværksættes under milepæl 145. Alle afgørelser 

om tildeling af støtte tildeles de projektansøgere, der er udvalgt i 

forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger. 

147 P5C1I1: Investeringer i 

ren omstilling 

Milepæl Afslutning af det 

eller de støttede 

projekter 

vedrørende 

omstilling til ren 

energi 

Afslutning af det 

eller de støttede 

projekter 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Afslutning af projekter, der svarer til en forøgelse af ny kapacitet 

for vedvarende energi og/eller lagringskapacitet på mindst 54 MW. 

148 P5C1I2: FoU med 

henblik på den grønne 

omstilling 

Milepæl Færdiggørelse af 

forskningsinfrastr

ukturfaciliteten 

for ren energi 

Forskningsinfrastr

ukturfaciliteten for 

ren energi er 

afsluttet  

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Den nye facilitet for eksperimentel forskning inden for vedvarende 

brint og nulemissionstransport er færdiggjort og klar til at blive 

taget i brug.  

149 P5C1I2: FoU med 

henblik på den grønne 

omstilling 

Målet Tildeling af 

forskere til 

REPowerEU-

relaterede 

forsknings- og 

udviklingsaktivitet

er 

 Antal 

godkendte 

forskere 

0 35 FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 Der skal etableres forskningsåbninger på tre tematiske områder, 

herunder i) lagring af elektricitet og fremskyndelse af ren energi, ii) 

energieffektivitet og dekarbonisering af industrien og iii) økonomi 

baseret på vedvarende brint. VTT's tildeling af mindst 35 forskere 

til de tre tematiske områder skal afsluttes.  

150 P5C1I2: FoU med 

henblik på den grønne 

omstilling 

Målet Udvælgelse af 

ph.d.-studerende i 

LUKE's ph.d.-

skoleprogram 

 Nummer 0 4 FØRST

E 

KVART

AL 3 

2024 Mindst fire ph.d.-studenterstillinger i det finske institut for 

naturressourcer (LUKE) -ph.d.-skoleprogrammet tildeles 

REPowerEU-relaterede temaer, herunder i) vind- og solenergi, ii) 

datadrevet optimering af anvendelsen af energikilder og iii) 

ressourceeffektivitet med henblik på at fremme opbygning af 

REPowerEU-kompetencer. 

151 P5C1I2: FoU med 

henblik på den grønne 

omstilling 

Milepæl Offentliggørelse 

af køreplaner for 

ren energi  

Offentliggørelse af 

køreplanen for 

udvikling af rene 

energisystemer på 

SYKE's websted 

og offentliggørelse 

af køreplanen for 

vedvarende 

energisystemer på 

LUKE-webstedet  

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 En køreplan for udvikling af rene energisystemer frem til 2035 

offentliggøres af konsortiet af det finske miljøinstitut (SYKE), den 

geologiske undersøgelse i Finland (GTK) og VTT. 

LUKE offentliggør en køreplan for nye vedvarende energisystemer 

som en del af det finske energisystem, herunder en evaluering af 

virkningerne af væksten i sol- og vindenergi på land-, kyst- og 

offshoreområder. 

152 P5C1I3: 

Offshorevindkraft på 

Åland 

Milepæl Aflevering af 

rapporter 

Aflevering af 

rapporter 

   FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 Rapporterne om havvindmølleparker på Åland skal være færdige. 

Rapporterne skal mindst dække følgende områder: i) det nye 

brintmarked og fremtidig integration af vindkraftpotentialet og ii) 

løsninger til integration af vindkraftpotentialet og 
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Nummer Foranstaltning 
Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer (for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer (for 

mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål 

Enhed Baseline Mål Q År 

grænseoverskridende overførsel af elektricitet og potentiel fremtidig 

brint fra Åland.  

 



 

95 
 

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger 

De anslåede samlede omkostninger i Finlands genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 1 EUR 

949 227 000. 

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet beløber sig til 127 090 000 EUR. Navnlig 

anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra b) 

-e), i forordning (EU) 2023/435, til 127 090 000 EUR. Ingen foranstaltning i henhold til den ændrede 

finske genopretnings- og resiliensplan, herunder REPowerEU-kapitlet, er omfattet af artikel 21c, stk. 

3, litra a), i forordning (EU) 2021/241.  

 

AFSNIT 2: TILSKUD  

1. Finansielle tilskud  

 

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde: 

 

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Nummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

2 P1C1R2 — Ændring af energisystemet — 

Reform af energibeskatningen for at tage 

hensyn til den teknologiske udvikling 

Milepæl 
 Ikrafttrædelse af lov om punktafgifter på 

elektricitet og visse brændstoffer 

3 P1C1I1 — Omstilling af energisystemet — 

investeringer i energiinfrastruktur 

Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse 

af ansøgninger om 

energiinfrastrukturprojekter 

6 P1C1I2 — Ændring af energisystemet — 

Investeringer i nye energiteknologier 

Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse 

af ansøgninger om investeringer i nye 

energiteknologier 

14 P1C2R2 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

digitale omstilling — Strategisk fremme af 

den cirkulære økonomi og reform af 

affaldsloven 

Milepæl 

Vedtagelse af regeringens resolution om 

gennemførelsen af det strategiske program 

for en cirkulær økonomi 

16 P1C2I1 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og den 

digitale omstilling — kulstoffattig brint og 

kulstofopsamling og -anvendelse 

Milepæl Offentliggørelse af den første nationale 

indkaldelse af ansøgninger om produktion 

og anvendelse af hydrogen med lave 

emissioner samt opsamling og anvendelse 

af kuldioxid 

19 P1C2I2 — Industrireformer og investeringer 

til støtte for den grønne og den digitale 

omstilling — Direkte elektrificering og 

dekarbonisering af industrielle processer 

Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse 

af forslag til direkte elektrificering og 

omstilling til lavemissionsindustriprocesser 

med henblik på at reducere CO2-

emissioner fra industrien 

22 P1C2I3 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse 

af ansøgninger om investeringsprojekter, 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

digitale omstilling — Genbrug og 

genvinding af vigtige materialer og 

industrielle biprodukter 

der fremmer genbrug af affaldsmaterialer 

og biprodukter. 

31 P1C3I2 — Reduktion af bygningsmassens 

klima- og miljøvirkninger — Programmet 

for lavkulstofbebyggede omgivelser 

Milepæl Offentliggørelse af en første indkaldelse af 

ansøgninger vedrørende støtte til et 

kulstoffattigt bebygget miljø 

34 P1C4R1 — Lavkulstofløsninger for byer og 

transport — Køreplan for fossilfri transport 

Milepæl Vedtagelse af regeringens resolution 

LVM/2021/62 om reduktion af 

drivhusgasemissioner fra indenlandsk 

transport 

35 P1C4R1 — Lavkulstofløsninger for byer og 

transport — Køreplan for fossilfri transport 

Milepæl Offentliggørelse af regeringens beslutning 

om yderligere nationale foranstaltninger til 

reduktion af emissioner fra indenlandsk 

transport 

37 P1C4R2 — Lavkulstofløsninger for byer og 

transport — Skattereform for bæredygtig 

transport 

Milepæl Ikrafttræden af lovændringer til 

indkomstskatteloven (1205/2020) 

vedrørende beskatning af 

arbejdsgiverbetalte goder i forbindelse med 

mobilitet 

52 P1C5I2 — Miljømæssig bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — klimaresistente 

foranstaltninger i arealanvendelsessektoren 

Milepæl 
Offentliggørelse af den første indkaldelse 

af forslag til præcisionsskovbrugsprojekter 

71 P2C2R2 — Styrkelse af effektiviteten og 

gennemsigtigheden af RRP-reformer og -

investeringer gennem udvikling af 

informationssystemer, administration og 

revision 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af loven om gennemførelse 

af RRP 

72 P2C2R2 — Styrkelse af effektiviteten og 

gennemsigtigheden af RRP-reformer og -

investeringer gennem udvikling af 

informationssystemer, administration og 

revision 

Milepæl 
Datalagringssystem til revision og kontrol: 

oplysninger til overvågning af 

gennemførelsen af genopretnings- og 

resiliensfaciliteten 

91 P3C2R1 — Reform af kontinuerlig læring Milepæl Ikrafttrædelse af loven om servicecentret 

for kontinuerlig læring og beskæftigelse 

 

96 P3C2I1 — Digitaliseringsprogram for 

kontinuerlig læring 

 

Milepæl Færdiggørelse af IT-arkitekturen for 

digitale løbende læringstjenester 

 

103 P3C3I2 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke til 

støtte for den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og styrkelse 

af kompetencer (Finlands akademi) 

Milepæl 
Det finske akademi offentliggør en første 

indkaldelse af ansøgninger om 

forskningsprojekter, der har til formål at 

øge kompetencerne i nøglesektorer 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform eller 

investering) 
Milepæl/mål Navn 

115 P3C3I6 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — Nationale 

forskningsinfrastrukturer 

 

Milepæl 
Offentliggørelse af en indkaldelse af 

ansøgninger om fornyelse og udvikling af 

nationale forskningsinfrastrukturer 

 

127 P3C4I3 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte sektorer 

— Støtte til fornyelse af de kulturelle og 

kreative sektorer 

Milepæl Offentliggørelse af to indkaldelser af 

ansøgninger om projekter til støtte for 

fornyelsen af de kulturelle og kreative 

sektorer, henholdsvis udviklingsbistand og 

pilotstøtte 

 

133 P4C1R1 — Forberedelse af reformen af 

social- og sundhedsvæsenet til støtte for 

gennemførelsen af plejegarantien   

Milepæl Ikrafttrædelse af den oprindelige retlige 

ramme for etablering af velfærdsområder 

og reform af social-, sundheds- og 

redningstjenesterne 

Tranche (beløb) 273 EUR 307 672 

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

9 P1C1I3 — Omstilling af energisystemet — 

investerings- og reformpakke i Åland 

Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse af 

ansøgninger om investeringer i vedvarende 

energi i Åland 

11 P1C2R1 — Industrireformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — Reform af 

klimaloven og kulstoffattig 

industrialisering 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af den reviderede klimalov 

26 P1C3R2 — Reduktion af bygningsmassens 

klima- og miljøvirkninger — 

handlingsplan for udfasning af fyring med 

fossilolie 

Milepæl 

Offentliggørelse af handlingsplanen for 

udfasning af fyring med fossilolie 

38 P1C4R2 — Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — Skattereform for 

bæredygtig transport 

Milepæl Ikrafttræden af lovgivningsmæssige 

ændringer af indkomstskatteloven 

(1205/2020) vedrørende fritagelse for afgift 

på opladning af en fuldt elektrisk bil eller en 

genopladelig hybridbil 

39 P1C4I1 — Lokale kulstoffattige løsninger 

for byer og transport — Offentlig 

opladnings- og optankningsinfrastruktur til 

transport af elektricitet og brint 

Milepæl Offentliggørelse af indkaldelser af 

ansøgninger med henblik på at forbedre 

distributionsinfrastrukturen for el- og 

brintkøretøjer 

48 P1C5I1 — Miljøbæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — Gipsbehandling 

og genvinding af næringsstoffer 

Milepæl 
Projekter vedrørende levering, transport og 

distribution af gips tildeles 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

55 P2C1I1 — Digitale konnektivitet — 

Udvikling af kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Milepæl 
Ikrafttræden af lovændringer af lovgivningen 

om støtte til bredbånd 

58 P2C1I2 — Transport og arealanvendelse 

— Digirailprojektet 

Milepæl Prøvningslaboratoriet for modelleringsudstyr 

til det fælles europæiske automatiske 

togkontrolsystem (ERTMS) er i drift 

61 P2C2I1 — Digital økonomi — 

programmet for realtidsøkonomi (RTE) 

Milepæl Der oprettes et minimalt funktionsdygtigt 

økosystem, som er operationelt 

64 P2C2I3 — Fremskyndelse af 

nøgleteknologier (mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Målet 

Mikroelektronikprojekter tildeles 

66 P2C2I3 — Fremskyndelse af 

nøgleteknologier (mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Milepæl 

Projekter til udvikling af 6G, kunstig 

intelligens og kvantedatabehandling tildeles 

72a P2C2R2 — Styrkelse af effektiviteten og 

gennemsigtigheden af RRP-reformer og -

investeringer gennem udvikling af 

informationssystemer, administration og 

revision 

Milepæl Ikrafttræden af finansministeriets dekret om 

risikostyring og kontrol for at sikre 

beskyttelse af Unionens finansielle interesser 

og overholdelse af gældende EU-lovgivning 

og national lovgivning og offentliggørelse af 

retningslinjer fra koordineringsorganet for 

gennemførelsesorganerne for genopretnings- 

og resiliensfaciliteten. 

77 P3C1R1 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Milepæl Ikrafttrædelse af loven om offentlig 

beskæftigelse og erhvervstjenester, der 

regulerer den nordiske 

arbejdsformidlingsmodel for jobsøgerens 

serviceproces 

81 P3C1R3 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — rationalisering af 

arbejds- og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Milepæl 
Ikrafttrædelse af lovændringer til loven 

vedrørende studerende, forskere og 

praktikanter (719/2018) 

83 P3C1R3 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — rationalisering af 

arbejds- og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

 

Milepæl 

 Etablering af en fastsporet proces for 

specialister, vækstiværksættere og deres 

ledsagende familiemedlemmer 

93 P3C2R1 — Reform af kontinuerlig læring Milepæl Offentliggørelse af den første indkaldelse af 

ansøgninger med henblik på at tilbyde 

uddannelse med henblik på at styrke digitale 

og grønne færdigheder 

98 P3C2I2 — Forbedring af 

uddannelsesniveauet ved at øge antallet af 

studerende på videregående uddannelser 

 

Målet 
Stigning i antallet af studerende på 

videregående uddannelsesinstitutioner 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

100 P3C3I1 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke 

til fremme af den grønne omstilling — 

førende virksomheder 

Milepæl Offentliggørelse af en indkaldelse af 

ansøgninger til førende virksomheders 

projekter 

 

106 P3C3I3 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke 

til støtte for den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og 

styrkelse af kompetencer (Business 

Finland) 

Milepæl Business Finlands offentliggørelse af en 

indkaldelse af ansøgninger til FUI-projekter, 

der har til formål at øge kompetencerne i 

nøglesektorer  

109 P3C3I4 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke 

til støtte for den grønne omstilling — 

Støtte til innovative vækstvirksomheder 

Milepæl Offentliggørelse i Business Finland af en 

indkaldelse af ansøgninger til FUI-projekter 

til støtte for innovative vækstvirksomheder 

112 P3C3I5 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — Lokale 

forskningsinfrastrukturer 

 

Milepæl 
Offentliggørelse af en indkaldelse af 

ansøgninger om fornyelse og udvikling af 

lokal forskningsinfrastruktur 

 

113 P3C3I5 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — Lokale 

forskningsinfrastrukturer 

 

Målet 

Tildeling af tilskud til fornyelse og udvikling 

af lokal forskningsinfrastruktur 

 

116 P3C3I6 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — Nationale 

forskningsinfrastrukturer 

 

Målet 

Tildeling af tilskud til fornyelse og udvikling 

af nationale forskningsinfrastrukturer 

 

118 P3C3I7 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — 

konkurrencebaseret finansiering af 

innovationsinfrastrukturer 

Milepæl 

Offentliggørelse af en indkaldelse af 

ansøgninger om udvikling af 

innovationsinfrastrukturer 

121 P3C4I1 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte 

sektorer — Program for fremskyndelse af 

væksten 

Milepæl 
Offentliggørelse af indkaldelsen af 

ansøgninger om støtte til virksomheders 

internationaliseringskapacitet 

124 P3C4I2 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og øget vækst i kriseramte sektorer — 

Centrale programmer for international 

vækst 

Milepæl 
Offentliggørelse af de første tre indkaldelser 

af ansøgninger under centrale programmer 

for international vækst 

130 P3C4I4 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte 

sektorer — Støtte til bæredygtig og digital 

vækst i turismesektoren 

Milepæl 
Offentliggørelse af indkaldelsen af 

ansøgninger om FUI-projekter i 

turistsektoren 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Tranche (beløb) 436 EUR 940 643 

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

7 P1C1I2 — Ændring af energisystemet — 

Investeringer i nye energiteknologier 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til investeringer i 

energiteknologi 

20 P1C2I2 — Industrireformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — Direkte 

elektrificering og dekarbonisering af 

industrielle processer 

Milepæl 

Tildeling af alle tilskud til direkte 

elektrificering og 

lavemissionsindustriprocesprojekter 

23 P1C2I3 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

digitale omstilling — Genbrug og 

genvinding af vigtige materialer og 

industrielle biprodukter 

Milepæl 

Tildeling af alle tilskud til genbrugs- og 

genvindingsprojekter 

47 P1C5R1 — Miljømæssig bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — Modernisering 

af naturlovgivningen 

Milepæl 
Ikrafttrædelse af den ændrede 

naturbeskyttelseslov 

50 P1C5I1 — Miljøbæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — Gipsbehandling 

og genvinding af næringsstoffer 

Milepæl 
Projekter vedrørende genvinding og 

genanvendelse af næringsstoffer tildeles 

53 P1C5I2 — Miljømæssig bæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — klimaresistente 

foranstaltninger i arealanvendelsessektoren 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til 

præcisionsskovbrugsprojekter, der er 

udvalgt til finansiering 

68 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Vedtagelse af lovgivning om udvidelse af 

dækningen af informationssystemet for 

beboelses- og erhvervsejendomme 

79 P3C1R1 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Milepæl Alle fem digitale funktioner, der kræves i 

henhold til den nordiske 

arbejdsformidlingsmodel, er integreret i det 

offentlige arbejdsformidlingssystem (TE-

PES) og er operationelle 

80 P3C1R2 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Fjernelse af yderligere 

dage med arbejdsløshedsunderstøttelse 

Milepæl Ikrafttrædelse af lovændringer til loven om 

sikkerhed i forbindelse med arbejdsløshed 

vedrørende udfasning af yderligere dage 

med arbejdsløshedsunderstøttelse 

82 P3C1R3 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — rationalisering af 

arbejds- og uddannelsesbaseret 

indvandringsproces 

Milepæl 

Ikrafttræden af lovændringer til 

udlændingeloven (301/2004) 

92 P3C2R1 — Reform af kontinuerlig læring Milepæl Færdiggørelse af en prognosemodel på 

mellemlang sigt for arbejdskraft- og 

kompetencemæssige behov 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

101 P3C3I1 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke til 

fremme af den grønne omstilling — 

førende virksomheder 

 

Målet 

Tildeling af tilskud til førende 

virksomheders projekter 

104 P3C3I2 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakken 

til støtte for den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og 

styrkelse af kompetence (Finlands 

akademi) 

Målet Tildeling fra Finlands Akademi af tilskud 

til forskningsprojekter, der har til formål at 

øge kompetencerne i nøglesektorer 

107 P3C3I3 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke til 

støtte for den grønne omstilling — 

fremskyndelse af nøglesektorer og 

styrkelse af kompetencer (Business 

Finland) 

Målet Tilskud fra Business Finland til FUI-

projekter, der har til formål at øge 

kompetencerne i nøglesektorer  

110 P3C3I4 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — FUI-finansieringspakke til 

støtte for den grønne omstilling — Støtte til 

innovative vækstvirksomheder 

Målet Tildeling af tilskud til støtte til innovative 

vækstvirksomheder   

119 P3C3I7 — FUI, forskningsinfrastruktur og 

pilotprojekter — Fremme af innovation og 

forskningsinfrastruktur — 

konkurrencebaseret finansiering af 

innovationsinfrastrukturer 

Målet 

Tildeling af tilskud til udvikling af 

innovationsinfrastrukturer 

125 P3C4I2 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og øget vækst i kriseramte sektorer — 

Centrale programmer for international 

vækst 

Milepæl 
Tildeling af tilskud til alle projekter under 

centrale programmer for international 

vækst 

134 P4C1R1 — Forberedelse af reformen af 

social- og sundhedsvæsenet til støtte for 

gennemførelsen af plejegarantien 

Milepæl Ikrafttrædelse af den supplerende retlige 

ramme, der fuldfører etableringen af 

velfærdsområder og reformen af social-, 

sundheds- og redningstjenesterne 

135 P4C1R1 — Forberedelse af reformen af 

social- og sundhedsvæsenet til støtte for 

gennemførelsen af plejegarantien 

Milepæl Operationalisering af regionale 

velfærdsområder med kapacitet til at påtage 

sig ansvaret for at organisere social-, 

sundheds- og redningstjenester 

145 P5C1I1 — REPowerEU — investeringer i 

ren omstilling 

Milepæl Lancering af en indkaldelse af ansøgninger 

om projekter vedrørende omstilling til ren 

energi 

146 P5C1I1 — Investeringer i ren omstilling Milepæl Tildeling af alle tilskud til projekter 

vedrørende omstilling til ren energi 

150 P5C1I2 — REPowerEU — FoU for den 

grønne omstilling 

Målet Udvælgelse af ph.d.-studerende i LUKE's 

ph.d.-skoleprogram 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Tranche (beløb) 282 EUR 978 419 
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1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

4 P1C1I1 — Omstilling af energisystemet — 

investeringer i energiinfrastruktur 

Milepæl Tildeling af alle tilskud til investeringer i 

energiinfrastruktur 

13 P1C2R2 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

digitale omstilling — Strategisk fremme af 

den cirkulære økonomi og reform af 

affaldsloven 

Milepæl 

 Ikrafttrædelse af hovedprocesserne i den 

reviderede affaldslov 

15 P1C2R2 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

digitale omstilling — Strategisk fremme af 

den cirkulære økonomi og reform af 

affaldsloven 

Milepæl 

Indgåelse af en national aftale med 

nøgleaktører om en cirkulær 

lavemissionsøkonomi 

17 P1C2I1 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — kulstoffattig brint 

og kulstofopsamling og -anvendelse 

Milepæl 

Gennemførelsesaftale 

27 P1C3R2 — Reduktion af bygningsmassens 

klima- og miljøvirkninger — handlingsplan 

for udfasning af fyring med fossilolie 

Målet 
Reduktion af antallet af parcelhuse, der 

anvender separat olieopvarmning 

32 P1C3I2 — Reduktion af bygningsmassens 

klima- og miljøvirkninger — Programmet 

for lavkulstofbebyggede omgivelser 

Milepæl Tildeling af alle tilskud og offentlige 

kontrakter til projekter til støtte for et 

kulstoffattigt bebygget miljø 

56 P2C1I1 — Digitale konnektivitet — 

Udvikling af kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Målet 
Yderligere boliger med adgang til hurtige 

(100/100 Mbit/s) bredbåndsforbindelser 

59 P2C1I2 — Transport og arealanvendelse — 

Digirailprojektet 

Målet Prøvebane udstyret med radiobaseret 

ERTMS (ikke i erhvervsmæssig 

jernbanetrafik) 

62 P2C2I1 — Digital økonomi — programmet 

for realtidsøkonomi (RTE) 

Milepæl Udvekslingen af digital 

forretningsinformation struktureret fra er 

fuldt operationel 

75 P2C3I1 — Civile færdigheder inden for 

cybersikkerhed 

Milepæl Udvikling af en digital platform for 

uddannelse inden for civil cybersikkerhed 

78 P3C1R1 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Den nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

Målet Stigning i det årlige antal 

jobsøgningsinterview i overensstemmelse 

med den nordiske model for 

arbejdsformidlinger 

84 P3C1R3 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — rationalisering af arbejds- 

og uddannelsesbaseret indvandringsproces 

Målet Fald i det gennemsnitlige antal dage til 

behandling af ansøgninger om 

opholdstilladelse baseret på arbejde og 

uddannelse 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

89 P3C1I1 — Beskæftigelse og arbejdsmarked 

— Udvikling af arbejdsevne, produktivitet 

og trivsel på arbejdspladsen 

Målet Udvidelse af arbejdsprogrammet og 

modellen for individuel placering og støtte 

til 11 nye områder 

90 P3C1I1 — Beskæftigelse og arbejdsmarked 

— Udvikling af arbejdsevne, produktivitet 

og trivsel på arbejdspladsen 

Målet Antal arbejdspladser og 

bedriftssundhedsenheder, der har deltaget i 

foranstaltninger til støtte for mental sundhed 

og arbejdsevne 

95 P3C2R1 — Reform af kontinuerlig læring Målet Antal erhvervsvejledere, der har deltaget i 

uddannelse for at øge deres ekspertiseniveau 

122 P3C4I1 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte sektorer 

— Program for fremskyndelse af væksten 

Milepæl Tildeling af tilskud til alle projekter 

vedrørende virksomheders 

internationaliseringskapacitet 

128 P3C4I3 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte sektorer 

— Støtte til fornyelse af de kulturelle og 

kreative sektorer 

Målet 
Tildeling af tilskud til projekter til støtte for 

fornyelse af de kulturelle og kreative 

sektorer 

131 P3C4I4 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte sektorer 

— Støtte til bæredygtig og digital vækst i 

turismesektoren 

Målet 

Antal enheder, der har modtaget støtte til 

FUI-projekter inden for turisme 

132 P3C4I4 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte sektorer 

— Støtte til bæredygtig og digital vækst i 

turismesektoren 

Milepæl 

Ikrafttrædelsen af den udviklede digitale 

CO2-fodaftrykberegner for turismetjenester. 

137 P4C1I2 — Styrkelse af forebyggelse og 

tidlig identifikation af sundhedsproblemer 

Milepæl Udvikling og gennemførelse af regionale 

integrerede multisektorbaserede 

forvaltningsmodeller for tjenesteydelser på 

22 velfærdsområder 

Tranche (beløb) 308 EUR 577 468 

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 

Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

12 P1C2R1 — Industrireformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — Reform af 

klimaloven og kulstoffattig 

industrialisering 

Milepæl 
Ikrafttrædelse af den ajourførte klima- og 

energistrategi, den mellemfristede plan for 

klimapolitikken og sektorspecifikke 

lavemissionskøreplaner 

40 P1C4I1 — Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — offentlig opladnings- og 

optankningsinfrastruktur til transport af 

elektricitet og brint 

Målet 
 Budget til infrastruktur til opladning af 

elektriske køretøjer og optankning af 

brintkøretøjer. 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

49 P1C5I1 — Miljøbæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — 

Gipsbehandling og genvinding af 

næringsstoffer 

Målet 
Marker behandlet med gips og et 

kombineret fald i brugen af konventionelle 

gødningsstoffer  

51 P1C5I1 — Miljøbæredygtighed og 

naturbaserede løsninger — 

Gipsbehandling og genvinding af 

næringsstoffer 

Målet 

Anlæg med forbedret genvinding eller 

genanvendelse af næringsstoffer 

54 P1C5I2 — Miljømæssig bæredygtighed 

og naturbaserede løsninger — 

klimaresistente foranstaltninger i 

arealanvendelsessektoren 

Målet 

Præcisionsskovbrugsprojekter afsluttet 

63 P2C2I2 — Fremskyndelse af 

dataøkonomi og digitalisering — virtuelt 

Finland 

Milepæl 
Virtuel fælles platform i Finland og 

integrerede tjenester er operationelle 

67 P2C2I3 — Fremskyndelse af 

nøgleteknologier (mikroelektronik, 6G, 

kunstig intelligens og 

kvantedatabehandling) 

Milepæl 

Afslutning af de støttede projekter 

69 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Ikrafttræden af lovgivning om udvidelse af 

dækningen af informationssystemet for 

beboelses- og erhvervsejendomme 

73 P2C3R1 — Sikring af effektivt tilsyn med 

og håndhævelse af forebyggelsen af 

hvidvaskning af penge 

Milepæl Ikrafttræden af lovændringer til 

handelsregisterloven og loven om bank- og 

betalingskontrolafdelingen 

76 P2C3I2 — Cybersikkerhedsøvelser Målet Antal tjenestemænd, der har  

afsluttet cybersikkerhedsuddannelse 

85 P3C1R4 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Styrkelse af tværfaglige 

tjenester for unge (Ohjaamo) 

Målet Antal ekspertressourcer finansieret til 

levering af integrerede sundheds-, social- 

og/eller uddannelsestjenester i Ohjaamo-

centrene. 

97 P3C2I1 — Digitaliseringsprogram for 

kontinuerlig læring 

Målet Andel af operationelle nye digitale 

tjenester til løbende læring 

108 P3C3I3 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — FUI-

finansieringspakke til støtte for den 

grønne omstilling — fremskyndelse af 

nøglesektorer og styrkelse af kompetencer 

(Business Finland) 

Målet Andel af afsluttede FUI-projekter i 

nøglesektorer tildelt af Business Finland 

111 P3C3I4 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — FUI-

finansieringspakke til støtte for den 

grønne omstilling — Støtte til innovative 

vækstvirksomheder 

Målet Andel af afsluttede projekter for innovative 

vækstvirksomheder 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

120 P3C3I7 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — Fremme af 

innovation og forskningsinfrastruktur — 

konkurrencebaseret finansiering af 

innovationsinfrastrukturer 

Målet 

Andel af afsluttede 

innovationsinfrastrukturprojekter 

126 P3C4I2 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og øget vækst i kriseramte sektorer — 

Centrale programmer for international 

vækst 

Målet 

Afslutning af de støttede projekter 

129 P3C4I3 — Styrkelse af konkurrenceevnen 

og fremme af væksten i kriseramte 

sektorer — Støtte til fornyelse af de 

kulturelle og kreative sektorer 

Målet 

Andel af afsluttede projekter til fornyelse 

af de kulturelle og kreative sektorer 

136 P4C1I1- Fremme af gennemførelsen af 

plejegarantien og mindskelse af 

serviceefterslæbet som følge af covid-19-

pandemien 

Målet 
Andel af gennemførte ikkehastende 

plejebesøg, der når op på fristen på 7 dage 

for adgang til pleje 

138 P4C1I3 — Styrkelse af videnbasen og 

evidensbaseret beslutningstagning for at 

øge omkostningseffektiviteten af sociale 

ydelser og sundhedstjenester 

Milepæl 
Nationalt realtidsovervågningssystem for 

den plejegaranti, der anvendes i alle 

sundhedscentre 

139 P4C1I4 — Indførelse af digitale 

innovationer inden for social- og 

sundhedstjenester 

Målet Stigning i andelen af befolkningen, der 

benytter sig af sociale ydelser og 

sundhedsydelser  

141 P5C1R1 — REPowerEU — Grøn 

omstilling tilladt 

Målet Reduktion af efterslæbet af 

miljøkonsekvensvurderinger 

142 P5C1R1 — REPowerEU — Grøn 

omstilling tilladt 

Milepæl Digitale tjenester til udvikling af 

miljøtilladelser 

143 P5C1R1 — REPowerEU — Grøn 

omstilling tilladt 

Milepæl Ikrafttræden af den eller de retsakter, der 

indfører den nye procedure for 

miljøgodkendelse 

149 P5C1I2 — REPowerEU — FoU for den 

grønne omstilling 

Målet Tildeling af forskere til REPowerEU-

relaterede forsknings- og 

udviklingsaktiviteter 

Tranche (beløb) 316 EUR 340 688 

 

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte): 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

1 P1C1R1 — Ændring af energisystemet 

— betydelig reduktion i anvendelsen af 

kul til energi inden 2026 

Målet 
Reduktion på 40 % i anvendelsen af kul til 

energi inden 2026 i forhold til 2019 

5 P1C1I1 — Omstilling af energisystemet 

— investeringer i energiinfrastruktur 

Målet 
Afslutning af de støttede projekter 

8 P1C1I2 — Ændring af energisystemet 

— Investeringer i nye energiteknologier 

Målet 
Afslutning af de støttede projekter   

10 P1C1I3 — Omstilling af energisystemet 

— investerings- og reformpakke i Åland 

Milepæl 
Afslutning af de støttede projekter 

18 P1C2I1 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — kulstoffattig 

brint og kulstofopsamling og -

anvendelse 

Målet 

Retlige aftaler indgået med endelige 

støttemodtagere 

18a P1C2I1 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — kulstoffattig 

brint og kulstofopsamling og -

anvendelse 

Milepæl 

Ministeriet har afsluttet investeringen 

21 P1C2I2 — Industrireformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

den digitale omstilling — Direkte 

elektrificering og dekarbonisering af 

industrielle processer 

Målet 

Afslutning af de støttede projekter   

24 P1C2I3 — Industrielle reformer og 

investeringer til støtte for den grønne og 

digitale omstilling — Genbrug og 

genvinding af vigtige materialer og 

industrielle biprodukter 

Målet 

Afslutning af de støttede projekter 

25 P1C3R1 — Reduktion af 

bygningsmassens klima- og 

miljøvirkninger — Reform af loven om 

arealanvendelse og byggeri 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af den reformerede lov om 

arealanvendelse og byggeri 

33 P1C3I2 — Reduktion af 

bygningsmassens klima- og 

miljøvirkninger — Programmet for 

lavkulstofbebyggede omgivelser 

Milepæl 

Afslutning af de støttede projekter 

36 P1C4R1 — Lavkulstofløsninger for byer 

og transport — Køreplan for fossilfri 

transport 

Målet Reduktion af emissioner fra indenlandsk 

transport med mindst 29 % senest i 2025 i 

forhold til 2005 

57 P2C1I1 — Digitale konnektivitet — 

Udvikling af kommunikationsnettenes 

kvalitet og tilgængelighed 

Målet 
Yderligere boliger med adgang til hurtige 

(100/100 Mbit/s) bredbåndsforbindelser 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

60 P2C1I2 — Transport og arealanvendelse 

— Digirailprojektet 

Målet Erhvervsmæssigt pilotspor udstyret med 

ERMTS 

70 P2C2R1 — Udvikling af 

informationssystemet for beboelses- og 

erhvervsejendomme 

Milepæl Udvidelsen af dækningen af 

informationssystemet for beboelses- og 

erhvervsejendomme er blevet gennemført 

teknisk. 

74 P2C3R1 — Sikring af effektivt tilsyn 

med og håndhævelse af forebyggelsen af 

hvidvaskning af penge 

Målet Øge automatiseringen i forbindelse med 

databehandling og udveksling mellem 

myndigheder 

90a P3C1I1 — Beskæftigelse og 

arbejdsmarked — Udvikling af 

arbejdsevne, produktivitet og trivsel på 

arbejdspladsen 

 

Målet Antal arbejdspladser og 

bedriftssundhedsenheder, der har deltaget i 

foranstaltninger til støtte for mental 

sundhed og arbejdsevne 

 

94 P3C2R1 — Reform af kontinuerlig 

læring 

Målet Antal personer, der har deltaget i 

uddannelse for at reagere på ændringer i 

arbejdslivet, herunder digitalisering og den 

grønne omstilling 

99 P3C2I3 — Forbedring af 

kompetenceniveauet og fornyelse af 

løbende læring, digitalisering og 

modernisering af uddannelse på Åland 

 

Målet 
Andel af moderniserede kurser, der 

indeholder væsentlige digitale elementer på 

videregående uddannelser i Åland 

 

102 P3C3I1 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — FUI-

finansieringspakke til fremme af den 

grønne omstilling — førende 

virksomheder 

Målet 

Ledende virksomheders andel af afsluttede 

projekter 

105 P3C3I2 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — FUI-

finansieringspakke til støtte for den 

grønne omstilling — fremskyndelse af 

nøglesektorer og styrkelse af 

kompetencer (Finlands akademi) 

Målet Andel af afsluttede vigtige 

sektorforskningsprojekter tildelt af det 

finske akademi 

114 P3C3I5 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — Fremme af 

innovation og forskningsinfrastruktur — 

Lokale forskningsinfrastrukturer 

Målet 

Andel af afsluttede lokale 

forskningsinfrastrukturprojekter 

117 P3C3I6 — FUI, forskningsinfrastruktur 

og pilotprojekter — Fremme af 

innovation og forskningsinfrastruktur — 

Nationale forskningsinfrastrukturer 

Målet 

Andel af afsluttede nationale 

forskningsinfrastrukturprojekter 

123 P3C4I1 — Styrkelse af 

konkurrenceevnen og fremme af 

væksten i kriseramte sektorer — 

Program for fremskyndelse af væksten 

Målet 
Afslutning af støttede projekter vedrørende 

virksomheders 

internationaliseringskapacitet 
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Nummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

140 P4C1I5 — Indførelse af personcentreret 

digitalt sundhedsinformationssystem i 

Åland 

 

Målet 
Andel af kommunale social- og 

sundhedstjenester og/eller private 

plejevirksomheder, der har indført 

sundhedsinformationssystemet 

144 P5C1R1 — REPowerEU — Grøn 

omstilling tilladt 

Milepæl Operationalisering af den fælles nationale 

myndighed for miljøgodkendelse og de 

relaterede digitale tjenester 

147 P5C1I1 — REPowerEU — 

investeringer i ren omstilling 

Milepæl Afslutning af det eller de støttede projekter 

vedrørende omstilling til ren energi 

148 P5C1I2 — REPowerEU — FoU for den 

grønne omstilling 

Milepæl Færdiggørelse af 

forskningsinfrastrukturfaciliteten for ren 

energi 

151 P5C1I2 — REPowerEU — FoU for den 

grønne omstilling 

Milepæl Offentliggørelse af køreplaner for ren 

energi 

152 P5C1I3 — REPowerEU — 

Offshorevindkraft på Åland 

Milepæl 
Aflevering af rapporter 

Tranche (beløb) 330 EUR 914 964 
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AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER  

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen 

Overvågningen og gennemførelsen af Finlands genopretnings- og resiliensplan sker i 

overensstemmelse med følgende ordninger:  

• Gennemførelsen, overvågningen og rapporteringen af den finske genopretnings- og resiliensplan 

skal sikres på højeste niveau i den finske regering af en arbejdsgruppe bestående af ministre og 

under ledelse af finansministeren. Dets rolle er at vejlede og overvåge gennemførelsen af Finlands 

bæredygtige vækstprogram, der finansieres af Finlands genopretnings- og resiliensplan. Den 

ministerielle arbejdsgruppe følger også på politisk plan gennemførelsen af reformer og 

investeringer i forbindelse med programmet og behandler relaterede erhvervs- og 

iværksætterpolitiske spørgsmål.  

• Desuden koordineres gennemførelsen af Finlands program for bæredygtig vækst administrativt 

af den tværministerielle koordinationsgruppe bestående af faste sekretærer for alle ministerier og 

under forsæde af finansministeriet. Opgaver på centralt plan i forbindelse med koordinering, 

forvaltning, kontrol og revision af det finske genopretnings- og resiliensprogram konsolideres 

med finansministeriet.  

• Finansministeriet bistås i gennemførelsen og overvågningen af planen af et teknisk sekretariat, 

der arbejder i forbindelse med statskassen under finansministeriets administration. Sekretariatet 

fungerer som forbindelsesorgan på nationalt plan mellem de ministerier og organer, der er 

ansvarlige for planens gennemførelse og overvågning.  

• Finansministeriet overvåger regelmæssigt opfyldelsen af mål og milepæle i forbindelse med 

reformer og investeringer på grundlag af oplysninger indsamlet og indberettet af de berørte 

ansvarlige offentlige forvaltninger (økonomi- og beskæftigelsesministeriet, ministeriet for miljø, 

transport- og kommunikationsministeriet, Business Finland, energistyrelsen, Finlands 

boligfinansierings- og udviklingscenter (ARA), regionale centre for økonomisk udvikling, 

transport og miljø osv.).  

• Finansministeriet er i sin egenskab af finansinspektør ansvarligt for at gennemføre kontrol og 

revision og for at udarbejde et resumé af revisionerne. Den fastlægger en revisionsstrategi og 

reviderer både kontrolsystemerne, projekterne og foranstaltningerne. Forskellige ministerier og 

organer med ansvar for reformer og investeringer er ansvarlige for kontrol, revision, korrektioner 

og inddrivelser inden for deres respektive kompetenceområder.   

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data 

For at sikre Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data, indfører Finland følgende 

ordninger: 

• Finansministeriet indsamler som det centrale koordineringsorgan for Finlands genopretnings- og 

resiliensplan oplysninger om fremskridt med hensyn til de indikatorer, der er valgt som milepæle 

og mål for de reformer og investeringer, der finansieres af planen. Relevante data indsendes på 

lokalt plan og centraliseres på nationalt plan i et særligt IT-værktøj og anvendes til at overvåge 

fremskridt med hensyn til at nå milepæle og mål. IT-værktøjet skal også anvendes som et register 

over kvalitative finansielle oplysninger og andre obligatoriske data, f.eks. om endelige modtagere. 

Det Tekniske Sekretariat udtrækker data fra IT-værktøjet og indberetter dem til finansministeriet. 

Finansministeriets EU-sekretariat udarbejder betalingsanmodninger, der skal indgives til Europa-

Kommissionen. 

• I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Finland efter 

afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag Kommissionen en 

behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Finland sikrer, at 
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Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der 

understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på 

vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning 

(EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol. 
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