



MINISTEREN

Dato 20. januar 2010

J. nr. 2010-834

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K

Finansudvalget har i brev af 15. januar 2010 stillet mig følgende spørgsmål til aktstykke 84 - § 28, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Klaus Hækkerup (S).

Spørgsmål nr. 11:

”Det oplyses, at det konkrete projekt er så fremskredent, at der er fjernet en lang række usikkerheder. Det ønskes oplyst hvilke usikkerheder der er tale om.”

Svar:

Vejdirektoratet har oplyst, at der ved den yderligere detaljering af projektet er sket en række tilpasninger af projektet. Med udgangen af 2009 er der desuden gennemført ekspropriationer, og myndighedsgodkendelser er indhentet.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed